CRONOGRAMA FÍSICO

DESCRIÇÃO	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19
REFORMA PARQUE																			
Projeto																			
Mobilização, desmobilização e instalação de canteiro																			
Execução dos serviços																			
CONSTRUÇÃO DA ETE																			
Estudos de Campo																			
Projeto																			
Mobilização, desmobilização e instalação de canteiro																			
Execução dos serviços																			
BOLSÕES ESTACIONAMENTO																			
Estudos de Campo																			
Projeto																			
Mobilização e instalação de canteiro																			
Execução dos serviços																			
OPEN MALL																			
Estudos de Campo																			
Projeto																			
Mobilização, desmobilização e instalação de canteiro																			
Execução dos serviços																			
PARQUE MOLHADO																			
Estudos de Campo																			
Projeto																			
Mobilização, desmobilização e instalação de canteiro																			
Execução dos serviços																			
FAZENDINHA E ATRATIVOS																			
Estudos de Campo																			
Projeto																			
Mobilização, desmobilização e instalação de canteiro																			
Execução dos serviços																			
RECEPTIVO E ESPAÇO PARA EVENTOS																			
Estudos de Campo																			
Projeto																			
Mobilização, desmobilização e instalação de canteiro																			
Execução dos serviços																			