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1. INTRODUCAO

O presente relatorio de Monitoramento de Gestao tem como propdsito apresentar o
resultado das atividades desenvolvidas pela Concessionaria GM Energia SPE Ltda, no periodo
deoutubro a dezembrale 2023 conforme previsto no Contrato deoncesséao de N° 03/2020
e na Resolucdo N° 002, do Conselho Gestor de PPP do Estado do Piaui que culminou no
Manual de Monitoramento e Gestdo dos Contratos de Concessdes e Parcerias-Publico
Privadas.

A gestéo, fiscalizacdo e o0 acompanhamento da Conceéséexecutados pelo Poder
Concedente, por intermédio do Comité de Monitoramento de Monitoramento e Gestao de
Contratos- CMOG, e tem por fundamento a Resolu¢cédo N° 002, do Conselho Gestor de PPP do
Estado do Piaui, que determina que gestdo e o monitoramdotinstrumentos firmados
consistem em atividades coordenadas, proativas e preventivas, que visam a execucao
eficiente dos contratos e que tem como objetivo maior alcancar os resultados pactuados.

2. DADOS GERAIS DO CONTRATO N° 03/2020

Processo N°: 0000.002591/202692

Poder ConcedenteSECRETARIA DE ESTADO DA SSESEP|

ConcessionariaGM ENERGIA SPE LTDA

Objeto do contrato: Construgcéo, operagao, manutencdo e gestdo de miniusina de
geracdo de energia solar fotovoltaica, com gestédo e operacédo deaede compensacao
de créditos de energia elétrica.

Data da assinatura do contrat@7/12/2020.

Data do inicio da vigéncia da Concessab/04/2022;Prazo de Concessaa5 anos.

Plano de Comunicacamos estudos foi fixado um valor de R$ 1.750,00/més por
contrato.

CAPEX TotaR$ 16.410.708,00

Contraprestacdo MensaR$ 390.000,00

LocalizacaoCoivarasPl (GD Altos)

Agente de PagamentdContrato n°® 10/2022 assinado em 21/02/2022; a garantia ja
esta constituida em 03 contraprestacoes.

Verificador Independente:Contratante: Concessionaria Contratado: SAECULARIS
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL QAjBt; do contrato: Atuar na fiscalizagéo,
afericdo do desempenho e na qualidade dos servigos prestados pela SPE; Assinatura do
contrato: 11/01/2022, Prazo: 5 anos; Valor total do contrato: R$ 1.861.121,40 (mensal de
R$ 31.018,69) a ser pago pela Concessionaria.

! Disponivel emhttp://www.ppp.pi.gov.br/pppteste/wp-content/uploads/2018/10/MANUAIOFICIAICOMDOE.pfl
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3. DO COMITE DE MONITORAMENTO DOS CONTRATOS

Para a realizacao das atividades de fiscalizacdo do Contrato, foi constituido o Comité
de Monitoramento e Gestde CMOG, que, segundo o Manual de Monitoramento, deve ser
formado por dois representantes do Poder Concedente e dois representantes da
Superintendéncia de Parcerias e Concessoes.

Através da Portaria de N8892023/GAB/SEAD, foram iradidos os seguintes
membros para compor o CMOG do Contrato N° 03/2020:

- dois membros da Superintendéncia de Parcerias e ConcesSGE¥ARC, sendo
estes os servidores Carolina Martins Pinterie Marinho do Nascimento;

- dois membros dd&oder Concedente dGontrato, neste ato a Secretaria de Estado
da Saudelo Piaui, sendo estes os servidofaggonio Marcos Gongalves de Oliveira e Luana
Cristina Rodrigues da Rocha,;

- um membro do intervenient@anuente do Contrato, neste ato a Secretaria de
Estado do DesenWwamento Regional, Abastecimento, Mineracdo e Energias Renovaveis
(SEDRAMER), sendoaestervidoraBrenda Virna Sousa Rocha

Ademais, dentre as atribuicdes previstas para o0 CMOG, estéo as de:

- executaro monitoramento quanto a execucao das clausulas de contrato, efetuar a
fiscalizagdo com relagdo ao cumprimento do cronograma de investimento, em
especial com relacdo as etapas de construcdo, manutencdo e operacdo dos
equipamentos publicos concedidos, quianintegrantes do contrato;

- decidir, contando com avaliacado e manifestacdo da AGRESPI e aprovacao do CGPPPP,
sobre mudancas nas regras de contrato ou anexos, sobre matérias que alterem
projetos e/ou modifiguem valores de contraprestacdes, garantias e done
pagamento;

- realizar as verificacbes que Ihe competem, independentemente da atuacdo do
Verificador Independente; garantir o fiel cumprimento dos contratos celebrados com
a Concessionaria e com o Verificador independente;

- colaborar para a atuacao lerre independente do Verificador Independente; atuar
promovendo a transparéncia e preservando 0s principios éticos, morais e probos da
Administragcéo Publica;

- prestar contas dos projetos a sociedade, mediante disponibilizagdo de relatorios
trimestral, semesal e anual, através do site e outros meios que utilizem recursos
eletronicos;

- instruir os processos administrativos relativos a gestéo contratual dos projetos;

- promover a interlocucdo e a integracdo com a Concessionaria, através de reunides
documentada e/ou visitas gerenciadas;

- registrar todas as ocorréncias surgidas durante a execu¢ao do contrato;

- acompanhar o cumprimento das regras de garantia e das condicdes de pagamento
contratadas;
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- moderare mitigar os conflitos relativos ao objeto das concessdes e parcerias; manter
informacgdes atualizadas sobre os servigos, visando apoiar e subsidiar estudos e
decisbes sobre a execucao do contrato;

- monitorar, 0s aspectos técnicos, econdmicos, contabgianteiros, operacionais e
juridicos dos contratos de concessao e parcerias. opinar sobre a recomposi¢cdo do
reequilibrio econémico financeiro do contrato, através de parecer técnico;

- identificar, monitorar e mitigar todos os riscos que possam afetar aug&ecdo
contrato;

- apresentar, semestralmente, para o CGPPP, o relatério consolidado sobre o
andamento dos projetos contratados; e

- apresentar ao CGPPP, no final de cada exercicio, o relatorio anual consolidado.

4. DO RELATORIO DE MONITORAMENTO E GESTAO

Segundo disposto no Manual de Monitoramento dos Contratos, com a finalidade de
cumprir com as regras de monitoramento e transparéncia das agdes, devera ser elaborado,
trimestralmente, pelo CMOG, o Relatério de Monitoramento e Gestédo e entregue ao Poder
Corcedente e a SUPARC, para a devida avaliacdo e posterior envio a Concessionaria, devendo
conter: os dados sobre a execucdo das regras estabelecidas em contratos, 0s registros
fotogréficos, os laudos sobre os servigos prestados, incluindo as acdes secaial@cao
guanto aos relatorios entregues pelo V¥Elerificador Independente do Contrato.

Os subitens a seguir trazem as informacdes e quesitos em cumprimento ao
supramencionado.

4.1. DO®ADOS SOBRE A EXECUCAO DAS REGRAS ESTABELECIDAS NO CONTRATO

A visita foi realizada, pelos membros do CMOG, no dia 04 de dezembro do corrente
ano, sendo pontuados os quesitos, fotos e informacdes a seguir.

4.1.1. Situagao da Miniusina

Para o periodo foram pontuados os quesitos, fotos e informacdes a seguir:

- A Minusina GD Altos, localizada em Coivaras, possui uma capacidade de geracao
de 3.150 kW, composta por 6.912 mddulos fotovoltaicos e 14 inversores. Sua
conexao a rede da EQUATORIAL foi estabelecida em 25 de maio de 2023;

- O prédio de controle e supervis&ncontrase em operacdo e monitoramento de
geracdo através do software SCADA. Almoxarifado contendo os materiais
sobressalentes (modulos fotovoltaicos, bobinas de cabo, inversor e outros);

- O sistema de drenagem se encontra disponivel para uso, a figadetir a
protecdo da planta fotovoltaica contra inundacdes;
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- A vegetacado na area da miniusina esta sendo gerenciada de forma adequada;

- Data logger e estacdo meteoroldégica estdo em operagcdo, como também
transformadores de poténcia e QGBE$ado em funcionamento;

- Foi concluida a instalacdo das coberturas dos inversores e, visualmente, estdo em
pleno funcionamento;

- Alinstalagéo do gerador no Skid de transformacéo ainda néo foi concluida;

- Observouse que a estrutura de algunsackers ndo estdo apropriadamente
aterradas, 0 que representa um risco de choque elétrico em caso de fuga de
corrente elétrica. Esse problema deve ser resolvido imediatamente para garantir a
seguranca elétrica da instalacao.

4.2. DOS REGISTROS FOTOGPFSAFIC
As imagens abaixo correspondem aos registros fotograficos realizados durante a

visita técnica.

Planta Fotovoltaica

4 de dez. de 2023 10:03:51
“5°1245,966°S 4276546420
Miniusins SESAPI = as.
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4.3. DOS COMPROVANTES DOS SERVICOS PRESTADOS

A comprovacdo dos servicos prestados consta nos documentos acostados ao
Processo SEI do Contrato. O ateste das obras e servi¢os realizados sdo comprovadas, ainda,
através deste relatorio, registros fotograficos e relatérios do Verificador Independente.

4.4. DAS ACOES SOCIAIS
Dispde o contrato que:

Clausula 11.2. Para fing@ @aumprimento das a¢des de responsabilidade social, a
CONCESSIONARIA, em parceria com a Universidade Estadual d/B%®i e por
meio de aliancas com entidade sem fins lucrativos, devera estruturar e apoiar o
funcionamento, na cidade de Teresina, dontt@ de Formacédo e Pesquisa em
Energias Renovaveis do Piaui.

Clausula 11.2.1 O Centro fomentar as atividades de pesquisas e a formacédo nas
areas de energias renovaveis, promovendo o conhecimento cientifico e tecnolégico,
e terd como objetivos especificos:
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a. Capacitacdo e treinamento de médo de obra local e de servidores do Estado na
area de tecnologia e energias renovaveis;

b. Implantagdo de plataforma para desenvolvimento e transferéncia de novas
tecnologias;

c. Realizacédo de trabalhos de socializac@aetnologias associadas as energias
renovaveis em escolas publicas estaduais, contribuindo com a reducédo da evaséo
escolar;

d. Realizacdo de pesquisas e atividade de supervisdo e monitoramento das
miniusinas implantadas através da PPP.

Clausula 11.2.2dmo atividades decorrentes da implantacdo da estrutura para
execucdo do centro, a CONCESSIONARIA devera arcar com parte das despesas da
infraestrutura, compra e aquisicdo de equipamentos, mobiliario e apoio na
manutenc¢éo do prédio onde sera instalado otten

Clausula 11.3. Considerando a existéncia de Memorando de Entendimento entre o
Governo do Estado do Piaui e o Programa das Nagfes Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD), agéncia da ONU que possui funcdo integradora na
Agenda 2030, conforme Item 32 dasRkicdo A/RES/72/279, da Assembléia Geral

das Nagdes Unidas, de 31 de Maio de 2018, a CONCESSIONARIA se compromete a
integrar os ODS aos seus projetos sociais, com o apoio do PNUD na estruturacdo e
implementacao de tais projetos, com o objetivo de aceleratingimento das metas

da Agenda 2030 e melhorar o IDH do Estado do Piaui, através da diminuicdo da
pobreza, combate as alteracbes climaticas, melhoria da salude materna e
adolescente e busca pela igualdade de género.

Desta feita, cumprindo os disposibis supramencionados, seguem as acodes
realizadas pela Concessionaria.

4.4.1. Centro de Energias RenovaveBER

K Z } & spos } pHu E S}EV} e} ] o < }v ee]lv E] * <p

v EP] >]u%e } S } } W] p__ Xconcéssithalas RO} POTY
CONCESSIONARIA USINAS SOLAR PIAUI | E Il SPE e GM ENERGIA SPE, através
Superintendéncia de Parcerias e ConcessddPARC.

Nesse sentido, em cumprimento as regras contratuais, foi assinado Termo de
Cooperacdo entre asoBcessiondrias do Projeto Energia Limpa do Piaui e a Universidade
Estadual do Piaui (UESPI), para fins de executar o plano de implantacdo da estrutura para
execucao do Nucleo de Formacao e Pesquisa em Energias Renovaveis e Telecomunicac¢des do
Piaui, nos tamos previsto no Anexo X da licitagdo, que tem por finalidade atender ao
cumprimento das acdes de responsabilidade social a serem implementadas no Nucleo de
Formacdo e Pesquisa em Energia SustentdWdUFPERPI, a fim de suprir as demandas
associadas a capitacao profissional, o desenvolvimento sustentavel e a qualidade de vida
da sociedade, mediante a aplicacdo do conhecimento cientifico e tecnolégico em energias
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sustentaveis. O CER adquiriu da concessionaria um total de 56 itens, dentre eles
equipamentose mobiliarios para implantacdo da estrutura necessaria para suprir as
necessidades do projeto de formacgao e pesquisa.

No dia 23 de marco de 2022, foi inaugurado o Nucleo de Formacédo e Pesquisa em
Energias Renovaveis e Telecomunicacfes do NBMHRERPI), com dois grandes complexos
de Energias Renovaveis (CER) e Telecomunicac¢des (CTEL), colocando o Piaui no grupo de
estados da federacdo que possuem um espaco especializado para o estudo de energias
renovaveis.

Além disso, o complexo érinado por trés laboratorios:

- 0 Laboratério de Préticas em Energias Renovéaveis (LAPER), onde sdo abordadas a
teoria e pratica de tecnologias de energias renovaveis e suas aplicacées, podendo ser
utilizadas nas areas de projeto, execucédo, operacao, magétea desenvolvimento
de sistemas de energias renovaveis;

- 0 Laboratorio de Tecnologias Integradas (LATER), em que serdo exploradas as
tecnologias complementares ou de suporte integradas, conferindo grande
interdisciplinaridade de tecnologias aplicadas;

- e o Centro de Monitoramento de Estudos Remotos (CMER), que € um laboratério
aplicado para o monitoramento e operacdo remota em microgeracao, minigeracao,
geracéo controlada e tecnologias de telecomando, podendo conferir a formagéo de
tecnologias associadad operacdo de sistemas eletroenergéticos e automacgéao
industrial.

No periodo de 11 a 13 de janeiro foi lancadGurso de Instalacdes Elétrica Basica
carga horaria de 40h, iniciado em 28/01/2023, com um total de 43 inscritos.

No periodo de 07 a 09 de juaHoi lancado cCurso de Cidades InteligentetsSmart
Cities,carga horéria de 40h, iniciado em 27/06/2023, com um total de 65 inscritos.

No periodo de 10 a 12 de agosto foi lancaddunso de Redes Opticas Passjwrga
horaria de 60h, iniciado em 24 @gosto, com um total de 98 inscritos.

OCurso de Eficiéncia Energética: Visao Geral e Aplicéeidado peloNUFPERRbmM
40 vagas a serem disponibilizadas, com inicio previsto para o més de outubro. Ao final desse
curso o aluno deve ser capaz de compreender o que vem a ser eficiéncia energética e suas
aplicacoes e tendéncias; praticar atividades de eficiéncia energétimanhecer as principais
regulacdes do mercado de energia; dominar as normas que estabelecem as condi¢cdes gerais
de fornecimento de energia elétrica; identificar os critérios técnicos e operacionais de
projetos de eficiéncia energética; apontar melhones fases de aquisi¢do, transformacéo,
consumo, cogeracdo e gerenciamento de energia; indicar acdes de eficiéncia energética
buscando a melhoria dos sistemas energéticos; especificar maquinas e equipamentos para
otimizar os usos finais de energia; e reali estudos e elaborar projetos de viabilidade
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econdmica em projetos de eficiéncia energética.

Além disso, para o periodo considerado para este relatério, estdo sendo desenvolvidos
projetos no Laboratoério de Préaticas em Energias Renovaveis (LAPER), rtigimdéase de
prototipagem e desenvolvimento de tecnologias, que possibilitardo um melhor
funcionamento do produto.

Segue abaixo 0s respectivos projetos de pesquisa:

- Capturador de Mosquito

- Estacdo meteorologica com pluvidmetro de baixo custsustentave|

- Dispositivo de Coleta Natnvasiva e Analise Diagnostica Inteligente
de Desvio de Coluna Cervical

- Sistema de Bombeamento Remoto Fotovoltaico com Interacéo
HomemMaquina.
Em andamento estdo os projetos deionador remoto para brinquedos deriancas

portadoras de limitacdes fisicae oFogao hibrido a Hidrogénio Verde e GLP

4.5. DA AVALIACAO DOS RELATORIOS ENTREGUES PELO VERIFICADOR INDEPENDENTE

No que tange os relatérios de avaliacdo mensais referente aos meses de abril, maio
e junho, cumpre informar que foram solicitadas retificacdes para complementacdo das
informacgdes enviadas, de acordo com as obrigacGes contratuais estipuladas ao Verificador
Independente, tanto no Contrato de PPP, quando no contrato de verificagédo firmado.

As retifiagbes foram feitas a contento, tendo sido reiterado, por esta
Superintendéncia, através do Comité de Monitoramento, a necessidade do fornecimento de
um conteddo mais aprofundado do Verificador sobre os indices de desempenho,
considerando que estes atestarm pagamento da contraprestacdo devida, evitando
subjetividades e garantindo, por consequéncia, seguranca juridica.

Ademais, o Verificador, nos termos do contrato firmado, esta desenvolvendo um
software para melhor afericdo dos servicos e indicadores dédemdpenho das usinas. Nos
relatorios do trimestre anterior foi mencionada a entrega do software de monitoramento do
VEI até julho, fato este que néo aconteceu.

5. CONCLUSAO
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Considerando as atividades executadas pela Concessionaria durante o periodo de
outubro a dezembro de 2023, foi possivel constatar o cumprimento das obrigacfes previstas

no contrato de concesséo, dentro dos quesitos apresentados.

|

Teresina (PI), 27 de dezembro de 2023.

Carolina Martins Pinto Eric Marinho ddNascimento
Membro do CMOG SUPARC Membro do CMOQG SUPARC
Antdnio Marcos Goncalves de Oliveira Luana Cristina Rodrigues da Rocha
Membro do CMOGSEAD Membro do CMOGSEAD

Brenda Virna Sousa Rocha
Membro do CMOGSEDRAMER



"HOS % &S & ()
-.$ /1 * 0 1 2 3,0 2 4 *
*
/1 * 0 1 2 3,0 *
: 6 3 0 3,0 7 7
" ( & : : 2 78 - / "%
7, &7)": <o, = 7,
77 /] > 7 ) 27 ) @
O # & - '/ [AO * B AA44C
76 2" D /| IAB /4" |C #
) ( 89 7" - Al | & ;
F I A
I " #$% $&# 'S )
* 7 & *
("# ) +) $! - $&,"$#H ! &'S$ %/ $
4 | / E A$G # % < #:0" Mo H
& * 7" ! / /] #
/
Y " ; &
("#) +0 ) s /- $&,$#H ! &'S$ %/ $
4 |/ | E A : # % < #o" ;"
Hl & * 7" / /!
# /
* 7 : & 1
) 20+0+ &3 &4 # I/ I E $ #
% < #o" "o #H & *
7" ! / /] # /



7 : & #
% & & ( H@ &9kl
o J 17 H: H@
D ( #. D ( )2 5

/ 4!



	Relatório 4º Trimestre 2023 - CMOG SESAPI (011025802)
	Despacho 11 (011025810)

