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1) Relatório  

 
1.1. O presente Relatório de Execução tem a finalidade de fornecer informações para a Superintendência 

de Parcerias e Concessões ς SUPARC, sobre o cumprimento das obrigações do Contrato de concessão de uso 

onerosa para reforma, ampliação, modernização, exploração, operação e manutenção do Hotel da Serra da 

Capivara, celebrado entre o Governo do Estado do Piauí, por meio da Secretaria de Turismo do Estado do 

Piauí ς SETUR e a SPE Serra da Capivara Hotel Resort, cujo objeto é a Concessão de uso onerosa para reforma, 

ampliação, modernização, exploração, operação e manutenção do Hotel da Serra da Capivara. 

 

O prazo de Concessão é de 35 (trinta e cinco) anos, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser 

prorrogada pelo Conselho Gestor de PPP. 

 

O referido Relatório se refere ao terceiro trimestre da vigência contratual, nos termos da cláusula уΦмΦ άƭέ Řƻ 

Contrato de concessão de uso onerosa para reforma, ampliação, modernização, exploração, operação e 

manutenção do Hotel da Serra da Capivara. 

 

 

1.2. Identificação: 

Edificação: Hotel Serra da Capivara 

Proprietário: Governo do Estado do Piauí 

Poder Concedente: Secretaria de Estado do Turismo ς SETUR 

Endereço: PI-140, São Raimundo Nonato 

Localização Geográfica: -9.0030131,-42.6967066,17z 

Área total do imóvel: 4.500 m² 

Área total construída: 3.114,80 m² 

 

Imagem 1. - Hotel Serra da Capivara. 
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2) INTRODUÇÃO 

O contrato de Concessão n° 01/2022 foi assinado dia 23 de maio de 2022. 

O administrador anterior não intentava devolver as chaves, dessa forma não houve outra alternativa e foi 

ingressado ação de reintegração de posse, conforme anexo: 

Em decorrência disso, o Termo de Entrega e Recebimento dos Bens vinculados à Concessão ς TERI, foi 

assinado dia 27 de junho de 2022 juntamente com a entrega das chaves para a Concessionária. 

Conforme estabelecido na subcláusula 15.2 contrato Nº 01/2022, a Concessionária teria o prazo de até 30 

(trinta) dias, contados da assinatura do TERI, para apresentar o projeto referente às obras necessárias ao 

aproveitamento da área objeto da Concessão. A Concessionária na data de 18 de julho de 2022, através do 

ofício 07, entregou os projetos, orçamento e cronograma para apreciação e aprovação do Poder Concedente. 

 

A respeito das licenças que seriam necessárias, foi verificado junto aos órgãos de fiscalização as necessidades 

para sua obtenção. Ainda, nesse sentido, atestou-se conforme declaração emitida pela Secretaria do Estado 

do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí ς SEMAR, a dispensa de licenciamento ambiental para a 

atividade a ser exercida no local, foi requerido Alvará de Construção sob o n° 15480. 

 

Realizou-se a desmobilização de todos os bens do governo que se encontravam no Hotel Serra da Capivara 

Resort que foram entregues à empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A ς EMGERPI. 

 

No dia 01 de agosto a SUPARC enviou relatório de avaliação do Hotel Serra da Capivara, contendo a 

aprovação do projeto e orçamento apresentados pela Concessionária, iniciando-se as demolições e obras. 

 

O projeto inicial sofreu algumas alterações, a fim de otimizar os espaços e as estruturas para melhor 

atendimento e conforto dos hóspedes, importante ressaltar que apesar das novas inclusões, não houve 

prejuízo financeiro ao projeto. 

 

Por fim, a Concessionária encaminhou à SUPARC o projeto arquitetônico e o cronograma de obras 

atualizados. 

 

MARCOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO N° 001/2020 

Assinatura do contrato:  23 de maio de 2022 

Termo de entrega (TERI): 27 de junho de 2022 

Recebimento das chaves: 27 de junho de 2022 

Entrega dos projetos para aprovação: 18 de julho de 2022 

Projetos aprovados: 01 de agosto de 2022 

Início das obras: 01 de agosto de 2022 

Valor total do projeto R$ 8.826.851,52 

Valor do Contrato de Concessão (Concessionária) R$ 5.390.448,92 

Reembolso de 60% do valor excedente (*) R$ 3.234.269,35 

Valor excedente não reembolsado R$ 202.133,25 
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3) DÉBITOS DE ENERGIA 

No mês de agosto de 2022, foi constatado por esta Concessionária a existência de débitos em aberto de 

consumo de energia junto a empresa Equatorial, tratando-se de um acordo anterior a data de assinatura do 

contrato de Concessão, conforme dados abaixo fornecidos pela Equatorial: 

 

 

A Concessionária oficializou ao Poder Concedente, através dos Ofícios n° 015_2022, 019_2022, 10_2023, 

19_2023, 20_2023 e 22_2023 para que tomasse as providências para quitação ou que autorizasse 

formalmente que a Concessionária realizasse o pagamento e este fosse reembolsado. 

 

Todavia até o presente momento, não houve nenhuma manifestação para que a Concessionária possa 

regularizar esta situação, tendo em vista ser anterior ao Contrato de Concessão conforme demonstrado. 

 

4) DO INVESTIMENTO E MEDIÇÃO 

Em relação ao investimento realizados até o momento segue tabela abaixo:  

Investimento 01/ 08 de 2022 a 30/ 06 de 2023 (Período total) 

Investimento da SPE  R$ 2.329.166,19 

Contrapartida do Poder Concedente com imposto (a reembolsar) R$ 1.508.039,34 

 

Investimento 01/06 a 30/ 06 de 2023 (2° trimestre 2023) 

Investimento da SPE  R$ 899.964,59 

Contrapartida do Poder Concedente com imposto (a reembolsar) R$ 750.933,38 

 

No mês de março foi realizada reunião entre a Concessionária, a Superintendência de Parcerias e Concessões 

ς SUPARC e a Secretaria de Turismo ς SETUR, na qual solicitaram que todas as medições enviadas de agosto 

de 2022 a março de 2023 ǇŜƭŀ /ƻƴŎŜǎǎƛƻƴłǊƛŀ ŦƻǎǎŜƳ ǊŜŜƴǾƛŀŘŀǎ ǎŜƎǳƛƴŘƻ ƻ άŎƘŜŎƪ ƭƛǎǘέ ŦƻǊƴŜŎƛŘƻ ǇŜƭŀ 

Secretaria de Turismo, todavia apenas documentos que se enquadrassem com a modalidade da obra da  
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Concessão, como planta iluminada, memória de cálculo, relatório fotográfico, planilha de custos, 

organograma e solicitação de empenho. 

Deste modo, a Concessionária protocolou junto a Secretaria de Turismo ς SETUR e a Superintendência de 

Parcerias e Concessões - SUPARC no dia 13 de abril, através do ofício 12_2023, a medição em novo formato, 

alusivo ao período de 01 de agosto de 2022 à 11 de março de 2023, com a relação dos serviços executados e 

valores já aplicados, seguindo as demais medições enviadas neste mesmo formato aprovado. 

4.1. Empregos diretos e Indiretos:  

Cumpre destacar os investimentos feitos com geração de empregos, diretos e indiretos através da reforma, 

ampliação e modernização do Hotel da Serra da Capivara, conforme abaixo: 

Mestre de obra 02 

Pedreiros  12 

Carpinteiros  04 

Auxiliares de serviços gerais  21 

Estrutura interna da Concessionária (engenharia, compras, jurídico, 
administrativo e gerência) 

10 

 

A rotatividade de profissionais como pedreiros, carpinteiros e auxiliares de serviços gerais, a Concessionária 

empregou mais de 50 trabalhadores das referidas áreas, ressaltando que a Concessionária apenas trabalha 

com empresas de empreitadas. 

No tocante aos empregos indiretos realizados até o momento, podemos citar aproximadamente 10 

fornecedores e prestadores de serviços, das áreas de engenharia, materiais de construção, madeira, 

refrigeração e aluguel de máquinas como retro escavadeira e caminhão de caçamba, além de toda a estrutura 

interna e externa de cada um desses fornecedores e prestadores de serviço. 

5) DO RESSARCIMENTO 

As subcláusulas 15.2 e 2.2.2 do contrato de Concessão dispõe respectivamente: 

άмрΦнΦ ! /ƻƴŎŜǎǎƛƻƴłǊƛŀ ŘŜǾŜǊł ŀǇǊŜǎŜƴǘŀǊ ŀƻ th59w /hb/95ENTE, 

através do CMOG, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da assinatura do 

TERI, o projeto referente às obras necessárias ao aproveitamento da área 

ƻōƧŜǘƻ Řŀ /ƻƴŎŜǎǎńƻΦέ 

άнΦнΦнΦ tŀǊŀ Ŧƛƴǎ ŘŜ ŎǳƳǇǊƛƳŜƴǘƻ Řƻ ǉǳŜ Ŏƻƴǎǘŀ ƴŀ ǎǳōŎƭłǳǎǳƭŀ нΦнΦмΣ ŀ 

Concessionária deverá apresentar ao CMOG, no prazo de 45 (quarenta e 

cinco) dias após a assinatura do CONTRATO, o projeto de engenharia 

constando orçamento detalhado do valor da obra, no qual caso haja um 

valor excedente ao estabelecido na subcláusula 2.1., será analisado e 

ǾŀƭƛŘŀŘƻ ǇŜƭŀ /ahDΦέ 
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Conforme subcláusulas acima citadas, a Concessionária apresentou no dia 18 de julho de 2022, 

tempestivamente em conformidade com a subcláusula 33.2, através do ofício 07_2022, os projetos e planilha 

orçamentária detalhada, no valor de R$ 8.826.851,52. 

A subcláusula 2.2.3 apondera que: 

άнΦнΦоΦ h ǾŀƭƻǊ ŜȄŎŜŘŜƴǘŜ ǇŀǊŀ ǊŜŜƳōƻƭǎƻ ƴńƻ ǇƻŘŜǊł ǳƭǘǊŀǇŀǎǎŀǊ ƻ 

ǉǳŀƴǘƛǘŀǘƛǾƻ ŘŜ сл҈ Řƻ ǾŀƭƻǊ Řƻ ŎƻƴǘǊŀǘƻΦέ 

A diferença entre o valor do projeto proposto pela Concessionária e o valor do contrato nº 01/2020 é de R$ 

3.436.402,60, que equivale a 63,74% do CAPEX do contrato. 

Considerando o disposto da subcláusula acima, o Poder Concedente deverá reembolsar o valor excedente, 

no quantitativo de 60% do valor do contrato, assim o reembolso previsto do Poder Concedente para a 

Concessionária é de R$ 3.234.269,35 (Três milhões e duzentos e trinta e quatro mil e duzentos e sessenta e 

nove reais e trinta e cinco centavos), sem a inclusão dos impostos, conforme detalhado na planilha 

orçamentária apresentada pela Concessionária, assumindo a Concessionária os 3,74% excedentes, se 

responsabilizando pelo valor global de R$ 5.592.582,17. 

No dia 01 de agosto de 2022 foi enviado a Concessionária a aprovação dos projetos e planilha orçamentária 

pelos membros da CMOG. 

Diante da aprovação dos projetos e planilha orçamentária, a subcláusula do 2.2.5 do contrato de Concessão 

destaca: 

άнΦнΦрΦ h ǾŀƭƻǊ ŜȄŎŜŘŜƴǘŜ ǇŀǊŀ ǊŜŜƳōƻƭǎƻ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ŜƳǇŜƴƘŀŘƻ ǇŜƭƻ 

PODER CONCEDENTE até 6 meses da decisão do Poder Concedente sobre 

ŀ ƴŜŎŜǎǎƛŘŀŘŜ ŘŜ ŀŎǊŞǎŎƛƳƻ ŀƻ ǾŀƭƻǊ Řƻ ŎƻƴǘǊŀǘƻΦ όƎǊƛŦƻǎ ƴƻǎǎƻǎύέ 

A Concessionária apresentava semanalmente as medições ao Poder Concedente, contendo documentações 

detalhadas dos serviços e custos realizados pela Concessionária, dos quais continham valores parciais da 

responsabilidade financeira da Concessionária e do Poder Concedente e conforme já explanado, foi solicitado 

pela SETUR e pela SUPARC novo formato e documentações para as medições, sendo protocolado no dia 13 

de abril de 2023, através do ofício 12_2023. 

Diante do exposto, a Concessionária apresentou no dia 25 de maio de 2023, ofício 17_2023 alusivo ao 

relatório de ressarcimento da obra do Hotel Serra da Capivara e vem apresentando mensalmente as 

medições para ressarcimento. 

6) OBRAS 

Continuidade nas obras conforme imagens abaixo: 
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03/04/2023 - Concretagem do piso da rampa 

de acessibilidade; 
03/04/2023 - Demolição de pilar com circular 

no Hall de circulação; 

04/04/2023 - Execução de alvenaria de vedação 

para recebimento de esquadrias dos apartamentos 

corredor; 

04/04/2023 - Execução de instalações Sanitárias 

corredor C; 

05/04/2023 ς Execução de concretagem da 

fundação; 

05/04/2023 - Continuidade de contenção de 

aterro no auditório; 
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06/04/2023 - Execução de alvenaria de vedação 

na parede do auditório; 

07/04/2023 - Execução de contrapiso dos 

banheiros dos apartamentos do corredor A; 
07/04/2023 - Execução de reboco nas tubu- 

lações de água fria dos apartamentos do corre- 

dor A; 

06/04/2023 - Continuidade de estrutura de 

contenção do auditório; 

08/04/2023 - Execução de reboco no muro que 

delimita o perímetro do lote no qual está 

cravado a edificação do hotel. 

08/04/2023 - Execução de reboco no muro 

que delimita o perímetro do lote no qual está 

cravado a edificação do hotel. 
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10/04/2023 - Execução de reboco para aca- 

bamento das esquadrias dos banheiros do 

corredor B. 

10/04/2023 - execução de reboco para 

acabamento das esquadrias das portas dos 

apartamentos do corredor A. 

11/04/2023 - Execução de reboco nas abertu- 

ras de eletrodutos e Quadro de Distribuição, nos 

apartamentos do corredor C. 

11/04/2023 - Execução de reboco nas abertu- 

ras de eletrodutos e Quadro de Distribuição, nos 

apartamentos do corredor C. 

12/04/2023 - Execução de reboco nas abertu- 

ras de eletrodutos e Quadro de Distribuição, nos 

apartamentos do corredor C. 

12/04/2023 - Regularização do contrapiso do 

banheiro corredor C. 
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13/04/2023 - Regularização do contrapiso do 

banheiro do apartamento do corredor; 

13/04/2023 - Execução de instalações 

hidrossanitários do corredor C; 

14/04/2023 - Execução de contrapiso na área de 

serviço; 

14/04/2023 - Abertura de rasgos na parede para 

execução de tubulação de água fria, na área de 

serviços; 

15/04/2023 - Continuidade de Execução de 

contrapiso e abertura de rasgo na parede na 

área de serviço; 

15/04/2023 - Continuidade de Execução de 

contrapiso na área de serviço; 
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17/04/2023 - Execução de instalações elétricas 

na área de serviço; 
17/04/2023 - Execução de instalações elétricas 

na área de serviço; 

18/04/2023 - Execução de reboco para 

acabamento das tubulações de água fria do 

apartamento do corredor C; 

18/04/2023 - Execução de nivelamento de 

contrapiso no banheiro do apartamento do 

corredor C; 

19/04/2023 - Continuidade na execução de 

instalações elétricas na área de serviços; 
19/04/2023 - Execução de traçado de rede de 

água fria na área de serviços; 
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20/04/2023 - Execução de alvenaria de vedação 

da futura administração do hotel; 

20/04/2023 - Execução de reboco nas futuras 

instalações da administração; 

22/04/2023 - Execução de aterro das instalações 

da administração do hotel; 

22/04/2023 - Execução de traçado de esgoto 

apartamentos do corredor D; 

24/04/2023 - Recebimento de insumos areia 

mista; 

24/04/2023 - Execução de reboco externo da 

Administração do Hotel; 
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25/04/2023 - Descarte de RCD; 25/04/2023 - Execução de aterro na rampa de 

acessibilidade; 

26/04/2023 - Execução de armadura de aço 

pilares de contenção de empuxo, no auditório; 

27/04/2023 - Abertura de portas dos banheiros 

da recepção; 

27/04/2023 - Execução de alvenaria de veda- 

ção no auditório; 

26/04/2023 - Armazenamento de Insumos 

Areia mista, Bloco cerâmico de 06 furos; 
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28/04/2023 - Recebimento de insumos tijolo 

cerâmico de 06 furos; 
28/04/2023 - Execução de alvenaria de veda- 

ção do muro que separa corredor A e auditório; 
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