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1) Relatório  

 
1.1. O presente Relatório de Execução tem a finalidade de fornecer informações para a Superintendência 

de Parcerias e Concessões – SUPARC, sobre o cumprimento das obrigações do Contrato de concessão de uso 

onerosa para reforma, ampliação, modernização, exploração, operação e manutenção do Hotel da Serra da 

Capivara, celebrado entre o Governo do Estado do Piauí, por meio da Secretaria de Turismo do Estado do 

Piauí – SETUR e a SPE Serra da Capivara Hotel Resort, cujo objeto é a Concessão de uso onerosa para reforma, 

ampliação, modernização, exploração, operação e manutenção do Hotel da Serra da Capivara. 

 

O prazo de Concessão é de 35 (trinta e cinco) anos, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser 

prorrogada pelo Conselho Gestor de PPP. 

 

O referido Relatório se refere ao quarto trimestre da vigência contratual, nos termos da cláusula 8.1. “l” do 

Contrato de concessão de uso onerosa para reforma, ampliação, modernização, exploração, operação e 

manutenção do Hotel da Serra da Capivara. 

 

 

1.2. Identificação: 

Edificação: Hotel Serra da Capivara 

Proprietário: Governo do Estado do Piauí 

Poder Concedente: Secretaria de Estado do Turismo – SETUR 

Endereço: PI-140, São Raimundo Nonato 

Localização Geográfica: -9.0030131,-42.6967066,17z 

Área total do imóvel: 4.500 m² 

Área total construída: 3.114,80 m² 

 

Imagem 1. - Hotel Serra da Capivara. 
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2) INTRODUÇÃO 

O contrato de Concessão n° 01/2022 foi assinado dia 23 de maio de 2022. 

O administrador anterior não intentava devolver as chaves, dessa forma não houve outra alternativa e foi 

ingressado ação de reintegração de posse. 

Em decorrência disso, o Termo de Entrega e Recebimento dos Bens vinculados à Concessão – TERI, foi 

assinado dia 27 de junho de 2022 juntamente com a entrega das chaves para a Concessionária. 

Conforme estabelecido na subcláusula 15.2 contrato Nº 01/2022, a Concessionária teria o prazo de até 30 

(trinta) dias, contados da assinatura do TERI, para apresentar o projeto referente às obras necessárias ao 

aproveitamento da área objeto da Concessão. A Concessionária na data de 18 de julho de 2022, através do 

ofício 07, entregou os projetos, orçamento e cronograma para apreciação e aprovação do Poder Concedente. 

 

A respeito das licenças que seriam necessárias, foi verificado junto aos órgãos de fiscalização as necessidades 

para sua obtenção. Ainda, nesse sentido, atestou-se conforme declaração emitida pela Secretaria do Estado 

do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí – SEMAR, a dispensa de licenciamento ambiental para a 

atividade a ser exercida no local, foi requerido Alvará de Construção sob o n° 15480. 

 

Realizou-se a desmobilização de todos os bens do governo que se encontravam no Hotel Serra da Capivara 

Resort que foram entregues à empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A – EMGERPI. 

 

No dia 01 de agosto a SUPARC enviou relatório de avaliação do Hotel Serra da Capivara, contendo a 

aprovação do projeto e orçamento apresentados pela Concessionária, iniciando-se as demolições e obras. 

 

Por fim, a Concessionária encaminhou à SUPARC o projeto arquitetônico e o cronograma de obras 

atualizados. 

 

 

 

 

 

 

 

MARCOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO N° 001/2020 

Assinatura do contrato:  23 de maio de 2022 

Termo de entrega (TERI): 27 de junho de 2022 

Recebimento das chaves: 27 de junho de 2022 

Entrega dos projetos para aprovação: 18 de julho de 2022 

Projetos aprovados: 01 de agosto de 2022 

Início das obras: 01 de agosto de 2022 

Valor total do projeto R$ 8.826.851,52 

Valor do Contrato de Concessão (Concessionária) R$ 5.390.448,92 

Reembolso de 60% do valor excedente (*) R$ 3.234.269,35 

Valor excedente não reembolsado R$ 202.133,25 
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3) DÉBITOS DE ENERGIA 

No mês de agosto de 2022, foi constatado por esta Concessionária a existência de débitos em aberto de 

consumo de energia junto a empresa Equatorial, tratando-se de um acordo anterior a data de assinatura do 

contrato de Concessão, no valor aproximado de R$ 14.807,45. 

A Concessionária oficializou ao Poder Concedente, através de ofícios para que tomasse as providências para 

quitação ou que autorizasse formalmente que a Concessionária realizasse o pagamento e este fosse 

reembolsado. 

 

Em agosto de 2023 a Empresa de gestão de recursos do Estado do Piauí S/A – EMGERPI enviou o Ofício n° 

30/2023/EMGERPI-PI/PRES/GLE, solicitando a negativa da ligação da energia pela Equatorial. A 

Concessionária respondeu através do Ofício n° 30_2023 apresentando a negativa de troca de titularidade 

junto a Equatorial e concomitantemente a negativa de religação, por entender que se trata se sucessão 

comercial. 

 

Todavia, após a resposta da Concessionária até o presente momento, não houve mais nenhuma 

manifestação para que a Concessionária possa regularizar esta situação. 

 

A Concessionária vem utilizando outros meios para utilização de energia para o bom cumprimento contratual 

e execução da obra, situação que não estava prevista no orçamento e cronograma da Concessionária. 

 

Considerando o exposto acima, devido o lapso temporal e a não resolução desta situação até o momento, a 

Concessionária quitou os débitos em aberto de consumo de energia junto a empresa Equatorial. Ressaltando 

ainda, que por tratar-se de débitos anteriores a assinatura do contrato de Concessão não era obrigação da 

Concessionária o pagamento destes débitos, devendo ser tratado em momento posterior este reembolso.   

 

4) DO INVESTIMENTO E MEDIÇÃO 

Em relação aos investimentos realizados até o momento segue tabela abaixo:  

Investimento 01/08 de 2022 a 31/12 de 2023 (Período total) 

Investimento da SPE  R$ 4.381.259,81   

Contrapartida do Poder Concedente com imposto (a reembolsar) R$ 2.960.836,09 

 

Investimento 01/10 a 31/12 de 2023 (4° trimestre 2023) 

Investimento da SPE  R$ 949.500,53 

Contrapartida do Poder Concedente com imposto (a reembolsar) R$ 358.462,73 

 

A Concessionária vem seguindo com o envio das medições mensalmente no formato aprovado na reunião 

realizada no mês de março com a Superintendência de Parcerias e Concessões – SUPARC e a Secretaria de 

Turismo – SETUR. 
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Ademais, a Concessionária, até o presente momento, aportou mais de 100% (cem por cento) do valor a que 

lhe cabia e vem até o momento arcando com todos os custos da obra integralmente.  

4.1. Empregos diretos e Indiretos:  

Cumpre destacar os investimentos feitos com geração de empregos, diretos e indiretos através da reforma, 

ampliação e modernização do Hotel da Serra da Capivara, conforme abaixo: 

Mestre de obra 03 

Pedreiros  13 

Carpinteiros  03 

Auxiliares de serviços gerais  23 

Estrutura interna da Concessionária (engenharia, compras, jurídico, 
administrativo e gerência) 

15 

 

A rotatividade de profissionais como pedreiros, carpinteiros e auxiliares de serviços gerais, a Concessionária 

empregou mais de 70 trabalhadores das referidas áreas, ressaltando que a Concessionária apenas trabalha 

com empresas de empreitadas. 

No tocante aos empregos indiretos realizados até o momento, podemos citar aproximadamente 15 

fornecedores e prestadores de serviços, das áreas de engenharia, materiais de construção, madeira, 

refrigeração e aluguel de máquinas como retro escavadeira e caminhão de caçamba, além de toda a estrutura 

interna e externa de cada um desses fornecedores e prestadores de serviço. 

5) DO RESSARCIMENTO E ADITIVO CONTRATUAL 

A Concessionária desde de a aprovação dos projetos e planilha orçamentária pelos membros do 

Comitê de Monitoramento e Gestão - CMOG em agosto de 2022, vem apresentando sistematicamente 

e periodicamente as medições ao Poder Concedente, demonstrando os investimentos realizados no 

projeto, status da obra, e respectivo percentual de valor de responsabilidade de cada Parte, dos quais 

até o momento vem sendo aportado apenas pela Concessionária.  

Cabe ressaltar, que em julho de 2023, a Secretaria de Turismo do Estado do Piauí – SETUR realizou o 

1° Termo Aditivo do Contrato de uso onerosa para reforma, ampliação, modernização, exploração, 

operação e manutenção do Hotel da Serra da Capivara, o qual acrescentou a cláusula 2.2.5.1. que 

dispõe a respeito do marco temporal para início do pagamento do reembolso, nos seguintes termos:  

 

"2.2.5.1. O marco temporal para início do pagamento do 

reembolso, nos termos da cláusula 2.2.5., será da apresentação da 

primeira medição realizada, em que sejam comprovados os 

investimentos realizados e os valores dispendidos, com o 

respectivo percentual a ser pago pelo PODER CONCEDENTE, a cada 

medição, até o limite máximo estipulado na cláusula 2.2.3."  

 

Todavia, mesmo com a eficácia do aditamento contratual e passados 05 meses, até o momento não 

se iniciou o pagamento da contraprestação devida pelo Poder Concedente, que atualmente, 

corresponde a R$ 2.960.836,09 (dois milhões, novecentos e sessenta mil, oitocentos e trinta e seis 

reais e nove centavos), com imposto, relativos ao período de agosto de 2022 a dezembro de 2023. 
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Assim, a Concessionária vem suportando integralmente os investimentos e não vem medindo esforços 

para o bom andamento do Projeto, observando a máxima qualidade e excelente oferta para a 

demanda do turismo na região.  

 

A Concessionária, até o presente momento, aportou mais de 100% (cem por cento) do valor a que lhe 

cabia, correspondendo mais de 76% do projeto, sendo de extrema importância a contrapartida do 

Governo para a manutenção da obra. 

 

6) OBRAS 

Continuidade nas obras conforme imagens abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02/10/2023 - Continuidade na etapa de 

enquadramento de janelas nos quartos - ALA B; 

02/10/2023 - Continuidade na etapa de 

enquadramento de janelas nos quartos - ALA B; 

02/10/2023 - Execução de contrapiso – 

restaurante; 

02/10/2023 - Execução de contrapiso – 

restaurante; 
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02/10/2023 - Assentamento de revestimento - 

Área de serviço; 

 

02/10/2023 - Assentamento de revestimento - Área 

de serviço; 

02/10/2023 - Confecção de Calha – Bar Piscina/Área 

de academia; 
02/10/2023 - Confecção de Calha – Bar 

Piscina/Área de academia; 

03/10/2023 - Mármore nos banheiros - Ala D; 03/10/2023 - Mármore nos banheiros - Ala D; 
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03/10/2023 - Colocação de telhas - Bar 

Restaurante; 
03/10/2023 - Colocação de telhas - Bar Restaurante; 

04/10/2023 - Colocação de telhas - Sala de 

Reunião/Academia; 
04/10/2023 - Colocação de telhas - Sala de 

Reunião/Academia; 

04/10/2023 - Execução de Contrapiso – 

Brinquedoteca; 

04/10/2023 - Execução de Contrapiso – 

Brinquedoteca; 
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04/10/2023 - Execução de Circuitos de tomadas 

especificas - Área de Serviço; 
04/10/2023 - Execução de Circuitos de tomadas 

especificas - Área de Serviço; 

04/10/2023 - Confecção de armadura transversal 

para recebimento de concreto - Bar piscina; 

04/10/2023 - Confecção de armadura transversal 

para recebimento de concreto - Bar piscina; 

 

05/10/2023 - Confecção de armadura Transversal 

para recebimento de Concreto - Cozinha/Refeitório; 
05/10/2023 - Confecção de armadura Transversal 

para recebimento de Concreto - Cozinha/Refeitório; 
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05/10/2023 - Colocação de tubulação para água 

pluvial – Restaurante; 

05/10/2023 - Colocação de tubulação para água 

pluvial – Restaurante; 

06/10/2023 - Colocação de telha termoacústica - 

Área restaurante; 
06/10/2023 - Colocação de telha termoacústica - 

Área restaurante; 

06/10/2023 - Execução de alvenaria do balcão – 

Recepção; 

06/10/2023, Execução de alvenaria do balcão – 

Recepção; 
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06/10/2023 - Execução de alvenaria para 

acréscimo de tomada do frigobar - Quartos Ala D; 

06/10/2023 - Execução de alvenaria para acréscimo 

de tomada do frigobar - Quartos Ala D; 

09/10/2023 - Continuidade da elevação de tomadas 

de tv nos quartos; 

- ALA D. 

09/10/2023 - Continuidade a elevação de tomadas 

de tv nos quartos; 

- ALA D. 

09/10/2023 - Execução de forro de gesso 

acartonado no teto dos banheiros - ALA D; 

09/10/2023 - Execução de forro de gesso 

acartonado no teto dos banheiros - ALA D; 
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09/10/2023 - Execução de rede de esgoto dos 

banheiros – RESTAURANTE; 

09/10/2023 - Execução de gesso liso nas paredes 

internas da loja de cerâmicas – RESTAURANTE; 

09/10/2023 - Estrutura de metalon, Rebaixamento 

de alvenaria_ Academia / Sala de reunião; 

09/10/2023 - Chapisco Área externa – RESTAURANTE. 

09/10/2023 - Execução de rede de esgoto dos 

banheiros – RESTAURANTE; 

10/10/2023 - Montagem de ferragem armada para 

laje – DEPÓSITO DE GÁS E LIXEIRA; 
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10/10/2023 - Execução de reboco – BAR PISCINA; 10/10/2023, Colocação de tomadas frigobar nos 

quartos – ALA C; 

11/10/2023 - Colocação e elevação de tomadas Tv 

nos quartos – ALA C; 

11/10/2023 - Execução de balcão – BAR 

RESTAURANTE. 

 

11/10/2023 - Instalação de janelas nos quartos e 

banheiros - ALA A; 

11/10/2023 - Execução de forro de gesso 

acartonado nos banheiros – ALA C; 
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12/10/2023 - elevação de tomadas de TV dos 

quartos - ALA B; 
12/10/2023 - Execução de balcão – BAR PISCINA; 

12/10/2023 - Execução de gesso liso nas paredes 

da loja de cerâmica – RESTAURANTE; 
12/10/2023 - Instalação de rede de água fria nos 

banheiros – RESTAURANTE; 

12/10/2023 - Concretagem de laje – DEPÓSITO DE 

GÁS E LIXEIRA; 
12/10/2023 - Execução de tomadas do frigobar - 

ALA B; 
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12/10/2023 - Execução de forro de gesso 

acartonado nos banheiros - ALA B; 

12/10/2023 - Colocação de janelas nos quartos - 

ALA C; 

12/10/2023 - Retirada de terra para execução de 

piscina - ÁREA PISCINA; 

13/10/2023 - Colocação de janelas nos quartos e 

banheiros - ALA B; 

15/10/2023 - Execução de forro de gesso 

acartonado no teto dos banheiros – ÁREA DE 

SERVIÇO; 

16/10/2023 - Execução de Selagem, amaciamento e 

lixamento dos banheiros nos quartos - ALA D; 
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16/10/2023 - Execução de reboco – BAR 

RESTAURANTE; 

16/10/2023 - Execução de nivelamento do 

pergolado – ALA A; 

16/10/2023 - Execução de alvenaria – DEPÓSITO DE 

GÁS E LIXEIRA; 

16/10/2023 - Execução de reboco – ÁREA EXTERNA 

RESTAURANTE; 

16/10/2023 - Execução de gesso liso parede interna 

– RESTAURANTE; 

16/10/2023 - Execução de reboco – CENTRAL DE 

GÁS E LIXEIRA; 
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16/10/2023 - Restauração de obras (ARTISTA) – ALA 

A; 

17/10/2023 - Execução de rede de água fria – 

HIGIENIZAÇÃO/RESTAURANTE; 

17/10/2023 - Execução de circuitos de tomadas – 

RESTAURANTE; 
17/10/2023 - Execução de rede de esgoto – 

LOUÇARIA/DEPÓSITO SECO; 

17/10/2023 - Execução de amaciamento e 

lixamento dos quartos – ALA A; 

18/10/2023, Execução de gesso liso na parede 

interna – RESTAURANTE; 
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18/10/2023 - Execução de alvenaria – DEPÓSITO DE 

GÁS E LIXEIRA; 

18/10/2023 - Execução de instalação de portas nos 

banheiros - ALA B; 

18/10/2023 - Execução de circuitos de iluminação e 

tomadas de uso geral – ACADEMIA E SALA DE 

REUNIÃO. 

19/10/2023 - Estrutura metálica do pergolado - ALA 

B; 

19/10/2023 - Rede de água fria – BANHEIRO 

FUNCIONÁRIOS; 
20/10/2023 - Execução de Reboco – DEPÓSITO DE 

FRIOS E CIRCULAÇÃO; 
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20/10/2023 - Instalação de porta dos banheiros - 

ALA D; 
23/10/2023 - Execução de gesso liso parede interna 

– REFEITÓRIO; 

24/10/2023 - Execução de gesso liso parede interna 

– BRINQUEDOTECA 

23/10/2023 - Execução de piso intertravado 

(fundos) - ALA B; 

23/10/2023 - Execução de selagem, amaciamento e 

lixamento dos banheiros; 

23/10/2023 - Instalação de portas nos banheiros - 

ALA A; 
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23/10/2023 - Instalação de vasos sanitários – ALA 

D; 

24/10/2023 - Execução de selagem, amaciamento e 

lixamento dos banheiros – ALA B; 

24/10/2023 - Execução de circuitos de tomadas e 

iluminação nos quartos - ALA D; 
24/10/2023 - Instalação de portas nos banheiros - 

ALA C; 

24/10/2023 - Execução de circuitos de tomadas e 

iluminação - ALA C; 

24/10/2023 - Instalação de vasos sanitários – ALA C; 
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24/10/2023 - Execução de escavação e modelação 

da piscina; 

25/10/2023 - Abertura de valas para locação de 

pilares da piscina; 

25/10/2023 - Execução de telhado termoacústico- 

ALA B; 

27/10/2023 - Rede de captação de água pluvial - 

ACADEMIA E SALA DE REUNIÃO; 
26/10/2023 - Instalação de vasos sanitários – ALA B; 

26/10/2023 - Estrutura de concreto armada e 

compactação de fundos da piscina; 
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27/10/2023 - Instalação de calhas, rufos e telhado 

termoacústico – HALL C/D; 

30/10/2023, Abertura de forros para luminárias dos 

quartos e banheiros -ALA B. 

31/10/2023 - Fundo preparador para recebimento 

de tinta - ALA D; 
30/10/2023 - Colocação de revestimento – 

COZINHA; 

30/10/2023 - Execução de piso intertravado 

(fundos) - ALA A; 

30/10/2023 - Instalação de Calhas, rufos e telhado 

termoacústico - HALL CENTRAL; 
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31/10/2023 - Colocação de soleiras nos banheiros e 

quartos - ALA A; 

31/10/2023 - Instalação de calhas, rufos e telhado 

termoacústico - ALA A; 

01/11/2023 - Execução de contrapiso – 

RESTAURANTE; 

01/11/2023 -Confecção de cobertura metálica para 

interligação - RESTAURANTE X RECEPÇÃO. 

01/11/2023 - Execução de viga baldrame e malha 

pop – PISCINA; 

01/11/2023 - Colocação de vasos – ALA A; 
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04/11/2023 - Instalação de cobertura metálica para 

interligação - RESTAURANTE X RECEPÇÃO. 

03/11/2023, Alimentação dos reservatórios - ALA B. 01/11/2023 - Fundo preparador para recebimento 

de tinta – ALA B; 

03/11/2023 - Fundo preparador para recebimento 

de tinta – ALA A; 

03/11/2023 - Fundo Preparador para recebimento 

de tinta - ALA C; 

03/11/2023 - Confecção de escada – ALA B; 
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04/11/2023 - Abertura de forro para colocação de 

alçapão - ALA A; 

06/11/2023 - Instalação de tomadas nos quartos - 

ALA A; 

06/11/2023 - Abertura de forro para instalação de 

alçapão nos quartos – ALA C; 

06/11/2023 - Instalação de quadro de energia – 

RECEPÇÃO; 

06/11/2023 - Instalação de luminárias nos quartos - 

ALA A; 
06/11/2023 - Instalação de interruptores nos 

quartos - ALA A; 
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07/11/2023 - Instalação de quadro de distribuição -

ÁREA DE SERVIÇO; 

06/11/2023 - deságue das lavadoras – ÁREA DE 

SERVIÇO; 
06/11/2023 - Execução de arte – RECEPÇÃO; 

08/11/2023 - Instalação de equipamentos de ar 

condicionado nos quartos -ALA C; 
08/11/2023 - Instalação de condensadoras nas 

plataformas - ALA C; 

08/11/2023 - Instalação de portas nos quartos - ALA 

A; 
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08/11/2023 - Instalação de equipamentos de ar 

condicionado nos quartos - ALA D. 
08/11/2023 - Instalação de soleira nos quartos - 

ALA B; 

09/11/2023 - Instalação de soleira nos banheiros - 

ALA B; 

10/11/2023 - Instalação de soleiras nos quartos - 

ALA C; 

10/11/2023 - Instalação de equipamentos de ar 

condicionado nos quartos - ALA A; 

09/11/2023 - Instalação de portas nos quartos - ALA 

B; 
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13/11/2023 - Instalação de soleira nos quartos - ALA 

D; 

11/11/2023 - Abertura de forro para instalação de 

alçapão nos quartos - ALA D; 

11/11/2023 - Infraestrutura de cabeamento de 

Internet nos quartos - ALA C; 

10/11/2023 - Instalação de tomados nos quartos - 

ALA B; 

10/11/2023 - Instalação de porta nos quartos - ALA 

C; 

13/11/2023 - Infraestrutura de cabeamento de 

internet nos quartos - ALA A; 
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13/11/2023 - Execução de Shaft – RESTAURANTE; 

13/11/2023 - Instalação de economizador de 

energia nos quartos - ALA C; 

13/11/2023 - Instalação de Economizador de 

energia nos quartos - ALA A; 

13/11/2023 - Instalação de Economizador de 

energia nos quartos - ALA B; 

13/11/2023 - Execução de circuitos – RECEPÇÃO E 

ÁREA DE SERVIÇO; 

13/11/2023 -Estrutura de metalon pergolado - ALA A; 
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14/11/2023 - Instalação de condensadoras na 

plataforma - ALA D; 

14/11/2023 - Confecção de arte pedra furada – 

FACHADA RESTAURANTE; 

13/11/2023 - Padrão de medição da subestação; 

15/11/2023 - Obra artista – HALL CENTRAL; 

15/11/2023 - Pintura 1° demão nos quartos - ALA A; 

15/11/2023 - Abertura de parede para passa prato – 

COZINHA; 
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16/11/2023 - Obra artista – RECEPÇÃO; 

15/11/2023 - Execução de parede Drywall – 

BRINQUEDOTECA; 
15/11/2023 - Execução de parede Drywall – LOJA DE 

CERÂMICA; 

16/11/2023 - Execução de sumidouro – ÁREA DE 

SERVIÇO; 
16/11/2023 - Reboco interno e externo – PISCINA; 

16/11/2023 - Instalação de caixas de água – 

BANHEIROS RESTAURANTE; 
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16/11/2023 - Impermeabilização – PISCINA; 16/11/2023, Revestimento banheiros – 

RESTAURANTE; 

16/11/2023 - Estrutura de metalon pergolado – 

INTERLIGAÇÃO RECEPÇÃO X RESTAURANTE; 
16/11/2023 - Assentamento de pedra mosaico – 

FACHADA RESTAURANTE; 

19/11/2023 - Perfuração poço artesiano – 

ESTACIONAMENTO; 
18/11/2023 - Execução de parede drywall – BAR 

RESTAURANTE; 
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19/11/2023 - Execução de shaft – RESTAURANTE; 

21/11/2023 - Assentamento de pedra mosaico – 

LOJA CERÂMICA; 

20/11/2023 - Pingadeira no muro dos fundos - ALA 

B; 

21/11/2023 - Preparação de piso vinílico - ALA A; 20/11/2023 - Obra de arte – ALA A; 

21/11/2023 - Obra arte – HALL CENTRAL; 
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21/11/2023 - Impermeabilização de estrutura – 

PISCINA; 

21/11/2023 - Revestimento banheiros – ÁREA 

TÉCNICA (RESTAURANTE); 

21/11/2023 -Execução de forro acartonado – SALA 

DE REUNIÃO; 

23/11/2023 - Obra arte – HALL CENTRAL; 23/11/2023 - Execução de forro acartonado – 

ACADEMIA; 

21/11/2023 - Pingadeira no muro dos fundos – ALA 

A; 
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24/11/2023 - Instalação de pergolado - ALA C/D; 

27/11/2023 - Execução de forro acartonado – 

AUDITÓRIO; 
25/11/2023 - Aplicação de textura na parede dos 

fundos – ALA A; 

24/11/2023 - Execução de primeira demão de tinta – 

ALA B; 

27/11/2023 - Assentamento de pedra mosaico – 

BAR RESTAURANTE; 
27/11/2023 - Assentamento de revestimento brick – 

BAR RESTAURANTE; 
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27/11/2023 - Abertura de vala para tubulação de 

água pluvial – ÁREA DE LAZER; 

28/11/2023 - Teste de estanqueidade – PISCINA; 27/11/2023 - Colocação de cavalete de alimentação 

de água – ESTACIONAMENTO; 

27/11/2023 - Execução de alvenaria – CASA DE 

MÁQUINAS; 

28/11/2023 - Preparação e instalação de piso vinílico 

- ALA B; 

28/11/2023 - Instalação de ponto hidráulico 

(chuveiro) – ÁREA DE LAZER; 
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29/11/2023 - Instalação de placa cimentícia – 

RESTAURANTE; 

29/11/2023 - Execução de forro de gesso acartonado 

– BANHEIROS RECEPÇÃO; 

30/11/2023 - Assentamento de nicho nos banheiros 

– ALA A; 

30/11/2023 - Assentamento de revestimento no 

balcão – BAR PISCINA; 

29/11/2023 - Assentamento de revestimento brick – 

BAR PISCINA; 

30/11/2023 - Assentamento de cobogó – 

RESTAURANTE; 
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30/11/2023 - Execução de forro de gesso 

acartonado nos banheiros – ÁREA DE LAZER; 

01/12/2023 - Pintura efeito casca de pinus – ALA A; 

02/12/2023 – Execução de placa cimentícia – SALA 

DE REUNIÃO/ACADEMIA. 

02/12/2023 - Execução de circuito elétrico – 

COZINHA; 

01/12/2023 - Colocação de forro cartonado – ÁREA 

TÉCNICA; 

02/12/2023 - Execução de forro de gesso 

acartonado (praça de garçons) – RESTAURANTE; 
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04/12/2023 - Montagem de móveis planejados – 

ALA A; 

05/11/2023 - Execução de circuitos de iluminação 

externa – ÁREA DE LAZER; 

04/11/2023 - Execução de rede hidráulica de água 

fria na cozinha – RESTAURANTE; 

04/12/2023 - Execução de piso externo nos 

corredores - ALA B; 

06/12/2023 - Execução de tubulação de irrigação – 

ÁREA DE LAZER; 

06/12/2023 - Execução de forro de gesso 

acartonado nos banheiros – RESTAURANTE; 
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06/12/2023 - Execução de saídas de escoamento 

para água pluvial – ALA C/D; 

06/12/2023 - Instalação de tubulação de captação 

de água do poço – ÁREA DE LAZER; 

08/11/2023 - Captação de água pluvial – ALA C/D; 

08/11/2023 - Instalação de conduletes rígidos – 

ÁREA DE SERVIÇO; 

07/11/2023 - Montagens de moveis planejados – 

ALA B; 

11/12/2023 - Instalação de quadro de distribuição – 

BAR PISCINA; 
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11/12/2023 - Execução de contrapiso – ALA B; 11/12/2023 - Instalação de dreno de ar 

condicionado – RECEPÇÃO; 

11/12/2023 - Preparação e instalação de piso 

vinílico – ALA D; 

12/12/2023 - Instalação de tora nos banheiros - 

ALA A; 

12/11/2023 - Instalação de espelhos banheiros – 

ALA A; 

11/12/2023 - Primeira demão de tinta – ALA C; 
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13/12/2023 - Contrapiso área externa - ÁREA DE 

LAZER; 

14/12/2023 - Instalação de tubulação de combate a 

incêndio – ÁREA DE LAZER; 
13/12/2023 - Instalação de fechaduras nos quartos – 

ALA A; 

13/12/2023 - Execução de piso intertravado – ÁREA 

DE SERVIÇO; 

14/12/2023 - Instalação de fechadura nos quartos – 

ALA B; 

14/12/2023 - Instalação de cabeamento de sistema 

CFTV – RECEPÇÃO; 
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15/12/2023 - Instalação de espelhos e toras 

banheiros - ALA B; 
15/12/2023 - Instalação de espelhos e toras 

banheiros - ALA B; 

15/12/2023 - Execução de contrapiso no corredor - 

ALA A; 
16/12/2023 - Instalação de infraestrutura de 

equipamentos de ar condicionado – RESTAURANTE; 

16/12/2023 - Instalação de fechadura nos quartos – 

ALA C; 

18/12/2023, Instalação de quadro de hidrantes – 

CORREDORES A/B/C/D; 
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18/12/2023 - Instalação de fechadura portas – ALA 

D; 

19/12/2023 - Aplicação de textura e pintura na 

parede dos fundos – ALA B; 

19/12/2023 - Distribuição de cabeamento de 

internet – HALL CENTRAL; 

19/12/2023 - Captação de água pluvial - ALA C/D; 

19/12/2023 - Instalação de tela na alvenaria - 

FACHADA RESTAURANTE; 

19/11/2023 - Aplicação de textura e pintura no muro 

de divisão – ALA B; 
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20/12/23 - Primeira demão efeito casca de pinus - 

ALA A; 
20/12/2023, Contrapiso e execução de piso 

amadeirado - ÁREA DE LAZER; 

22/12/2023 - Instalação de acabamentos de 

interruptor e tomadas quartos - ALA A/B; 

22/12/2023 - Aplicação de textura e pintura no 

muro de divisão – ALA A; 

21/12/2023 - Instalação de revestimento banheiros 

– RECEPÇÃO; 

22/12/2023 - Colocação de pedra castelo – ÁREA DE 

LAZER; 
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22/12/2023 - Primeira demão efeito casca de pinus 

– ALA B; 

26/12/2023 - Execução de piso amadeirado – ÁREA 

DE LAZER; 

26/12/2023 - Obra Pedra furada fachada – 

RESTAURANTE; 
26/12/2023 - Execução de pedra castelo – ÁREA DE 

LAZER; 

26/12/2023 - Limpeza e fundo galvanizado do 

pergolado – ALA A; 

26/12/2023 - Aplicação de textura e pintura no 

muro de divisão – ALA A; 
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27/12/2023 - Execução de pastilhas piscina – ÁREA 

DE LAZER; 

27/12/23 - Instalação de cortinas quartos - ALA C; 

27/12/2023 - Instalação de cortinas quartos - ALA A; 

28/12/2023 - Instalação de cortinas quartos – ALA D; 

28/12/2023 - Instalação de cortinas quartos – ALA B; 

29/12/2023 - Limpeza e fundo galvanizado do 

pergolado – ALA B; 
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