
 

 

Contrato de Parceria Público-Privada nº 003/2021 
Concessionária Grãos do Piauí Concessionária de Rodovias SPE S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELATÓRIO GERAL DE 
VERIFICAÇÃO 

 
 
 
 
 

 

PI 397-VI-FIS-RGV-2022-13-R00 –  

VOLUME ÚNICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOVEMBRO/2022 
                                                   



      PI397-VI-FIS-RGV-2022-13-R00 

 

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 

SUPERINTENDÊNCIA DE PARCERIAS E CONCESSÕES – SUPARC 

 

 

RELATÓRIO GERAL DE VERIFICAÇÃO 

PI397-VI-FIS-RGV-2022-13-R00 – VOLUME ÚNICO 

 

 

Contrato: Contrato de Parceria Público-Privada  
Nº 003/2021 

Objeto: Prestação de serviços como Verificador 
Independente, atuando na fiscalização, 
aferição do desempenho e avaliação dos 
impactos socioeconômicos  

Lote: Único 
Trechos: Rodovia PI 397 – Entrº PI 247/ BR 324 

(p/Sebastião Leal) ao Entrº PI 262 
(Estrada Palestina)  
Rodovia PI 262 - Entrº PI 397 (km 236,00) 
ao Entrº BR 135 (p/ Bom Jesus) 

Extensão:  276,80 km  
Empresa Concessionária: Concessionária Grãos do Piauí 

Concessionária de Rodovias SPE S.A. 
Verificador Independente:  Consórcio EVVIA ICO 

 
 
 

Novembro/2022  



      PI397-VI-FIS-RGV-2022-13-R00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMO 

 

 

 

  



      PI397-VI-FIS-RGV-2022-13-R00 

 

RESUMO:  

O presente Relatório de Verificação tem por objetivo apresentar as principais 

ações realizadas e supervisionadas pelo Verificador Independente no mês de 

novembro/2022. Apresenta também um comparativo entre o estado da Rodovia 

verificado na vistoria realizada no mês anterior e o verificado na vistoria realizada 

no mês de referência deste relatório, incluindo o registro das condições atuais da 

Rodovia, após a conclusão dos serviços de tratamento dos problemas nos 

segmentos não pavimentados. Meses esses em que os serviços relativos aos 

Trabalhos Iniciais continuam em andamento, com atuação nas frentes de: (i) 

tratamento da faixa de domínio; (ii) drenagem e sinalização; (iii) eliminação dos 

problemas emergenciais; (iv) Obras de implantação das Praças de Pedágio e de 

Melhoria e Ampliação; e (v) mobilização dos serviços operacionais. 

Dentre os trabalhos do Verificador Independente para a Rodovia PI 397 – 

Entrº PI 247/ BR 324 (p/Sebastião Leal) à Rodovia PI 262 - Entrº BR 135 (p/ Bom 

Jesus), está a Elaboração do Relatório Geral de Verificação, onde estão inclusos 

os itens descritos abaixo: 

• Contextualização (Panorama Contratual) e Funções Gerenciais do 

Verificador; 

• Atividades Desenvolvidas 

• Vistoria Técnica 

• Indicadores de Desempenho 

• Metodologia para Aferição dos Indicadores de Desempenho 

• Operação Rodoviária 

• Controle de Pendências 

• Comunicações Expedidas 
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Figura 2 - Imagem de satélite - Estado do Piauí - Concessão PI-397 / PI-262 
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Figura 3 - Diagrama Linear da Concessão PI-397 / PI-262 Trecho 01, Trecho 02 e Trecho 03 
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2. FUNÇÕES GERENCIAIS 

2.1 Dados Contratuais 

O Consórcio EVVIA ICO foi contratado pela GRÃOS DO PIAUÍ 

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS SPE S.A, para a Prestação de Serviços de 

Verificação Independente, conforme dispositivos constantes no Contrato de Parceria 
Público-Privada nº 03/2021, com total autonomia e independência, sem qualquer 

espécie de subordinação ao Contratante ou ao Poder Concedente. 

O Consórcio atua no interesse do Poder Concedente - DER/PI, como 

Verificador Independente para o desenvolvimento de estudos e análises técnicas, no 

apoio à fiscalização e acompanhamento da Concessão, sob responsabilidade da 

GRÃOS DO PIAUÍ CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. 

O Prazo da Concessão é de 30 (trinta) anos, contados da data de assinatura 

do Termo de Transferência, que ocorreu no dia 26 de outubro de 2021, tendo sua 

eficácia condicionada à operacionalização da garantia contratual, o que ocorreu no 

dia 28 de dezembro de 2021, marcando assim o início da eficácia da concessão. 

O objeto do contrato de Concessão é composto pelos trechos rodoviários: 

• Rodovia PI 397 – Entrº PI 247/ BR 324 (p/Sebastião Leal) ao Entrº       

PI 262 (Estrada Palestina), com extensão de 236,00 km. 

• Rodovia PI 262 - Entrº PI 397 (km 236,00) ao Entrº BR 135 (p/ Bom 

Jesus), com extensão de 40,80 km. 

Fazem parte desse Programa de Concessão Patrocinada (PPP) todos os 

elementos integrantes da faixa de domínio, além de acessos e alças, edificações e 

terrenos, pistas centrais, laterais, marginais ou locais, ligadas diretamente ou por 

dispositivos de interconexão com a rodovia, acostamentos e quaisquer outros 

elementos que se encontrem nos limites da faixa de domínio, bem como pelas futuras 

áreas ocupadas com instalações operacionais e administrativas relacionadas à 

Concessão Patrocinada (PPP). 
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Na Tabela 1, apresenta-se um breve resumo do histórico do procedimento 

licitatório que deu origem ao Contrato de Concessão e o resumo das principais 

informações contratuais. 

 

O Contrato de Verificador Independente tem vigência de 5 (cinco) anos, 

prorrogável mediante aditivo após manifestação das partes, contados a partir da data 

da assinatura em 22 de outubro de 2021. 

Em 17 de janeiro de 2021 foi assinado o 1º Termo Aditivo ao contrato deste 

Verificador Independente para alteração da qualificação da parte contratada e da 

Clausula Oitava – Do preço de contrato, o qual foi encaminhado pelo Verificador por 

meio do Ofício nº 006/2022/VI_PI397. 

Tabela 1 - Informações do Contrato de Concessão 

Nome de Referência do Projeto Rodovia Transcerrados

Escopo 
Prestação dos serviços públicos de construção, 

conservação, recuperação, manutenção, implantação 
de melhorias e operação rodoviária

Rodovias PI 397 – Transcerrados e PI 262 – Estrada Palestina

Extensão do Trecho 276,80 km

Prazo de Concessão 30 anos

Data de publicação da Concorrência 
Pública Nº 003/2020 – SUPARC 23/02/2021

Entrega dos envelopes das Propostas 27/05/2021

Sessão Pública do Leilão (B3 S.A.) 28/05/2021
Data de Assinatura do Contrato de 
Concessão 26/07/2021

Data de Assinatura do Termo de 
Transferência do Sistema Rodoviário  26/10/2021

Data do início da eficácia da concessão 28/12/2021

Concessionária Grãos do Piauí Concessionária de Rodovias SPE S.A

Investimentos Previstos R$ 650.049.692,73

Taxa Interna de Retorno (TIR) 9,20% a.a.
“Payback ” (ref. ao tempo de retorno) 13 anos

Informações do Contrato de Concessão
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2.2 Caracterização do Sistema Rodoviário 

A concessão em questão (PPP) é composta por vias pavimentadas e em leito 

natural, inseridas nas Rodovias PI-397 Transcerrados e PI-262 Estrada Palestina, do 

Estado do Piauí, incluindo todos os elementos integrantes da faixa de domínio, além 

de acessos e alças, edificações e terrenos, pistas centrais, laterais, marginais ou 

locais, ligadas diretamente ou por dispositivos de interconexão com a rodovia, 

acostamentos e quaisquer outros elementos que se encontrem nos limites da faixa de 

domínio, bem como pelas futuras áreas ocupadas com instalações operacionais e 

administrativas. 

Os dados sobre as condições dos Componentes Rodoviários foram 

inicialmente apresentados em caráter informativo, durante o período de licitação. Após 

a assinatura do Contrato, a Concessionária apresentou o Cadastro Georreferenciado 

da Situação Atual dos Componentes Rodoviários, acompanhado do Levantamento 

Visual Contínuo (LVC), o que permitiu ter uma informação atualizada e precisa da 

situação dos elementos que compõem o trecho concessionado no início do período 

de concessão. 

A seguir, na Tabela 2 estão definidos os Segmentos Homogêneos das rodovias 

Transcerrados e Palestina, que serão utilizados para a avaliação do desempenho e 

monitoramento geral da CONCESSÃO PATROCINADA (PPP).
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Tabela 2 - Segmentos Homogêneos 

 
 

Vale ressaltar que os segmentos que se encontram em leito natural (Não Pav. 

no quadro acima), totalizando uma extensão de 143,70 km, deverão ser pavimentados 

no prazo máximo de 2 (dois) anos pela Concessionária, a contar da transferência do 

sistema rodoviário1, sendo que estes trechos, não pavimentados, só terão seu início 

da cobrança de pedágio liberada após sua pavimentação, trazendo com isso melhor 

trafegabilidade e segurança para os usuários. 

Assim, a Concessionária iniciou em maio de 2022 a entrega dos projetos 

executivos relativos às obras de pavimentação dos segmentos homogêneos não 

pavimentados. Até a emissão deste relatório foram apresentados os projetos 

executivos dos Segmentos 03, 04, 05, 06 e 07. Foram também apresentados os 

projetos de recuperação do pavimento e sinalização dos segmentos homogêneos 

pavimentados e os Projetos Executivos das Praças P1, P2, P3 e P4. 

 

1 O Termo de Transferência Rodoviária passou a ter total eficácia em 28 de dezembro de 
2021, após terem sido satisfeitas todas as condições para tal, marcando nessa data o início da eficácia 
da concessão. 

SH ROD. LOCAL DE INÍCIO LOCAL DE FIM INÍCIO
(km)

FIM
(km)

Tipo EXT.
(km)

1 PI-397 Entr. PI-347/BR-
324 (p/ Sebastião Leal)

Divisa dos Municípios
Uruçuí/Sebastião Leal

0,00 69,59 Pav. 69,6

2 PI-397 Divisa dos Municípios 
Uruçuí/Sebastião Leal

Fim Pavimentação (Atual) 69,59 92,30 Pav. 22,7

3 PI-397 Fim Pavimentação
(Atual)

Entr. Acesso Distrito
de Nova Santa Rosa

92,30 117,06 Não
Pav.

24,8

4 PI-397 Entr. Acesso Distrito de 
Nova Santa Rosa

Entr. PI-395 117,06 127,25 Não 
Pav.

10,2

5 PI-397 Entr. PI-395 Entr. PI-392 127,25 171,70 Não 
Pav.

44,5

6 PI-397 Entr. PI-392 Divisa dos Municípios
Currais/Bom Jesus

171,70 205,80 Não
Pav.

34,1

7 PI-397 Divisa dos Municípios
Currais/Bom Jesus

Entr. PI-262 (Estrada 
Palestina)

205,80 235,94 Não 
Pav.

30,1

8 PI-262 Entr. PI-397 (km 236) Entr. BR-135 (p/ Bom Jesus) 0,00 40,80 Pav. 40,8

276,80Extensão Total (km)

SEGMENTOS HOMOGÊNEOS
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Os Projetos Executivos dos Segmentos: 03, 04, 05, 06 e 07 foram objetos de 

análise por parte deste Verificador, que emitiu Notas Técnicas acerca de cada um dos 

segmentos supracitados. Os Projetos do Segmento 03 foram revisados pela 

Concessionária e, tiveram sua última versão analisada pelo Verificador, que concluiu 

pelo seu atendimento ao Contrato, PER e normas aplicáveis. Portanto, resta apenas 

a “Não Objeção” por parte do Poder Concedente em relação ao Segmento 03. 

A revisão do Projeto do Segmento 05 foi encaminhada pela Concessionária por 

meio do Ofício GP/DP/22110702, entregue na data de 7 de novembro de 2022. Até o 

presente momento deste Relatório, a revisão do Segmento 05 está sob análise do 

Verificador. 

Quantos aos Projetos Executivos dos segmentos 04, 06 e 07, a Concessionária 

deve se manifestar em relação às Notas Técnicas emitidas pelo Verificador. 

2.3 Papel do Verificador Independente 

O Verificador Independente tem o papel intrínseco de trazer lisura e 

independência quanto aos interesses das partes envolvidas no Contrato de Parceria 

Público-Privada nº 003/2021. 

Desta forma o trabalho do VERIFICADOR consiste na avaliação de 

desempenho do concessionário de forma transparente, conferindo imparcialidade ao 

processo, ao mesmo tempo em que preserva o interesse público. Fica sob sua 

responsabilidade o cálculo mensal do montante de Contraprestação Pecuniária a ser 

repassada ao CONCESSIONÁRIO pelo PODER CONCEDENTE. 

Além de atuar como elemento de apoio adicional para o poder público, a 

verificação independente gera mais valor para o Poder Concedente, contribuindo para 

uma gestão eficaz dos contratos e a boa comunicação entre as partes, reduzindo 

atritos e garantindo a efetividade dos serviços prestados aos usuários em uma 

concessão. 

Com transparência e independência, o Verificador Independente monitora a 

qualidade do serviço prestado pelo Concessionário, medindo periodicamente os 
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indicadores de desempenho previstos no PER, no seu Item 5.7 – Sistema de 
Aferição dos Indicadores. 

Além da economia gerada pela garantia de eficiência da Verificação 

Independente dos serviços do Concessionário, a medição dos indicadores gera uma 

Nota de Desempenho que, aplicada aos termos descritos no item 5.7.1 do PER, pode 

resultar em redução no valor da Contraprestação estabelecida na cláusula 8 do 

contrato de concessão nº 003/2021, nos casos em que houver deficiência na 

prestação dos serviços pela Concessionária.  

É também seu papel promover o constante alinhamento entre as partes, 

assegurando a integração e o fluxo racional de comunicação, atuando de forma 

transparente e consistente na aferição do desempenho e realizando a gestão de 

pleitos por meio de suporte técnico em casos de divergência entre as partes.   

Para evitar a assimetria de informações, durante todo o prazo do Contrato de 

CONCESSÃO PATROCINADA (PPP), as partes envolvidas, sendo elas PODER 

CONCEDENTE (DER/PI), CMOG, CONCESSIONÁRIO e VERIFICADOR 

INDEPENDENTE, devem ter como princípio básico o compartilhamento, realizando 

os envios com cópia para todas as partes, de todos os projetos, correspondências, 

comunicados, atas de reuniões, pareceres, decisões e outras atinentes ao Contrato. 

Por fim, o Verificador Independente deve suportar tecnicamente eventuais 

ajustes nos pagamentos do Concessionário, sempre assegurando a remuneração 

justa, como também assessorar o PODER CONCEDENTE nos procedimentos de 

análise de faturas, aportes para reembolso de itens patrimoniais, de compartilhamento 

das receitas decorrentes dos projetos associados ou ganhos econômicos e de 

reequilíbrio econômico-financeiro, este nos termos do PROGRAMA DE 

EXPLORAÇÃO RODOVIÁRIO – PER e do Contrato de Parceria Público-Privada nº 

003/2021 que trata da Repartição de Riscos e Mecanismos de Reequilíbrio 

Econômico-Financeiro. 
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2.4 Atribuições do VI 

Constitui atribuição do Verificador Independente a execução dos serviços 

previstos no Plano de Exploração Rodoviário da Concessão da PI-397/PI-262, (Anexo 

do II Edital), notadamente, os seguintes:  

• Apoio ao Poder Concedente na transferência do Sistema Rodoviário; 

• Análise dos projetos básicos e executivos apresentados pela 

CONCESSIONÁRIA; 

• Análise dos cronogramas físico-financeiros das obras de ampliação e 

melhorias; 

• Desenho dos processos para monitoramento e controle do 

desempenho da CONCESSIONÁRIA; 

• Desenvolvimento dos modelos de relatórios a serem apresentados 

pela CONCESSIONÁRIA durante o contrato; 

• Identificação de sistemas, plataformas e tecnologias para 

monitoramento dos indicadores de desempenho; 

• Desenvolvimento ou aquisição de software para acompanhamento de 

todos os dados da concessão patrocinada (PPP), 

• Manutenção e acompanhamento da evolução do ferramental 

desenvolvido ao longo do contrato para fins de monitoramento; 

• Desenvolvimento de manuais de uso e apostilas técnicas; 

• Criação de painel de controle para gestão de indicadores; 

• Monitoramento dos indicadores definidos no PER; 

• Levantamento de campo no mínimo 2 (duas) vezes ao ano dos 

indicadores: IRI, trilha de roda, retro refletância de sinalização 

horizontal e vertical, área trincada no pavimento, drenagem 

subterrânea e todos os outros indicadores previstos nesse PER; 

• Mensalmente serão avaliados em campo os indicadores de buracos e 

panelas no pavimento, drenagem superficial, contagem de placas e os 

parâmetros gerais; 
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• Monitoramento do volume de tráfego da rodovia, com avaliação dos 

resultados dos contadores de tráfego instalados na rodovia juntamente 

com as informações das praças de pedágio; 

• Participação em comissão de recebimento dos trabalhos iniciais, da 

autorização para cobrança de pedágio, dos serviços de recuperação; 

• Participação em comissão de recebimentos das obras de ampliação e 

melhorias com levantamento em campo dos indicadores de qualidade 

previstos nesse PER; 

• Elaboração de relatórios de vistoria, e relatórios de análises técnicas 

subsidiando o Poder Concedente DER/PI na emissão das “Não 

Objeção” previstas nesse PER; 

• Cálculo e emissão das Notas de Desempenho; 

• Cálculo e emissão do Valor da Contraprestação Mensal a ser paga pelo 

Poder Concedente ao Concessionário; 

• Cálculo anual da atualização monetária da tarifa de pedágio; 

• Cálculo das revisões extraordinárias da tarifa de pedágio; 

• Análise de pleitos da CONCESSIONÁRIA com levantamento de dados, 

causas internas e externas do pleito, estudos de engenharia, estudos 

de viabilidade econômico-financeira, análise de sensibilidade das 

variáveis e finalmente emissão de relatórios conclusivos com definição 

de ações para o Poder Concedente e CONCESSIONÁRIA; 

• Identificação dentro ou fora da Matriz de Riscos, dos riscos associados 

à concessão patrocinada (PPP), analisando consequências e 

priorizando soluções, prevenindo ou minimizando eventuais 

consequências indesejadas ao contrato; 

• Desenvolvimento de estudos de capacidade e nível de serviço para 

verificação da necessidade de implantação de intervenções 

condicionadas; 

• Análise do Plano de Segurança Rodoviário (PSR) e do Plano de 

Gestão Ambiental apresentados pela CONCESSIONÁRIA; 

• Acompanhamento das ações da CONCESSIONÁRIA referentes a 

esses dois projetos elencando os benefícios obtidos; 
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• Elaboração de estudos para a revisão dos indicadores de desempenho 

estratégicos ao longo do contrato; 

• Análise dos pedidos de reequilíbrios econômico-financeiros e dos 

aditamentos contratuais. 

2.5 Estrutura Organizacional 

O Consórcio Evvia ICO, que atua como Verificador Independente, conta com 

equipes específicas para cada tipo de serviço contratado, constituídas por 

profissionais especializados em suas áreas de atuação, contando, quando 

necessário, com o suporte e apoio das empresas integrantes do Consórcio e de 

Consultores Especializados. 

A Figura 4 a seguir descreve a estrutura organizacional proposta para a 

execução dos serviços: 

 

 

 

 

 

 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL PRINCIPAL DO CONSÓRCIO DE APOIO COMPLEMENTAR

SETOR DE
PROJETOS 

SETOR
JURÍDICO

SETOR ECONÔMICO-
FINANCEIRO

SETOR DE MONITORAMENTO
E ACOMPANHAMENTO DOS 

INDICADORES DE DESEMPENHO 

CONSELHO DIRETOR DAS
EMPRESAS CONSORCIADAS

COORDENAÇÃO
GERAL

CONTROLE E APOIO TÉCNICO
E ADMINISTRATIVO DOS

ESCRITÓRIOS DAS CONSORCIADAS

CONSULTORIAS
ESPECIALIZADAS

CONSELHO DIRETOR DAS
EMPRESAS CONSORCIAD AS

COORDENAÇÃO 
GERAL

CONTROLE E APOIO TÉCNICO E 
ADMINISTRATIVO DOS 

ESCRITÓRIOS DAS CONSORCIADAS

SETOR DE
JURÍDICO

SETOR DE
PROJETOS

SETOR 
ECONÔMICO-
FINANCEIRO

SETOR DE MONITORAMENTO E 
ACOMPANHAMENTO DOS 

INDICADORES DE DESEMPENHO 

CONSULTORIAS
ESPECIALIZADAS

Figura 4 - Estrutura Organizacional Principal do consórcio de apoio complementar 
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Tabela 3 constam os profissionais que fazem parte do quadro técnico do Consórcio 

EVVIA ICO:
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Tabela 3 - Composição da equipe do Verificador Independente 

COMPOSIÇÃO DA EQUIPE 

NOME FORMAÇÃO 
 

FUNÇÃO 
ÓRGÃO 

DE 
CLASSE 

Nº REGISTRO 
PROFISSIONAL 

Marcos Catalano Corrêa  Engenheiro Civil Coordenador Geral  CREA-SP 5060340611/D-SP 

Diogo Menezes Souza  Engenheiro Civil 
Coordenador 
Técnico 
Operacional 

CREA-GO 15926/D-GO 

Manoel Jorge Axkar de 
Saboia Campos  

Administrador e 
Economista  

Consultor 
Econômico-
Financeiro 

  

Ari Cristiano Raimundo Engenheiro da 
Computação  

Consultor em 
Tecnologia da 
Informação 

CREA-PR 96352/D-PR 

Luísa Almeida Dubourcq 
Santana  Advogada Consultora Jurídica OAB-PE 35162-PE 

Eduardo Medina Schutt Administrador 
Público 

Consultor em 
Gestão 

  

Érika Paim Pimenta 
Guerra  Administradora  Apoio Técnico CRA-MT MT-07405 

Pedro Henrique Santana 
Sousa Engenheiro Civil Apoio Técnico CREA-PI 40548-PI 

Daniela Argenta  Engenheira Civil Apoio Técnico CREA-MT 1200051866/D-MT 

Ana Carolina Sette da 
Silveira Advogada Consultora Jurídica OAB-MG 404.653-SP 

Victor Medeiros Economista 
Consultor 
econômico-
financeiro 

  

Antonio de Pádua Galeno 
Patrício Rodrigues Engenheiro Civil Apoio Técnico CREA-PI 20178-PI 
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2.6 Cronograma e Medições 

Tabela 4 - Cronograma físico-financeiro do Verificador Independente 

 

  

CONTRATO:

EXTENSÃO:

MESES dez/21 jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22

DIAS 35 65 95 125 155 185 215 245 275 305 335 365

233.333,33 200.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 260.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 260.000,00 186.666,67

9,72% 8,33% 7,50% 7,50% 7,50% 10,83% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 10,83% 7,78%

233.333,33 200.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 260.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 260.000,00 186.666,67

9,72% 8,33% 7,50% 7,50% 7,50% 10,83% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 10,83% 7,78%

SERVIÇO SITUAÇÃO

Contrato de Parceria Público-Privada nº 03/2021 EMPRESA:

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATUAR COMO VERIFICADOR INDEPENDENTE na 
fiscalização, aferição do desempenho e impactos socioeconômicos e na qualidade dos serviços prestados 
no âmbito do Contrato de Parceria Público-Privada nº 03/2021, cujo objeto é a concessão patrocinada dos 
serviços públicos de construção, conservação, recuperação, manutenção, implantação de melhorias e 
operação rodoviária dos trechos das Rodovias Transcerrados e Estrada Palestina, para o Governo do 
Estado do Piauí.

DATA:

MEDIÇÃO:

2.400.000,00

EXECUTADO 2.400.000,00

276,80 km PERÍODO:

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO*                       

*Este cronograma refere-se aos 12 primeiros meses de contrato com vigência total de 60 meses 

01/11/2022 À 30/11/2022

NOVEMBRO/2022

30/11/2022

CONSÓRCIO EVVIA ICO

VERIFICADOR
INDEPENDENTE

PREVISTO
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Figura 5 - Cronograma de atividades a serem acompanhadas 
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3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

3.1 Ações realizadas no mês e seus aspectos jurídicos 

As tabelas abaixo contêm o resumo das principais atividades desenvolvidas 

pelo Verificador Independente ao longo do mês referência do relatório, melhor 

detalhadas na sequência, juntamente com os aspectos jurídicos pertinentes a cada 

item. 

Tabela 5 - Resumo das principais atividades desenvolvidas pelo Verificador Independente em novembro/22 

 

3.1.1 Vistorias Realizadas 

Como previsto na proposta técnica elaborada pelo Verificador Independente, 

ao final de cada um dos meses de contrato, será apresentado aos envolvidos na 

presente concessão o Relatório Geral de Verificação, além de relatórios de 

vistorias periódicas no trecho concedido e a avaliação de desempenho da 

concessionária, de forma transparente. 

Sendo assim, foi realizada, no período de 21 a 23 de novembro de 2022, 

vistoria in loco no trecho concedido, conforme abaixo descrito: 

AÇÕES / CONSIDERAÇÕES JURÍDICAS STATUS REFERÊNCIA

Avaliação Visual Mensal do Segmento concessionado, 
para aferir as condições da estrutura atual da rodovia e as 
ações já iniciadas.

CONCLUÍDO
Vistoria realizada entre os dias 19/10/2022 à 22/10/2022. Relatório 

fotográfico e itens constantes nos anexos ao presente relatório.

Software para acompanhamento da Concessão 
Patrocinada (PPP).

EM ANDAMENTO 
Foi relaizado teste beta com aplicativo de coleta  em campo e 

geração de relatórios no mês de outubro/22.

Análise dos esclarecimentos ao Projeto Executivo para a 
implantação da  Praça de Pedágio P03 e BSO/SAU , na 
Rodovia  PI-397, no  KM 155+030.
(Processo no SEI sob Nº 00016.002056/2022-43)

CONCLUÍDO
Já analisado e uma correspondência, o OFÍCIO Nº 

075/2022/VI_PI397 juntamente com a Nota técnica 008/2022, foi 
emitida pelo Verificador Independente no dia 08/11/2022. 

Resposta ao Ofício nº GP/DP/22101701, referente aos 
esclarecimentos da Concessionária às observações feitas 
pelo VI no Relatório Geral de Verificação PI 397-VI-FIS-
RGV-2022-11-R00

CONCLUÍDO
Já analisado e uma correspondência, o OFÍCIO Nº 

076/2022/VI_PI397, foi emitida pelo Verificador Independente no 
dia 16/11/2022. 

Análise da revisão do Projeto do BSO e SAU Provisório a 
ser utilizados até que a base definitiva seja construída 
juntamente com a Praça de Pedágio P03 (Processo no SEI 
sob Nº 00016.001132/2022-01), apresentado pela 
Concessionária Grãos do Piauí.

CONCLUÍDO
Já analisado e uma correspondência, o OFÍCIO Nº 

077/2022/VI_PI397, foi emitida pelo Verificador Independente no 
dia 28/11/2022. 
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• Vídeo registro da condição atual da rodovia; 

• Registro fotográfico da condição atual da rodovia; 

• Identificação das intervenções realizadas pela concessionária 

durante o mês de novembro/2022; 

• Identificação das frentes de serviços mobilizadas; 

• Identificação das obras em execução por terceiros no trecho 

concessionado; 

• Reunião com a Concessionária; 

• Avaliação dos segmentos intervencionados pela Concessionária 

desde o início das atividades; 

• Identificação de pontos de atenção que podem impactar nos 

indicadores a serem verificados na Conclusão dos Trabalho Iniciais. 

Dada a importância e complexidade do assunto em questão, realizou-se sua 

descrição e detalhamento por meio do item 4 - VISTORIA TÉCNICA. 

3.1.2 Software para acompanhamento da concessão 

Conforme definido pelo PER, faz parte do escopo deste Verificador 

Independente a identificação de sistemas, plataformas e tecnologias para 

monitoramento dos indicadores de desempenho, incluindo a coleta, arquivamento 

e disponibilização de dados e informações referentes aos índices. 

Assim, de forma a atender aos pré-requisitos do PER, tais como: 

acompanhamento dos dados da Concessão Patrocinada (PPP), coleta de dados 

nas vistorias, monitoramento dos indicadores de desempenho e painel de controle 

para gestão de indicadores já nos primeiros monitoramentos, que se iniciam ao final 

da fase Trabalhos Iniciais, ou seja, entre 7 (sete) e 12 (doze) meses a partir da 

Transferência do Sistema Rodoviário, este Verificador buscou no mercado software 

compatível com a demanda necessária, optando por sua aquisição. 

O software a ser utilizado na coleta de informações em campo, medição de 

indicadores e geração de painel de acompanhamento passou no mês anterior pela 
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fase de implantação e treinamento da equipe técnica para manuseio e operação. 

No mês de novembro/22 foram feitos testes Beta visando verificar o bom 

funcionamento do aplicativo de coleta das informações em campo e a geração de 

relatórios de vistoria. O teste realizado na vistoria de novembro de 2022, mostrou 

estabilidade do aplicativo e bom funcionamento de todas as suas funcionalidades. 

Algumas telas do aplicativo de coleta de indicadores são mostradas nas imagens a 

seguir. 

 
Figura 6 - Tela de seleção do Projeto e Fase da Concessão 

 

 
Figura 7 - Tela de seleção da ação 
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Figura 8 - Seleção de grupo de indicadores 

 

 
Figura 9 - Tela de seleção do indicador a registrar 
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Figura 10 - Formulário de registro da ocorrência 

 

A partir dos testes realizados, este Verificador trabalha no melhoramento do 

aplicativo, com objetivo de dar maior precisão e disposição dos registros colhidos 

na vistoria de campo. Estas melhorias estarão implementadas até a data de entrega 

dos Trabalhos Iniciais, visando maior presteza e eficiência na aferição da Nota de 

Desempenho. 

3.1.3 Análise do Projeto Executivo da Praça de Pedágio P3 

Em 19 de setembro de 2022, através do Ofício GP/DP/22091503, a 

Concessionária enviou o projeto executivo para implantação da Praça de Pedágio 

P3 e BSO/SAU, na Rodovia PI-397, no Km 155+030, solicitando a análise deste 

Verificador e a “não objeção” do Poder Concedente. 

Os materiais apresentados pela Concessionária, junto com o ofício em 

questão, foram os seguintes: 

• Volume 01 – Memorial Descritivo das Edificações 

• Volume 02 – Projeto de Execução  

• Volume 03B – Notas de Serviço e Cálculo dos Volumes 

• Volume 3C - N Serviço, Volumes e M Quant. REV.01 
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Foi ainda considerado o Volume 3 – Memória justificativa – REV_1, 

disponibilizados por meio do Ofício GP/DP/22091504, uma vez que esse 

documento abrange todas as praças de pedágio. 

Diante do apresentado, e em atenção ao item 4 do PER, que atribui como 

responsabilidade deste Verificador Independente a “Análise dos projetos básicos e 

executivos apresentados pela Concessionária”, este Verificador analisou os 

seguintes itens do projeto apresentado pela Concessionária: 

• Edificação; 

• Projeto Geométrico; 

• Projeto de Terraplenagem; 

• Projeto de Drenagem; 

• Projeto de Pavimentação; 

• Projeto de Sinalização; 

• Projeto de Obras Complementares: 

• Projeto de Canteiro de Obras. 

A análise deste VI foi pautada nas Normas técnicas do DNIT e nos Projetos 

Funcionais, que já foram objeto de “Não Objeção” pelo Poder Concedente, como 

também pelos critérios determinados pelo PER. Sendo assim, foi emitido, no dia 08 

de novembro de 2022, o Ofício Nº 075-2022-VI_PI397, que contém anexa a Nota 

Técnica Nº 008/2022/VI_PI_397, referente à análise de cada disciplina do projeto 

em questão. 

Após verificar o enquadramento de cada projeto às normas aplicáveis (DNIT, 

CONTRAN e afins), assim como a conformidade ou inconformidade aos requisitos 

determinados no PER, este VI emitiu pareceres relativos a cada projeto 

apresentado. 

Nestes pareceres, o Verificador apresentou suas conclusões após as 

análises detalhadas sobre cada disciplina de projeto, constatando que todos os 

projetos executivos apresentados atendiam ao estabelecido no PER, nas normas 
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e especificações neles listadas, bem como se apresentavam em conformidade com 

os projetos funcionais apresentados anteriormente. 

3.1.4 Esclarecimentos da Concessionária ao Relatório Geral de 
Verificação PI 397-VI-FIS-RGV-2022-11-R00 

Este Verificador vem realizando vistorias mensais no trecho concessionado 

e, de maneira proativa, indicando pontos de atenção a serem verificados pela 

Concessionária para atendimento aos indicadores listados no PER, além de 

verificar o andamento das obras e progresso das fases da Concessão, 

reproduzidos nos Relatórios de Verificação Geral. 

Em resposta aos pontos de atenção elencados por este Verificador no 

Relatório de Verificação Geral PI397-VI-FIS-RGV-2022-11-R00 – VOLUME 

ÚNICO, a Concessionária emitiu o Ofício GP/DP/22101701 contendo 

esclarecimentos referentes aos apontamentos feitos por este Verificador 

Independente, os quais foram prontamente analisados. 

Em atenção ao Ofício emitido pela Concessionária, este Verificador 

esclareceu, por meio do Ofício nº 076/2022/VI_PI397, de 16 de novembro de 2022, 

que analisou os esclarecimentos através de verificação “in loco” das medidas que 

vêm sendo adotadas pela Concessionária. O resultado dessa verificação foi 

refletido no Relatório de Verificação Geral PI397-VI-FIS-RGV-2022-12-R00 – 

VOLUME ÚNICO, emitido em 04 de novembro de 2022, que levou em consideração 

todos os esclarecimentos prestados pela Concessionária no Ofício 

GP/DP/22101701 e as novas verificações realizadas em campo, mantendo assim 

a posição deste Verificador de indicar antecipadamente os itens e critérios 

necessários ao recebimento dos Trabalhos iniciais, a serem atendidos pela 

Concessionária. 
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3.1.5 Análise do BSO/SAU Provisório 

A Concessionária enviou o Ofício GP/DP/22060801, em 08 de junho de 

2022, em que apresenta uma solução de implantação de BSO e SAU provisórios, 

até que as instalações definitivas sejam implantadas junto à Praça de Pedágio P3.  

Este Verificador Independente, por sua vez, emitiu o resultado da análise 

da solução apresentada pela Concessionária, através do Ofício nº 

036/2022/VI_PI397, de 08 de julho de 2022, em que elenca os itens do PER a 

serem considerados na implantação do BSO/SAU, bem as normas técnicas 

aplicáveis em termos de acessibilidade. Ao final, foi solicitado à Concessionária 

proposição de alternativas de acessibilidade e esclarecimentos sobre as 

instalações elétricas, hidráulicas e de internet. 

Com base nos comentários feitos por este VI, a Concessionária enviou o 

Ofício GP/DP/22101702, em 17 de outubro de 2022, com revisão à solução 

proposta inicialmente, que foi objeto de nova análise deste Verificador, emitida em 

28 de novembro de 2022, através do Ofício Nº 077/2022/VI_PI 397. 

Na nova análise foram consideradas as respostas dadas pela 

Concessionária em relação aos pontos incialmente colocados por este Verificador, 

em que esclareceu que: 

(i) Para ligação dos sistemas elétricos foi feita a instalação de uma 

subestação que aguarda ligação com a rede de distribuição, o que deve 

ser feita pela empresa Equatorial. 

(ii) Para a abastecimento dos sistemas hidráulicos, o BSO/SAU será 

dotado de reservatório de água de 5000 litros que será abastecido por 

caminhão Pipa. Já o sistema de esgoto será interligado à fossa séptica 

conforme normas ambientais. 

(iii) A instalação de e disponibilização de internet via wi-fi será feita através 

de link de rádio a ser instalado após a conclusão da infraestrutura do 

BSO/SAU. 

(iv) Em relação à acessibilidade das instalações, foi previsto vaga de 

estacionamento exclusiva para PNE, com faixa lateral pintada com 
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largura de 1,20m e serão instaladas rampas de acesso para 

cadeirantes. 

Ao final, considerando os esclarecimentos prestados e as revisões feitas 

aos desenhos, este Verificador Independente entendeu que a solução atende ao 

preconizado no PER quanto à disponibilização de espaços e serviços do BSO e 

SAU, não restando ressalvas quanto à proposta apresentada, ressaltando que as 

condições de atendimento também serão verificadas quando da vistoria a ser 

realizada para autorização do início da operação da Rodovia. 

3.2 Documentação Expedida/Recebida 

Na Tabela 6 abaixo, apresentam-se as comunicações expedidas no mês de 

novembro de 2022. Na Tabela 7, apresentam-se as comunicações recebidas no 

mês de novembro de 2022. 

No Capítulo 9 do presente relatório, encontram-se as cópias de todas as 

comunicações expedidas por este Verificador Independente e, no arquivo digital 

anexo, apresenta-se todas as comunicações expedidas e recebidas. 
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Tabela 6 - Documentos expedidos pelo Verificador Independente em novembro/22  

 
 
 
 
 
 

 

PROTOCOLO DATA PROTOCOLO DATA PROTOCOLO DATA

OFÍCIO Nº 074/2022/VI PI 
397

04/11/22

A/C Ilmo. Sr. Antonio Marcio Protta - Grãos do Piaui 
Concessionária De Rodovias S/A
C/C: Ilmo. Sr. Felipe de Melo Eulálio - Diretor Geral – DER-
PI  
C/C Ilma. Sra.Carolina Martins Pinto –  CMOG 
C/C Ilma. Sra. Érica Feitosa - SUPARC

Encaminha “Relatório Geral de Supervisão” de Outubro/2022

E-mail
jonathan.simoes

@csgraosdopiaui.
com.br

04/11/22 protocolo@der.pi.
gov.br

04/11/22
transcerrados@p

pp.pi.gov.br
04/11/22

OFÍCIO Nº 075/2022/VI PI 
397

08/11/22

A/C Ilmo. Sr. Antonio Marcio Protta - Grãos do Piaui 
Concessionária De Rodovias S/A
C/C: Ilmo. Sr. Felipe de Melo Eulálio - Diretor Geral – DER-
PI  
C/C Ilma. Sra.Carolina Martins Pinto –  CMOG 
C/C Ilma. Sra. Viviane Moura - SUPARC

Encaminha NOTA TÉCNICA Nº 008/2022/VI_PI_397, em Resposta 
ao Ofício nº GP/DP/22091503, acerca da análise do Projeto 

Executivo da Praça de Pedágio 03.
Processo SEI do DER-PI  Nº 00016.002056/2022-43.

E-mail
jonathan.simoes

@csgraosdopiaui.
com.br

08/11/22
protocolo@der.pi.

gov.br 08/11/22
transcerrados@p

pp.pi.gov.br
08/11/22

OFÍCIO Nº 076/2022/VI PI 
397

16/11/22

A/C Ilmo. Sr. Antonio Marcio Protta - Grãos do Piaui 
Concessionária De Rodovias S/A
C/C: Ilmo. Sr. Felipe de Melo Eulálio - Diretor Geral – DER-
PI  
C/C Ilma. Sra.Carolina Martins Pinto –  CMOG 
C/C Ilma. Sra. Viviane Moura - SUPARC

Resposta ao Ofício GP/DP/22101701 - Relatório do Verificador

E-mail
jonathan.simoes

@csgraosdopiaui.
com.br

16/11/22 protocolo@der.pi.
gov.br

16/11/22
transcerrados@p

pp.pi.gov.br
16/11/22

OFÍCIO Nº 077/2022/VI PI 
397

28/11/22

A/C Ilmo. Sr. Antonio Marcio Protta - Grãos do Piaui 
Concessionária De Rodovias S/A
C/C: Ilmo. Sr. Felipe de Melo Eulálio - Diretor Geral – DER-
PI  
C/C Ilma. Sra.Carolina Martins Pinto –  CMOG 
C/C Ilma. Sra. Viviane Moura - SUPARC

Resposta ao Ofício GP/DP/22101702 - Respostas ao Ofício 
036/2022/VI_PI397 - BSO e SAU Provisório.

E-mail
jonathan.simoes

@csgraosdopiaui.
com.br

28/11/22 protocolo@der.pi.
gov.br

28/11/22
transcerrados@p

pp.pi.gov.br
28/11/22

DOCUMENTOS EXPEDIDOS/RECEBIDOS PELO VERIFICADOR INDEPENDENTE - CONSÓRCIO EVVIA ICO

OFÍCIOS EXPEDIDOS NO PERIODO

NÚMERO DO DOCUMENTO DATA EMISSÃ0 DESTINATÁRIO ASSUNTO
GRÃOS DO PIAUÍ DER-PI CMOG/SUPARC 
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Tabela 7 - Documentos recebidos pelo Verificador Independente em novembro/22 

 
 

 
 

NÚMERO DO DOCUMENTO
DATA 

EXPEDIÇÃO
DATA 

RECEBIMENTO 
EMITIDO POR 

GP/DP/22110702 07/11/22 07/11/22
Consórcio Grãos Do Piauí Concessionária De Rodovias Spe 

S.A

GP/DP/22110701 07/11/22 07/11/22
Consórcio Grãos Do Piauí Concessionária De Rodovias Spe 

S.A

GP/DP/22110901 09/11/22 09/11/22
Consórcio Grãos Do Piauí Concessionária De Rodovias Spe 

S.A

GP/DP/22111001 11/11/22 11/11/22
Consórcio Grãos Do Piauí Concessionária De Rodovias Spe 

S.A

GP/DP/22111101 11/11/22 11/11/22
Consórcio Grãos Do Piauí Concessionária De Rodovias Spe 

S.A

GP/DP/22113001 30/11/22 30/11/22
Consórcio Grãos Do Piauí Concessionária De Rodovias Spe 

S.A

Seguro de Risco de Engenharia conforme Contrato de Concessão.

Relatório atividades Grãos do Piauí até 31 de outubro de 2022.
Ofício Circular 009 /2022 /SUPARC, de 08 de novembro de 2022.

Item 1.1.3.3 do PER – Recomposição da Cobertura Vegetal o canteiro central, nos taludes
e cortes desprotegidos e em canteiros nas interseções – Seleção de Espécie.

Solicitação do Exmo. Sr. Governador do Estado do Piauí acerca da análise para incorporação de trecho da 
rodovia PI-247, compreendido entre a divisa do Piauí com Estado do Maranhão (Ponte sobre Rio Parnaíba) e o 
entroncamento com a Rodovia BR-135 (cidade de Bertolínia – PI) à malha rodoviária atualmente sob concessão 
da Grãos do Piauí.

OFÍCIOS RECEBIDOS NO PERÍODO 

ASSUNTO 

Resposta ofício 052_22_VI_PI397 - Projeto Executivo das obras de ampliação e melhoramento da Rodovia - 
Implantação do pavimento - SH05

Resposta ao Ofício 542/2022/DER-PI/DGE, referente às Obras de Melhoria e Ampliação do Segmento 03, 
Processo SEI sob nº 00016.001039/2022-99. 
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3.3 Aspectos Sociais - Contexto Socioeconômico da Região e 
Metodologias para estudos de Externalidades 

Este Verificador Independente tem trazido nos relatórios já apresentados 

uma série de análises do Contexto Socioeconômico da região de implantação da 

Concessão Patrocinada (PPP) da Rodovia Transcerrados e Estrada da Palestina, 

sempre com foco no atendimento ao item 6.20 do Contrato do Verificador 

Independente, que estabelece a apresentação trimestral do Relatório de Avaliação 

dos Impactos Econômicos e Sociais 

No final do terceiro semestre do Contrato de Verificação Independente, este 

Verificador reapresentou a versão aperfeiçoada (inicialmente apresentada no 

Relatório geral de Verificação do mês de abril/22) do relatório de benefícios e 

externalidades do Projeto Transcerrados, contendo um extenso trabalho sobre os 

benefícios socioeconômicos do projeto, bem como a metodologia proposta para os 

estudos de externalidades e Impactos Positivos da Concessão Patrocinada (PPP). 

A próxima fase dos estudos de externalidade consiste no início das 

avaliações ex-post do projeto, que são atreladas à coleta e disponibilização de 

dados a partir do início da operação da rodovia e abertura das praças de pedágio, 

bem como à atualização de dados referenciais. Assim, este Verificador acompanha 

diligentemente publicações dos referidos dados de forma calibrar as avaliações a 

cada divulgação. 
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VISTORIA TÉCNICA  
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4. VISTORIA TÉCNICA 

Entre os dias 21 e 23 de novembro de 2022, realizou-se vistoria em conjunto 

com o CMOG (fazendo-se representar por membros da SUPARC e DER-PI) e 

equipes da Concessionária, visando verificar as condições atuais e reais do trecho 

concedido e identificação de pontos de atenção que serão complementados ao 

longo deste capítulo. 

No momento, ainda não pôde ser feita a avaliação do trecho nos 

procedimentos de verificação de indicadores, que avaliam o desempenho da 

Concessionária Grãos do Piauí, tendo em vista a fase atual de Trabalhos Iniciais, 

cujo marco de início foi a efetivação da transferência do sistema rodoviário em 28 

de dezembro de 2021. A primeira verificação de indicadores será feita ao final da 

fase de Trabalhos Iniciais. 

A vistoria efetuada pela equipe técnica do Verificador Independente na 

rodovia, teve como objetivo principal a identificação das condições reais e atuais 

do sistema rodoviário, principalmente dos avanços dos Trabalhos Iniciais. As obras 

em referência foram iniciadas em janeiro de 2022, após a efetivação da 

transferência do sistema rodoviário, e estão em andamento no presente momento. 

A vistoria também objetivou acompanhar as atividades referentes aos trabalhos da 

fase de Melhoria e Ampliação. 

Apresenta-se aqui o registro pluviométrico do mês de novembro de 2022 

(Figura 11), comparando-o com registro do mês de outubro de 2022 (Figura 12). 

Pôde-se verificar houve registro de chuvas nos dois meses em referência, conforme 

demonstrado na Figura 13, caracterizando assim, o início do período chuvoso na 

região. 
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Figura 11 - Precipitação chuvosa diária no mês de novembro/2022 (Fonte: 

https://tempo.inmet.gov.br/GraficosDiarios/A346) 
 

 
Figura 12 - Precipitação chuvosa diária no mês de outubro/2022 (Fonte: 

https://tempo.inmet.gov.br/GraficosDiarios/A346) 
 

 
Figura 13 - Precipitação chuvosa mensal no ano de 2022 (Fonte: https://tempo.inmet.gov.br/GraficosDiarios/A346) 

  

Os dados contemplados nas figuras anteriores e principalmente na Figura 

13, mostram um acréscimo na precipitação pluviométrica em relação aos últimos 

meses indicando o início do período chuvoso, o que deve impactar a execução dos 

serviços de trabalhos iniciais e de melhoria e ampliação. 

Na ocasião da vistoria, pôde-se verificar a mobilização das equipes de 

implantação das Praças de Pedágio, tendo sido iniciadas as obras de implantação 
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das Praças de Pedágio 01 e 02, e de melhoria e ampliação dos segmentos em leito 

natural, tendo sido iniciados os serviços de terraplenagem dos Segmentos 

Homogêneos 03, 04 e 07, bem como os serviços de imprimação e TSD do 

Segmento 03. 

Também foi possível verificar a continuidade dos serviços de tratamento da 

faixa de domínio. A Figura 14 mostra o avanço das frentes de serviços 

emergenciais e tratamento da faixa de domínio ao longo da rodovia no mês 

novembro/2022. A título de comparação, a Figura 15 mostra o avanço dos mesmos 

serviços até a data da Vistoria realizada em outubro/2022. 
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Figura 14 - Diagrama Linear do Avanço dos Serviços da Concessionária - Novembro de 2022 
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Figura 15 - Diagrama Linear do Avanço dos Serviços da Concessionária - outubro de 2022 
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O PER prevê que o prazo para conclusão dos serviços correspondentes à 

fase dos Trabalhos Iniciais seja de, no mínimo, 07 (sete) meses, com o limite de 12 

(doze) meses, conforme item 1.1 Trabalhos Iniciais. 

A seguir, apresenta-se a caracterização, subdivididos em Trechos e em 

Segmentos Homogêneos, dos itens verificados na atual fase de Trabalhos Iniciais 

da concessão, itens estes apurados durante vistoria em campo. 

4.1 Trecho 01 

O Trecho 01, conforme especificado na apresentação do Programa de 

Exploração Rodoviária, apresenta características de Pavimentado e Não 

Pavimentação, tendo o seu início do trecho pavimentado no Entr° PI 247/BR 324 

(p/ Sebastião Leal) e seu final do Km 92,30 da rodovia PI 397. Já a extensão não 

pavimentada tem o seu início no Km 92,30 da rodovia PI 397 e seu final no Entr° 

Acesso Distrito Nova Santa Rosa, km 117,06 da rodovia PI 397 com a extensão de 

24,80 Km.  

Os Segmentos Homogêneos são subdivididos em três para avaliação de 

desempenho da Concessionária de acordo com o Item 3.2.2 do PER, sendo estes 

os três primeiros Segmentos: (i) Segmento Homogêneo 01 (SH-01); (ii) Segmento 

Homogêneo 02 (SH-02); e (iii) Segmento Homogêneo 03 (SH-03). 

Na Figura 16, apresentamos o diagrama linear da rodovia, com o trecho 01 

destacado em azul. Em seguida, apresenta-se a análise das características 

verificadas na vistoria de cada Segmento Homogêneo desse trecho. 
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Figura 16 - Diagrama linear da rodovia com destaque ao Trecho 1 
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4.1.1 Segmento Homogêneo 01 

O Segmento Homogêneo 01 encontra-se pavimentado e localizado na 

Rodovia PI 397, com início no Entr. PI 347/BR 324 (p/ Sebastião Leal) e término na 

Divisa dos Municípios Uruçuí/Sebastião Leal, perfazendo uma extensão de 69,6 

Km. 

4.1.1.1 Pavimento 

Verificou-se que o segmento se encontra em boas condições de conforto ao 

usuário, apesar de conter considerável desnível entre faixas contíguas de tráfego, 

como já relatado nos meses anteriores. Este problema tem início no km 65,50 

desse segmento e se estende até o km 73,30 do Segmento Homogêneo 02, como 

pode ser visto na Figura 17. Conforme informado pela Concessionária no Ofício 

GP/DP/22101701, de 17 de outubro de 2022, a realização da correção dessa 

condição já está contratada, no entanto este serviço ainda não foi iniciado. 

 
Figura 17 - Detalhe do desnível entre faixas contíguas – SH01 

Foi identificada a ocorrência de trincas longitudinais e transversais no 

acostamento (Figura 18 e Figura 19) e trincas longitudinais no pavimento da faixa 

de rolamento (Figura 20 e Figura 21) desse segmento. Apesar de aparentemente 

não existirem trincas do tipo FC-3, o posicionamento das trincas encontradas na 

Figura 21, indica possível afundamento de trilha de roda, o que pode impactar nos 

indicadores de pavimento relativo aos Trabalhos Iniciais. No entanto, é importante 

destacar que a Concessionária, no Ofício GP/DP/22101701 de 17 de outubro de 
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2022, informou que a realização da correção das patologias já está contratada, no 

entanto, ressalta-se que as referidas correções ainda não haviam sido iniciadas 

quando da realização da vistoria de novembro. 

 
Figura 18 – Trincas longitudinais e transversais no 

acostamento – SH-01 

 
Figura 19 – Trincas longitudinais no acostamento– SH-

01 

 
Figura 20 – Trincas longitudinais no pavimento – SH-01 

 
Figura 21 – Trincas longitudinais no pavimento – SH-01 

 

Relata-se, ainda, o início de formação de buracos no acostamento, a partir 

das trincas verificadas anteriormente (Figura 22), destacando-se que a 

Concessionária, no Ofício GP/DP/22101701 de 17 de outubro de 2022, informou 

que a realização da correção dessas patologias já está contratada, conforme já 

indicado anteriormente. 

 
Figura 22 - Início da formação de buracos no acostamento - SH-01 
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Não foram encontrados buracos, “panelas”, deformações plásticas ou 

corrugações na faixa de rolamento, nem mesmo áreas excessivamente 

remendadas. No entanto recomenda-se atenção às patologias relatadas 

anteriormente, que apesar de serem pontuais, são itens a serem verificados na 

Vistoria para recebimento dos Trabalhos Iniciais, sendo contemplados pelos 

indicadores definidos no PER e aqui reproduzidos na Tabela 8 do item 5.1.1. Além 

do possível impacto na medição dos indicadores, o tratamento preventivo das 

patologias relatadas tem potencial de conferir maior vida útil ao pavimento. 

4.1.1.2 Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança 

Em relação às linhas de bordo e linhas de divisão de fluxo da sinalização 

horizontal, a pintura permanece em boas condições, conforme apresentado na 

Figura 23 e na Figura 24. 

 
Figura 23 – Sinalização horizontal – SH1. 

 
Figura 24 – Sinalização horizontal – SH1. 

Conforme já relatado nos meses anteriores, a pintura da sinalização 

horizontal deste segmento (Linhas de Bordo e Linhas de Fluxo) foi executada até o 

km 65,50, devido ao desnível entre as faixas de rolamento. No trecho de desnível 

foi realizada a implantação apenas da Linha de Bordo direito (sentido crescente da 

rodovia), conforme apresentado na Figura 25. Nesse caso, recomenda-se a 

implantação de alguma solução para sinalização do eixo, mesmo que provisória, 

devido ao perigo decorrente da ausência de sinalização. 
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Figura 25 – Sinalização horizontal incompleta – SH1. 

Nas vistorias dos meses anteriores identificou-se o início dos serviços de 

implantação das placas de sinalização vertical. No mês de novembro, verificou-se 

a conclusão parcial do serviço de implantação das placas relativas aos trabalhos 

iniciais (Figura 26), tendo sido registrado apenas alguns pontos onde ainda é 

necessária implantação de sinalização para atendimento ao plano apresentado, 

como o caso da região da praça de pedágio 01, onde constatou-se a ausência de 

marcos quilométricos de código GPCR-C-SV 00277 e GPCR-C-SV 00278 e no Km 

10, a ausência da placa de código e GPCR-C-SV 00247 (Figura 27). 

 
Figura 26 - Sinalização vertical implantada– SH1 
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Figura 27 - Ausência de placa código GPCR-C-SV 00247 

 

Foi ainda verificada a existência de tachas refletivas na interseção existente 

com a PI-247 (Figura 31), atendendo ao preconizado no indicador da Tabela 9 do 

item 5.1.1. 

 
Figura 28 - Tachas refletivas na interseção com a PI-247 

4.1.1.3 Drenagem e Obras de Arte Correntes 

Durante vistoria neste segmento homogêneo, não foram constatadas zonas 

com dispositivos de drenagem danificados ou obstruídos, como pode ser visto nas 

Figura 29 e Figura 30. 
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Figura 29 – Descida d’agua desobstruída e em boas 

condições – SH-01 

 
Figura 30 - Drenagem em boas condições – SH-01 

De acordo com o Cadastro Georreferenciado apresentado pela 

Concessionária, existem 3 bueiros simples locados neste segmento, como pode 

ser visto na Figura 31, na Figura 32, e na Figura 33. Verificou-se que estes 

dispositivos de drenagem não estão danificados ou obstruídos e suas localizações 

estão de acordo com que foi apresentado. 

 
Figura 31 – Bueiro simples 01 localizado no KM 0 do segmento – SH1 

 

 
Figura 32 – Bueiro simples 02 localizado no KM 10,00 do segmento – SH1 
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Figura 33 – Bueiro simples 03 localizado no KM 12,70 do segmento – SH1 

 

Existem alguns trechos com ausência total de dispositivos de drenagem 

(Figura 34 e Figura 35) como meio-fio e descidas d’água, sendo importante a 

avaliação e contemplação em projeto dos pontos onde há necessidade de 

implantação desses dispositivos de forma a proteger o terrapleno existente. 

 
Figura 34 - Trecho sem dispositivos de drenagem – SH-

01 

 
Figura 35 - Trecho sem dispositivos de drenagem – SH-

01 
 

4.1.1.4 Terraplenos e Estruturas de Contenção 

Durante vistoria neste segmento homogêneo verificou-se que a maior parte 

dos terraplenos ou estruturas de contenção não apresenta risco, não havendo 

necessidade de intervenção emergencial ao corpo estradal da rodovia, estando o 

terrapleno desse segmento com estado geral bom e íntegro, conforme 

demonstrado na Figura 36. 
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Figura 36 – Terrapleno em boas condições – SH-01 

Em relação às erosões pontuais identificadas na vistoria de outubro/22 

(Figura 37), principalmente próximas às descidas d’água, foi verificado que a 

concessionária realizou sua correção com aplicação de enrocamento no ponto 

danificado, conforme mostrado na Figura 38. 

 
Figura 37 – Erosão pontual no SH-01 – outubro/22 

 
Figura 38 – Correção de erosão pontual no SH-01 – 

novembro/22 
 

4.1.1.5 Canteiro Central e Faixa de Domínio 

Durante a vistoria realizada no mês de novembro/22, foi constatada a 

permanência da vegetação baixa de acordo com o previsto no PER, que é de 30cm, 

o que se deve aos trabalhos de capina e roçada nesse segmento, conforme 

mostrado na Figura 39. Verificou-se que em alguns pontos a altura da vegetação 

aparece no limite recomendado pelo PER (Figura 40), recomendando-se, portanto, 

a continuação dos serviços de capina e roçada para continuidade do atendimento 

ao aos indicadores de canteiro central e faixa de domínio. 
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Figura 39 – Vegetação baixa nos bordos da Rodovia –

novembro/22 

 
Figura 40 - Vegetação baixa nos bordos da Rodovia – 

outubro/22 
 

Durante a vistoria no segmento, foi identificado que os serviços de 

implantação dos delimitadores de faixa de domínio obtiveram continuidade durante 

o mês de outubro, como pode ser mostrado na Figura 41. Estes delimitadores estão 

identificados na cor amarela. Para identificar as áreas de reserva legal, os 

delimitadores estão na cor laranja. 

 
Figura 41 – Delimitadores da faixa de domínio – SH-01 

 

4.1.1.6 Edificações e Instalações Operacionais 

Verificou-se que as obras de implantação da Praça de Pedágio P01 

continuam em andamento com evolução nas obras civis e pavimentação conforme 

pode ser visto nas figuras a seguir. 
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Figura 42 – Execução de estrutura metálica de 

cobertura na Praça P1 – novembro/22 

 
Figura 43 - Execução do prédio de apoio à Praça P1 – 

novembro /22 
 

 
Figura 44 – Execução de obras civis das instalações de 

apoio na Praça P1 – novembro/22 

 
Figura 45 - Execução das cabines de pedágio da Praça 

P1 – novembro/22 
 

 
Figura 46 - Execução de pavimentação da praça P1 – 

novembro/22 

 
Figura 47 - Execução de pavimentação da praça P1 – 

novembro/22 
 

Em relação aos taludes Subverticais formados a partir da escavação de 

empréstimos laterais à rodovia, apontados nos meses anteriores (Figura 48), foram 

devidamente conformados conforme pode ser verificado a partir da Figura 49. 
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Figura 48 – Taludes das caixas de empréstimo da praça 

P01 antes da conformação 

 
Figura 49 – Taludes das caixas de empréstimo da praça 

P01 após conformação 

No Segmento Homogêneo 01, a Concessionária prevê também a 

implantação das Bases do Sistema de Pesagem, que será localizada no km 9,70 

do segmento. 

4.1.1.7 Sistemas Elétricos e de Iluminação 

Não foram identificados sistemas de iluminação implantados neste 

segmento. 

4.1.1.8 Pontos de atenção 

A entrega da fase dos Trabalhos Iniciais se aproxima, assim este 

Verificador apresenta alguns pontos que requerem atenção para que sejam 

cumpridos os indicadores definidos pelo PER para a entrega desta etapa da 

Concessão. 

Indicadores do item 5.2.1 – Pavimento 

• Foram identificados início da formação de buracos no acostamento, 

conforme já detalhado no item 4.1.1.1 deste relatório; 

• Verificou-se que a partir do Km 65,50 do segmento, há um desnível no 

pavimento entre as duas faixas de rolamento (conforme pode ser visto 

na Figura 17), de forma que é necessária atenção a esse ponto para 

atendimento aos requisitos para entrega dos Trabalhos Iniciais. 

Indicadores do item 5.2.2 - Sinalização e elementos de Proteção e Segurança 
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• Foram identificados casos pontuais de ausência de sinalização e 

marcos quilométricos conforme plano de sinalização, mais 

especificamente as placas de código GPCR-C-SV 00277, GPCR-C-SV 

00278 e GPCR-C-SV 00247; 

• A partir do Km 65,50, a sinalização horizontal encontra-se implantada 

apenas no bordo direito. 

Indicador do item 5.2.5 – canteiro central e faixa de domínio 

• Foram identificados pontos onde a vegetação está no limite da altura 

permitida pelo PER, como o caso da interseção com a PI-247 e trechos 

dos bordos da rodovia, conforme indicado no item 4.1.1.5. 

Indicador do item 5.2.6 – Edificações e Instalações Operacionais 

• Foi identificado que o serviço de implantação da Praça de Pedágio P1 

está em andamento, como citado anteriormente nesse Relatório (no 

item 4.1.1.6), tornando necessária a conclusão das obras desta 

edificação para o atendimento a este indicador. 

4.1.2 Segmento Homogêneo 02 

O Segmento Homogêneo 02 é pavimentado e está localizado na Rodovia PI 

397, com início na Divisa dos Municípios Uruçuí/Sebastião Leal (km 69,60) e 

término no Fim da Pavimentação no Km 92,30, perfazendo uma extensão de 22,70 

Km. 

4.1.2.1 Pavimento 

Tendo em vista a proximidade para entrega dos Trabalhos Iniciais, este 

Verificador direcionou sua vistoria com foco nos indicadores de desempenho (item 

5.2 do PER), que serão avaliados na Vistora de Entrega dos Trabalhos Iniciais.  

Se tratando de pavimento, podem ser avaliados os seguintes critérios: 
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• Presença de buracos no pavimento (tanto no acostamento como no 

rolamento); 

• Desnível entre faixas de tráfego contíguas; 

Na vistoria de novembro/22, assim como já notificado em relatórios 

anteriores, foi encontrado buraco no acostamento da pista, evento que vai de 

encontro ao item 5.2.1 do PER. O buraco citado é mostrado pela Figura 50. 

 
Figura 50 - Buraco no acostamento - SH-02 

Apesar do citado acima, o pavimento do Segmento 02, de maneira geral, se 

encontra em bom estado. O bom estado de conservação do pavimento pode ser 

verificado nas Figura 51 e Figura 52. 

 
Figura 51 - Pavimento em bom estado - SH-02 - 01 

 
Figura 52 - Pavimento em bom estado - SH-02 - 02 

 

Visto que não foram iniciadas as obras para correção do desnível existente 

no pavimento que liga o final do segmento 01 ao início do segmento 02 (km 65 ao 

km 73,30), esse desnível se mantém presente neste trecho conforme demonstrado 

na Figura 53 e na Figura 54. 

64



      PI397-VI-FIS-RGV-2022-13-R00 

 

 
Figura 53 - Desnível entre faixas de rolamento - SH-02-01 

 
Figura 54 - Desnível entre faixas de rolamento - SH-02-02 

 

Ainda acerca do trecho que apresenta desnível entre suas faixas de 

rolamento, a Concessionária, na data de 17 de outubro de 2022, encaminhou o 

Ofício GP/DP/22101701, onde afirmou que já está contratado o serviço de 

Recapeamento do Trecho com desnível dos Segmentos 01 e 02. Este serviço, 

segundo a Concessionária, será concluído junto com a entrega dos Trabalhos 

Iniciais, visando também a adequação ao Item 5.2.2 do PER. 

Foi identificada na vistoria de novembro/22 a existência de trincas 

longitudinais no acostamento do Segmento 02 (Figura 55). Embora essas trincas 

aparentemente não sejam de Classe 3, para enquadramento no indicador de 

pavimento (item 5.2.1 do PER), existe a necessidade de reparos e intervenções 

para conservação do pavimento deste segmento. 

 
Figura 55 - Trinca no acostamento - SH-02 

Diante do apresentado acima, tornou-se necessário o planejamento para 

intervenções no pavimento deste segmento, as quais foram apresentadas nos 

Projetos de Recuperação de Pavimento e Sinalização, que passaram por revisão 
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por parte da Concessionária após as observações deste Verificador. A versão 

revisada também foi objeto de análise por parte desse Verificador, que classificou 

o material apresentado como inserido dentro dos requisitos do PER, conforme 

descrito no Ofício Nº 064/2022/VI_PI397, encaminhado tanto à Concessionária 

como ao Poder Concedente, na data de 28 de setembro de 2022. Dessa forma, 

resta apenas a manifestação de “Não Objeção” por parte do Poder Concedente. 

4.1.2.2 Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança 

A Sinalização horizontal se encontra ausente no trecho com desnível (ver 

Figura 53), que no SH-02 vai do início do segmento até o km 73 da Transcerrados 

(extensão de 3,41 km neste segmento). Contudo após esse trecho, a pintura da 

pista se encontra em bom estado, como mostrado pela Figura 56. 

 
Figura 56 - Pintura em bom estado e marco quilométrico implantado - SH-02 

 

Quanto à sinalização vertical, verificou-se que os serviços de implantação de 

sinalização vertical foram iniciados nesse segmento, como a implementação de 

marco quilométrico disposta na Figura 56. Tendo em vista que de acordo com o 

Item 5.2.2 do PER, todos os marcos quilométricos deverão estar implantados ao 

fim dos Trabalhos Iniciais, na vistoria de novembro/22 constatou-se que os marcos 

quilométricos do Segmento 02 foram implantados, conforme plano de sinalização 

apresentado. 
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Contudo, algumas placas listadas para implantação até os trabalhos iniciais 

não foram identificadas na vistoria, sendo elas as correspondentes aos códigos 

GPCR-C-SV-00413, GPCR-C-SV-00414 e GPCR-C-SV-00415. 

Portanto, recomenda-se que as placas ausentes sejam implantadas, 

observando-se os prazos definidos no PER, de forma a fornecer segurança aos 

usuários da rodovia. Da mesma forma, é importante que tanto a sinalização 

horizontal como a vertical atendam aos critérios de visibilidade determinados no 

Indicador do PER, logo recomenda-se a limpeza das placas eventualmente sujas e 

manutenção das placas danificadas. 

O Segmento 02 possui traçado retilíneo, curvas verticais com baixa 

inclinação e greide com baixa elevação em relação ao leito natural. Esses fatores 

fazem com que a necessidade de implantação de dispositivos de segurança, 

defensas laterais, por exemplo, sejam aparentemente dispensáveis, contudo, a 

necessidade destes dispositivos deve ser avaliada pela Concessionária. 

4.1.2.3 Drenagem e Obras de Arte Correntes 

Não foi verificada a existência de qualquer dispositivo de drenagem nesse 

segmento, sejam eles bueiros, descidas d’água, sarjetas, canaletas ou meios-fios. 

Porém, é importante que seja realizada a avaliação e contemplação em projeto dos 

pontos onde há necessidade de implantação desses dispositivos, de forma a 

proteger o terrapleno existente. 

4.1.2.4 Terraplenos e Estruturas de Contenção 

Durante a vistoria para este segmento homogêneo não se verificou 

terraplenos ou estruturas de contenção que apresentassem risco para intervenção 

emergencial ao corpo estradal da rodovia. Em grande parte da sua extensão os 

taludes existentes estão em boas condições e tem cobrimento vegetal adequado, 

conforme demonstrado nas Figura 57 e Figura 58 . 
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Figura 57 - Talude em bom estado de conservação - SH-

02-01 

 
Figura 58 - Talude em bom estado de conservação - SH-

02-01 
 

 

Assim como o segmento homogêneo 01, a plataforma do corpo estradal 

apresenta pequena diferença de altura e suave declividade em relação ao terreno 

estradal, o que, a princípio, não demanda dispositivos de segurança ou contenção, 

devendo sua real necessidade ser avaliada posteriormente. 

4.1.2.5 Canteiro Central e Faixa de Domínio 

Na vistoria de novembro/22 com início do período chuvoso na região da 

Rodovia, a vegetação nos bordos da pista apresenta-se aparentemente acima do 

limite de 30 cm determinado pelo PER, conforme exibido na figura. 

 
Figura 59 - Vegetação alta nos bordos da pista - SH-02 

 

Contudo, visando a aprovação deste quesito na entrega dos Trabalhos 

Iniciais, este Verificador recomenda a execução do serviço de roçada nos bordos o 

mais breve possível. 
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4.1.2.6 Edificações e Instalações Operacionais 

Na vistoria de novembro/22 constatou-se que a Obra da P2 continua na fase 

de Terraplenagem, conforme exibido na Figura 60. 

 
Figura 60 - Serviço de terraplenagem da P2-SH-02 

 

Além dos serviços de terraplenagem, verificou-se que foi iniciada a 

concretagem das fundações dos pórticos de detecção de altura da Praça 02, 

conforme exibido nas Figura 61 e Figura 62. 

 
Figura 61 - Fundação de detector de altura - P-02-01 

 
Figura 62 - Fundação de detector de altura - P-02-02 
 

 

4.1.2.7 Sistemas Elétricos e de Iluminação 

Não foram identificados sistemas de iluminação implantados neste 

segmento. 
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4.1.2.8 Pontos de atenção 

Dado que a data de entrega dos Trabalhos Iniciais se aproxima, este 

Verificador apresenta alguns pontos que requerem atenção para que sejam 

cumpridos os requerimentos definidos pelo PER e entregue esta etapa da 

Concessão. 

Indicadores do item 5.2.1 – Pavimento 

• Foram encontrados buracos (ver Figura 50) no acostamento do 

pavimento. 

• Verificou-se que a partir do início do segmento até o Km 73, há a 

existência de desnível no pavimento entre as duas faixas de rolamento 

(conforme pode ser visto na Figura 53), de forma que é necessária 

atenção a esse ponto para atendimento aos requisitos para entrega 

dos Trabalhos Iniciais. 

Indicadores do item 5.2.2 - Sinalização e elementos de Proteção e Segurança 

• Foram identificados pontos com ausência de sinalização conforme 

plano de sinalização (ver item 4.1.1.2). 

• A partir do início do segmento até o Km73, a sinalização horizontal 

encontra-se implantada apenas no bordo direito. 

Indicador do item 5.2.6 – Edificações e Instalações Operacionais 

• Foi identificado que o serviço de implantação da Praça de Pedágio P2 

está em andamento, como citado anteriormente nesse Relatório (no 

item 4.1.2.6). 

4.1.3 Segmento Homogêneo 03 

O Segmento Homogêneo 03 é Não Pavimentado e está localizado na 

Rodovia PI 397, com início no Fim da Pavimentação no Km 92,30 e término no 

Entr° Acesso Distrito de Nova Santa Rosa, perfazendo uma extensão de 24,8 Km. 
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4.1.3.1 Segmentos em leito natural 

Na vistoria do mês de novembro/22, verificou-se a execução dos serviços de 

terraplanagem em todo o segmento (Figura 63 e Figura 64), conforme melhor 

detalhado no item 4.1.3.6 deste relatório. 

 
Figura 63 – Obras de terraplenagem no SH-03 

 

 
Figura 64 – Frente de serviço de terraplanagem no SH-03 

 

A realização dos serviços de terraplenagem nesse segmento tem conferido 

ao leito estradal, maior estabilidade e maior conforto ao trafegar, garantindo a 

ausência de locais de interrupção de tráfego por motivo de chuva. No entanto, 

foram verificados alguns pontos com erosão nos taludes de aterro (Figura 65) 

devido às chuvas ocorridas nos últimos dias. Para garantia da segurança do usuário 

é necessária a pronta regularização desses pontos. 
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Figura 65 - Pontos de erosão no aterro - SH-03 

 

 Durante a vistoria de novembro, foi ainda verificado um bueiro duplo 

obstruído (Figura 66), muito provavelmente pela execução de aterro sobre esse 

ponto. Nesse caso é importante atenção à limpeza e desobstrução dos dispositivos 

de drenagem, visando tanto o atendimento aos indicadores estabelecidos no PER, 

quanto o bom funcionamento desses dispositivos, ainda mais no período chuvoso 

que se inicia. 

 
Figura 66 - Bueiro duplo obstruído – SH-03 

 

4.1.3.2 Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança 

Em relação a implantação das placas da sinalização vertical, permanece 

apenas com a presença da implantação da placa de obra, referente às obras de 

Terraplenagem e Pavimentação de toda a extensão do Segmento Homogêneo 03, 

conforme detalhado no item 4.1.3.6 deste relatório. 
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Deste modo, é importante ressaltar que Concessionária apresentou, através 

do Ofício GP/DP/22081901, o Plano de Sinalização Vertical, em que propõem a 

implantação de 12 placas em todo o trecho não pavimentado o que foi verificado 

por este Verificador e agora está sob análise do Poder Concedente. 

O Segmento apresenta poucas curvas, tanto horizontais quanto verticais, 

pouca declividade nos pontos baixos e greide um pouco mais elevado que o terreno 

natural, não sendo identificada, nesse momento, a necessidade de implantação de 

defensas ou barreiras. 

4.1.3.3 Canteiro Central e Faixa de Domínio 

A faixa de domínio apresenta pouca declividade em relação ao terreno 

natural. Não foram identificados pontos de vegetação alta que possam afetar a 

visibilidade do usuário. 

4.1.3.4 Edificações e Instalações Operacionais 

Nos projetos funcionais, enviados pela Concessionária em março de 2022 e 

objeto de “Não Objeção” pelo DER/PI em abril/2022, não estão previstas 

edificações ou instalações operacionais nesse segmento. 

4.1.3.5 Sistemas Elétricos e de Iluminação 

Não foram identificados sistemas de iluminação implantados neste 

segmento. 

4.1.3.6 Obras de Melhoria e Ampliação 

Foi verificado a continuidade das obras de melhoria e ampliação nesse 

segmento com frentes de execução de aterro, sub-base e base (Figura 67 e Figura 

68)e execução de imprimação e TSD (Figura 69 e Figura 70). 
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Figura 67 – Execução de aterro, base e sub-base (1) - 

SH-03 

 
Figura 68 – Execução de aterro, base e sub-base (2) - 

SH-03 
 

 
Figura 69 – Execução de TSD e imprimação – SH-03 (1) 

 
Figura 70 – Execução de TSD e imprimação – SH-03 (2) 

 

4.1.3.7 Pontos de atenção 

Em relação aos segmentos não pavimentados, o PER estabelece os 

indicadores a serem aplicados nos segmentos em leito natural nos seus itens 5.2.6, 

5.2.7 e 5.2.8. Uma vez que não há edificações previstas neste segmento, assim 

como também não há sistemas elétricos e de iluminação, os indicadores do item 

5.2.6 e 5.2.7 não são aplicáveis aqui. 

Portanto, no caso deste Segmento só será aplicado o Item 5.2.8 – 

Segmentos em leito natural, que identifica quatro indicadores que são os seguintes: 

1. Ausência de locais com interrupção de tráfego por motivo de chuva; 

2. Ausência total de obstruções em saídas d’água e OAC (Obras de Arte 

Corrente); 

3. Execução de serviços de roçada e poda em toda a extensão em largura de 

2,00 m da faixa de domínio de cada lado da rodovia; 

4. Implantação da sinalização vertical (placas de regulamentação e 

advertência) de, no mínimo, 10 itens em toda a extensão não pavimentada. 
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Assim, os pontos de atenção identificados na vistoria de novembro/22 são 

os seguintes: 

Indicadores do item 5.2.8 - Segmentos em leito natural 

• Em relação ao Item 4 do Indicador 5.2.8, como citado anteriormente 

nesse Relatório (no item 4.1.3.2), os serviços de implantação de 

sinalização vertical não foram iniciados ainda neste Segmento, sendo 

implantada apenas a placa de obras de melhoria e ampliação, logo se 

torna essencial a implantação da sinalização conforme plano de 

sinalização apresentado. 

4.2 Trecho 02 

O Trecho 02, conforme especificado na apresentação do Programa de 

Exploração Rodoviária, tem condição atual de Não Pavimentado e tem início na 

rodovia PI 247, Entr° Acesso Distrito Nova Santa Rosa e seu final no Entr° PI 262 

(Estrada Palestina), com extensão de 118,9 Km. 

Subdivide-se em quatro Segmentos Homogêneos para avaliação de 

desempenho da Concessionária de acordo com o Item 3.2.2 do PER, quais sejam: 

(i) Segmento Homogêneo 04 (SH-04); (ii) Segmento Homogêneo 05 (SH-05); (iii) 

Segmento Homogêneo 06 (SH-06); e (iv) Segmento Homogêneo 07 (SH-07). 

Na Figura 71, apresentamos o diagrama linear da rodovia, com o trecho 02 

destacado em verde. Em seguida, apresenta-se a análise das características 

verificadas na vistoria de cada Segmento Homogêneo desse trecho. 
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Figura 71 - Diagrama linear da rodovia com destaque ao Trecho 2 
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4.2.1 Segmento Homogêneo 04 

O Segmento Homogêneo 04 é Não Pavimentado e está localizado na 

Rodovia PI 397, Entr° Acesso Distrito Nova Santa Rosa e término no Entr° PI 395, 

perfazendo uma extensão de 10,2 Km. 

4.2.1.1 Segmentos em leito natural 

Acerca do Pavimento do Segmento 04 vale pontuar que os projetos 

executivos de pavimentação foram apresentados pela Concessionária através do 

Ofício GP/DP/22071201 de 12 de julho de 2022, o mesmo foi analisado através da 

Nota Técnica Nº 003/2022/VI_PI_397 encaminhada como anexo do Ofício Nº 

051/2022/VI_PI_397. A execução da etapa de terraplenagem desse Projeto 

Executivo foi iniciada em agosto/22 e seu andamento é melhor detalhado no item 

4.2.1.6 deste Relatório. 

Após o início dessas obras, o pavimento apresenta bastante irregularidade 

na superfície e com desconforto ao trafegar, devido ao depósito de material sem 

compactação (ver Figura 72 e Figura 73). Tendo em vista tanto a trafegabilidade 

como o prazo para entrega dos Trabalhos Iniciais, recomendam-se a execução de 

serviços de regularização e compactação do material depositado nesse segmento, 

dado que o período de chuvas se aproxima, aumenta-se a probabilidade de 

formação de atoleiros. 

 

 
Figura 72 - Rolamento irregular - SH-04 - 01 

 
Figura 73 - Rolamento irregular - SH-04 - 02 
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Ainda acerca do pavimento, vale ressaltar que foram mapeados, com base 

nas vistorias anteriores, pontos suscetíveis a alagamento no decorrer do Segmento 

04. Tendo em vista o início do período chuvoso, faz-se importante verificar se os 

pontos de alagamento se encontram novamente presentes após as intervenções. 

As figuras abaixo mostram um comparativo do trecho alagado registrado no mês 

de abril/22 e seu estado no mês de novembro/22. 

 
Figura 74 - Trecho alagado no mês de abril/22 - SH-04 

 
Figura 75 - Trecho sujeito a alagamento no mês de 

novembro/22 - SH-04 

Pode-se notar na Figura 75, que ocorreu a formação de a formação de 

depressão na pista, o que pode ocasionar o acúmulo de água nesse ponto, logo, 

esta ocorrência deve ser levada em consideração, visto que, a ausência de pontos 

com interrupção de tráfego por motivos de chuva é um indicador para a Entrega 

dos Trabalhos Iniciais (item 5.2.8 do PER).  

4.2.1.2 Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança 

Em relação à sinalização, o Verificador não identificou nenhuma sinalização 

vertical durante a vistoria, tampouco dispositivos definitivos de drenagem presentes 

no Segmento, sendo identificadas apenas as intervenções provisórias de 

drenagem, já descritas e demonstradas nos relatórios anteriores. 

4.2.1.3 Canteiro Central e Faixa de Domínio 

Embora a Concessionária tenha iniciado a limpeza mecanizada nos 

quilômetros iniciais do segmento, foi verificada a existência de vegetação somente 

do lado direito, sentido crescente da rodovia, que, por sua vez, encontra-se com 

altura superior ao especificado no item 5.2.8 do PER (ver Figura 76). 
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Figura 76 - Vegetação alta no bordo direito - SH 04 

 

Diante do apresentado acima e em outros Relatórios deste Verificador, a 

Concessionária apresentou na data de 17 de outubro de 2022 o Ofício 

GP/DP/22101701, onde declarou o seguinte acerca da vegetação na faixa de 

domínio dos segmentos não pavimentados: 

“Essa concessionária realizou, na fase dos trabalhos iniciais, a intervenção no 

segmento em leito natural com objetivo de eliminar a vegetação nos bordos, utilizou 

a referência da largura da plataforma da rodovia conforme projeto. Esclarece que 

nesse momento o segmento natural, especialmente o SH3, SH4, SH6 e SH7 está 

com obra de pavimentação mobilizada e que as devidas manutenções da vegetação 

serão consequência no processo construtivo, entretanto, realizará monitoração para 

atendimento aos indicadores visando a limpeza e roçada no limite de 30 cm de 

altura determinado pelo PER.” 

4.2.1.4 Edificações e Instalações Operacionais 

Nos projetos funcionais, enviados pela Concessionária em março de 2022 e 

objeto de “Não Objeção” pelo DER/PI em abril/2022, não estão previstas 

edificações ou instalações operacionais nesse segmento. 

4.2.1.5 Sistemas Elétricos e de Iluminação 

Não foram identificados sistemas de iluminação implantados neste 

segmento. 
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4.2.1.6 Obras de melhoria e ampliação 

Na vistoria de agosto/22 verificou-se o início dos serviços de terraplenagem 

da execução do projeto de executivo de pavimentação deste Segmento, entregue 

via Ofício GP/DP/22071201, recebido por este Verificador no dia 13 de julho de 

2022.  

Os serviços se encontram na fase de terraplenagem, mais 

especificamente, estão sendo realizados os serviços de escavação de empréstimos 

no bordo da pista e depósito do material na pista. Os serviços de depósito na pista, 

evoluíram até as proximidades do km 3,00 do Segmento 04 como pode ser visto 

na figura abaixo. 

 
Figura 77 - Final dos serviços de escavação e depósito na pista - SH-04 

 

Os serviços de limpeza e roçada do bordo da pista se encontram 

executados até as proximidades do km 4,70 do Segmento, conforme exibido na 

Figura 78. 
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Figura 78 - Final da limpeza mecanizada - SH-04 

4.2.1.7 Pontos de atenção 

Acerca dos segmentos não pavimentados, o PER estabelece os 

indicadores a serem aplicados nos segmentos em leito natural nos seus itens 5.2.6, 

5.2.7 e 5.2.8. Uma vez que não há edificações previstas neste segmento, assim 

como também não há sistemas elétricos e de iluminação, os indicadores do item 

5.2.6 e 5.2.7 não são aplicáveis aqui. 

Portanto, no caso deste Segmento só será aplicado o Item 5.2.8 – 

Segmentos em leito natural, que identifica quatro indicadores que são os seguintes: 

1. Ausência de locais com interrupção de tráfego por motivo de chuva; 

2. Ausência total de obstruções em saídas d’água e OAC (Obras de Arte 

Corrente); 

3. Execução de serviços de roçada e poda em toda a extensão em largura de 

2,00 m da faixa de domínio de cada lado da rodovia; 

4. Implantação da sinalização vertical (placas de regulamentação e 

advertência) no mínimo 10 em toda a extensão não pavimentada. 

Assim, os pontos de atenção identificados na vistoria de novembro/22 são 

os seguintes: 

Indicadores do item 5.2.8 - Segmentos em leito natural 

• Em relação ao item 1 do Grupo de Indicadores 5.2.8, como citado 

anteriormente nesse Relatório (no item 4.2.1.1), faz-se necessário 
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ter atenção à presença de pontos sujeito a interrupção de tráfego 

por motivo de chuva, tanto com material ainda não compactado 

como passíveis de alagamento. 

• Em relação ao item 3 do Grupo de Indicadores 5.2.8, como citado 

anteriormente nesse Relatório (no item 4.2.1.3), os serviços de 

roçada já foram iniciados no Segmento 04. Contudo, como ainda 

não foram concluídos na extensão total do segmento, esse ponto 

ainda requer atenção para a entrega dos Trabalhos Iniciais. 

• Em relação ao Item 4 do Grupo de Indicadores 5.2.8, como citado 

anteriormente nesse Relatório (no item 4.2.1.2), os serviços de 

implantação de sinalização vertical não foram iniciados ainda neste 

Segmento, sendo implantada apenas a placa de obras de melhoria 

e ampliação, logo se torna essencial a implantação da sinalização 

conforme plano de sinalização apresentado. 

4.2.2 Segmento Homogêneo 05 

O Segmento Homogêneo 05 é Não Pavimentado e está localizado na 

Rodovia PI 397, com início no Entr° PI-395 e término no Entr° PI 392, perfazendo 

uma extensão de 44,5 Km. 

4.2.2.1 Segmentos em leito natural 

A respeito das condições do leito estradal, esse segmento apresentou 

durante a vistoria de novembro/22 baixas condições de trafegabilidade. Isso se 

deve principalmente a baixa compactação do material disposto no leito estradal, o 

que gera irregularidades na superfície e material solto na pista, fatores que 

propiciam a formação de pontos de instabilidade como mostrado nas Figura 79 à 

Figura 82 abaixo.  
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Figura 79 - Ponto com acúmulo de água e material solto - 

SH-05 - 01 

 
Figura 80 - Ponto com superfície irregular e material solto 

- SH-05 

 
Figura 81 - Ponto com acúmulo de água e material solto - 

SH-05 - 02 

 
Figura 82 - Ponto com acúmulo de água e material solto - 

SH-05 - 03 
 

Nos relatórios anteriores deste Verificador, foram registrados diversos 

pontos com material solto, estas ocorrências tanto geram instabilidade ao trafegar 

no trecho, como indicam baixa capacidade de suporte e coesão do material. Como 

o mostrado acima, após o início do período chuvoso da região, esses pontos 

apresentam risco de interrupção do tráfego, fator que impossibilita a Entrega dos 

Trabalhos Iniciais (item 5.2.8 do PER). 

Corroborando o dito acima, na vistoria de novembro/22 foi encontrado um 

caminhão atolado no Segmento 05, conforme o mostrado pela Figura 83 abaixo. 

Indicando a necessidade de intervenções neste segmento visando a segurança e 

conforto do usuário. 
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Figura 83 - Caminhão atolado - SH-05 

 

4.2.2.2 Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança 

Em relação à sinalização, o Verificador não identificou qualquer sinalização 

vertical presente no Segmento, não havendo alteração em relação ao verificado 

nos meses anteriores, sendo identificadas apenas as intervenções provisórias 

realizadas pela Concessionária. 

4.2.2.3 Canteiro Central e Faixa de Domínio 

A faixa de domínio não apresenta declividades e foi verificada a existência 

de vegetação apenas em alguns pontos isolados (Figura 84) que, por sua vez, 

encontra-se com altura superior ao especificado no item 5.2.8 do PER mantendo-

se as condições relatadas anteriormente.  

Recomenda-se, portanto, que a Concessionária verifique a largura da 

plataforma de rolamento, adicionando a largura de 2 (dois) metros, conforme 

indicado no item 5.2.8 do PER. Caso encontrada vegetação acima dos limites do 

PER, recomenda-se a execução do serviço de roçada visando controlar a altura da 

vegetação da faixa de domínio, para a Fase de Trabalhos Iniciais. 
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Figura 84 - Ponto com vegetação alta - SH-05 

4.2.2.4 Edificações e Instalações Operacionais 

No Segmento Homogêneo 05 está prevista a implantação da Praça de 

Pedágio 03 (P3), porém não foram iniciados os serviços de construção das 

edificações e instalações operacionais da mesma, para além da implantação do 

poço de abastecimento d’água (Figura 85) e da torre de comunicação(Figura 86) 

registrados em oportunidades anteriores, registrando-se que no mês de abril de 

2022 o Poder Concedente, na figura do DER/PI, manifestou “Não Objeção” aos 

Projetos Funcionais das Edificações e Instalações Operacionais.  

Em revisão aos projetos funcionais enviados anteriormente, a 

Concessionária solicitou alteração da localização da Base de Serviços 

Operacionais (BSO) e do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), inicialmente 

previsto para serem instalados juntamente à praça P2, passando agora a serem 

instalados juntos à Praça P3. A revisão proposta pela Concessionária já foi 

analisada por este Verificador e agora está sob análise do Poder Concedente. 
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Figura 85 - Poço de abastecimento - P03 

 
Figura 86 - Torre de comunicação - P03 

 

4.2.2.5 Sistemas Elétricos e de Iluminação 

Não foram identificados sistemas de iluminação implantados neste 

segmento. 

4.2.2.6 Pontos de atenção 

Em relação aos segmentos não pavimentados, o PER estabelece os 

indicadores a serem aplicados nos segmentos em leito natural nos seus itens 5.2.6, 

5.2.7 e 5.2.8. Uma vez que não há edificações previstas neste segmento, assim 

como também não há sistemas elétricos e de iluminação, os indicadores do item 

5.2.6 e 5.2.7 não são aplicáveis aqui. 

Portanto, no caso deste Segmento só será aplicado o Item 5.2.8 – 

Segmentos em leito natural, que identifica quatro indicadores que são os seguintes: 

1. Ausência de locais com interrupção de tráfego por motivo de chuva; 

2. Ausência total de obstruções em saídas d’água e OAC (Obras de Arte 

Corrente); 

3. Execução de serviços de roçada e poda em toda a extensão em largura de 

2,00 m da faixa de domínio de cada lado da rodovia; 

4. Implantação da sinalização vertical (placas de regulamentação e 

advertência) no mínimo 10 em toda a extensão não pavimentada. 
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Assim, os pontos de atenção identificados na vistoria de novembro/22 são 

os seguintes: 

Indicadores do item 5.2.8 - Segmentos em leito natural 

• Em relação ao item 1 do Grupo de indicadores 5.2.8, é importante 

ressaltar que foram mapeados pontos suscetíveis a alagamento no 

decorrer deste segmento, tomando como base a vistoria do mês de 

janeiro de 2022, período chuvoso do ano, como pode ser visto na 

Figura 87. Foi identificado que nestes mesmos pontos não houve 

levantamento de greide (Figura 88), assim permanecendo o risco de 

alagamento, podendo impactar este indicador. Foi ainda identificado 

ponto de interrupção de tráfego conforme já indicado no item 4.2.2.1, 

deste relatório. 

 
Figura 87 – Trecho alagado no mês de abril/22 - SH-05  

Figura 88 - Trecho sujeito a alagamento no mês de 
novembro/22 - SH-05 

 

• Em relação ao Item 3 do Grupo de Indicadores 5.2.8, como citado 

anteriormente nesse Relatório (no item 4.2.2.3), os serviços de limpeza 

da faixa de domínio (capina / roçada) não foram iniciados neste 

Segmento. Assim, é necessário a conferência da largura da plataforma 

de rolamento, somando-se a largura de roçada estipulada no item 5.2.8 

do PER e, caso necessário, a execução do serviço de roçada, a fim de 

controlar a altura da vegetação presente na faixa de domínio. 

• Em relação ao Item 4 do Grupo de Indicadores 5.2.8, como citado 

anteriormente nesse Relatório (no item 4.2.2.2), os serviços de 

implantação de sinalização vertical não foram iniciados ainda neste 
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Segmento, sendo implantada apenas a placa de obras de melhoria e 

ampliação, logo se torna essencial a implantação da sinalização 

conforme plano de sinalização apresentado. 

4.2.3 Segmento Homogêneo 06 

O Segmento Homogêneo 06 é Não Pavimentado e está localizado na 

Rodovia PI 397, com início no Entr° PI 392 e término na Divisa de Municípios 

Currais/Bom Jesus, perfazendo uma extensão de 34,1 Km. 

4.2.3.1 Segmentos em leito natural 

O pavimento do Segmento 06, após o início do período chuvoso, possui 

baixa trafegabilidade. Isso se deve principalmente à presença de material solto na 

pista, o que aumenta o risco de atolamento. 

Diante disso, este Verificador reforça a importância da avaliação pela 

Concessionária quanto à execução de intervenções para melhorar a conformação 

do leito estradal e elevação de seu greide em alguns pontos, de forma a prevenir 

pontos de Interrupção de tráfego durante a época de chuvas. 

Nesse contexto, a Concessionária informou no Ofício GP/DP/22101701, 

encaminhado na data de 17 de outubro de 2022, que a realização da manutenção 

do subleito do Segmento 06 já está inclusa no escopo de serviço da empresa 

contratada para pavimentação dos trechos em leito natural. Estes serviços deverão 

ser iniciados na primeira quinzena do mês de novembro de 2022 com duração até 

a conclusão da pavimentação. Contudo, na vistoria de novembro/22 não foram 

verificados indícios do início destes serviços. 

Exemplos de pontos com material solto podem ser vistos nas Figura 89 e 

Figura 90. 
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Figura 89 - Material solto no rolamento da pista - SH-06 

- 01 

 
Figura 90 - Material solto no rolamento da pista - SH-06 

- 02 

Vale pontuar que os projetos para pavimentação do Segmento 06 foram 

apresentados pela Concessionária através do Ofício GP/DP/22081001 de 10 de 

agosto de 2022, que foi analisado na Nota Técnica Nº 005/2022/VI_PI_397 

encaminhada anexada ao Ofício Nº 059/2022/VI_PI_397. 

4.2.3.2 Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança 

Em relação à sinalização, o Verificador identificou apenas uma placa de 

sinalização de não ultrapassagem conforme mostrado na Figura 91, no sentido 

decrescente da Rodovia. 

 
Figura 91 - Placa implantada no SH-06 

 

Não foram identificados dispositivos definitivos de drenagem presentes no 

Segmento, não havendo alteração em relação ao verificado nos meses anteriores, 

sendo identificadas apenas as intervenções provisórias realizadas pela 

Concessionária. 
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4.2.3.3 Canteiro Central e Faixa de Domínio 

A faixa de domínio, em sua maior extensão, não apresenta vegetação acima 

da altura permitida no item 5.2.8 do PER, devido à existência de lavoura muito 

próxima ao leito da rodovia em praticamente toda a extensão desse segmento. 

Porém, existem pequenos trechos que apresentam vegetação alta (Figura 92). 

 
Figura 92 - Trecho com vegetação alta - SH-06 

 

Recomenda-se, portanto, que a Concessionária verifique a largura da 

plataforma de rolamento, adicionando a largura de 2 (dois) metros, conforme 

indicado no item 5.2.8 do PER. Caso encontrada vegetação acima dos limites do 

PER, recomenda-se a execução do serviço de roçada visando controlar a altura da 

vegetação da faixa de domínio, para a Fase de Trabalhos Iniciais. 

Diante do apresentado acima e em outros Relatórios deste Verificador, a 

Concessionária apresentou na data de 17 de outubro de 2022, o Ofício 

GP/DP/22101701, em que esclarece o seguinte acerca da vegetação na faixa de 

domínio dos segmentos não pavimentados: 

“Essa concessionária realizou, na fase dos trabalhos iniciais, a intervenção no 

segmento em leito natural com objetivo de eliminar a vegetação nos bordos, utilizou 

a referência da largura da plataforma da rodovia conforme projeto. Esclarece que 

nesse momento o segmento natural, especialmente o SH3, SH4, SH6 e SH7 está 

com obra de pavimentação mobilizada e que as devidas manutenções da vegetação 

serão consequência no processo construtivo, entretanto, realizará monitoração para 

atendimento aos indicadores visando a limpeza e roçada no limite de 30 cm de 

altura determinado pelo PER.” 
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4.2.3.4 Edificações e Instalações Operacionais 

Nos projetos funcionais, enviados pela Concessionária em março de 2022 e 

objeto de “Não Objeção” pelo DER/PI em abril/2022, não estão previstas 

edificações ou instalações operacionais nesse segmento. 

4.2.3.5 Sistemas Elétricos e de Iluminação 

Não foram identificados sistemas de iluminação implantados neste 

segmento. 

4.2.3.6 Pontos de atenção 

Acerca dos segmentos não pavimentados, o PER estabelece os 

indicadores a serem aplicados nos segmentos em leito natural nos seus itens 5.2.6, 

5.2.7 e 5.2.8. Uma vez que não há edificações previstas neste segmento, assim 

como também não há sistemas elétricos e de iluminação, os indicadores do item 

5.2.6 e 5.2.7 não são aplicáveis aqui. 

Portanto, no caso deste Segmento só será aplicado o Item 5.2.8 – 

Segmentos em leito natural, que identifica quatro indicadores que são os seguintes: 

5. Ausência de locais com interrupção de tráfego por motivo de chuva; 

6. Ausência total de obstruções em saídas d’água e OAC (Obras de Arte 

Corrente); 

7. Execução de serviços de roçada e poda em toda a extensão em largura de 

2,00 m da faixa de domínio de cada lado da rodovia; 

8. Implantação da sinalização vertical (placas de regulamentação e 

advertência) no mínimo 10 em toda a extensão não pavimentada. 

 

Assim, os pontos de atenção identificados na vistoria de novembro/22 são 

os seguintes: 

Indicadores do item 5.2.8 - Segmentos em leito natural 
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• Em relação ao item 1 do Grupo de indicadores 5.2.8, é importante 

ressaltar que foram mapeados pontos suscetíveis a alagamento no 

decorrer deste segmento, tomando como base a vistoria do mês de 

janeiro de 2022, período chuvoso do ano, como pode ser visto na 

Figura 93. Durante a vistoria do mês de novembro de 2022, período 

do ano com ocorrência de chuva, foi identificado que nestes mesmos 

pontos não houve levantamento de greide (Figura 94) ainda ocorreu 

acúmulo de material solto no leito estradal, aumentando o risco de 

alagamento, impactando este indicador. 

 
Figura 93 - Trecho alagado no mês de janeiro/22 – SH-06 

 
Figura 94 - Trecho sujeito a alagamento no mês de 

novembro/22 - SH-06 
 

• Em relação ao item 3 do Grupo de indicadores 5.2.8, como citado 

anteriormente nesse Relatório (no item 4.2.3.3) existem pontos que 

aparentemente se apresentam com altura superior ao limite de 30 

cm do PER, contudo a Concessionária já demonstra ciência e 

mobilização para execução do serviço de roçada nesses pontos. 

• Em relação ao Item 4 do Grupo de Indicadores 5.2.8, como citado 

anteriormente nesse Relatório (no item 4.2.3.2), os serviços de 

implantação de sinalização vertical não foram iniciados ainda neste 

Segmento, sendo implantada apenas a placa de obras de melhoria 

e ampliação, logo se torna essencial a implantação da sinalização 

conforme plano de sinalização apresentado. 
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4.2.4 Segmento Homogêneo 07 

O Segmento Homogêneo 07 é Não Pavimentado e está localizado na 

Rodovia PI 397, com início na Divisa de Municípios Currais/Bom Jesus e término 

no Entr° PI 262 (Estrada Palestina), perfazendo uma extensão de 30,1 Km. 

4.2.4.1 Segmentos em leito natural 

O pavimento no início do Segmento 07 (trecho onde não foi iniciado a obra 

de pavimentação) se encontra com baixa trafegabilidade. Isso porque o mesmo 

possui muito material solto resultante das intervenções anteriores (compactação 

parcial do subleito). Essa ocorrência de material solto causa dificultam o tráfego, 

pois diminuem a aderência das rodas e aumentam o risco de atolamento. 

Exemplos de material solto no rolamento podem ser vistos na Figura 95 e 

Figura 96. 

 
Figura 95 - Material solto no rolamento da pista - SH-07 - 

01 

 
Figura 96 - Material solto no rolamento da pista - SH-07 - 

02 

Na vistoria de outubro/22 foi identificado um ponto com excesso de material 

solto em rampa presente no segmento, conforme exibido pelas Figura 97 e Figura 

98 abaixo.  
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Figura 97 – Pista deteriorada – SH-07 

 

 
Figura 98 – Pista deteriorada – SH-07 

 

Na vistoria de novembro/22 constatou-se que foram feitas intervenções 

nesse ponto específico tornando-o trafegável novamente, conforme mostrado pela 

Figura 99. 

 
Figura 99 - Reparo em antigo ponto crítico - SH-07 

Em alguns trechos desse segmento foi possível constatar que o leito estradal 

possui elevação inferior aos bordos da rodovia, conforme demonstrado na Figura 

100. Essa condição pode gerar acúmulo de águas pluviais no leito estradal, motivo 

pelo qual destaca-se a necessidade de manutenção periódica, bem como avaliação 

dos trechos que necessitam ter o greide levantado para atendimento aos pré-

requisitos do PER relativos aos Trabalhos Iniciais, mais especificamente no seu 

item 1.1.13 – Elevação de Greide da Rodovia. 
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Figura 100 - Leito da pista com a elevação inferior aos bordos da rodovia - SH 07 

 

Vale ressaltar que já foram iniciadas as obras de melhoria e ampliação neste 

segmento, conforme melhor detalhado no item 4.2.4.6, o que por si só garantem o 

levantamento do greide e a correção da maioria dos problemas existentes em 

relação à trafegabilidade, conforme mostrado na Figura 101. 

 
Figura 101 - Plataforma da rodovia após serviços de terraplenagem - SH-07 

 

4.2.4.2 Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança 

Em relação à sinalização, o Verificador identificou a implantação de uma 

placa prevista no plano de sinalização vertical no Segmento, exclusa a sinalização 

da obra. A placa implantada é mostrada pela Figura 102. 
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Figura 102 - Sinalização vertical implantada - SH-07 

 

4.2.4.3 Canteiro Central e Faixa de Domínio 

A faixa de domínio, em sua maior extensão, não apresenta vegetação acima 

da altura permitida no item 5.2.8 do PER, uma vez que foi realizado o serviço de 

limpeza da vegetação na faixa de domínio em todo segmento, trechos onde havia 

vegetação alta, conforme especificado no item 5.2.8 do PER. Com a execução 

dessa limpeza houve um aumento na largura do rolamento da pista, como mostrado 

na figura. 

 
Figura 103 - Serviço de limpeza executado no bordo da pista - SH-07 

 

Apesar disso, ainda existem pontos com vegetação aparentemente acima 

do limite do PER no decorrer do Segmento 07, como mostrado na Figura 104.  
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Recomenda-se, portanto, que a Concessionária verifique a largura da 

plataforma de rolamento, adicionando a largura de 2 (dois) metros, conforme 

indicado no item 5.2.8 do PER. Caso encontrada vegetação acima dos limites do 

PER, recomenda-se a execução do serviço de roçada visando controlar a altura da 

vegetação da faixa de domínio, para a Fase de Trabalhos Iniciais. 

 
Figura 104 - Ponto com vegetação alta - SH-07 

 

Diante do apresentado acima e em outros Relatórios deste Verificador, a 

Concessionária apresentou na data de 17 de outubro de 2022, o Ofício 

GP/DP/22101701, em que esclarece o seguinte acerca da vegetação na faixa de 

domínio dos segmentos não pavimentados: 

“Essa concessionária realizou, na fase dos trabalhos iniciais, a intervenção no 

segmento em leito natural com objetivo de eliminar a vegetação nos bordos, utilizou 

a referência da largura da plataforma da rodovia conforme projeto. Esclarece que 

nesse momento o segmento natural, especialmente o SH3, SH4, SH6 e SH7 está 

com obra de pavimentação mobilizada e que as devidas manutenções da vegetação 

serão consequência no processo construtivo, entretanto, realizará monitoração para 

atendimento aos indicadores visando a limpeza e roçada no limite de 30 cm de 

altura determinado pelo PER.” 

4.2.4.4 Edificações e Instalações Operacionais 

Nos projetos funcionais, enviados pela Concessionária em março de 2022 e 

objeto de “Não Objeção” pelo DER/PI em abril/2022, não estão previstas 

edificações ou instalações operacionais nesse segmento. 
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4.2.4.5 Sistemas Elétricos e de Iluminação 

Não foram identificados sistemas de iluminação implantados neste 

segmento. 

4.2.4.6 Obra de Melhoria e Ampliação 

Na vistoria do mês de outubro/22 foi possível identificar o início das obras 

nesse Segmento. No mês de novembro/22 verificou-se que os serviços se 

encontram na fase de terraplenagem, com a execução de escavação de 

empréstimos no bordo da pista e execução de  compactação do corpo de aterro, 

conforme demostrado nas Figura 105 e Figura 106. 

 
Figura 105 - Início do trecho compactado - SH-07 

 
Figura 106 - Final do trecho compactado - SH-07 

 Na vistoria de novembro/22 verificou-se também que os serviços de 

compactação se estenderam por 14,40 km a partir do final do Segmento 07, no 

sentido decrescente da rodovia. 

4.2.4.7 Pontos de atenção 

Em relação aos segmentos não pavimentados, o PER estabelece os 

indicadores a serem aplicados nos segmentos em leito natural nos seus itens 5.2.6, 

5.2.7 e 5.2.8. Uma vez que não há edificações previstas neste segmento, assim 

como também não há sistemas elétricos e de iluminação, os indicadores do item 

5.2.6 e 5.2.7 não são aplicáveis aqui. 

Portanto, no caso deste Segmento só será aplicado o Item 5.2.8 – Segmentos 

em leito natural, que identifica quatro indicadores que são os seguintes: 

1. Ausência de locais com interrupção de tráfego por motivo de chuva; 
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2. Ausência total de obstruções em saídas d’água e OAC (Obras de Arte 

Corrente); 

3. Execução de serviços de roçada e poda em toda a extensão em largura de 

2,00 m da faixa de domínio de cada lado da rodovia; 

4. Implantação da sinalização vertical (placas de regulamentação e 

advertência) no mínimo 10 em toda a extensão não pavimentada. 

 

Assim, os pontos de atenção identificados na vistoria de novembro/22 são 

os seguintes: 

Indicadores do item 5.2.8 - Segmentos em leito natural 

• Em relação ao item 1 do Grupo de indicadores 5.2.8, é importante 

ressaltar que durante a vistoria do mês de novembro de 2022, período 

do ano que marca o início da época de chuvas, foi possível verificar a 

ocorrência de pontos de alagamentos após as intervenções (Figura 

107). Assim permanecendo o risco de interrupção do tráfego, 

impactando diretamente neste indicador. 

 
Figura 107 - Atoleiro no leito estradal - SH-07 

 

• Em relação ao item 3 do Grupo de indicadores 5.2.8, como citado 

anteriormente nesse Relatório (no item 4.2.4.3) existem pontos que 
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aparentemente se apresentam com altura superior ao limite de 30 cm 

do PER, contudo a Concessionária já demonstra ciência e mobilização 

para execução do serviço de roçada nesses pontos. 

• Em relação ao Item 4 do Indicador 5.2.8, como citado anteriormente 

nesse Relatório (no item 4.2.4.2) os serviços de implantação de 

sinalização vertical foram iniciados ainda neste Segmento, contudo não 

foram implantadas todas as placas previstas para os Trabalhos Iniciais 

no Plano de Sinalização Vertical apresentado pela Concessionária. 

4.3 Trecho 03 

O Trecho 03, conforme especificado na Apresentação do Programa de 

Exploração Rodoviária, apresenta característica de pavimentado, tendo o seu início 

do trecho na rodovia PI 262, Entr° PI 397 (Km 236,00) e seu final no Entr° PI 135 

(p/ Bom Jesus), com extensão de 40,8 Km. 

O trecho é composto somente por um Segmento Homogêneo para avaliação 

de desempenho da Concessionária, de acordo com o Item 3.2.2 do PER, sendo 

este o Segmento Homogêneo 08 (SH-08). 

Apresenta-se na Figura 108, diagrama linear da rodovia, com o trecho 03 

destacado em lilás e, em seguida, análise das características verificadas na vistoria 

do Segmento Homogêneo desse trecho.
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Figura 108 - Diagrama linear da rodovia com destaque ao Trecho 3
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4.3.1 Segmento Homogêneo 08 

O Segmento Homogêneo 08 é pavimentado e está localizado na Rodovia PI 

262, com início no Entr° PI 397 (Km 236,00) e seu final no Entr° PI 135 (p/ Bom 

Jesus), perfazendo uma extensão de 40,8 Km. 

4.3.1.1 Pavimento 

Tendo em vista a proximidade para entrega dos Trabalhos Iniciais, este 

Verificador direcionou sua vistoria com foco nos indicadores de desempenho (item 

5.2 do PER), que serão avaliados na Vistora de Entrega dos Trabalhos Iniciais.  

Se tratando de pavimento, podem ser avaliados os seguintes critérios: 

• Presença de buracos no pavimento (tanto no acostamento como no 

rolamento); 

• Desnível entre faixas de tráfego contíguas; 

• Ausência de áreas excessivamente remendadas. 

Considerando a solicitação de suspensão da obrigação de executar os 

serviços previstos no item 1.1 do PER - Trabalhos Iniciais na extensão da obra de 

readequação do traçado no km 33 desse segmento correspondência, pelo Poder 

Concedente, por meio do Ofício Nº 145/2022/SUPARC, não estão sendo avaliados 

os serviços em execução nesse local. Este Verificador está realizando apenas o 

registro do avanço dessas obras e os possíveis impactos no Contrato de 

Concessão, concentrando sua análise nos serviços executados pela 

Concessionária, bem como o estado geral da rodovia no restante do segmento. 

A obra de correção do traçado no km 33 se encontra na fase de 

terraplanagem, sendo realizados serviços de escavação e aterro (Figura 109). 
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Figura 109 - Obra de correção do traçado do km 33 - SH-08 

 

Na vistoria de novembro/22, assim como já notificado em relatórios 

anteriores, foi encontrado buraco no acostamento da pista, evento que vai de 

encontro ao item 5.2.1 do PER. Um exemplo dos buracos citados é mostrado pela 

Figura 110. 

 
Figura 110 - Buraco no acostamento - SH-02 

 

Apesar do citado acima, o pavimento do Segmento 08, de maneira geral, 

se encontra em bom estado. O bom estado de conservação do pavimento pode ser 

verificado nas Figura 111 e Figura 112. 
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Figura 111 - Pavimento em bom estado - SH-08 – 01 

 
Figura 112 - Pavimento em bom estado - SH-08 – 02 

 

 Além disso, este Segmento apresenta inúmeros acessos irregulares 

(Figura 113 e Figura 114) que danificam tanto o acostamento da pista como em 

alguns casos chegam a danificar o rolamento.  

 
Figura 113 - Acesso irregular à rodovia - SH-08 - 01 

 
Figura 114 - Acesso irregular à rodovia - SH-08 - 02 

 

Tendo em vista a proximidade do prazo de entrega dos Trabalhos Iniciais é 

de suma importância o reparo desses pontos, pois tais ocorrências provocam o não 

atendimento do item 5.2.1 do PER impossibilitando a entrega dos dessa fase da 
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Concessão. O desgaste causado pelos acessos irregulares, citados acima, pode 

ser visto na Figura 115. 

 

 
Figura 115 - Desgaste causado por acesso irregular - SH-08 

 

Foi identificada na vistoria de novembro/22 a existência de trincas 

transversais no acostamento do Segmento 08 (Figura 116). Embora essas trincas 

aparentemente não sejam de Classe 3, para enquadramento no indicador de 

pavimento (item 5.2.1 do PER), existe a necessidade de reparos e intervenções 

para conservação do pavimento deste segmento. 

 
Figura 116 - Trinca no acostamento da rodovia - SH-08 

 

Diante do apresentado acima, se tornou necessário o planejamento para 

intervenções no pavimento deste segmento, as quais foram apresentadas nos 
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Projetos de Recuperação de Pavimento e Sinalização e passaram por revisão por 

parte da Concessionária, após as observações deste Verificador. A versão revisada 

também foi objeto de análise por parte desse Verificador, que classificou o material 

apresentado como inserido dentro dos requisitos do PER, conforme descrito no 

Ofício Nº 064/2022/VI_PI397, encaminhado tanto à Concessionária como ao Poder 

Concedente na data de 28 de setembro de 2022. Dessa forma, resta apenas a 

manifestação de “Não Objeção” por parte do Poder Concedente. 

Ainda se tratando do pavimento, é importante destacar que a Concessionária 

no Ofício GP/DP/22101701, encaminhado na data de 17 de outubro de 2022, 

informou que a realização da correção dessas patologias já está contratada, com 

previsão para início em outubro e término em novembro do corrente ano. Contudo, 

na vistoria de novembro/22 não foram encontrados indícios da execução desses 

serviços de reparo por parte da Concessionária. 

4.3.1.2 Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança 

A sinalização horizontal se apresenta em quase todo o Segmento 08, com 

exceção do trecho onde estão sendo realizadas intervenções das obras de 

readequação do traçado da descida da Serra do Quilombo, por parte da Contratada 

pela SETRANS-PI.  

No restante do Segmento 08, a pintura da pista se encontra em bom estado 

de maneira geral (Figura 117). Contudo, no trecho inicial do Segmento 08, nas 

proximidades do Segmento 07, o pavimento se encontra com bastante acúmulo de 

partículas de solo provenientes dos acessos irregulares e do leito natural do 

Segmento 07. Essa ocorrência pode prejudicar as medições dos ensaios de 

retrorefletância realizados na vistoria dos Trabalhos Iniciais, logo, este Verificador 

recomenda atenção quanto à limpeza da sinalização horizontal da pista neste 

trecho. 
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Figura 117 - Bom estado da sinalização horizontal - SH-08 

 

Ainda acerca da Sinalização Horizontal, tem-se que a implantação das 

tachas refletivas na interseção no final do Segmento (entre a PI-262 e a PI-135), 

conforme exibido na Figura 118, cumprindo o indicador do Item 5.2.2 do PER. 

 

 
Figura 118 - Tachas refletivas instaladas na interseção - SH-08 

 

Quanto à Sinalização Vertical, verificou-se que os serviços de implantação 

de sinalização vertical iniciados nesse segmento no mês de outubro/22, tiveram 

continuidade no mês de novrmbro/22. Os registros das placas já implantadas no 

Segmento 08 são exibidos nas Figura 119 e Figura 120 abaixo. 
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Figura 119 - Implantação de sinalização vertical - SH-08 

 
Figura 120 - Implantação de sinalização aérea - SH-08 
 

Ainda se tratando da Sinalização Vertical, para entrega dos Trabalhos 

Iniciais, devem ser implantadas 40% das placas previstas no plano de sinalização 

(regulamentação, advertência, indicativa, educativa) e todos os marcos 

quilométricos. Na vistoria de novembro/22, verificou-se que os marcos 

quilométricos foram implantados (Figura 121 e Figura 122), constatou-se também 

que as demais placas foram implantadas, exclusa a área sobre regime da Obra da 

SETRANS, conforme o que foi apresentado no Plano de Sinalização (Ofício GP/DP/ 

22081901).  

 
Figura 121 - Implantação de marco quilométrico - SH-08 - 

01 

 
Figura 122 - Implantação de marco quilométrico - SH-08 - 

02 
 

4.3.1.3 Drenagem e Obras de Arte Correntes 

Verificou-se a existência nesse segmento dos seguintes dispositivos de 

drenagem: meio-fio, descidas d’água e bueiros. Segundo o cadastro 

georreferenciado, o bueiro deste segmento deveria se encontrar no km 33,00 da 
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PI-262, contudo, na vistoria de agosto/22, constatou-se que este se encontra no km 

28,50 da PI-262. 

Exemplos dos dispositivos de drenagem podem ser vistos na Figura 123 e 

na Figura 124.  Contudo, existem dispositivos de drenagem danificados (Figura 125 

e Figura 126) no Segmento 08, comprometendo assim o indicador do item 5.2.3 do 

PER. Logo para a entrega dos Trabalhos Iniciais devem ser reparados todos os 

dispositivos de drenagem danificados. 

 
Figura 123 - Meio-fio em bom estado a direita - SH-08 

 
Figura 124 - Bueiro - SH-08 

 

 
Figura 125 - Meio-fio com descontinuidade - SH-08 

 
Figura 126 - Descida d'água danificada - SH-08 

 

4.3.1.4 Terraplenos e Estruturas de Contenção 

Durante a vistoria para este segmento homogêneo não se verificou 

terraplenos ou estruturas de contenção que apresentassem risco para intervenção 

emergencial ao corpo estradal da rodovia. Em grande parte da sua extensão os 
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taludes existentes estão em boas condições e tem cobrimento vegetal adequado, 

conforme demonstrado nas Figura 127 e Figura 128. 

 

 
Figura 127 - Talude com cobertura vegetal - SH-08 - 01 

 
Figura 128 - Talude com cobertura vegetal - SH-08 - 02 

 
 

Assim como nos segmentos homogêneos 01 e 02, a plataforma do corpo 

estradal apresenta pequena diferença de altura e suave declividade em relação ao 

terreno estradal, o que, a princípio, não demanda dispositivos de segurança ou 

contenção, devendo sua real necessidade ser avaliada posteriormente. 

4.3.1.5 Canteiro Central e Faixa de Domínio 

A vegetação nas laterais da pista apresenta-se com altura abaixo do limite 

de 30 cm determinado pelo PER, conforme exibido na Figura 129. 

 
Figura 129 - Vegetação baixa nos bordos da pista - SH-08 
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4.3.1.6 Edificações e Instalações Operacionais 

Na vistoria de novembro/22, verificou-se que a Obra da Praça de Pedágio 

04 (P4) se manteve com canteiro mobilizado, contendo reservatório, materiais, 

containers e, tanto a edificação da torre como a torre de comunicação já instaladas. 

 
Figura 130 - Canteiro da P4 - SH-08 

 

4.3.1.1 Sistemas Elétricos e de Iluminação 

Não foram identificados sistemas de iluminação implantados neste 

segmento. 

4.3.1.2 Obras na Descida da Serra do Quilombo 

Conforme já mencionado no item 4.3.1.1, as obras de adequação do 

traçado da Serra do Quilombo continuam em execução, em fase de serviços de 

terraplenagem. Sobre este ponto, cabe ressaltar que este Verificador emitiu uma 

análise extensa e detalhada através do Ofício Nº 035/2022/VI PI 397, de 08 de julho 

de 2022, em que elenca os diversos aspectos e impactos da referida obra no 

Contrato de Concessão Patrocinada 003/2021. 

Em complemento a análise feita no Ofício supra referenciado, este 

Verificador vem acompanhando a evolução da referida obra e registrando seu 

avanço nos Relatórios de Verificação Geral subsequentes, tendo registrado os 
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serviços em andamento de escavação, a execução de bota-foras, a execução de 

corpos de aterro, dentre outros. 

O andamento da obra pode ser verificado nas Figura 131 e Figura 132. 

 
Figura 131 - Obra do km 33 em terraplenagem - SH-08 - 01 

 
Figura 132 - Obra do km 33 em terraplenagem - SH-08 - 

02 
 

No mês de novembro, além dos serviços acima mencionados, cabe pontuar 

alguns aspectos importantes verificados durante a vistoria realizada. 

O primeiro é a execução de bota-fora (Figura 133) de grandes dimensões 

na margem direita da Rodovia (sentido crescente), em que o material foi depositado 

sem compactação sobre a vegetação nativa existente. 

 
Figura 133 - Bota-fora da obra de correção do traçado do km 33 - SH-08 

 

Como já citado em relatório anterior, o talude formado pelo bota-fora 

(Figura 133) se mantém com grande altura e não possui bermas de estabilidade. 

Aliado ao fato de o material ter sido depositado sem compactação, conforme 

demonstrado em oportunidades anteriores, esse maciço tem risco elevado de 

colapso por deslizamento ou rupturas em cunha. Na vistoria de novembro/22 
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verificou-se que ocorreu processo erosivo em umas das bordas do talude, evento 

que pode ser visto na Figura 134. 

 
Figura 134 - Talude do bota-fora com erosão - SH-08 

 

Conforme mencionado no Ofício Nº 035/2022/VI PI 397 deste Verificador, 

essa condição constitui grande passivo ambiental para a Rodovia PI-262, ora sob 

Concessão através do Contrato de PPP 003/2021. Há também o risco elevado de 

rompimento desse talude, ainda mais tendo em vista o início de processo erosivo 

mostrado acima e a chegada do período chuvoso da região. 

4.3.1.3 Pontos de atenção 

Dado que a data de entrega dos Trabalhos Iniciais se aproxima, este 

Verificador apresenta alguns pontos que requerem atenção para que sejam 

cumpridos os requerimentos definidos pelo PER para a entrega desta etapa da 

Concessão. 

Indicadores do item 5.2.1 – Pavimento 

• Foram encontrados buracos (Figura 110 e Figura 115) no pavimento 

do acostamento; 

• Foram encontrados buracos no pavimento resultantes de erosão 

progressiva na região de acessos irregulares. 

 

Indicador do item 5.2.3 – Drenagem e Obras de Arte Corrente 
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• Foram identificados dispositivos de drenagem danificados (Figura 125 

e Figura 126). 

4.4 Registros Fotográficos das Rodovias PI 397 / PI-262 entre os dias 
21/11/2022 e 23/11/2022 
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Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Registros de Campo

Ocorrência: Implantação de sinalização vertical  Data: 22/11/2022 08:10:37

Registro

Km Inicial: 0.00  Km Final: 0.10
Latitude Inicial: -7.55640257  Latitude Final: -7.55640257
Longitude Inicial: -44.12563504  Longitude Final: -44.12563504  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-01  Lado: Ambos

Localização
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Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Registros de Campo

Ocorrência: Bueiro 01  Data: 22/11/2022 08:14:13

Registro

Km Inicial: 0.00  Km Final: 0.10
Latitude Inicial: -7.5564439  Latitude Final: -7.5564439
Longitude Inicial: -44.12567562  Longitude Final: -44.12567562  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-01  Lado: Ambos

Localização
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Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Registros de Campo

Ocorrência: Delimitador de faixa de domínio Data: 22/11/2022 08:16:21

Registro

Km Inicial: 0.00  Km Final: 0.10
Latitude Inicial: -7.55650459  Latitude Final: -7.55650459
Longitude Inicial: -44.1254059  Longitude Final: -44.1254059  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-01  Lado: Ambos

Localização
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Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Registros de Campo

Ocorrência: Sinalização horizontal implantada  Data: 22/11/2022 08:18:02

Registro

Km Inicial: 0.00  Km Final: 0.10
Latitude Inicial: -7.55631132  Latitude Final: -7.55631132
Longitude Inicial: -44.1255254  Longitude Final: -44.1255254  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-01  Lado: Ambos

Localização
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Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Registros de Campo

Ocorrência: Trincas no acostamento  Data: 22/11/2022 08:20:49

Registro

Km Inicial: 0.00  Km Final: 0.00
Latitude Inicial: -7.55653112  Latitude Final: -7.55653112
Longitude Inicial: -44.12556809  Longitude Final: -44.12556809  Pista/Faixa: AC
Segmento Homogêneo: SH-01  Lado: Direito

Localização
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Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Ausência total de vegetação rasteira nas áreas nobres - TI

Ocorrência: Trevo com vegetação acima de 10 cm  Data: 22/11/2022 08:25:26

Registro

Km Inicial: 0.00  Km Final: 0.10
Latitude Inicial: -7.55668743  Latitude Final: -7.55668743
Longitude Inicial: -44.12561448  Longitude Final: -44.12561448  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-01  Lado: Ambos

Localização
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Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Ausência total de vegetação rasteira nas áreas nobres - TI

Ocorrência: Talude em bom estado de conservação Data: 22/11/2022 08:27:27

Registro

Km Inicial: 0.00  Km Final: 0.00
Latitude Inicial: -7.55648929  Latitude Final: -7.55648929
Longitude Inicial: -44.12558792  Longitude Final: -44.12558792  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-01  Lado: Ambos

Localização
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Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Registros de Campo

Ocorrência: Dispositivos de drenagem em bom estado  Data: 22/11/2022 08:31:28

Registro

Km Inicial: 0.00  Km Final: 0.00
Latitude Inicial: -7.56057153  Latitude Final: -7.56057153
Longitude Inicial: -44.12800628  Longitude Final: -44.12800628  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-01  Lado: Ambos

Localização
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Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Registros de Campo

Ocorrência: Implantação de sinalização vertical Data: 22/11/2022 08:33:04

Registro

Km Inicial: 0.00  Km Final: 0.00
Latitude Inicial: -7.56080544  Latitude Final: -7.56080544
Longitude Inicial: -44.12806356  Longitude Final: -44.12806356  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-01  Lado: Ambos

Localização
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Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Registros de Campo

Ocorrência: Trincas no acostamento Data: 22/11/2022 08:34:17

Registro

Km Inicial: 0.70  Km Final: 0.70
Latitude Inicial: -7.56080438  Latitude Final: -7.56080438
Longitude Inicial: -44.1280802  Longitude Final: -44.1280802  Pista/Faixa: AC
Segmento Homogêneo: SH-01  Lado: Esquerdo

Localização
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Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Todas as cercas da rodovia deverão ser reposicionadas, complementadas e recuperadas -TI

Ocorrência: Cercas dentro da faixa de domínio Data: 22/11/2022 08:35:31

Registro

Km Inicial: 0.70  Km Final: 0.70
Latitude Inicial: -7.56091394  Latitude Final: -7.5608922
Longitude Inicial: -44.1281285  Longitude Final: -44.12811905  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-01  Lado: Esquerdo

Localização
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Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Registros de Campo

Ocorrência: Trincas no pavimento  Data: 22/11/2022 08:37:09

Registro

Km Inicial: 0.70  Km Final: 0.70
Latitude Inicial: -7.56057229  Latitude Final: -7.56057229
Longitude Inicial: -44.12801742  Longitude Final: -44.12801742  Pista/Faixa: FT01
Segmento Homogêneo: SH-01  Lado: Direito

Localização
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Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Registros de Campo

Ocorrência: Implantação de marco quilométrico Data: 22/11/2022 08:46:02

Registro

Km Inicial: 5.00  Km Final: 5.00
Latitude Inicial: -7.59417414  Latitude Final: -7.59417414
Longitude Inicial: -44.1482452  Longitude Final: -44.1482452  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-01  Lado: Ambos

Localização
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Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Ausência total de vegetação rasteira superior a 30,00 cm - canteiro central - TI

Ocorrência: Vegetação acima do limite de 30 cm  Data: 22/11/2022 08:47:36

Registro

Km Inicial: 5.00  Km Final: 5.00
Latitude Inicial: -7.59432012  Latitude Final: -7.59432012
Longitude Inicial: -44.14817449  Longitude Final: -44.14817449  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-01  Lado: Ambos

Localização
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Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Registros de Campo

Ocorrência: Trincas no acostamento Data: 22/11/2022 08:50:17

Registro

Km Inicial: 5.00  Km Final: 5.00
Latitude Inicial: -7.59431474  Latitude Final: -7.59431474
Longitude Inicial: -44.14818064  Longitude Final: -44.14818064  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-01  Lado: Esquerdo

Localização
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Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Registros de Campo

Ocorrência: Reparo de erosão de terrapleno  Data: 22/11/2022 08:56:19

Registro

Km Inicial: 5.00  Km Final: 5.00
Latitude Inicial: -7.59483663  Latitude Final: -7.59483663
Longitude Inicial: -44.14837914  Longitude Final: -44.14837914  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-01  Lado: Esquerdo

Localização
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Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Registros de Campo

Ocorrência: Bueiro 02  Data: 22/11/2022 08:57:14

Registro

Km Inicial: 5.00  Km Final: 5.00
Latitude Inicial: -7.59467601  Latitude Final: -7.59467601
Longitude Inicial: -44.14844783  Longitude Final: -44.14844783  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-01  Lado: Ambos

Localização
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Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Registros de Campo

Ocorrência: Bueiro 03  Data: 22/11/2022 09:14:38

Registro

Km Inicial: 10.50  Km Final: 10.50
Latitude Inicial: -7.63689962  Latitude Final: -7.63689962
Longitude Inicial: -44.17371381  Longitude Final: -44.17371381  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-01  Lado: Ambos

Localização
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Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Implantação sinalização vertical -TI

Ocorrência: Ausência de sinalização vertical Data: 22/11/2022 09:22:00

Registro

Km Inicial: 11.90  Km Final: 11.90
Latitude Inicial: -7.64823889  Latitude Final: -7.64823889
Longitude Inicial: -44.18043573  Longitude Final: -44.18043573  Pista/Faixa: FT01
Segmento Homogêneo: SH-01  Lado: Direito

Localização
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Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Registros de Campo

Ocorrência: Bueiro 04  Data: 22/11/2022 09:28:55

Registro

Km Inicial: 12.70  Km Final: 12.70
Latitude Inicial: -7.65472266  Latitude Final: -7.65472266
Longitude Inicial: -44.18444074  Longitude Final: -44.18444074  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-01  Lado: Ambos

Localização
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Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Registros de Campo

Ocorrência: Trincas no acostamento entrando no rolamento Data: 22/11/2022 09:30:48

Registro

Km Inicial: 12.70  Km Final: 12.70
Latitude Inicial: -7.65470525  Latitude Final: -7.65470525
Longitude Inicial: -44.18422048  Longitude Final: -44.18422048  Pista/Faixa: AC
Segmento Homogêneo: SH-01  Lado: Direito

Localização
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Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Registros de Campo

Ocorrência: Obra da P1- Pavimentação Data: 22/11/2022 09:46:51

Registro

Km Inicial: 24.50  Km Final: 24.50
Latitude Inicial: -7.74744334  Latitude Final: -7.74744334
Longitude Inicial: -44.23879109  Longitude Final: -44.23879109  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-01  Lado: Ambos

Localização
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Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Registros de Campo

Ocorrência: Obra da P1- Edificações Operacionais Data: 22/11/2022 09:48:12

Registro

Km Inicial: 24.50  Km Final: 24.50
Latitude Inicial: -7.74644638  Latitude Final: -7.74644638
Longitude Inicial: -44.23828925  Longitude Final: -44.23828925  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-01  Lado: Ambos

Localização
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Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Registros de Campo

Ocorrência: Obra da P1- Área de cobrança Data: 22/11/2022 09:50:20

Registro

Km Inicial: 24.50  Km Final: 24.50
Latitude Inicial: -7.74645938  Latitude Final: -7.74645938
Longitude Inicial: -44.23832328  Longitude Final: -44.23832328  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-01  Lado: Ambos

Localização
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Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Registros de Campo

Ocorrência: Obra da P1- Concretagem dos blocos de fundação do detector de altura  Data: 22/11/2022 09:58:52

Registro

Km Inicial: 25.00  Km Final: 25.00
Latitude Inicial: -7.75057005  Latitude Final: -7.75057005
Longitude Inicial: -44.24091042  Longitude Final: -44.24091042  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-01  Lado: Ambos

Localização
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Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Índice de Retrorrefletância na sinalização horizontal - TI

Ocorrência: Ausência de sinalização horizontal Data: 22/11/2022 10:30:59

Registro

Km Inicial: 65.50  Km Final: 69.00
Latitude Inicial: -8.06550078  Latitude Final: -8.06550078
Longitude Inicial: -44.31396311  Longitude Final: -44.31396311  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-01  Lado: Ambos

Localização
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Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Desnível entre duas faixas de tráfego contíguas - TI

Ocorrência: Desnível entre faixas de tráfego Data: 22/11/2022 10:40:11

Registro

Km Inicial: 65.50  Km Final: 69.00
Latitude Inicial: -8.09802455  Latitude Final: -8.09801232
Longitude Inicial: -44.30579074  Longitude Final: -44.30580717  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-01  Lado: Ambos

Localização
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Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Registros de Campo

Ocorrência: Final do Segmento  Data: 22/11/2022 10:40:56

Registro

Km Inicial: 69.00  Km Final: 69.00
Latitude Inicial: -8.09802993  Latitude Final: -8.09802993
Longitude Inicial: -44.30579602  Longitude Final: -44.30579602  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-01  Lado: Ambos

Localização
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Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Registros de Campo

Ocorrência: Início do Segmento Data: 22/11/2022 10:41:48

Registro

Km Inicial: 69.00  Km Final: 69.00
Latitude Inicial: -8.09803256  Latitude Final: -8.09803256
Longitude Inicial: -44.30579575  Longitude Final: -44.30579575  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-02  Lado: Ambos

Localização
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Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Desnível entre duas faixas de tráfego contíguas - TI

Ocorrência: Desnível entre faixas de tráfego Data: 22/11/2022 10:42:35

Registro

Km Inicial: 69.00  Km Final: 73.30
Latitude Inicial: -8.09803579  Latitude Final: -8.13457643
Longitude Inicial: -44.30580097  Longitude Final: -44.2967192  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-02  Lado: Ambos

Localização
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Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Registros de Campo

Ocorrência: Implantação de sinalização vertical Data: 22/11/2022 10:53:19

Registro

Km Inicial: 78.00  Km Final: 78.00
Latitude Inicial: -8.17215877  Latitude Final: -8.17215877
Longitude Inicial: -44.28733706  Longitude Final: -44.28733706  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-02  Lado: Ambos

Localização
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Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Ausência total de vegetação rasteira superior a 30,00 cm - canteiro central - TI

Ocorrência: Vegetação acima do limite de 30 cm Data: 22/11/2022 10:55:13

Registro

Km Inicial: 78.00  Km Final: 78.00
Latitude Inicial: -8.17186261  Latitude Final: -8.17186261
Longitude Inicial: -44.28731832  Longitude Final: -44.28731832  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-02  Lado: Ambos

Localização
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Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Registros de Campo

Ocorrência: Implantação de marco quilométrico Data: 22/11/2022 10:58:03

Registro

Km Inicial: 78.00  Km Final: 78.00
Latitude Inicial: -8.17202057  Latitude Final: -8.17202057
Longitude Inicial: -44.28735994  Longitude Final: -44.28735994  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-02  Lado: Ambos

Localização
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Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Implantação sinalização vertical -TI

Ocorrência: Ausência de sinalização vertical - Placa GPCR-CSV 00409  Data: 22/11/2022 10:59:49

Registro

Km Inicial: 78.00  Km Final: 78.00
Latitude Inicial: -8.17216451  Latitude Final: -8.17216773
Longitude Inicial: -44.28732338  Longitude Final: -44.28733696  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-02  Lado: Ambos

Localização
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Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Registros de Campo

Ocorrência: Obra da P2 - Terraplenagem  Data: 22/11/2022 11:03:48

Registro

Km Inicial: 79.00  Km Final: 79.00
Latitude Inicial: -8.18457148  Latitude Final: -8.18456792
Longitude Inicial: -44.28411394  Longitude Final: -44.2841161  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-02  Lado: Ambos

Localização
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Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Registros de Campo

Ocorrência: Obra da P2 - Construção Civil Data: 22/11/2022 11:05:54

Registro

Km Inicial: 79.00  Km Final: 79.00
Latitude Inicial: -8.18447369  Latitude Final: -8.18447597
Longitude Inicial: -44.28428074  Longitude Final: -44.28427803  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-02  Lado: Ambos

Localização
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Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Registros de Campo

Ocorrência: Terrapleno em bom estado de conservação Data: 22/11/2022 11:14:08

Registro

Km Inicial: 83.00  Km Final: 83.00
Latitude Inicial: -8.21840537  Latitude Final: -8.21840537
Longitude Inicial: -44.27578929  Longitude Final: -44.27578929  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-02  Lado: Ambos

Localização

151



Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Registros de Campo

Ocorrência: Sinalização horizontal em bom estado de conservação Data: 22/11/2022 11:15:15

Registro

Km Inicial: 83.00  Km Final: 83.00
Latitude Inicial: -8.21844741  Latitude Final: -8.21844741
Longitude Inicial: -44.27565215  Longitude Final: -44.27565215  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-02  Lado: Ambos

Localização

152



Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Registros de Campo

Ocorrência: Pavimento em bom estado de conservação Data: 22/11/2022 11:16:47

Registro

Km Inicial: 83.00  Km Final: 83.00
Latitude Inicial: -8.21837285  Latitude Final: -8.21837328
Longitude Inicial: -44.27578463  Longitude Final: -44.27577837  Pista/Faixa: FT01
Segmento Homogêneo: SH-02  Lado: Ambos

Localização

153



Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Todas as cercas da rodovia deverão ser reposicionadas, complementadas e recuperadas -TI

Ocorrência: Ausência de cercas ou delimitador de faixa de domínio Data: 22/11/2022 11:18:55

Registro

Km Inicial: 83.00  Km Final: 83.00
Latitude Inicial: -8.21837104  Latitude Final: -8.21837104
Longitude Inicial: -44.27577824  Longitude Final: -44.27577824  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-02  Lado: Ambos

Localização

154



Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Ausência de buracos, erosões e deformações nos acostamentos - TI

Ocorrência: Existência de buraco no acostamento.  Data: 22/11/2022 11:21:29

Registro

Km Inicial: 85.00  Km Final: 85.00
Latitude Inicial: -8.2369308  Latitude Final: -8.2369308
Longitude Inicial: -44.27122078  Longitude Final: -44.27122078  Pista/Faixa: AC
Segmento Homogêneo: SH-02  Lado: Esquerdo

Localização

155



Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Ausência total de vegetação rasteira superior a 30,00 cm - acostamento - TI

Ocorrência: Vegetação acima do limite de 30 cm Data: 22/11/2022 11:27:02

Registro

Km Inicial: 90.00  Km Final: 90.00
Latitude Inicial: -8.27812826  Latitude Final: -8.27812826
Longitude Inicial: -44.26486101  Longitude Final: -44.26486101  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-02  Lado: Ambos

Localização

156



Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Implantação de marcos quilométricos -TI

Ocorrência: Ausência de marco quilométrico 92  Data: 22/11/2022 11:32:21

Registro

Km Inicial: 92.00  Km Final: 92.00
Latitude Inicial: -8.29217125  Latitude Final: -8.29217125
Longitude Inicial: -44.26798707  Longitude Final: -44.26798707  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-02  Lado: Ambos

Localização

157



Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Registros de Campo

Ocorrência: Final do Segmento Data: 22/11/2022 11:36:39

Registro

Km Inicial: 92.00  Km Final: 92.00
Latitude Inicial: -8.29483625  Latitude Final: -8.29483625
Longitude Inicial: -44.2685059  Longitude Final: -44.2685059  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-02  Lado: Ambos

Localização

158



Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Registros de Campo

Ocorrência: Início do Segmento Data: 22/11/2022 11:37:45

Registro

Km Inicial: 92.00  Km Final: 92.00
Latitude Inicial: -8.29477148  Latitude Final: -8.29476716
Longitude Inicial: -44.26848169  Longitude Final: -44.26847687  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-03  Lado: Ambos

Localização

159



Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Registros de Campo

Ocorrência: Obras do Segmento 03 - TSD  Data: 22/11/2022 11:38:24

Registro

Km Inicial: 92.00  Km Final: 97.00
Latitude Inicial: -8.29474364  Latitude Final: -8.33628122
Longitude Inicial: -44.26844729  Longitude Final: -44.27783554  Pista/Faixa: FT01
Segmento Homogêneo: SH-03  Lado: Ambos

Localização

160



Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Registros de Campo

Ocorrência: Final do TSD - Início da Imprimação  Data: 22/11/2022 11:44:26

Registro

Km Inicial: 97.00  Km Final: 97.00
Latitude Inicial: -8.33469323  Latitude Final: -8.33469323
Longitude Inicial: -44.27742913  Longitude Final: -44.27742913  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-03  Lado: Ambos

Localização

161



Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Ausência total de obstruções em saídas d’água e OAC - TI

Ocorrência: Bueiro obstruído Data: 22/11/2022 11:51:19

Registro

Km Inicial: 97.50  Km Final: 97.50
Latitude Inicial: -8.33929352  Latitude Final: -8.33929352
Longitude Inicial: -44.27878666  Longitude Final: -44.27878666  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-03  Lado: Ambos

Localização

162



Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Registros de Campo

Ocorrência: Serviços de Terraplenagem Data: 22/11/2022 11:55:58

Registro

Km Inicial: 98.00  Km Final: 98.00
Latitude Inicial: -8.35177798  Latitude Final: -8.35177798
Longitude Inicial: -44.28141213  Longitude Final: -44.28141213  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-03  Lado: Ambos

Localização

163



Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Registros de Campo

Ocorrência: Erosão no talude de Terraplenagem Data: 22/11/2022 12:04:57

Registro

Km Inicial: 105.00  Km Final: 105.00
Latitude Inicial: -8.39649571  Latitude Final: -8.39649571
Longitude Inicial: -44.31832506  Longitude Final: -44.31832506  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-03  Lado: Direito

Localização

164



Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Registros de Campo

Ocorrência: Erosão no talude de Terraplenagem Data: 22/11/2022 12:12:25

Registro

Km Inicial: 112.00  Km Final: 112.00
Latitude Inicial: -8.43325368  Latitude Final: -8.43325368
Longitude Inicial: -44.36158495  Longitude Final: -44.36158495  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-03  Lado: Esquerdo

Localização

165



Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Implantação de sinalização vertical - leito natural - TI

Ocorrência: Ausência de sinalização vertical  Data: 22/11/2022 12:13:13

Registro

Km Inicial: 112.00  Km Final: 112.00
Latitude Inicial: -8.44079375  Latitude Final: -8.44079375
Longitude Inicial: -44.37068801  Longitude Final: -44.37068801  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-03  Lado: Ambos

Localização

166



Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Registros de Campo

Ocorrência: Bueiro 02  Data: 22/11/2022 12:21:23

Registro

Km Inicial: 116.00  Km Final: 116.00
Latitude Inicial: -8.46269631  Latitude Final: -8.46269631
Longitude Inicial: -44.39645546  Longitude Final: -44.39645546  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-03  Lado: Ambos

Localização

167



Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Registros de Campo

Ocorrência: Final do Segmento Data: 22/11/2022 12:23:50

Registro

Km Inicial: 116.00  Km Final: 116.00
Latitude Inicial: -8.464759  Latitude Final: -8.46478023
Longitude Inicial: -44.3987391  Longitude Final: -44.3987499  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-03  Lado: Ambos

Localização

168



Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Registros de Campo

Ocorrência: Início do Segmento Data: 22/11/2022 12:24:37

Registro

Km Inicial: 116.00  Km Final: 116.00
Latitude Inicial: -8.46476809  Latitude Final: -8.46476809
Longitude Inicial: -44.39878396  Longitude Final: -44.39878396  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-03  Lado: Ambos

Localização

169



Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Implantação de sinalização vertical - leito natural - TI

Ocorrência: Ausência das placas 458 A 461  Data: 22/11/2022 12:27:03

Registro

Km Inicial: 116.00  Km Final: 116.00
Latitude Inicial: -8.46474638  Latitude Final: -8.46474169
Longitude Inicial: -44.39880764  Longitude Final: -44.39880619  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-03  Lado: Ambos

Localização

170



Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Ausência de locais com interrupção de tráfego por motivo de chuva - TI

Ocorrência: Ponto suscetível a alagamento Data: 22/11/2022 12:32:50

Registro

Km Inicial: 117.00  Km Final: 117.00
Latitude Inicial: -8.47106462  Latitude Final: -8.47106462
Longitude Inicial: -44.40630894  Longitude Final: -44.40630894  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-04  Lado: Ambos

Localização

171



Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Implantação de sinalização vertical - leito natural - TI

Ocorrência: Ausência de sinalização vertical Data: 22/11/2022 12:33:50

Registro

Km Inicial: 117.00  Km Final: 117.00
Latitude Inicial: -8.4710637  Latitude Final: -8.4710637
Longitude Inicial: -44.40630426  Longitude Final: -44.40630426  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-04  Lado: Ambos

Localização

172



Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Ausência de locais com interrupção de tráfego por motivo de chuva - TI

Ocorrência: Local suscetível a alagamento Data: 22/11/2022 12:37:43

Registro

Km Inicial: 119.00  Km Final: 119.00
Latitude Inicial: -8.48010533  Latitude Final: -8.48010533
Longitude Inicial: -44.41679287  Longitude Final: -44.41679287  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-04  Lado: Ambos

Localização

173



Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Registros de Campo

Ocorrência: Final do Segmento Data: 22/11/2022 12:48:26

Registro

Km Inicial: 127.00  Km Final: 127.00
Latitude Inicial: -8.53554643  Latitude Final: -8.53554643
Longitude Inicial: -44.40973324  Longitude Final: -44.40973324  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-04  Lado: Ambos

Localização

174



Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Registros de Campo

Ocorrência: Início do Segmento Data: 22/11/2022 12:49:54

Registro

Km Inicial: 127.00  Km Final: 127.00
Latitude Inicial: -8.53561418  Latitude Final: -8.53561418
Longitude Inicial: -44.40961762  Longitude Final: -44.40961762  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-05  Lado: Ambos

Localização

175



Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Ausência de locais com interrupção de tráfego por motivo de chuva - TI

Ocorrência: Atoleiro identificado Data: 22/11/2022 12:55:14

Registro

Km Inicial: 129.00  Km Final: 129.00
Latitude Inicial: -8.54545266  Latitude Final: -8.54545266
Longitude Inicial: -44.40967668  Longitude Final: -44.40967668  Pista/Faixa: FT01
Segmento Homogêneo: SH-05  Lado: Ambos

Localização

176



Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Ausência de locais com interrupção de tráfego por motivo de chuva - TI

Ocorrência: Ponto de alagamento Data: 22/11/2022 13:03:33

Registro

Km Inicial: 133.00  Km Final: 133.00
Latitude Inicial: -8.58704478  Latitude Final: -8.58704478
Longitude Inicial: -44.40944633  Longitude Final: -44.40944633  Pista/Faixa: FT01
Segmento Homogêneo: SH-05  Lado: Ambos

Localização

177



Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Edificações, a serem construídas durante a fase de Trabalhos Iniciais -TI

Ocorrência: BSO SAU provisórios  Data: 22/11/2022 13:32:13

Registro

Km Inicial: 133.00  Km Final: 133.00
Pista/Faixa: AC
Segmento Homogêneo: SH-05  Lado: Ambos

Localização

178



Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Ausência de locais com interrupção de tráfego por motivo de chuva - TI

Ocorrência: Ponto suscetível a alagamento Data: 22/11/2022 13:58:40

Registro

Km Inicial: 136.00  Km Final: 136.00
Latitude Inicial: -8.60814959  Latitude Final: -8.60813622
Longitude Inicial: -44.40938585  Longitude Final: -44.40933127  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-05  Lado: Ambos

Localização

179



Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Ausência de locais com interrupção de tráfego por motivo de chuva - TI

Ocorrência: Ponto suscetível a alagamento Data: 22/11/2022 14:06:13

Registro

Km Inicial: 139.00  Km Final: 139.00
Latitude Inicial: -8.639951  Latitude Final: -8.63994537
Longitude Inicial: -44.41071963  Longitude Final: -44.41067262  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-05  Lado: Ambos

Localização

180



Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Ausência de locais com interrupção de tráfego por motivo de chuva - TI

Ocorrência: Ponto suscetível a alagamento Data: 22/11/2022 14:08:40

Registro

Km Inicial: 140.00  Km Final: 140.00
Latitude Inicial: -8.64246892  Latitude Final: -8.64249427
Longitude Inicial: -44.41966729  Longitude Final: -44.41974627  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-05  Lado: Ambos

Localização

181



Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Ausência de locais com interrupção de tráfego por motivo de chuva - TI

Ocorrência: Trecho com material solto  Data: 22/11/2022 14:11:28

Registro

Km Inicial: 142.00  Km Final: 142.00
Latitude Inicial: -8.64758626  Latitude Final: -8.64758626
Longitude Inicial: -44.43684902  Longitude Final: -44.43684902  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-05  Lado: Ambos

Localização

182



Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Ausência de locais com interrupção de tráfego por motivo de chuva - TI

Ocorrência: Ponto suscetível a alagamento Data: 22/11/2022 14:15:48

Registro

Km Inicial: 145.00  Km Final: 145.00
Latitude Inicial: -8.657214  Latitude Final: -8.65721362
Longitude Inicial: -44.45619661  Longitude Final: -44.45619352  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-05  Lado: Ambos

Localização

183



Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Ausência de locais com interrupção de tráfego por motivo de chuva - TI

Ocorrência: Ponto suscetível a alagamento Data: 22/11/2022 14:21:10

Registro

Km Inicial: 150.00  Km Final: 150.00
Latitude Inicial: -8.6722186  Latitude Final: -8.67224684
Longitude Inicial: -44.50196514  Longitude Final: -44.50197788  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-05  Lado: Ambos

Localização

184



Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Registros de Campo

Ocorrência: Ponto anteriormente suscetível a alagamento Data: 22/11/2022 14:34:55

Registro

Km Inicial: 152.00  Km Final: 152.00
Latitude Inicial: -8.67871625  Latitude Final: -8.67871027
Longitude Inicial: -44.52166842  Longitude Final: -44.52165398  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-05  Lado: Ambos

Localização

185



Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Registros de Campo

Ocorrência: Praça de pedágio P-03  Data: 22/11/2022 14:41:46

Registro

Km Inicial: 155.00  Km Final: 155.00
Latitude Inicial: -8.688464  Latitude Final: -8.688464
Longitude Inicial: -44.55150288  Longitude Final: -44.55150288  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-05  Lado: Direito

Localização

186



Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Ausência de locais com interrupção de tráfego por motivo de chuva - TI

Ocorrência: Ponto suscetível a alagamento Data: 22/11/2022 14:43:56

Registro

Km Inicial: 156.00  Km Final: 156.00
Latitude Inicial: -8.69000091  Latitude Final: -8.69000131
Longitude Inicial: -44.55610013  Longitude Final: -44.55609373  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-05  Lado: Ambos

Localização

187



Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Implantação de sinalização vertical - leito natural - TI

Ocorrência: Ausência de sinalização vertical - GPCR-C-SV 00465, 00466, 00467 e 00468  Data: 22/11/2022
14:52:18

Registro

Km Inicial: 170.50  Km Final: 170.50
Latitude Inicial: -8.7980551  Latitude Final: -8.7980761
Longitude Inicial: -44.63098847  Longitude Final: -44.63101285  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-05  Lado: Ambos

Localização

188



Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Registros de Campo

Ocorrência: Final do segmento 05  Data: 22/11/2022 14:55:42

Registro

Km Inicial: 170.50  Km Final: 170.50
Latitude Inicial: -8.7981732  Latitude Final: -8.79817227
Longitude Inicial: -44.63109385  Longitude Final: -44.63109536  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-05  Lado: Ambos

Localização

189



Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Registros de Campo

Ocorrência: Início do segmento 06  Data: 22/11/2022 14:56:38

Registro

Km Inicial: 170.50  Km Final: 170.50
Latitude Inicial: -8.79814092  Latitude Final: -8.79813123
Longitude Inicial: -44.63108189  Longitude Final: -44.63104986  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-06  Lado: Ambos

Localização

190



Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Execução de serviços de roçada e poda - leito natural - TI

Ocorrência: Vegetação nos bordos da rodovia Data: 22/11/2022 14:57:41

Registro

Km Inicial: 164.00  Km Final: 164.00
Latitude Inicial: -8.73420301  Latitude Final: -8.73417326
Longitude Inicial: -44.60147153  Longitude Final: -44.60142975  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-05  Lado: Ambos

Localização

191



Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Ausência de locais com interrupção de tráfego por motivo de chuva - TI

Ocorrência: Ponto suscetível à interrupção de tráfego Data: 22/11/2022 15:16:09

Registro

Km Inicial: 177.00  Km Final: 177.00
Latitude Inicial: -8.81551382  Latitude Final: -8.81549324
Longitude Inicial: -44.67687168  Longitude Final: -44.67685342  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-06  Lado: Ambos

Localização

192



Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Ausência de locais com interrupção de tráfego por motivo de chuva - TI

Ocorrência: Ponto suscetível a alagamento. Material solto. Eixo da pista de rolamento mais baixo do que os bordos.
Data: 22/11/2022 15:25:11

Registro

Km Inicial: 188.00  Km Final: 190.00
Latitude Inicial: -8.8879077  Latitude Final: -8.90005359
Longitude Inicial: -44.73380313  Longitude Final: -44.73541447  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-06  Lado: Ambos

Localização

193
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Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Execução de serviços de roçada e poda - leito natural - TI

Ocorrência: Vegetação alta nos bordos. Necessário verificar largura da rodovia.  Data: 22/11/2022 15:46:04

Registro

Km Inicial: 189.00  Km Final: 189.00
Latitude Inicial: -8.89204432  Latitude Final: -8.89208582
Longitude Inicial: -44.73436108  Longitude Final: -44.73438593  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-06  Lado: Direito

Localização

195



Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Registros de Campo

Ocorrência: Final do segmento 06  Data: 22/11/2022 15:59:01

Registro

Km Inicial: 205.00  Km Final: 205.00
Latitude Inicial: -9.02248283  Latitude Final: -9.0224866
Longitude Inicial: -44.79592083  Longitude Final: -44.79591942  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-06  Lado: Ambos

Localização

196



Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Registros de Campo

Ocorrência: Início do segmento 07  Data: 22/11/2022 15:59:52

Registro

Km Inicial: 205.00  Km Final: 205.00
Latitude Inicial: -9.02248794  Latitude Final: -9.02248964
Longitude Inicial: -44.79591956  Longitude Final: -44.79591572  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-07  Lado: Ambos

Localização

197



Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Ausência de locais com interrupção de tráfego por motivo de chuva - TI

Ocorrência: Ponto suscetível à interrupção de tráfego por atolamentos  Data: 22/11/2022 16:08:12

Registro

Km Inicial: 201.00  Km Final: 201.00
Latitude Inicial: -8.98777785  Latitude Final: -8.98774788
Longitude Inicial: -44.78638385  Longitude Final: -44.78636588  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-06  Lado: Ambos

Localização
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Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Ausência de locais com interrupção de tráfego por motivo de chuva - TI

Ocorrência: Ponto suscetível a interrupção de tráfego  Data: 22/11/2022 16:22:15

Registro

Km Inicial: 210.00  Km Final: 210.00
Latitude Inicial: -9.06451096  Latitude Final: -9.06459621
Longitude Inicial: -44.80642748  Longitude Final: -44.80655114  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-07  Lado: Ambos

Localização
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Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Ausência de locais com interrupção de tráfego por motivo de chuva - TI

Ocorrência: Ponto suscetível a alagamento Data: 22/11/2022 16:28:29

Registro

Km Inicial: 215.00  Km Final: 215.00
Latitude Inicial: -9.10423929  Latitude Final: -9.10414822
Longitude Inicial: -44.82208218  Longitude Final: -44.82197787  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-07  Lado: Ambos

Localização

200



Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Registros de Campo

Ocorrência: Ponto recuperado. Local onde havia bastante material solto em rampa  Data: 22/11/2022 16:36:38

Registro

Km Inicial: 215.50  Km Final: 215.50
Latitude Inicial: -9.10642027  Latitude Final: -9.10666069
Longitude Inicial: -44.82312439  Longitude Final: -44.82325579  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-07  Lado: Ambos

Localização

201



Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Registros de Campo

Ocorrência: Início do trecho sob intervenção das obras de melhoria e ampliação  Data: 22/11/2022 16:40:50

Registro

Km Inicial: 217.00  Km Final: 217.00
Latitude Inicial: -9.12226407  Latitude Final: -9.12226407
Longitude Inicial: -44.82792577  Longitude Final: -44.82792577  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-07  Lado: Ambos

Localização

202



Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Registros de Campo

Ocorrência: Obras de melhoria e ampliação. Pista de rolamento em boas condições após Terraplenagem Data:
22/11/2022 16:42:27

Registro

Km Inicial: 223.00  Km Final: 230.00
Latitude Inicial: -9.18641854  Latitude Final: -9.21902792
Longitude Inicial: -44.83667182  Longitude Final: -44.87122905  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-07  Lado: Ambos

Localização

203



Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Registros de Campo

Ocorrência: Obras de melhoria e ampliação Data: 22/11/2022 16:58:10

Registro

Km Inicial: 230.00  Km Final: 231.00
Latitude Inicial: -9.21982288  Latitude Final: -9.22464132
Longitude Inicial: -44.87195766  Longitude Final: -44.87304122  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-07  Lado: Ambos

Localização

204



Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Registros de Campo

Ocorrência: Sinalização vertical implantada Data: 22/11/2022 17:01:03

Registro

Km Inicial: 235.00  Km Final: 235.00
Latitude Inicial: -9.27076382  Latitude Final: -9.27075843
Longitude Inicial: -44.87938645  Longitude Final: -44.87938006  Pista/Faixa: FT02
Segmento Homogêneo: SH-07  Lado: Esquerdo

Localização

205



Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Implantação de sinalização vertical - leito natural - TI

Ocorrência: Ausência de sinalização vertical conforme plano. GPCR-C-SV 00470  Data: 22/11/2022 17:05:28

Registro

Km Inicial: 235.20  Km Final: 235.20
Latitude Inicial: -9.27075983  Latitude Final: -9.2708045
Longitude Inicial: -44.87934236  Longitude Final: -44.87937228  Pista/Faixa: FT02
Segmento Homogêneo: SH-07  Lado: Esquerdo

Localização

206



Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Registros de Campo

Ocorrência: Final do segmento 07  Data: 22/11/2022 17:07:47

Registro

Km Inicial: 236.00  Km Final: 236.00
Latitude Inicial: -9.28088294  Latitude Final: -9.28091883
Longitude Inicial: -44.88071335  Longitude Final: -44.88073652  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-07  Lado: Ambos

Localização

207



Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Registros de Campo

Ocorrência: Início do segmento 08  Data: 22/11/2022 17:10:46

Registro

Km Inicial: 236.00  Km Final: 236.00
Latitude Inicial: -9.28091677  Latitude Final: -9.28092457
Longitude Inicial: -44.88076177  Longitude Final: -44.88075577  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-08  Lado: Ambos

Localização

208



Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Implantação de sinalização vertical - leito natural - TI

Ocorrência: Ausência de sinalização vertical conforme plano. Data: 22/11/2022 17:13:57

Registro

Km Inicial: 236.50  Km Final: 236.50
Latitude Inicial: -9.28105791  Latitude Final: -9.28104461
Longitude Inicial: -44.88010011  Longitude Final: -44.88010461  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-08  Lado: Ambos

Localização

209



Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Registros de Campo

Ocorrência: Sinalização vertical aplicada em solo. Necessário revisar plano de sinalização.  Data: 22/11/2022
17:16:04

Registro

Km Inicial: 236.50  Km Final: 236.50
Latitude Inicial: -9.28112457  Latitude Final: -9.28112457
Longitude Inicial: -44.88021796  Longitude Final: -44.88021796  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-08  Lado: Ambos

Localização

210



Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Ausência de buracos, erosões e deformações nos acostamentos - TI

Ocorrência: Acostamento danificado devido a acesso irregular Data: 22/11/2022 17:23:14

Registro

Km Inicial: 238.50  Km Final: 238.50
Latitude Inicial: -9.2819827  Latitude Final: -9.28195664
Longitude Inicial: -44.85944605  Longitude Final: -44.85951146  Pista/Faixa: FT01
Segmento Homogêneo: SH-08  Lado: Direito

Localização

211



Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Registros de Campo

Ocorrência: Praça de pedágio 04  Data: 22/11/2022 17:28:54

Registro

Km Inicial: 242.00  Km Final: 242.00
Latitude Inicial: -9.28223316  Latitude Final: -9.28223316
Longitude Inicial: -44.8378875  Longitude Final: -44.8378875  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-08  Lado: Ambos

Localização
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Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Registros de Campo

Ocorrência: Marcos quilométricos implantados  Data: 22/11/2022 17:37:36

Registro

Km Inicial: 246.00  Km Final: 246.00
Latitude Inicial: -9.28182884  Latitude Final: -9.28182884
Longitude Inicial: -44.78358133  Longitude Final: -44.78358133  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-08  Lado: Ambos

Localização
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Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Registros de Campo

Ocorrência: Meio fio e descidas d'água em bom estado  Data: 22/11/2022 17:38:46

Registro

Km Inicial: 246.00  Km Final: 246.00
Latitude Inicial: -9.28183362  Latitude Final: -9.28183362
Longitude Inicial: -44.78343238  Longitude Final: -44.78343238  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-08  Lado: Ambos

Localização

214



Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Registros de Campo

Ocorrência: Bueiro desobstruído Data: 22/11/2022 17:41:55

Registro

Km Inicial: 249.00  Km Final: 249.00
Latitude Inicial: -9.28195949  Latitude Final: -9.28195949
Longitude Inicial: -44.77250493  Longitude Final: -44.77250493  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-08  Lado: Ambos

Localização

215



Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Ausência de buracos, erosões e deformações nos acostamentos - TI

Ocorrência: Buraco no acostamento Data: 22/11/2022 17:44:14

Registro

Km Inicial: 249.50  Km Final: 249.50
Latitude Inicial: -9.28213187  Latitude Final: -9.28213311
Longitude Inicial: -44.77081377  Longitude Final: -44.7707526  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-08  Lado: Ambos

Localização

216



Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Ausência total de elemento de drenagem ou OAC danificados - TI

Ocorrência: Descida d'água danificada  Data: 22/11/2022 17:47:59

Registro

Km Inicial: 249.50  Km Final: 249.50
Latitude Inicial: -9.28211447  Latitude Final: -9.28211447
Longitude Inicial: -44.77040056  Longitude Final: -44.77040056  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-08  Lado: Ambos

Localização

217



Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Implantação sinalização vertical -TI

Ocorrência: Ausência de sinalização vertical conforme plano  Data: 22/11/2022 18:03:08

Registro

Km Inicial: 268.00  Km Final: 268.00
Latitude Inicial: -9.29535861  Latitude Final: -9.29535861
Longitude Inicial: -44.60237313  Longitude Final: -44.60237313  Pista/Faixa: FT02
Segmento Homogêneo: SH-08  Lado: Direito

Localização

218



Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Registros de Campo

Ocorrência: Obra de readequação da descida da Serra do Quilombo, executada a serviço da SETRANS  Data:
22/11/2022 18:05:20

Registro

Km Inicial: 269.00  Km Final: 271.00
Latitude Inicial: -9.30106403  Latitude Final: -9.30660337
Longitude Inicial: -44.58720726  Longitude Final: -44.56849417  Pista/Faixa: FD
Segmento Homogêneo: SH-08  Lado: Ambos

Localização

219
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Relatório de Vistoria Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Indicador: PI-397/262 - Registros de Campo

Ocorrência: Tachas refletivas implantadas  Data: 22/11/2022 18:25:52

Registro

Km Inicial: 0.00  Km Final: 0.00
Latitude Inicial: -9.31453736  Latitude Final: -9.31453736
Longitude Inicial: -44.52162595  Longitude Final: -44.52162595  Pista/Faixa: FT01
Segmento Homogêneo: SH-08  Lado: Ambos

Localização

222
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5. INDICADORES DE DESEMPENHO 

Não aplicável no momento, uma vez que a Concessão Patrocinada (PPP) 

ainda se encontra em fase de Trabalhos Iniciais e início das obras de Melhoria e 

Ampliação.  

Ao final da fase de Trabalhos Iniciais será realizada uma vistoria conjunta 

entre o Poder Concedente através do CMOG, Concessionária Grãos do Piauí e 

Verificador Independente Consórcio EVVIA ICO, como condição para autorização 

de início da cobrança de pedágio, ressaltando-se que este Verificador tem 

pontuado mensalmente os itens que podem impactar na medição dos indicadores 

ao final dos Trabalhos Iniciais, sendo que a partir do relatório atual esses pontos 

estão condensados no subitem “pontos de atenção” para cada segmento. Os 

indicadores a serem aferidos por este Verificador Independente, separados entre 

trechos pavimentados e não pavimentados, serão os seguintes: 

5.1.1 Trechos Pavimentados 

Tabela 8 - Indicadores do pavimento para os trechos pavimentados 
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Tabela 9 - Indicadores de sinalização e elementos de proteção e segurança para os trechos pavimentados 

 
 

Tabela 10 - Indicadores de drenagem e obras de arte correntes para os trechos pavimentados 

 
Tabela 11 - Indicadores de terraplenos e estruturas de contenção 
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Tabela 12 - Indicadores de canteiro central e faixa de domínio para os trechos pavimentados 

 

5.1.2 Trechos Não Pavimentados 

Tabela 13 - Indicadores de edificações e instalações operacionais para os trechos não pavimentados 

 
Tabela 14 - Indicador de sistemas elétricos e de iluminação para os trechos não pavimentados 

 
Tabela 15 - Indicadores de segmentos em leito natural para os trechos não pavimentados 
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Após a vistoria, constatada a execução dos Trabalhos Iniciais e 

recebimento das obras pelo Poder Concedente, através do CMOG, será iniciada a 

avaliação dos indicadores da fase de Recuperação e Conservação que gerará uma 

nota de desempenho para a Concessionária. Item 5.1.7 do PER - Indicadores de 

Desempenho: 

Os indicadores serão medidos primeiramente ao final dos Trabalhos 
Iniciais como condição para autorização do início da cobrança de pedágio, 
e posteriormente, nas periodicidades constantes de cada 
quadro/indicador ao longo do contrato, como condição para pagamento 
da Contraprestação Pecuniária. (grifo nosso) 
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METODOLOGIA PARA AFERIÇÃO DOS INDICADORES DE 
DESEMPENHO 
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6. METODOLOGIA PARA AFERIÇÃO DOS INDICADORES 

O item 4 do PER prevê “Levantamento de campo no mínimo 2 (duas) vezes 

ao ano dos indicadores: IRI, trilha de roda, retro refletância de sinalização horizontal 

e vertical, área trincada no pavimento, drenagem subterrânea e todos os outros 

indicadores previstos nesse PER”, sendo os indicadores a serem medidos na fase 

de Trabalhos Iniciais detalhados no item 5 deste Relatório. 

Neste contexto, o presente tópico visa expor as considerações, definições 

e metodologia a serem utilizadas para o levantamento destes indicadores de 

desempenho, levando em consideração o Sistema de Aferição dos Indicadores 

listado no item 5.7 do PER. 

Porém, considerando a atual fase da Concessão (Trabalhos Iniciais), ainda 

não será realizada esta aferição. 

Sendo assim, em momento oportuno serão inseridos neste item todo o 

sistema a ser utilizado para esta aferição. Ressalta-se que o sistema informatizado 

para aferição e acompanhamento de indicadores está em fase final de implantação, 

conforme detalhado no item 3.1.2 do presente relatório. 
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OPERAÇÃO RODOVIÁRIA 
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7. OPERAÇÃO RODOVIÁRIA 

Os serviços de operacionalização da Concessão consistem na implantação 

da infraestrutura de um CCO (Centro de Controle Operacional), da Disponibilização 

de Equipamentos e Veículos, da Administração da Concessão, dos Sistemas de 

Controle de Tráfego, de Atendimento ao Usuário, Sistemas de Pedágio e Controle 

da Arrecadação, Sistemas de Comunicação, Sistemas de Pesagem de Veículos de 

Carga, Implantação de Bases Operacionais. Esses serviços têm início na 

assinatura do Contrato de Concessão, prolongando-se até a devolução do sistema 

ao Poder Concedente.   

Porém, considerando a atual fase da Concessão, em fase de Trabalhos 

Iniciais, não serão abordados ainda de maneira aprofundada. No entanto, registra-

se que a Concessionária está em fase de conclusão das instalações do CCO, em 

imóvel localizado da cidade de Bom Jesus, tendo sido verificado a mobilização dos 

equipamentos Operacionais, conforme mostrado nas imagens a seguir. 

 

 
Figura 135 – Guincho Pesado 
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Figura 136 - Caminhão pipa dotado de sistema de combate a incêndio 

 

 
Figura 137 - Guincho para Veículos leves 

 

 
Figura 138 - Caminhão multiuso 
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Figura 139 - Veículos de Inspeção de Tráfego e caminhão Multiuso 
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8. CONTROLE DE PENDÊNCIAS  

Na sequência, apresentamos a lista dos assuntos em aberto ou pendentes 

de respostas por parte dos agentes contratuais, tratados por meio de comunicações 

oficiais ou verificados nas obrigações contratuais e demais regulamentações. Os 

pontos que tiverem o status em andamento serão melhor detalhados a seguir. 

Sugerimos que, nos assuntos gerais comuns da Concessão as 

Comunicações sejam enviadas a todos os agentes contratuais, visando ao perfeito 

acompanhamento da Concessão e à possibilidade de atualização do Controle de 

Pendências. 

Tabela 16 - Controle de pendências – Parte 1/3 

 

PENDÊNCIAS DOCUMENTO 
DATA 

SOLICITAÇÃO
RESPONSÁVEL STATUS 

Posicionamento do Comitê de Monitoramento e Gestão (CMOG) / 
Superintendência de Parcerias e Concessões (SUPARC) referente a 
utilização da faixa de domínio para receita marginal

Ofício Nº 
054/2022/VI_PI397

18/08/22 CMOG / SUPARC
Aguardando manifestação 

CMOG/SUPARC

 Análise da Apresentação da Nova Solução Técnica para Sistema de 
Detecção de Altura na entrada de cada praça de pedágio, nos dois 
sentidos.

GP/DP/22051802 e 
028/2022/VI_PI397

06/06/22 CMOG / SUPARC
Aguardando resposta do

PODER CONCEDENTE quanto à 
"Não Objeção"

Análise da “não objeção” do Verificador Independente e do DER-
PI - Dimensionamento da rota dos veículos operacionais e nova 
localização da BSO / SAU, transferida da Praça de Pedágio P2 para 
a Praça de Pedágio P3.
SEI DER-PI sob nº 00016.001132/2022-01

Correspondência 
Eletrônica GP- não 
objeção do Poder 

Concedente no 
Sistema de 

Sinalização do AVI

26/05/22 DER-PI
Aguardando resposta 

PODER CONCEDENTE quanto à 
"Não Objeção"

Análise da ERRATA do Laudo de Avaliação Imobiliária enviada pela 
Concessionária Grãos do Piauí, Apresentado inicialmente no 
Ofício GP/DP/22050402, com finalidade de Determinar o Valor 
de Mercado para fins de Desapropriação para Implantação da 
Praça P1.

GP/DP/22052301 e 
029-2022_VI_PI397

23/05/22 CMOG / SUPARC
Aguardando emissão de Decreto 

de Utilidade Pública

Análise e "não objeção" do DER-PI do Projeto do Sistema de 
Sinalização da pista AVI das praças de pedágio enviado pela 
Concessionária Grãos do Piauí.

Correspondência 
Eletrônica GP- não 
objeção do Poder 

Concedente no 
Sistema de 

Sinalização do AVI

26/05/22 CMOG / SUPARC
Aguardando resposta 

PODER CONCEDENTE quanto à 
"Não Objeção"

Análise do Projeto Executivo das obras de Ampliação e 
Melhoramento da Rodovia no Segmento Homogêneo 3 (Processo 
no SEI sob Nº 00016.001039/2022-99) enviado pela 
Concessionária Grãos do Piauí.

GP-DP-22110701 07/11/22 DER-PI
Aguardando resposta da 

Concessionária Grãos do Piauí

Análise das considerações do VI em relação Projeto Executivo das 
obras de Ampliação e Melhoramento da Rodovia no Segmento 
Homogêneo 07 apresentado pela Concessionária Grãos do Piauí.
(Processo no SEI sob Nº 00016.001186/2022-69)

037/2022/VI_PI397 06/07/22 Concessionária
Aguardando resposta da 

Concessionária Grãos do Piauí
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Tabela 17 - Controle de pendências – Parte 2/3 

 

PENDÊNCIAS DOCUMENTO 
DATA 

SOLICITAÇÃO
RESPONSÁVEL STATUS 

Análise do Projeto do BSO e SAU Provisório a ser utilizado até que 
a base definitiva seja construída juntamente com a Praça de 
Pedágio P03 (Processo no SEI sob Nº 00016.001132/2022-01), 
apresentado pela Concessionária Grãos do Piauí.

077/2022/VI_PI397 28/11/22 CMOG / SUPARC
Aguardando resposta 

PODER CONCEDENTE quanto à 
"Não Objeção"

Análise da solicitação para proteção de reservas legais dentro da 
faixa de domínio, com dispensa dos serviços de roçadas conforme 
exigido no item 1.1.3.1 do PER.

GP/DP/22062101 e 
046/2022/VI_PI397

26/07/22 CMOG / SUPARC
Aguardando resposta 

CMOG/SUPARC

Análise da Solicitação da Concessionária para aprovação para (i) a 
realização de acordo extrajudicial de área a ser desapropriada e (ii) 
emissão do Decreto de Utilidade Pública da área necessária para a 
implantação da Torre de Comunicação 11.

GP/DP/22062301, 
042/2022/VI_PI397 e 

250/2022/SUPARC 
23/06/22 CMOG / SUPARC

Aguardando emissão de Decreto 
de Utilidade Pública

Análise do Ofício GP/DP/22081801 enviado pela Concessionária 
Grãos do Piauí, solicitando a análise da revisão ao Projeto 
Executivo de recuperação do pavimento e sinalização horizontal e 
vertical dos trechos pavimentados.
(Processo no SEI sob Nº 0016.001671/2022-32.) 

GP/DP/22081801
Nº 064/2022/VI_PI39

28/09/22 DER-PI
Aguardando resposta 

PODER CONCEDENTE quanto à 
"Não Objeção"

 Análise da documentação de Renovação da Garantia de Execução 
do Contrato de Concessão, atendendo ao previsto na Cláusula 
42.18 do Contrato de Concessão, apresentada pela Concessionária

GP/DP/22062202 e 
039/2022/VI_PI397

22/06/22 CMOG / SUPARC
Aguardando resposta 

CMOG/SUPARC

Análise das considerações do VI a respeito da Solicitação da 
Concessionária  para (i) Concordância com a realização de acordo 
extrajudicial da área a ser desapropriada no valor que especifica; 
(ii) Providências para a emissão do Decreto de Utilidade Pública 
da área necessária para a implantação da Praça de Pedágio P02.

043/2022/VI_PI397 15/07/22 Concessionária
Aguardando resposta da 

Concessionária Grãos do Piauí

Análise das considerações do VI a respeito da Solicitação da 
Concessionária  para (i) Concordância com a realização de acordo 
extrajudicial da área a ser desapropriada no valor que especifica; 
(ii) Providências para a emissão do Decreto de Utilidade Pública 
da área necessária para a implantação da Praça de Pedágio P03.

044/2022/VI_PI397 15/07/22 Concessionária
Aguardando resposta da 

Concessionária Grãos do Piauí

Análise da Solicitação de “não objeção” do DER-PI e do VI, 
realizada pela Concessionária, para alteração da localização do 
equipamento de sensoriamento de veículos previsto para o SH 2, 
transferindo-o para o SH 3, em atendimento ao item 3.2.7.4 - 
Sensoriamento de veículos (contadores de tráfego).

GP/DP/22072201
Nº 

050/2022/VI_PI397
17/08/22 DER-PI 

Aguardando resposta 
PODER CONCEDENTE quanto à 

"Não Objeção"

Análise do Projeto Executivo das obras de ampliação e 
melhoramento da Rodovia –
Implantação da Pavimentação do Segmento Homogêneo 04.
 (Processo no SEI sob Nº 00016.001489/2022-81.) 

051/2022/VI_PI397 17/08/22 Concessionária
Aguardando resposta da 

Concessionária Grãos do Piauí

Análise do Projeto Executivo das obras de ampliação e 
melhoramento da Rodovia –
Implantação da Pavimentação do Segmento Homogêneo 05.
(Processo no SEI sob Nº  00016.001490/2022-14.) 

GP/DP/22110702, 07/11/22
Verificador 

Independente  
Aguardando resposta Verificador 

Independente

Análise dos esclarecimentos pretados pela Concessionária em 
relação ao Projeto Executivo para a implantação da  Praça de 
Pedágio P01, na Rodovia  PI-397, no  KM 24,5.

GP/DP/22092102 23/09/22 CMOG / SUPARC
Aguardando resposta 

CMOG/SUPARC

Análise do Projeto Executivo das obras de ampliação e 
melhoramento da Rodovia –
Implantação da Pavimentação do Segmento Homogêneo 06.
(Processo no SEI sob Nº 00016.001756/2022-11.)

059/2022/VI_PI397 09/09/22 Concessionária
Aguardando resposta da 

Concessionária Grãos do Piauí

Análise do Ofício GP/DP/22080101 enviada pela Concessionária 
Grãos do Piauí referente à revisão dos termos do Financiamento 
contratado com o Banco do Nordeste do Brasil para execução do 
objeto contratual, referente ao Contrato de Concessão, Item 10.1. 

GP/DP/22080101
Nº 

057/2022/VI_PI397

01/08/2022
31/08/2022

CMOG / SUPARC
Aguardando resposta do 

CMOG/SUPARC
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Tabela 18 - Controle de pendências – Parte 3/3 

 

8.1 Posicionamento do CMOG referente a Utilização da faixa de domínio 
para receita marginal 

Conforme já detalhado no item 3.1.20 deste relatório, a Concessionária 

solicitou o apoio do CMOG para: (i) identificação da existência de autorização para 

Ocupação da Faixa de Domínio; e (ii) compartilhamento do processo, caso 

existente. O CMOG, através do Ofício nº 235/2022/SUPARC, de 05 de julho de 

2022, solicitou a este Verificador Independente auxílio com os próximos passos, 

dentre eles, análise aprofundada acerca da solicitação de elaboração de Portaria 

pela SETRANS. 

PENDÊNCIAS DOCUMENTO 
DATA 

SOLICITAÇÃO
RESPONSÁVEL STATUS 

Análise do Plano de Sinalização Vertical apresentado pela 
Concessionária

070/2022/VI_PI397 17/10/22 CMOG / SUPARC
Aguardando resposta do 

CMOG/SUPARC

Envio da relação de veículos isentos para cadastramento no 
sistema de arrecadação.

GP/DP/22091901 19/09/22 CMOG / SUPARC
Aguardando resposta do 

CMOG/SUPARC

Análise do Ofício GP/DP/22082501, emitido pela Concessionária 
em 27 de agosto de 2022, sobre o remanejamento de 
Interferências necessárias à execução das obras da Transcerrados 
no SH-05

Nº 067-2022-
VI_PI397

07/10/22 CMOG / SUPARC
Aguardando resposta do 

CMOG/SUPARC

Análise do levantamento dos passivos ambientais da PI-397 
(Transcerrados) e PI-262 (Estrada da Palestina), com identificação 
dos pontos (passivos) que tiveram origem antes da celebração do 
Termo de Transferência Rodoviário

GP/DP/22083101 01/09/22
Verificador 

Independente  
Aguardando resposta Verificador 

Independente

Remuneração da Concessionária e Fluxo de Pagamento da 
Contraprestação Mensal.

Nº 
069/2022/VI_PI397

13/10/22 CMOG / SUPARC
Aguardando resposta 

CMOG/SUPARC

Análise do Projeto Executivo para a implantação da  Praça de 
Pedágio P02, na Rodovia  PI-397, no  KM 79+360.
(Processo no SEI sob Nº 00016.002055/2022-07)

Nº 
073/2022/VI_PI397

28/10/22 DER-PI
Aguardando resposta 

PODER CONCEDENTE quanto à 
"Não Objeção"

Análise do Projeto Executivo para a implantação da  Praça de 
Pedágio P03, na Rodovia  PI-397, no  KM 155+030.
(Processo no SEI sob Nº 00016.002056/2022-43)

075/2022/VI_PI397 08/11/22
Verificador 

Independente  
Aguardando resposta Verificador 

Independente

Análise do Projeto Executivo para a implantação da  Praça de 
Pedágio P04, na Rodovia  PI-262, no  KM 35+800.
(Processo no SEI sob Nº 00016.002054/2022-54)

GP/DP/22091502 19/09/22
Verificador 

Independente  
Aguardando resposta Verificador 

Independente

Apoio para realização de convênio com a ARTESP para uso do EGC 
(Entidade Gestora de Chaves) de forma a operacionalizar as Praças 
de Pedágio.

Correspondência 
Eletrônica

30/09/22 CMOG / SUPARC
Aguardando resposta do 

CMOG/SUPARC
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Diante da solicitação feita pelo CMOG, este Verificador emitiu análise 

aprofundada, através do Ofício Nº 054/2022/VI_PI397 de 18 de agosto de 2022. 

Portanto, para a evolução do tema o Poder Concedente deve se manifestar ou 

convocar uma reunião entre as Partes para alinhamento e definição das condições 

de exploração da faixa de domínio. 

8.2 Nova proposta de Solução Técnica para Sistema de Detecção de Altura 

No dia 12 de abril de 2022, a Concessionária expediu o GP/DP/22041202, 

propondo solução técnica para o Sistema de Detecção de Altura da entrada de 

cada praça de pedágio, nos dois sentidos. 

Este Verificador realizou a análise da proposta apresentada pela 

Concessionária, tendo emitido o resultado encontrado por meio do Ofício Nº 024-

2022_VI_PI397, de 13 de maio de 2022, em que, após as ponderações feitas, 

sugeriu que fosse considerado um outro sistema de detecção de altura, que não 

sacrifique, além do pórtico, toda a sinalização suportada por ele (sinalização de 

AVI, sinalização de praça de pedágio e cargas excedentes). Dessa forma, foi 

solicitada à Concessionária a avaliação e proposição de alternativa que diferencie 

o sistema de detecção de altura, da sinalização a ser implantada. 

A Concessionária, por sua vez, emitiu o Ofício GP/DP/22051802, em 18 de 

maio de 2022, com uma nova proposta para o sistema de detecção de altura, que 

foi objeto de nova análise por este Verificador Independente. Esta nova análise foi 

enviada a todas as partes em 06 de junho de 2022, através do Ofício nº 

028/2022/VI_PI397, em que foi expresso o entendimento de que a nova solução 

proposta pela Concessionária atende ao PER e às normas e especificações 

adotadas no Contrato de Concessão. 

Dessa forma, cabe agora ao Poder Concedente, através do CMOG, a 

análise da solução proposta pela Concessionária e manifestação quanto à “Não 

Objeção”, conforme prerrogativa Contratual. 
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8.3 Análise do dimensionamento da rota de veículos operacionais e 
localização do BSO/SAU 

No Ofício GP/DP/22041302, emitido em 13 de abril de 2022, a 

Concessionária apresentou o Dimensionamento da rota dos veículos operacionais, 

sendo eles: Inspeção de Trânsito, Guincho Pesado e Guincho leve, Atendimento 

de Incidentes (Caminhão Multiuso), Atendimento de Incidentes (Caminhão-pipa) e 

Guarda e Vigilância Patrimonial. 

Ainda, nesse mesmo ofício, e com base nos dimensionamentos de rota dos 

veículos Operacionais, a Concessionária solicitou aprovação para alteração da 

posição da Base de Serviço Operacional (BSO) e Serviços de Atendimento ao 

Usuário (SAU), que foi objeto de análise anterior deste Verificador Independente e 

“Não Objeção” do DER/PI. 

Este Verificador realizou a análise da proposta apresentada pela 

Concessionária para mudança de posicionamento do BSO/SAU e do 

dimensionamento da rota dos veículos, entendendo que a nova localização 

sugerida pela Concessionária para o BSO/SAU está adequada ao preconizado no 

PER, ressalvando-se que em relação à operação dessas instalações, o item 3.2.4 

– Base de Serviço Operacional do PER estabelece que o início deverá ocorrer 

concomitantemente ao da cobrança de pedágio. Assim, necessário que a 

Concessionária informe qual o planejamento para implantação dessas instalações 

e serviços, de forma a garantir sua entrada em funcionamento juntamente ao início 

da cobrança de pedágio. 

Dessa forma, cabe agora ao Poder Concedente a análise da solução 

proposta pela Concessionária e manifestação quanto à “Não Objeção”, conforme 

prerrogativa Contratual. 

8.4 Decreto de Utilidade Pública – Praça de Pedágio P1 

Em 04 de maio de 2022, através do Ofício GP/DP/22050402, a 

concessionária solicitou: (i) a realização de acordo extrajudicial de área a ser 
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desapropriada e (ii) emissão do Decreto de Utilidade Pública da área necessária 

para a implantação da Praça de Pedágio P1. 

Este Verificador se manifestou acerca das solicitações da Concessionária, 

através do Ofício nº 026/2022/VI_PI397, emitido em 20 de maio de 2022, em que 

entendeu que a Concessionária atendeu, até aquele momento, a todas as questões 

de natureza formal necessárias à realização do processo de desapropriação. 

Porém, fez alguns pedidos de esclarecimento em relação ao laudo de avaliação de 

imóvel apresentado em anexo à solicitação da Concessionária. 

As solicitações e pedidos de esclarecimento feitos por este Verificador 

foram prontamente respondidas pelas Concessionária em 23 de maio de 2022, 

através do Ofício GP/DP/22052301, emitindo uma ERRATA ao laudo de avaliação 

previamente enviado. 

De posse dos esclarecimentos prestados pela Concessionária, este 

Verificador realizou nova análise, compreendendo que restaram atendidos os 

critérios estabelecidos no IPR – 746 – Diretrizes Básicas para Desapropriação do 

DNIT, e na Norma Brasileira de Avaliação de Bens NBR 14653, tendo emitido nova 

manifestação em 26 de maio de 2022, através do Ofício nº 029-2022_VI_PI397. 

O Poder Concedente, por sua vez, tendo considerado todo o histórico de 

comunicações mencionado anteriormente, entendeu que os requisitos para 

comunicação, apresentação e solicitação de aprovação foram completamente 

atendidos pela Concessionária, e dessa forma, informou não ter objeções à 

formalização do acordo, emitindo o Ofício nº 208/2022/SUPARC para esse efeito. 

Vencida esta etapa importante do Contrato de Concessão, cabe agora ao 

Poder Concedente, conforme mencionado no Ofício nº 208/2022/SUPARC, tomar 

as providências cabíveis quanto à emissão do Decreto de Utilidade Pública da área 

objeto da desapropriação. 

8.5 Sinalização da pista AVI 

Em 13 de abril de 2022, a Concessionária enviou o Ofício 

GP/DP/22041201, em que apresenta e solicita análise da solução técnica para a 
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pré-identificação do processo automático de cobrança. Esta solução tem o objetivo 

de orientar os veículos antes que cheguem à pista AVI, informando ao usuário se 

ele está ou não autorizado a utilizar a faixa exclusiva. 

Este Verificador Independente, em atenção ao item 4 do PER, apresentou 

sua análise em 12 de maio de 2022, através do Ofício nº 023/2022/VI_PI397, em 

que após considerar: (i) o item 2.6.5 - Sistema de Arrecadação de Pedágio do PER; 

(ii) o item 4 – Configurações Tipo, na Tabela 7 – Regras de definição de localização 

de pistas na praça de pedágio, do Manual Para Concepção, Dimensionamento e 

Implementação De Praças de Pedágio Em Concessões Rodoviárias da ANTT; (iii) 

bem como, a solução apresentada e justificativas da Concessionária, entendeu que 

a solução proposta atende aos princípios norteadores do PER e das normas e 

especificações adotadas no Contrato de Concessão. 

Dessa forma, cabe agora ao Poder Concedente a análise da solução 

proposta pela Concessionária e manifestação quanto à “Não Objeção”, conforme 

prerrogativa Contratual. 

8.6 Análise do Projeto Executivo do Segmento Homogêneo 03 

Com base nos dispositivos contratuais que indicam que “toda e qualquer 

obra deverá ser precedida do respectivo projeto executivo, a ser elaborado por 

equipe de profissionais especializados e sob responsabilidade da Concessionária” 

e que “o início dos serviços de implantação de qualquer obra só será efetivado após 

a devida Não Objeção do projeto pelos setores competentes do DER/PI”, a 

Concessionária apresentou em 19 de maio de 2022, através do Ofício 

GP/DP/22051902, o Projeto executivo das obras de ampliação e melhoramento da 

rodovia, referente ao Segmento Homogêneo 03. 

Assim, em atenção ao item 4 do PER, que atribui como responsabilidade 

deste Verificador Independente a “Análise dos projetos básicos e executivos 

apresentados pela Concessionária”, este Verificador emitiu, através do Ofício nº 

030/2022/VI_PI397 de 02 de junho de 2022, uma análise preliminar. Esta foi focada 

no item 4.4 – Projeto de Pavimentação, do Volume 01 – Relatório do Projeto e 
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Documentos para Licitação, dada a importância e sensibilidade desse aspecto do 

Projeto.  

Diante das ponderações feitas por este Verificador no Ofício nº 

030/2022/VI_PI397, a Concessionária enviou em 19 de maio de 2022 o Ofício 

GP/DP/22051902, contendo revisão do Projeto Executivo em questão, que foi 

objeto de nova análise pelo Verificador Independente. 

Esta nova análise, enviada através do Ofício nº 033/2022/VI_PI397, trouxe 

uma avaliação completa de todas as disciplinas do projeto, e ao final fez-se 

algumas solicitações, recomendações e ressalvas ao Projeto disponibilizado pela 

Concessionária. 

Com base nas observações emitidas por este VI, a Concessionária emitiu 

em 01 de julho de 2022, o Ofício GP/DP/22062901, contendo esclarecimentos 

sobre os questionamentos feitos no Ofício nº 033/2022/VI_PI397 e revisões ao 

projeto originalmente enviado para nova análise deste Verificador Independente. 

Posteriormente, em 03 de agosto de 2022, a Concessionária enviou complemento 

dos projetos Executivos revisados. 

Diante da prioridade inerente ao tema, este Verificador emitiu o Ofício Nº 

053/2022/VI_PI397, em 17 de agosto de 2022, em que avalia que foram atendidos 

a maior parte dos pontos levantados nas análises anteriores. No entanto, conforme 

demostrado no referido Ofício, este verificador entendeu que a estrutura de 

pavimento apresentada não atendia ao método de dimensionamento proposto, 

solicitando esclarecimentos da Concessionária quanto ao exposto. 

Uma nova revisão do Projeto Executivo do Segmento Homogêneo 03 foi 

enviada pela Concessionária em 16 de setembro de 2022, por meio do Ofício 

GP/DP/22091501, em que revisa a estrutura do pavimento proposta. Esta nova 

revisão foi objeto de análise do Verificador Independente, que em 29 de setembro 

de 2022, emitiu o Ofício Nº 065/2022/VI_PI397, em que concluiu pela 

adequabilidade do Projeto Executivo do Segmento Homogêneo 03, atendendo aos 

pré-requisitos do PER e as normas nele referenciadas. 
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Em 24 de outubro de 2022, através do Ofício Nº 542/2022/DER-PI/DGE, o 

poder concedente solicitou documentação técnica complementar de forma a 

subsidiar a análise quanto à Não Objeção dos projetos apresentados pela 

Concessionária. 

A Concessionária por sua vez respondeu à solicitação do poder 

Concedente através do Ofício GP-DP-22110701, de 07 de novembro de 2022, em 

que expressa seu entendimento do Contrato quanto a assunção de riscos da 

variação de custos de insumos e dos investimentos para execução das obras 

previstas no PER e dos prazos estabelecidos em contrato, solicitando novamente 

a “Não Objeção” ao projeto enviado pela Concessionária. 

Desse modo, o Poder Concedente deve se manifestar sobre a solicitação 

da Concessionária. 

8.7 Análise do Projeto Executivo do Segmento Homogêneo 07 

Com base nos dispositivos contratuais que indicam que “toda e qualquer 

obra deverá ser precedida do respectivo projeto executivo, a ser elaborado por 

equipe de profissionais especializados e sob responsabilidade da Concessionária” 

e que “o início dos serviços de implantação de qualquer obra só será efetivado após 

a devida Não Objeção do projeto pelos setores competentes do DER/PI”, a 

Concessionária apresentou em 06 de junho de 2022, através do Ofício 

GP/DP/22060603, o Projeto Executivo das obras de ampliação e melhoramento da 

rodovia, referente ao Segmento Homogêneo 07. 

Assim, em atenção ao item 4 do PER, que atribui como responsabilidade 

deste Verificador Independente a “Análise dos projetos básicos e executivos 

apresentados pela Concessionária”, este VI emitiu, através da Nota Técnica 

001/2022, encaminhada pelo Ofício nº 037/2022/VI_PI397, de 06 de julho de 2022, 

uma análise completa de todas as disciplinas do projeto apresentado, contendo 

solicitações, recomendações e ressalvas ao projeto disponibilizado, que devem ser 

analisadas pela Concessionária de forma a garantir a aderência total do Projeto aos 

preceitos do PER. 
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8.8 Análise do BSO/SAU Provisório 

A Concessionária enviou o Ofício GP/DP/22060801, em 08 de junho de 

2022, em que apresenta uma solução de implantação de BSO e SAU provisórios, 

até que as instalações definitivas sejam implantadas junto à Praça de Pedágio P3.  

Este Verificador Independente, por sua vez, emitiu o resultado da análise 

da solução apresentada pela Concessionária, através do Ofício nº 

036/2022/VI_PI397, de 08 de julho de 2022, em que elenca os itens do PER a 

serem considerados na implantação do BSO/SAU, bem as normas técnicas 

aplicáveis em termos de acessibilidade. Ao final, foi solicitada à Concessionária a 

proposição de alterativas de acessibilidade e esclarecimentos sobre o as 

instalações elétricas, hidráulicas e de internet. 

Com base nos comentários feitos por este VI, a Concessionária enviou o 

Ofício GP/DP/22101702, em 17 de outubro de 2022, com revisão à solução 

proposta inicialmente para a análise deste Verificador. Assim, em atenção ao item 

4 do PER, que atribui como responsabilidade deste Verificador Independente a 

“Análise dos projetos básicos e executivos apresentados pela Concessionária”, 

este Verificador emitiu o Ofício 077/2022/VI_PI397, em 28 de novembro de 2022, 

com a análise da revisão apresentada pela Concessionária. 

Da análise da revisão enviada pela Concessionária e com base nos 

esclarecimentos prestados, este Verificador concluiu que a solução prosposta 

atende ao preconizado no PER quanto à disponibilização de espaços e serviços do 

BSO e SAL. Dessa forma, cabe agora ao Poder Concedente a análise e 

manifestação quanto à “Não Objeção” requerida pela Concessionária. 

8.9 Proteção de Reservas Legais 

Em 21 de junho de 2022, através do Ofício GP/DP-22062101, a 

Concessionária solicitou autorização para proteger as áreas de Reserva Legal nos 

pontos onde elas interceptam a faixa de domínio das rodovias sob concessão. O 

pedido foi de que pudesse delimitar estas áreas com marcos de cor alaranjada, de 

forma a diferenciar dos marcos utilizados na delimitação da faixa de domínio. Para 

244



      PI397-VI-FIS-RGV-2022-13-R00 

 

este efeito, essas áreas não seriam roçadas conforme exigido no item 1.1.3.1 do 

PER. 

Assim, em atenção ao item 4 do PER, este Verificador emitiu em 26 de julho 

de 2022, o Ofício nº 046/2022/VI_PI397, contendo manifestação acerca da 

solicitação da Concessionária, recomendando a dispensa do indicador que trata 

dos serviços de roçada de cerca a cerca (item 5.2.5 do PER, 5º indicador), mas 

mantendo os demais com vistas a garantir a segurança do usuário, conforme 

detalhado nos relatórios anteriores. 

Dessa forma, cabe agora ao Poder Concedente manifestar-se acerca da 

solicitação feita pela Concessionária e opinião deste VI. 

8.10 Decreto de Utilidade Pública - Desapropriação Torre de Comunicação 
11 

Em 23 de junho de 2022, através do Ofício GP/DP/22062301, a 

concessionária solicitou: (i) a aprovação para a realização de acordo extrajudicial 

de área a ser desapropriada; e (ii) a emissão do Decreto de Utilidade Pública da 

área necessária para a implantação da Torre de Comunicação 11. Ato contínuo, 

em 28 de junho de 2022, o Poder Concedente através do CMOG enviou 

correspondência eletrônica solicitando a análise deste Verificador quanto à 

documentação apresentada pela Concessionária. 

Este Verificador se manifestou acerca das solicitações da concessionária, 

através do Ofício nº 042/2022/VI_PI397, emitido em 15 de julho de 2022, em que 

entendeu que a Concessionária atendeu, até aquele momento, a todas as questões 

de natureza formal necessárias à realização do processo de desapropriação.  No 

entanto, solicitou que fosse apresentado gráfico de preços observados versus 

valores estimados pelo modelo, conforme estabelecido no item 11 – Relatórios 

Técnicos de Avaliação da Publicação IPR – 746 – Diretrizes Básicas para 

Desapropriação do DNIT, de forma que o Laudo de Avaliação atenda a todos os 

requisitos necessários. 
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O Poder Concedente, por sua vez, tendo considerado todo o histórico de 

comunicações mencionado anteriormente, entendeu que os requisitos para 

comunicação, apresentação e solicitação de aprovação foram completamente 

atendidos pela Concessionária, informando não objetar a formalização do acordo, 

tendo emitido o Ofício nº 250/2022/SUPARC para esse efeito. 

Cabe agora ao Poder Concedente, conforme mencionado no Ofício nº 

250/2022/SUPARC, tomar as providências cabíveis quanto à emissão do Decreto 

de Utilidade Pública da área objeto da desapropriação. 

8.11 Análise da revisão ao Projeto de recuperação do Pavimento e 
sinalização dos trechos Pavimentados 

Com base nos dispositivos contratuais que indicam que “toda e qualquer 

obra deverá ser precedida do respectivo projeto executivo, a ser elaborado por 

equipe de profissionais especializados e sob responsabilidade da Concessionária” 

e que “o início dos serviços de implantação de qualquer obra só será efetivado após 

a devida “Não Objeção” do projeto pelos setores competentes do DER/PI”, a 

Concessionária apresentou em 22 de junho de 2022, através do Ofício 

GP/DP/22062201, o Projeto Executivo de recuperação do pavimento e sinalização 

horizontal e vertical dos trechos pavimentados. 

Em atendimento às suas atribuições, este Verificador Independente emitiu 

a análise dos projetos aqui referenciados, através da Nota Técnica 002/2022, 

encaminhada através do Ofício Nº 047/2022/VI_PI397, de 03 de agosto de 2022, 

com alguns comentários, solicitações de esclarecimento e de adequações, o que 

foi prontamente respondido pela Concessionária através do Ofício 

GP/DP/2208180, recebido em 19 de agosto de 2022. 

A nova análise deste VI foi pautada nas Normas técnicas do DNIT, 

CONTRAN, PER e afins, assim como nas observações feitas na Nota Técnica Nº 

002/2022/VI_PI_397(NT-02) e no Ofício GP/DP/22081801. Nesse contexto, no dia 

28 de setembro de 2022, foi emitido o Ofício Nº 064-2022-VI_PI397 referente à 

análise de cada disciplina da revisão do projeto em questão, com os pareceres 

deste Verificador Independente. 
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Neste Ofício o Verificador analisou as revisões feitas pela Concessionária, 

de modo a identificar se foram suficientes para sanar as observações e 

esclarecimentos requisitados na NT-02. Dessa forma, cabe agora ao Poder 

Concedente a análise dos Projetos apresentados e a manifestação quanto à “Não 

Objeção”. 

8.12 Renovação da Garantia de Execução do Contrato de Concessão 

Em 22 de junho de 2022, através do Ofício GP/DP/22062202, a 

Concessionária apresentou a Renovação da Garantia de Execução do Contrato, 

nos termos da Subcláusula 42.18. 

Considerando as informações apresentadas pela Concessionária no Ofício 

GP/DP/22062202, bem como a documentação disponibilizada, este Verificador 

Independente manifestou, com base nos termos das cláusulas 42.18 e 42.2 do 

Contrato de Concessão, sua anuência em relação à renovação da apólice da 

garantia de execução, tendo emitido para tal efeito o Ofício nº 039/2022/VI_PI397, 

em 08 de julho de 2022. 

Assim, nos termos da Subcláusula 42.8 do Contrato de Concessão, cabe 

ao Poder Concedente aprovação da documentação apresentada. 

8.13 Decreto de Utilidade Pública - Desapropriação Praça de Pedágio P02 

Em 28 de junho de 2022, através do Ofício GP/DP/22062801, a 

concessionária solicitou: (i) a concordância com a realização de acordo extrajudicial 

da área a ser desapropriada no valor que especifica; e (ii) providências para a 

emissão do Decreto de Utilidade Pública da área necessária para a implantação da 

Praça de Pedágio P02. Ato contínuo, em 29 de junho de 2022, o Poder Concedente 

através do CMOG enviou correspondência eletrônica solicitando a análise deste 

Verificador quanto à documentação apresentada pela Concessionária. 

Houve manifestação deste VI acerca das solicitações da Concessionária, 

através do Ofício nº 043/2022/VI_PI397, emitido em 15 de julho de 2022, em que 

entendeu que esta atendeu, até aquele momento, a todas as questões de natureza 
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formal necessárias à realização do processo de desapropriação. Porém, solicitou 

que fosse apresentado gráfico de preços observados versus valores estimados 

pelo modelo, conforme estabelecido no item 11 – Relatórios Técnicos de Avaliação 

da Publicação IPR – 746 – Diretrizes Básicas para Desapropriação do DNIT, de 

forma que o Laudo de Avaliação atenda a todos os requisitos necessários. 

Foi solicitado também esclarecimento quanto às estruturas que estão sendo 

planejadas para ser implantadas nas áreas adicionais à área prevista no Projeto 

Funcional, uma vez que essa locação não foi apresentada anteriormente. 

Dessa forma, faz-se necessário que a Concessionária se manifeste quanto 

às observações e solicitações de esclarecimento apresentadas no Ofício nº 

043/2022/VI_PI397. 

8.14 Decreto de Utilidade Pública - Desapropriação Praça de Pedágio P03 

Em 30 de junho de 2022, através do Ofício GP/DP/22063002, a 

concessionária solicitou: (i) a concordância com a realização de acordo extrajudicial 

da área a ser desapropriada no valor que especifica e; (ii) providências para a 

emissão do Decreto de Utilidade Pública da área necessária para a implantação da 

Praça de Pedágio P03. Ato contínuo, em 01 de julho de 2022, o Poder Concedente 

através do CMOG enviou correspondência eletrônica solicitando a análise deste 

Verificador quanto à documentação apresentada pela Concessionária. 

Este VI se manifestou acerca das solicitações da concessionária, através do 

Ofício nº 044/2022/VI_PI397, emitido em 15 de julho de 2022, em que entendeu 

que a Concessionária atendeu, até aquele momento, a todas as questões de 

natureza formal necessárias à realização do processo de desapropriação. No 

entanto, solicitou que fosse apresentado do gráfico de preços observados versus 

valores estimados pelo modelo, conforme estabelecido no item 11 – Relatórios 

Técnicos de Avaliação da Publicação IPR – 746 – Diretrizes Básicas para 

Desapropriação do DNIT, de forma que o Laudo de Avaliação atenda a todos os 

requisitos necessários. 
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Foi solicitado também esclarecimento quanto às estruturas que estão sendo 

planejadas para ser implantadas nas áreas adicionais à área prevista no Projeto 

Funcional, uma vez que essa locação não foi apresentada anteriormente. 

Dessa forma, faz-se necessário que a Concessionária se manifeste quanto 

às observações e solicitações de esclarecimento apresentadas no Ofício nº 

044/2022/VI_PI397. 

8.15 Locais de instalação dos equipamentos de sensoriamento de veículos 

O Item 3.2.7.4 do PER (Sensoriamento de Veículos) informa que os locais 

exatos das instalações dos Contadores de Tráfego nos segmentos homogêneos 

(SH) deverão ser sugeridos pela Concessionária, até o 12º (décimo segundo) mês 

da Concessão, e submetidos ao DER/PI para “Não Objeção”. Com base no item 

supramencionado, a Concessionária apresentou em 30 de junho de 2022, através 

do Ofício GP/DP/22063001, a sugestão de localização desses sensores. 

Diante da solução apresentada pela Concessionária, este Verificador 

emitiu, em 22 de julho de 2022, o Ofício nº 045/2022/VI_PI397. Documento no qual 

o Verificador considerou a solução da Concessionária como adequada aos Padrões 

do PER, contudo fez sugestões acerca do tema. Sugestões essas que foram 

consideradas pela nova proposta fornecida pela Concessionária, por meio do Ofício 

GP/DP/22072201 de 22 de julho de 2022, que foi respondido pelo Verificador, por 

meio do Ofício Nº 050/2022/VI_PI397 de 17 de agosto de 2022. Neste documento 

o Verificador manifestou-se no sentido de “não oposição” ao proposto pela 

Concessionária. 

Tendo em vista o citado acima, cabe agora ao Poder Concedente a análise 

da proposta da Concessionária e manifestação sobre a “Não Objeção” solicitada 

pela concessionária. 
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8.16 Análise do Projeto Executivo do Segmento Homogêneo 04 

Com base nos dispositivos contratuais que indicam que “toda e qualquer 

obra deverá ser precedida do respectivo projeto executivo, a ser elaborado por 

equipe de profissionais especializados e sob responsabilidade da Concessionária” 

e que “o início dos serviços de implantação de qualquer obra só será efetivado após 

a devida “Não Objeção” do projeto pelos setores competentes do DER/PI”, a 

Concessionária apresentou em 12 de julho de 2022, através do Ofício 

GP/DP/22071201, o Projeto Executivo das obras de ampliação e melhoramento da 

rodovia, referente ao Segmento Homogêneo 04. 

Tendo em vista o item 4 do PER, que determina como responsabilidade do 

Verificador Independente a Análise os projetos básicos e executivos apresentados 

pela Concessionária, este Verificador realizou análise técnica do Projeto Executivo 

apresentado pela Concessionária. A Análise Técnica foi expressa através do Ofício 

Nº 051-2022-VI_PI397, que contém em anexo a Nota Técnica Nº 

003/2022/VI_PI_397, ambos enviados às partes envolvidas na data de 17 de 

agosto de 2022. 

Com base nas observações feitas por este Verificador acerca do Projeto 

Executivo, cabe agora à Concessionária as revisões e esclarecimentos necessários 

com finalidade de adequação aos padrões normativos e do PER. 

8.17 Análise do Projeto Executivo do Segmento Homogêneo 05 

Com base nos dispositivos contratuais que indicam que “toda e qualquer 

obra deverá ser precedida do respectivo projeto executivo, a ser elaborado por 

equipe de profissionais especializados e sob responsabilidade da Concessionária” 

e que “o início dos serviços de implantação de qualquer obra só será efetivado após 

a devida Não Objeção do projeto pelos setores competentes do DER/PI”, a 

Concessionária apresentou em 13 de julho de 2022, através do Ofício 

GP/DP/22071202, o Projeto Executivo das obras de ampliação e melhoramento da 

rodovia, referente ao Segmento Homogêneo 05. 
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Assim, em atenção ao item 4 do PER, que atribui como responsabilidade 

deste Verificador Independente a “Análise dos projetos básicos e executivos 

apresentados pela Concessionária”, este VI emitiu, através da Nota Técnica 

004/2022, encaminhada pelo Ofício nº 052/2022/VI_PI397, de 17 de agosto de 

2022, uma análise completa de todas as disciplinas do projeto apresentado, 

contendo solicitações, recomendações e ressalvas ao projeto disponibilizado. 

Diante das questões colocadas por este Verificador Independente, a 

Concessionária emitiu o Ofício GP/DP/22110702, em 07 de novembro de 2022, 

com revisões aos projetos previamente enviados e respostas aos esclarecimentos 

solicitados. Dessa forma, cabe agora ao Verificador Independente, nova análise, 

em atenção ao item 4 do PER. 

8.18 Análise do Projeto Executivo da Praça de Pedágio P1 

A Concessionária apresentou em 20 de julho de 2022, através do Ofício 

GP/DP/22072001, o Projeto executivo da Praça de Pedágio 01, na Rodovia PI-397, 

no Km 24,5. 

Assim, em atenção ao item 4 do PER, que atribui como responsabilidade 

deste Verificador Independente a “Análise dos projetos básicos e executivos 

apresentados pela Concessionária”, este VI emitiu, através da Nota Técnica 

006/2022, encaminhada pelo Ofício nº 061/2022/VI_PI397, de 15 de setembro de 

2022, contendo uma análise completa de todas as disciplinas do projeto 

apresentado. 

Diante das questões colocadas por este Verificador Independente, a 

Concessionária emitiu o Ofício GP/DP/22092102, em 23 de setembro de 2022, com 

os esclarecimentos solicitados. Deste modo, o Verificador realizou nova análise que 

foi enviada à todas as partes através do Ofício Nº 072/2022/VI_PI397, de 20 de 

outubro de 2022. No Ofício este Verificador considerou que a proposta da 

Concessionária atende ao disposto no manual de Pavimentação do DNIT, não 

restando assim ressalvas quanto ao Projeto Executivo da Praça de Pedágio P1. 
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Após análises deste Verificador e alterações sugeridas pela Concessionária, 

cabe agora ao Poder Concedente análise e manifestação sobre a “Não Objeção” 

solicitada pela concessionária. 

8.19 Análise do Projeto Executivo do Segmento Homogêneo 06 

Com base nos dispositivos contratuais que indicam que “toda e qualquer 

obra deverá ser precedida do respectivo projeto executivo, a ser elaborado por 

equipe de profissionais especializados e sob responsabilidade da Concessionária” 

e que “o início dos serviços de implantação de qualquer obra só será efetivado após 

a devida “Não Objeção” do projeto pelos setores competentes do DER/PI”, a 

Concessionária apresentou em 10 de agosto de 2022, através do Ofício 

GP/DP/22081001, o Projeto executivo das obras de ampliação e melhoramento da 

rodovia, referente ao Segmento Homogêneo 06. 

Tendo em vista o item 4 do PER, que determina como responsabilidade do 

Verificador Independente a Análise os projetos básicos e executivos apresentados 

pela Concessionária, este Verificador realizou análise técnica do Projeto Executivo 

apresentado pela Concessionária. A Análise Técnica foi expressa através do Ofício 

Nº 059-2022-VI_PI397, que contém em anexo a Nota Técnica Nº 

005/2022/VI_PI_397, ambos enviados às partes envolvidas na data de 09 de 

setembro de 2022. 

Com base nas observações feitas por este Verificador acerca do Projeto 

Executivo, cabe agora à Concessionária as revisões e esclarecimentos necessários 

com finalidade de adequação aos padrões normativos e do PER. 

8.20 Posicionamento CMOG referente a Contratação de Financiamento no 
Banco do Nordeste do Brasil pela Concessionária Grãos do Piauí 

Em 01 de agosto de 2022 a Concessionária emitiu o Ofício 

GP/DP/22080108, onde requer ao Poder Concedente, por meio da figura do 

CMOG, anuência prévia e expressa aos Termos e Condições Gerais de 

Financiamento revisados, conforme sumarizados em anexo enviado no Ofício ora 
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citada, em cumprimento ao disposto artigo 9º, inciso VII, do estatuto social da 

Concessionária, conforme aprovado pelo Poder Concedente nos termos do item 

14.2.8.3 do edital de licitação que antecedeu ao Contrato. 

Este Verificador por sua vez emitiu o Ofício Nº 057/2022/VI_PI397, em 31 

de agosto de 2022, em que mantém seu parecer favorável às condições de 

financiamento apresentadas pela Concessionária nos Ofícios GP/DP/22032201 e 

GP/DP/22080101, uma vez que permanecem em consonância com o Contrato e 

com a Lei, além de se apresentarem mais vantajosas.  

Cabe agora ao CMOG a análise e deliberação sobre a anuência prévia e 

expressa requerida pela Concessionária. 

8.21 Plano de Sinalização Vertical 

Com base no PER que indica que “a CONCESSIONÁRIA deverá 

desenvolver um Plano de Sinalização Vertical considerando a implantação de uma 

média de 8,00 m2 de placas por km de rodovia” e que “O Plano de Placas deverá 

ser submetido ao DER/PI para Não Objeção”, a Concessionária apresentou em 19 

de agosto de 2022, através do Ofício GP/DP/22081901, o Plano de Sinalização, 

referente à toda a Rodovia. 

Assim, em atenção ao item 4 do PER, que atribui como responsabilidade 

deste Verificador Independente a “Análise dos projetos básicos e executivos 

apresentados pela Concessionária”, este VI emitiu, através do Ofício nº 

070/2022/VI_PI397, de 17 de outubro de 2022, uma análise completa de todas as 

disciplinas do plano apresentado, em que se manifestou pela adequabilidade ao 

PER e normas aplicáveis. 

Cabe agora ao Poder Concedente a análise do Projeto apresentado e 

manifestação quanto à “Não Objeção”. 
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8.22 Relação de Veículos Isentos 

Com base nos itens 2.5.5.3 e 5.8 do PER e item 5 do Anexo IV do Edital, 

que tratam sobre Isenção de Pedágio, Promoções e descontos da tarifa de pedágio 

e Estrutura Tarifária, a Concessionária solicitou ao Poder Concedente, através do 

Ofício GP/DP/ 22091901, de 19 de setembro de 2022, a relação de veículos que 

deverão ser isentos da tarifa de pedágio. 

Desta forma, cabe ao Poder Concedente apresentar a relação de veículos 

isentos, conforme dispositivos contratuais acima referenciados. 

8.23 Remanejamento de Interferências – SH-05 

No dia 27 de agosto de 2022 a Concessionária enviou ao Comitê de 

Monitoramento e Gestão de Contratos – CMOG, com cópia para a SUPARC, DER 

e Verificador Independente, o Ofício GP/DP/22082501, recebido em 29 de agosto 

de 2022, solicitando a viabilização do remanejamento da rede de distribuição 

elétrica existente entre o Km 127 e o Km 146,36 da PI-397 (Transcerrados).  

Diante da solicitação da Concessionária e em atenção ao item 4 do 

Programa de Exploração Rodoviário (PER), das responsabilidades do Verificador 

Independente, este Verificador Independente emitiu o Ofício Nº 067-2022-

VI_PI397, em 07 de outubro de 2022, em que se manifestou sobre a solicitação da 

Concessionária para viabilização do remanejamento da rede de distribuição elétrica 

existente entre o Km 127 e o Km 146,36 da PI-397 (Transcerrados), em que analisa 

a questão sob os pontos de vista das previsões contratuais, questões técnicas, 

jurídicas e Econômico-financeiras, tendo concluído pela imprescindibilidade do 

remanejamento das interferências para a execução das obras da concessão. 

Assim, cabe agora ao poder Concedente manifestação sobre o tema em tela. 
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8.24 Análise do levantamento dos passivos ambientais 

Através do Ofício GP/DP/22083101, recebido em 01 de setembro de 2022, 

a Concessionária apresentou o levantamento dos passivos ambientais da PI-397 

(Transcerrados) e PI-262 (Estrada da Palestina), com identificação dos pontos 

(passivos) que tiveram origem antes da celebração do Termo de Transferência 

Rodoviário, tendo solicitado (i) a avaliação dos locais e (ii) autorização dos projetos 

executivos para correção de cada passivo identificado. 

Diante da solicitação da Concessionária e em atendimento ao Item 4 do 

PER, este Verificador deve proceder com a análise do material entregue pela 

Concessionária e se posicionar sobre o levantamento apresentado e a autorização 

para elaboração dos projetos de recuperação. 

8.25 Remuneração da Concessionária e fluxo de pagamento de 
Contraprestação Mensal 

Através do Ofício GP/DP/22091902, recebido em 19 de setembro de 2022, 

a Concessionária elenca diversos dispositivos contratuais inerentes à 

Remuneração da Concessionária, Fluxo de pagamentos, Contraprestação Mensal, 

Verificação de Desempenho, dentre outros. Ao final do referido Ofício, a 

Concessionária solicita ao CMOG/SUPARC que: 

 
i. Apresente os modelos de todos os documentos especificados neste 

fluxo de pagamento, podendo ser os já usados em outros projetos 

de PPP do Estado. 

ii. Apresente os contatos dos responsáveis por cada etapa do fluxo, 

principalmente na CMOG e SEFAZ, para que possamos fazer 

gestão no sentido de garantir o menor prazo possível para liberação 

dos recursos, atendendo prazos máximos descritos no Contrato de 

Concessão.  

iii. Apoio para redução do prazo de pagamento previsto na Cláusula 

8.20 do Contrato visto que, após todas as avaliações de documentos 
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e aprovações do Poder Concedente a SEFAZ teria mais 30 dias para 

liberar o pagamento, contados da emissão do PD. 

Assim, em atenção ao Item 4 do PER, este Verificador analisou a 

solicitação da Concessionária e emitiu o Ofício Nº 069/2022/VI_PI397, em 13 de 

outubro de 2022, em que se manifesta favoravelmente à organização antecipada 

dos documentos referentes ao fluxo de pagamento, tendo em vista a proximidade 

da conclusão dos Trabalhos Iniciais e recomenda análise cuidadosa pelo Poder 

Concedente sobre o pedido de redução do prazo de liberação do pagamento da 

Contraprestação Mensal, considerando a viabilidade de executá-la em 5 (cinco) 

dias, a despeito da prerrogativa de fazê-lo, nos termos da cláusula 8.20.  

Dessa forma, cabe agora ao Poder Concedente através do CMOG, 

manifestação sobre o tema em tela. 

8.26 Análise do Projeto Executivo da Praça de Pedágio P2 

Com base nos dispositivos contratuais que indicam que “toda e qualquer 

obra deverá ser precedida do respectivo projeto executivo, a ser elaborado por 

equipe de profissionais especializados e sob responsabilidade da Concessionária” 

e que “o início dos serviços de implantação de qualquer obra só será efetivado após 

a devida Não Objeção do projeto pelos setores competentes do DER/PI”, a 

Concessionária apresentou em 19 de setembro de 2022, através do Ofício 

GP/DP/22091504, o Projeto executivo da Praça de Pedágio 02, na Rodovia PI-397, 

no Km 79+360. 

Assim, em atenção ao item 4 do PER, que atribui como responsabilidade 

deste Verificador Independente a “Análise dos projetos básicos e executivos 

apresentados pela Concessionária”, este VI emitiu, através da Nota Técnica 

007/2022, encaminhada pelo Ofício nº073/2022/VI_PI397, de 28 de outubro de 

2022, uma análise completa de todas as disciplinas do projeto apresentado, em 

que se manifestou pela adequabilidade do projeto apresentado ao estabelecido no 

PER e normas aplicáveis. 
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Cabe agora ao Poder Concedente a análise do Projeto apresentado e 

manifestação quanto à “Não Objeção”. 

8.27 Análise do Projeto Executivo da Praça de Pedágio P3 

Com base nos dispositivos contratuais que indicam que “toda e qualquer 

obra deverá ser precedida do respectivo projeto executivo, a ser elaborado por 

equipe de profissionais especializados e sob responsabilidade da Concessionária” 

e que “o início dos serviços de implantação de qualquer obra só será efetivado após 

a devida Não Objeção do projeto pelos setores competentes do DER/PI”, a 

Concessionária apresentou em 19 de setembro de 2022, através do Ofício 

GP/DP/22091503, o Projeto executivo da Praça de Pedágio 03, na Rodovia PI-397, 

no Km 155+030. 

Assim, em atenção ao item 4 do PER, que atribui como responsabilidade 

deste Verificador Independente a “Análise dos projetos básicos e executivos 

apresentados pela Concessionária”, este VI emitiu, através da Nota Técnica 

008/2022, encaminhada pelo Ofício nº 075/2022/VI_PI397, de 08 de novembro de 

2022, uma análise completa de todas as disciplinas do projeto apresentado, em 

que se manifestou pela adequabilidade do projeto apresentado ao estabelecido no 

PER e normas aplicáveis. 

Cabe agora ao Poder Concedente a análise do Projeto apresentado e 

manifestação quanto à “Não Objeção”. 

8.28 Análise do Projeto Executivo da Praça de Pedágio P4 

A Concessionária apresentou em 19 de setembro de 2022, através do 

Ofício GP/DP/22091502, o Projeto executivo da Praça de Pedágio 04, na Rodovia 

PI-262, no Km 35+800. 

Assim, em atenção ao item 4 do PER, que atribui como responsabilidade 

deste Verificador Independente a “Análise dos projetos básicos e executivos 

apresentados pela Concessionária”, este Verificador deverá analisar os projetos e 

emitir parecer quanto a adequabilidade destes ao PER. 
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8.29 Realização de convênio com ARTESP para uso do EGC – Entidade 
Gestora de Chaves 

A Concessionária enviou em 30 de setembro de 2022, correspondência 

eletrônica em que informa ter se reunido com a Diretoria Geral da ARTESP tendo 

conseguido autorização para o acesso precário ao Sistema de Cadastro da EGC 

(Entidade Gestora de Chaves), bem como todo o ambiente de Sistema de Pedágio 

Automático. 

A solicitação da Concessionária complementa o pedido feito via 

Correspondência Eletrônica em 08 de julho de 2022 e endereçado pela AGRESPI 

em 27 de julho de 2022, através de ofício enviado à ARTESP, em que solicita o uso do 

sistema de EGC- Entidade Gestora de Chave, visto que se trata de procedimento 

necessário para realização do convênio entre a AGRESPI E A ARTESP. 

Dessa forma, como próximos passos, cabe ao Poder Concedente: 

a) Enviar minuta de convênio entre esta ARTESP e a AGRESPI, a ser avaliada 

pela ARTESP o mais breve possível. 

b) Cadastrar a Agência Reguladora AGRESPI e a Concessionárias de 

Rodovias através do site https://egc.artesp.sp.gov.br/. 

c) Avaliar a necessidade de criar Resolução específica conforme ocorre em 

outros casos de Agências Reguladoras no Brasil, conforme modelos da 

ARTESP e ARSP. 
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9. ANEXOS  

9.1 Anexo 1 – Comunicações Expedidas 

Na sequência, apresentam-se as cópias das comunicações expedidas por 

este Verificador Independente ao longo do mês de novembro de 2022, com os 

respectivos protocolos aos agentes destinatários, bem como Arquivo Digital, 

contendo o arquivo digital de todas as comunicações expedidas e recebidas no 

mês. 
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OFÍCIO Nº 074/2022/VI_PI397 

Teresina, 4 de novembro de 2022. 

 
Ilma. Sra. Carolina Martins Pinto 
Coordenadora do Comitê de Monitoramento e Gestão de Contratos - CMOG 
Superintendência de Parcerias e Concessões – SUPARC 
 

C/C: Ilmo. Sr. Antonio Marcio Protta 
Diretor Presidente 
Grãos do Piauí Concessionária de Rodovias S/A 
 

Referência: Encaminha “Relatório Geral de 

Verificação de Outubro/2022”. 

Excelentíssima Senhora, 

Cumprimentando-a cordialmente, o CONSÓRCIO EVVIA ICO, na condição 

de Verificador Independente do Contrato de Parceria Público-Privada nº 

003/2021, vem, em atenção ao item 6.11 do Contrato de Empresa Especializada 

para atuar como Verificador Independente, apresentar o Relatório Geral de 
Verificação PI397-VI-FIS-RGV-2022-12-R00 – VOLUME ÚNICO. 

Colocamo-nos à total disposição para prestação de quaisquer 

esclarecimentos julgados necessários. 

 

 
CONSÓRCIO EVVIA ICO 
 Diogo Menezes Souza 

Coordenador Técnico Operacional 
CREA 15926/D-GO 

DIOGO MENEZES 
SOUZA:0059457
6199

Assinado de forma digital 
por DIOGO MENEZES 
SOUZA:00594576199 
Dados: 2022.11.04 
18:37:38 -03'00'
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OFÍCIO Nº 075/2022/VI_PI397 

Teresina, 08 de novembro de 2022. 

Ilmo. Sr. Antonio Marcio Protta 
Diretor Presidente 
Grãos do Piauí Concessionária de Rodovias S/A 

C/C: Ilmo. Sr. Felipe de Melo Eulálio 
Diretor Geral – DER-PI 

C/C: Ilma. Sra. Carolina Martins Pinto 
Coordenadora do Comitê de Monitoramento e Gestão de Contratos - CMOG 
Superintendência de Parcerias e Concessões – SUPARC 

C/C: Ilma. Sra. Viviane Moura 
Superintendente de Parcerias e Concessões – SUPARC 

Referência: Encaminha NOTA TÉCNICA Nº 

008/2022/VI_PI_397, em Resposta ao Ofício nº 

GP/DP/22091503, acerca da análise do Projeto 

Executivo da Praça de Pedágio 03. 

Excelentíssimo Senhor, 

Cumprimentando-o cordialmente, o CONSÓRCIO EVVIA ICO, na 

condição de Verificador Independente do Contrato de Parceria Público-

Privada nº 003/2021, vem apresentar a NOTA TÉCNICA Nº 008/2022/
VI_PI_397, acerca da análise dos projetos executivos da praça de pedágio 03, 

proposta pela Grãos do Piauí Concessionária de Rodovias S/A, em 19 de 

setembro de 2022, através do Ofício nº GP/DP/22091503. 
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Colocamo-nos à total disposição para prestação de quaisquer 

esclarecimentos julgados necessários. 

CONSÓRCIO EVVIA ICO 
 Diogo Menezes Souza 

Coordenador Técnico Operacional 
CREA 15926/D-GO 

DIOGO 
MENEZES 
SOUZA:00594
576199

Assinado de forma 
digital por DIOGO 
MENEZES 
SOUZA:00594576199 
Dados: 2022.11.08 
15:26:00 -03'00'
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OFÍCIO Nº 076/2022/VI_PI397 

Teresina, 16 de novembro de 2022. 

Ilmo. Sr. Antonio Marcio Protta 
Diretor Presidente 
Grãos do Piauí Concessionária de Rodovias S/A 
 
C/C: Ilmo. Sr. Felipe de Melo Eulálio 
Diretor Geral DER-PI 
 
C/C: Ilma. Sra. Carolina Martins Pinto 
Coordenadora do Comitê de Monitoramento e Gestão de Contratos - CMOG 
Superintendência de Parcerias e Concessões – SUPARC 
 
C/C: Ilma. Sra. Viviane Moura  
Superintendência de Parcerias e Concessões – SUPARC 

Assunto: Resposta ao Ofício nº 

GP/DP/22101701, referente aos 

esclarecimentos da Concessionária às 

observações feitas pelo VI no Relatório Geral de 

Verificação PI 397-VI-FIS-RGV-2022-11-R00 

Excelentíssimo Senhor, 

Cumprimentando-o cordialmente, o CONSÓRCIO EVVIA ICO, na condição 

de Verificador Independente do Contrato de Parceria Público-Privada nº 

003/2021, vem, em atenção ao item 4 do Programa de Exploração Rodoviário 

(PER), das responsabilidades do Verificador Independente, apresentar 
considerações aos esclarecimentos prestados pela Concessionária às 
obervações feitas no Relatório Geral de Verificação PI 397-VI-FIS-RGV-
2022-11-R00, no Ofício GP/DP/22101701, de 17 de outubro de 2022. 

De forma a contextualizar as observações feitas por este Verificador 

Independente e os esclarecimentos prestados pela Concessionária ao Ofício 
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suprareferenciado, faz-se aqui uma breve sintése fática das últimas 

comunicações acerca do tema. 

Em 31 de agosto de 2022, por meio do Ofício GP-DP-22083002, a 

Concessionária informou e requereu: 

(i) a finalização de parte dos itens relacionados com os Trabalhos Iniciais e dos 

itens operacionais obrigatórios para o início da cobrança do pedágio e 

recebimento da Contraprestação Mensal; 

(ii) o agendamento da primeira vistoria do Trecho para o recebimento dos itens 

já finalizados. 

Diante da solicitação da Concessionária, este Verificador informou ter 

identificado, a partir das Vistorias mensais realizadas, que as atividades 

pertinentes à etapa dos Trabalhos Iniciais ainda não haviam sido concluídas, 

conforme descrições contidas nos Relatórios de Verificação Geral enviados às 

partes. Informou, ainda, que diante desse cenário e do disposto nas cláusulas 

16.3 e 16.6 do Contrato de Parceria Público-Privada n° 003/2021, que preveem 

a realização de vistoria conjunta do Sistema Rodoviário pelo Poder Concedente 

e pelo Verificador Independente apenas após a conclusão dos referidos 

Trabalhos Iniciais, não era possível, naquele momento, o atendimento à 

solicitação feita pela Concessionária. 

Entretanto, tomando como referência os indicadores estabelecidos para a 

fase de Trabalhos Iniciais, este Verificador vem realizando vistorias mensais no 

trecho concessionado e, de maneira proativa, apontando os pontos de atenção 

a serem verificados pela Concessionária para atendimento a esses indicadores, 

além de verificar o andamento das obras e progresso das fases da Concessão, 

reproduzidos nos Relatórios de Verificação Geral. 

A partir desse levantamento e levando em consideração a aproximação 

da entrega da fase dos Trabalhos Iniciais, este Verificador apresentou no 
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Relatório de Verificação Geral PI397-VI-FIS-RGV-2022-11-R00 – VOLUME 

ÚNICO, alguns pontos que requerem atenção para que sejam cumpridos os 

indicadores definidos pelo PER para a entrega desta etapa da Concessão. Estes 

pontos foram sintetizados no sub-item “Pontos de Atenção” para cada segmento 

homogêneo da Rodovia. 

Em resposta aos pontos de atenção elencados por este Verificador, a 

Concessionária emitiu o Ofício GP/DP/22101701 contendo esclarecimentos 

referentes aos apontamentos feitas por este Verificador Independente, os quais 

foram prontamente analisados. 

A análise dos esclarecimentos prestados pela Concessionária se deu por 

verificação “in loco” das medidas que vêm sendo adotadas pela Concessionária, 

na Vistoria realizada entre 19 e 22 de outubro de 2022. Estes pontos foram 

novamente abordados no Relatório de Verificação Geral PI397-VI-FIS-RGV-

2022-12-R00 – VOLUME ÚNICO, emitido em 04 de novembro de 2022, que 

levou em consideração todos os esclarecimentos prestados pela Concessionária 

no Ofício GP/DP/22101701 e as novas verificações realizadas em campo, 

mantendo assim a posição deste Verificador de indicar antecipadamente os itens 

e critérios necessários ao recebimento dos Trabalhos iniciais, a serem atendidos 

pela Concessionária. 

Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos de elevada estima 

e consideração e colocamo-nos à total disposição para prestação de quaisquer 

esclarecimentos julgados necessários.  

 
 

CONSÓRCIO EVVIA ICO 
Diogo Menezes Souza 

Coordenador Técnico Operacional 
CREA 15926/D-GO 

DIOGO MENEZES 
SOUZA:0059457
6199

Assinado de forma digital 
por DIOGO MENEZES 
SOUZA:00594576199 
Dados: 2022.11.16 
14:39:32 -03'00'
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OFÍCIO Nº 077/2022/VI_PI 397 

Teresina, 25 de Novembro de 2022. 

Ilmo. Sr. Antonio Marcio Protta 
Diretor Presidente 
Grãos do Piauí Concessionária de Rodovias S/A 

C/C: Ilmo. Sr. Felipe de Melo Eulálio 
Diretor Geral DER-PI 

C/C: Ilma. Sra. Carolina Martins Pinto 
Coordenadora do Comitê de Monitoramento e Gestão de Contratos - CMOG 
Superintendência de Parcerias e Concessões – SUPARC 

C/C: Ilma. Sra. Érica Feitosa Coelho Marinho de Andrade 
Superintendência de Parcerias e Concessões – SUPARC 

Assunto: Análise do Ofício nº 

GP/DP/22101702, sobre a revisão do projeto da 

Base de Serviço Operacional – BSO e Serviço 

de Atendimento ao Usuário – SAU provisórios. 

Excelentíssimo Senhor, 

Cumprimentando-o cordialmente, o CONSÓRCIO EVVIA ICO, na condição 

de Verificador Independente do Contrato de Parceria Público-Privada nº 

003/2021, vem, em atenção ao item 4 do Programa de Exploração Rodoviário 

(PER), das responsabilidades do Verificador Independente, apresentar a 
análise da revisão do projeto da Base de Serviço Operacional – BSO e 
Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU provisórios a serem implantados 
e operados até que as instalações definitivas sejam construídas 
juntamente à Praça de Pedágio P3, conforme proposto pela Grãos do Piauí 
Concessionária de Rodovias S/A, em 17 de outubro de 2022, através do 
Ofício nº GP/DP/22101702. 
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Ante aos materiais apresentados pela Concessionária, identificamos que 

constam o quanto segue: 

• Ofício GP/DP/ 22101702 de 17 de outubro de 2022; 

• Anexo I – Planta do B.S.O. e S.A.U. Provisório. 

 

O ofício supra referenciado encaminha revisão da solução de BSO e SAU 

Provisórios, juntamente com respostas às solicitações e aos pedidos de 

esclarecimentos feitos por este Verificador Independente, por meio do Ofício Nº 

036/2022/VI_PI397, de 08 de julho de 2022. 

Assim como na análise feita na versão inicial da solução proposta, a análise 

deste Verificador aos documentos revisados está pautada nas “normas e 

especificações adotadas pelo DER/PI, SEINFRA/PI, DNIT e/ou ABNT”, bem 

como em outros documentos nacionais ou internacionais com os mesmos 

padrões técnicos exigidos, conforme preconiza o PER. 

Na análise da versão inicial emitida pela Concessionária, foram elencados 

por este Verificador os seguintes pontos: 

• Demonstrar como será feita a ligação dos sistemas elétricos; 

• Demonstrar como será feita a ligação dos sistemas hidráulicos; 

• Demonstrar como será feita a instalação do sistema de wi-fi. 

• Avaliação e proposição de alternativas de acessibilidade. 

Diante das solicitações feitas por este Verificador a Concessionária 

esclareceu que: 

(i) Para ligação dos sistemas elétricos foi feita a instalação de uma 

subestação que aguarda ligação com a rede de distribuição, o que 

deve ser feita pela empresa Equatorial. 
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(ii) Para a abastecimento dos sistemas hidráulicos, o BSO/SAU será 

dotado de reservatório de água de 5000 litros que será abastecido 

por caminhão Pipa. Já o sistema de esgoto será interligado à fossa 

séptica conforme normas ambientais. 

(iii) A instalação e disponibilização de internet via wi-fi será feita através 

de link de rádio a ser instalado após a conclusão da infraestrutura 

do BSO/SAU. 

(iv) Em relação à acessibilidade das instalações, foi previsto vaga de 

estacionamento exclusiva para PNE, com faixa lateral pintada com 

largura de 1,20m e serão instaladas rampas de acesso para 

cadeirantes. 

Diante das revisões aos desenhos apresentados e esclarecimentos 

prestados pela Concessionária, este Verificador Independente entende que a 

solução prosposta atende ao preconizado no PER quanto à disponibilização de 

espaços e serviços do BSO e SAU, não restando ressalvas quanto à proposta 

apresentada. 

Ressalta-se que na vistoria a ser realizada para autorização do início da 

operação da Rodovia, serão verificados o atendimento das instalações aos 

critérios estipulados no PER e normas aplicáveis. 

Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos de elevada estima 

e consideração e colocamo-nos à total disposição para prestação de quaisquer 

esclarecimentos julgados necessários.  

 

 

CONSÓRCIO EVVIA ICO 
Diogo Menezes Souza 

Coordenador Técnico Operacional 
CREA 15926/D-GO 

DIOGO MENEZES 
SOUZA:0059457
6199

Assinado de forma digital 
por DIOGO MENEZES 
SOUZA:00594576199 
Dados: 2022.11.25 
17:35:08 -04'00'
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9.2 Anexo 2 – Arquivo Digital 

Esta folha contém um Arquivo Digital contendo o seguinte conteúdo: 

• Relatório Geral de Verificação - PI397-VI-FIS-RGV-2022-13-R00 

• Arquivo digital de todas as comunicações expedidas e recebidas em 

novembro de 2022. 
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10. TERMO DE ENCERRAMENTO 

Este volume, contendo o Relatório Geral de Verificação PI397-VI-FIS-RGV-

2022-13-R00, referente à prestação de serviços de Verificador Independente no 

decorrer do mês de novembro/2022, possui 272 (duzentas e setenta e duas) 

páginas numericamente ordenadas. 

 

Teresina-PI, 05 de dezembro de 2022. 

 

Elaborado por:  
 

 
 

 

Eng.ª Daniela Argenta 
CONSÓRCIO EVVIA ICO 
CREA 1200051866/D-MT 

 

  

Eng.º Antonio de Pádua Rodrigues 
CONSÓRCIO EVVIA ICO 

CREA 20178-PI 

 

Conferido por:  
 

 

 
Eng.º Diogo Menezes Souza 

CONSÓRCIO EVVIA ICO 
CREA 15926/D-GO 

  
Eng.º Marcos Catalano Corrêa 

CONSÓRCIO EVVIA ICO 
CREA 5060340611/D-SP 

 

 

 

Luísa Almeida Dubourcq Santana 
CONSÓRCIO EVVIA ICO 

OAB-PE 35162-PE 
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