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RESUMO:  

O presente Relatório de Verificação tem por objetivo apresentar as principais 

ações realizadas e supervisionadas pelo Verificador Independente no mês de 

janeiro/2023. Apresenta também um comparativo entre o estado da Rodovia 

verificado na vistoria realizada no mês anterior e o verificado na vistoria realizada 

no mês de referência deste relatório, incluindo o registro das condições atuais da 

Rodovia, após a conclusão dos serviços de tratamento dos problemas nos 

segmentos não pavimentados. Meses esses em que se encerra o prazo para 

finalização dos Trabalhos Iniciais, com atuação da Concessionária nas frentes de: 

(i) tratamento da faixa de domínio; (ii) drenagem e sinalização; (iii) eliminação dos 

problemas emergenciais; (iv) Obras de implantação das Praças de Pedágio e de 

Melhoria e Ampliação; e (v) mobilização e início dos serviços operacionais. 

Dentre os trabalhos do Verificador Independente para a Rodovia PI 397 – 

Entrº PI 247/ BR 324 (p/Sebastião Leal) à Rodovia PI 262 - Entrº BR 135 (p/ Bom 

Jesus), está a Elaboração do Relatório Geral de Verificação, onde estão inclusos 

os itens descritos abaixo: 

• Contextualização (Panorama Contratual) e Funções Gerenciais do 

Verificador; 

• Atividades Desenvolvidas 

• Vistoria Técnica 

• Indicadores de Desempenho 

• Metodologia para Aferição dos Indicadores de Desempenho 

• Operação Rodoviária 

• Controle de Pendências 

• Comunicações Expedidas 
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1. MAPAS DE SITUAÇÃO DA CONCESSÃO 

 
Figura 1 - Mapa de situação da concessão 
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Figura 2 - Imagem de satélite - Estado do Piauí - Concessão PI-397 / PI-262 
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Figura 3 - Diagrama Linear da Concessão PI-397 / PI-262 Trecho 01, Trecho 02 e Trecho 03 
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2. FUNÇÕES GERENCIAIS 

2.1 Dados Contratuais 

O Consórcio EVVIA ICO foi contratado pela GRÃOS DO PIAUÍ 

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS SPE S.A, para a Prestação de Serviços de 

Verificação Independente, conforme dispositivos constantes no Contrato de Parceria 

Público-Privada nº 03/2021, com total autonomia e independência, sem qualquer 

espécie de subordinação ao Contratante ou ao Poder Concedente. 

O Consórcio atua no interesse do Poder Concedente - DER/PI, como 

Verificador Independente para o desenvolvimento de estudos e análises técnicas, no 

apoio à fiscalização e acompanhamento da Concessão, sob responsabilidade da 

GRÃOS DO PIAUÍ CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. 

O Prazo da Concessão é de 30 (trinta) anos, contados da data de assinatura 

do Termo de Transferência, que ocorreu no dia 26 de outubro de 2021, tendo sua 

eficácia condicionada à operacionalização da garantia contratual, o que ocorreu no 

dia 28 de dezembro de 2021, marcando assim o início da eficácia da concessão. 

O objeto do contrato de Concessão é composto pelos trechos rodoviários: 

• Rodovia PI 397 – Entrº PI 247/ BR 324 (p/Sebastião Leal) ao Entrº       

PI 262 (Estrada Palestina), com extensão de 236,00 km. 

• Rodovia PI 262 - Entrº PI 397 (km 236,00) ao Entrº BR 135 (p/ Bom 

Jesus), com extensão de 40,80 km. 

Fazem parte desse Programa de Concessão Patrocinada (PPP) todos os 

elementos integrantes da faixa de domínio, além de acessos e alças, edificações e 

terrenos, pistas centrais, laterais, marginais ou locais, ligadas diretamente ou por 

dispositivos de interconexão com a rodovia, acostamentos e quaisquer outros 

elementos que se encontrem nos limites da faixa de domínio, bem como pelas futuras 

áreas ocupadas com instalações operacionais e administrativas relacionadas à 

Concessão Patrocinada (PPP). 
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Na Tabela 1, apresenta-se um breve resumo do histórico do procedimento 

licitatório que deu origem ao Contrato de Concessão e o resumo das principais 

informações contratuais. 

 

O Contrato de Verificador Independente tem vigência de 5 (cinco) anos, 

prorrogável mediante aditivo após manifestação das partes, contados a partir da data 

da assinatura em 22 de outubro de 2021. 

Em 17 de janeiro de 2022 foi assinado o 1º Termo Aditivo ao contrato deste 

Verificador Independente para alteração da qualificação da parte contratada e da 

Clausula Oitava – Do preço de contrato, o qual foi encaminhado pelo Verificador por 

meio do Ofício nº 006/2022/VI_PI397. 

Tabela 1 - Informações do Contrato de Concessão 

Nome de Referência do Projeto Rodovia Transcerrados

Escopo 

Prestação dos serviços públicos de construção, 

conservação, recuperação, manutenção, implantação 

de melhorias e operação rodoviária

Rodovias PI 397 – Transcerrados e PI 262 – Estrada Palestina

Extensão do Trecho 276,80 km

Prazo de Concessão 30 anos

Data de publicação da Concorrência 

Pública Nº 003/2020 – SUPARC
23/02/2021

Entrega dos envelopes das Propostas 27/05/2021

Sessão Pública do Leilão (B3 S.A.) 28/05/2021

Data de Assinatura do Contrato de 

Concessão
26/07/2021

Data de Assinatura do Termo de 

Transferência do Sistema Rodoviário  
26/10/2021

Data do início da eficácia da concessão 28/12/2021

Concessionária Grãos do Piauí Concessionária de Rodovias SPE S.A

Investimentos Previstos R$ 650.049.692,73

Taxa Interna de Retorno (TIR) 9,20% a.a.

“Payback ” (ref. ao tempo de retorno) 13 anos

Informações do Contrato de Concessão
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2.2 Caracterização do Sistema Rodoviário 

A concessão em questão (PPP) é composta por vias pavimentadas e em leito 

natural, inseridas nas Rodovias PI-397 Transcerrados e PI-262 Estrada Palestina, do 

Estado do Piauí, incluindo todos os elementos integrantes da faixa de domínio, além 

de acessos e alças, edificações e terrenos, pistas centrais, laterais, marginais ou 

locais, ligadas diretamente ou por dispositivos de interconexão com a rodovia, 

acostamentos e quaisquer outros elementos que se encontrem nos limites da faixa de 

domínio, bem como pelas futuras áreas ocupadas com instalações operacionais e 

administrativas. 

Os dados sobre as condições dos Componentes Rodoviários foram 

inicialmente apresentados em caráter informativo, durante o período de licitação. Após 

a assinatura do Contrato, a Concessionária apresentou o Cadastro Georreferenciado 

da Situação Atual dos Componentes Rodoviários, acompanhado do Levantamento 

Visual Contínuo (LVC), o que permitiu ter uma informação atualizada e precisa da 

situação dos elementos que compõem o trecho concessionado no início do período 

de concessão. 

A seguir, na Tabela 2 estão definidos os Segmentos Homogêneos das rodovias 

Transcerrados e Palestina, que serão utilizados para a avaliação do desempenho e 

monitoramento geral da CONCESSÃO PATROCINADA (PPP).
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Tabela 2 - Segmentos Homogêneos 

 

Vale ressaltar que os segmentos que se encontram em leito natural (Não Pav. 

no quadro acima), totalizando uma extensão de 143,70 km, deverão ser pavimentados 

no prazo máximo de 2 (dois) anos pela Concessionária, a contar da transferência do 

sistema rodoviário1, sendo que estes trechos, não pavimentados, só terão seu início 

da cobrança de pedágio liberada após sua pavimentação, trazendo com isso melhor 

trafegabilidade e segurança para os usuários. 

Assim, a Concessionária iniciou em maio de 2022 a entrega dos projetos 

executivos relativos às obras de pavimentação dos segmentos homogêneos não 

pavimentados. Até a emissão deste relatório foram apresentados os projetos 

executivos dos Segmentos 03, 04, 05, 06 e 07. Foram também apresentados os 

projetos de recuperação do pavimento e sinalização dos segmentos homogêneos 

pavimentados e os Projetos Executivos das Praças P1, P2, P3 e P4. 

 

1 O Termo de Transferência Rodoviária passou a ter total eficácia em 28 de dezembro de 
2021, após terem sido satisfeitas todas as condições para tal, marcando nessa data o início da eficácia 
da concessão. 

TRECHOS SH ROD. LOCAL DE INÍCIO LOCAL DE FIM
INÍCIO 

(Km)

FIM 

(Km)
TIPO

EXT. 

(Km)

1 PI 397
Entr. PI 347/ BR 324

(p/ Sebastião Leal)

Divisa dos Municípios 

Uruçuí/Sebastião Leal
0,00 69,59 Pav. 69,60

2 PI 397
Divisa dos Municípios 

Uruçuí/Sebastião Leal
Fim Pavimentação (Atual) 69,59 92,30 Pav. 22,70

3 PI 397 Fim Pavimentação (Atual)
Entr. Acesso Distrito de

Nova Santa Rosa
92,30 117,06

Não 

Pav.
24,80

4 PI 397
Entr. Acesso Distrito de Nova

Santa Rosa
Entr. PI 395 117,06 127,25

Não 

Pav.
10,20

5 PI 397 Entr. PI 395 Entr. PI 392 127,25 171,70
Não 

Pav.
44,50

6 PI 397 Entr. PI 392
Divisa dos Municípios 

Currais/Bom Jesus
171,70 205,80

Não 

Pav.
34,10

7 PI 397
Divisa dos Municípios 

Currais/Bom Jesus

Entr. PI 262 (Estrada 

Palestina)
205,80 235,94

Não 

Pav.
30,10

3 8 PI 262 Entr. PI 397 (km 236) Entrº BR-135 (p/ Bom Jesus) 0,00 40,80 Pav. 40,80

276,80

SEGMENTOS HOMOGÊNEOS

1

2

EXTENSÃO TOTAL (Km)
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Os Projetos Executivos dos Segmentos: 03, 04, 05, 06 e 07 foram objeto de 

análise por parte deste Verificador, que emitiu Notas Técnicas acerca de cada um dos 

segmentos supracitados. Esses projetos foram revisados pela Concessionária e, 

tiveram sua última versão analisada pelo Verificador, que concluiu pelos seus 

atendimentos ao Contrato, PER e normas aplicáveis. Portanto, resta apenas a “Não 

Objeção” por parte do Poder Concedente em relação a esses Projetos Executivos. 

2.3 Papel do Verificador Independente 

O Verificador Independente tem o papel intrínseco de trazer lisura e 

independência quanto aos interesses das partes envolvidas no Contrato de Parceria 

Público-Privada nº 003/2021. 

Desta forma o trabalho do VERIFICADOR consiste na avaliação de 

desempenho do concessionário de forma transparente, conferindo imparcialidade ao 

processo, ao mesmo tempo em que preserva o interesse público. Fica sob sua 

responsabilidade o cálculo mensal do montante de Contraprestação Pecuniária a ser 

repassada ao CONCESSIONÁRIO pelo PODER CONCEDENTE. 

Além de atuar como elemento de apoio adicional para o poder público, a 

verificação independente gera mais valor para o Poder Concedente, contribuindo para 

uma gestão eficaz dos contratos e a boa comunicação entre as partes, reduzindo 

atritos e garantindo a efetividade dos serviços prestados aos usuários em uma 

concessão. 

Com transparência e independência, o Verificador Independente monitora a 

qualidade do serviço prestado pelo Concessionário, medindo periodicamente os 

indicadores de desempenho previstos no PER, no seu Item 5.7 – Sistema de 

Aferição dos Indicadores. 

Além da economia gerada pela garantia de eficiência da Verificação 

Independente dos serviços do Concessionário, a medição dos indicadores gera uma 

Nota de Desempenho que, aplicada aos termos descritos no item 5.7.1 do PER, pode 

resultar em redução no valor da Contraprestação estabelecida na cláusula 8 do 
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contrato de concessão nº 003/2021, nos casos em que houver deficiência na 

prestação dos serviços pela Concessionária.  

É também seu papel promover o constante alinhamento entre as partes, 

assegurando a integração e o fluxo racional de comunicação, atuando de forma 

transparente e consistente na aferição do desempenho e realizando a gestão de 

pleitos por meio de suporte técnico em casos de divergência entre as partes.   

Para evitar a assimetria de informações, durante todo o prazo do Contrato de 

CONCESSÃO PATROCINADA (PPP), as partes envolvidas, sendo elas PODER 

CONCEDENTE (DER/PI), CMOG, CONCESSIONÁRIO e VERIFICADOR 

INDEPENDENTE, devem ter como princípio básico o compartilhamento, realizando 

os envios com cópia para todas as partes, de todos os projetos, correspondências, 

comunicados, atas de reuniões, pareceres, decisões e outras atinentes ao Contrato. 

Por fim, o Verificador Independente deve suportar tecnicamente eventuais 

ajustes nos pagamentos do Concessionário, sempre assegurando a remuneração 

justa, como também assessorar o PODER CONCEDENTE nos procedimentos de 

análise de faturas, aportes para reembolso de itens patrimoniais, de compartilhamento 

das receitas decorrentes dos projetos associados ou ganhos econômicos e de 

reequilíbrio econômico-financeiro, este nos termos do PROGRAMA DE 

EXPLORAÇÃO RODOVIÁRIO – PER e do Contrato de Parceria Público-Privada nº 

003/2021 que trata da Repartição de Riscos e Mecanismos de Reequilíbrio 

Econômico-Financeiro. 

2.4 Atribuições do VI 

Constitui atribuição do Verificador Independente a execução dos serviços 

previstos no Plano de Exploração Rodoviário da Concessão da PI-397/PI-262, (Anexo 

do II Edital), notadamente, os seguintes:  

• Apoio ao Poder Concedente na transferência do Sistema Rodoviário; 

• Análise dos projetos básicos e executivos apresentados pela 

CONCESSIONÁRIA; 
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• Análise dos cronogramas físico-financeiros das obras de ampliação e 

melhorias; 

• Desenho dos processos para monitoramento e controle do 

desempenho da CONCESSIONÁRIA; 

• Desenvolvimento dos modelos de relatórios a serem apresentados 

pela CONCESSIONÁRIA durante o contrato; 

• Identificação de sistemas, plataformas e tecnologias para 

monitoramento dos indicadores de desempenho; 

• Desenvolvimento ou aquisição de software para acompanhamento de 

todos os dados da concessão patrocinada (PPP), 

• Manutenção e acompanhamento da evolução do ferramental 

desenvolvido ao longo do contrato para fins de monitoramento; 

• Desenvolvimento de manuais de uso e apostilas técnicas; 

• Criação de painel de controle para gestão de indicadores; 

• Monitoramento dos indicadores definidos no PER; 

• Levantamento de campo no mínimo 2 (duas) vezes ao ano dos 

indicadores: IRI, trilha de roda, retro refletância de sinalização 

horizontal e vertical, área trincada no pavimento, drenagem 

subterrânea e todos os outros indicadores previstos nesse PER; 

• Mensalmente serão avaliados em campo os indicadores de buracos e 

panelas no pavimento, drenagem superficial, contagem de placas e os 

parâmetros gerais; 

• Monitoramento do volume de tráfego da rodovia, com avaliação dos 

resultados dos contadores de tráfego instalados na rodovia juntamente 

com as informações das praças de pedágio; 

• Participação em comissão de recebimento dos trabalhos iniciais, da 

autorização para cobrança de pedágio, dos serviços de recuperação; 

• Participação em comissão de recebimentos das obras de ampliação e 

melhorias com levantamento em campo dos indicadores de qualidade 

previstos nesse PER; 
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• Elaboração de relatórios de vistoria, e relatórios de análises técnicas 

subsidiando o Poder Concedente DER/PI na emissão das “Não 

Objeção” previstas nesse PER; 

• Cálculo e emissão das Notas de Desempenho; 

• Cálculo e emissão do Valor da Contraprestação Mensal a ser paga pelo 

Poder Concedente ao Concessionário; 

• Cálculo anual da atualização monetária da tarifa de pedágio; 

• Cálculo das revisões extraordinárias da tarifa de pedágio; 

• Análise de pleitos da CONCESSIONÁRIA com levantamento de dados, 

causas internas e externas do pleito, estudos de engenharia, estudos 

de viabilidade econômico-financeira, análise de sensibilidade das 

variáveis e finalmente emissão de relatórios conclusivos com definição 

de ações para o Poder Concedente e CONCESSIONÁRIA; 

• Identificação dentro ou fora da Matriz de Riscos, dos riscos associados 

à concessão patrocinada (PPP), analisando consequências e 

priorizando soluções, prevenindo ou minimizando eventuais 

consequências indesejadas ao contrato; 

• Desenvolvimento de estudos de capacidade e nível de serviço para 

verificação da necessidade de implantação de intervenções 

condicionadas; 

• Análise do Plano de Segurança Rodoviário (PSR) e do Plano de 

Gestão Ambiental apresentados pela CONCESSIONÁRIA; 

• Acompanhamento das ações da CONCESSIONÁRIA referentes a 

esses dois projetos elencando os benefícios obtidos; 

• Elaboração de estudos para a revisão dos indicadores de desempenho 

estratégicos ao longo do contrato; 

• Análise dos pedidos de reequilíbrios econômico-financeiros e dos 

aditamentos contratuais. 

2.5 Estrutura Organizacional 

O Consórcio Evvia ICO, que atua como Verificador Independente, conta com 

equipes específicas para cada tipo de serviço contratado, constituídas por 
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profissionais especializados em suas áreas de atuação, contando, quando 

necessário, com o suporte e apoio das empresas integrantes do Consórcio e de 

Consultores Especializados. 

A Figura 4 a seguir descreve a estrutura organizacional proposta para a 

execução dos serviços: 

 

 

 

Tabela 3 constam os profissionais que fazem parte do quadro técnico do 

Consórcio EVVIA ICO: 

 

Tabela 3 - Composição da equipe do Verificador Independente 

COMPOSIÇÃO DA EQUIPE 

NOME FORMAÇÃO 
 

FUNÇÃO 
ÓRGÃO 

DE 
CLASSE 

Nº REGISTRO 
PROFISSIONAL 

Marcos Catalano Corrêa  Engenheiro Civil Coordenador Geral  CREA-SP 5060340611/D-SP 

Diogo Menezes Souza  Engenheiro Civil 
Coordenador 
Técnico 
Operacional 

CREA-GO 15926/D-GO 

Manoel Jorge Axkar de 
Saboia Campos  

Administrador e 
Economista  

Consultor 
Econômico-
Financeiro 

  

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL PRINCIPAL DO CONSÓRCIO DE APOIO COMPLEMENTAR

SETOR DE

PROJETOS 

SETOR

JURÍDICO

SETOR ECONÔMICO-

FINANCEIRO

SETOR DE MONITORAMENTO

E ACOMPANHAMENTO DOS 

INDICADORES DE DESEMPENHO 

CONSELHO DIRETOR DAS

EMPRESAS CONSORCIADAS

COORDENAÇÃO

GERAL

CONTROLE E APOIO TÉCNICO

E ADMINISTRATIVO DOS

ESCRITÓRIOS DAS CONSORCIADAS

CONSULTORIAS

ESPECIALIZADAS

CONSELHO DIRETOR DAS

EMPRESAS CONSORCIAD AS

COORDENAÇÃO 

GERAL

CONTROLE E APOIO TÉCNICO E 
ADMINISTRATIVO DOS 

ESCRITÓRIOS DAS CONSORCIADAS

SETOR DE

JURÍDICO

SETOR DE

PROJETOS

SETOR 
ECONÔMICO-
FINANCEIRO

SETOR DE MONITORAMENTO E 
ACOMPANHAMENTO DOS 

INDICADORES DE DESEMPENHO 

CONSULTORIAS

ESPECIALIZADAS

Figura 4 - Estrutura Organizacional Principal do consórcio de apoio complementar 
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Ari Cristiano Raimundo 
Engenheiro da 
Computação  

Consultor em 
Tecnologia da 
Informação 

CREA-PR 96352/D-PR 

Luísa Almeida Dubourcq 
Santana  

Advogada Consultora Jurídica OAB-PE 35162-PE 

Eduardo Medina Schutt 
Administrador 
Público 

Consultor em 
Gestão 

  

Érika Paim Pimenta 
Guerra  

Administradora  Apoio Técnico CRA-MT MT-07405 

Pedro Henrique Santana 
Sousa 

Engenheiro Civil Apoio Técnico CREA-PI 40548-PI 

Daniela Argenta  Engenheira Civil Apoio Técnico CREA-MT 1200051866/D-MT 

Ana Carolina Sette da 
Silveira 

Advogada Consultora Jurídica OAB-MG 404.653-SP 

Victor Medeiros Economista 
Consultor 
econômico-
financeiro 

  

Antonio de Pádua Galeno 
Patrício Rodrigues 

Engenheiro Civil Apoio Técnico CREA-PI 20178-PI 
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2.6 Cronograma e Medições 

Tabela 4 - Cronograma físico-financeiro do Verificador Independente 

 

 

  

CONTRATO:

EXTENSÃO:

MESES dez/22 jan/23 fev/23 mar/23 abr/23 mai/23 jun/23 jul/23 ago/23 set/23 out/23 nov/23 dez/23

DIAS 395 425 455 485 515 545 575 605 635 665 695 725 755

233.333,33 200.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 260.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 260.000,00 260.000,00 200.000,00

9,72% 8,33% 7,50% 7,50% 7,50% 10,83% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 10,83% 10,83% 8,33%

200.000,00 200.000,00

8,33% 8,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

180.000,00 360.000,00 540.000,00 800.000,00 1.060.000,00

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO*                       

Contrato de Parceria Público-Privada nº 03/2021 EMPRESA: CONSÓRCIO EVVIA ICO

JANEIRO/2023

276,80 km PERÍODO: 01/01/2023 À 31/01/2023

SERVIÇO SITUAÇÃO

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATUAR COMO VERIFICADOR INDEPENDENTE na 

fiscalização, aferição do desempenho e impactos socioeconômicos e na qualidade dos serviços 

prestados no âmbito do Contrato de Parceria Público-Privada nº 03/2021, cujo objeto é a concessão 

patrocinada dos serviços públicos de construção, conservação, recuperação, manutenção, implantação 

de melhorias e operação rodoviária dos trechos das Rodovias Transcerrados e Estrada Palestina, para o 

Governo do Estado do Piauí.

DATA: 31/01/2023

MEDIÇÃO:

400.000,17

*Este cronograma refere-se aos 12 primeiros meses de contrato com vigência total de 60 meses 

VERIFICADOR

INDEPENDENTE

PREVISTO 2.400.000,00

EXECUTADO
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Figura 5 - Cronograma de atividades a serem acompanhadas 
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3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

3.1 Ações realizadas no mês e seus aspectos jurídicos 

As tabelas abaixo contêm o resumo das principais atividades desenvolvidas 

pelo Verificador Independente ao longo do mês referência do relatório, melhor 

detalhadas na sequência, juntamente com os aspectos jurídicos pertinentes a cada 

item. 

Tabela 5 - - Resumo das principais atividades desenvolvidas pelo Verificador Independente em janeiro/23 

 

AÇÕES / CONSIDERAÇÕES JURÍDICAS STATUS REFERÊNCIA

Avaliação Visual Mensal do Segmento 

concessionado, para aferir as condições da estrutura 

atual da rodovia e as ações já iniciadas.

CONCLUÍDO

Vistoria realizada entre os dias 17/01/2023 a 

19/01/2023. Relatório fotográfico e itens constantes nos 

anexos ao presente relatório.

Encaminha “Relatório Geral de Supervisão” de 

Dezembro/2022
CONCLUÍDO

OFÍCIO Nº 001/2023/VI PI 397, emitido pelo Verificador 

Independente na dia 06/01/2023

Manifestação do Verificador acerca do 

Agendamento de Vistoria dos Trabalhos Iniciais
CONCLUÍDO

OFÍCIO Nº 002/2023/VI PI 397, emitido pelo Verificador 

Independente na dia 10/01/2023. Em resposta à 

Correspondência Eletrônica SUPARC - Agendamento de 

vistoria de trabalhos iniciais

Análise da Revisão do Projeto Executivo do 

Segmento 05, encaminhado pela Concessionária no 

Ofício GP/DP/22120301.

Processo SEI Nº 00016.001490/2022-14

CONCLUÍDO

A Análise foi emitida no OFÍCIO Nº 003/2023/VI PI 397 

que encaminha Nota Técnica 001/2023/VI_PI397, 

emitidos pelo Verificador Independente na dia 

11/01/2023. Em resposta ao Ofício GP/DP/22120301.

Análise da Revisão do Projeto Executivo do 

Segmento 04, encaminhado pela Concessionária no 

Ofício GP/DP/22120302.

Processo SEI Nº 00016.001489/2022-81

CONCLUÍDO

A Análise foi emitida no OFÍCIO Nº 004/2023/VI PI 397 

que encaminha Nota Técnica 002/2023/VI_PI397, 

emitidos pelo Verificador Independente na dia 

11/01/2023. Em resposta ao Ofício GP/DP/22120302.

Análise do Projeto Executivo da Praça de Pedágio 04, 

encaminhado pela Concessionária no Ofício 

GP/DP/22091502.

Processo SEI Nº 00016.002054/2022-54

CONCLUÍDO

A Análise foi emitida no OFÍCIO Nº 005/2023/VI PI 397 

que encaminha Nota Técnica 003/2023/VI_PI397, 

emitidos pelo Verificador Independente na dia 

12/01/2023. Em resposta ao Ofício GP/DP/22091502.

Análise da Revisão do Projeto Executivo do 

Segmento 06, encaminhado pela Concessionária no 

Ofício GP/DP/22120304.

Processo SEI Nº 00016.001756/2022-11

CONCLUÍDO

A Análise foi emitida no OFÍCIO Nº 006/2023/VI PI 397 

que encaminha Nota Técnica 004/2023/VI_PI397, 

emitidos pelo Verificador Independente na dia 

12/01/2023. Em resposta ao Ofício GP/DP/22120304.

Manifestação do Verificador acerca do Novo 

Cronograma de abertura das praças de pedágio, 

baseado nas afirmações feitas pela Concessionária 

no Ofício GP/DP/22121904

CONCLUÍDO

A Análise foi emitida no OFÍCIO Nº 007/2023/VI PI 397, 

emitido pelo Verificador Independente na dia 

13/01/2023. Em resposta ao Ofício GP/DP/22121904.

Análise dos Documentos anexados no Ofício 

GP/DP/22120902, documentos relativos à 

Contratação de Fiança Bancária entre a 

Concessionária e o Banco do Nordeste

CONCLUÍDO

OFÍCIO Nº 008/2023/VI PI 397, emitido pelo Verificador 

Independente na dia 14/01/2023. Em resposta ao Ofício 

GP/DP/22120902.

Análise da Revisão do Projeto Executivo do 

Segmento 07, encaminhado pela Concessionária no 

Ofício GP/DP/22120304.

Processo SEI Nº 00016.001186/2022-69

CONCLUÍDO

A Análise foi emitida no OFÍCIO Nº 009/2023/VI PI 397 

que encaminha Nota Técnica 005/2023/VI_PI397, 

emitidos pelo Verificador Independente na dia 

15/01/2023. Em resposta ao Ofício GP/DP/22120303.

Análise das Atividades apresentadas pela 

Concessionária no Relatório Trimestral referente 

aos meses de Outubro a Dezembro de  2022.

CONCLUÍDO

OFÍCIO Nº 010/2023/VI PI 397, emitido pelo Verificador 

Independente na dia 27/01/2023. Em resposta ao Ofício 

GP/DP/23010601.
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3.1.1 Vistorias Realizadas 

Como previsto na proposta técnica elaborada pelo Verificador Independente, 

ao final de cada um dos meses de contrato, será apresentado aos envolvidos na 

presente concessão o Relatório Geral de Verificação, além de relatórios de 

vistorias periódicas no trecho concedido e a avaliação de desempenho da 

concessionária, de forma transparente. 

Sendo assim, foi realizada, no período de 17 a 19 de janeiro de 2023, vistoria 

in loco no trecho concedido, conforme abaixo descrito: 

• Vídeo registro da condição atual da rodovia; 

• Registro fotográfico da condição atual da rodovia; 

• Identificação das intervenções realizadas pela concessionária 

durante o mês de janeiro/2023; 

• Identificação das frentes de serviços mobilizadas; 

• Identificação das obras em execução por terceiros no trecho 

concessionado; 

• Reunião com a Concessionária; 

• Avaliação dos segmentos intervencionados pela Concessionária 

desde o início das atividades; 

• Identificação de pontos de atenção que podem impactar nos 

indicadores a serem verificados na Conclusão dos Trabalho Iniciais. 

• Acompanhamento do Início da Operação Rodoviária 

Dada a importância e complexidade do assunto em questão, realizou-se sua 

descrição e detalhamento por meio do item 4 - VISTORIA TÉCNICA. 

3.1.2 Agendamento de Vistoria de Trabalhos Iniciais 

Na data de 03 de janeiro de 2023, a Concessionária encaminhou o Ofício 

GP/DP/23010201, por meio do qual solicitou o agendamento de vistoria conjunta 

para recebimento dos Trabalhos Iniciais. O CMOG, por sua vez, através da 

Correspondência Eletrônica enviada na data de 04 de janeiro de 2023, solicitou a 
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manifestação do Verificador para que fosse agendada a Vistoria de Trabalhos 

Iniciais. 

Diante disso, o Verificador se manifestou por meio do Ofício Nº 

002/2023/VI_PI397, emitido na data de 10 de janeiro de 2023. Neste documento, o 

Verificador sugeriu data propícia para a realização da Vistoria, tomando por base o 

que foi constatado durante a vistoria realizada durante os dias 26 a 28 de dezembro 

de 2022. Como na vistoria de dezembro ainda havia serviços de trabalhos iniciais 

carentes de conclusão, como descrito de forma detalhada no Relatório Geral de 

Verificação de dezembro de 2022 (PI397-VI-FIS-RGV-2022-14-R00), o Verificador 

sugeriu que a data da vistoria garantisse tempo hábil para a execução dos serviços 

pendentes assim como a realização dos ensaios necessários para análise dos 

indicadores dos Trabalhos Iniciais. 

No referido Ofício do Verificador, também afirmou que os ensaios de 

pavimento e retrorrefletância seriam executados durante os dias 16 a 31 de janeiro 

de 2023, portanto, a data sugerida para a Vistoria de Trabalhos Iniciais foi a dos 

dias 06 a 10 de fevereiro. 

3.1.3 Análise da Revisão do Projeto Executivo de Pavimentação do 

Segmento 05 

Em 05 de dezembro de 2022 a Concessionária enviou o Ofício 

GP/DP/22120301 encaminhando a versão revisada dos Projetos Executivos de 

Pavimentação do Segmento Homogêneo 05. As revisões feitas no projeto foram 

baseadas no Ofício Nº 052/2022/VI_PI397 e na Nota Técnica Nº 

004/2022/VI_PI397, emitidos pelo Verificador, ambos encaminhados em 17 de 

agosto de 2022. Competia ao Verificador analisar se todas as revisões sugeridas 

foram efetuadas e se atendiam aos parâmetros do PER e normas aplicáveis (DNIT, 

CONTRAN, etc.). 

Na versão revisada do Projeto a Concessionária apresentou os seguintes 

materiais: 

• Volume 01 – Relatório do Projeto e Documentos para Licitação 

• Volume 2 – Projeto de Execução 
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• Volume 3 – Notas de Serviço e Cálculo dos Volumes 

 

A análise dos projetos revisados foi expressa na Nota Técnica Nº 001/2023, 

encaminhada na data de 11 de janeiro de 2023 pelo Ofício Nº 003/2023/VI_PI397 

e teve como base tanto as revisões sugeridas pelo Verificador constantes da Nota 

Técnica Nº 004/2022, como o PER e normas aplicáveis (DNIT, CONTRAN, etc.). 

Os projetos de Terraplenagem e Canteiro de Obras já atendiam aos 

parâmetros do PER, como já anteriormente destacado na Nota Técnica Nº 

004/2022, de modo que coube a este Verificador analisar as revisões feitas nas 

demais disciplinas de projeto. 

A Respeito do Projeto Geométrico, as ressalvas mais relevantes do 

Verificador foram as seguintes: 

• Apresentação dos projetos executivos e detalhamentos das medidas 

da baia de ônibus. 

• A verificação junto ao poder concedente quanto à realocação da 

interseção entre a PI-397 e a PI-395, bem como na entrada entre a 

PI-397 e a PI-392. 

Na versão revisada, a Concessionária comunicou que tanto o projeto da 

baia de ônibus como o projeto da interseção entre a PI-397 e a PI-392, sendo que 

a interseção apresentada é apenas de cunho representativo, logo os projetos 

executivos poderão ser apresentadas em data futura para análise. Portanto, 

tomando por base o Item 1.4.9 do PER, que indica que essas obras deverão ser 

realizadas nos anos 4 e 5 da concessão, o Verificador não se opôs a esta ação da 

Concessionária. 

Acerca do Projeto de Drenagem, foi solicitado o acréscimo da Memória de 

Cálculo das vazões dos dispositivos de drenagem e na versão revisada do Projeto 

verificou-se o atendimento à solicitação. 

No Projeto de Pavimentação, constatou-se alteração no dimensionamento 

das camadas de base e sub-base do pavimento, em atendimento às normas 

vigentes e ao PER. 
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Em relação ao Projeto de Sinalização foram elencados dois pontos 

principais:  

• Revisão da altura dos caracteres das placas. 

• Revisão do texto relativo ao material de suporte das placas.  

Verificou-se que esses dois pontos foram revisados, estando o projeto de 

sinalização nos parâmetros normativos e do PER. 

Por fim, quanto ao Projeto de Obras de Complementares elencou-se, 

principalmente, a necessidade de adoção de defensas laterais em trechos que o 

talude de aterro excedesse 1,5 metros de altura. Diante disso, a Concessionária 

afirmou que o projeto revisado das defensas laterais será apresentado futuramente, 

pois considerando que a altura dos taludes das obras de terraplenagem pode variar 

entre projeto e execução, em razão dos empréstimos laterais. Levando-se em conta 

tal justificativa, este Verificador entendeu que o projeto pode ser apresentado em 

data oportuna sem óbice às demais disciplinas de projeto. 

Após constatar o atendimento aos requisitos do PER e normas aplicáveis 

à versão revisada do Projeto Executivo de Pavimentação do Segmento 05, este 

Verificador concluiu não haver óbice em relação ao projeto apresentado pelo 

Ofício GP/DP/22120301. 

3.1.4 Análise da Revisão do Projeto Executivo de Pavimentação do 

Segmento 04 

Em 05 de dezembro de 2022, a Concessionária enviou o Ofício 

GP/DP/22120302, constando a versão revisada dos Projetos Executivos de 

Pavimentação do Segmento Homogêneo 04. As revisões feitas no projeto foram 

baseadas no Ofício Nº 051/2022/VI_PI397 e na Nota Técnica Nº 

003/2022/VI_PI397, emitidos por este Verificador Independente, ambos 

encaminhados na data de 17 de agosto de 2022. Competia ao Verificador analisar 

se todas as revisões sugeridas foram efetuadas e se atendiam aos parâmetros do 

PER e normas aplicáveis (DNIT, CONTRAN, etc.). 
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Na versão revisada do Projeto a Concessionária apresentou os seguintes 

materiais: 

• Volume 01 – Relatório do Projeto e Documentos para Licitação 

• Volume 2 – Projeto de Execução 

• Volume 3 – Notas de Serviço e Cálculo dos Volumes 

A análise dos projetos revisados foi expressa na Nota Técnica Nº 002/2023, 

encaminhada na data de 11 de janeiro de 2023 pelo Ofício Nº 004/2023/VI_PI397. 

Esta análise tomou como base tanto as revisões sugeridas pelo Verificador 

expressadas na Nota Técnica Nº 003/2022, como o PER e normas aplicáveis 

(DNIT, CONTRAN, etc.). 

Os projetos de Terraplenagem e Canteiro de Obras já atendiam aos 

parâmetros do PER, como já destacado na Nota Técnica Nº 003/2022. Competia à 

este Verificador analisar as revisões feitas nas demais disciplinas de projeto. 

A Respeito do Projeto Geométrico, as ressalvas mais relevantes do 

Verificador foram as seguintes: 

• Apresentação dos projetos executivos e detalhamentos das medidas 

da baia de ônibus. 

• A verificação junto ao poder concedente quanto a realocação da 

interseção entre a PI-397, a PI-395 e o novo acesso à Santa Rosa 

(PI-391). 

Na versão revisada, a Concessionária comunicou que tanto o projeto da 

baia de ônibus como o projeto da a interseção entre a PI-397 e a PI-395, sendo que 

a interseção apresentada é apenas de cunho representativo, logo os projetos 

executivos poderão ser apresentados em data futura para análise. Portanto, 

tomando como base o Item 1.4.9 do PER, que indica que essas obras deverão ser 

realizadas nos anos 4 e 5 da concessão, o Verificador não se opôs a esta ação da 

Concessionária. 
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Em relação ao Projeto de Drenagem, solicitou-se o acréscimo da Memória 

de Cálculo das vazões dos dispositivos de drenagem e na versão revisada do 

Projeto verificou-se o atendimento à solicitação. 

No Projeto de Pavimentação constatou-se alteração no dimensionamento 

das camadas de base e sub-base do pavimento. Esta alteração fez com que essa 

disciplina de projeto se enquadrasse às normas vigentes e ao PER. 

Em relação ao Projeto de Sinalização foram elencados dois pontos 

principais:  

• Revisão da altura dos caracteres das placas. 

• Revisão do texto relativo ao material de suporte das placas.  

Verificou-se que esses dois pontos foram revisados, de modo que o projeto 

de sinalização está de acordo com os parâmetros normativos e do PER. 

Por fim, quanto ao Projeto de Obras de Complementares, elencou-se, 

principalmente, a necessidade de adoção de defensas laterais em trechos que o 

talude de aterro excedesse 1,5 metros de altura. Diante disso, a Concessionária 

afirmou que o projeto revisado das defensas laterais será apresentado futuramente, 

pois considerando que a altura dos taludes das obras de terraplenagem pode variar 

entre projeto e execução, por causa dos empréstimos laterais. Portanto, o 

Verificador entendeu que este projeto poderá ser apresentado em data oportuna 

sem óbice às demais disciplinas de projeto. 

Após constatar o atendimento aos requisitos do PER e normas aplicáveis 

à versão revisada do Projeto Executivo de Pavimentação do Segmento 04, este 

Verificador concluiu não ter nada a opor em relação ao projeto apresentado 

pelo Ofício GP/DP/22120302. 

3.1.5 Análise do Projeto Executivo da Praça 04 

Em 19 de setembro de 2022, através do Ofício GP/DP/22091502, a 

Concessionária enviou o projeto executivo para implantação da Praça de Pedágio 

P4, no Km 35,80 da PI-262, solicitando a análise deste Verificador e a “não objeção” 

do Poder Concedente. 
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Os materiais apresentados pela Concessionária, junto com o ofício em 

questão, foram os seguintes: 

• Volume 01 – Memorial Descritivo das Edificações 

• Volume 02 – Projeto de Execução  

• Volume 03B – Notas de Serviço e Cálculo dos Volumes 

• Volume 3C - N Serviço, Volumes e M Quant. REV.01 

Foi ainda considerado o Volume 3 – Memória justificativa – REV_1, 

disponibilizados por meio do Ofício GP/DP/22091504, uma vez que esse 

documento abrange todas as praças de pedágio. 

Diante do apresentado, e em atenção ao item 4 do PER, que atribui como 

responsabilidade deste Verificador Independente a “Análise dos projetos básicos e 

executivos apresentados pela Concessionária”, este Verificador analisou os 

seguintes itens do projeto apresentado pela Concessionária: 

• Edificação; 

• Projeto Geométrico; 

• Projeto de Terraplenagem; 

• Projeto de Drenagem; 

• Projeto de Pavimentação; 

• Projeto de Sinalização; 

• Projeto de Obras Complementares: 

• Projeto de Canteiro de Obras. 

A análise deste VI foi pautada nas Normas técnicas do DNIT e nos Projetos 

Funcionais, que já foram objeto de “Não Objeção” pelo Poder Concedente e pelos 

critérios determinados pelo PER. Sendo assim, foi emitido, em 12 de janeiro de 

2023, o Ofício Nº 005-2023-VI_PI397, contendo anexa a Nota Técnica Nº 

003/2023/VI_PI_397, referente à análise de cada disciplina do projeto em questão. 
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As análises de cada disciplina do projeto foram pautadas em normas 

aplicáveis (DNIT, CONTRAN e afins), nos requisitos do PER e tendo como 

referência os Projetos Funcionais, enviados por meio do Ofício GP/DP/22030201 

da Concessionária, que tiveram sua “Não Objeção” através do Ofício 

146/2022/DER-PI/DGE, datado em 05 de abril de 2022.  

Após verificar o enquadramento de cada projeto, este VI emitiu pareceres 

relativos à cada disciplina do projeto apresentado. Nestes pareceres, o Verificador 

apresentou suas conclusões após análises detalhadas sobre cada disciplina de 

projeto, constatando que todos os projetos executivos apresentados atendiam 

ao estabelecido no PER, nas normas e especificações neles listadas, bem 

como estavam em conformidade com os projetos funcionais apresentados 

anteriormente. 

3.1.6 Análise da Revisão do Projeto Executivo de Pavimentação do 

Segmento 06 

Em 05 de dezembro de 2022, a Concessionária enviou o Ofício 

GP/DP/22120304, encaminhando a versão revisada dos Projetos Executivos de 

Pavimentação do Segmento Homogêneo 06. As revisões feitas no projeto foram 

baseadas no Ofício Nº 059/2022/VI_PI397 e na Nota Técnica Nº 

005/2022/VI_PI397, emitidos por este Verificador, ambos encaminhados na data 

de 09 de setembro de 2022. Competia ao Verificador a análise quanto à 

implementação de todas as revisões sugeridas e se atendiam aos parâmetros do 

PER e normas aplicáveis (DNIT, CONTRAN, etc.). 

Na versão revisada do Projeto a Concessionária apresentou os seguintes 

materiais: 

• Volume 01 – Relatório do Projeto e Documentos para Licitação 

• Volume 2 – Projeto de Execução 

• Volume 3 – Notas de Serviço e Cálculo dos Volumes 

A análise dos projetos revisados foi expressa na Nota Técnica Nº 004/2023, 

encaminhada na data de 12 de janeiro de 2023 pelo Ofício Nº 006/2023/VI_PI397 

41



      PI397-VI-FIS-RGV-2023-15-R00 

 

e tomou como base tanto as revisões sugeridas pelo Verificador expressadas na 

Nota Técnica Nº 005/2022, como o PER e normas aplicáveis (DNIT, CONTRAN, 

etc.). 

Os projetos de Terraplenagem, Drenagem e Canteiro de Obras já atendiam 

aos parâmetros do PER, como anteriormente destacado na Nota Técnica Nº 

005/2022, de modo que coube a este Verificador analisar as revisões feitas nas 

demais disciplinas de projeto. 

A Respeito do Projeto Geométrico, as ressalvas mais relevantes do 

Verificador foram as seguintes: 

• Apresentação dos projetos executivos e detalhamentos das medidas 

da baia de ônibus. 

• Solicitou-se verificação da superlargura nas curvas 38, 41 e 49. 

Na versão revisada, a Concessionária comunicou que o projeto da baia 

será apresentado em data oportuna para análise. Considerando o Item 1.4.9 do 

PER, que indica que essas obras deverão ser realizadas nos anos 4 e 5 da 

concessão, o Verificador não se opôs a esta ação da Concessionária. Acerca da 

superlargura verificou-se que na versão revisada os valores de superlargura de 

todas as curvas do projeto se enquadravam nos padrões normativos e do PER. 

No Projeto de Pavimentação contatou-se a alteração no dimensionamento 

das camadas de base e sub-base do pavimento, em atendimento às normas 

vigentes e ao PER. 

Em relação ao Projeto de Sinalização foram elencados dois pontos 

principais: 

• Revisão da altura dos caracteres das placas. 

• Revisão do texto relativo ao material de suporte das placas.  

Verificou-se que esses dois pontos foram revisados, de modo que o projeto 

de sinalização encontra-se de acordo com os parâmetros normativos e do PER. 

Por fim, quanto ao Projeto de Obras de Complementares, foram elencados 

os seguintes pontos: 
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• A necessidade de adoção de defensas laterais em trechos que o 

talude de aterro excedesse 1,5 metros de altura. 

• Esclarecimento quanto à implantação de cercas na faixa 

de domínio do Segmento 06. 

 Diante disso, a Concessionária afirmou que o projeto revisado das 

defensas laterais será apresentado futuramente, pois considerando que a altura 

dos taludes das obras de terraplenagem pode variar entre projeto e execução, por 

causa dos empréstimos laterais. Portanto, o Verificador entendeu que este projeto 

poderá ser apresentado em data oportuna sem óbice às demais disciplinas de 

projeto. Quanto à implantação de cercas, na versão revisada este serviço foi 

removido do Projeto. 

Após constatar o atendimento aos requisitos do PER e normas aplicáveis 

à versão revisada do Projeto Executivo de Pavimentação do Segmento 06, este 

Verificador concluiu não ter nada a opor em relação ao projeto apresentado 

pelo Ofício GP/DP/22120304. 

3.1.7 Novo Cronograma de Abertura das Praças de Pedágio 

Em 19 de dezembro de 2022, a Concessionária encaminhou o Ofício 

GP/DP/22121904, cujo escopo era o Novo Cronograma das Obras das Praças de 

Pedágio e Pavimentação do SH-03. 

Nesta correspondência a Concessionária expôs seus investimentos e 

atividades realizadas no Objeto do Contrato de Concessão, assim como 

justificativas para o atraso na entrega das obras das praças de pedágio. Ao final, a 

Concessionária requereu a aprovação da postergação do prazo para entrega da 

Praça de Pedágio 04. 

O Verificador analisou tanto os serviços realizados pela Concessionária, 

relatados no Ofício citado acima, como as justificativas expostas pela 

Concessionária, análise que constou do Ofício Nº 007/2023/VI_PI397, enviado na 

em 12 de janeiro de 2023.  
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No Ofício referido, em relação aos serviços de Trabalhos Iniciais, o 

Verificador observou na vistoria que dois indicadores principais estavam 

ameaçados: o indicador de pavimento, a respeito dos buracos presentes nos 

acostamentos (principalmente so SH-08), e o indicador relativo aos segmentos em 

leito natural – interrupção de tráfego por motivo de chuva – devido às 

irregularidades e material solto presentes na faixa de rolamento destes segmentos, 

ameaçando a trafegabilidade. 

A respeito das Praças de Pedágio, analisou-se a possibilidade de 

Implantação e Cobrança de apenas uma Praça de Pedágio (P1), como possibilita 

o Contrato de Concessão. O Verificador buscou no PER e no Contrato requisitos 

acerca desse assunto para pautar sua análise e concluiu que: 

a) a Concessionária é responsável pela implantação e operação das 

praças de pedágio; 

b) a implantação das praças de pedágio deve ocorrer durante a fase 

de Trabalhos Iniciais; 

c) o Contrato confere à Concessionária a prerrogativa de, até o 12º 

mês de execução, implantar apenas uma praça de pedágio; 

d) a entrada em operação comercial é de responsabilidade da 

Concessionária e; 

e) o atraso desta atividade constitui risco exclusivo da própria 

Concessionária. 

Contudo, na vistoria realizada entre os dias 26 e 28 de dezembro/22 (prazo 

contratual para entrega dos Trabalhos Iniciais), constatou-se que as obras das 

Praças 01, 02 e 04, apesar de iniciadas, careciam de conclusão, indicando que não 

haviam sido concluídas no Prazo dos Trabalhos Iniciais. Ressaltou-se que esse 

cenário impacta diretamente a operação e o quadro de ramp-up operacional relativo 

à Contraprestação. 

Após análise detalhada do tema, o Verificador entendeu e sugeriu que: 
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a) são de responsabilidade da Concessionária a implantação das 

Praças de Pedágio e dos demais sistemas de cobrança, físico ou 

eletrônico, incluindo todos os investimentos necessários para tais; 

b) cabe à Concessionária a implantação das Praças de Pedágio 

durante o prazo para a execução dos Trabalhos Iniciais; 

c) a não implantação das Praças de Pedágio no prazo delimitado 

contratualmente impacta a entrada em operação das Praças de 

Pedágio e no quadro de ramp-up operacional; 

d) o atraso na entrada em operação das Praças de Pedágio é um risco 

alocado à Concessionária; 

e) as Praças P1 e P4, de acordo com o Contrato, com o PER e Plano 

de Negócios da Concessionária, deverão entrar em operação no 13º 

mês do prazo contratual; 

f) no caso das Praças P2 e P3, há previsão no ramp-up de entrada em 

operação no 13º e 25º mês da Concessão, observadas as 

condicionantes do PER de pavimentação dos 143km da 

Transcerrados; 

g) a Concessionária não comunicou a decisão por implantar até o 12º 

mês de Contrato apenas uma Praça de Pedágio, conforme 

prerrogativa prevista no PER, mas é possível que as partes 

convencionem tal medida nesse momento, sobretudo porque não há 

previsão de penalidades em caso de atraso na abertura das Praças 

de Pedágio e visando uma composição que atenda ambas as partes; 

h) o atraso na entrega e na abertura da Praça de Pedágio P4 

materializa o risco de atraso na entrada em operação comercial das 

Praças de Pedágio, sendo que qualquer discussão futura sobre 

eventuais desequilíbrios econômico-financeiros deve levar em 

consideração a alocação de  iscos do Contrato, a segurança e 

conforto do usuário, em especial no que tange à possibilidade de 

conclusão da implantação de apenas uma das Praças de Pedágio 
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ao término dos Trabalhos Iniciais e às repercussões no cronograma 

de investimentos da Concessionária. 

3.1.8 Análise da Revisão do Projeto Executivo de Pavimentação do 

Segmento 07 

Em 05 de dezembro de 2022, a Concessionária enviou o Ofício 

GP/DP/22120303, encaminhando a versão revisada dos Projetos Executivos de 

Pavimentação do Segmento Homogêneo 07. As revisões feitas no projeto foram 

baseadas no Ofício Nº 037/2022/VI_PI397 e na Nota Técnica Nº 

001/2022/VI_PI397, emitidos por este Verificador, ambos encaminhados em 06 de 

junho de 2022. Competia ao Verificador analisar se todas as revisões sugeridas 

foram efetuadas e se atendiam aos parâmetros do PER e normas aplicáveis (DNIT, 

CONTRAN, etc.). 

Na versão revisada do Projeto a Concessionária apresentou os seguintes 

materiais: 

• Volume 01 – Relatório do Projeto e Documentos para Licitação 

• Volume 2 – Projeto de Execução 

• Volume 3 – Notas de Serviço e Cálculo dos Volumes 

A análise dos projetos revisados foi expressa na Nota Técnica Nº 005/2023, 

encaminhada na data de 17 de janeiro de 2023 pelo Ofício Nº 009/2023/VI_PI397, 

análise que teve como base tanto as revisões sugeridas pelo Verificador 

expressadas na Nota Técnica Nº 001/2022, como o PER e normas aplicáveis 

(DNIT, CONTRAN, etc.). Consta abaixo o resumo das análises realizadas na Nota 

Técnica Nº 005/2023. 

A Respeito do Projeto Geométrico, as ressalvas mais relevantes do 

Verificador foram as seguintes: 

• Verificação da superelevação da Curva 58; 

• Verificação da superlargura das curvas 71, 81, 82 e 84; 
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• Verificação junto ao poder concedente quanto a implantação da 

interseção de acesso a Santa Filomena/ Entroncamento com a PI-

262 (Palestina) e Acesso a BR-135; 

Na versão revisada, a Concessionária comunicou que o projeto de 

implantação da interseção mencionada será apresentado em data oportuna para 

análise. Tomando como base o Item 1.4.9 do PER, que indica que essas obras 

deverão ser realizadas nos anos 4 e 5 da concessão, o Verificador não se opôs a 

esta ação da Concessionária. Em relação às medidas de superlargura e 

superelevação, verificou-se que na versão revisada os valores de superlargura e 

superelevação de todas as curvas do projeto se enquadravam nos padrões 

normativos e do PER. 

Quanto ao Projeto de Terraplenagem, solicitou-se esclarecimentos acerca 

dos seguintes pontos: 

• Esclarecimento acerca do item 3.4.2 do projeto que afirmou que os 

estudos geotécnicos serão feitos durante o desenvolvimento do 

projeto executivo. 

• Fornecimento de material para as camadas de base e sub-base. 

• Apresentação dos resultados da investigação dos materiais 

utilizados no corpo de aterro. 

Constatou-se que na versão revisada do Projeto foram feitas as revisões 

solicitadas no Relatório de Projetos de Engenharia e os resultados dos ensaios 

foram também inseridos neste Relatório, não havendo ressalvas por parte do 

Verificador acerca do Projeto de Terraplenagem. 

No tocante ao Projeto de Drenagem foi solicitada a adição, na versão 

revisada do Projeto, da Memória de Cálculo das vazões dos dispositivos de 

drenagem – o que foi atendido pela Concessionária. 

No Projeto de Pavimentação contatou-se alteração no dimensionamento 

das camadas de base e sub-base do pavimento, de forma a atender às normas 

vigentes e ao PER. 
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Em relação ao Projeto de Sinalização foram elencados os seguintes 

pontos: 

• A adequação da proporção do traçado das linhas de divisão de fluxo 

nas zonas de ultrapassagem proibida. 

• Revisão da altura dos caracteres das placas. 

• Revisão do texto relativo ao material de suporte das placas.  

Verificou-se que a proporção de traçado para as linhas de divisão de fluxo 

foi revisada, enquadrando-se no preconizado pelas normas aplicáveis. Tanto as 

alturas dos caracteres da sinalização vertical como o material de suporte das placas 

foram revisados de forma que atendessem aos requisitos normativos e do PER. 

Logo, não há ressalvas por parte do Verificador quanto ao projeto de sinalização 

apresentado.  

Por fim, quanto ao Projeto de Obras de Complementares, foram elencados 

os seguintes pontos: 

• Necessidade de adoção de defensas laterais em trechos que o 

talude de aterro excedesse 1,5 metros de altura. 

• Esclarecimento quanto à posição de cercas implantadas na faixa 

de domínio do Segmento 07. 

 Diante disso, a Concessionária afirmou que o projeto revisado das 

defensas laterais será apresentado futuramente, pois a altura dos taludes das obras 

de terraplenagem pode variar entre projeto e execução, por causa dos empréstimos 

laterais. Portanto, o Verificador entendeu que este projeto poderá ser apresentado 

em data futura sem óbice às demais disciplinas de projeto. Quanto à implantação 

de cercas, na versão revisada foram feitos esclarecimentos quanto ao 

posicionamento das cercas implantadas, logo não há ressalvas por parte do 

Verificador quando a esta disciplina de projeto. 

Como já citado e destacado na Nota Técnica Nº 001/2022, o Verificador 

não possui ressalvas quanto ao Projeto de Canteiro de Obras. 
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Após constatar o atendimento aos requisitos do PER e normas aplicáveis 

à versão revisada do Projeto Executivo de Pavimentação do Segmento 07, este 

Verificador concluiu não ter nada a opor em relação ao projeto apresentado 

pelo Ofício GP/DP/22120303. 

3.1.9 Anuência Contrato Contragarantia 

Em 09 de dezembro de 2022, a Concessionária encaminhou o Ofício 

GP/DP/22120902, cujo escopo era a Contratação da Fiança Bancária para 

liberação do Desembolso do Financiamento - Banco do Nordeste do Brasil.  

Através do Ofício Nº 008/2023/VI_PI397, o Verificador realizou a análise 

dos documentos anexados no Ofício, com base no Contrato de Concessão, que 

estabelece os seguintes critérios: 

a) A Garantia deve ser emitida por instituição financeira devidamente 

constituída e autorizada a operar no Brasil (Cláusula 42.16); 

b) O Contrato deve ter vigência superior à 01 (um) ano a contar da 

Contratação (Cláusula 42.17); 

c) O Contrato deve acompanhar comprovação dos poderes de 

representação do responsável pela assinatura do documento 

(Cláusula 42.16). 

Após a determinação destes critérios, o Verificador concluiu que o único 

não atendido dentre os três listados foi o item “c”, razão pela qual solicitou à 

Concessionária que apresente a comprovação dos poderes de representação do 

responsável pela assinatura do documento junto ao Contrato de Fiança. 

3.1.10  Relatório Trimestral – outubro/ dezembro 2022 

Em 06 de janeiro de 2023, a Concessionária encaminhou o Ofício 

GP/DP/23010601, contendo o Relatório Trimestral das atividades executadas pela 

Concessionária. Nesta Correspondência a Concessionária apresentou informações 

de receita, investimentos e despesas, por meio dos seguintes anexos: 
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• Anexo I - Relatório Trimestral; 

• Anexo II - Tabelas de Investimentos, Despesas e Receitas; 

• Anexo III – Organograma; 

• Anexo IV – Cronograma investimentos 2023 

Diante disso, o Verificador emitiu o Ofício Nº 010/2023-VI_PI397 na data 

de 27 de janeiro de 2023, contendo a análise dos documentos apresentados pela 

Concessionária, abaixo sintetizada.  

O Anexo I contou com a evolução das obras edemonstrações financeiras 

realizadas durante o último trimestre de 2022. Após análise deste referido anexo, o 

Verificador concluiu que: 

a) Os trechos em leito natural sofreram deterioração após os serviços 

de conformação executados no ano de 2022, sendo necessária 

atenção aos pontos sujeitos à interrupção de tráfego por motivo de 

chuva; 

b) Em relação aos serviços de capina e roçada é necessária a 

manutenção constante da vegetação nos níveis estabelecidos no 

PER. Nos trechos em leito natural, deve-se garantir a altura da 

vegetação de acordo com a estabelecida no PER, na largura da 

plataforma adicionada de 2 metros para cada lado; 

c) Quanto aos delimitadores da faixa de domínio, verificou-se a 

execução conforme informado pela Concessionária; 

d) Verificou-se a implantação da sinalização vertical da fase de 

trabalhos iniciais conforme plano de sinalização apresentado, bem 

como a recomposição da sinalização horizontal, necessitando ainda 

a verificação quanto à adequação dessa sinalização aos parâmetros 

do PER; 

e) Verificou-se a limpeza e recomposição dos dispositivos de 

drenagem; 
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O Anexo II apresentou os Investimentos, Despesas e Receitas realizadas 

pela Concessionária até dezembro/2022. Após análise do referido anexo, o 

Verificador concluiu que não foi possível identificar qualquer comportamento 

atípico, porém entendeu necessária a apresentação de informações referentes a 

OPEX e CAPEX associado a cada atividade descrita no Relatório Trimestral. 

Em relação ao Anexo III, que continha o Organograma da Concessionária, 

o Verificador concluiu que está adequado aos padrões do Contrato, devendo ter 

seus cargos complementados após a conclusão das obras e início da operação. 

No tocante ao Cronograma de Obras de Serviços, o Verificador entendeu 

que as Obras das Praças de Pedágio 01,02 e 04 ultrapassaram o prazo previsto no 

Contrato e no PER (27/12/2022). Já quanto às obras de pavimentação dos 

segmentos em leito natural, entendeu-se que essas obras têm seu limite de prazo 

até o final do segundo ano de concessão (2023). 

Por fim, o Verificador solicitou à Concessionária a apresentação das 

seguintes documentações com a finalidade de cumprimento dos requisitos do 

Contrato de Concessão. 

a) Balancetes referentes ao último trimestre de 2022; 

b) Demonstrativos financeiros referentes ao último trimestre de 2022; 

c) Balanços patrimoniais; 

d) Demonstrações dos resultados; 

e) Demonstrações dos resultados abrangentes; 

f)  Plano de Negócios vigente; 

3.2 Documentação Expedida/Recebida 

Na Tabela 6 e na Tabela 7, apresentam-se as comunicações expedidas no 

mês de janeiro de 2023. Na Tabela 8, apresentam-se as comunicações recebidas 

no mês de janeiro de 2023. 
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No Capítulo 9 do presente relatório encontram-se as cópias de todas as 

comunicações expedidas por este Verificador Independente e, no arquivo digital 

anexo, apresenta-se todas as comunicações expedidas e recebidas. 
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Tabela 6 - Documentos expedidos pelo Verificador Independente em janeiro/23 - Parte 01 de 02 

 

 

PROTOCOLO DATA PROTOCOLO DATA PROTOCOLO DATA

OFÍCIO Nº 001/2023/VI PI 

397
06/01/2023

Ilma. Sra. Monique Menezes Urra

Superintendência de Parcerias e Concessões – 

SUPARC

C/C:Ilmo. Sr. Antonio Marcio Protta

Grãos do Piauí Concessionária de Rodovias S/A 

C/C: Comitê de Monitoramento e Gestão de 

Contratos - CMOG

Encaminha “Relatório Geral de Supervisão” de 

Dezembro/2022

E-mail

jonathan.simoes

@csgraosdopiau

i.com.br

06/01/2023

protocolo@der.

pi.

gov.br

06/01/2023
	transcerrados

@ppp.pi.gov.br
06/01/2023

OFÍCIO Nº 002/2023/VI PI 

397
10/01/2023

Ilma. Sra. Monique Menezes Urra

Superintendência de Parcerias e Concessões – 

SUPARC

C/C:Ilmo. Sr. Antonio Marcio Protta

Grãos do Piauí Concessionária de Rodovias S/A 

C/C: Comitê de Monitoramento e Gestão de 

Contratos - CMOG

Agendamento de Vistoria dos Trabalhos Iniciais

E-mail

jonathan.simoes

@csgraosdopiau

i.com.br

10/01/2023

protocolo@der.

pi.

gov.br

10/01/2023
	transcerrados

@ppp.pi.gov.br
10/01/2023

OFÍCIO Nº 003/2023/VI PI 

397
11/01/2023

Ilma. Sra. Monique Menezes Urra

Superintendência de Parcerias e Concessões – 

SUPARC

C/C:Ilmo. Sr. Antonio Marcio Protta

Grãos do Piauí Concessionária de Rodovias S/A 

C/C: Comitê de Monitoramento e Gestão de 

Contratos - CMOG

Encaminha NOTA TÉCNICA Nº 001/2023/VI_PI_397, em 

Resposta ao Ofício nº GP/DP/22120301, acerca da análise 

da versão revisada do Projeto Executivo do Segmento 

Homogêneo 05.

E-mail

jonathan.simoes

@csgraosdopiau

i.com.br

11/01/2023

protocolo@der.

pi.

gov.br

11/01/2023
	transcerrados

@ppp.pi.gov.br
11/01/2023

OFÍCIO Nº 004/2023/VI PI 

397
11/01/2023

Ilma. Sra. Monique Menezes Urra

Superintendência de Parcerias e Concessões – 

SUPARC

C/C:Ilmo. Sr. Antonio Marcio Protta

Grãos do Piauí Concessionária de Rodovias S/A 

C/C: Comitê de Monitoramento e Gestão de 

Contratos - CMOG

Encaminha NOTA TÉCNICA Nº 002/2023/VI_PI_397, em 

Resposta ao Ofício nº GP/DP/22120301, acerca da análise 

da versão revisada do Projeto Executivo do Segmento 

Homogêneo 04.

E-mail

jonathan.simoes

@csgraosdopiau

i.com.br

11/01/2023
protocolo@der.

pi.

gov.br

11/01/2023
	transcerrados

@ppp.pi.gov.br
11/01/2023

OFÍCIO Nº 005/2023/VI PI 

397
12/01/2023

Ilma. Sra. Monique Menezes Urra

Superintendência de Parcerias e Concessões – 

SUPARC

C/C:Ilmo. Sr. Antonio Marcio Protta

Grãos do Piauí Concessionária de Rodovias S/A 

C/C: Comitê de Monitoramento e Gestão de 

Contratos - CMOG

Encaminha NOTA TÉCNICA Nº 003/2023/VI_PI_397, em 

Resposta ao Ofício nº GP/DP/22091502, acerca da análise 

do Projeto Executivo da Praça de Pedágio 04.

E-mail

jonathan.simoes

@csgraosdopiau

i.com.br

12/01/2023
protocolo@der.

pi.

gov.br

12/01/2023
	transcerrados

@ppp.pi.gov.br
12/01/2023

OFÍCIOS EXPEDIDOS NO PERIODO

NÚMERO DO DOCUMENTO DATA EMISSÃ0 DESTINATÁRIO ASSUNTO
GRÃOS DO PIAUÍ DER-PI CMOG/SUPARC 
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Tabela 7 - Documentos expedidos pelo Verificador Independente em janeiro/23 - Parte 02 de 02 

 

PROTOCOLO DATA PROTOCOLO DATA PROTOCOLO DATA

OFÍCIO Nº 006/2023/VI PI 

397
12/01/2023

Ilma. Sra. Monique Menezes Urra

Superintendência de Parcerias e Concessões – 

SUPARC

C/C:Ilmo. Sr. Antonio Marcio Protta

Grãos do Piauí Concessionária de Rodovias S/A 

C/C: Comitê de Monitoramento e Gestão de 

Contratos - CMOG

Encaminha NOTA TÉCNICA Nº 004/2023/VI_PI_397, em 

Resposta ao Ofício nº GP/DP/22120301, acerca da análise 

da versão revisada do Projeto Executivo do Segmento 

Homogêneo 06.

E-mail

jonathan.simoes

@csgraosdopiau

i.com.br

12/01/2023
protocolo@der.

pi.

gov.br

12/01/2023
	transcerrados

@ppp.pi.gov.br
12/01/2023

OFÍCIO Nº 007/2023/VI PI 

397
13/01/2023

Ilma. Sra. Monique Menezes Urra

Superintendência de Parcerias e Concessões – 

SUPARC

C/C:Ilmo. Sr. Antonio Marcio Protta

Grãos do Piauí Concessionária de Rodovias S/A 

C/C: Comitê de Monitoramento e Gestão de 

Contratos - CMOG

Manifestação do Verificador sobre o Cronograma de 

abertura das praças de pedágio de acordo com o Contrato 

e o Programa de Exploração Rodoviária (PER). - 

Apresentado no Ofício GP/DP/22121904

E-mail

jonathan.simoes

@csgraosdopiau

i.com.br

13/01/2023
protocolo@der.

pi.

gov.br

13/01/2023
	transcerrados

@ppp.pi.gov.br
13/01/2023

OFÍCIO Nº 008/2023/VI PI 

397
14/01/2023

Ilma. Sra. Monique Menezes Urra

Superintendência de Parcerias e Concessões – 

SUPARC

C/C:Ilmo. Sr. Antonio Marcio Protta

Grãos do Piauí Concessionária de Rodovias S/A 

C/C: Comitê de Monitoramento e Gestão de 

Contratos - CMOG

Anuência Contrato Contragarantia - Contratação da 

Fiança Bancária para liberação do Desembolso do 

Financiamento - Banco Alfa de Investimentos S/A.

E-mail

jonathan.simoes

@csgraosdopiau

i.com.br

14/01/2023
protocolo@der.

pi.

gov.br

14/01/2023
	transcerrados

@ppp.pi.gov.br
14/01/2023

OFÍCIO Nº 009/2023/VI PI 

397
15/01/2023

Ilma. Sra. Monique Menezes Urra

Superintendência de Parcerias e Concessões – 

SUPARC

C/C:Ilmo. Sr. Antonio Marcio Protta

Grãos do Piauí Concessionária de Rodovias S/A 

C/C: Comitê de Monitoramento e Gestão de 

Contratos - CMOG

Encaminha NOTA TÉCNICA Nº 005/2023/VI_PI_397, em 

Resposta ao Ofício nº GP/DP/22120303, acerca da análise 
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Tabela 8 - Documentos recebidos pelo Verificador Independente em janeiro/23 

 

 

 

 
 

 

NÚMERO DO DOCUMENTO
DATA 

EXPEDIÇÃO

DATA 

RECEBIMENTO 
EMITIDO POR 

Ofício Nº 

262/SUPARC/SEGOV
03/01/2023 03/01/2023

SUPARC - Superintendência De Parcerias E 

Concessões

GP/DP/23010301 03/01/2023 03/01/2023
Consórcio Grãos Do Piauí Concessionária De 

Rodovias Spe S.A

Correspondência 

Eletrônica SUPARC - 

Agendamento de 

vistoria de trabalhos 

iniciais

04/01/2023 04/01/2023
SUPARC - Superintendência De Parcerias E 

Concessões

GP/DP/23010401 04/01/2023 04/01/2023
Consórcio Grãos Do Piauí Concessionária De 

Rodovias Spe S.A

GP/DP/23010402 04/01/2023 04/01/2023
Consórcio Grãos Do Piauí Concessionária De 

Rodovias Spe S.A

GP/DP/23010403 04/01/2023 04/01/2023
Consórcio Grãos Do Piauí Concessionária De 

Rodovias Spe S.A

GP/DP/23010601 09/01/2023 09/01/2023
Consórcio Grãos Do Piauí Concessionária De 

Rodovias Spe S.A

GP/DP/23010901 09/01/2023 09/01/2023
Consórcio Grãos Do Piauí Concessionária De 

Rodovias Spe S.A

GP/DP/23011101 12/01/2023 12/01/2023
Consórcio Grãos Do Piauí Concessionária De 

Rodovias Spe S.A

OFÍCIOS RECEBIDOS NO PERÍODO 

ASSUNTO 

Transferência da Verba de Comunicação referente ao mês de dezembro/22 - Cláusulas 29 

e 30 do Contrato de Concessão.

Relatório trimestral – 4º trimestre 2022 - atividades Grãos do Piauí. Ofício Circular 

001/2023 – SUPARC, de 03 de janeiro de 2023.

Não Objeção de Projetos de Engenharia pelo PODER CONCEDENTE.

Início da Cobrança do Pedágio, incluindo aprovação da Tarifa Básica de Pedágio e início 

do recebimento da Contraprestação Mensal.

Manifestação ao pedido de anuência - GP/DP/22080101 - concordância com a revisão dos 

Termos e Condições Gerais do Financiamento, que ampliam as condições de 

Agendamento da Vistoria de Entrega dos Trabalhos Inicais

Transferência da Verba de Comunicação referente ao mês de outubro/22 - Cláusulas 29 e 

30 do Contrato de Concessão.

Solicitação de agendamento da vistoria de trabalhos iniciais

Transferência da Verba de Comunicação referente ao mês de novembro/22 - Cláusulas 29 

e 30 do Contrato de Concessão.
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3.3 Aspectos Sociais - Contexto Socioeconômico da Região e Metodologias 

para estudos de Externalidades 

Este Verificador Independente tem trazido nos relatórios já apresentados 

uma série de análises do Contexto Socioeconômico da região de implantação da 

Concessão Patrocinada (PPP) da Rodovia Transcerrados e Estrada da Palestina, 

sempre com foco no atendimento ao item 6.20 do Contrato do Verificador 

Independente, que estabelece a apresentação trimestral do Relatório de Avaliação 

dos Impactos Econômicos e Sociais 

No final do terceiro semestre do Contrato de Verificação Independente, este 

Verificador reapresentou a versão aperfeiçoada (inicialmente apresentada no 

Relatório geral de Verificação do mês de abril/22) do relatório de benefícios e 

externalidades do Projeto Transcerrados, contendo um extenso trabalho sobre os 

benefícios socioeconômicos do projeto, bem como a metodologia proposta para os 

estudos de externalidades e Impactos Positivos da Concessão Patrocinada (PPP). 

A próxima fase dos estudos de externalidade consiste no início das 

avaliações ex-post do projeto, que são atreladas à coleta e disponibilização de 

dados a partir do início da operação da rodovia e abertura das praças de pedágio, 

bem como à atualização de dados referenciais. Assim, este Verificador acompanha 

diligentemente publicações dos referidos dados de forma calibrar as avaliações a 

cada divulgação. 

3.4 Notas sobre a proposta de avaliação ex-post dos benefícios da Rodovia 

Transcerrados 

A presente seção tem como objetivo apresentar atualizações sobre a 

proposta de avaliação de impactos ex-post da Rodovia Transcerrados. A proposta 

tem como objetivo avaliar o impacto das obras na rodovia sobre variáveis 

socioeconômicas como emprego, renda, produtividade do trabalho, exportações, 

entre outras. 
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Devido ao ainda recente início das obras na rodovia, torna-se inviável a 

avaliação dos impactos propostos por alguns motivos. O primeiro, e mais direto 

deles, é a indisponibilidade de dados atualizados para período posterior ao início 

das obras em 2022. A Relação Anual de Informações Sociais (RAIS/MTE), principal 

fonte de dados de mercado de trabalho ao nível municipal, disponibiliza, até o 

momento, dados de 2021. Similarmente, dados do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE) sobre Produto Interno Bruto (PIB) municipal estão disponíveis 

até o ano de 2020. 

O segundo motivo se deve ao pouco tempo, em relação aos dados e aos 

impactos que se espera da rodovia sobre indicadores socioeconômicos, do início 

das obras na Rodovia Transcerrados.  

A maioria de estudos sobre impactos de investimentos em infraestrutura 

utilizam, no mínimo, uma janela de um ano para efetuar avaliações críveis. Isso 

decorre do fato de que o investimento em infraestrutura demora certo tempo para 

maturar e gerar benefícios para a sociedade.  

Por exemplo, produtores da região de influência da Rodovia Transcerrados 

podem ter visto nas obras da rodovia uma oportunidade para aumentar sua 

produção, uma vez que observaram facilitado e barateado o deslocamento de sua 

produção. Para a próxima safra, é possível que esses produtores comprem mais 

insumos, equipamentos e empreguem mais trabalhadores, expandindo a economia 

da região. Porém, os efeitos das obras da Transcerrados (iniciada em 2022), caso 

comprovado, só seriam captados pelos dados de emprego, renda, entre outros, em 

2023.  

Além disso, a avaliação de apenas um ano, ou período inferior, pode capturar 

efeitos de curto prazo que não necessariamente se relacionam às obras na rodovia, 

como questões relacionadas a choques de oferta e demanda, crises econômicas, 

questões climáticas etc., tornando as estimativas dos impactos da rodovia 

complexas e potencialmente enviesadas do ponto de vista estatístico. 
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Nesse sentido, acredita-se que uma avaliação minimamente adequada do 

ponto de vista metodológico e prático, a partir de fontes de dados públicas, poderá 

ser efetuada a partir da segunda metade de 2023. O caminho mais provável e 

factível deverá se iniciar por dados sobre exportações municipais, os quais 

possuem um gap temporal menor na disponibilização dos dados. Em seguida, deve 

ser possível utilizar dados e renda e emprego da RAIS.  

Cabe ressaltar que o ideal, em se tratando de estudos empíricos sobre 

investimentos em infraestrutura de transportes, seria uma janela de tempo ainda 

maior para identificar não apenas efeitos de curto prazo, mas também garantir uma 

modelagem estatística adequada na avaliação de impacto. 
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4. VISTORIA TÉCNICA 

Entre os dias 17 e 19 de janeiro de 2023, realizou-se vistoria visando verificar 

as condições atuais e reais do trecho concedido e identificação de pontos de 

atenção que serão complementados ao longo deste capítulo. 

Na ocasião foram iniciados os ensaios de pavimento e retrorefletância, como 

parte da aferição de indicadores a ser feita ao final da fase de Trabalhos Iniciais, 

tendo em vista a solicitação de agendamento de Vistoria Conjunta feita pela 

Concessionária através do Ofício GP/DP/23010201 de 03 de janeiro de 2023, que 

foi respondido pelo Verificador através do Ofício Nº 002/2023/VI_PI397, emitido na 

data de 10 de janeiro de 2023. 

A vistoria efetuada pela equipe técnica do Verificador Independente na 

rodovia, teve como objetivo principal a identificação das condições reais e atuais 

do sistema rodoviário, principalmente dos avanços relativos às obras e 

intervenções feitas pela Concessionária, tanto na fase de Trabalhos Iniciais, quanto 

na Fase de Melhoria e Ampliações. As obras em referência foram iniciadas em 

janeiro de 2022, após a efetivação da transferência do sistema rodoviário e estão 

em andamento no presente momento. 

Apresenta-se aqui o registro pluviométrico do mês de dezembro de 2022 

(Figura 6), comparando-o com registro do mês de janeiro de 2023 (Figura 7). 

Portanto, pode-se verificar houve registro de chuvas nos dois meses em referência, 

e na Figura 8 é exibida a precipitação anual do ano de 2023. 

 
Figura 6 - Precipitação chuvosa diária no mês de dezembro/2022 (Fonte: 

https://tempo.inmet.gov.br/GraficosDiarios/A346) 
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Figura 7 - Precipitação chuvosa diária no mês de janeiro/2023 (Fonte: 

https://tempo.inmet.gov.br/GraficosDiarios/A346) 

 

 
Figura 8 - Precipitação chuvosa mensal no ano de 2023 (Fonte: https://tempo.inmet.gov.br/GraficosDiarios/A346) 

Os dados exibidos acima evidenciam que a época chuvosa se mantém na 

região. Contudo, é importante ressaltar que nos dias que antecederam à vistoria de 

janeiro/23, não houve grande volume de precipitação, de modo que a vistoria foi 

realizada com a pista seca. 

Na ocasião da vistoria pôde-se verificar o início das obras de implantação 

das Praças de Pedágio 01, 02 e 04 e de melhoria e ampliação dos segmentos em 

leito natural. Verificou, ainda, o início dos serviços de terraplenagem dos 

Segmentos Homogêneos 03, 04 e 07, bem como dos serviços de imprimação e 

TSD do Segmento 03. O avanço das obras de melhoria em ampliação são 

apresentadas de forma mais detalhada ao longo deste relatório, com a 

representação gráfica do andamento reportado para cada Segmento Homogêneo. 

A seguir, apresenta-se a caracterização, subdivididos em Trechos e em 

Segmentos Homogêneos. 
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4.1 Trecho 01 

O Trecho 01, conforme especificado na apresentação do Programa de 

Exploração Rodoviária, apresenta características de Pavimentado e Não 

Pavimentado, tendo o seu início do trecho pavimentado no Entr° PI 247/BR 324 (p/ 

Sebastião Leal) e seu final do Km 92,30 da rodovia PI 397. Já a extensão não 

pavimentada tem o seu início no Km 92,30 da rodovia PI 397 e seu final no Entr° 

Acesso Distrito Nova Santa Rosa, km 117,06 da rodovia PI 397 com a extensão de 

24,80 Km.  

Os Segmentos Homogêneos são subdivididos em três para avaliação de 

desempenho da Concessionária de acordo com o Item 3.2.2 do PER, sendo estes 

os três primeiros Segmentos: (i) Segmento Homogêneo 01 (SH-01); (ii) Segmento 

Homogêneo 02 (SH-02); e (iii) Segmento Homogêneo 03 (SH-03). 

Na Figura 9 - Diagrama linear da rodovia com destaque ao Trecho 1, 

apresentamos o diagrama linear da rodovia, com o trecho 01 destacado em azul. 

Em seguida, apresenta-se a análise das características verificadas na vistoria de 

cada Segmento Homogêneo desse trecho. 

62



      PI397-VI-FIS-RGV-2023-15-R00 

 

 
Figura 9 - Diagrama linear da rodovia com destaque ao Trecho 1 
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4.1.1 Segmento Homogêneo 01 

O Segmento Homogêneo 01 encontra-se pavimentado e localizado na 

Rodovia PI 397, com início no Entr. PI 347/BR 324 (p/ Sebastião Leal) e término na 

Divisa dos Municípios Uruçuí/Sebastião Leal, perfazendo uma extensão de 69,6 

Km. 

O Gráfico dos serviços realizados pela Concessionária no Segmento 

Homogêneo 01 pode ser visto na Figura 10 e na Figura 11. 
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Figura 10 - Gráfico de Serviços - SH-01 - parte 1 de 2 
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Figura 11 - Gráfico de Serviços - SH-01 - parte 2 de 2 
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4.1.1.1 Pavimento 

Na vistoria de janeiro/23 verificou-se que o pavimento do Segmento 01 

encontra-se em boas condições, assim como registrado em relatórios anteriores. 

Um fator que poderia impactar no uso da rodovia era o desnível entre faixas 

contíguas de tráfego, que existia no intervalo entre os km 65,50 (Segmento 01) até 

o km 73,30 (Segmento 02) da rodovia, contudo, esse desnível já foi corrigido, 

conforme demonstrado no Relatório de dezembro/22. A Figura 12 abaixo mostra o 

trecho com desnível corrigido. 

 
Figura 12 - Trecho com desnível corrigido - SH-01 

Na vistoria de janeiro/23 identificou-se o início pontual da formação de 

buracos (ver Figura 13) na faixa de rolamento no Segmento 01, tendo em vista a 

iminência da Vistoria de Trabalhos iniciais, o Verificador recomenda atenção quanto 

a esta patologia dado que a mesma impacta a entrega dos Trabalhos Iniciais (Item 

5.2.1 do PER). 
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Figura 13 - Buraco na faixa de rolamento - SH-01 

Ainda acerca do pavimento foram identificadas trincas no pavimento do 

acostamento da pista. 

Além disso, foram encontradas trincas longitudinais tanto no acostamento 

(ver Figura 14 e Figura 15) como na faixa de rolamento do pavimento (Figura 16). 

Apesar de aparentemente não existirem trincas do tipo FC-3, o posicionamento das 

trincas encontradas na Figura 17, indica possível afundamento de trilha de roda.  

 
Figura 14 - Trincas no pavimento do acostamento - SH-01 

 
Figura 15 - Trincas no pavimento do acostamento - SH-01 

 
Figura 16 - Trinca no pavimento da faixa de rolamento - 

SH-01 

 
Figura 17 - Trinca no pavimento da faixa de rolamento 
com possível afundamento do trilho de rodas - SH-01 
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Portanto, recomenda-se atenção a tais patologias, que apesar de serem 

pontuais, são itens que serão verificados na Vistoria Conjunta, para recebimento 

dos Trabalhos Iniciais, sendo contemplados pelos indicadores definidos no PER e 

aqui reproduzidos na Tabela 9 do item 5.1.1.  

Além disso, é importante destacar que a Concessionária, no Ofício 

GP/DP/22101701 de 17 de outubro de 2022, informou que a realização da correção 

das patologias já está contratada. Embora tenha-se identificado o início desses 

serviços de reparo, na vistoria de janeiro/23, ainda foram encontradas as patologias 

mencionadas acima. 

4.1.1.2 Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança 

Em relação às linhas de bordo e linhas de divisão de fluxo da sinalização 

horizontal, a pintura permanece em boas condições, conforme apresentado na 

Figura 18. 

 
Figura 18 - Sinalização horizontal em bom estado - SH-01 

No trecho de desnível foi realizada a implantação da sinalização horizontal 

conforme apresentado na Figura 12. 

Quanto à Sinalização Vertical identificou-se, nas vistorias anteriores, o início 

dos serviços de implantação das placas de sinalização vertical. No mês de 

janeiro/23, verificou-se avanço dos referidos serviços, restando assim sua 

conferência definitiva a ser executada durante a Vistoria de Entrega dos Trabalhos 

Iniciais. 
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Figura 19 - Sinalização aérea implantada - SH-01 

 
Figura 20 - Sinalização vertical implantada - SH-01 

Ainda a esse respeito, no Ofício GP/DP/22121601 recebido na data de 16 

de dezembro de 2022, a Concessionária se pronunciou acerca da Conclusão da 

Implantação da Sinalização Vertical, afirmando que a Implantação Prevista para 

Trabalhos Iniciais foi concluída. Tendo em vista o afirmado pela Concessionária, o 

Verificador emitiu o Ofício Nº 082/2022/VI/PI_397, por meio do qual informou que 

a conferência do serviço de sinalização vertical será realizada de maneira definitiva 

na entrega dos Trabalhos Iniciais. 

Diante do citado, é importante frisar que a sinalização vertical deve atender 

aos critérios de visibilidade determinados no Indicador 5.2.2 do PER, logo 

recomenda-se a limpeza das placas eventualmente sujas e manutenção das placas 

danificadas. 

Foi ainda verificada a existência de tachas refletivas na interseção entre a 

PI-397 e a PI-247 (ver Figura 21 e Figura 22), atendendo ao preconizado no 

indicador 5.2.2 do PER. 

 
Figura 21 - Tachas refletivas implantadas na interseção 

com a PI-247 - SH-01 

 
Figura 22 - Tachas refletivas implantadas na interseção 

com a PI-247 - SH-01 
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4.1.1.3 Drenagem e Obras de Arte Correntes 

De acordo com o Cadastro Georreferenciado apresentado pela 

Concessionária, existem 3 bueiros simples locados neste segmento, porém foi 

identificado mais um bueiro implantado na interseção com a PI-247 (ver Figura 23 

e Figura 24) no início do segmento. 

 
Figura 23 - Bueiro na interseção com a PI-247 - SH-01 

 
Figura 24 - Bueiro na interseção com a PI-247 - SH-01 

 Além disso, verificou-se que estes dispositivos de drenagem não estão 

danificados (vide Figura 25 e Figura 26 ), porém alguns encontram-se obstruídos 

pelo crescimento da vegetação ao seu redor. Os dispositivos obstruídos por 

vegetação podem ser vistos nas Figura 27 e Figura 28 abaixo. 

 
Figura 25 - Bueiro 01 em bom estado - SH-01 

 
Figura 26 - Bueiro 01 em bom estado - SH-01 

 
Figura 27 - Bueiro obstruído por vegetação alta– SH-01 

 
Figura 28 - Bueiro obstruído por vegetação alta– SH-01 
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A existência de dispositivos que se encontram obstruídos por causa de 

vegetação vai de encontro ao item 5.2.3 do PER, mais especificamente no 

parâmetro: “ausência total de elemento de drenagem ou OAC sujo ou obstruído”. 

Portanto, este Verificador recomenda a execução dos serviços de roçada nas áreas 

próximas desses dispositivos para evitar que os mesmos sejam enquadrados no 

parâmetro listado acima, pois inviabilizaria a entrega dos Trabalhos Iniciais. 

Existem alguns trechos com ausência total de dispositivos de drenagem 

(Figura 29) como meio-fio e descidas d’água, sendo importante a avaliação e 

contemplação em projeto dos pontos onde há necessidade de implantação desses 

dispositivos de forma a proteger o terrapleno existente. 

 
Figura 29 - Trecho sem dispositivos de drenagem - SH-01 

4.1.1.4 Terraplenos e Estruturas de Contenção 

Durante vistoria neste segmento homogêneo verificou-se que a maior parte 

dos terraplenos ou estruturas de contenção não apresenta risco, dispensando 

intervenção emergencial no corpo estradal da rodovia, estando o terrapleno desse 

segmento com estado geral bom e íntegro, conforme demonstrado na Figura 30. 
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Figura 30 - Talude em bom estado de conservação - SH-01 

4.1.1.5 Canteiro Central e Faixa de Domínio 

Durante a vistoria realizada no mês de dezembro/22, de maneira geral, foi 

constatada a permanência da vegetação baixa de acordo com o previsto no PER 

(limite de 30 cm de altura - Figura 35).  Contudo, na vistoria de janeiro/23 verificou-

se que, em virtude da época de chuvas ter iniciado na região, em diversos pontos 

a altura da vegetação aparece aparentemente com altura superior ao limite, como 

também já identificado no mês anterior (Figura 36). Diante disso, recomenda-se a 

execução dos serviços de capina e roçada para o atendimento aos indicadores de 

canteiro central e faixa de domínio. Os registros dispostos abaixo corroboram o 

afirmado acima sobre a altura da vegetação. 
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Figura 31 - Vegetação alta nos bordos da pista - SH-01 - 01 

 
Figura 32 - Vegetação alta nos bordos da pista - SH-01 - 02 

 
Figura 33 - Vegetação alta nos bordos da pista - SH-01 - 03 

 
Figura 34 - Vegetação alta nos bordos da pista - SH-01 - 04 

 
Figura 35 - Vegetação baixa nos bordos da Rodovia - SH-

01 

 
Figura 36 - Ponto com vegetação acima do limite do PER - 

SH-01 

 

Durante a vistoria no segmento identificou-se que os serviços de implantação 

dos delimitadores de faixa de domínio obtiveram continuidade durante o mês de 

dezembro, como pode ser mostrado na Figura 37. Estes delimitadores estão 

identificados na cor amarela. Para identificar as áreas de reserva legal, os 

delimitadores estão na cor laranja. 
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Figura 37 - Delimitador de faixa de domínio - SH-01 

 

4.1.1.6 Edificações e Instalações Operacionais 

Verificou-se que as obras de implantação da Praça de Pedágio P01 

continuam em andamento com evolução nas obras civis e pavimentação. Na 

vistoria de janeiro/23 notou-se que foi iniciada a implantação do pavimento rígido, 

deu-se início à concretagem do mesmo. 

O andamento das obras da Praça P01 pode ser visto nos registros abaixo. 

 
Figura 38 - Pavimento flexível implantado - P1 

 
Figura 39 - Cabines de cobrança - P1 - 01 

 
Figura 40 - Cabines de cobrança - P1 - 02 

 
Figura 41 – Implantação de Pavimento Rígido – P1 - 01 
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Figura 42 - Implantação de Pavimento Rígido – P1 - 02 

 
Figura 43 - Implantação de Pavimento Rígido – P1 – 03 

 

 
Figura 44 - Instalações das cabines de cobrança - P1 

 
Figura 45 - Edificações da Praça de Pedágio - P1 

No Segmento Homogêneo 01, a Concessionária prevê também a 

implantação das Bases do Sistema de Pesagem, que será localizada no km 9,70 

do segmento. 

4.1.1.7 Sistemas Elétricos e de Iluminação 

Não foram identificados sistemas de iluminação implantados neste 

segmento. 

4.1.1.8 Pontos de atenção 

A entrega da fase dos Trabalhos Iniciais se aproxima, assim este 

Verificador apresenta alguns pontos que requerem atenção para que sejam 

cumpridos os indicadores definidos pelo PER para a entrega desta etapa da 

Concessão. 

Indicadores do item 5.2.1 – Pavimento 

• Foi identificado pontualmente o início da formação de buracos na faixa 

de rolamento, conforme já detalhado no item 4.1.1.1 deste relatório; 
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Indicador do item 5.2.5 – canteiro central e faixa de domínio 

• Foram identificados pontos onde a vegetação está no limite da altura 

permitida pelo PER, conforme indicado no item 4.1.1.5. 

Indicador do item 5.2.6 – Edificações e Instalações Operacionais 

• Foi identificado que o serviço de implantação da Praça de Pedágio P1 

está em andamento, como citado anteriormente nesse Relatório (no 

item 4.1.1.6), tornando necessária a conclusão das obras desta 

edificação para o atendimento a este indicador. 

 

4.1.2 Segmento Homogêneo 02 

O Segmento Homogêneo 02 é pavimentado e está localizado na Rodovia PI 

397, com início na Divisa dos Municípios Uruçuí/Sebastião Leal (km 69,60) e 

término no Fim da Pavimentação no Km 92,30, perfazendo uma extensão de 22,70 

Km. 

O Gráfico dos serviços realizados pela Concessionária no Segmento 

Homogêneo 02 pode ser visto na Figura 46. 
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Figura 46 - Gráfico de Serviços - SH-02 
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4.1.2.1 Pavimento 

Tendo em vista a proximidade para entrega dos Trabalhos Iniciais, este 

Verificador direcionou sua vistoria aos indicadores de desempenho (item 5.2 do 

PER), que serão avaliados na Vistora de Entrega dos Trabalhos Iniciais.  

Tratando-se de pavimento, podem ser avaliados os seguintes critérios: 

• Presença de buracos no pavimento (tanto no acostamento como no 

rolamento); 

• Desnível entre faixas de tráfego contíguas; 

Na vistoria de janeiro/23 verificou-se que o pavimento do Segmento 02 se 

mantém em boas condições (Figura 47), assim como declarado em relatórios 

anteriores. Nesse meio, um fator que poderia impactar no uso da rodovia era o 

desnível entre faixas contíguas de tráfego, apresentado no intervalo entre os km 

65,50 (Segmento 01) até o km 73,30 (Segmento 02) da rodovia. 

 
Figura 47 - Pavimento em boas condições - SH-02 

Assim como comentado no Segmento 01, na data de 17 de outubro de 2022 

a Concessionária encaminhou o Ofício GP/DP/22101701 onde declarou que os 

serviços de correção desse desnível seriam executados brevemente. Na vistoria de 

dezembro/22 constatou-se que tais serviços de reparo foram executados juntos 

com a sinalização horizontal do trecho que continha desnível, o estado do trecho 

que teve o desnível corrigido pode ser visto abaixo. 
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Figura 48 - Trecho com desnível corrigido - SH-02 - 01 

 
Figura 49 - Trecho com desnível corrigido - SH-02 - 01 

Na vistoria de dezembro/22 foi encontrado o seguinte buraco no 

acostamento da pista (Figura 50Erro! Fonte de referência não encontrada.), mas 

em janeiro/23 constatou-se que o mesmo buraco foi reparado pela Concessionária 

(Figura 51). Fato este que demonstra o início dos serviços de reparo de buracos 

nesse segmento (Figura 52), porém ainda foram encontrados buracos não 

reparados na rodovia (Figura 53). 

 
Figura 50 - Buraco no acostamento (dez/22) - SH-02 

 
Figura 51 - Buraco no acostamento agora reparado 

(jan/22) - SH-02 

 
Figura 52 - Serviços de tapa-buracos em execução - SH-02 

 
Figura 53 - Buraco no acostamento - SH-02 

Dado que os serviços de reparo já foram iniciados, este Verificador 

recomenda que os mesmos sejam concluídos até a data da Vistoria de Trabalhos 

Iniciais. 
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4.1.2.2 Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança 

A Sinalização horizontal foi implantada no trecho com desnível (ver Figura 

48), que no SH-02 vai do início do segmento até o km 73 da Transcerrados 

(extensão de 3,41 km neste segmento). Logo, a pintura da pista se encontra em 

bom estado em todo segmento, como mostrado pela Figura 54. 

 
Figura 54 - Sinalização horizontal em bom estado - SH-02 

Quanto à Sinalização Vertical identificou-se nas vistorias anteriores o início 

dos serviços de implantação das placas de sinalização vertical (Figura 55Erro! 

Fonte de referência não encontrada.). No mês de janeiro/23, verificou-se avanço 

dos referidos serviços, restando assim sua conferência definitiva a ser executada 

durante a Vistoria de Entrega dos Trabalhos Iniciais. 

 
Figura 55 - Marco quilométrico implantado - SH-02 

A esse respeito, no Ofício GP/DP/22121601 recebido na data de 16 de 

dezembro de 2022, a Concessionária se pronunciou acerca da Conclusão da 
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Implantação da Sinalização Vertical, afirmando que a Implantação Prevista para 

Trabalhos Iniciais foi concluída. Tendo em vista o afirmado pela Concessionária, o 

Verificador emitiu o Ofício Nº 082/2022/VI/PI_397, por meio do qual declarou que a 

conferência do serviço de sinalização vertical será verificada de maneira definitiva 

na entrega dos Trabalhos Iniciais. 

Diante do citado, é importante frisar que tanto a sinalização horizontal como 

a vertical devem atender aos critérios de visibilidade determinados no Indicador 

5.2.2 do PER, logo recomenda-se a limpeza das placas eventualmente sujas e 

manutenção das placas danificadas. 

Quanto ao traçado vertical, o Segmento 02 possui traçado retilíneo, curvas 

verticais com baixa inclinação e greide com baixa elevação em relação ao leito 

natural. Esses fatores fazem com que a necessidade de implantação de 

dispositivos de segurança, defensas laterais, por exemplo, sejam aparentemente 

dispensáveis, contudo, a necessidade destes dispositivos deve ser avaliada pela 

Concessionária. 

4.1.2.3 Drenagem e Obras de Arte Correntes 

Não foi verificada a existência de qualquer dispositivo de drenagem nesse 

segmento, sejam eles bueiros, descidas d’água, sarjetas, canaletas ou meios-fios. 

Porém, é importante que seja realizada a avaliação e contemplação em projeto dos 

pontos onde há necessidade de implantação desses dispositivos, de forma a 

proteger o terrapleno existente. 

4.1.2.4 Terraplenos e Estruturas de Contenção 

Durante a vistoria para este segmento homogêneo não se verificou 

terraplenos ou estruturas de contenção que apresentassem risco para intervenção 

emergencial ao corpo estradal da rodovia. Em grande parte da sua extensão os 

taludes existentes estão em boas condições e tem cobrimento vegetal adequado, 

conforme demonstrado abaixo. 
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Figura 56 - Talude em bom estado de conservação - SH-02 

 
Figura 57 - Talude em bom estado de conservação - SH-02 

 

Assim como o segmento homogêneo 01, a plataforma do corpo estradal 

apresenta pequena diferença de altura e suave declividade em relação ao terreno 

estradal, o que, a princípio, não demanda dispositivos de segurança ou contenção, 

devendo sua real necessidade ser avaliada posteriormente. 

4.1.2.5 Canteiro Central e Faixa de Domínio 

Na vistoria de janeiro/23 com a permanência do período chuvoso na região 

da Rodovia, a vegetação nos bordos da pista apresenta-se aparentemente acima 

do limite de 30 cm determinado pelo PER, conforme exibido nas figuras abaixo. 

 
Figura 58 - Vegetação aparentemente acima do limite 

nos bordos da rodovia - SH-02 

 
Figura 59 - Vegetação aparentemente acima do limite 

nos bordos da rodovia - SH-02 

 

Além disso, foram encontrados trechos em que a vegetação alta estava 

prejudicando a visibilidade da sinalização vertical, evento que pode ser visto nos 

registros abaixo. 
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Figura 60 - Sinalização vertical com vegetação alta ao 

redor - SH-02 

 
Figura 61 - Sinalização vertical com vegetação alta ao 

redor - SH-02 

 

Portanto, visando à aprovação deste quesito na entrega dos Trabalhos 

Iniciais, este Verificador recomenda a execução do serviço de roçada nos bordos o 

mais breve possível. 

4.1.2.6 Edificações e Instalações Operacionais 

Na vistoria de janeiro/23 constatou-se que a Obra da Praça de Pedágio P2 

continua na fase de Terraplenagem e execução das fundações das edificações, 

conforme exibido nas figuras abaixo. 

 
Figura 62 - Obra da P2 - 01 

 
Figura 63 - Obra da P2 - 02 

 
Figura 64 - Obra da P2 - 03 

 
Figura 65 - Obra da P2 - 04 
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4.1.2.7 Sistemas Elétricos e de Iluminação 

Não foram identificados sistemas de iluminação implantados neste 

segmento. 

4.1.2.8 Pontos de atenção 

Dado que a data de entrega dos Trabalhos Iniciais se aproxima, este 

Verificador apresenta alguns pontos que requerem atenção para que sejam 

cumpridos os requerimentos definidos pelo PER e entregue esta etapa da 

Concessão. 

Indicadores do item 5.2.1 – Pavimento 

• Foram encontrados buracos (ver Figura 53) no pavimento do 

acostamento. 

Indicador do item 5.2.5 – canteiro central e faixa de domínio 

• Foram identificados pontos onde a vegetação está no limite da altura 

permitida pelo PER, conforme indicado no item 4.1.2.5. 

Indicador do item 5.2.6 – Edificações e Instalações Operacionais 

• Foi identificado que o serviço de implantação da Praça de Pedágio P2 

está em andamento, como citado anteriormente nesse Relatório (no 

item 4.1.2.6). 

4.1.3 Segmento Homogêneo 03 

O Segmento Homogêneo 03 é Não Pavimentado e está localizado na 

Rodovia PI 397, com início no Fim da Pavimentação no Km 92,30 e término no 

Entr°. Acesso Distrito de Nova Santa Rosa, perfazendo uma extensão de 24,8 Km. 

O progresso das obras de melhoria e ampliação pode ser visto no Gráfico 

(Figura 66 e Figura 67) de Serviços do Segmento 03. 
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Figura 66 - Gráfico de Serviços - SH-03 - parte 1 de 2 
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Contrato de Parceria Público-Privada Nº 003/2021
OBJETO:Prestação de serviços como Verificador Independente, atuando na fiscalização, aferição do desempenho e

avaliação dos impactos socioeconômicos

TRECHO: SH-03: FIM PAVIMENTAÇÃO (ATUAL) - ENTR. ACESSO DISTRITO DE NOVA SANTA ROSA

EXTENSÃO: 24,76 km
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RODOVIA:  PI-397
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Figura 67 - Gráfico de Serviços - SH-03 - parte 2 de 2 
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4.1.3.1 Segmentos em leito natural 

Como retratado em relatórios anteriores, as obras de melhoria e ampliação 

deste segmento foram iniciadas. Portanto, o greide foi elevado e foram realizados 

serviços de imprimação e aplicação de TSD nos quilômetros iniciais do segmento. 

 
Figura 68 - Trecho com greide elevado após início das obras - SH-03 

Na vistoria de dezembro/22 registrou-se o serviço de imprimação e aplicação 

do TSD nos quilômetros iniciais do Segmento 03, os quais serão detalhados no 

item 4.1.3.6 deste Relatório. 

Após a execução dos serviços referidos, este segmento adquiriu uma boa 

trafegabilidade e a ausência de pontos de interrupção de tráfego por motivo de 

chuva, atendendo ao indicador 5.2.8 do PER. 

4.1.3.2 Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança 

Em relação à implantação das placas da sinalização vertical, as placas 

previstas no Plano de Sinalização, encaminhado pelo Ofício GP/DP/22081901 que 

teve sua análise publicada pelo Ofício Nº 070/2022/VI_PI_397, foram implantadas 

na interseção com o Segmento 04, serão exibidas no item 4.2.1.2 deste Relatório. 

Quanto ao seu traçado, o Segmento apresenta poucas curvas, tanto 

horizontais quanto verticais, pouca declividade nos pontos baixos e greide um 

pouco mais elevado que o terreno natural.  
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4.1.3.3 Canteiro Central e Faixa de Domínio 

A faixa de domínio apresenta pouca declividade em relação ao terreno 

natural e não foram identificados pontos de vegetação alta que possam afetar a 

visibilidade do usuário. 

4.1.3.4 Edificações e Instalações Operacionais 

Nos projetos funcionais, enviados pela Concessionária em março de 2022 e 

objeto de “Não Objeção” pelo DER/PI em abril/2022, não estão previstas 

edificações ou instalações operacionais nesse segmento. 

4.1.3.5 Sistemas Elétricos e de Iluminação 

Não foram identificados sistemas de iluminação implantados neste 

segmento. 

4.1.3.6 Obras de Melhoria e Ampliação 

Na vistoria de janeiro/23 verificou-se que o andamento das obras de 

melhoria e ampliação nesse segmento permaneceu semelhante ao apresentado no 

em meses anteriores, devido principalmente ao início do período chuvoso da 

região. Os serviços executados de imprimação e aplicação de TSD podem ser 

vistos nos registros abaixo. 

 
Figura 69 - Início do trecho com TSD aplicado - SH-03 

 
Figura 70 - Trecho com TSD aplicado - SH-03 
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Figura 71 - Final do trecho com TSD/ Início do trecho 

imprimado - SH-03 

 
Figura 72 - Final do trecho imprimado - SH-03 

 

4.1.3.7 Pontos de atenção 

Em relação aos segmentos não pavimentados, o PER estabelece os 

indicadores a serem aplicados nos segmentos em leito natural nos seus itens 5.2.6, 

5.2.7 e 5.2.8. Uma vez que não há edificações previstas neste segmento, assim 

como também não há sistemas elétricos e de iluminação, os indicadores do item 

5.2.6 e 5.2.7 não são aplicáveis aqui. 

Portanto, no caso deste Segmento só será aplicado o Item 5.2.8 – 

Segmentos em leito natural, que identifica quatro indicadores que são os seguintes: 

1. Ausência de locais com interrupção de tráfego por motivo de chuva; 

2. Ausência total de obstruções em saídas d’água e OAC (Obras de Arte 

Corrente); 

3. Execução de serviços de roçada e poda em toda a extensão em largura de 

2,00 m da faixa de domínio de cada lado da rodovia; 

4. Implantação da sinalização vertical (placas de regulamentação e 

advertência) de, no mínimo, 10 itens em toda a extensão não pavimentada. 

Contudo, na vistoria de janeiro/23 não foram encontrados pontos que 

requerem atenção no Segmento 03 relativos à Fase de Trabalhos Iniciais. 

4.2 Trecho 02 

O Trecho 02, conforme especificado na apresentação do Programa de 

Exploração Rodoviária, tem condição atual de Não Pavimentado e tem início na 
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rodovia PI 247, Entr° Acesso Distrito Nova Santa Rosa e seu final no Entr° PI 262 

(Estrada Palestina), com extensão de 118,9 Km. 

Subdivide-se em quatro Segmentos Homogêneos para avaliação de 

desempenho da Concessionária de acordo com o Item 3.2.2 do PER, quais sejam: 

(i) Segmento Homogêneo 04 (SH-04); (ii) Segmento Homogêneo 05 (SH-05); (iii) 

Segmento Homogêneo 06 (SH-06); e (iv) Segmento Homogêneo 07 (SH-07). 

Na Figura 73, apresentamos o diagrama linear da rodovia, com o trecho 02 

destacado em verde. Em seguida, apresenta-se a análise das características 

verificadas na vistoria de cada Segmento Homogêneo desse trecho. 
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Figura 73 - Diagrama linear da rodovia com destaque ao Trecho 2 
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4.2.1 Segmento Homogêneo 04 

O Segmento Homogêneo 04 é Não Pavimentado e está localizado na 

Rodovia PI 397, Entr° Acesso Distrito Nova Santa Rosa e término no Entr° PI 395, 

perfazendo uma extensão de 10,2 Km. 

O progresso das obras de melhoria e ampliação pode ser visto no Gráfico 

(Figura 74 e Figura 75) de Serviços do Segmento 04. 
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Figura 74 - Gráfico de Serviços - SH-04 - parte 1 de 2 
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Figura 75 - Gráfico de Serviços - SH-04 - parte 2 de 2 
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4.2.1.1 Segmentos em leito natural 

Acerca do Pavimento do Segmento 04 vale pontuar que os projetos 

executivos de pavimentação foram apresentados pela Concessionária, por meio do 

Ofício GP/DP/22071201, de 12 de julho de 2022, analisado através da Nota Técnica 

Nº 003/2022/VI_PI_397 encaminhada como anexo do Ofício Nº 

051/2022/VI_PI_397. Após primeira análise, a Concessionária encaminhou a 

versão revisada por meio do Ofício GP/DP/22120302, que foi analisado pelo VI por 

meio da Nota Técnica Nº 002/2023/VI_PI397, encaminhada pelo Ofício Nº 

004/2023/VI_PI397. 

A execução da etapa de terraplenagem do Projeto Executivo mencionado 

acima foi iniciada em agosto/22 e seu andamento se encontra melhor detalhado no 

item 4.2.1.6 deste Relatório. 

Após as intervenções realizadas pelas obras de melhoria e ampliação, o 

rolamento do Segmento ainda apresenta pontos com irregularidades (Figura 76), 

contudo, há predominância de pontos regularizados (Figura 77) de maneira geral. 

 
Figura 76 - Faixa de rolamento regular - SH-04 

 
Figura 77 - Irregularidade na faixa de rolamento - SH-04 

 

Outro fator que influi negativamente na trafegabilidade do Segmento é a 

presença de material não compactado na faixa de rolamento, prejudicando a 

aderência das rodas dos veículos e propiciando a formação de atoleiros. 
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Figura 78 - Material solto na faixa de rolamento - SH-04 

No Relatório correspondente ao mês de dezembro/22 pontuou-se que essas 

irregularidades presentes na faixa de rolamento poderiam causar pontos de 

interrupção de tráfego (indo de encontro ao Indicador 5.2.8 do PER e inviabilizando 

a entrega dos Trabalhos Iniciais). Diante disso, a Concessionária começou a 

realizar intervenções nos segmentos de leito natural, o que pôde ser observado 

durante a vistoria de janeiro/23, como ilustrado pela Figura 79. 

 
Figura 79 - Trecho com manutenção recente - SH-04 

A Intervenções realizadas no Segmento 04, melhoraram sua trafegabilidade 

de forma que, durante a vistoria de janeiro/23, não foram observados pontos de 

interrupção de tráfego, atendendo ao Item 5.2.8 do PER. 

Contudo, vale citar que esse estado de boa trafegabilidade e ausência de 

pontos com interrupção de tráfego por motivo de chuva deve ser mantido até a data 

da Vistoria de Trabalhos Iniciais. Diante disso, recomenda-se a continuidade dos 

serviços de manutenção do leito natural. 
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4.2.1.2 Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança 

 Em relação à sinalização vertical verificou-se que foram instaladas as 

placas referentes a este Segmento (propostas no Plano de Sinalização já analisado 

por este Verificador), como pode ser visto na Figura 80.  

 
Figura 80 - Placa implantada (a direita) no Início do Segmento - SH-04 

 Diante disso, no Ofício GP/DP/22121601 recebido na data de 16 de 

dezembro de 2022, a Concessionária se pronunciou acerca da Conclusão da 

Implantação da Sinalização Vertical, afirmando que a Implantação Prevista para 

Trabalhos Iniciais foi concluída.  

 Tendo em vista o Plano de Sinalização e o Ofício GP/DP/22121601, já 

mencionados neste Relatório, é importante frisar que a conferência definitiva 

relativa à Conclusão dos Trabalhos Iniciais será realizada na Vistoria de Entrega 

dessa fase da Concessão. Portanto, é importante ressaltar que a sinalização 

vertical deve atender aos critérios de qualidade e visibilidade determinados no 

Indicador do PER, logo, recomenda-se a limpeza das placas eventualmente sujas 

e manutenção das placas danificadas. 

4.2.1.3 Canteiro Central e Faixa de Domínio 

Embora a Concessionária tenha iniciado a limpeza mecanizada nos 

quilômetros iniciais do segmento, foi verificada a existência de vegetação no bordo 

da pista, que, encontra-se, aparentemente, com altura superior ao especificado no 

item 5.2.8 do PER (ver Figura 81 e Figura 82). 
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Figura 81 - Vegetação alta no bordo da pista - SH-04 

 
Figura 82 - Vegetação alta no bordo da pista - SH-04 

 

Diante do apresentado acima e em outros Relatórios deste Verificador, a 

Concessionária apresentou, em 17 de outubro de 2022, o Ofício GP/DP/22101701, 

por meio do qual declarou o seguinte acerca da vegetação na faixa de domínio dos 

segmentos não pavimentados: 

“Essa concessionária realizou, na fase dos trabalhos iniciais, a intervenção no 

segmento em leito natural com objetivo de eliminar a vegetação nos bordos, utilizou 

a referência da largura da plataforma da rodovia conforme projeto. Esclarece que 

nesse momento o segmento natural, especialmente o SH3, SH4, SH6 e SH7 está 

com obra de pavimentação mobilizada e que as devidas manutenções da vegetação 

serão consequência no processo construtivo, entretanto, realizará monitoração para 

atendimento aos indicadores visando a limpeza e roçada no limite de 30 cm de 

altura determinado pelo PER.” 

4.2.1.4 Edificações e Instalações Operacionais 

Nos projetos funcionais enviados pela Concessionária em março de 2022 e 

objeto de “Não Objeção” pelo DER/PI, em abril/2022, não foram previstas 

edificações ou instalações operacionais nesse segmento. 

4.2.1.5 Sistemas Elétricos e de Iluminação 

Não foram identificados sistemas de iluminação implantados neste 

segmento. 

4.2.1.6 Obras de melhoria e ampliação 

Na vistoria de agosto/22 verificou-se o início dos serviços de terraplenagem 

da execução do projeto de executivo de pavimentação deste Segmento, entregue 
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via Ofício GP/DP/22071201, recebido por este Verificador no dia 13 de julho de 

2022.  

Assim como já relatado na vistoria de novembro/22, os serviços de depósito 

na pista, evoluíram até as proximidades do 3º quilômetro do Segmento 04 como 

pode ser visto na figura abaixo, porém não sofreram evolução nos últimos dois 

meses. 

 
Figura 83 - Serviços de escavação e depósito na pista - SH-04 

 

Os serviços de limpeza e roçada do bordo da pista se encontram 

executados até as proximidades do km 4,70 do Segmento, conforme exibido na 

Figura 84. 

 
Figura 84 - Final da limpeza mecanizada - SH-04 

4.2.1.7 Pontos de atenção 

Acerca dos segmentos não pavimentados, o PER estabelece os 

indicadores a serem aplicados nos segmentos em leito natural nos seus itens 5.2.6, 

5.2.7 e 5.2.8. Uma vez que não há edificações previstas neste segmento, assim 
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como também não há sistemas elétricos e de iluminação, os indicadores do item 

5.2.6 e 5.2.7 não são aplicáveis aqui. 

Portanto, no caso deste Segmento só será aplicado o Item 5.2.8 – 

Segmentos em leito natural, que identifica quatro indicadores que são os seguintes: 

1. Ausência de locais com interrupção de tráfego por motivo de chuva; 

2. Ausência total de obstruções em saídas d’água e OAC (Obras de Arte 

Corrente); 

3. Execução de serviços de roçada e poda em toda a extensão em largura de 

2,00 m da faixa de domínio de cada lado da rodovia; 

4. Implantação da sinalização vertical (placas de regulamentação e 

advertência) no mínimo 10 em toda a extensão não pavimentada. 

Assim, os pontos de atenção identificados na vistoria de janeiro/23 são os 

seguintes: 

Indicadores do item 5.2.8 - Segmentos em leito natural 

• Em relação ao item 3 do Grupo de Indicadores 5.2.8, como citado 

anteriormente nesse Relatório (no item 4.2.1.3), os serviços de 

roçada já foram iniciados no Segmento 04. Contudo, como ainda 

não foram concluídos na extensão total do segmento, esse ponto 

ainda requer atenção para a entrega dos Trabalhos Iniciais. 

• Em relação ao item 1 do Grupo de Indicadores 5.2.8, não foram 

verificados pontos de interrupção de tráfego durante a vistoria 

realizada por este Verificador, no entanto é importante ressaltar que 

a vistoria foi realizada após alguns dias sem ocorrência de chuvas. 

Já na Vistoria realizada pela equipe do Poder Concedente, foram 

verificados pontos de interrupção de tráfego por motivo de chuva. 

4.2.2 Segmento Homogêneo 05 

O Segmento Homogêneo 05 é Não Pavimentado e está localizado na 

Rodovia PI 397, com início no Entr° PI-395 e término no Entr° PI 392, perfazendo 
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uma extensão de 44,5 Km. O resumo dos serviços feitos pela Concessionária no 

Segmento 05 podem ser vistos no Gráfico de Serviços (Figura 85) abaixo. 
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Figura 85 - Gráfico de Serviços - SH-05 
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4.2.2.1 Segmentos em leito natural 

Assim como o constatado na vistoria de dezembro/22 o segmento segue 

com trafegabilidade baixa, tendo em vistoa que as ocorrências de material solto e 

irregularidades na faixa de rolamento se repetem com frequência. Essas 

ocorrências podem ser vistas nas figuras abaixo. 

 
Figura 86 - Material solto na pista - SH-05 - 01 

 
Figura 87 - Material solto na pista - SH-05 - 02 

 
Figura 88 - Material solto na pista - SH-05 - 03 

 
Figura 89 - Material solto na pista - SH-05 - 04 
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Figura 90 - Irregularidade na faixa de rolamento da pista - 

SH-05 - 01 

 
Figura 91 - Irregularidade na faixa de rolamento da pista - 

SH-05 – 02 

 

 
Figura 92 - Irregularidade na faixa de rolamento da pista - 

SH-05 - 03 

 
Figura 93 - Irregularidade na faixa de rolamento da pista - 

SH-05 - 04 

 

Visando a entrega iminente dos Trabalhos Iniciais, a Concessionária iniciou 

novas intervenções nesse Segmento. Estão sendo realizados serviços de 

conformação e regularização do leito estradal. Na vistoria de janeiro/23 foi 

registrada a execução desses serviços (Figura 94 e Figura 95), sendo encontrada 

equipe in loco e também identificados trechos em que esses serviços foram 

executados (Figura 96 e Figura 97). 

 
Figura 94 - Trecho com manutenção recente - SH-05 

 
Figura 95 - Trecho com manutenção recente - SH-05 
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Figura 96 - Serviço de manutenção do subleito em 

execução - SH-05 

 
Figura 97 - Serviço de manutenção do subleito em 

execução - SH-05 

 

Apesar da existência das irregularidades mencionadas acima, no 

Segmento 05 existem pontos com boa trafegabilidade, onde a faixa de rolamento 

se apresenta de forma regular. Exemplo desses pontos podem ser vistos nas 

figuras abaixo. 

 
Figura 98 - Trecho com faixa de rolamento regular - SH-

05 

 
Figura 99 - Trecho com faixa de rolamento regular - SH-

05 

 

Diante disso, é recomendado que sejam mantidos os serviços de 

manutenção do leito natural e a correção de eventuais pontos de interrupção de 

tráfego por motivo de chuva. 

4.2.2.2 Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança 

Em relação à sinalização vertical (única aplicável ao leito natural), verificou-

se que foi implantada uma placa (Figura 100) no segmento. Essa placa sinaliza a 

distância para o BSO/SAU provisórios implantados no km 134 desse segmento. 
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Figura 100 - Placa indicativa implantada - SH-05 

4.2.2.3 Canteiro Central e Faixa de Domínio 

A faixa de domínio não apresenta declividades e foi verificada a existência 

de vegetação apenas em alguns pontos isolados (Figura 101) que, por sua vez, 

encontra-se com altura superior ao especificado no item 5.2.8 do PER mantendo-

se as condições relatadas anteriormente.  

Recomenda-se, portanto, que a Concessionária verifique a largura da 

plataforma de rolamento, adicionando a largura de 2 (dois) metros, conforme 

indicado no item 5.2.8 do PER. Caso encontrada vegetação acima dos limites do 

PER, recomenda-se a execução do serviço de roçada visando controlar a altura da 

vegetação da faixa de domínio, para a Fase de Trabalhos Iniciais. 

 

 
Figura 101 - Ponto com vegetação alta - SH-05 

107



      PI397-VI-FIS-RGV-2023-15-R00 

 

4.2.2.4 Edificações e Instalações Operacionais 

No Segmento Homogêneo 05 está prevista a implantação da Praça de 

Pedágio 03 (P3), porém não foram iniciados os serviços de construção das 

edificações e instalações operacionais da mesma, para além da implantação do 

poço de abastecimento d’água da torre de comunicação e da cerca de delimitação 

da área, registrando-se que no mês de abril de 2022 o Poder Concedente, na figura 

do DER/PI, manifestou “Não Objeção” aos Projetos Funcionais das Edificações e 

Instalações Operacionais.  

Além da Praça de Pedágio, no Segmento 05 está prevista a implantação 

da Base de Serviços Operacionais (BSO) e do Serviço de Atendimento ao Usuário 

(SAU), inicialmente previsto para serem instalados juntamente à praça P2, 

passando agora a serem instalados juntos à Praça P3. A revisão proposta pela 

Concessionária já foi analisada por este Verificador e agora está sob análise do 

Poder Concedente. 

 
Figura 102 - Local de implantação da P3 – SH-05 

 
Figura 103 - Local de implantação da P3 – SH-05 

 

 
Figura 104 - Local de implantação da P3 - SH-05 

 
Figura 105 - Local de implantação da P3 - SH-0 

 

Na vistoria de dezembro/22 constatou-se que a BSO e o SAU foram 

implantados. Acerca desse tópico vale citar que, por meio do Ofício Nº 
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036/2022/VI_PI397, o Verificador solicitou os seguintes esclarecimentos acerca do 

Projeto da BSO e do SAU: 

• Demonstrar como será feita a ligação dos sistemas elétricos; 

• Demonstrar como será feita a ligação dos sistemas hidráulicos; 

• Demonstrar como será feita a instalação do sistema de wi-fi; 

• Avaliação e proposição de alternativas de acessibilidade. 

Diante disso, a Concessionária forneceu os esclarecimentos solicitados 

pelo Verificador no Ofício GP/DP/ 22101702, que foi analisado no Ofício Nº 

077/2022/VI_PI397, em que o Verificador concluiu que os projetos se adequavam 

aos padrões do PER. Assim como o registrado na vistoria de dezembro/22, foram 

registrados novamente, em janeiro/23, os pontos citados acima e os demais itens 

presentes no BSO/SAU. 

 
Figura 106 - BSO/SAU - SH-05 

 
Figura 107 - BSO/SAU - SH-05 

 

 
Figura 108 - BSO/SAU - SH-05 

 
Figura 109 - BSO/SAU - SH-05 
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Figura 110 - BSO/SAU - SH-05 

 
Figura 111 - BSO/SAU - SH-05 

 

4.2.2.5 Sistemas Elétricos e de Iluminação 

Não foram identificados sistemas de iluminação implantados neste 

segmento. 

4.2.2.6 Pontos de atenção 

Em relação aos segmentos não pavimentados, o PER estabelece os 

indicadores a serem aplicados nos segmentos em leito natural nos seus itens 5.2.6, 

5.2.7 e 5.2.8. Uma vez que não há edificações previstas neste segmento, assim 

como também não há sistemas elétricos e de iluminação, os indicadores do item 

5.2.6 e 5.2.7 não são aplicáveis aqui. 

Portanto, no caso deste Segmento só será aplicado o Item 5.2.8 – 

Segmentos em leito natural, que identifica quatro indicadores que são os seguintes: 

1. Ausência de locais com interrupção de tráfego por motivo de chuva; 

2. Ausência total de obstruções em saídas d’água e OAC (Obras de Arte 

Corrente); 

3. Execução de serviços de roçada e poda em toda a extensão em largura de 

2,00 m da faixa de domínio de cada lado da rodovia; 

4. Implantação da sinalização vertical (placas de regulamentação e 

advertência) no mínimo 10 em toda a extensão não pavimentada. 

Assim, os pontos de atenção identificados na vistoria de novembro/22 são 

os seguintes: 

110



      PI397-VI-FIS-RGV-2023-15-R00 

 

Indicadores do item 5.2.8 - Segmentos em leito natural 

• Em relação ao item 1 do Grupo de Indicadores 5.2.8, não foram 

verificados pontos de interrupção de tráfego durante a vistoria realizada 

por este Verificador, no entanto é importante ressaltar que a vistoria foi 

realizada após alguns dias sem ocorrência de chuvas. Já na Vistoria 

realizada pela equipe do Poder Concedente, foram verificados pontos 

de interrupção de tráfego por motivo de chuva. 

• Em relação ao Item 3 do Grupo de Indicadores 5.2.8, como citado 

anteriormente nesse Relatório (no item 4.2.2.3), os serviços de limpeza 

da faixa de domínio (capina / roçada) não foram iniciados neste 

Segmento. Assim, é necessário a conferência da largura da plataforma 

de rolamento, somando-se a largura de roçada estipulada no item 5.2.8 

do PER e, caso necessário, a execução do serviço de roçada, a fim de 

controlar a altura da vegetação presente na faixa de domínio. 

4.2.3 Segmento Homogêneo 06 

O Segmento Homogêneo 06 é Não Pavimentado e está localizado na 

Rodovia PI 397, com início no Entr° PI 392 e término na Divisa de Municípios 

Currais/Bom Jesus, perfazendo uma extensão de 34,1 Km.  

O resumo dos serviços feitos pela Concessionária no Segmento 06 podem 

ser vistos no Gráfico de Serviços (Figura 112) abaixo. 
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Figura 112 - Gráfico de Serviços - SH-06 
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Contrato de Parceria Público-Privada Nº 003/2021

OBJETO:Prestação de serviços como Verificador Independente, atuando na fiscalização, aferição do desempenho e avaliação dos 

impactos socioeconômicos

RODOVIA:  PI-397

TRECHO: SH-06: ENTR. PI 392  - DIVISA DOS MUNICÍPIOS CURRAIS/BOM JESUS 

EXTENSÃO: 34,1 km
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4.2.3.1 Segmentos em leito natural 

O pavimento do Segmento 06, após o início do período chuvoso, apresenta 

baixa trafegabilidade. Isso se deve principalmente à presença de material solto 

(Figura 113 e Figura 114) na pista, o que aumenta o risco de atolamento. 

 
Figura 113 - Material solto na faixa de rolamento - SH-06 

 
Figura 114 - Material solto na faixa de rolamento - SH-06 

Esse material solto presente na faixa de rolamento tanto propicia a formação 

de atoleiros como irregularidades na superfície do rolamento, trazendo instabilidade 

e insegurança ao trafegar na rodovia. 

 
Figura 115 - Irregularidade na faixa de rolamento - SH-06 

 
Figura 116 - Irregularidade na faixa de rolamento - SH-06 

Diante disso, este Verificador reforça a importância da execução de 

intervenções para melhorar a conformação do leito estradal e elevação de seu 

greide em alguns pontos, de forma a prevenir pontos de Interrupção de tráfego 

durante a época de chuvas. 

Nesse contexto, a Concessionária informou no Ofício GP/DP/22101701, 

encaminhado na data de 17 de outubro de 2022, que a realização da manutenção 

do subleito do Segmento 06 já está inclusa no escopo de serviço da empresa 

contratada para pavimentação dos trechos em leito natural. Na vistoria de 
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janeiro/23, verificou-se o início das intervenções no segmento, conforme mostrado 

abaixo. 

 
Figura 117 - Trecho com manutenção recente - SH-06 

Vale pontuar que os projetos para pavimentação do Segmento 06 foram 

apresentados pela Concessionária através do Ofício GP/DP/22081001 de 10 de 

agosto de 2022, que foi analisado na Nota Técnica Nº 005/2022/VI_PI_397 

encaminhada anexada ao Ofício Nº 059/2022/VI_PI_397. Após primeira análise, a 

Concessionária encaminhou a versão revisada por meio do Ofício 

GP/DP/22120304, que foi analisado pelo VI por meio da Nota Técnica Nº 

004/2023/VI_PI397, encaminhada pelo Ofício Nº 006/2023/VI_PI397. 

Embora não tenham sido encontrados pontos com acúmulo de água na 

superfície, em vistorias anteriores foram identificadas a ocorrência de tais eventos, 

pontos estes que podem ocasionar interrupção de tráfego. Portanto, recomenda-se 

que as intervenções sejam realizadas em toda extensão do segmento visando a 

não ocorrência desses pontos na data da vistoria da entrega dos Trabalhos Iniciais. 

4.2.3.2 Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança 

Em relação à sinalização vertical, o Verificador identificou que não foram 

realizados novos serviços de implantação de sinalização vertical no Segmento. 

Também não foram identificados dispositivos definitivos de drenagem 

presentes no Segmento, não havendo alteração em relação ao verificado nos 

meses anteriores, sendo identificadas apenas as intervenções provisórias 

realizadas pela Concessionária. 
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4.2.3.3 Canteiro Central e Faixa de Domínio 

A faixa de domínio, em sua maior extensão, não apresenta vegetação acima 

da altura permitida no item 5.2.8 do PER, devido à existência de lavoura muito 

próxima ao leito da rodovia em praticamente toda a extensão desse segmento. 

Porém, existem pequenos trechos que apresentam vegetação alta (Figura 118). 

 
Figura 118 - Trecho com vegetação alta - SH-06 

 

Recomenda-se, portanto, que a Concessionária verifique a largura da 

plataforma de rolamento, adicionando a largura de 2 (dois) metros, conforme 

indicado no item 5.2.8 do PER. Caso encontrada vegetação acima dos limites do 

PER, recomenda-se a execução do serviço de roçada visando controlar a altura da 

vegetação da faixa de domínio, para a Fase de Trabalhos Iniciais. 

Diante do apresentado acima e em outros Relatórios deste Verificador, a 

Concessionária apresentou na data de 17 de outubro de 2022, o Ofício 

GP/DP/22101701, em que esclarece o seguinte acerca da vegetação na faixa de 

domínio dos segmentos não pavimentados: 

“Essa concessionária realizou, na fase dos trabalhos iniciais, a intervenção no 

segmento em leito natural com objetivo de eliminar a vegetação nos bordos, utilizou 

a referência da largura da plataforma da rodovia conforme projeto. Esclarece que 

nesse momento o segmento natural, especialmente o SH3, SH4, SH6 e SH7 está 

com obra de pavimentação mobilizada e que as devidas manutenções da vegetação 

serão consequência no processo construtivo, entretanto, realizará monitoração para 

atendimento aos indicadores visando a limpeza e roçada no limite de 30 cm de 

altura determinado pelo PER.” 
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4.2.3.4 Edificações e Instalações Operacionais 

Nos projetos funcionais, enviados pela Concessionária em março de 2022 e 

objeto de “Não Objeção” pelo DER/PI em abril/2022, não estão previstas 

edificações ou instalações operacionais nesse segmento. 

4.2.3.5 Sistemas Elétricos e de Iluminação 

Não foram identificados sistemas de iluminação implantados neste 

segmento. 

4.2.3.6 Pontos de atenção 

Acerca dos segmentos não pavimentados, o PER estabelece os 

indicadores a serem aplicados nos segmentos em leito natural nos seus itens 5.2.6, 

5.2.7 e 5.2.8. Uma vez que não há edificações previstas neste segmento, assim 

como também não há sistemas elétricos e de iluminação, os indicadores do item 

5.2.6 e 5.2.7 não são aplicáveis aqui. 

Portanto, no caso deste Segmento só será aplicado o Item 5.2.8 – 

Segmentos em leito natural, que identifica quatro indicadores que são os seguintes: 

5. Ausência de locais com interrupção de tráfego por motivo de chuva; 

6. Ausência total de obstruções em saídas d’água e OAC (Obras de Arte 

Corrente); 

7. Execução de serviços de roçada e poda em toda a extensão em largura de 

2,00 m da faixa de domínio de cada lado da rodovia; 

8. Implantação da sinalização vertical (placas de regulamentação e 

advertência) no mínimo 10 em toda a extensão não pavimentada. 

 

Assim, os pontos de atenção identificados na vistoria de janeiro/23 são os 

seguintes: 

Indicadores do item 5.2.8 - Segmentos em leito natural 
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• Em relação ao item 1 do Grupo de Indicadores 5.2.8, não foram 

verificados pontos de interrupção de tráfego durante a vistoria 

realizada por este Verificador, no entanto é importante ressaltar que 

a vistoria foi realizada após alguns dias sem ocorrência de chuvas. 

Já na Vistoria realizada pela equipe do Poder Concedente, foram 

verificados pontos de interrupção de tráfego por motivo de chuva. 

• Em relação ao item 3 do Grupo de indicadores 5.2.8, como citado 

anteriormente nesse Relatório (no item 4.2.3.3) existem pontos que 

aparentemente se apresentam com altura superior ao limite de 30 

cm do PER, contudo a Concessionária já demonstra ciência e 

mobilização para execução do serviço de roçada nesses pontos. 

• Em relação ao Item 4 do Grupo de Indicadores 5.2.8, como citado 

anteriormente nesse Relatório (no item 4.2.3.2), os serviços de 

implantação de sinalização vertical não foram iniciados ainda neste 

Segmento, sendo implantada apenas a placa de obras de melhoria 

e ampliação, logo se torna essencial a implantação da sinalização 

conforme plano de sinalização apresentado. 

4.2.4 Segmento Homogêneo 07 

O Segmento Homogêneo 07 é Não Pavimentado e está localizado na 

Rodovia PI 397, com início na Divisa de Municípios Currais/Bom Jesus e término 

no Entr° PI 262 (Estrada Palestina), perfazendo uma extensão de 30,1 Km. 

O progresso das obras de melhoria e ampliação pode ser visto no Gráfico 

(Figura 119 e Figura 120) de Serviços do Segmento 07. 
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Figura 119 - Gráfico de Serviços - SH-07 - parte 1 de 2 
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Contrato de Parceria Público-Privada Nº 003/2021
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OBJETO:Prestação de serviços como Verificador Independente, atuando na fiscalização, aferição do desempenho e avaliação dos 
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Figura 120 - Gráfico de Serviços - SH-07 - parte 2 de 2 
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4.2.4.1 Segmentos em leito natural 

O pavimento no início do Segmento 07 (trecho onde não foi iniciado a obra 

de pavimentação) apresenta material solto resultante das intervenções anteriores 

(compactação parcial do subleito). Essas ocorrências de material solto dificultam o 

tráfego no segmento, pois diminuem a aderência das rodas e aumentam o risco de 

atolamento. 

Exemplo de material solto no rolamento pode ser visto na Figura 121. 

 
Figura 121 - Material solto e irregularidade na superfície do rolamento - SH-07 

Em alguns trechos desse segmento foi possível constatar que o leito estradal 

possui elevação inferior aos bordos da rodovia, conforme demonstrado na Figura 

122. Essa condição pode gerar acúmulo de águas pluviais no leito estradal, motivo 

pelo qual destaca-se a necessidade de manutenção periódica, bem como avaliação 

dos trechos que necessitam ter o greide levantado para atendimento aos pré-

requisitos do PER relativos aos Trabalhos Iniciais, mais especificamente no seu 

item 1.1.13 – Elevação de Greide da Rodovia. 
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Figura 122 - Leito da pista com a elevação inferior aos bordos da rodovia - SH 07 

 

Apesar de apresentar as ocorrências mencionadas acima, o segmento 

apresentou uma boa trafegabilidade, inclusive no trecho em que não se iniciou a 

obra de pavimentação. No trecho em que já foram iniciadas as obras de melhoria 

e ampliação neste segmento, conforme melhor detalhado no item 4.2.4.6, os 

serviços de levantamento do greide e compactação, corrigiram a maioria dos 

problemas existentes em relação à trafegabilidade. 

 

4.2.4.2 Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança 

Em relação à sinalização, o Verificador identificou a implantação de uma 

placa prevista no plano de sinalização vertical no Segmento, exclusa a sinalização 

da obra. A placa implantada é mostrada pela figura abaixo. 

 
Figura 123 - Sinalização vertical implantada - SH-07 
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Ainda relativo a Sinalização Vertical, identificou-se nas vistorias anteriores 

o início dos serviços de implantação das placas de sinalização vertical (Figura 123). 

No mês de janeiro/23, verificou-se avanço dos referidos serviços, restando assim 

sua conferência definitiva a ser executada durante a Vistoria de Entrega dos 

Trabalhos Iniciais. 

4.2.4.3 Canteiro Central e Faixa de Domínio 

A faixa de domínio, em sua maior extensão, não apresenta vegetação acima 

da altura permitida no item 5.2.8 do PER, uma vez que foi realizado o serviço de 

limpeza da vegetação na faixa de domínio em todo segmento, trechos onde havia 

vegetação alta, conforme especificado no item 5.2.8 do PER. Com a execução 

dessa limpeza houve um aumento na largura do rolamento da pista. Apesar disso, 

ainda existem pontos com vegetação aparentemente acima do limite do PER no 

decorrer do Segmento 07, como mostrado na Figura 124.  

 
Figura 124 - Vegetação alta nos bordos da pista rodovia - SH 07 

 

Recomenda-se, portanto, que a Concessionária verifique a largura da 

plataforma de rolamento, adicionando a largura de 2 (dois) metros, conforme 

indicado no item 5.2.8 do PER. Caso encontrada vegetação acima dos limites do 

PER, recomenda-se a execução do serviço de roçada visando controlar a altura da 

vegetação da faixa de domínio, para a Fase de Trabalhos Iniciais. 

Diante do apresentado acima e em outros Relatórios deste Verificador, a 

Concessionária apresentou na data de 17 de outubro de 2022, o Ofício 
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GP/DP/22101701, em que esclarece o seguinte acerca da vegetação na faixa de 

domínio dos segmentos não pavimentados: 

“Essa concessionária realizou, na fase dos trabalhos iniciais, a intervenção no 

segmento em leito natural com objetivo de eliminar a vegetação nos bordos, utilizou 

a referência da largura da plataforma da rodovia conforme projeto. Esclarece que 

nesse momento o segmento natural, especialmente o SH3, SH4, SH6 e SH7 está 

com obra de pavimentação mobilizada e que as devidas manutenções da vegetação 

serão consequência no processo construtivo, entretanto, realizará monitoração para 

atendimento aos indicadores visando a limpeza e roçada no limite de 30 cm de 

altura determinado pelo PER.” 

4.2.4.4 Edificações e Instalações Operacionais 

Nos projetos funcionais, enviados pela Concessionária em março de 2022 e 

objeto de “Não Objeção” pelo DER/PI em abril/2022, não estão previstas 

edificações ou instalações operacionais nesse segmento. 

4.2.4.5 Sistemas Elétricos e de Iluminação 

Não foram identificados sistemas de iluminação implantados neste 

segmento. 

4.2.4.6 Obra de Melhoria e Ampliação 

Na vistoria do mês de outubro/22 foi possível identificar o início das obras 

nesse Segmento. No mês de janeiro/23 verificou-se que os serviços se encontram 

na fase de terraplenagem, com a execução de escavação de empréstimos no bordo 

da pista e execução de compactação do corpo de aterro, conforme demostrado nas 

figuras abaixo. 
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Figura 125 - Início do trecho compactado - SH-07 

 
Figura 126 - Trecho compactado - SH-07 

 

 Na vistoria de janeiro/23 verificou-se também que os serviços de 

compactação se estenderam por 14,40 km a partir do final do Segmento 07, no 

sentido decrescente da rodovia. 

4.2.4.7 Pontos de atenção 

Em relação aos segmentos não pavimentados, o PER estabelece os 

indicadores a serem aplicados nos segmentos em leito natural nos seus itens 5.2.6, 

5.2.7 e 5.2.8. Uma vez que não há edificações previstas neste segmento, assim 

como também não há sistemas elétricos e de iluminação, os indicadores do item 

5.2.6 e 5.2.7 não são aplicáveis aqui. 

Portanto, no caso deste Segmento só será aplicado o Item 5.2.8 – Segmentos 

em leito natural, que identifica quatro indicadores que são os seguintes: 

1. Ausência de locais com interrupção de tráfego por motivo de chuva; 

2. Ausência total de obstruções em saídas d’água e OAC (Obras de Arte 

Corrente); 

3. Execução de serviços de roçada e poda em toda a extensão em largura de 

2,00 m da faixa de domínio de cada lado da rodovia; 

4. Implantação da sinalização vertical (placas de regulamentação e 

advertência) no mínimo 10 em toda a extensão não pavimentada. 
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Assim, os pontos de atenção identificados na vistoria de janeiro/23 são os 

seguintes: 

Indicadores do item 5.2.8 - Segmentos em leito natural 

• Em relação ao item 3 do Grupo de indicadores 5.2.8, como citado 

anteriormente nesse Relatório (no item 4.2.4.3) existem pontos que 

aparentemente se apresentam com altura superior ao limite de 30 cm 

do PER, contudo a Concessionária já demonstra ciência e mobilização 

para execução do serviço de roçada nesses pontos. 

4.3 Trecho 03 

O Trecho 03, conforme especificado na Apresentação do Programa de 

Exploração Rodoviária, apresenta característica de pavimentado, tendo o seu início 

do trecho na rodovia PI 262, Entr° PI 397 (Km 236,00) e seu final no Entr° PI 135 

(p/ Bom Jesus), com extensão de 40,8 Km. 

O trecho é composto somente por um Segmento Homogêneo para avaliação 

de desempenho da Concessionária, de acordo com o Item 3.2.2 do PER, sendo 

este o Segmento Homogêneo 08 (SH-08). 

Apresenta-se na Figura 127, diagrama linear da rodovia, com o trecho 03 

destacado em lilás e, em seguida, análise das características verificadas na vistoria 

do Segmento Homogêneo desse trecho. 
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Figura 127 - Diagrama linear da rodovia com destaque ao Trecho 3 
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4.3.1 Segmento Homogêneo 08 

O Segmento Homogêneo 08 é pavimentado e está localizado na Rodovia PI 

262, com início no Entr° PI 397 (Km 236,00) e seu final no Entr° PI 135 (p/ Bom 

Jesus), perfazendo uma extensão de 40,8 Km. 

O Gráfico dos serviços realizados pela Concessionária no Segmento 

Homogêneo 08 pode ser visto na Figura 128. 
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Figura 128 - Gráfico de Serviços - SH-08 

  

40,8

40,8 40,0 39,0 38,0 37,0 36,0 35,0 34,0 33,0 32,0 31,0 30,0 29,0 28,0 27,0 26,0 25,0 24,0 23,0 22,0 21,0 20,0 19,0 18,0 17,0 16,0 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 CONCLUSÃO

1 - TRABALHOS INICIAIS

LE

LD

Km 40,8 Km 33,00 Km 8,00 Km 6,00

Est 1650 Est 400 Est 300

LE

LD

Km 40,8 Km 8,00 Km 6,00

Est 400 Est 300

LE

LD

Km 40,8 Km 8,00 Km 6,00

Est 400 Est 300

LE

LD
Km 40,8

LE

LD

Km 40,8 Km 8,00 Km 6,00

Est 400 Est 300

LE

LD

Km 40,8

LEGENDA

POSIÇÃO FÍSICA EM: 19/01/2023

EXTENSÃO TOTAL

Trecho da Obra da SETRANS

Trecho da Obra da SETRANS

Trecho da Obra da SETRANS

Contrato de Parceria Público-Privada Nº 003/2021
OBJETO:Prestação de serviços como Verificador Independente, atuando na fiscalização, aferição do desempenho e avaliação dos impactos 

socioeconômicos

RODOVIA:  PI-397

TRECHO: SH-08: ENTR. PI 397 (KM 236) - ENTRº BR-135 (P/ BOM JESUS)

EXTENSÃO: 40,8 km

Executado Anterior

Executado Atual

À Executar

Não é escopo dessa fase

KMSERVIÇOS EXECUTADOS

1.1 - CAPINA E ROÇADA NA FAIXA DE 

DOMÍNIO
100,0%

2 - DELIMITAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO 

(10% DA EXTENSÃO TOTAL DA RODOVIA)
14,7%

80,9%

1.6 - DESNÍVEL ENTRE FAIXAS DE TRÁFEGO 100,0%

BDTC

 Ø=1m

Km 28,8

BSTC

 Ø=1m

Km 33,0

1.3 - REPARO NA SINALIZAÇÃO 

HORIZONTAL
95,1%

1.4 - SINALIZAÇÃO VERTICAL (40% DO 

PREVISTO)
100,0%

1.5 - LIMPEZA DOS DISPOSITIVOS DE 

DRENAGEM E OAC
100,0%
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4.3.1.1 Pavimento 

Tendo em vista a proximidade para entrega dos Trabalhos Iniciais, este 

Verificador direcionou sua vistoria com foco nos indicadores de desempenho (item 

5.2 do PER), que serão avaliados na Vistora de Entrega dos Trabalhos Iniciais.  

Se tratando de pavimento, podem ser avaliados os seguintes critérios: 

• Presença de buracos no pavimento (tanto no acostamento como no 

rolamento); 

• Desnível entre faixas de tráfego contíguas; 

• Ausência de áreas excessivamente remendadas. 

Considerando a solicitação de suspensão da obrigação de executar os 

serviços previstos no item 1.1 do PER - Trabalhos Iniciais na extensão da obra de 

readequação do traçado no km 33 desse segmento correspondência, pelo Poder 

Concedente, por meio do Ofício Nº 145/2022/SUPARC, não estão sendo avaliados 

os serviços em execução nesse local. Este Verificador está realizando apenas o 

registro do avanço dessas obras e os possíveis impactos no Contrato de 

Concessão, concentrando sua análise nos serviços executados pela 

Concessionária, bem como o estado geral da rodovia no restante do segmento. 

A obra de correção do traçado no km 33 se encontra na fase de 

terraplanagem, sendo realizados serviços de escavação e aterro (Figura 129). 

 
Figura 129 - Obra de correção do traçado do km 33 - SH-08 
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Na vistoria de janeiro/23, como já pontuado em relatórios anteriores, foram 

encontrados diversos buracos no pavimento do acostamento da pista, 

comprometendo assim o atendimento ao Indicador 5.2.1 do PER. 

 
Figura 130 - Buraco no acostamento - SH-08 - 01 

 
Figura 131 - Buraco no acostamento - SH-08 – 02 

 

 
Figura 132 - Buraco no acostamento - SH-08 - 03 

 
Figura 133 - Buraco no acostamento - SH-08 - 04 

 

 

 
Figura 134 - Buraco no acostamento - SH-08 - 05 

 
Figura 135 - Buraco no acostamento - SH-08 - 06 

 

Ao contrário ao acostamento da pista, a faixa de rolamento se encontra em 

bom estado de maneira geral, porém, foi encontrado um buraco na mesma, 

conforme mostrado abaixo. 
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Figura 136 - Faixa de rolamento em bom estado - SH-08 

 
Figura 137 - Buraco na faixa de rolamento - SH-08 

 

 Além disso, este Segmento apresenta inúmeros acessos irregulares, que 

danificam tanto o acostamento da pista como em alguns casos chegam a danificar 

o rolamento. 

 
Figura 138 - Acesso irregular - SH-08 

 
Figura 139 - Acesso irregular - SH-08 

 

Ainda se tratando do pavimento, é importante destacar que a Concessionária 

no Ofício GP/DP/22101701, encaminhado na data de 17 de outubro de 2022, 

informou que a realização da correção dessas patologias já está contratada. 

Porém, dado o que foi registrado acima, conclui-se que os serviços de reparo não 

foram concluídos, tornando necessário sua conclusão até a data da Vistoria de 

Trabalhos Iniciais. 

4.3.1.2 Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança 

A sinalização horizontal apresenta bom estado de conservação em quase 

todo o Segmento 08, com exceção do trecho onde estão sendo realizadas 

intervenções das obras de readequação do traçado da descida da Serra do 

Quilombo, por parte da Contratada pela SETRANS-PI. 
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Figura 140 - Pintura deteriorada no trecho da Obra da SETRANS - SH-08 

 

O bom estado da pintura no Segmento 08 pode ser visto na figura abaixo. 

 
Figura 141 - Sinalização horizontal em bom estado - SH-08 

 

Portanto, é notório o impacto do serviço de restauração da sinalização 

horizontal executado pela Concessionária. Logo, com os ensaios já iniciados no 

Segmento, será verificado se a retrorrefletância está adequada aos parâmetros do 

Indicador 5.2.2 do PER. 

Ainda acerca da Sinalização Horizontal, foi constatado a implantação das 

tachas refletivas na interseção no final do Segmento (entre a PI-262 e a PI-135), 

conforme exibido nas figuras abaixo, em cumprimento ao indicador do Item 5.2.2 

do PER. 

132



      PI397-VI-FIS-RGV-2023-15-R00 

 

 
Figura 142 - Tachas refletivas implantadas na interseção - 

SH-08 - 01 

 
Figura 143 - Tachas refletivas implantadas na interseção - 

SH-08 - 02 

 
Figura 144 - Tachas refletivas implantadas na interseção - 

SH-08 - 03 

 
Figura 145 - Tachas refletivas implantadas na interseção - 

SH-08 - 04 

 

Quanto à Sinalização Vertical, verificou-se que os serviços de implantação 

de sinalização vertical iniciados nesse segmento no mês de outubro/22, tiveram 

continuidade no mês de janeiro/23. Os registros das placas já implantadas no 

Segmento 08 são exibidos nas figuras abaixo. 

 
Figura 146 - Sinalização vertical implantada - SH-08 

 
Figura 147 - Sinalização vertical implantada - SH-08 

 

Ainda se tratando da Sinalização Vertical, para entrega dos Trabalhos 

Iniciais, devem ser implantadas 40% das placas previstas no plano de sinalização 

(regulamentação, advertência, indicativa, educativa) e todos os marcos 

quilométricos. Na vistoria de janeiro/23, verificou-se que os marcos quilométricos 

foram implantados (Figura 148 e Figura 149) constatou-se também que as demais 
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placas foram implantadas, exclusa a área sobre regime da Obra da SETRANS, 

conforme o que foi apresentado no Plano de Sinalização (Ofício GP/DP/ 22081901). 

 
Figura 148 - Marco quilométrico implantado - SH-08 

 
Figura 149 - Marco quilométrico implantado - SH-08 

 

 Apesar da execução do serviço de implantação das placas determinadas 

para o Segmento, deve-se atentar ao estado de conservação das mesmas, pois 

placas sujas ou danificadas interferem diretamente no cumprimento do Indicador 

5.2.2 do PER. Ademais, na vistoria de dezembro/22, encontrou-se uma placa 

danificada no km 0 do Segmento, placa essa exibida na Figura 150. Na vistoria de 

janeiro/23 a placa foi encontrada já reparada como pode ser visto na Figura 151. 

 
Figura 150 - Placa danificada – dezembro/22 - SH-08 

 
Figura 151 - Placa reparada - janeiro/23 - SH-08 

 

4.3.1.3 Drenagem e Obras de Arte Correntes 

Verificou-se a existência nesse segmento dos seguintes dispositivos de 

drenagem: meio-fio, descidas d’água e bueiros, alguns deles representados nas 

figuras abaixo.  
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Figura 152 - Bueiro km 14 - SH-08 

 
Figura 153 - Bueiro km 14 - SH-08 

 

 
Figura 154 - Bueiro km 28,80 - SH-08 

 
Figura 155 - Bueiro km 28,80 - SH-08 

 

Ademais, existem dispositivos de drenagem danificados e/ou sujos no 

Segmento 08, comprometendo assim o indicador do item 5.2.3 do PER. Outros 

fatores que se apresentaram prejudicando o funcionamento dos dispositivos de 

drenagem foi o desgaste no acostamento (Figura 156), gerando acúmulo de sujeira 

e propiciando crescimento de vegetação, e o fato da vegetação dos bordos estar 

invadindo o meio-fio (Figura 157). 

 
Figura 156 - Acostamento com crescimento de vegetação 

- SH-08 

 
Figura 157 – Vegetação e sujeira obstruindo meio-fio - 

SH-08 

 

 Portanto, visando a entrega dos Trabalhos Iniciais, recomenda-se a 

limpeza e manutenção dos dispositivos de drenagem neste Segmento. 

135



      PI397-VI-FIS-RGV-2023-15-R00 

 

4.3.1.4 Terraplenos e Estruturas de Contenção 

Durante a vistoria para este segmento homogêneo não se verificou 

terraplenos ou estruturas de contenção que apresentassem risco para intervenção 

emergencial ao corpo estradal da rodovia. Em grande parte da sua extensão os 

taludes existentes estão em boas condições e/ou tem cobrimento vegetal 

adequado, conforme exibido abaixo. 

 
Figura 158 - Talude em bom estado de conservação - SH-08 

 
Assim como nos segmentos homogêneos 01 e 02, a plataforma do corpo 

estradal apresenta pequena diferença de altura e suave declividade em relação ao 

terreno estradal, o que, a princípio, não demanda dispositivos de segurança ou 

contenção, devendo sua real necessidade ser avaliada posteriormente. 

4.3.1.5 Canteiro Central e Faixa de Domínio 

O Segmento possui trechos em que a vegetação nas laterais da pista 

apresenta-se com altura acima do limite de 30 cm determinado pelo PER. Esses 

trechos em que a vegetação está alta (Figura 159) podem prejudicar a visibilidade 

da sinalização vertical, conforme exibido pela Figura 160. 
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Figura 159 - Trecho com vegetação alta - SH-08 

 
Figura 160 - Trecho com vegetação alta obstruindo 

visibilidade da placa - SH-08 

 

Pode-se notar também que o Bueiro implantado no km 14 (Figura 153), 

está parcialmente obstruído em virtude do crescimento da vegetação dos bordos. 

Essa ocorrência provoca problemas no escoamento das águas pluviais, podendo 

acarretar em problema futuro. 

4.3.1.6 Edificações e Instalações Operacionais 

Na vistoria de dezembro/22, verificou-se que a Obra da Praça de Pedágio 

04 (P4) deu início à etapa de terraplenagem e execução de fundações, sendo 

executados os serviços de nivelação do terreno e concretagem das fundações das 

edificações da Praça. Em janeiro/23 verificou-se que houve avanço quanto a estes 

serviços e o andamento da obra pode ver visto nos registros abaixo. 
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Figura 161 - Obra da P4 

 
Figura 162 - Obra da P4 

 
Figura 163 - Obra da P4 

 
Figura 164 - Obra da P4 

 

4.3.1.1 Sistemas Elétricos e de Iluminação 

Não foram identificados sistemas de iluminação implantados neste 

segmento. 

4.3.1.2 Obras na Descida da Serra do Quilombo 

Conforme já mencionado no item 4.3.1.1, as obras de adequação do 

traçado da Serra do Quilombo continuam em execução, em fase de serviços de 

terraplenagem. Sobre este ponto, cabe ressaltar que este Verificador emitiu uma 

análise extensa e detalhada através do Ofício Nº 035/2022/VI PI 397, de 08 de julho 

de 2022, em que elenca os diversos aspectos e impactos da referida obra no 

Contrato de Concessão Patrocinada 003/2021. 

Em complemento à análise feita no Ofício supra referenciado, este 

Verificador vem acompanhando a evolução da referida obra e registrando seu 

avanço nos Relatórios de Verificação Geral subsequentes, tendo registrado os 

serviços em andamento de escavação, a execução de bota-foras, a execução de 

corpos de aterro, imprimação, dentre outros. O andamento da obra pode ser 

verificado nas figuras abaixo. 
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Figura 165 - Obra km 33 – SH-08 

 
Figura 166 - Obra km 33 – SH-08 

 
Figura 167 - Obra km 33 – SH-08 

 
Figura 168 - Obra km 33 – SH-08 

 

No mês de janeiro/23, além dos serviços acima mencionados, cabe pontuar 

alguns aspectos importantes verificados durante a vistoria realizada. 

O primeiro é a execução de bota-fora (Figura 169) de grandes dimensões 

na margem direita da Rodovia (sentido crescente), em que o material foi depositado 

sem compactação. 

 
Figura 169 - Bota-fora km 33 – SH-08 

 

Como já citado em relatórios anteriores, com a chegada do período 

chuvoso da região, o talude do bota-fora está sofrendo processo erosivo em uma 
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de suas bordas (Figura 170 e Figura 171). Além disso o mesmo apresenta diversas 

trincas (Figura 172, Figura 173, Figura 174 e Figura 175) e não possui bermas de 

estabilidade. Aliado ao fato de o material ter sido depositado sem compactação, 

conforme demonstrado em oportunidades anteriores, esse maciço tem risco de 

colapso por deslizamento ou rupturas em cunha. 

 
Figura 170 - Talude bota-fora com erosão na sua borda – 

SH-08 

 

 
Figura 171 - Erosão no talude do bota-fora - SH-08 

 
Figura 172 - Trinca no bota-fora - SH-08 

 

 
Figura 173 - Trinca no bota-fora - SH-08 

 
Figura 174 - Trinca no bota-fora - SH-08 

 
Figura 175 - Trinca no bota-fora - SH-08 
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Figura 176 - Erosão na lateral do bota-fora - SH-08 

 
Figura 177 - Erosão na lateral do bota-fora - SH-08 

 

Conforme mencionado no Ofício Nº 035/2022/VI PI 397 deste Verificador, 

essa condição constitui grande passivo ambiental para a Rodovia PI-262, ora sob 

Concessão através do Contrato de PPP 003/2021. Há também o risco elevado de 

rompimento desse talude, ainda mais tendo em vista o início de processo erosivo 

mostrado acima e a chegada do período chuvoso da região. 

4.3.1.3 Pontos de atenção 

Dado que a data de entrega dos Trabalhos Iniciais se aproxima, este 

Verificador apresenta alguns pontos que requerem atenção para que sejam 

cumpridos os requerimentos definidos pelo PER para a entrega desta etapa da 

Concessão. 

Indicadores do item 5.2.1 – Pavimento 

• Foram encontrados buracos no pavimento do acostamento, como 

descrito no Item 4.3.1.1; 

• Foram encontrados buracos no pavimento resultantes de erosão 

progressiva na região de acessos irregulares. 

Indicador do item 5.2.5 – canteiro central e faixa de domínio 

• Foram identificados pontos onde a vegetação está no limite da altura 

permitida pelo PER, conforme indicado no item 4.3.1.5. 

Indicador do item 5.2.3 – Drenagem e Obras de Arte Corrente 
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• Foram identificados dispositivos de drenagem sujos e/ou danificados 

(ver Item 4.3.1.3). 

4.4 Registros Fotográficos das Rodovias PI 397 / PI-262 entre os dias 

17/01/2023 a 19/01/2023 
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5. INDICADORES DE DESEMPENHO 

Com a solicitação de agendamento da Vistoria Conjunta para recebimento 

dos trabalhos Iniciais, emitida pela Concessionária, através do Ofício 

GP/DP/23010201, de 03 de janeiro de 2023, será realizada uma vistoria conjunta 

entre o Poder Concedente através do CMOG, Concessionária Grãos do Piauí e 

Verificador Independente Consórcio EVVIA ICO, como condição para autorização 

de início da cobrança de pedágio, ressaltando-se que este Verificador tem 

pontuado mensalmente os itens que podem impactar na medição dos indicadores 

ao final dos Trabalhos Iniciais, sendo que a partir do relatório atual esses pontos 

estão condensados no subitem “pontos de atenção” para cada segmento. Os 

indicadores a serem aferidos por este Verificador Independente, separados entre 

trechos pavimentados e não pavimentados, serão os seguintes: 

5.1.1 Trechos Pavimentados 

Tabela 9 - Indicadores do pavimento para os trechos pavimentados 

 

 

  

260



      PI397-VI-FIS-RGV-2023-15-R00 

 

Tabela 10 - Indicadores de sinalização e elementos de proteção e segurança para os trechos pavimentados 

 

 
Tabela 11 - Indicadores de drenagem e obras de arte correntes para os trechos pavimentados 

 

Tabela 12 - Indicadores de terraplenos e estruturas de contenção 
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Tabela 13 - Indicadores de canteiro central e faixa de domínio para os trechos pavimentados 

 

5.1.2 Trechos Não Pavimentados 

Tabela 14 - Indicadores de edificações e instalações operacionais para os trechos não pavimentados 

 

Tabela 15 - Indicador de sistemas elétricos e de iluminação para os trechos não pavimentados 

 

Tabela 16 - Indicadores de segmentos em leito natural para os trechos não pavimentados 
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Após a vistoria, constatada a execução dos Trabalhos Iniciais e 

recebimento das obras pelo Poder Concedente, através do CMOG, será iniciada a 

avaliação dos indicadores da fase de Recuperação e Conservação que gerará uma 

nota de desempenho para a Concessionária. Item 5.1.7 do PER - Indicadores de 

Desempenho: 

Os indicadores serão medidos primeiramente ao final dos Trabalhos 
Iniciais como condição para autorização do início da cobrança de pedágio, 
e posteriormente, nas periodicidades constantes de cada 
quadro/indicador ao longo do contrato, como condição para pagamento 
da Contraprestação Pecuniária. (grifo nosso) 

 

Dado que a Concessionária comunicou a Conclusão dos Trabalhos Iniciais, 

o Verificador Independente iniciou a execução dos ensaios de pavimento e 

sinalização referentes a esta Fase da Concessão. Os ensaios foram iniciados na 

data de 19/01/2023, sendo os relativos ao pavimento (IRI, Afundamento de Trilhos 

de Rodas e porcentagem de área trincada de classe 3) e à sinalização (ensaios de 

retrorefletância tanto na sinalização horizontal como vertical). Os registros dos 

ensaios executados podem ser vistos nas figuras abaixo. 
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Figura 178 - Ensaios de pavimento (IRI/ATR) - SH-08 

 

 
Figura 179 - Ensaios de pavimento (IRI/ATR) - SH-08 

 
Figura 180 - Ensaios de pavimento (IRI/ATR) - SH-08 

 

 
Figura 181 - Ensaios de retrorefletância - SH-08 

 
Figura 182 - Ensaios de retrorefletância - SH-08 

 
Figura 183 - Ensaios de retrorefletância - SH-08 

  

264



      PI397-VI-FIS-RGV-2023-15-R00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA PARA AFERIÇÃO DOS INDICADORES DE 

DESEMPENHO 
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6. METODOLOGIA PARA AFERIÇÃO DOS INDICADORES 

O item 4 do PER prevê “Levantamento de campo no mínimo 2 (duas) vezes 

ao ano dos indicadores: IRI, trilha de roda, retro refletância de sinalização horizontal 

e vertical, área trincada no pavimento, drenagem subterrânea e todos os outros 

indicadores previstos nesse PER”, sendo os indicadores a serem medidos na fase 

de Trabalhos Iniciais detalhados no item 5 deste Relatório. 

Neste contexto, o presente tópico visa expor as considerações, definições 

e metodologia a serem utilizadas para o levantamento destes indicadores de 

desempenho, levando em consideração o Sistema de Aferição dos Indicadores 

listado no item 5.7 do PER. 

Assim, visto o início da realização dos ensaios do pavimento e sinalização, 

a metodologia adotada para cada uma desses ensaios será inserida nesse item 

quando da apresentação dos resultados. Ressalta-se que o sistema informatizado 

para acompanhamento de indicadores está implantado. 
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7. OPERAÇÃO RODOVIÁRIA 

Os serviços de operacionalização da Concessão consistem na implantação 

da infraestrutura de um CCO (Centro de Controle Operacional), da Disponibilização 

de Equipamentos e Veículos, da Administração da Concessão, dos Sistemas de 

Controle de Tráfego, de Atendimento ao Usuário, Sistemas de Pedágio e Controle 

da Arrecadação, Sistemas de Comunicação, Sistemas de Pesagem de Veículos de 

Carga, Implantação de Bases Operacionais. Esses serviços têm início na 

assinatura do Contrato de Concessão, prolongando-se até a devolução do sistema 

ao Poder Concedente. 

O Início da Operação se deu às 0:00 da data de 28 de dezembro de 2022, 

conforme informado pela Concessionária no Ofício GP/DP/22121603, de 19 de 

dezembro de 2022. Uma cerimônia de início da operação da rodovia aconteceu às 

10:00h do dia 27 de dezembro de 2022, onde foram colocados em operação os 

veículos e equipamentos de apoio à operação.  

Considerando o início da operação da rodovia, foi verificado na vistoria de 

dezembro/22 a prestação de serviços conforme determinado pelo PER. Nesta 

vistoria, concluiu-se que os requisitos determinados pelo PER foram cumpridos nas 

instalações do BSO/SAU provisórios. Estas instalações são descritas no Item 

4.2.1.4 e seus estados podem ser vistos também no item 4.4 deste Relatório. Cabe 

ainda ressaltar que será feita uma avaliação minuciosa da prestação dos serviços 

operacionais, na data da vistoria de recebimento dos Trabalhos Iniciais.  

Durante a vistoria de janeiro/23, verificou-se que a Operação da rodovia 

estava sendo executada, pois foram encontrados tanto a viatura da Concessionária 

rodando no trecho (Figura 184), como uma equipe da Concessionária atendendo a 

uma ocorrência no Segmento 03. As figuras abaixo ilustram o descrito 

anteriormente. 
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Figura 184 - Viatura em operação - SH-01 

 
Figura 185 - Concessionária atuando em Ocorrência - SH-

03 - 01 

 
Figura 186 - Concessionária atuando em Ocorrência - SH-

03 – 02 

 

 
Figura 187 - Concessionária atuando em Ocorrência - SH-

03 - 03 

 
Figura 188 - Concessionária atuando em Ocorrência - SH-

03 - 04 

 
Figura 189 - Concessionária atuando em Ocorrência - SH-

03 - 05 

 

Foi registrado também durante a vistoria de janeiro/23 outra ocorrência no 

Segmento 01 da rodovia, conforme exibido abaixo. 
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Figura 190 - Ocorrência - SH-01 

 
Figura 191 - Ocorrência - SH-01 
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8. CONTROLE DE PENDÊNCIAS  

Na sequência, apresentamos a lista dos assuntos em aberto ou pendentes 

de respostas por parte dos agentes contratuais, tratados por meio de comunicações 

oficiais ou verificados nas obrigações contratuais e demais regulamentações. Os 

pontos que tiverem o status em andamento serão melhor detalhados a seguir. 

Sugerimos que, nos assuntos gerais comuns da Concessão as 

Comunicações sejam enviadas a todos os agentes contratuais, visando ao perfeito 

acompanhamento da Concessão e à possibilidade de atualização do Controle de 

Pendências. 

Tabela 17 - Controle de pendências – Parte 1/3 

 

 
 

 

PENDÊNCIAS DOCUMENTO 
DATA 

SOLICITAÇÃO
RESPONSÁVEL STATUS 

Posicionamento do Comitê de Monitoramento e Gestão 

(CMOG) / Superintendência de Parcerias e Concessões 

(SUPARC) referente a utilização da faixa de domínio para 

receita marginal

Ofício Nº 

054/2022/VI_PI397
18/08/2022 CMOG / SUPARC

Aguardando manifestação 

CMOG/SUPARC

 Análise da Apresentação da Nova Solução Técnica para 

Sistema de Detecção de Altura na entrada de cada praça de 

pedágio, nos dois sentidos.

GP/DP/22051802 e 

028/2022/VI_PI397
06/06/2022 DER-PI

Aguardando resposta 

PODER CONCEDENTE quanto à 

"Não Objeção"

Análise da “não objeção” do DER-PI - Dimensionamento da 

rota dos veículos operacionais e nova localização da BSO / 

SAU, transferida da Praça de Pedágio P2 para a Praça de 

Pedágio P3.

SEI DER-PI sob nº 00016.001132/2022-01

Correspondência 

Eletrônica GP- não 

objeção do Poder 

Concedente no 

Sistema de Sinalização 

do AVI

26/05/2022 DER-PI

Aguardando resposta 

PODER CONCEDENTE quanto à 

"Não Objeção"

Análise do Projeto Executivo das obras de Ampliação e 

Melhoramento da Rodovia no Segmento Homogêneo 3 

(Processo no SEI sob Nº 00016.001039/2022-99) enviado 

pela Concessionária Grãos do Piauí.

GP/DP/23010901 09/01/2023 DER-PI

Aguardando resposta 

PODER CONCEDENTE quanto à 

"Não Objeção"

Análise das considerações do VI em relação Projeto 

Executivo das obras de Ampliação e Melhoramento da 

Rodovia no Segmento Homogêneo 07 apresentado pela 

Concessionária Grãos do Piauí.

(Processo no SEI sob Nº 00016.001186/2022-69)

GP/DP/22120303 03/12/2022 DER-PI

Aguardando resposta 

PODER CONCEDENTE quanto à 

"Não Objeção"

Análise do Projeto do BSO e SAU Provisório a ser utilizado 

até que a base definitiva seja construída juntamente com a 

Praça de Pedágio P03 (Processo no SEI sob Nº 

00016.001132/2022-01), apresentado pela Concessionária 

Grãos do Piauí.

077/2022/VI_PI397 28/11/2022 DER-PI

Aguardando resposta 

PODER CONCEDENTE quanto à 

"Não Objeção"
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Tabela 18 - Controle de pendências - Parte 2/3 

 

PENDÊNCIAS DOCUMENTO 
DATA 

SOLICITAÇÃO
RESPONSÁVEL STATUS 

Análise da solicitação para proteção de reservas legais 

dentro da faixa de domínio, com dispensa dos serviços de 

roçadas conforme exigido no item 1.1.3.1 do PER.

GP/DP/22062101 e 

046/2022/VI_PI397
26/07/2022 CMOG / SUPARC

Aguardando resposta 

CMOG/SUPARC

Análise do Ofício GP/DP/22081801 enviado pela 

Concessionária Grãos do Piauí, solicitando a análise da 

revisão ao Projeto Executivo de recuperação do pavimento e 

sinalização horizontal e vertical dos trechos pavimentados.

(Processo no SEI sob Nº 0016.001671/2022-32.) 

GP/DP/22081801

Nº 064/2022/VI_PI39
28/09/2022 DER-PI

Aguardando resposta 

PODER CONCEDENTE quanto à 

"Não Objeção"

 Análise da documentação de Renovação da Garantia de 

Execução do Contrato de Concessão, atendendo ao previsto 

na Cláusula 42.18 do Contrato de Concessão, apresentada 

pela Concessionária

GP/DP/22062202 e 

039/2022/VI_PI397
22/06/2022 CMOG / SUPARC

Aguardando resposta 

CMOG/SUPARC

Análise das considerações do VI a respeito da Solicitação da 

Concessionária  para (i) Concordância com a realização de 

acordo extrajudicial da área a ser desapropriada no valor 

que especifica; (ii) Providências para a emissão do Decreto 

de Utilidade Pública da área necessária para a implantação 

da Praça de Pedágio P02.

043/2022/VI_PI397 15/07/2022 Concessionária
Aguardando resposta da 

Concessionária Grãos do Piauí

Análise das considerações do VI a respeito da Solicitação da 

Concessionária  para (i) Concordância com a realização de 

acordo extrajudicial da área a ser desapropriada no valor 

que especifica; (ii) Providências para a emissão do Decreto 

de Utilidade Pública da área necessária para a implantação 

da Praça de Pedágio P03.

044/2022/VI_PI397 15/07/2022 Concessionária
Aguardando resposta da 

Concessionária Grãos do Piauí

Análise do Projeto Executivo das obras de ampliação e 

melhoramento da Rodovia –

Implantação da Pavimentação do Segmento Homogêneo 04.

 (Processo no SEI sob Nº 00016.001489/2022-81.) 

GP/DP/22120302 03/12/2022 DER-PI

Aguardando resposta 

PODER CONCEDENTE quanto à 

"Não Objeção"

Análise do Projeto Executivo das obras de ampliação e 

melhoramento da Rodovia –

Implantação da Pavimentação do Segmento Homogêneo 05.

(Processo no SEI sob Nº  00016.001490/2022-14.) 

GP/DP/22120301 03/12/2022 DER-PI

Aguardando resposta 

PODER CONCEDENTE quanto à 

"Não Objeção"

Análise dos esclarecimentos pretados pela Concessionária 

em relação ao Projeto Executivo para a implantação da  

Praça de Pedágio P01, na Rodovia  PI-397, no  KM 24,5.

GP/DP/23010901 09/01/2023 DER-PI

Aguardando resposta 

PODER CONCEDENTE quanto à 

"Não Objeção"

Análise do Projeto Executivo das obras de ampliação e 

melhoramento da Rodovia –

Implantação da Pavimentação do Segmento Homogêneo 06.

(Processo no SEI sob Nº 00016.001756/2022-11.)

Ofício Nº 

006/2023/VI_PI397
12/01/2023 DER-PI

Aguardando resposta 

PODER CONCEDENTE quanto à 

"Não Objeção"

Análise do Plano de Sinalização Vertical apresentado pela 

Concessionária
GP/DP/23010901 09/01/2023 DER-PI

Aguardando resposta 

PODER CONCEDENTE quanto à 

"Não Objeção"

Envio da relação de veículos isentos para cadastramento no 

sistema de arrecadação.
GP/DP/22091901 19/09/2022 CMOG / SUPARC

Aguardando resposta do 

CMOG/SUPARC
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Tabela 19 - Controle de pendências - Parte 3/3 

 

 
 

8.1 Posicionamento do CMOG referente a Utilização da faixa de domínio 

para receita marginal 

Conforme já detalhado no item 3.1.20 deste relatório, a Concessionária 

solicitou o apoio do CMOG para: (i) identificação da existência de autorização para 

Ocupação da Faixa de Domínio; e (ii) compartilhamento do processo, caso 

existente. O CMOG, através do Ofício nº 235/2022/SUPARC, de 05 de julho de 

2022, solicitou a este Verificador Independente auxílio com os próximos passos, 

PENDÊNCIAS DOCUMENTO 
DATA 

SOLICITAÇÃO
RESPONSÁVEL STATUS 

Análise do Ofício GP/DP/22082501, emitido pela 

Concessionária em 27 de agosto de 2022, sobre o 

remanejamento de Interferências necessárias à execução 

das obras da Transcerrados no SH-05

Nº 067-2022-VI_PI397 07/10/2022 CMOG / SUPARC
Aguardando resposta do 

CMOG/SUPARC

Análise do levantamento dos passivos ambientais da PI-397 

(Transcerrados) e PI-262 (Estrada da Palestina), com 

identificação dos pontos (passivos) que tiveram origem antes 

da celebração do Termo de Transferência Rodoviário

GP/DP/22083101 01/09/2022
Verificador 

Independente  

Aguardando análise do 

Verificador Independente

Remuneração da Concessionária e Fluxo de Pagamento da 

Contraprestação Mensal.

Nº 

069/2022/VI_PI397
13/10/2022 CMOG / SUPARC

Aguardando resposta 

CMOG/SUPARC

Análise do Projeto Executivo para a implantação da  Praça de 

Pedágio P02, na Rodovia  PI-397, no  KM 79+360.

(Processo no SEI sob Nº 00016.002055/2022-07)

GP/DP/23010901 09/01/2023 DER-PI

Aguardando resposta 

PODER CONCEDENTE quanto à 

"Não Objeção"

Análise do Projeto Executivo para a implantação da  Praça de 

Pedágio P03, na Rodovia  PI-397, no  KM 155+030.

(Processo no SEI sob Nº 00016.002056/2022-43)

GP/DP/23010901 09/01/2023 DER-PI

Aguardando resposta 

PODER CONCEDENTE quanto à 

"Não Objeção"

Análise do Projeto Executivo para a implantação da  Praça de 

Pedágio P04, na Rodovia  PI-262, no  KM 35+800.

(Processo no SEI sob Nº 00016.002054/2022-54)

Nº 

005/2023/VI_PI397
12/01/2023 DER-PI

Aguardando resposta 

PODER CONCEDENTE quanto à 

"Não Objeção"

Apoio para realização de convênio com a ARTESP para uso 

do EGC (Entidade Gestora de Chaves) de forma a 

operacionalizar as Praças de Pedágio.

Correspondência 

Eletrônica
30/09/2022 CMOG / SUPARC

Aguardando resposta do 

CMOG/SUPARC

Análise do Seguro de Risco de Engenharia
Nº 

079/2022/VI_PI397
14/12/2022 Concessionária

Aguardando resposta da 

Concessionária Grãos do Piauí

Agendamento da Vistoria de Trabalhos Iniciais
Nº 

002/2023/VI_PI397
04/01/2023 CMOG / SUPARC

Aguardando resposta do 

CMOG/SUPARC

Análise do Relatório do Último Trimestre de 2022, 

encaminhado pelo Ofício GP/DP/23010601

Nº 

010/2023/VI_PI398
27/01/2023 Concessionária

Aguardando resposta da 

Concessionária Grãos do Piauí
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dentre eles, análise aprofundada acerca da solicitação de elaboração de Portaria 

pela SETRANS. 

Diante da solicitação feita pelo CMOG, este Verificador emitiu análise 

aprofundada, através do Ofício Nº 054/2022/VI_PI397 de 18 de agosto de 2022. 

Portanto, para a evolução do tema o Poder Concedente deve se manifestar ou 

convocar uma reunião entre as Partes para alinhamento e definição das condições 

de exploração da faixa de domínio. 

8.2 Nova proposta de Solução Técnica para Sistema de Detecção de Altura 

No dia 12 de abril de 2022, a Concessionária expediu o GP/DP/22041202, 

propondo solução técnica para o Sistema de Detecção de Altura da entrada de 

cada praça de pedágio, nos dois sentidos. 

Este Verificador realizou a análise da proposta apresentada pela 

Concessionária, tendo emitido o resultado encontrado por meio do Ofício Nº 024-

2022_VI_PI397, de 13 de maio de 2022, em que, após as ponderações feitas, 

sugeriu que fosse considerado um outro sistema de detecção de altura, que não 

sacrifique, além do pórtico, toda a sinalização suportada por ele (sinalização de 

AVI, sinalização de praça de pedágio e cargas excedentes). Dessa forma, foi 

solicitada à Concessionária a avaliação e proposição de alternativa que diferencie 

o sistema de detecção de altura, da sinalização a ser implantada. 

A Concessionária, por sua vez, emitiu o Ofício GP/DP/22051802, em 18 de 

maio de 2022, com uma nova proposta para o sistema de detecção de altura, que 

foi objeto de nova análise por este Verificador Independente. Esta nova análise foi 

enviada a todas as partes em 06 de junho de 2022, através do Ofício nº 

028/2022/VI_PI397, em que foi expresso o entendimento de que a nova solução 

proposta pela Concessionária atende ao PER e às normas e especificações 

adotadas no Contrato de Concessão. 

Diante disso, o CMOG manifestou-se no Ofício Nº 348/SUPARC/2022, 

emitido na data de 14 de dezembro de 2022, solicitando análise por parte do Poder 
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Concedente (DER-PI) acerca do Novo Sistema de Detecção de Altura proposto 

pela Concessionária. 

8.3 Análise do dimensionamento da rota de veículos operacionais e 

localização do BSO/SAU 

No Ofício GP/DP/22041302, emitido em 13 de abril de 2022, a 

Concessionária apresentou o Dimensionamento da rota dos veículos operacionais, 

sendo eles: Inspeção de Trânsito, Guincho Pesado e Guincho leve, Atendimento 

de Incidentes (Caminhão Multiuso), Atendimento de Incidentes (Caminhão-pipa) e 

Guarda e Vigilância Patrimonial. 

Ainda, nesse mesmo ofício, e com base nos dimensionamentos de rota dos 

veículos Operacionais, a Concessionária solicitou aprovação para alteração da 

posição da Base de Serviço Operacional (BSO) e Serviços de Atendimento ao 

Usuário (SAU), que foi objeto de análise anterior deste Verificador Independente e 

“Não Objeção” do DER/PI. 

Este Verificador realizou a análise da proposta apresentada pela 

Concessionária para mudança de posicionamento do BSO/SAU e do 

dimensionamento da rota dos veículos, entendendo que a nova localização 

sugerida pela Concessionária para o BSO/SAU está adequada ao preconizado no 

PER, ressalvando-se que em relação à operação dessas instalações, o item 3.2.4 

– Base de Serviço Operacional do PER estabelece que o início deverá ocorrer 

concomitantemente ao da cobrança de pedágio. Assim, necessário que a 

Concessionária informe qual o planejamento para implantação dessas instalações 

e serviços, de forma a garantir sua entrada em funcionamento juntamente ao início 

da cobrança de pedágio. 

Dessa forma, cabe agora ao Poder Concedente a análise da solução 

proposta pela Concessionária e manifestação quanto à “Não Objeção”, conforme 

prerrogativa Contratual. 
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8.4 Análise do Projeto Executivo do Segmento Homogêneo 03 

Com base nos dispositivos contratuais que indicam que “toda e qualquer 

obra deverá ser precedida do respectivo projeto executivo, a ser elaborado por 

equipe de profissionais especializados e sob responsabilidade da Concessionária” 

e que “o início dos serviços de implantação de qualquer obra só será efetivado após 

a devida Não Objeção do projeto pelos setores competentes do DER/PI”, a 

Concessionária apresentou em 19 de maio de 2022, através do Ofício 

GP/DP/22051902, o Projeto executivo das obras de ampliação e melhoramento da 

rodovia, referente ao Segmento Homogêneo 03. 

Assim, em atenção ao item 4 do PER, que atribui como responsabilidade 

deste Verificador Independente a “Análise dos projetos básicos e executivos 

apresentados pela Concessionária”, este Verificador emitiu, através do Ofício nº 

030/2022/VI_PI397 de 02 de junho de 2022, uma análise preliminar. Esta foi focada 

no item 4.4 – Projeto de Pavimentação, do Volume 01 – Relatório do Projeto e 

Documentos para Licitação, dada a importância e sensibilidade desse aspecto do 

Projeto.  

Diante das ponderações feitas por este Verificador no Ofício nº 

030/2022/VI_PI397, a Concessionária enviou em 19 de maio de 2022 o Ofício 

GP/DP/22051902, contendo revisão do Projeto Executivo em questão, que foi 

objeto de nova análise pelo Verificador Independente. 

Esta nova análise, enviada através do Ofício nº 033/2022/VI_PI397, trouxe 

uma avaliação completa de todas as disciplinas do projeto, e ao final fez-se 

algumas solicitações, recomendações e ressalvas ao Projeto disponibilizado pela 

Concessionária. 

Com base nas observações emitidas por este VI, a Concessionária emitiu 

em 01 de julho de 2022, o Ofício GP/DP/22062901, contendo esclarecimentos 

sobre os questionamentos feitos no Ofício nº 033/2022/VI_PI397 e revisões ao 

projeto originalmente enviado para nova análise deste Verificador Independente. 
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Posteriormente, em 03 de agosto de 2022, a Concessionária enviou complemento 

dos projetos Executivos revisados. 

Diante da prioridade inerente ao tema, este Verificador emitiu o Ofício Nº 

053/2022/VI_PI397, em 17 de agosto de 2022, em que avalia que foram atendidos 

a maior parte dos pontos levantados nas análises anteriores. No entanto, conforme 

demostrado no referido Ofício, este verificador entendeu que a estrutura de 

pavimento apresentada não atendia ao método de dimensionamento proposto, 

solicitando esclarecimentos da Concessionária quanto ao exposto. 

Uma nova revisão do Projeto Executivo do Segmento Homogêneo 03 foi 

enviada pela Concessionária em 16 de setembro de 2022, por meio do Ofício 

GP/DP/22091501, em que revisa a estrutura do pavimento proposta. Esta nova 

revisão foi objeto de análise do Verificador Independente, que em 29 de setembro 

de 2022, emitiu o Ofício Nº 065/2022/VI_PI397, em que concluiu pela 

adequabilidade do Projeto Executivo do Segmento Homogêneo 03, atendendo aos 

pré-requisitos do PER e as normas nele referenciadas. 

Em 24 de outubro de 2022, através do Ofício Nº 542/2022/DER-PI/DGE, o 

poder concedente solicitou documentação técnica complementar de forma a 

subsidiar a análise quanto à Não Objeção dos projetos apresentados pela 

Concessionária. 

A Concessionária por sua vez respondeu à solicitação do poder 

Concedente através do Ofício GP-DP-22110701, de 07 de novembro de 2022, em 

que expressa seu entendimento do Contrato quanto a assunção de riscos da 

variação de custos de insumos e dos investimentos para execução das obras 

previstas no PER e dos prazos estabelecidos em contrato, solicitando novamente 

a “Não Objeção” ao projeto enviado pela Concessionária. 

Ainda acerca desse tema a Concessionária solicitou a aprovação tácita 

desse Projeto, conforme exposto no Ofício GP/DP/23010901, emitido em 09 de 

janeiro de 2023. Portanto, cabe ao Poder Concedente, na forma do DER-PI, se 

manifestar acerca do tema. 

278



      PI397-VI-FIS-RGV-2023-15-R00 

 

8.5 Análise do Projeto Executivo do Segmento Homogêneo 07 

Com base nos dispositivos contratuais que indicam que “toda e qualquer 

obra deverá ser precedida do respectivo projeto executivo, a ser elaborado por 

equipe de profissionais especializados e sob responsabilidade da Concessionária” 

e que “o início dos serviços de implantação de qualquer obra só será efetivado após 

a devida Não Objeção do projeto pelos setores competentes do DER/PI”, a 

Concessionária apresentou em 06 de junho de 2022, através do Ofício 

GP/DP/22060603, o Projeto Executivo das obras de ampliação e melhoramento da 

rodovia, referente ao Segmento Homogêneo 07. 

Assim, em atenção ao item 4 do PER, que atribui como responsabilidade 

deste Verificador Independente a “Análise dos projetos básicos e executivos 

apresentados pela Concessionária”, este VI emitiu, através da Nota Técnica 

001/2022, encaminhada pelo Ofício nº 037/2022/VI_PI397, de 06 de julho de 2022, 

uma análise completa de todas as disciplinas do projeto apresentado, contendo 

solicitações, recomendações e ressalvas ao projeto disponibilizado, que devem ser 

analisadas pela Concessionária de forma a garantir a aderência total do Projeto aos 

preceitos do PER. 

Após a manifestação do Verificador, a Concessionária enviou a versão 

revisada do Projeto por meio do Ofício GP/DP/22120303, recebido na data de 05 

de dezembro de 2022. A nova versão do projeto foi analisada pelo Verificador na 

Nota Técnica Nº 005/2023/VI_PI397, encaminha por meio do Ofício Nº 

009/2023/VI_PI397 ambos enviados na data de 17 de janeiro de 2023. 

Na análise técnica da versão revisada dos Projetos, o Verificador concluiu 

que a revisão se encontrava adequada aos padrões normativos e do PER, logo não 

se opôs ao novo projeto apresentado pela Concessionária. 

Diante disso, resta apenas a análise e em caso de aprovação a 

manifestação de “Não Objeção” por parte do Poder Concedente. 
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8.6 Análise do BSO/SAU Provisório 

A Concessionária enviou o Ofício GP/DP/22060801, em 08 de junho de 

2022, em que apresenta uma solução de implantação de BSO e SAU provisórios, 

até que as instalações definitivas sejam implantadas junto à Praça de Pedágio P3.  

Este Verificador Independente, por sua vez, emitiu o resultado da análise 

da solução apresentada pela Concessionária, através do Ofício nº 

036/2022/VI_PI397, de 08 de julho de 2022, em que elenca os itens do PER a 

serem considerados na implantação do BSO/SAU, bem as normas técnicas 

aplicáveis em termos de acessibilidade. Ao final, foi solicitada à Concessionária a 

proposição de alterativas de acessibilidade e esclarecimentos sobre o as 

instalações elétricas, hidráulicas e de internet. 

Com base nos comentários feitos por este VI, a Concessionária enviou o 

Ofício GP/DP/22101702, em 17 de outubro de 2022, com revisão à solução 

proposta inicialmente para a análise deste Verificador. Assim, em atenção ao item 

4 do PER, que atribui como responsabilidade deste Verificador Independente a 

“Análise dos projetos básicos e executivos apresentados pela Concessionária”, 

este Verificador emitiu o Ofício 077/2022/VI_PI397, em 28 de novembro de 2022, 

com a análise da revisão apresentada pela Concessionária. 

Da análise da revisão enviada pela Concessionária e com base nos 

esclarecimentos prestados, este Verificador concluiu que a solução prosposta 

atende ao preconizado no PER quanto à disponibilização de espaços e serviços do 

BSO e SAU. Dessa forma, cabe agora ao Poder Concedente a análise e 

manifestação quanto à “Não Objeção” requerida pela Concessionária. 

Diante disso, o CMOG manifestou-se no Ofício Nº 347/SUPARC/2022, 

emitido na data de 14 de dezembro de 2022, solicitando análise por parte do Poder 

Concedente (DER-PI) acerca do Projeto Revisado do BSO/SAU Provisórios. 

Ainda acerca desse tema a Concessionária solicitou a aprovação tácita 

desse Projeto, conforme exposto no Ofício GP/DP/23010901, emitido em 09 de 

janeiro de 2023. Portanto, cabe ao Poder Concedente, na forma do DER-PI, se 

manifestar acerca do tema. 
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8.7 Proteção de Reservas Legais 

Em 21 de junho de 2022, através do Ofício GP/DP-22062101, a 

Concessionária solicitou autorização para proteger as áreas de Reserva Legal nos 

pontos onde elas interceptam a faixa de domínio das rodovias sob concessão. O 

pedido foi de que pudesse delimitar estas áreas com marcos de cor alaranjada, de 

forma a diferenciar dos marcos utilizados na delimitação da faixa de domínio. Para 

este efeito, essas áreas não seriam roçadas conforme exigido no item 1.1.3.1 do 

PER. 

Assim, em atenção ao item 4 do PER, este Verificador emitiu em 26 de julho 

de 2022, o Ofício nº 046/2022/VI_PI397, contendo manifestação acerca da 

solicitação da Concessionária, recomendando a dispensa do indicador que trata 

dos serviços de roçada de cerca a cerca (item 5.2.5 do PER, 5º indicador), mas 

mantendo os demais com vistas a garantir a segurança do usuário, conforme 

detalhado nos relatórios anteriores. 

Dessa forma, cabe agora ao Poder Concedente manifestar-se acerca da 

solicitação feita pela Concessionária e opinião deste VI. 

8.8 Análise da revisão ao Projeto de recuperação do Pavimento e 

sinalização dos trechos Pavimentados 

Com base nos dispositivos contratuais que indicam que “toda e qualquer 

obra deverá ser precedida do respectivo projeto executivo, a ser elaborado por 

equipe de profissionais especializados e sob responsabilidade da Concessionária” 

e que “o início dos serviços de implantação de qualquer obra só será efetivado após 

a devida “Não Objeção” do projeto pelos setores competentes do DER/PI”, a 

Concessionária apresentou em 22 de junho de 2022, através do Ofício 

GP/DP/22062201, o Projeto Executivo de recuperação do pavimento e sinalização 

horizontal e vertical dos trechos pavimentados. 

Em atendimento às suas atribuições, este Verificador Independente emitiu 

a análise dos projetos aqui referenciados, através da Nota Técnica 002/2022, 
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encaminhada através do Ofício Nº 047/2022/VI_PI397, de 03 de agosto de 2022, 

com alguns comentários, solicitações de esclarecimento e de adequações, o que 

foi prontamente respondido pela Concessionária através do Ofício 

GP/DP/2208180, recebido em 19 de agosto de 2022. 

A nova análise deste VI foi pautada nas Normas técnicas do DNIT, 

CONTRAN, PER e afins, assim como nas observações feitas na Nota Técnica Nº 

002/2022/VI_PI_397(NT-02) e no Ofício GP/DP/22081801. Nesse contexto, no dia 

28 de setembro de 2022, foi emitido o Ofício Nº 064-2022-VI_PI397 referente à 

análise de cada disciplina da revisão do projeto em questão, com os pareceres 

deste Verificador Independente. 

Neste Ofício o Verificador analisou as revisões feitas pela Concessionária, 

de modo a identificar que foram suficientes para sanar as observações e 

esclarecimentos requisitados na NT-02. Dessa forma, cabe agora ao Poder 

Concedente a análise dos Projetos apresentados e a manifestação quanto à “Não 

Objeção”. 

Ainda acerca desse tema a Concessionária solicitou a aprovação tácita 

desse Projeto, conforme exposto no Ofício GP/DP/23010901, emitido em 09 de 

janeiro de 2023. Portanto, cabe ao Poder Concedente, na forma do DER-PI, se 

manifestar acerca do tema. 

8.9 Renovação da Garantia de Execução do Contrato de Concessão 

Em 22 de junho de 2022, através do Ofício GP/DP/22062202, a 

Concessionária apresentou a Renovação da Garantia de Execução do Contrato, 

nos termos da Subcláusula 42.18. 

Considerando as informações apresentadas pela Concessionária no Ofício 

GP/DP/22062202, bem como a documentação disponibilizada, este Verificador 

Independente manifestou, com base nos termos das cláusulas 42.18 e 42.2 do 

Contrato de Concessão, sua anuência em relação à renovação da apólice da 

garantia de execução, tendo emitido para tal efeito o Ofício nº 039/2022/VI_PI397, 

em 08 de julho de 2022. 
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Assim, nos termos da Subcláusula 42.8 do Contrato de Concessão, cabe 

ao Poder Concedente aprovação da documentação apresentada. 

8.10 Decreto de Utilidade Pública - Desapropriação Praça de Pedágio P02 

Em 28 de junho de 2022, através do Ofício GP/DP/22062801, a 

concessionária solicitou: (i) a concordância com a realização de acordo extrajudicial 

da área a ser desapropriada no valor que especifica; e (ii) providências para a 

emissão do Decreto de Utilidade Pública da área necessária para a implantação da 

Praça de Pedágio P02. Ato contínuo, em 29 de junho de 2022, o Poder Concedente 

através do CMOG enviou correspondência eletrônica solicitando a análise deste 

Verificador quanto à documentação apresentada pela Concessionária. 

Houve manifestação deste VI acerca das solicitações da Concessionária, 

através do Ofício nº 043/2022/VI_PI397, emitido em 15 de julho de 2022, em que 

entendeu que esta atendeu, até aquele momento, a todas as questões de natureza 

formal necessárias à realização do processo de desapropriação. Porém, solicitou 

que fosse apresentado gráfico de preços observados versus valores estimados 

pelo modelo, conforme estabelecido no item 11 – Relatórios Técnicos de Avaliação 

da Publicação IPR – 746 – Diretrizes Básicas para Desapropriação do DNIT, de 

forma que o Laudo de Avaliação atenda a todos os requisitos necessários. 

Foi solicitado também esclarecimento quanto às estruturas que estão sendo 

planejadas para ser implantadas nas áreas adicionais à área prevista no Projeto 

Funcional, uma vez que essa locação não foi apresentada anteriormente. 

Dessa forma, faz-se necessário que a Concessionária se manifeste quanto 

às observações e solicitações de esclarecimento apresentadas no Ofício nº 

043/2022/VI_PI397. 
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8.11 Decreto de Utilidade Pública - Desapropriação Praça de Pedágio P03 

Em 30 de junho de 2022, através do Ofício GP/DP/22063002, a 

concessionária solicitou: (i) a concordância com a realização de acordo extrajudicial 

da área a ser desapropriada no valor que especifica e; (ii) providências para a 

emissão do Decreto de Utilidade Pública da área necessária para a implantação da 

Praça de Pedágio P03. Ato contínuo, em 01 de julho de 2022, o Poder Concedente 

através do CMOG enviou correspondência eletrônica solicitando a análise deste 

Verificador quanto à documentação apresentada pela Concessionária. 

Este VI se manifestou acerca das solicitações da concessionária, através do 

Ofício nº 044/2022/VI_PI397, emitido em 15 de julho de 2022, em que entendeu 

que a Concessionária atendeu, até aquele momento, a todas as questões de 

natureza formal necessárias à realização do processo de desapropriação. No 

entanto, solicitou que fosse apresentado do gráfico de preços observados versus 

valores estimados pelo modelo, conforme estabelecido no item 11 – Relatórios 

Técnicos de Avaliação da Publicação IPR – 746 – Diretrizes Básicas para 

Desapropriação do DNIT, de forma que o Laudo de Avaliação atenda a todos os 

requisitos necessários. 

Foi solicitado também esclarecimento quanto às estruturas que estão sendo 

planejadas para ser implantadas nas áreas adicionais à área prevista no Projeto 

Funcional, uma vez que essa locação não foi apresentada anteriormente. 

Dessa forma, faz-se necessário que a Concessionária se manifeste quanto 

às observações e solicitações de esclarecimento apresentadas no Ofício nº 

044/2022/VI_PI397. 

8.12 Análise do Projeto Executivo do Segmento Homogêneo 04 

Com base nos dispositivos contratuais que indicam que “toda e qualquer 

obra deverá ser precedida do respectivo projeto executivo, a ser elaborado por 

equipe de profissionais especializados e sob responsabilidade da Concessionária” 

e que “o início dos serviços de implantação de qualquer obra só será efetivado após 
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a devida “Não Objeção” do projeto pelos setores competentes do DER/PI”, a 

Concessionária apresentou em 12 de julho de 2022, através do Ofício 

GP/DP/22071201, o Projeto Executivo das obras de ampliação e melhoramento da 

rodovia, referente ao Segmento Homogêneo 04. 

Tendo em vista o item 4 do PER, que determina como responsabilidade do 

Verificador Independente a Análise os projetos básicos e executivos apresentados 

pela Concessionária, este Verificador realizou análise técnica do Projeto Executivo 

apresentado pela Concessionária. A Análise Técnica foi expressa através do Ofício 

Nº 051-2022-VI_PI397, que contém em anexo a Nota Técnica Nº 

003/2022/VI_PI_397, ambos enviados às partes envolvidas na data de 17 de 

agosto de 2022. 

Após a manifestação do Verificador, a Concessionária enviou a versão 

revisada do Projeto por meio do Ofício GP/DP/22120302, recebido na data de 05 

de dezembro de 2022. A nova versão do projeto foi analisada pelo Verificador na 

Nota Técnica Nº 002/2023/VI_PI397, encaminha por meio do Ofício Nº 

004/2023/VI_PI397 ambos enviados na data de 11 de janeiro de 2023. 

Na análise técnica da versão revisada dos Projetos, o Verificador concluiu 

que a revisão se encontrava adequada aos padrões normativos e do PER, logo não 

se opôs ao novo projeto apresentado pela Concessionária. 

Diante disso, resta apenas a análise e em caso de aprovação a 

manifestação de “Não Objeção” por parte do Poder Concedente. 

8.13 Análise do Projeto Executivo do Segmento Homogêneo 05 

Com base nos dispositivos contratuais que indicam que “toda e qualquer 

obra deverá ser precedida do respectivo projeto executivo, a ser elaborado por 

equipe de profissionais especializados e sob responsabilidade da Concessionária” 

e que “o início dos serviços de implantação de qualquer obra só será efetivado após 

a devida Não Objeção do projeto pelos setores competentes do DER/PI”, a 

Concessionária apresentou em 13 de julho de 2022, através do Ofício 
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GP/DP/22071202, o Projeto Executivo das obras de ampliação e melhoramento da 

rodovia, referente ao Segmento Homogêneo 05. 

Assim, em atenção ao item 4 do PER, que atribui como responsabilidade 

deste Verificador Independente a “Análise dos projetos básicos e executivos 

apresentados pela Concessionária”, este VI emitiu, através da Nota Técnica 

004/2022, encaminhada pelo Ofício nº 052/2022/VI_PI397, de 17 de agosto de 

2022, uma análise completa de todas as disciplinas do projeto apresentado, 

contendo solicitações, recomendações e ressalvas ao projeto disponibilizado. 

Após a manifestação do Verificador, a Concessionária enviou a versão 

revisada do Projeto por meio do Ofício GP/DP/22120301, recebido na data de 05 

de dezembro de 2022. A nova versão do projeto foi analisada pelo Verificador na 

Nota Técnica Nº 001/2023/VI_PI397, encaminha por meio do Ofício Nº 

003/2023/VI_PI397 ambos enviados na data de 11 de janeiro de 2023. 

Na análise técnica da versão revisada dos Projetos, o Verificador concluiu 

que a revisão se encontrava adequada aos padrões normativos e do PER, logo não 

se opôs ao novo projeto apresentado pela Concessionária. 

Diante disso, resta apenas a análise e em caso de aprovação a 

manifestação de “Não Objeção” por parte do Poder Concedente. 

8.14 Análise do Projeto Executivo da Praça de Pedágio P1 

A Concessionária apresentou em 20 de julho de 2022, através do Ofício 

GP/DP/22072001, o Projeto executivo da Praça de Pedágio 01, na Rodovia PI-397, 

no Km 24,5. 

Assim, em atenção ao item 4 do PER, que atribui como responsabilidade 

deste Verificador Independente a “Análise dos projetos básicos e executivos 

apresentados pela Concessionária”, este VI emitiu, através da Nota Técnica 

006/2022, encaminhada pelo Ofício nº 061/2022/VI_PI397, de 15 de setembro de 

2022, contendo uma análise completa de todas as disciplinas do projeto 

apresentado. 
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Diante das questões colocadas por este Verificador Independente, a 

Concessionária emitiu o Ofício GP/DP/22092102, em 23 de setembro de 2022, com 

os esclarecimentos solicitados. Deste modo, o Verificador realizou nova análise que 

foi enviada à todas as partes através do Ofício Nº 072/2022/VI_PI397, de 20 de 

outubro de 2022. No Ofício este Verificador considerou que a proposta da 

Concessionária atende ao disposto no manual de Pavimentação do DNIT, não 

restando assim ressalvas quanto ao Projeto Executivo da Praça de Pedágio P1. 

Após análises deste Verificador e alterações sugeridas pela Concessionária, 

a Concessionária solicitou a aprovação tácita desse Projeto, conforme exposto no 

Ofício GP/DP/23010901, emitido em 09 de janeiro de 2023. Portanto, cabe ao 

Poder Concedente, na forma do DER-PI, se manifestar acerca do tema. 

8.15 Análise do Projeto Executivo do Segmento Homogêneo 06 

Com base nos dispositivos contratuais que indicam que “toda e qualquer 

obra deverá ser precedida do respectivo projeto executivo, a ser elaborado por 

equipe de profissionais especializados e sob responsabilidade da Concessionária” 

e que “o início dos serviços de implantação de qualquer obra só será efetivado após 

a devida “Não Objeção” do projeto pelos setores competentes do DER/PI”, a 

Concessionária apresentou em 10 de agosto de 2022, através do Ofício 

GP/DP/22081001, o Projeto executivo das obras de ampliação e melhoramento da 

rodovia, referente ao Segmento Homogêneo 06. 

Tendo em vista o item 4 do PER, que determina como responsabilidade do 

Verificador Independente a Análise os projetos básicos e executivos apresentados 

pela Concessionária, este Verificador realizou análise técnica do Projeto Executivo 

apresentado pela Concessionária. A Análise Técnica foi expressa através do Ofício 

Nº 059-2022-VI_PI397, que contém em anexo a Nota Técnica Nº 

005/2022/VI_PI_397, ambos enviados às partes envolvidas na data de 09 de 

setembro de 2022. 

Após a manifestação do Verificador, a Concessionária enviou a versão 

revisada do Projeto por meio do Ofício GP/DP/22120304, recebido na data de 05 
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de dezembro de 2022. A nova versão do projeto foi analisada pelo Verificador na 

Nota Técnica Nº 004/2023/VI_PI397, encaminha por meio do Ofício Nº 

006/2023/VI_PI397 ambos enviados na data de 12 de janeiro de 2023. 

Na análise técnica da versão revisada dos Projetos, o Verificador concluiu 

que a revisão se encontrava adequada aos padrões normativos e do PER, logo não 

se opôs ao novo projeto apresentado pela Concessionária. 

Diante disso, resta apenas a análise e em caso de aprovação a 

manifestação de “Não Objeção” por parte do Poder Concedente. 

8.16 Plano de Sinalização Vertical 

Com base no PER que indica que “a CONCESSIONÁRIA deverá 

desenvolver um Plano de Sinalização Vertical considerando a implantação de uma 

média de 8,00 m2 de placas por km de rodovia” e que “O Plano de Placas deverá 

ser submetido ao DER/PI para Não Objeção”, a Concessionária apresentou em 19 

de agosto de 2022, através do Ofício GP/DP/22081901, o Plano de Sinalização, 

referente à toda a Rodovia. 

Assim, em atenção ao item 4 do PER, que atribui como responsabilidade 

deste Verificador Independente a “Análise dos projetos básicos e executivos 

apresentados pela Concessionária”, este VI emitiu, através do Ofício nº 

070/2022/VI_PI397, de 17 de outubro de 2022, uma análise completa de todas as 

disciplinas do plano apresentado, em que se manifestou pela adequabilidade ao 

PER e normas aplicáveis. 

Cabe agora ao Poder Concedente a análise do Projeto apresentado e 

manifestação quanto à “Não Objeção”. 

8.17 Relação de Veículos Isentos 

Com base nos itens 2.5.5.3 e 5.8 do PER e item 5 do Anexo IV do Edital, 

que tratam sobre Isenção de Pedágio, Promoções e descontos da tarifa de pedágio 

e Estrutura Tarifária, a Concessionária solicitou ao Poder Concedente, através do 
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Ofício GP/DP/ 22091901, de 19 de setembro de 2022, a relação de veículos que 

deverão ser isentos da tarifa de pedágio. 

Desta forma, cabe ao Poder Concedente apresentar a relação de veículos 

isentos, conforme dispositivos contratuais acima referenciados. 

8.18 Remanejamento de Interferências – SH-05 

No dia 27 de agosto de 2022 a Concessionária enviou ao Comitê de 

Monitoramento e Gestão de Contratos – CMOG, com cópia para a SUPARC, DER 

e Verificador Independente, o Ofício GP/DP/22082501, recebido em 29 de agosto 

de 2022, solicitando a viabilização do remanejamento da rede de distribuição 

elétrica existente entre o Km 127 e o Km 146,36 da PI-397 (Transcerrados).  

Diante da solicitação da Concessionária e em atenção ao item 4 do 

Programa de Exploração Rodoviário (PER), das responsabilidades do Verificador 

Independente, este Verificador Independente emitiu o Ofício Nº 067-2022-

VI_PI397, em 07 de outubro de 2022, em que se manifestou sobre a solicitação da 

Concessionária para viabilização do remanejamento da rede de distribuição elétrica 

existente entre o Km 127 e o Km 146,36 da PI-397 (Transcerrados), em que analisa 

a questão sob os pontos de vista das previsões contratuais, questões técnicas, 

jurídicas e Econômico-financeiras, tendo concluído pela imprescindibilidade do 

remanejamento das interferências para a execução das obras da concessão. 

Assim, cabe agora ao poder Concedente manifestação sobre o tema em tela. 

8.19 Análise do levantamento dos passivos ambientais 

Através do Ofício GP/DP/22083101, recebido em 01 de setembro de 2022, 

a Concessionária apresentou o levantamento dos passivos ambientais da PI-397 

(Transcerrados) e PI-262 (Estrada da Palestina), com identificação dos pontos 

(passivos) que tiveram origem antes da celebração do Termo de Transferência 

Rodoviário, tendo solicitado (i) a avaliação dos locais e (ii) autorização dos projetos 

executivos para correção de cada passivo identificado. 
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Diante da solicitação da Concessionária e em atendimento ao Item 4 do 

PER, este Verificador deve proceder com a análise do material entregue pela 

Concessionária e se posicionar sobre o levantamento apresentado e a autorização 

para elaboração dos projetos de recuperação. 

8.20 Remuneração da Concessionária e fluxo de pagamento de 

Contraprestação Mensal 

Através do Ofício GP/DP/22091902, recebido em 19 de setembro de 2022, 

a Concessionária elenca diversos dispositivos contratuais inerentes à 

Remuneração da Concessionária, Fluxo de pagamentos, Contraprestação Mensal, 

Verificação de Desempenho, dentre outros. Ao final do referido Ofício, a 

Concessionária solicita ao CMOG/SUPARC que: 

 
i. Apresente os modelos de todos os documentos especificados neste 

fluxo de pagamento, podendo ser os já usados em outros projetos 

de PPP do Estado. 

ii. Apresente os contatos dos responsáveis por cada etapa do fluxo, 

principalmente na CMOG e SEFAZ, para que possamos fazer 

gestão no sentido de garantir o menor prazo possível para liberação 

dos recursos, atendendo prazos máximos descritos no Contrato de 

Concessão.  

iii. Apoio para redução do prazo de pagamento previsto na Cláusula 

8.20 do Contrato visto que, após todas as avaliações de documentos 

e aprovações do Poder Concedente a SEFAZ teria mais 30 dias para 

liberar o pagamento, contados da emissão do PD. 

Assim, em atenção ao Item 4 do PER, este Verificador analisou a 

solicitação da Concessionária e emitiu o Ofício Nº 069/2022/VI_PI397, em 13 de 

outubro de 2022, em que se manifesta favoravelmente à organização antecipada 

dos documentos referentes ao fluxo de pagamento, tendo em vista a proximidade 

da conclusão dos Trabalhos Iniciais e recomenda análise cuidadosa pelo Poder 

Concedente sobre o pedido de redução do prazo de liberação do pagamento da 
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Contraprestação Mensal, considerando a viabilidade de executá-la em 5 (cinco) 

dias, a despeito da prerrogativa de fazê-lo, nos termos da cláusula 8.20.  

Dessa forma, cabe agora ao Poder Concedente através do CMOG, 

manifestação sobre o tema em tela. 

8.21 Análise do Projeto Executivo da Praça de Pedágio P2 

Com base nos dispositivos contratuais que indicam que “toda e qualquer 

obra deverá ser precedida do respectivo projeto executivo, a ser elaborado por 

equipe de profissionais especializados e sob responsabilidade da Concessionária” 

e que “o início dos serviços de implantação de qualquer obra só será efetivado após 

a devida Não Objeção do projeto pelos setores competentes do DER/PI”, a 

Concessionária apresentou em 19 de setembro de 2022, através do Ofício 

GP/DP/22091504, o Projeto executivo da Praça de Pedágio 02, na Rodovia PI-397, 

no Km 79+360. 

Assim, em atenção ao item 4 do PER, que atribui como responsabilidade 

deste Verificador Independente a “Análise dos projetos básicos e executivos 

apresentados pela Concessionária”, este VI emitiu, através da Nota Técnica 

007/2022, encaminhada pelo Ofício nº073/2022/VI_PI397, de 28 de outubro de 

2022, uma análise completa de todas as disciplinas do projeto apresentado, em 

que se manifestou pela adequabilidade do projeto apresentado ao estabelecido no 

PER e normas aplicáveis. 

Ainda acerca desse tema a Concessionária solicitou a aprovação tácita 

desse Projeto, conforme exposto no Ofício GP/DP/23010901, emitido em 09 de 

janeiro de 2023. Portanto, cabe ao Poder Concedente se manifestar acerca do 

tema. 

8.22 Análise do Projeto Executivo da Praça de Pedágio P3 

Com base nos dispositivos contratuais que indicam que “toda e qualquer 

obra deverá ser precedida do respectivo projeto executivo, a ser elaborado por 

equipe de profissionais especializados e sob responsabilidade da Concessionária” 
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e que “o início dos serviços de implantação de qualquer obra só será efetivado após 

a devida Não Objeção do projeto pelos setores competentes do DER/PI”, a 

Concessionária apresentou em 19 de setembro de 2022, através do Ofício 

GP/DP/22091503, o Projeto executivo da Praça de Pedágio 03, na Rodovia PI-397, 

no Km 155+030. 

Assim, em atenção ao item 4 do PER, que atribui como responsabilidade 

deste Verificador Independente a “Análise dos projetos básicos e executivos 

apresentados pela Concessionária”, este VI emitiu, através da Nota Técnica 

008/2022, encaminhada pelo Ofício nº 075/2022/VI_PI397, de 08 de novembro de 

2022, uma análise completa de todas as disciplinas do projeto apresentado, em 

que se manifestou pela adequabilidade do projeto apresentado ao estabelecido no 

PER e normas aplicáveis. 

Ainda acerca desse tema a Concessionária solicitou a aprovação tácita 

desse Projeto, conforme exposto no Ofício GP/DP/23010901, emitido em 09 de 

janeiro de 2023. Portanto, cabe ao Poder Concedente se manifestar acerca do 

tema. 

8.23 Análise do Projeto Executivo da Praça de Pedágio P4 

A Concessionária apresentou em 19 de setembro de 2022, através do 

Ofício GP/DP/22091502, o Projeto executivo da Praça de Pedágio 04, na Rodovia 

PI-262, no Km 35+800. 

Assim, em atenção ao item 4 do PER, que atribui como responsabilidade 

deste Verificador Independente a “Análise dos projetos básicos e executivos 

apresentados pela Concessionária”, este VI emitiu, através da Nota Técnica 

003/2023, encaminhada pelo Ofício nº 005/2023/VI_PI397, de 12 de janeiro de 

2023, uma análise completa de todas as disciplinas do projeto apresentado, em 

que se manifestou pela adequabilidade do projeto apresentado ao estabelecido no 

PER e normas aplicáveis. 

Cabe agora ao Poder Concedente a análise do Projeto apresentado e 

manifestação quanto à “Não Objeção”. 
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8.24 Realização de convênio com ARTESP para uso do EGC – Entidade 

Gestora de Chaves 

A Concessionária enviou em 30 de setembro de 2022, correspondência 

eletrônica em que informa ter se reunido com a Diretoria Geral da ARTESP tendo 

conseguido autorização para o acesso precário ao Sistema de Cadastro da EGC 

(Entidade Gestora de Chaves), bem como todo o ambiente de Sistema de Pedágio 

Automático. 

A solicitação da Concessionária complementa o pedido feito via 

Correspondência Eletrônica em 08 de julho de 2022 e endereçado pela AGRESPI 

em 27 de julho de 2022, através de ofício enviado à ARTESP, em que solicita o uso do 

sistema de EGC- Entidade Gestora de Chave, visto que se trata de procedimento 

necessário para realização do convênio entre a AGRESPI E A ARTESP. 

Dessa forma, como próximos passos, cabe ao Poder Concedente: 

a) Enviar minuta de convênio entre esta ARTESP e a AGRESPI, a ser avaliada 

pela ARTESP o mais breve possível. 

b) Cadastrar a Agência Reguladora AGRESPI e a Concessionárias de 

Rodovias através do site https://egc.artesp.sp.gov.br/. 

c) Avaliar a necessidade de criar Resolução específica conforme ocorre em 

outros casos de Agências Reguladoras no Brasil, conforme modelos da 

ARTESP e ARSP. 

8.25 Análise do Seguro de Risco de Engenharia 

Na data de 11 de novembro de 2022, a Concessionária encaminhou o Ofício 

GP/DP/22111001 que tinha como assunto o Seguro de Risco de Engenharia 

conforme o Contrato de Concessão. Esse Ofício apresentou as apólices de seguro 

contratadas pela Concessionária. 

Diante disso o Verificador emitiu sua resposta por meio do Ofício Nº 079-

2022-VI_PI397, enviado na data de 14 de dezembro de 2022, em que concluiu que 

as apólices apresentadas carecem de complementação. Portanto, tendo por base 
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o Ofício Nº 079-2022-VI_PI397, cabe à Concessionária se manifestar quanto a 

solicitação deste Verificador. 

8.26 Agendamento de Vistoria de Trabalhos Iniciais 

Na data de 03 de janeiro de 2023, a Concessionária encaminhou o Ofício 

GP/DP/23010201, neste Ofício foi comunicado que os serviços referentes à Fase 

de Trabalhos Iniciais foram concluídos. Diante disso, o CMOG, por meio da 

Correspondência Eletrônica enviada na data de 04 de janeiro de 2023, solicitou a 

manifestação do Verificador para que fosse agendada a Vistoria de Trabalhos 

Iniciais. 

Diante do apresentado acima, o Verificador se manifestou por meio do Ofício 

Nº 002/2023/VI_PI397, emitido na data de 10 de janeiro de 2023, onde sugeriu data 

para realização da Vistoria de Trabalhos Iniciais. Portanto, cabe ao CMOG 

manifestar-se quanto ao agendamento da Vistoria Conjunta para recebimento dos 

Trabalhos Iniciais. 

8.27 Relatório Trimestral – outubro/ dezembro 2022 

No dia 06 de janeiro de 2023, a Concessionária encaminhou o Ofício 

GP/DP/23010601, contendo o Relatório Trimestral das atividades executadas pela 

Concessionária. Nesta Correspondência a Concessionária apresentou informações 

de receita, investimentos e despesas, por meio dos seguintes anexos: 

 

• Anexo I - Relatório Trimestral; 

• Anexo II - Tabelas de Investimentos, Despesas e Receitas; 

• Anexo III – Organograma; 

• Anexo IV – Cronograma investimentos 2023 

Diante disso, o Verificador emitiu o Ofício Nº 010/2023-VI_PI397 nada data 

de 27 de janeiro de 2023, contendo a análise dos documentos apresentados pela 
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Concessionária. Ao fim de sua análise, o Verificador solicitou o complemento da 

documentação que foi apresentada pela Concessionária. 

Portanto, cabe à Concessionária apresentar a documentação solicitada 

pelo Verificador no Ofício supracitado. 
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9. ANEXOS  

9.1 Anexo 1 – Comunicações Expedidas 

Na sequência, apresentam-se as cópias das comunicações expedidas por 

este Verificador Independente ao longo do mês de janeiro de 2023, com os 

respectivos protocolos aos agentes destinatários, bem como Arquivo Digital, 

contendo o arquivo digital de todas as comunicações expedidas e recebidas no 

mês. 
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OFÍCIO Nº 001/2023/VI_PI397 

Teresina, 6 de janeiro de 2023. 

Ilma. Sra. Monique Menezes Urra 

Superintendente de Parcerias e Concessões 

Superintendência de Parcerias e Concessões – SUPARC 

C/C: Ilmo. Sr. Antonio Marcio Protta 

Diretor Presidente 

Grãos do Piauí Concessionária de Rodovias S/A 

C/C: Comitê de Monitoramento e Gestão de Contratos - CMOG 

Referência: Encaminha “Relatório Geral de 

Verificação de Dezembro/2022”. 

 Excelentíssima Senhora, 

Cumprimentando-a cordialmente, o CONSÓRCIO EVVIA ICO, na condição 

de Verificador Independente do Contrato de Parceria Público-Privada nº 

003/2021, vem, em atenção ao item 6.11 do Contrato de Empresa Especializada 

para atuar como Verificador Independente, apresentar o Relatório Geral de 

Verificação PI397-VI-FIS-RGV-2022-14-R00 – VOLUME ÚNICO. 

Colocamo-nos à total disposição para prestação de quaisquer 

esclarecimentos julgados necessários. 

CONSÓRCIO EVVIA ICO 

 Diogo Menezes Souza 
Coordenador Técnico Operacional 

CREA 15926/D-GO 

DIOGO MENEZES 
SOUZA:00594576199

Assinado de forma digital por 
DIOGO MENEZES 
SOUZA:00594576199 
Dados: 2023.01.06 17:29:29 -04'00'
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OFÍCIO Nº 002/2023/VI_PI397 

Teresina, 10 de janeiro de 2023. 

C/C: Ilma. Sra. Monique de Menezes Urra 

Superintendente de Parcerias e Concessões – SUPARC  

Superintendência de Parcerias e Concessões – SUPARC 

 

Assunto: Agendamento de Vistoria dos 

Trabalhos Iniciais 

Excelentíssima Senhora, 

Cumprimentando-a cordialmente, o CONSÓRCIO EVVIA ICO, na condição 

de Verificador Independente do Contrato de Parceria Público-Privada nº 

003/2021, vem, em atenção ao item 4 do Programa de Exploração Rodoviário 

(PER), das responsabilidades do Verificador Independente, como também à 

correspondência eletrônica do Comitê de Monitoramento e Gestão – CMOG, de 

04 de janeiro de 2023, manifestar-se quanto ao que segue. 

Diante da solicitação de agendamento de agendamento da Vistoria de 

Recebimento dos Trabalhos Iniciais, enviada pela Concessionára através do 

Ofício  GP/DP/23010201, em 03 de janeiro de 2023, e da solicitação de 

manifestação do Comitê de Monitoramento e Gestão – CMOG, através de 

correspondência eletrônica, de 04 de janeiro de 2023, este vêm sugerir o período 

de 06 a 10 de fevereiro de 2023, para  realização da Vistoria conjunta com a 

finalidade de verificar o cumprimento de todas as condições previstas nos 

Estudos Técnicos e no PROGRAMA DE EXPLORAÇÃO RODOVIÁRIO – PER. 

A sugestão de datas leva em consideração que na vistoria mensal realizada 

entre os dias 26 e 28 de dezembro de 2022, foram constatados alguns pontos 

299



Consórcio EVVIA ICO 

Verificador Independente – Contrato de Concessão – PI397 

Rua Mato Grosso, 720 – Centro Empresarial Shopping Rio Poty 

Torre 2 Sala 214 – Bairro Cabral – CEP 64.000-710 

CNPJ: 44.153.473/0001-02 

Página 2 de 2 

que ainda mereciam atenção da Concessionária, dessa forma a realização da 

Vistoria Conjunta nas datas aqui sugeridas, garante tempo hábil para conclusão 

e/ou correção dos pontos verificados. 

Conforme cláusula 16.6, a Vistoria conjunta deverá ser realizada pelo 

Poder Concedente, através do CMOG, pela Concessionária e Pelo Verificador 

Independente, como mostrado abaixo: 

16.6. O PODER CONCEDENTE, através do CMOG, designará, com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias, data e hora, a realização de 

vistoria conjunta do SISTEMA RODOVIÁRIO, com a Concessionária e o 

VERIFICADOR INDEPENDENTE, com a finalidade de verificar o 

cumprimento de todas as condições previstas nos Estudos Técnicos e 

no PROGRAMA DE EXPLORAÇÃO RODOVIÁRIO - PER, bem como nos 

projetos aprovados pelo PODER CONCEDENTE, através do CMOG. 

Diante disso, este Verificador informa também que, após ser notificado da 

finalização dos serviços em pavimento e sinalização, conforme os ofícios da 

Concessionária GP/DP/22121904 e GP/DP/22121601, bem como a solicitação 

de agendamento de vistoria conforme Ofício  da Concessionária 

GP/DP/23010201, já iniciou a mobilização da equipe que realizará os ensaios 

de campo previsto no PER, com o objetivo de obter os resultados dos ensaios 

até a data da realização da vistoria conjunta, de forma a subsidiar as 

verificações que serão realizadas. Os ensaios estão previstos para serem 

realizados entre os dias 16 e 31 de janeiro de 2023. 

Colocamo-nos à total disposição para prestação de quaisquer 

esclarecimentos julgados necessários.  

CONSÓRCIO EVVIA ICO 
Diogo Menezes Souza 

Coordenador Técnico Operacional 
CREA 15926/D-GO 

DIOGO MENEZES 
SOUZA:00594576199

Assinado de forma digital por 
DIOGO MENEZES 
SOUZA:00594576199 
Dados: 2023.01.10 18:02:17 -04'00'
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OFÍCIO Nº 003/2023/VI_PI397 

Teresina, 11 de janeiro de 2023. 

Ilmo. Sr. Antonio Marcio Protta 
Diretor Presidente 
Grãos do Piauí Concessionária de Rodovias S/A 
 
C/C: Ilma. Sra. Monique de Menezes Urra 
Superintendente de Parcerias e Concessões – SUPARC 
Superintendência de Parcerias e Concessões – SUPARC 
 
C/C: Comitê de Monitoramento e Gestão de Contratos - CMOG 
Superintendência de Parcerias e Concessões – SUPARC 
 

Referência: Encaminha NOTA TÉCNICA Nº 
001/2023/VI_PI_397, em Resposta ao Ofício nº 
GP/DP/22120301, acerca da análise da versão 
revisada do Projeto Executivo do Segmento 
Homogêneo 05. 

Excelentíssimo Senhor, 

Cumprimentando-a cordialmente, o CONSÓRCIO EVVIA ICO, na condição 
de Verificador Independente do Contrato de Parceria Público-Privada nº 
003/2021, vem apresentar a NOTA TÉCNICA Nº 001/2023/VI_PI_397, acerca 
da análise da versão revisada dos projetos executivos das obras de ampliação 
e melhoramento da rodovia no segmento homogêneo 05, proposta pela Grãos 
do Piauí Concessionária de Rodovias S/A, em 05 de dezembro de 2022, através 
do Ofício nº GP/DP/22120301. 

Colocamo-nos à total disposição para prestação de quaisquer 

esclarecimentos julgados necessários. 

 

 
CONSÓRCIO EVVIA ICO 

 Diogo Menezes Souza 
Coordenador Técnico Operacional 

CREA 15926/D-GO 

DIOGO MENEZES 
SOUZA:0059457
6199

Assinado de forma digital 
por DIOGO MENEZES 
SOUZA:00594576199 
Dados: 2023.01.11 
16:13:28 -04'00'
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OFÍCIO Nº 004/2023/VI_PI397 

Teresina, 11 de janeiro de 2023. 

Ilmo. Sr. Antonio Marcio Protta 
Diretor Presidente 
Grãos do Piauí Concessionária de Rodovias S/A 
 
C/C: Ilma. Sra. Monique de Menezes Urra 
Superintendente de Parcerias e Concessões – SUPARC 
Superintendência de Parcerias e Concessões – SUPARC 
 
C/C: Comitê de Monitoramento e Gestão de Contratos - CMOG 
Superintendência de Parcerias e Concessões – SUPARC 
 

Referência: Encaminha NOTA TÉCNICA Nº 
002/2023/VI_PI_397, em Resposta ao Ofício nº 
GP/DP/22120302, acerca da análise da versão 
revisada do Projeto Executivo do Segmento 
Homogêneo 04. 

Excelentíssimo Senhor, 

Cumprimentando-a cordialmente, o CONSÓRCIO EVVIA ICO, na condição 
de Verificador Independente do Contrato de Parceria Público-Privada nº 
003/2021, vem apresentar a NOTA TÉCNICA Nº 002/2023/VI_PI_397, acerca 
da análise da versão revisada dos projetos executivos das obras de ampliação 
e melhoramento da rodovia no segmento homogêneo 04, proposta pela Grãos 
do Piauí Concessionária de Rodovias S/A, em 05 de dezembro de 2022, através 
do Ofício nº GP/DP/22120302. 

Colocamo-nos à total disposição para prestação de quaisquer 

esclarecimentos julgados necessários. 

 

 
CONSÓRCIO EVVIA ICO 

 Diogo Menezes Souza 
Coordenador Técnico Operacional 

CREA 15926/D-GO 

DIOGO MENEZES 
SOUZA:0059457
6199

Assinado de forma digital 
por DIOGO MENEZES 
SOUZA:00594576199 
Dados: 2023.01.11 16:14:02 
-04'00'
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OFÍCIO Nº 005/2023/VI_PI397 

Teresina, 12 de janeiro de 2023. 

Ilmo. Sr. Antonio Marcio Protta 
Diretor Presidente 
Grãos do Piauí Concessionária de Rodovias S/A 

C/C: Ilma. Sra. Monique de Menezes Urra 
Superintendente de Parcerias e Concessões – SUPARC 
Superintendência de Parcerias e Concessões – SUPARC 

C/C: Comitê de Monitoramento e Gestão de Contratos - CMOG 
Superintendência de Parcerias e Concessões – SUPARC 

Referência: Encaminha NOTA TÉCNICA Nº 

003/2023/VI_PI_397, em Resposta ao Ofício nº 

GP/DP/22091502, acerca da análise do Projeto 

Executivo da Praça de Pedágio 04. 

Excelentíssimo Senhor, 

Cumprimentando-a cordialmente, o CONSÓRCIO EVVIA ICO, na condição 

de Verificador Independente do Contrato de Parceria Público-Privada nº 

003/2021, vem apresentar a NOTA TÉCNICA Nº 003/2023/VI_PI_397, acerca 

da análise dos projetos executivos da praça de pedágio 04, proposta pela Grãos 

do Piauí Concessionária de Rodovias S/A, em 19 de setembro de 2022, através 

do Ofício nº GP/DP/22091502. 

Colocamo-nos à total disposição para prestação de quaisquer 

esclarecimentos julgados necessários. 

CONSÓRCIO EVVIA ICO 

 Diogo Menezes Souza 
Coordenador Técnico Operacional 

CREA 15926/D-GO 

DIOGO MENEZES 
SOUZA:0059457
6199

Assinado de forma digital 
por DIOGO MENEZES 
SOUZA:00594576199 
Dados: 2023.01.12 
14:15:18 -04'00'
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OFÍCIO Nº 006/2023/VI_PI397 

Teresina, 12 de janeiro de 2023. 

Ilmo. Sr. Antonio Marcio Protta 
Diretor Presidente 
Grãos do Piauí Concessionária de Rodovias S/A 
 
C/C: Ilma. Sra. Monique de Menezes Urra 
Superintendente de Parcerias e Concessões – SUPARC 
Superintendência de Parcerias e Concessões – SUPARC 
 
C/C: Comitê de Monitoramento e Gestão de Contratos - CMOG 
Superintendência de Parcerias e Concessões – SUPARC 
 

Referência: Encaminha NOTA TÉCNICA Nº 
004/2023/VI_PI_397, em Resposta ao Ofício nº 
GP/DP/22120304, acerca da análise da versão 
revisada do Projeto Executivo do Segmento 
Homogêneo 06. 

Excelentíssimo Senhor, 

Cumprimentando-a cordialmente, o CONSÓRCIO EVVIA ICO, na condição 
de Verificador Independente do Contrato de Parceria Público-Privada nº 
003/2021, vem apresentar a NOTA TÉCNICA Nº 004/2023/VI_PI_397, acerca 
da análise da versão revisada dos projetos executivos das obras de ampliação 
e melhoramento da rodovia no segmento homogêneo 06, proposta pela Grãos 
do Piauí Concessionária de Rodovias S/A, em 05 de dezembro de 2022, através 
do Ofício nº GP/DP/22120304. 

Colocamo-nos à total disposição para prestação de quaisquer 

esclarecimentos julgados necessários. 

 

 
CONSÓRCIO EVVIA ICO 

 Diogo Menezes Souza 
Coordenador Técnico Operacional 

CREA 15926/D-GO 

DIOGO MENEZES 
SOUZA:00594576199

Assinado de forma digital por 
DIOGO MENEZES 
SOUZA:00594576199 
Dados: 2023.01.12 17:44:40 -04'00'
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OFÍCIO Nº 007/2023/VI_PI397 

 
Teresina, 12 de janeiro de 2023. 

 
Ilmo. Sr. Antonio Marcio Protta 
Diretor Presidente 
Grãos do Piauí Concessionária de Rodovias S/A 
 
C/C: Ilma. Sra. Monique de Menezes Urra 
Superintendente de Parcerias e Concessões – SUPARC  

Superintendência de Parcerias e Concessões – SUPARC 

 
Assunto: Cronograma de abertura das 

praças de pedágio de acordo com o Contrato 

e o Programa de Exploração Rodoviária 

(PER). 

 

Excelentíssimo Senhor, 

 

Cumprimentando-o cordialmente, o CONSÓRCIO EVVIA ICO vem, na 

condição de Verificador Independente do Contrato de Parceria Público-Privada nº 

003/2021, manifestar-se sobre o cronograma de abertura das praças de pedágio, em 

atendimento ao Ofício n. GP/DP/22121904, apresentado pela Concessionária no dia 

19/12/2022. 

Conforme descrição do constante do referido Ofício, a Concessionária 

informou que:  

a) as Praças de Pedágio e o Centro de Controle Operacional (CCO) estão 

evoluindo conforme estipulado no Contrato; 

b) o cronograma referente às Praças P1, P2 e P3 deverá se dar de acordo com 

os termos e condições previstos no PER, sendo que será necessária a 
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postergação no início da cobrança do pedágio da Praça P1 em praticamente 1 

mês; 

c) a Praça de Pedágio P4 é exceção, já que demandará a postergação da 

conclusão de suas obras em razão das condições extraordinárias adversas, 

imprevisíveis e manifestamente alheias à sua vontade e atuação; 

d) o ajuste do cronograma das obras da praça de pedágio P4 não causa impactos 

negativos aos usuários e ao Poder Concedente, visto que: (i) a Concessionária 

iniciará a operação do Sistema Rodoviário no dia 28/12/2022; (ii) a postergação 

na abertura da praça de pedágio P4 causa redução de custos para os usuários 

e (iii) a entrega da praça de pedágio e da pavimentação dos Segmentos 

Homogêneos 3, 4, 5, 6 e 7 estão previstas para o final do 2º ano de concessão; 

No mesmo Ofício, a Concessionária “requereu a aprovação da postergação 
da conclusão da Praça de Pedágio P04, a fim de possibilitar a programação do 
início da cobrança do pedágio e do pagamento da contraprestação, nos termos 
previstos no Contrato de Concessão”. Segundo entendimento exposto, portanto, 

ao menos uma praça de pedágio deveria ser implantada (P01 ou P04) até 27.12.2022, 

sendo certo que as demais deveriam ser entregues até 27.12.2023 

Em relação aos demais serviços da fase de Trabalhos Iniciais, a Concessionária 

esclareceu que todos já estariam executados até o prazo-limite da fase, dia 

27/12/2022. 

Como resposta, no Ofício n. 083/2022/VI_PI397, o Verificador Independente 

informou que faria uma avaliação minuciosa sobre cada item relativo aos Trabalhos 

Iniciais visando avaliar a adequação dos serviços às disposições do PER, do Contrato 

e de seus respectivos Anexos. Comunicou, ainda, que antes da Vistoria de 

recebimento dos Trabalhos Iniciais iria se manifestar de forma detalhada sobre o 

cronograma de abertura das Praças de Pedágio.  

Na sequência, entre 26/12/2022 e 28/12/2022, este Verificador Independente 

realizou a vistoria referente ao mês de dezembro, como adiantado no Ofício n. 
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083/2022/VI_PI397, ocasião em que pôde verificar cada um dos itens mencionados 

pela Concessionária no Ofício n. GP/DP/22121904. 

Após a realização da vistoria por este Verificador Independente, a 

Concessionária encaminhou ao Poder Concedente, com cópia para o VI, no dia 

02/01/2023, o Ofício GP/DP/23010201 solicitando que fosse agendada a vistoria 

conjunta para recebimento dos Trabalhos Iniciais, nos termos da Cláusula 16.6. do 

Contrato de Concessão.  

Em atendimento à solicitação da Concessionária, o Poder Concedente 

encaminhou ao Verificador Independente correspondência eletrônica no dia 

04/01/2023, solicitando o agendamento da referida vistoria. 

Considerando esse contexto e o exposto no Ofício 083/2022/VI_PI397, este 

Verificador Independente vem se manifestar sobre a entrada em operação das praças 

de pedágio, conforme disposto no Contrato e no PER.  

➔ Trabalhos Iniciais 

Inicialmente, a respeito dos itens referentes aos Trabalhos Iniciais, este Verificador 

Independente avaliou, na vistoria realizada no mês de dezembro, a condição dos 

serviços abordados no Ofício GP/DP/22121904 da Concessionária e no Ofício N° 

083-2022_VI_PI397 deste Verificador, a partir da qual constatou as seguintes 

condições: 

i) Desnível entre faixas contíguas nos Segmentos homogêneos (SH-01) 

Verificou-se a execução dos serviços de revestimento asfáltico, a fim de corrigir o 

desnível entre faixas. 

ii) Ausências de algumas placas definidas no Plano de Sinalização 
apresentado pela Concessionária 

Verificou-se a implantação de placas em alguns locais onde este Verificador havia 

apontado ausência de sinalização planejada. No entanto, a verificação do 

atendimento completo ao Plano de sinalização, bem como da adequação dessa 
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sinalização ao PER, será realizada na Vistoria Conjunta a ser agendada pelo 

CMOG. 

iii) Presença de buracos no acostamento, especialmente no SH 08 

Verificou-se o início da realização desses serviços, no entanto constatou-se a 

necessidade de conclusão de reparos. 

iv) Ausência de sinalização horizontal no trecho de desnível entre faixas 
contíguas 

Verificou-se a implantação de sinalização nesse trecho, sendo que a 

adequabilidade dessa sinalização ao PER será verificada na Vistoria Conjunta a 

ser agendada pelo CMOG. 

v) Trecho com dispositivos de drenagem sujos ou danificados 

Verificou-se a realização de serviços de limpeza, bem como a continuidade 

desses serviços com equipes mobilizadas no local. 

vi) Trechos em Leito Natural com irregularidade elevado e sujeitos a 
empoçamento gerando risco de interrupção do tráfego 

Apesar dos serviços realizados pela Concessionária, foram encontrados trechos 

com necessidade de adequação para garantir a boa trafegabilidade dos usuários. 

vii) Implantação da Base de Serviços Operacionais e do Serviços de 
Atendimento ao Usuário 

Verificou-se a implantação da Base de Serviços Operacionais e do Serviço de 

Atendimento ao Usuário. Essas instalações serão inspecionadas para verificação 

do seu atendimento ao PER, quando da Vistoria Conjunta a ser agendada pelo 

CMOG. 

Importante pontuar que a descrição acima se refere exclusivamente à vistoria 

realizada por este Verificador Independente no mês de dezembro de 2022 e teve a 

finalidade de verificar o andamento da execução de alguns serviços e o atendimento 

desses itens ao PER, como nas demais vistorias realizadas ao longo do ano de 2022. 
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A avaliação quanto à conclusão ou não dos Trabalhos Iniciais será realizada em 

Vistoria Conjunta entre as partes e VI, a ser agendada.  

➔ Praças de Pedágio 

Como já pontuado no Ofício 083/2022/VI_PI397, a conclusão dos Trabalhos 

Iniciais é condição para o:  

a) início da cobrança de pedágio, de acordo com a Cláusula 16.3; 

b) início da operação da via referente à extensão de segmentos 

autorizados, de acordo com a Cláusula 16.7.1; e 

c) recebimento do percentual da contraprestação referente à extensão de 

segmentos autorizados para operação da via, de acordo com a Cláusula 

16.7.2.  

Considerando tal condicionante, somente após a vistoria conjunta pelas partes 

e Verificador Independente, que ateste a conclusão dos serviços pertencentes à fase 

de Trabalhos Iniciais, é que as atividades descritas poderão ser iniciadas. 

De toda forma, o tema pertinente à abertura das praças de pedágio levantado 

pela Concessionária já pode ser debatido, tendo em vista que a vistoria será realizada 

em breve e pela necessidade de interpretação dos comandos contratuais e de todo o 

contexto fático em que se encontra o projeto, de forma global. 

Com relação ao início da cobrança de pedágio, a Cláusula 8.3 estabelece 

como “de inteira responsabilidade da Concessionária a implantação das Praças de 

Pedágio e dos demais sistemas de cobrança, físico ou eletrônico (...)”. Não por outro 

motivo, a Cláusula 29.1.32. prevê como obrigação da Concessionária “promover 

todas as atividades e arcar com os investimentos necessários à implantação, 

operação e manutenção das Praças de Pedágio”. 

O Contrato é claro ao prever que a Concessionária deverá implantar as Praças 

de Pedágio, seguindo os requisitos e diretrizes de localização contidas no PER, no 

prazo previsto para a execução dos Trabalhos Iniciais:  
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8.4. A Concessionária deverá observar todas as especificações 

apresentadas no PROGRAMA DE EXPLORAÇÃO RODOVIÁRIO - PER, 

inclusive com relação ao procedimento e prazo para entrada em operação 

comercial das Praças de Pedágio, bem como as demais disposições 

pertinentes. Grifos nossos. 

O PER caminha na mesma direção ao prever, no item 2.6.5, que para o início 

da operação, as praças de pedágio e toda a infraestrutura básica e edificações deverá 

estar instalada, de modo a oferecer condições adequadas de conforto e segurança 

aos usuários, inclusive iluminação em cada direção da Rodovia e sinalização 

indicativa. 

 Em relação ao prazo, a Cláusula 16.4 estabelece que a Concessionária deverá 

implantar as Praças de Pedágio durante a execução dos Trabalhos Iniciais, ou seja, 

no prazo de 12 meses contados do Termo de Transferência Rodoviário: 

16.4. No prazo previsto para a execução dos Trabalhos Iniciais, a 

Concessionária deverá implantar as Praças de Pedágio, seguindo os 

requisitos e as diretrizes de localização contidas no PROGRAMA DE 

EXPLORAÇÃO RODOVIÁRIO - PER. A TARIFA DE PEDÁGIO somente 

poderá ser cobrada dos USUÁRIOS após o término dos Trabalhos Iniciais. 

Grifos nossos. 

Entretanto, o item 1.1.6 do PER faculta à Concessionária a prerrogativa de, até 

o 12º mês de Contrato, optar por implantar apenas uma Praça de Pedágio, 

estabelecendo como condicionante para tanto a conclusão dos Trabalhos Iniciais: 

Até o 12o (décimo segundo) mês a Concessionária poderá decidir por 
implantar apenas uma praça de pedágio, entretanto os Trabalhos Iniciais 
devem ser realizados em toda a extensão das rodovias objeto do contrato 
de concessão. Grifos nossos. 

Replicando o trecho final da Cláusula 16.4, a Cláusula 8.11 estabelece que a 

tarifa de pedágio somente poderá ser cobrada dos usuários após o término dos 

Trabalhos Iniciais: 
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8.11. A Concessionária só fará jus à liberação do percentual da 

CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL constante da cláusula 8.8, após a 

execução dos investimentos referentes aos TRABALHOS INICIAIS para 

cada segmento e respectivas instalações das Praças de Pedágio e 

autorização para a OPERAÇÃO da via do referido trecho. Grifos nossos.  

No que tange à operação comercial das praças de pedágio, a Cláusula 8.8 do 

Contrato estabelece uma lógica cronológica de ramp-up operacional, atrelado à 

liberação de percentuais da Contraprestação Máxima Variável, conforme quadro 

esquemático extraído do próprio Contrato: 

 

De acordo com a Matriz de Riscos e o próprio Contrato, eventual atraso na 

entrada em operação comercial das Praças de Pedágio constitui risco alocado 

exclusivamente à Concessionária: 

35.1. São de responsabilidade da Concessionária, os riscos relacionados a 

seguir, sem prejuízo do disposto no EDITAL:  

(...) 

35.1.22. Atraso na entrada em operação comercial das Praças de Pedágio, 

salvo quando comprovado que o atraso decorreu exclusivamente de fato 

imputável ao ESTADO DO PIAUÍ; Grifos nossos. 
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É possível concluir a partir de todas essas premissas contratuais que:  

a) a Concessionária é responsável pela implantação e operação das praças de 

pedágio;  

b) a implantação das praças de pedágio deve ocorrer durante a fase de Trabalhos 

Iniciais;  

c) o Contrato confere à Concessionária a prerrogativa de, até o 12º mês de 

execução, implantar apenas uma praça de pedágio;  

d) a entrada em operação comercial é de responsabilidade da Concessionária e;  

e) o atraso desta atividade constitui risco exclusivo da própria Concessionária. 

Todo esse arcabouço contratual foi utilizado por este Verificador Independente 

para a avaliação acerca das considerações da Concessionária sobre o ajuste do 

cronograma das obras da Praça de Pedágio P4. 

Conforme disposto na citada Cláusula 16.4 do Contrato, a Concessionária 

deve concluir a implantação de todas as Praças de Pedágio dentro do prazo previsto 

para a conclusão dos Trabalhos Iniciais, ou seja, dia 27/12/2022. Acontece que na 

vistoria realizada por este Verificador Independente, entre os dias 26/12/2022 e 

28/12/2022, constatou-se que as obras de implantação das Praças de Pedágio 01, 02 

e 04 já foram iniciadas, mas ainda não finalizadas.  

Já é possível atestar, portanto, que a implantação das Praças de Pedágio pela 

Concessionária não se deram dentro do prazo previsto para a conclusão dos 

Trabalhos Iniciais, como preceituado. 

Esse cenário, de não implantação das Praças de Pedágio no prazo delimitado 

contratualmente, ou seja, dentro do prazo previsto para a conclusão dos Trabalhos 

Iniciais, impacta a entrada em operação das Praças de Pedágio e, 

consequentemente, os períodos estabelecidos no quadro de ramp-up operacional 

acima apresentado. 

Lembrando que para o 13º mês da Concessão, em curso, está prevista a 

conclusão da implantação das Praças de Pedágio e a entrada em operação das 

Praças de Pedágio P1, P2 e P4, que representam, respectivamente, 25,14%, 8,20%, 
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8,96% e 14,74% da liberação da Contraprestação Máxima Variável, nos termos da 

citada Cláusula 8.8. 

Apesar de a descrição do quadro ramp-up e de outras disposições contratuais 

não conterem qualquer indicativo de que a entrada em operação das praças de 

pedágio constitui-se comando obrigatório ou facultativo, o item 3.2.7.3 do PER indica 

tratar-se de obrigação a ser observada pela Concessionária. 

Conforme se extrai de sua redação, em relação às Praças P1 e P4: “Os 

equipamentos de monitoramento das Praças de Pedágio deverão estar em 

funcionamento até o final do 12º (décimo segundo) mês da CONCESSÃO 

PATROCINADA (PPP), quando as praças P1 e P4 entrarem em operação”. 

Reforça tal entendimento o disposto na citada Cláusula 35.1.22 do Contrato, 

que imputa à Concessionária o risco pelo atraso na entrada em operação das Praças 

de Pedágio, ao assinalar que os prazos previstos para cada praça devem ser por ela 

observados. 

No tocante às Praças P1 e P4, portanto, tanto o Contrato (Cláusula 8.8) como 

o PER (Item 3.2.7.3) estabelecem a entrada em operação de ambas no 13º mês do 

prazo contratual.  

A própria Concessionária reforçou o entendimento do Contrato ao prever em 

seu Plano de Negócios o início da Operação das Praças P1 e P4 no início do 2º ano 

de Concessão, a partir da qual ela começaria a receber 39,88% da Contraprestação 

Mensal Máxima: 

 
Grifos Nossos. 
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Logo, em relação às Praças P1 e P4, na visão deste Verificador Independente, 

Contrato, PER e Plano de Negócios da Concessionária indicam que a entrada em 

operação pela Concessionária é de observância compulsória e não facultativa. 

Em relação às Praças P2 e P3, por sua vez, o ramp-up prevê a entrada em 

operação no 13º e 25º mês da Concessão, respectivamente, enquanto o PER 

estabelece as seguintes condicionantes para tanto: 

Item 3.2.7.3. Monitoramento por Câmeras 

Ressaltamos que as praças P2 e P3 só entrarão em operação após a pavimentação 

dos trechos em leito natural pelo Concessionário e o recebimento das obras pelo 

Poder Concedente e DER/PI. 

5.1.7 - Indicadores de Desempenho 

No prazo de 30 (trinta) dias após a conclusão das obras de pavimentação dos 143,70 

km da Transcerrados, e após a vistoria de recebimento de obras com a avaliação dos 

indicadores de desempenho, o Poder Concedente deverá emitir uma AUTORIZAÇÃO 

para início de operação das praças de pedágio P2 e P3. 

 

O item 3.2.7.3 preceitua que a atividade está condicionada à pavimentação em 

trecho de leito natural e recebimento das obras pelo Poder Concedente e o item 5.1.7 

à emissão de autorização para funcionamento trinta dias após a pavimentação de 

143km da Transcerrados, a vistoria de recebimento das obras pelo Poder Concedente 

e a avaliação dos indicadores de desempenho. 

Extrai-se dessas previsões que, para a abertura da Praça P2 no 13º mês de 

Contrato, ou seja, no corrente mês, como estabelecido no ramp-up da Cláusula 8.8, 

a Concessionária teria que observar todas essas condições impostas pelo PER. 

Considerando, contudo: (i) o cenário descrito pela Concessionária no Ofício 

GP/DP/22121904; (ii) que na última vistoria realizada este VI constatou que as Praças 

ainda não foram implantadas; (iii) que os trechos em leito natural ainda não foram 

pavimentados e; (iv) que não há previsão específica de penalidades em caso de 

atraso na implantação e abertura das Praças de Pedágio, entende-se que há espaço 

para que as partes negociem um caminho que atenda da melhor forma o projeto. 
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Conforme narrado, o item 1.1.6 do PER confere à Concessionária a 

possibilidade de optar por implantar apenas uma Praça de Pedágio, até o 12º mês de 

Contrato, tendo como condicionante para tanto a conclusão dos Trabalhos Iniciais. 

Todavia, ainda que tal opção não tenha sido manifestada até o final do 12º mês 

pela Concessionária, por se tratar de um contrato de parceria, na visão deste 

Verificador não há impedimento para que as partes negociem a abertura de apenas 

uma das Praças de Pedágio. 

Na hipótese de composição pelas partes nesse sentido, importante que se 

considere a possibilidade de materialização de impactos negativos tanto para as 

partes quanto para o usuário, ainda não palpáveis e mensuráveis, dado que os 

atrasos no cronograma de obras previstas podem repercutir na plena operação da 

rodovia. 

Para além, eventual acordo deve pontuar que o atraso na entrega e na abertura 

da Praça de Pedágio P4 materializa um risco alocado à Concessionária previsto na 

subcláusula 35.1.22, qual seja, de atraso na entrada em operação comercial das 

Praças de Pedágio.  

Vale lembrar, a esse respeito, que qualquer discussão futura acerca de 

eventuais desequilíbrios econômico-financeiros deve levar em consideração a 

alocação de riscos do Contrato e os efetivos impactos sofridos por cada parte. 

Considerando que a abertura de Praça de Pedágio P4 estava prevista no Plano 

de Negócios da Concessionária para o 2º ano da Concessão, bem como os impactos 

econômico-financeiros decorrentes do atraso, é interessante que a Concessionária 

informe ao Poder Concedente as mudanças no Plano de Negócios, em especial nas 

previsões do fluxo de caixa para arcar com os atrasos no cronograma. 

Isso porque, ainda que a Concessionária tenha arguido que o ajuste do 

cronograma das obras da Praça de Pedágio P4 não causará impactos negativos aos 

usuários, visto que a postergação reduz custos, e ao Poder Concedente, dado que os 

prazos de operação do Sistema Rodoviário e demais obras estão mantidos, a 
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materialização deste risco poderá implicar alterações no Plano de Negócios da 

Concessionária, que poderão dificultar a realização de investimentos futuros previstos 

e necessários ao bom funcionamento do Sistema Rodoviário. 

Assim, diante das disposições do Contrato e do PER apresentadas e dos 

apontamentos expostos, este Verificador Independente entende e sugere que: 

a) é de responsabilidade da Concessionária a implantação das Praças de 

Pedágio e dos demais sistemas de cobrança, físico ou eletrônico, incluindo 

todos os investimentos necessários para tais; 

b) cabe à Concessionária a implantação das Praças de Pedágio durante o prazo 

para a execução dos Trabalhos Iniciais; 

c) a não implantação das Praças de Pedágio no prazo delimitado contratualmente 

impacta a entrada em operação das Praças de Pedágio e no quadro de ramp-

up operacional; 

d) o atraso na entrada em operação das Praças de Pedágio é um risco alocado à 

Concessionária; 

e) as Praças P1 e P4, de acordo com o Contrato, com o PER e Plano de Negócios 

da Concessionária, deverão entrar em operação no 13º mês do prazo 

contratual;  

f) no caso das Praças P2 e P3, há previsão no ramp-up de entrada em operação 

no 13º e 25º mês da Concessão, observadas as condicionantes do PER de 

pavimentação dos 143km da Transcerrados; 

g) a Concessionária não comunicou a decisão por implantar até o 12º mês de 

Contrato apenas uma Praça de Pedágio, conforme prerrogativa prevista no 

PER, mas é possível que as partes convencionem tal medida nesse momento, 

sobretudo porque não há previsão de penalidades em caso de atraso na 

abertura das Praças de Pedágio e visando uma composição que atenda ambas 

as partes; 
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h) o atraso na entrega e na abertura da Praça de Pedágio P4 materializa o risco 

de atraso na entrada em operação comercial das Praças de Pedágio, sendo 

que qualquer discussão futura sobre eventuais desequilíbrios econômico-

financeiros deve levar em consideração a alocação de riscos do Contrato, a 

segurança e conforto do usuário, em especial no que tange à possibilidade de 

conclusão da implantação de apenas uma das Praças de Pedágio ao término 

dos Trabalhos Iniciais e às repercussões no cronograma de investimentos da 

Concessionária. 

 
Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos de elevada estima e 

consideração. 

 

 

 

 

CONSÓRCIO EVVIA ICO 
Diogo Menezes Souza 

Coordenador Técnico Operacional 
CREA 15926/D-GO 

DIOGO MENEZES 
SOUZA:00594576199

Assinado de forma digital 
por DIOGO MENEZES 
SOUZA:00594576199 
Dados: 2023.01.12 
18:22:31 -04'00'
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OFÍCIO Nº 008/2023/VI_PI397 

Teresina, 17 de janeiro de 2023. 

Ilmo. Sr. Antonio Marcio Protta 

Diretor Presidente 

Grãos do Piauí Concessionária de Rodovias S/A 

C/C: Ilma. Sra. Monique de Menezes Urra 

Superintendente de Parcerias e Concessões - SUPARC 

Superintendência de Parcerias e Concessões – SUPARC 

C/C: Comitê de Monitoramento e Gestão de Contratos - CMOG 

Superintendência de Parcerias e Concessões – SUPARC 

Assunto: Contratação da Fiança Bancária 

para liberação do Desembolso do 

Financiamento - Banco Alfa de 

Investimentos S/A. 

Excelentíssimo Senhor, 

Cumprimentando-o cordialmente, o CONSÓRCIO EVVIA ICO, na condição de 

VERIFICADOR INDEPENDENTE do Contrato de Parceria Público-Privada nº 

003/2021, vem, por meio do presente Ofício, apresentar às partes considerações 

sobre o Contrato de Contragarantia para Prestação da Fiança n. 1986 apresentado 

pela Concessionária por meio do Ofício GP/DP/22120902. 

Em 26 de agosto de 2022, a Concessionária informou, por meio do Ofício 

GP/DP/22082601, que foi formalizado Contrato de Financiamento com o Banco do 

Nordeste do Brasil - BNB. As condições de financiamento apresentadas pela 

Concessionária foram anuídas pelo Poder Concedente no Ofício 262/SUPARC/2022 

e por este Verificador Independente no Ofício nº 057/2022/VI_PI397. 
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De acordo com as disposições do mencionado Contrato de Financiamento, a 

liberação de recursos do crédito aberto demanda a apresentação de cartas de 

Fianças Bancárias em favor do Banco, conforme transcrição da Cláusula Quarta: 

Em atenção a tal comando, a Concessionária celebrou, no dia 09/12/2022, o 

Contrato de Contragarantia para Prestação de Fiança n° 1986, com o Banco Alfa de 

Investimento S.A, afiançando a GRÃOS DO PIAUÍ CONCESSIONÁRIA DE 

RODOVIAS SPE S.A. em garantia ao Contrato de Abertura de Crédito n. 

322.2022.205.1655, beneficiando o Banco do Nordeste do Brasil S.A. 

Nesta mesma data, a Concessionária encaminhou ao Poder Concedente, com 

cópia para este Verificador Independente, o Ofício GP/DP/22120902 por meio do qual 

solicitou a anuência para contratação da Fiança Bancária para liberação do 

Desembolso do Financiamento - Banco do Nordeste do Brasil. Em anexo ao Ofício foi 

apresentado o Contrato BNB Registrado, seu respectivo Contrato de Fiança Bancária 

Banco Alfa, e o Ofício 262 2022.SUPARC.  

Ao avaliar os documentos anexos ao Ofício, visando identificar se os itens 

exigidos contratualmente estão presentes no Contrato de Fiança contratado, este 

Verificador Independente concluiu que: 

1. A Garantia foi emitida por instituição financeira devidamente

constituída e autorizada a operar no Brasil, considerando que o Banco

Alfa de Investimento S.A está autorizado a operar pelo Banco Central do

Brasil, conforme exigido na Cláusula 42.16:

42.16. As GARANTIAS, se apresentadas na modalidade de fiança 

bancária, deverão ser emitidas por instituição financeira devidamente 

constituída e autorizada a operar no Brasil, devendo apresentadas na 

sua forma original e estar acompanhadas da comprovação dos poderes de 

representação do responsável pela assinatura do documento. (Grifos 

nossos) 
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2. O Contrato tem vigência superior à 01 (um) ano a contar da

contratação, conforme exigido pela Cláusula 42.17:

42.17. As GARANTIAS, se prestadas via seguro-garantia ou fiança 

bancária, deverão ter vigência mínima de 01 (um) ano a contar da 

contratação, sendo de total responsabilidade da Concessionária realizar 

as renovações e atualizações necessárias, devendo comunicar ao PODER 

CONCEDENTE, através do CMOG, toda renovação e atualização 

realizada, sob pena de aplicação das sanções cabíveis. (Grifos nossos) 

3. O Contrato não acompanha comprovação dos poderes de

representação do responsável pela assinatura do documento,

conforme exigido na mesma Cláusula 42.16:

42.16. As GARANTIAS, se apresentadas na modalidade de fiança 

bancária, deverão ser emitidas por instituição financeira devidamente 

constituída e autorizada a operar no Brasil, devendo apresentadas na sua 

forma original e estar acompanhadas da comprovação dos poderes 

de representação do responsável pela assinatura do documento. 

Grifos nossos. 

Diante desses apontamentos, este Verificador Independente entende que a 

Fiança apresentada está adequada às exigências contratuais, à exceção do disposto 

na Cláusula 42.16, de modo que recomenda-se à Concessionária a apresentação da 

comprovação dos poderes de representação do responsável pela assinatura do 

documento junto ao Contrato de Fiança. 

Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos de elevada estima e 

consideração e colocamo-nos à total disposição para prestação de quaisquer 

esclarecimentos julgados necessários. 

CONSÓRCIO EVVIA ICO 
Diogo Menezes Souza 

Coordenador Técnico Operacional 
CREA 15926/D-GO 

DIOGO MENEZES 
SOUZA:0059457
6199

Assinado de forma digital 
por DIOGO MENEZES 
SOUZA:00594576199 
Dados: 2023.01.17 
16:50:02 -04'00'
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OFÍCIO Nº 009/2023/VI_PI397 

Teresina, 17 de janeiro de 2023. 

Ilmo. Sr. Antonio Marcio Protta 
Diretor Presidente 
Grãos do Piauí Concessionária de Rodovias S/A 

C/C: Ilma. Sra. Monique de Menezes Urra 
Superintendente de Parcerias e Concessões – SUPARC 
Superintendência de Parcerias e Concessões – SUPARC 

C/C: Comitê de Monitoramento e Gestão de Contratos - CMOG 
Superintendência de Parcerias e Concessões – SUPARC 

Referência: Encaminha NOTA TÉCNICA Nº 
005/2023/VI_PI_397, em Resposta ao Ofício nº 
GP/DP/22120303, acerca da análise da versão 
revisada do Projeto Executivo do Segmento 
Homogêneo 07. 

Excelentíssimo Senhor, 

Cumprimentando-a cordialmente, o CONSÓRCIO EVVIA ICO, na condição 
de Verificador Independente do Contrato de Parceria Público-Privada nº 
003/2021, vem apresentar a NOTA TÉCNICA Nº 005/2023/VI_PI_397, acerca 
da análise da versão revisada dos projetos executivos das obras de ampliação 
e melhoramento da rodovia no segmento homogêneo 07, proposta pela Grãos 
do Piauí Concessionária de Rodovias S/A, em 05 de dezembro de 2022, através 
do Ofício nº GP/DP/22120303. 

Colocamo-nos à total disposição para prestação de quaisquer 

esclarecimentos julgados necessários. 

CONSÓRCIO EVVIA ICO 

 Diogo Menezes Souza 
Coordenador Técnico Operacional 

CREA 15926/D-GO 

DIOGO MENEZES 
SOUZA:0059457
6199

Assinado de forma digital 
por DIOGO MENEZES 
SOUZA:00594576199 
Dados: 2023.01.17 
17:18:14 -04'00'
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OFÍCIO Nº 010/2023/VI_PI397 

  

Teresina, 27 de janeiro de 2023. 

 

Ilma. Sra. Monique de Menezes Urra 

Superintendência de Parcerias e Concessões – SUPARC 

 

C/C: Ilmo. Sr. Antonio Marcio Protta 

Diretor Presidente 

Grãos do Piauí Concessionária de Rodovias S/A 

 

Assunto: Resposta ao Ofício 

GP/DP/23010601, referente ao envio do 

Relatório trimestral – 4º trimestre 2022 - 

atividades Grãos do Piauí. 

 

Excelentíssima Senhora, 

 

Cumprimentando-a cordialmente, o CONSÓRCIO EVVIA ICO, na condição de 

Verificador Independente do Contrato de Parceria Público-Privada nº 003/2021, vem 

se manifestar sobre o Ofício GP/DP/23010601 e seus anexos. 

 

No dia 06 de janeiro de 2023, a Concessionária encaminhou o Ofício 

GP/DP/23010601, em que apresentou informações de receita, investimentos e 

despesas, anexando os seguintes documentos: 

a) Anexo I - Relatório Trimestral; 

b) Anexo II - Tabelas de Investimentos, Despesas e Receitas; 

c) Anexo III – Organograma; 

d) Anexo IV – Cronograma investimentos 2023.  
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O Anexo I apresenta a evolução das obras e da prestação de serviço e as 

demonstrações financeiras realizadas pela Concessionária nos meses de outubro, 

novembro e dezembro de 2022.  

 

O Anexo II sumariza os Investimentos, Despesas e Receitas realizadas pela 

Concessionária até o presente momento, incluindo as seguintes abas na planilha: 

 

a) Aportes realizados; 

b) Financiamento BNB;  

c) Fluxo de caixa detalhado; 

d) Demonstrativo de investimentos realizados;   

e) Histórico de investimentos passados e cronograma de investimentos 

passados; 

f) Demonstrativo de custos e despesas operacionais realizadas; 

g) Demonstrativo de receitas auferidas; 

h) Saldo de movimentação de empregos. 

 

Por fim, o Anexo III apresenta o atual organograma da Concessionária e o Anexo IV 

sumariza o cronograma de investimentos para o ano de 2023. 

 

De início, é importante destacar que a apresentação trimestral de informações 

financeiras pela Concessionária ao Verificador Independente é exigência contratual: 

 

44.9.2. Apresentar ao VERIFICAR INDEPENDENTE balancetes 

contábeis trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 

30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano calendário para 

apuração dos valores do ÔNUS DE FISCALIZAÇÃO. Grifos nossos. 

 

O Contrato também evidencia ser responsabilidade do Verificador Independente 

auditar os balancetes e as demonstrações financeiras da Concessionária, nos termos 

do item h) da Cláusula 28.101.  

 
1 28.10. O rito procedimental de atuação do Verificador Independente será definido entre a Concessionária e o 

Verificador Independente no momento da sua contratação, ressalvada a observância dos seguintes procedimentos 
mínimos: (...) 
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Todavia, os Balancetes e os Demonstrativos Financeiros referentes ao último 

trimestre de 2022 não foram enviados pela Concessionária até o momento. A 

apresentação destas informações se faz necessária mesmo diante da ausência de 

Ônus de Fiscalização para o presente exercício, visto que a Concessionária não 

percebeu receita tarifária no exercício apurado. 

 

Reitera-se que no Ofício nº 032/2022/VI_PI397, este Verificador Independente já 

havia solicitado que a Concessionária apresentasse os balancetes referentes ao 

trimestre encerrado à época. 

 

A exigência de apresentação trimestral dos balancetes e dos Demonstrativos 

Financeiros difere e é complementar ao expresso no item 5.3.13 do PER, ou seja, que 

a “Concessionária (SPE) deverá apresentar até 90 (noventa) dias após o 

encerramento de cada ano civil, informações atualizadas das Projeções Financeiras, 

considerando os resultados reais obtidos desde o início da concessão até o semestre 

anterior e os resultados projetados até o fim do prazo da concessão, utilizando os 

mesmos modelos e critérios aplicados para a elaboração das Projeções Financeiras 

contidas no Plano de Negócios da Rodovia.” 

 

A partir dos documentos enviados pela Concessionária, o Verificador Independente 

vem apresentar suas ponderações acerca do material enviado pela Concessionária 

no dia 06 de janeiro. 

 

No Anexo I, a Concessionária comunicou que: 

a) com a finalização da Fase dos Trabalhos Iniciais, foi encerrado o contrato com 

a empresa BS Construções e um novo contrato foi firmado com a empresa 

INFRA RENTAL LTDA para a prestação dos serviços de conservação, 

manutenção e recuperação das rodovias, cujas atividades se iniciaram no dia 

01/12/2022; 

 
h) Auditar trimestralmente os balancetes e demonstrações financeiras da Concessionária. 
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b) o serviço de Limpeza de Pistas e Acostamentos encontra-se concluído nos 

Trechos Concessionados, obtendo-se mais de 83,81 toneladas de lixos, 

recapes, entulhos e detritos em geral retirados da faixa de domínio do estado 

do Piauí; 

c) realizou o controle efetivo do revestimento vegetal, utilizando-se de capina, 

roçada, poda e aceiro da vegetação em mais de 9.412.000 milhões de metros 

quadrados dos trechos administrados; 

d) limpou mais de 2 milhões de metros quadrados dos trechos concedidos, e 

removeu sepultamento de animais de pequeno porte da faixa de domínio; 

e) os serviços de implantação de marcos divisórios da faixa de domínio do estado 

foram realizados entre os quilômetros 0 e 16 no sentido crescente (bordo 

direito) e quilômetros 3,8 e 16 no sentido decrescente (bordo esquerdo) da PI-

397. Com os serviços do mês vigente já foram concluídos 44 Km. 

f) foram implantadas, em média, 9,74 m² p/ km de Rodovia, acima dos 8 m² p/ 

km exigidos no item 1.1.5 do PER, sendo que a concessionária aguarda a 

aprovação da implantação da sinalização vertical pelo Verificador 

Independente e Poder Concedente; 

g) o serviço de pintura mecânica já se encontra finalizado; 

h) manifestou-se acerca da recuperação do passivo ambiental, aguardando a 

formalização do posicionamento do Poder Concedente e deste Verificador 

Independente sobre o tema; 

i) foram limpos e pintados a cal mais de 15.400 metros de descidas d’água de 

aterro, mais de 58000 metros de meio fios, cerca de 115 metros de bueiro 

limpos e desobstruídos com 14 bocas de bueiro pintadas; 

j) foi realizada a pintura a cal de todos os elementos do sistema de drenagem e 

obras de artes correntes presentes na plataforma estradal e fora dela, portanto, 

100% dos elementos estão devidamente pintados na cor branca. Para atual 

fase de trabalhos iniciais, o item encontra-se concluídos nos Trechos 

Concessionados, mantendo todos os parâmetros exigidos no PER; 

k) requereu a aprovação da postergação da conclusão da Praça de Pedágio P04, 

nos termos do Ofício GP/DP/22121904; 
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l) pretende realizar a implantação do sistema de transmissão de dados e voz 

digital até na primeira quinzena de fevereiro 2023 e  

m) informou ao Poder Concedente e ao Verificador Independente através do 

Ofício GP/DP/22080101 no dia 01 de agosto de 2022, posteriormente, pelo 

Ofício GP/DP/22082601 no dia 26 de agosto de 2022, a obtenção de 

financiamento. 

 

Conforme referenciado no Ofício Nº 001-2023_VI_PI397 - Relatório Geral de 

Dezembro 2022, acerca dos itens levantados pela Concessionária e citados acima, 

este Verificador Independente entende que:  

a) Os trechos em leito natural sofreram deterioração após os serviços de 

conformação executados no ano de 2022, sendo necessária atenção aos 

pontos sujeitos à interrupção de tráfego por motivo de chuva; 

b) Em relação aos serviços de capina e roçada é necessária a manutenção 

constante da vegetação nos níveis estabelecidos no PER. Nos trechos em leito 

natural, deve-se garantir a altura da vegetação  de acordo com a estabelecida 

no PER, na largura da plataforma adicionada de 2 metros para cada lado; 

c) Quanto aos delimitadores da faixa de domínio, verificou-se a execução 

conforme informado pela Concessionária; 

d) Verificou-se a implantação da sinalização vertical da fase de trabalhos iniciais 

conforme plano de sinalização apresentado, bem como a recomposição da 

sinalização horizontal, necessitando ainda a verificação quanto à adequação 

dessa sinalização aos parâmetros do PER; 

e) Verificou-se a limpeza e recomposição dos dispositivos de drenagem; 

 

 

Em relação ao Anexo II - Tabelas de Investimentos, Despesas e Receitas, este 

Verificador Independente tabelou os dados de custos operacionais (OPEX) e de 

custos de capital (CAPEX), de modo a compará-los com o exercício anterior de 2021, 

em que praticamente não houve operação. Logo, a partir das informações 

apresentadas, não foi possível identificar qualquer comportamento atípico. 
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No entanto, as aberturas de custos unitários apresentadas não permitem a realização 

de análises aprofundadas, já que os dados de CAPEX e OPEX não estão associados 

às atividades, mas como números agregados.   

 

Assim, este Verificador Independente entende ser importante que sejam 

apresentadas as informações referentes ao OPEX e ao CAPEX associado a cada 

atividade descrita no Relatório Trimestral para que seja complementada a análise. 

 

O CAPEX, vale destacar, está concentrado nos últimos meses, o que reflete o próprio 

cronograma de investimentos. De igual modo, o OPEX também teve um pequeno 

aumento no período.  

 

Considerando que a Concessionária ainda não enviou os balancetes e as 

demonstrações financeiras referentes ao último trimestre de 2022, a análise aqui 

empreendida leva em consideração apenas os dados existentes, e será 

complementada tão logo sejam compartilhadas as informações e documentos 

adicionais solicitados. 

 

O Anexo III – Organograma, por sua vez, está em consonância com o exigido para a 

Concessionária, devendo ter os cargos complementados a partir das conclusões das 

obras e dos respectivos inícios de operação. 

 

Para concluir, conforme igualmente explicitado no Ofício Nº 007-2022_VI_PI397 

Relatório de Vistoria referente ao mês de dezembro de 2022, este Verificador 

Independente entende em relação ao Cronograma de Obras e Serviços, as obras de 

implantação das praças de Pedágio P01, P02 e P04 foram iniciadas, porém nenhuma 

delas foi concluída até aquela data, ultrapassando assim o prazo previsto no contrato 

e no PER (27/12/2022). 

 

Já em relação às obras de pavimentação dos segmentos não pavimentados, o PER 

prevê que a sua conclusão deve acontecer até o final do segundo ano de Concessão. 

Apesar de terem sido iniciadas as obras de Terraplanagem e pavimentação no 
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Segmento homogêneo 03 (SH-03) e de terraplenagem no Segmento homogêneo 07 

(SH-07), cabe ressaltar que já foi decorrido metade do prazo, foram efetivamente 

Pavimentados 7 km do SH-03, do total de aproximadamente 144km a pavimentar. 

 

Diante da análise aqui exposta e das exigências contratuais apresentadas, este 

Verificador Independente solicita a apresentação pela Concessionária das seguintes 

informações, para que possa, oportunamente, manifestar-se quanto ao seu conteúdo 

e adequação ao exigido pelo Contrato: 

 

a) Balancetes referentes ao último trimestre de 2022; 

b) Demonstrativos financeiros referentes ao último trimestre de 2022; 

c) Balanços patrimoniais; 

d) Demonstrações dos resultados; 

e) Demonstrações dos resultados abrangentes; 

f) Plano de Negócios vigente; 

 

Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos de elevada estima e 

consideração e colocamo-nos à total disposição para prestação de quaisquer 

esclarecimentos julgados necessários. 

 

 

 

CONSÓRCIO EVVIA ICO 
Diogo Menezes Souza 

Coordenador Técnico Operacional 
CREA 15926/D-GO 

 

DIOGO MENEZES 
SOUZA:0059457
6199

Assinado de forma digital 
por DIOGO MENEZES 
SOUZA:00594576199 
Dados: 2023.01.27 
17:37:28 -04'00'
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9.2 Anexo 2 – Arquivo Digital 

Esta folha contém um Arquivo Digital contendo o seguinte conteúdo: 

• Relatório Geral de Verificação - PI397-VI-FIS-RGV-2023-15-R00 

• Arquivo digital de todas as comunicações expedidas e recebidas em 

janeiro de 2023. 

O link de acesso à pasta ficará disponível por 10 dias após a emissão 

desse Relatório. 

Link de acesso aos anexos 
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TERMO DE ENCERRAMENTO 
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10. TERMO DE ENCERRAMENTO 

Este volume, contendo o Relatório Geral de Verificação PI397-VI-FIS-RGV-

2023-15-R00, referente à prestação de serviços de Verificador Independente no 

decorrer do mês de janeiro/23, possui 331 (trezentos e trinta e uma) páginas 

numericamente ordenadas. 

 

Teresina-PI, 07 de fevereiro de 2023. 

 

Elaborado por:  
 
 
 
 

Eng.º Pedro Henrique Santana Sousa 

CONSÓRCIO EVVIA ICO 

CREA 40548-PI 

 

Eng.º Antonio de Pádua Rodrigues 

CONSÓRCIO EVVIA ICO 

CREA 20178-PI 

 

Conferido por:  
 
 

 

 

Eng.º Diogo Menezes Souza 

CONSÓRCIO EVVIA ICO 

CREA 15926/D-GO 

  

 

Eng.º Marcos Catalano Corrêa 

CONSÓRCIO EVVIA ICO 

CREA 5060340611/D-SP 

 

 

Eng.ª Daniela Argenta 

CONSÓRCIO EVVIA ICO 

CREA 1200051866/D-MT 

  

 

Luísa Almeida Dubourcq Santana 

CONSÓRCIO EVVIA ICO 

OAB-PE 35162-PE 
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