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1. INTRODUÇÃO 

O presente relatório de Monitoramento de Gestão tem como propósito apresentar o 

resultado das atividades desenvolvidas pela Concessionária GM Energia SPE Ltda, no período 

de janeiro a março de 2024, conforme previsto no Contrato de Concessão de Nº 03/2020 e 

na Resolução Nº 002, do Conselho Gestor de PPP do Estado do Piauí que culminou no Manual 

de Monitoramento e Gestão dos Contratos de Concessões e Parcerias Público- Privadas1. 

A gestão, fiscalização e o acompanhamento da Concessão são executados pelo Poder 

Concedente, por intermédio do Comitê de Monitoramento de Monitoramento e Gestão de 

Contratos - CMOG, e tem por fundamento a Resolução Nº 002, do Conselho Gestor de PPP do 

Estado do Piauí, que determina que gestão e o monitoramento dos instrumentos firmados 

consistem em atividades coordenadas, proativas e preventivas, que visam a execução 

eficiente dos contratos e que tem como objetivo maior alcançar os resultados pactuados.  

2. DADOS GERAIS DO CONTRATO Nº 03/2020 

Processo Nº: 00010.002591/2020-92 

Poder Concedente: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESAPI 

Concessionária: GM ENERGIA SPE LTDA 

Objeto do contrato: Construção, operação, manutenção e gestão de miniusina de 

geração de energia solar fotovoltaica, com gestão e operação de serviços de compensação 

de créditos de energia elétrica. 

Data da assinatura do contrato: 07/12/2020. 

Data do início da vigência da Concessão: 25/04/2022; Prazo de Concessão: 25 anos. 

Plano de Comunicação: nos estudos foi fixado um valor de R$ 1.750,00/mês por 

contrato. 

CAPEX Total: R$ 16.410.708,00 

Contraprestação Mensal: R$ 390.000,00 

Localização: Coivaras-PI (GD Altos) 

Agente de Pagamento: Contrato nº 10/2022 assinado em 21/02/2022; a garantia já 

está constituída em 03 contraprestações. 

Verificador Independente: Contratante: Concessionária Contratado: SAECULARIS 

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA; Objeto do contrato: Atuar na fiscalização, 

aferição do desempenho e na qualidade dos serviços prestados pela SPE; Assinatura do 

contrato: 11/01/2022; Prazo: 5 anos; Valor total do contrato: R$ 1.861.121,40 (mensal de 

R$ 31.018,69) a ser pago pela Concessionária. 

 

 
1 Disponível em: http://www.ppp.pi.gov.br/pppteste/wp-content/uploads/2018/10/MANUAL-OFICIAL-COM-DOE.pdf.  

http://www.ppp.pi.gov.br/pppteste/wp-content/uploads/2018/10/MANUAL-OFICIAL-COM-DOE.pdf
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3. DO COMITÊ DE MONITORAMENTO DOS CONTRATOS 

 Para a realização das atividades de fiscalização do Contrato, foi constituído o Comitê 

de Monitoramento e Gestão - CMOG, que, segundo o Manual de Monitoramento, deve ser 

formado por dois representantes do Poder Concedente e dois representantes da 

Superintendência de Parcerias e Concessões. 

Através das Portarias de Nº 117/2024/GAB/SEAD e N° 159/2024/GAB/SEAD , foram 
indicados os seguintes membros para compor o CMOG do Contrato Nº 03/2020: 

- dois membros da Superintendência de Parcerias e Concessões -SUPARC, sendo 
estes os servidores Eric Marinho do Nascimento, Hizadora Silva Lima e Maria Helena Santos 
Soares; 

- dois membros do Poder Concedente do Contrato, neste ato a Secretaria de Estado 
da Saúde do Piauí, sendo estes os servidores Antônio Marcos Gonçalves de Oliveira e Carlos 
Henrique dos Santos Prestes; 

- um membro do interveniente-anuente do Contrato, neste ato a Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento Regional, Abastecimento, Mineração e Energias Renováveis 
(SEDRAMER), sendo esta a servidora Brenda Virna Sousa Rocha. 

Ademais, dentre as atribuições previstas para o CMOG, estão as de:  

- executar o monitoramento quanto à execução das cláusulas de contrato, efetuar a 

fiscalização com relação ao cumprimento do cronograma de investimento, em 

especial com relação às etapas de construção, manutenção e operação dos 

equipamentos públicos concedidos, quando integrantes do contrato;  

- decidir, contando com avaliação e manifestação da AGRESPI e aprovação do CGPPPP, 

sobre mudanças nas regras de contrato ou anexos, sobre matérias que alterem 

projetos e/ou modifiquem valores de contraprestações, garantias e forma de 

pagamento;  

- realizar as verificações que lhe competem, independentemente da atuação do 

Verificador Independente; garantir o fiel cumprimento dos contratos celebrados com 

a Concessionária e com o Verificador independente;  

- colaborar para a atuação livre e independente do Verificador Independente; atuar 

promovendo a transparência e preservando os princípios éticos, morais e probos da 

Administração Pública;  

- prestar contas dos projetos à sociedade, mediante disponibilização de relatórios 

trimestral, semestral e anual, através do site e outros meios que utilizem recursos 

eletrônicos;  

- instruir os processos administrativos relativos à gestão contratual dos projetos;  

- promover a interlocução e a integração com a Concessionária, através de reuniões 

documentadas e/ou visitas gerenciadas;  

- registrar todas as ocorrências surgidas durante a execução do contrato;  

- acompanhar o cumprimento das regras de garantia e das condições de pagamento 

contratadas;  
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- moderar e mitigar os conflitos relativos ao objeto das concessões e parcerias; manter 

informações atualizadas sobre os serviços, visando apoiar e subsidiar estudos e 

decisões sobre a execução do contrato;  

- monitorar, os aspectos técnicos, econômicos, contábeis, financeiros, operacionais e 

jurídicos dos contratos de concessão e parcerias. opinar sobre a recomposição do 

reequilíbrio econômico financeiro do contrato, através de parecer técnico; 

- identificar, monitorar e mitigar todos os riscos que possam afetar a execução do 

contrato; 

- apresentar, semestralmente, para o CGPPP, o relatório consolidado sobre o 

andamento dos projetos contratados; e  

- apresentar ao CGPPP, no final de cada exercício, o relatório anual consolidado.  

4. DO RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E GESTÃO 

 Segundo disposto no Manual de Monitoramento dos Contratos, com a finalidade de 

cumprir com as regras de monitoramento e transparência das ações, deverá ser elaborado, 

trimestralmente, pelo CMOG, o Relatório de Monitoramento e Gestão e entregue ao Poder 

Concedente e à SUPARC, para a devida avaliação e posterior envio à Concessionária, devendo 

conter: os dados sobre a execução das regras estabelecidas em contratos, os registros 

fotográficos, os laudos sobre os serviços prestados, incluindo as ações sociais e a avaliação 

quanto aos relatórios entregues pelo VEI - Verificador Independente do Contrato. 

 Os subitens a seguir trazem as informações e quesitos em cumprimento ao 

supramencionado. 

4.1. DOS DADOS SOBRE A EXECUÇÃO DAS REGRAS ESTABELECIDAS NO CONTRATO 

 A visita foi realizada, pelos membros do CMOG, no dia 13 de março do corrente ano, 

sendo pontuados os quesitos, fotos e informações a seguir.  

Ressalta-se que A Miniusina GD Altos, localizada em Coivaras, possui uma capacidade 

de geração de 3.150 kW, composta por 6.912 módulos fotovoltaicos e 14 inversores. Sua 

conexão à rede da EQUATORIAL foi estabelecida em 25 de maio de 2023; 

4.1.1. Situação da Miniusina 

No primeiro trimestre de 2024 foram realizadas diligências oficializadas nos autos do 

Processo Administrativo n° 00010.002591/2020-92 e em processos vinculados, quanto ao 

cumprimento das cláusulas contratuais e sobre ações que fomentam o desenvolvimento da 

concessão. A saber, sintéticamente: 
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a) Novas Portarias CMOG. Através da publicação no Diário Oficial do Estado, por 

meio das Portarias citadas no item 3 deste relatório, foi alterada a composição dos 

membros do Comitê de Monitoramento e Gestão do contrato em tela. 

b) Termo de Apostilamento. Em 22.0124, foi celebrado Termo de Apostilamento que 

tem por objeto o reajuste automático do valor da contraprestação mensal, de 

acordo com a variação do IPCA/IBGE. Com o reajuste contratual o valor mensal do 

contrato passará de R$ 463.558,24 (quatrocentos e sessenta e três mil quinhentos 

e cinquenta e oito reais e vinte e quatro centavos) para 487.986,65 (quatrocentos 

e oitenta e sete mil novecentos e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos). 

c) Ajuste de Demanda. O CMOG/SUPARC informou a SPE em 30.01.2024, através do 

Ofício n 222/2024 (ID 010940387), que estão sendo empenhadas as providências 

cabíveis junto à Equatorial Energia PI, para o efetivo ajuste em razão do Marco 

Legal da Microgeração e Minigeração Distribuída, determinando normas para o 

Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), bem como estabelecendo 

mecanismos de cobrança pelo uso da rede (demanda contratada) para as usinas 

participantes do SCEE, incluindo a demanda geração, cobrada através da Tarifa do 

Uso do Sistema de Distribuição para Geração (TUSD G), para as unidades 

geradoras. AGUARDANDO MANIFESTAÇÃO DA EQUATORIAL. 

d) Quarto Relatório trimestral 2023. Relatório Anual 2023. Apólice de Seguro. A SPE 

apresentou os referidos documentos em 31.01.2024, juntados aos autos do 

processo principal. Em referência ao Relatório Anual 2023 (ID 011003490), este 

restou ausente os dados e demonstrações financeiras, no qual a Concessionária 

informa que seria apresentado em meados de março/2024, até o presente 

momento não foi apresentado. Nesse sentido, a SPE foi notificada para os devidos 

fins, conforme será demonstrado adiante. Ainda, foi anexado ao relatório 

supracitado “RELATÓRIO DE ATIVOS GM ENERGIA ATÉ 09/2023” (ID 011003513), 

em decorrência, o CMOG/SUPARC notificou a SPE para melhor detalhamento dos 

inventários dos bens reversíveis. Ao que tange a Apólice de Seguro (ID 011003507), 

esta tem vigência até dezembro/2024 e tem por objeto “até o valor do Limite 

Máximo de Garantia, indenização pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento das 

obrigações assumidas pelo Tomador no Contrato de Concessão, referente ao 

ressarcimento de sobrecusto gasto com o Executante Substituto, pagamento de parcela 
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de Outorga, e/ ou penalidades não adimplidas pelo Tomador. 1.2. Observado o sublimite 

de cobertura de 1% do Limite Máximo de Garantia da apólice, estão cobertos por este 

seguro as despesas de contenção e salvamento de sinistro conforme definição desta 

apólice, observadas as exclusões específicas descritas no item 2 dessas Condições 

Contratuais”. 

e) Cronograma de Obras e Serviços 2024. Até a presente data não foi apresentado 
pela SPE. 

f) Visita Técnica. Em 13.03.24 foi realizada visita técnica in loco com representantes 
do CMOG, Concessionária e Verificador Independente. 

g) Parecer Controladoria Geral do Estado. OBJETO: Reajuste anual. Em 22.03.24 a 
CGE-PI emitiu parecer (ID 011694597) sugerindo outra base de cálculo do 
reajuste anual (vide item 4.1.1.d) e a necessidade de levantamento técnico dos 
valores pagos à concessionária a fim de que seja realizado glosa nas faturas 
futuras. Nesse sentido, o entendimento da CGE-PI encontra-se divergente da 
Concessionária (Ofício n° 020/24 - ID 011822619, 01.04.24), que apresentou 
manifestação após Notificação do CMOG (Ofício n° 671/2024 – ID 011623206, 
18.03.24). Frisa-se, que mesmo notificado, o verificador independente não 
apresentou manifestação.  

Em razão das divergências acerca do reajuste anual da contraprestação mensal, 
o CMOG/SUPARC, por meio do Ofício n° 721/2024 (ID 011667711), submeteu a 
situação fática para análise da Procuradoria Geral do Estado, com escopo que 
sejam dirimidos os questionamentos sobre o reajuste das contraprestações dos 
Contratos, preservando o bom andamento dos mesmos, em especial o fluxo de 
pagamento. O parecer da PGE, em tese, deverá refletir em todos os contratos 
em execução do projeto miniusinas. Até a presente data, aguardando 
manifestação da PGE. 

h) Notificação. Informações contratuais. Em 27.03.24, através do Ofício n° 
821/2024/CMOG/SUPARC/SEAD (ID 011760877), a Concessionária foi notificada 
para apresentar em observância do fiel cumprimento de todos os serviços e 
demais condições pactuadas no instrumento contratual e seus anexos em 
cumprimento efetivo do contrato de concessão e da legislação correlata ao tema: 

• Dados de receita principal; 

• Relatórios financeiros (DRE, balanço patrimonial), referente ao ano 2023; 

• Aluguéis firmados entre a SPE e terceiros, pormenorizando o objeto do contrato, prazo, 
valor e demais informações; 

• Cronograma de obras e serviços mês a mês, para o ano de 2024, considerando as 
manutenções preventivas e emergenciais; 

• Quantitativo de empregos diretos e indiretos; 

• Ações sociais realizadas; 

• Detalhamento de CAPEX e OPEX; 

• Dados de despesa; 
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• Valor investido em obras e serviços desde a assinatura do contrato até a presente data; 

• Valor investido em obras e serviços em 2024; e 

• Demais informações relevantes, incluindo registros fotográficos. 

• Inventário dos bens reversíveis. As informações contidas a serem apresentadas nesse 
quesito deve considerar os dados desde a assinatura do contrato, referenciando a 
periodicidade do levantamentos dos bens. O relatório atualizado dos bens da concessão 
deverá especificar em nível de detalhamento que seja possível identificar.  

 

Prazo em andamento. 

 

4.2. DOS REGISTROS FOTOGRÁFICOS 

 As imagens abaixo correspondem aos registros fotográficos realizados durante a 

visita técnica realizada no primeiro trimestre de 2024. 

4.2.1. Planta Fotovoltaica 

A vegetação na área da miniusina está parcialmente controlada. Em alguns pontos, 

foi identificado que a vegetação estava sobrepondo aos módulos fotovoltaicos. Além disso, 

observou-se também que alguns trackers não estão em operação, ocasionado pela queima 

das TCUs (Unidade de Controle Tracker), equipamento responsável por receber os sinais de 

comunicação, bem como controlar a rotação das estruturas de acordo com o movimento do 

sol no decorrer do dia. 
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4.2.2. Tracker com aterramento desconectado 

Observou-se que a estrutura de alguns trackers não estão apropriadamente aterradas, 

o que representa um risco de choque elétrico em caso de fuga de corrente elétrica. Esse 

problema deve ser resolvido imediatamente para garantir a segurança elétrica da instalação. 

 
 

4.2.3. Inversores 

Conforme realizada a inspeção visual, os inversores estão em pleno funcionamento. 

Além disso, foi concluída a instalação das coberturas dos inversores. Observou-se que a 

concessionária implantou, como teste, uma cobertura mais robusta em alguns inversores com 

o objetivo de conter o aumento da temperatura e melhorar a eficiência dos mesmos (indicado 

com a seta). 
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4.2.4. Skid de Transformação e Gerador 

O skid de transformação se encontra em pleno funcionamento. Vale ressaltar que o 

gerador, embora disposto no local, ainda não se encontra em funcionamento (não impacta 

diretamente na eficiência da miniusina). 
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4.2.5. Cabine Primária 

De acordo com o Relatório de Faturamento disponibilizado pela concessionária, via e-

mail, no dia 03 de abril de 2024, foram identificadas 8 de atividades corretivas para o mês de 

março, que se trata do desligamento da cabine primária por sobrecarga na rede da Equatorial 
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4.2.6. Prédio de O&M 

O prédio de controle e supervisão encontra-se em operação e monitoramento de 

geração através do software SCADA. Almoxarifado contendo os materiais sobressalentes 

(módulos fotovoltaicos, bobinas de cabo, inversor e outros). 

 

4.2.7. Drenagem 

O sistema de drenagem se encontra disponível para uso, a fim de garantir a proteção 

da planta fotovoltaica contra inundações; 
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4.2.8. Equipe 

 
 

4.3. DOS COMPROVANTES DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

 A comprovação dos serviços prestados consta nos documentos acostados ao 

Processo SEI do Contrato. O ateste das obras e serviços realizados são comprovadas, ainda, 

através deste relatório, registros fotográficos e relatórios do Verificador Independente. 

4.4. DAS AÇÕES SOCIAIS 

 Dispõe o contrato que: 

 
Cláusula 11.2. Para fins de cumprimento das ações de responsabilidade social, a 

CONCESSIONÁRIA, em parceria com a Universidade Estadual do Piauí – UESPI e por 

meio de alianças com entidade sem fins lucrativos, deverá estruturar e apoiar o 

funcionamento, na cidade de Teresina, do Centro de Formação e Pesquisa em 

Energias Renováveis do Piauí. 

Cláusula 11.2.1 O Centro fomentar as atividades de pesquisas e a formação nas 

áreas de energias renováveis, promovendo o conhecimento científico e tecnológico, 

e terá como objetivos específicos:  

a. Capacitação e treinamento de mão de obra local e de servidores do Estado na 

área de tecnologia e energias renováveis;  

b. Implantação de plataforma para desenvolvimento e transferência de novas 

tecnologias;  

c. Realização de trabalhos de socialização de tecnologias associadas às energias 

renováveis em escolas públicas estaduais, contribuindo com a redução da evasão 

escolar;  

d. Realização de pesquisas e atividade de supervisão e monitoramento das 

miniusinas implantadas através da PPP.  

Cláusula 11.2.2 Como atividades decorrentes da implantação da estrutura para 

execução do centro, a CONCESSIONÁRIA deverá arcar com parte das despesas da 

infraestrutura, compra e aquisição de equipamentos, mobiliário e apoio na 

manutenção do prédio onde será instalado o centro.  
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Cláusula 11.3. Considerando a existência de Memorando de Entendimento entre o 

Governo do Estado do Piauí e o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), agência da ONU que possui função integradora na 

Agenda 2030, conforme Item 32 da Resolução A/RES/72/279, da Assembléia Geral 

das Nações Unidas, de 31 de Maio de 2018, a CONCESSIONÁRIA se compromete a 

integrar os ODS aos seus projetos sociais, com o apoio do PNUD na estruturação e 

implementação de tais projetos, com o objetivo de acelerar o atingimento das metas 

da Agenda 2030 e melhorar o IDH do Estado do Piauí, através da diminuição da 

pobreza, combate às alterações climáticas, melhoria da saúde materna e 

adolescente e busca pela igualdade de gênero.  

 Desta feita, cumprindo os dispositivos supramencionados, seguem as ações 

realizadas pela Concessionária. 

4.4.1. Centro de Energias Renováveis - CER 

O CER é o resultado de um retorno social das Concessionárias que atendem o “Projeto 

de Energia Limpa do Estado do Piauí”. São parceiros as concessionárias RIO POTI 

CONCESSIONÁRIA USINAS SOLAR PIAUÍ I E II SPE e GM ENERGIA SPE, através da 

Superintendência de Parcerias e Concessões – SUPARC. 

        Nesse sentido, em cumprimento às regras contratuais, foi assinado Termo de 

Cooperação entre as Concessionárias do Projeto Energia Limpa do Piauí e a Universidade 

Estadual do Piauí (UESPI), para fins de executar o plano de implantação da estrutura para 

execução do Núcleo de Formação e Pesquisa em Energias Renováveis e Telecomunicações do 

Piauí, nos termos previsto no Anexo X da licitação, que tem por finalidade atender ao 

cumprimento das ações de responsabilidade social a serem implementadas no Núcleo de 

Formação e Pesquisa em Energia Sustentável – NUFPERPI, a fim de suprir as demandas 

associadas à capacitação profissional, o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida 

da sociedade, mediante a aplicação do conhecimento científico e tecnológico em energias 

sustentáveis. O CER adquiriu da concessionária um total de 56 itens, dentre eles 

equipamentos e mobiliários para implantação da estrutura necessária para suprir as 

necessidades do projeto de formação e pesquisa. 

          No dia 23 de março de 2022, foi inaugurado o Núcleo de Formação e Pesquisa em 

Energias Renováveis e Telecomunicações do Piauí (NUFPERPI), com dois grandes complexos 

de Energias Renováveis (CER) e Telecomunicações (CTEL), colocando o Piauí no grupo de 

estados da federação que possuem um espaço especializado para o estudo de energias 

renováveis. 

           Além disso, o complexo é formado por três laboratórios:  

- o Laboratório de Práticas em Energias Renováveis (LAPER), onde são abordadas a 

teoria e prática de tecnologias de energias renováveis e suas aplicações, podendo ser 

utilizadas nas áreas de projeto, execução, operação, manutenção e desenvolvimento 
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de sistemas de energias renováveis;  

- o Laboratório de Tecnologias Integradas (LATER), em que serão exploradas as 

tecnologias complementares ou de suporte integradas, conferindo grande 

interdisciplinaridade de tecnologias aplicadas;  

- e o Centro de Monitoramento de Estudos Remotos (CMER), que é um laboratório 

aplicado para o monitoramento e operação remota em microgeração, minigeração, 

geração controlada e tecnologias de telecomando, podendo conferir a formação de 

tecnologias associadas à operação de sistemas eletroenergéticos e automação 

industrial. 

No período de 11 a 13 de janeiro foi lançado o Curso de Instalações Elétrica Básica, 

carga horária de 40h, iniciado em 28/01/2023, com um total de 43 inscritos. 

No período de 07 a 09 de junho foi lançado o Curso de Cidades Inteligentes – Smart 

Cities, carga horária de 40h, iniciado em 27/06/2023, com um total de 65 inscritos. 

No período de 10 a 12 de agosto foi lançado o Curso de Redes Ópticas Passivas, carga 

horária de 60h, iniciado em 24 de agosto, com um total de 98 inscritos. 

O Curso de Eficiência Energética: Visão Geral e Aplicada ofertado pelo NUFPERPI com 

40 vagas a serem disponibilizadas, com início previsto para o mês de outubro. Ao final desse 

curso o aluno deve ser capaz de compreender o que vem a ser eficiência energética e suas 

aplicações e tendências; praticar atividades de eficiência energética; reconhecer as principais 

regulações do mercado de energia; dominar as normas que estabelecem as condições gerais 

de fornecimento de energia elétrica; identificar os critérios técnicos e operacionais de 

projetos de eficiência energética; apontar melhorias nas fases de aquisição, transformação, 

consumo, cogeração e gerenciamento de energia; indicar ações de eficiência energética 

buscando a melhoria dos sistemas energéticos; especificar máquinas e equipamentos para 

otimizar os usos finais de energia; e realizar estudos e elaborar projetos de viabilidade 

econômica em projetos de eficiência energética. 

Além disso, para o período considerado para este relatório, estão sendo desenvolvidos 

projetos no Laboratório de Práticas em Energias Renováveis (LAPER), atualmente em fase de 

prototipagem e desenvolvimento de tecnologias, que possibilitarão um melhor 

funcionamento do produto.  

Segue abaixo os respectivos projetos de pesquisa: 

• Capturador de Mosquito; 

• Estação meteorológica com pluviômetro de baixo custo e sustentável; 

• Dispositivo de Coleta Não-Invasiva e Análise Diagnóstica Inteligente de 

Desvio de Coluna Cervical; e 
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• Sistema de Bombeamento Remoto Fotovoltaico com Interação Homem-

Máquina. 

 

Em andamento estão os projetos de acionador remoto para brinquedos de crianças 

portadoras de limitações físicas e o Fogão híbrido a Hidrogênio Verde e GLP. 

 

4.5. DA AVALIAÇÃO DOS RELATÓRIOS ENTREGUES PELO VERIFICADOR INDEPENDENTE 

 No que tange os relatórios de avaliação mensais referente aos meses janeiro a março 

de 2024, cumpre informar que foram solicitadas retificações para complementação das 

informações enviadas, de acordo com as obrigações contratuais estipuladas ao Verificador 

Independente, tanto no Contrato de PPP, quando no contrato de verificação firmado. 

 As retificações foram feitas a contento, tendo sido reiterado, por esta 

Superintendência, através do Comitê de Monitoramento, a necessidade do fornecimento de 

um conteúdo mais aprofundado do Verificador sobre os índices de desempenho, 

considerando que estes atestam o pagamento da contraprestação devida, evitando 

subjetividades e garantindo, por consequência, segurança jurídica. 

 Ademais, o Verificador, nos termos do contrato firmado, está desenvolvendo um 

software para melhor aferição dos serviços e indicadores de desempenho das usinas. Nos 

relatórios do trimestre anterior foi mencionada a entrega do software de monitoramento do 

VEI até julho, fato este que não aconteceu. 

5. CONCLUSÃO 

Considerando as atividades executadas pela Concessionária durante o período de 

janeiro a março de 2024, foi possível constatar o cumprimento das obrigações previstas no 

contrato de concessão, dentro dos quesitos apresentados. 

 

 

  

Teresina (PI), 15 de abril de 2024. 
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