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RESUMO 
 

 

O presente relatório mensal de verificação independente elaborado pela SAECULARIS 

TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, tem como objetivo 

avaliar as etapas de construção, operação e manutenção do contrato de PPP 007/2020. Durante 

a análise do mês de junho de 2024 não foram encontradas inconformidades que afetem o 

processo de geração e desempenho do projeto. A tabela a seguir consta as principais 

informações do contrato de concessão. 

 

 

Contrato de PPP Nº 07/2020 – Terreno Privado 

Poder Concedente SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 
SEAD 

Concessionária RIO POTI CONCESSIONÁRIA USINAS 
SOLAR PIAUÍ I E II SPE LTDA 

Prazo da Concessão 25 anos 

Valor da contraprestação - 2024 R$ 484.858,52 

Valor do Contrato R$ 17.813.769,25 

Localização da usina - Município Campo Maior - PI 

Coordenada de Acesso - UTM 

Zone 23 M 

Latitude UTM 810033.50 m E 

Longitude UTM 9460891.15 m S 

 

 

Para o relatório do mês de junho foram analisados os seguintes itens: 

 

• Dados de geração dos inversores, por meio de planilhas dos inversores; 

• Dados de geração fornecidos pela aplicação SCADA; 

• Documentação de Faturamento; 

• Indicadores de Desempenho; 
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• Relação do custo do kWh. 

 

Em análise feita aos dados e arquivos enviados pela SPE, foi constatado um valor de 

geração de 587.322,44 kWh que equivale a 90,36% do valor de geração estimado, e conforme 

item 4.10 do Anexo V do Edital – EVTEA, a geração do mês de junho atende parcialmente aos 

parâmetros definidos no contrato. 

Em consoante aos reajustes anuais estabelecidos no item 16.21.1 do contrato de PPP, 

o faturamento apresentado pela SPE referente ao mês de junho de 2024 é apresentado o valor 

de contraprestação total de R$ 484.858,52 (quatrocentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e 

cinquenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), em que foi verificado que a SPE atendeu as 

expectativas contratuais. Os detalhes do reajuste anual está presente no item 9.2 deste relatório. 

O item 8.2 desde documento apresenta as conclusões e considerações a respeito do 

valor a ser pago a SPE, atestando a conformidade dos valores cobrados. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A Transição Energética é um processo global de transformação do sistema energético, 

com o objetivo de promover uma mudança para fontes de energia mais limpas, sustentáveis e 

renováveis. Esse processo busca reduzir a dependência de combustíveis fósseis, como o 

petróleo, gás natural e carvão, que são responsáveis pela emissão de gases de efeito estufa e 

contribuem para as mudanças climáticas. A Transição Energética é considerada um passo 

fundamental para mitigar os impactos ambientais e sociais da produção e consumo de energia, 

garantir a sustentabilidade e criar um futuro mais resiliente. 

O contexto atual das mudanças climáticas é alarmante e exige ações urgentes para 

mitigar seus impactos. O aumento das emissões de gases de efeito estufa, provenientes 

principalmente da queima de combustíveis fósseis, tem levado a um aquecimento global 

acelerado, causando mudanças climáticas significativas em todo o mundo. Essas mudanças têm 

efeitos profundos nos ecossistemas, na economia, na saúde humana e na qualidade de vida das 

pessoas. 

O poder público desempenha um papel fundamental no processo de transição 

energética, que busca a substituição de fontes de energia baseadas em combustíveis fósseis por 

fontes renováveis e sustentáveis. A transição energética é uma estratégia global para enfrentar 

os desafios relacionados à mudança climática, à segurança energética e à sustentabilidade 

ambiental. A importância do poder público na transição energética acontece em diversas áreas, 

com destaque para as 3 a seguir: 

 

1. Formulação de políticas públicas: O poder público é responsável por 

criar e implementar políticas públicas que promovam o uso de fontes de energia 

renovável, estabelecendo metas e diretrizes para a transição energética. Isso inclui a 

criação de incentivos fiscais, subsídios, regulamentações e normas que favoreçam a 

geração, distribuição e uso de energia renovável. 

 

2. Estímulo ao desenvolvimento econômico e social: A transição 

energética pode trazer oportunidades de desenvolvimento econômico e social, como a 

criação de empregos na indústria de energia renovável, o fortalecimento de cadeias 

produtivas locais, a redução de custos com energia e a melhoria da qualidade de vida da 

população. O poder público pode atuar no estímulo a essas oportunidades, buscando a 

inclusão social e a distribuição dos benefícios gerados pela transição energética. 
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3. Promoção do uso de energias renováveis nos próprios órgãos 

públicos: O poder público pode dar o exemplo e promover o uso de energias renováveis 

em suas próprias instalações, como prédios públicos, escolas, hospitais e órgãos 

governamentais, através da implementação de projetos de geração de energia renovável 

em suas próprias propriedades. 

 

O Governo do estado do Piauí reconhece o enorme potencial energético da região e 

tem como objetivo não apenas reduzir a despesa pública, mas também alinhar-se com as pautas 

de ESG (Environmental, Social and Governance) e os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) da ONU. Além disso, busca atuar como vetor de desenvolvimento 

econômico e geração de emprego e renda. 

Nesse contexto, o Governo do estado do Piauí propõe-se a ingressar no processo de 

transição energética, por meio da aquisição de mais de 5.000.000 kWh/mês de energia solar, 

por meio da implantação de 08 miniusinas fotovoltaicas, construídas em parceria com um 

parceiro privado selecionado para o projeto PPP Energias Limpas do Piauí. 

 
2. PANORAMA CONTRATUAL 
 

A Saecularis Treinamento e Desenvolvimento Profissional LTDA foi contratada pela 

empresa RIO POTI CONCESSIONÁRIA USINAS SOLAR PIAUÍ I E II SPE LTDA para a 

Prestação de Serviços de Verificador Independente, conforme dispositivos constantes no 

Contrato de Parceria Público-Privada nº 07/2020, com total autonomia e independência, sem 

qualquer espécie de subordinação ao Contratante ou ao Poder Concedente. 

A Saecularis atua no interesse do Poder Concedente - SEAD, como Verificador 

Independente para o desenvolvimento de estudos e análises técnicas, no apoio à fiscalização e 

acompanhamento da Concessão, sob responsabilidade da RIO POTI CONCESSIONÁRIA 

USINAS SOLAR PIAUÍ I E II SPE LTDA. 

O Prazo da Concessão é de 25 (vinte e cinco) anos, contados da data de assinatura do 

Contrato, que ocorreu no dia 07 de dezembro de 2020, tendo sua eficácia condicionada à 

operacionalização da garantia contratual. 

O Contrato de Verificador Independente tem vigência de 5 (cinco) anos, prorrogável 

mediante aditivo após manifestação das partes, contados a partir da data da assinatura em 10 de 

janeiro de 2022. 
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O objeto do contrato de Concessão é a Implantação, Manutenção e Gestão de 

Miniusinas de Geração de Energia Solar Fotovoltaica, com Gestão e Operação de Serviços de 

Compensação de Créditos de Energia Elétrica que visa suprir a demanda energética de parcela 

da estrutura física do Poder Executivo da Administração Pública Estadual. 

Para o cumprimento do objeto caberá ao Concessionário identificar e adquirir os 

imóveis, previamente definidos conforme aspectos técnicos- que, ao final do prazo da PPP, 

deverão ser revertidos ao Poder Concedente. 

 
3. FUNÇÕES DO VERIFICADOR INDEPENDENTE 

 
O Verificador Independente tem o papel intrínseco de trazer lisura e independência 

quanto aos interesses das partes envolvidas no Contrato de Parceria Público-Privada. 

Desta forma o papel do VERIFICADOR é realizar a avaliação de desempenho do 

concessionário de forma transparente, conferindo imparcialidade ao processo, ao mesmo tempo 

em que preserva o interesse público. Fica sob sua responsabilidade o cálculo mensal do 

montante de Contraprestação Pecuniária a ser repassada ao CONCESSIONÁRIO pelo PODER 

CONCEDENTE. 

Além de atuar como elemento de apoio adicional para o poder público, a verificação 

independente gera mais valor para o Poder Concedente, contribuindo para uma gestão eficaz 

dos contratos e a boa comunicação entre as partes, reduzindo atritos e garantindo a efetividade 

do serviço prestado ao cidadão em uma concessão. 

Com transparência e independência, o Verificador Independente monitora a qualidade 

do serviço prestado pelo Concessionário, medindo periodicamente os indicadores de 

desempenho previstos no ANEXO VII- INDICADORES DE DESEMPENHO E 

MECANISMO DE PAGAMENTO- da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2019 – 

SUPARC. Item 4.1. 

Além da economia gerada pela garantia de eficiência da Verificação Independente dos 

serviços do Concessionário, a medição dos indicadores gera uma Nota de Desempenho que 

pode resultar ainda em redução nos reajustes tarifários repassados aos usuários. 

É também seu papel promover o constante alinhamento entre as partes, assegurando a 

integração e o fluxo racional de comunicação, atuando de forma transparente e consistente na 

aferição do desempenho e realizando a gestão de pleitos por meio de suporte técnico em casos 

de divergência entre as partes. 

Para evitar a assimetria de informações, durante todo o prazo do Contrato de 

Concessão Patrocinada (PPP), as partes envolvidas, sendo elas Poder Concedente (SEAD), 
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CMOG, Concessionária e Verificador Independente, devem ter como princípio básico que 

todos os projetos, correspondências, comunicados, atas de reuniões, pareceres, decisões e outras 

atinentes ao Contrato serão compartilhados com cópias para todas as partes. 

Por fim, o Verificador Independente deve suportar tecnicamente eventuais ajustes nos 

pagamentos do Concessionário, sempre assegurando a remuneração justa, de acordo com o 

estabelecido em contrato. 

 
3.1. Atribuições do Verificador Independente 

 
• Monitorar os resultados da execução da Concessão e validar os dados obtidos, além de 

proceder a pesquisas e levantamentos quando necessário, conforme definido no 

Contrato de PPP. 

• Indicar ou sugerir o aumento ou diminuição da periodicidade de aferição, mudanças 

necessárias no processo de quantificação e apuração dos indicadores de desempenho ou 

quaisquer outras observações mais benéficas ao processo. 

• Validar todos os dados técnicos e econômico-financeiros dos pedidos de revisão 

ordinária e extraordinária, e ajudar na avaliação de casos de questionamentos ou 

conflitos de entendimento sobre questões de ordem econômica e financeira dos 

contratos, conforme previsões contidas nos contratos de concessão. 

• Analisar o cenário que originou a reivindicação frente aos termos contratuais que se 

aplicam ao pleito, gerando, ao final, um parecer técnico, o qual deverá dar suporte à 

analise econômico-financeiro, avaliando e dimensionando, caso exista, o impacto 

econômico-financeiro do pleito no projeto. 

• Observar os parâmetros para a recomposição econômico-financeiro estabelecidos nos 

contratos de concessão, consolidando os resultados de suas análises em relatório técnico 

financeiro. 

• Validar as especificações nos procedimentos de aquisição dos bens e no recebimento 

das obras, conforme estipulado no Contrato de PPP e seus anexos. 

• Apresentar mensalmente relatório detalhado com os resultados dos trabalhos realizados, 

nos termos da Minuta do Contrato de Verificação, o qual conterá, sempre que couber, 

as seguintes informações: a) Confrontação, dos resultados apurados com aqueles 

produzidos pelas Concessionárias e apontamento de possíveis causas para as 

divergências; b) Fontes das informações e dados utilizados no relatório; c) Memórias de 

cálculos; d) Indicação de procedimentos para melhorar o acompanhamento e a 
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fiscalização dos Contratos de PPP; e) Indicação de falhas porventura cometidas pelas 

Concessionárias; f) Nome e assinatura da equipe técnica responsável pela confecção do 

relatório; 

• Realizar reuniões periódicas de acompanhamento e controle, com a participação do 

Comitê de Monitoramento e da Concessionária, devendo ser registrado, em ata, as 

providências a serem adotadas no sentido de assegurar o cumprimento das exigências e 

prazos do Contrato de PPP. 

• Deverá desenvolver sistema de tecnologia da informação para acompanhamento das 

informações geradas pela Concessionária, permitindo o acompanhamento e 

monitoramento dos indicadores de desempenho e das obrigações financeiras atreladas 

ao contrato de concessão, devendo analisar e validar a integridade dos dados 

apresentados pela Concessionária; 

• Deverá apoiar o Poder Concedente na eventual revisão e justificativa de alteração dos 

indicadores de desempenho, caso seja necessário, recomendando indicadores mais 

adequados e seus respectivos níveis de serviços, de forma a assegurar o melhor uso dos 

recursos destinados à concessão; 

• Deverá recomendar ao Poder Concedente os parâmetros para a recomposição 

econômico-financeira do Contrato de Concessão, consolidando os resultados de suas 

análises em relatórios específicos; 

• Deverá se manifestar, previamente à decisão do Poder Concedente, acerca da validação 

dos dados técnicos e econômico-financeiros dos pedidos de revisão ordinária e 

extraordinária de quaisquer obrigações contratuais, inclusive dos indicadores de 

desempenho e das atualizações dos serviços para a integração de inovações tecnológicas 

que sejam eventualmente exigidas para manter o serviço adequado; 

• Deverá realizar reuniões mensais, em formato virtual, entre a sua equipe e a do Poder 

Concedente, podendo também contar com representantes da Concessionária, com o 

objetivo de otimizar o acompanhamento e a gestão contratual, tratar quaisquer temas 

que se mostrem relevantes para o bom andamento do Contrato de Concessão e endereçar 

desafios que se apresentem; 

• Deverá realizar visitas in loco para a verificação das metas e investimentos realizados 

pela Concessionária e para o tratamento e acompanhamento de quaisquer 

intercorrências na gestão contratual que se insiram no âmbito das competências dos 

Verificadores Independentes. 
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4. DADOS TÉCNICOS DO CONTRATO 
 

Tabela 1 - Dados gerais do contrato 

Contrato de PPP Nº 07/2020 – Terreno Privado 

Poder Concedente SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 
SEAD 

Concessionária RIO POTI CONCESSIONÁRIA USINAS 
SOLAR PIAUÍ I E II SPE LTDA 

Prazo da Concessão 25 anos 

Valor da contraprestação R$ 387.500,00 

Valor do Contrato R$ 17.813.769,25 

Localização da usina Campo Maior - PI 

Coordenada de Acesso - UTM 

Zone 23 M 

Latitude UTM 810033.50 m E 

Longitude UTM 9460891.15 m S 
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Figura 1 - Localização da usina 

 

Figura 2 - Macrolocalização da usina 

 
 

 
 
5. CUSTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA PPP (R$/kWh) 
 

A unidade R$/kWh é uma representação do custo da energia elétrica em reais por 

quilowatt-hora. É uma medida utilizada para expressar o valor em reais (R$) que um 

consumidor paga por cada quilowatt-hora (kWh) de energia elétrica consumida. 
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O quilowatt-hora (kWh) é uma unidade de medida de energia elétrica que representa 

a quantidade de energia consumida em uma hora por um dispositivo elétrico com potência de 

1 quilowatt (1 kW). É uma unidade amplamente utilizada para medir o consumo de energia 

elétrica em residências, indústrias e comércios. 

O valor em reais (R$) por quilowatt-hora (kWh) pode variar de acordo com a tarifa de 

energia elétrica aplicada pela concessionária de energia, que é estabelecida pela Agência 

Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e pode mudar de uma região para outra, sendo 

influenciada por fatores por diversos fatores, como por exemplo:  

 

1. Custo de geração: O custo de geração de energia elétrica pode variar em função da 

fonte de energia utilizada. Por exemplo, a geração de energia a partir de 

hidrelétricas pode ter custos diferentes da geração a partir de usinas termelétricas, 

solares ou eólicas. Mudanças nos custos de combustíveis, como carvão, gás natural 

ou petróleo, podem afetar o custo de geração e, consequentemente, a tarifa de 

energia. 

 

2. Custo de transmissão e distribuição: Os custos associados à transmissão e 

distribuição da energia elétrica também podem influenciar a tarifa. Isso inclui a 

manutenção e expansão da infraestrutura de transmissão e distribuição, 

investimentos em redes de transmissão e distribuição, bem como a remuneração das 

concessionárias pela prestação desses serviços. 

 

3. Encargos setoriais e tributos: Existem diversos encargos setoriais e tributos que são 

aplicados na tarifa de energia elétrica, como PIS/PASEP, COFINS, ICMS, CDE 

(Conta de Desenvolvimento Energético), entre outros. Mudanças na legislação ou 

nas políticas governamentais podem impactar a composição da tarifa de energia 

elétrica. 

 

4. Investimentos em fontes de energia renovável: O investimento em fontes de energia 

renovável, como solar, eólica e biomassa, pode ter impacto na tarifa de energia 

elétrica. A expansão dessas fontes de geração de energia pode envolver custos de 

investimentos iniciais, operação e manutenção, que podem influenciar a tarifa. 
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5. Câmbio e inflação: Mudanças nas taxas de câmbio e a inflação podem afetar os 

custos associados à importação de equipamentos e insumos para o setor elétrico, o 

que pode impactar a tarifa de energia elétrica. 

 

6. Política tarifária e regulação: A política tarifária e a regulação do setor elétrico, 

estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e outros órgãos 

reguladores, podem ter impacto na variação da tarifa de energia elétrica. Mudanças 

nas regras de cálculo tarifário, metodologias de revisão tarifária, contratos de 

concessão e outras decisões regulatórias podem afetar o valor final da tarifa. 

 
7. Fatores climáticos: Grande parte da matriz energética brasileira é composta por uma 

matéria prima renovável, que é fornecida pela natureza, como a chuva, o vento e o 

sol. Alterações naturais em seu ciclo de fornecimento podem afetar 

significativamente o valor da tarifa. 

 

O valor da tarifa de energia é imprevisível, e sofre alterações por diversos fatores. 

Assim, o projeto PPP Energia Limpa do Piauí gera uma grande vantagem financeira para o 

Estado, que é a previsibilidade de custo, visto que o valor da energia paga pelo projeto de PPP 

é definida por uma contraprestação mensal, que é ajustada anualmente pelo IPCA, garantindo 

uma entrega de energia definida no ato da contratação. 

A seguir, será apresentado o custo do R$/kWh do contrato a ser avaliado por este 

relatório: 

 

Variáveis 

Valor	da	Contraprestação:	R$	387.500,00	
Valor	Médio	de	Geração:	650.000	kWh/mês	
 

(i) 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜	𝑀é𝑑𝑖𝑜	𝑑𝑒	𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎	𝑑𝑎	𝑃𝑃𝑃 = 	
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟	𝑑𝑎	𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎çã𝑜

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟	𝑀é𝑑𝑖𝑜	𝑑𝑒	𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎	𝐺𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 

(ii) 
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜	𝑀é𝑑𝑖𝑜	𝑑𝑒	𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎	𝑑𝑎	𝑃𝑃𝑃 = 	

𝑅$	387.500,00
650.000,00	𝑘𝑊ℎ 

(iii) 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜	𝑀é𝑑𝑖𝑜	𝑑𝑒	𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎	𝑑𝑎	𝑃𝑃𝑃 = 	0,59	𝑅$/𝑘𝑊ℎ 
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Considerando o valor da contraprestação na data da licitação, podemos concluir que o 

custo médio do kWh do Contrato 07/2020 , é de 0,59 R$/kWh (cinquenta e nove centavos por 

quilowatt hora), que está abaixo do valor comercializado pela distribuidora de energia elétrica 

Equatorial Piauí, que tem uma tarifa unitária com tributos de 0,74 R$/kWh para os 

consumidores grupo B3 (RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 3.146, DE 29 DE 

NOVEMBRO DE 2022). 

 
Gráfico 1 - Comparativo de custo de energia para o grupo B3 

 
Fonte: Elaboração Própria (2023) 

 

Os dados de avaliação da vantajosidade financeira serão desenvolvidos ao longo do 

processo de verificação, no qual o tópico referente a geração de energia será apresentado os 

valores atualizados e em uma linha histórica, com o objetivo de avaliar o custo geral do 

kWh/mês. 
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6. LISTA DE RATEIO DAS UNIDADES BENEFICIADAS 
 

A miniusina fotovoltaica está cadastrada na modalidade de autoconsumo remoto, em 

que toda a energia gerada é injetada e computada pelo Sistema de Compensação de Energia 

Elétrica – SCEE, definido pela REN 1000/2021 da ANEEL como: 

 
XLV-A - Sistema de Compensação de Energia Elétrica - SCEE: sistema no 
qual a energia elétrica ativa é injetada por unidade consumidora com 
microgeração ou minigeração distribuída na rede da distribuidora local, 
cedida a título de empréstimo gratuito e posteriormente utilizada para 
compensar o consumo de energia elétrica ativa ou contabilizada como crédito 
de energia de unidades consumidoras participantes do sistema. (Incluído pela 
REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023) 

 
Para participar do SCEE é necessário a apresentação da Lista de Rateio para a 

distribuidora de energia elétrica Equatorial Piauí, logo, a concessionária Rio Poti Energia 

enviou a lista das unidades consumidoras contendo o percentual de energia que irá receber da 

usina, conforme exposto na tabela abaixo, e conforme a regulação vigente os créditos de energia 

serão compensados em até 60 dias após a conexão elétrica. 

 
Tabela 2 - Lista de rateio das unidades consumidoras da SEAD. 

 % KWH CONTA 
CONTRATO 

CLASSE DE 
CONSUMO ENDEREÇO 

1 0,586% 2525801 Poder Público SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E 
PREVIDENCIA ESTADO DO PIAUI ES 

2 0,450% 2455137 Poder Público SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E 
PREVIDENCIA ESTADO DO PIAUI ES 

3 1,736% 2874318 Poder Público SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E 
PREVIDENCIA ESTADO DO PIAUI 

4 5,282% 14407540 Poder Público SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E 
PREVIDENCIA ESTADO DO PIAUI ES 

5 0,450% 2282542 Poder Público SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E 
PREVIDENCIA ESTADO DO PIAUI ES 

6 0,000% 3112063 Poder Público SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E 
PREVIDENCIA ESTADO DO PIAUI ES 

7 0,000% 3007448 Poder Público SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E 
PREVIDENCIA ESTADO DO PIAUI ES 

8 0,021% 7497717 Poder Público SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E 
PREVIDENCIA ESTADO DO PIAUI ES 

9 5,941% 14109492 Poder Público SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E 
PREVIDENCIA ESTADO DO PIAUI ES 

10 4,090% 13855654 Poder Público SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E 
PREVIDENCIA ESTADO DO PIAUI ES 
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11 0,324% 2762714 Poder Público SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E 
PREVIDENCIA ESTADO DO PIAUI ES 

12 0,188% 3139085 Poder Público SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E 
PREVIDENCIA ESTADO DO PIAUI ES 

13 54,942% 270342 Poder Público SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO GERAL 

14 0,209% 2402360 Poder Público SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E 
PREVIDENCIA ESTADO DO PIAUI ES 

15 0,126% 3128750 Poder Público SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E 
PREVIDENCIA ESTADO DO PIAUI ES 

16 0,063% 1249096 Poder Público CENTRO ADMINISTRATIVO SEAD ESPACO 
CIDADANIA PARNAIBA 

17 0,063% 8261300 Poder Público CENTRO ADMINISTRATIVO SEAD 

18 0,512% 9926860 Poder Público SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E 
PREVIDENCIA ESTADO DO PIAUI ES 

19 0,063% 8479941 Poder Público SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E 
PREVIDENCIA ESTADO DO PIAUI 

20 0,439% 2967723 Poder Público SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E 
PREVIDENCIA ESTADO DO PIAUI ES 

21 0,554% 2460130 Poder Público SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E 
PREVIDENCIA ESTADO DO PIAUI ES 

22 0,387% 2623994 Poder Público SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E 
PREVIDENCIA ESTADO DO PIAUI ES 

23 0,126% 1580370 Poder Público SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E 
PREVIDENCIA ESTADO DO PIAUI ES 

24 0,063% 3077071 Poder Público SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E 
PREVIDENCIA ESTADO DO PIAUI ES 

25 3,608% 475394 Poder Público SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E 
PREVIDENCIA ESTADO DO PIAUI AN 

26 0,115% 2504774 Poder Público SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E 
PREVIDENCIA ESTADO DO PIAUI ES 

27 5,250% 3621227 Poder Público SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E 
PREVIDENCIA ESTADO DO PIAUI CO 

28 4,445% 11810149 Poder Público SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO GERAL 
ESPAÇO DA CIDADANIA C MAIO 

29 0,586% 15375951 Poder Público SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E 
PREVIDENCIA ESTADO DO PIAUI SA 

30 0,502% 15490980 Poder Público SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E 
PREVIDENCIA ESTADO DO PIAUI SA 

31 3,263% 4590015 Poder Público SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E 
PREVIDENCIA ESTADO DO PIAUI CO 

32 4,330% 16530900 Poder Público SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E 
PREVIDENCIA ESTADO DO PIAUI ES 
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33 0,429% 9429816 Poder Público SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E 
PREVIDENCIA ESTADO DO PIAUI ES 

34 0,272% 7406355 Poder Público SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E 
PREVIDENCIA ESTADO DO PIAUI ES 

35 0,000% 4168194 Poder Público EMPRESA DE GESTAO DE RECURSOS DO 
ESTADO DO PIAUI S/A COLONIA 

36 0,586% 2525801 Poder Público SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E 
PREVIDENCIA ESTADO DO PIAUI ES 

Fonte: Elaboração Própria (2023) 
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7. GERAÇÃO DE ENERGIA 
 

A avaliação do desempenho da geração de energia da usina é fundamental para 

verificar se o contrato de PPP está sendo cumprido adequadamente, visto que o principal 

produto de entrega é a energia injetada na rede elétrica da Equatorial Piauí. Para isso, utilizamos 

três fontes de dados: os dados de geração do inversor, os dados de geração fornecidos pela 

aplicação SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition ou Sistema de Supervisão e 

Aquisição de Dados) e os dados de faturamento da Equatorial Piauí. 

Os dados de geração do inversor são obtidos diretamente do equipamento responsável 

por converter a energia em corrente contínua oriunda dos módulos fotovoltaicos, em energia 

elétrica em corrente alternada. Eles fornecem informações precisas sobre a quantidade de 

energia gerada por cara arranjo fotovoltaico (strings). Porém, é importante salientar que esses 

dados podem sofrer distorções nos seus resultados, pois no caminho do inversor até a cabine de 

medição há perdas elétricas. 

Os dados de geração fornecidos pelo software SCADA são coletados por um sistema 

de monitoramento que supervisiona o desempenho da usina em tempo real. Esse sistema é capaz 

de detectar problemas e alertar imediatamente a equipe responsável pela manutenção da usina, 

além de apresentar diversos parâmetros técnicos da usina. A imagem a seguir é a tela de inicial 

da plataforma utilizada pela Rio Poti Energia, no qual foi fornecido um usuário de acesso para 

o Verificador Independente acompanhar o desempenho em tempo real. 

 
Figura 3 - Área de trabalho da plataforma SCADA utilizada pela Rio Poti Energia 

 
Fonte: SGD Solar - SCADA 
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Os dados de faturamento da Equatorial Piauí são os mais importantes para avaliar o 

desempenho da geração de energia da usina, uma vez que eles fornecem informações sobre a 

quantidade de energia efetivamente entregue à distribuidora. Esses dados também são utilizados 

para calcular a receita da usina e para determinar se ela está cumprindo adequadamente o 

contrato de PPP, conforme o item 4.2.1 do ANEXO VII- INDICADORES DE DESEMPENHO 

E MECANISMO DE PAGAMENTO. 

Nos tópicos a seguir serão apresentadas as bases de dados utilizadas na análise dos 

indicadores e no faturamento. 

 

7.1. DADOS DE GERAÇÃO DOS INVERSORES 
 

Os dados de geração são referentes a medição diária dos 14 inversores presentes na 

usina fotovoltaica, em que durante o período de 1 de junho de 2024 a 30 de junho de 2024 foi 

mensurado o valor de 587.322,44 kWh, conforme tabela abaixo.  

 

Tabela 3 - Tabela de geração de energia dos inversores 

Data de Medição Capacidade total 
da cadeia (kWp) Geração PV (kWh) 

Energia 
específica 

(kWh/kWp) 

01/06/2024 3.755,16 15.095,37 4,02  
02/06/2024 3.755,16 20.878,01 5,56  
03/06/2024 3.755,16 19.650,91 5,23  
04/06/2024 3.755,16 18.574,23 4,95  
05/06/2024 3.755,16 16.266,24 4,33  
06/06/2024 3.755,16 18.655,75 4,97  
07/06/2024 3.755,16 21.037,01 5,60  
08/06/2024 3.755,16 19.041,58 5,07  
09/06/2024 3.755,16 19.988,92 5,32  
10/06/2024 3.755,16 20.846,10 5,55  
11/06/2024 3.755,16 22.432,28 5,97  
12/06/2024 3.755,16 23.479,75 6,25  
13/06/2024 3.755,16 22.985,90 6,12  
14/06/2024 3.755,16 17.723,27 4,72  
15/06/2024 3.755,16 17.319,68 4,61  
16/06/2024 3.755,16 14.189,59 3,78  
17/06/2024 3.755,16 19.292,08 5,14  
18/06/2024 3.755,16 19.830,71 5,28  
19/06/2024 3.755,16 21.982,72 5,85  
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20/06/2024 3.755,16 20.420,03 5,44  
21/06/2024 3.755,16 17.282,64 4,60  
22/06/2024 3.755,16 19.137,86 5,10  
23/06/2024 3.755,16 13.950,13 3,72  
24/06/2024 3.755,16 13.218,98 3,52  
25/06/2024 3.467,88 24.975,18 6,65  
26/06/2024 3.755,16 21.917,63 5,84  
27/06/2024 3.755,16 20.498,15 5,46  
28/06/2024 3.755,16 21.019,49 5,60  
29/06/2024 3.755,16 21.728,48 5,79  
30/06/2024 3.755,16 23.903,77 6,37  

TOTAL 587.322,44  
Fonte: Base de dados dos inversores 

 
Gráfico 2 - Geração de energia no mês de Junho 

 
Fonte: Base de dados dos inversores 
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7.2. DADOS FORNECIDOS PELO SCADA 
  

Os dados fornecidos pelo SCADA não apresentam as casas centesimais, 

comprometendo a avaliação do indicador de geração, assim os dados apresentados pela 

plataforma não serão utilizados para validação da geração no mês de junho de 2024. 

 
Tabela 4 - Base de dados fornecidos pelo SCADA 

Dia Energia Gerada (kWh) 

01/06/2024 15000 
02/06/2024 20000 
03/06/2024 19000 
04/06/2024 18000 
05/06/2024 16000 
06/06/2024 18000 
07/06/2024 21000 
08/06/2024 19000 
09/06/2024 19000 
10/06/2024 20000 
11/06/2024 22000 
12/06/2024 23000 
13/06/2024 22000 
14/06/2024 17000 
15/06/2024 17000 
16/06/2024 14000 
17/06/2024 19000 
18/06/2024 19000 
19/06/2024 21000 
20/06/2024 20000 
21/06/2024 17000 
22/06/2024 19000 
23/06/2024 13000 
24/06/2024 13000 
25/06/2024 24000 
26/06/2024 21000 
27/06/2024 20000 
28/06/2024 21000 
29/06/2024 21000 
30/06/2024 23000 

TOTAL 571000 
Fonte: SGD Solar - SCADA 
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Gráfico 3 - Geração de energia no mês de Junho 

 
Fonte: SGD Solar - SCADA 

 
 

8. FATURAMENTO CONTRATO 07/2020 
 

Nos tópicos a seguir será analisado o cálculo de geração utilizado no faturamento, o 

valor cobrado pela SPE e a avaliação do custo por kWh (R$/kWh). 

 

8.1. AVALIAÇÃO DOS DADOS DE GERAÇÃO DA FATURA 
 

Para o mês de junho de 2024, este verificador independente não recebeu formalmente 

os ofícios de protocolo e as faturas da contraprestação da SPE. Os dados da tabela abaixo serão 

atualizados no próximo relatório. 

 

 
Resumo do protocolo de faturamento 

Mês de Faturamento Data Processo SEI 

Março de 2024 04 de abril de 2024 00002.002937/2024-85 

Abril de 2024 03 de maio de 2024 00002.003859/2024-36 

Maio de 2024 03 de junho de 2024 00002.004836/2024-49 

Junho de 2024 - - 
Fonte: Elaboração própria  
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No cálculo de geração de energia presente no Relatório de Faturamento, com o 

objetivo de avaliar o Indicador de Desempenho 4.2.1 do ANEXO VII- INDICADORES DE 

DESEMPENHO E MECANISMO DE PAGAMENTO, a SPE apresentou a base de cálculo 

exposta na figura abaixo: 

 

JUNHO DE 2024 

 
Figure 1 - Base de cálculo do faturamento de energia apresentado pela SPE 

 
Fonte: Rio Poti Energia 

 

Para a checagem dos dados de faturamento temos que: 

 

Medição Inicial = Energia acumulada desde o início da geração até o mês de avaliação 

Medição Final = Medição Inicial + geração do mês de avaliação 

Energia Contratada = 650.000 kWh  

Energia Faturada = Geração de energia contabilizada pela EQUATORIAL PIAUÍ, 

cujo ideal é que esteja acima do valor de Energia Contratada, e caso não ocorra esta condição, 

o valor da Energia Faturada deve ser somado com a energia do Saldo do Mês Anterior presente 

no Banco de Créditos. 

 

Os dados apresentados a seguir consideram os valores de geração do mês de junho de 

2024 presentes no item 8.1.. Assim, temos que: 

 

JUNHO DE 2024 

(i) MEDIÇÃO INICIAL = 9.580.998,94 kWh 
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(ii) MEDIÇÃO FINAL = 9.580.998,94 kWh + 587.322,44 kWh = 10.168.321,38 kWh 

(iii) GERAÇÃO MÉDIA ESPERADA = 650.000,00 kWh 

(iv) ENERGIA FATURADA = 10.168.321,38 kWh - 9.580.998,94 kWh, se < 650.000, 

somar com SALDO MÊS ANTERIOR, se > 650.000 retira-se o excedente para 

adicionar ao banco de créditos.  

a. ENERGIA MEDIDA = 587.322,44 kWh, é < 650.000,00 

b. ENERGIA ADICIONADA DO BANCO DE CRÉDITO = -62.677,56 kWh  

c. ENERGIA FATURADA = 587.322,44 kWh 

 
Tabela 5 - Tabela de faturamento da SPE 

TABELA DE FATURAMENTO 

1 MEDIÇÃO INICIAL 9.580.998,94 kWh 

2 MEDIÇÃO FINAL 10.168.321,38 kWh 

3 GERAÇÃO DE ENERGIA JUNHO – SPE* 587.322,44 kWh 

4 GERAÇÃO MÉDIA ESPERADA  650.000,00 kWh 

5 ENERGIA FATURADA JUNHO 587.322,44 kWh 

6 SALDO PARA O BANCO DE CRÉDITOS JUNHO -62.677,56 kWh 
Fonte: Elaboração própria 

 

Conforme item 4.10 do ANEXO V do Contrato de PPP, é estimada uma produção de 

energia elétrica de 650.000 kWh/mês, sendo recomendado nos estudos e contrato a exigência 

mínima de 95% deste valor, ou seja, de 617.500 kWh/mês, garantindo maior segurança para 

SPE. Para o mês de Junho de 2024 houve uma geração de 587.322,44 kWh, referente a 90,36% 

do EVTEA. Além disso, Logo, a SPE conseguiu cumprir parcialmente sua principal obrigação 

contratual. Na tabela a seguir consta o histórico do segundo ano de geração produzido pela 

usina. 

 
Tabela 6 - Base de dados do ano 2 de geração de energia 

PERÍODO VALOR DE GERAÇÃO (kWh) 

Março de 2024 602.085,51 

Abril de 2024 558.393,71 

Maio de 2024 639.878,56 

Junho de 2024 587.322,44 
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MÉDIA ESPERADA ≥ 650.000 kWh 596.920,06 
Fonte: Elaboração própria 

 

 
Gráfico 4 - Histórico de geração mensal do segundo ano de operação 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Na etapa de faturamento o banco de crédito é um item a ser mensurado e acompanhado 

ao longo da concessão, pois haverá períodos em que a geração será inferior ao valor esperado, 

ou poderá haver uma ocorrência que necessite do desligamento da usina por um determinado 

período, assim, o banco de créditos será uma ferramenta de segurança da SPE para o 

atendimento das obrigações contratuais. 

A tabela a seguir corresponde a base de dados do quantitativo de créditos acumulados 

pela geração da usina, em que a primeira linha da tabela é o saldo acumulado dos períodos 

anteriores. 

 
Tabela 7 - Base dados do Banco de Crédito 

PERÍODO 
VALOR 

UTILIZADO 
VALOR DEPOSITADO VALOR TOTAL 

Saldo Acumulado 

– Ano 1  
345.167,62 kWh 324.067,10 kWh -24.064,51 kWh 

602.085,51

558.393,71

639.878,56

587.322,44

650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00

500.000,00

520.000,00

540.000,00

560.000,00

580.000,00

600.000,00

620.000,00

640.000,00

660.000,00

mar/24 abr/24 mai/24 jun/24

HISTÓRICO DE GERAÇÃO MENSAL

GERAÇÃO MENSAL (kWh) GERAÇÃO ESPERADA (kWh)
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Março de 2024 0,00 kWh -47.914,49 kWh -47.914,49 kWh 

Abril de 2024 0,00 kWh -91.606,29 kWh -139.520,78 kWh 

Maio de 2024 0,00 kWh -10.121,44 kWh -149.642,22 kWh 

Junho de 2024 0,00 kWh -62.677,56 kWh -212.319,78 kWh 
Fonte: Elaboração própria 

 
Gráfico 5 - Base de dados do Banco de Crédito 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

8.2. AVALIAÇÃO DO VALOR COBRADO 
 

Os valores de faturamento apresentado pela SPE constam o montante total da 

contraprestação reajustada pela inflação, utilizando o Índice de Preço ao Consumidor Amplo – 

IPCA conforme o item 16.21 do Contrato de PPP.  

 
“16.21.1. O primeiro reajuste será aplicado após 12 (doze) meses da 

assinatura deste CONTRATO, e serão aplicados a cada período de 12 (doze) 

meses contados do último reajuste ocorrido.” 

 

Assim, o primeiro reajuste da contraprestação anual do contrato 07/2020 ocorrerá no 

período entre dezembro de 2020 e dezembro de 2021, com o valor de R$ 387.500,00, a ser 

reajustado. Portanto, o valor final do primeiro após reajuste é de R$ 432.244,16. 

 

-24.064,51
-47.914,49

-139.520,78
-149.642,22

-212.319,78
-250.000,00

-200.000,00

-150.000,00

-100.000,00

-50.000,00

0,00
Saldo Acumulado –

Ano 1 
mar/24 abr/24 mai/24 jun/24
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Tabela 8 - Correção da contraprestação máxima mensal do ano 1 

 
Fonte: Banco Central do Brasil  

 

O segundo reajuste anual da contraprestação ocorre na data inicial de dezembro de 

2021 e data final de dezembro de 2022, cujo valor a ser reajustado é de R$ 432.244,16. Dessa 

forma, o valor final da contraprestação mensal a ser pago no ano de 2023 é de R$ 

460.586,71. 
Tabela 9 - Correção da contraprestação máxima mensal do ano 2 

 
Fonte: Banco Central do Brasil  
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O terceiro reajuste anual da contraprestação ocorre na data inicial de dezembro de 2022 

e data final de dezembro de 2023, cujo valor a ser reajustado é de R$ 460.586,71. Dessa forma, 

o valor final da contraprestação mensal a ser pago no ano de 2024 é de R$ 484.858,52. 
Tabela 10 - Correção da contraprestação máxima mensal do ano 3 

 
Fonte: Banco Central do Brasil  

 

Em consoante aos reajustes anuais estabelecidos no item 16.21.1 do contrato de PPP, 

o faturamento apresentado pela SPE referente ao mês de maio de 2024 é apresentado o valor de 

contraprestação total de R$ 484.858,52 (quatrocentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e 

cinquenta e oito reais e cinquenta e dois centavos). 

A SPE cumpriu parcialmente com sua obrigação contratual de entrega de energia 

durante o mês de Junho de 2024, entregando um correspondente de geração de apenas 90,36% 

do valor esperado, em que conforme o item 4.10 do Anexo V do Edital – EVTEA, a SPE deve 

produzir o mínimo de 95% que equivale a 617.500 kWh. 

 

O contrato 07/2020 finalizou o período de carência no mês de março de 2024, logo, a 

partir deste marco temporal é possível aplicar penalidades contratuais referentes ao desempenho 

de geração da usina, por baixo desempenho de geração. 

Para o mês de junho de 2024 a usina do contrato 07/2020 produziu 587.322,44 kWh, 

valor abaixo da média anual prevista, e de acordo com a redação do contrato e seus anexos, em 

especial ao subitem 1 do item 7 do Anexo VII do Contrato, em que expressa que caso a SPE 
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não apresente saldo de energia elétrica ou apresente saldo negativo, na aferição mensal e após 

o período de carência, incorrerá em penalidade conforme o item 3. 

 

O subitem 3 do item 7 do Anexo VII do Contrato apresenta a seguinte formula para 

realizar o cálculo da multa contratual: 

 

(i) 
 

 

Sendo: 

p = Contraprestação Pecuniária (R$) 

c = Demanda de energia elétrica do Estado estipulado no Anexo I – Termo de Referência (em 

kWh) 

|s| = Saldo de energia elétrica em módulo  

De acordo com o Anexo VII, a multa do item 3 foi desenvolvida a partir da soma de 

três equações: 

 

(i) = (ii) + (iii) + (iv) 

 

A primeira equação trata da devolução de parte da CONTRAPRESTAÇÃO 

PECUNIÁRIA que corresponde a quantidade de kWh não produzida pela SPE, a partir do 

estipulado no ANEXO I - Termo de Referência; 

 

(ii) 
 

 

A segunda equação trata do ressarcimento ao ESTADO, da diferença entre o 

pagamento à DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA (mais oneroso) em relação ao 

estimado no ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICO E FINANCEIRA a partir do 

funcionamento da USINA FOTOVOLTAICA; 

 

(iii) 
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A terceira e última equação trata da punição progressiva em função da devolução de 

parte da CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA no item 4.a e da razão saldo e demanda pelo 

ESTADO em kWh, conforme o valor estipulado no ANEXO I - Termo de Referência, com 

vistas a desestimular com que a SPE apresente saldos negativos expressivos. 

 

(iv) 
 

 

 

Ao analisar a redação do item 7 do Anexo VII, é possível identificar uma 

inconsistência nas variáveis aplicadas ao cálculo de penalidade, visto que a variável “c = 

Demanda de energia elétrica do Estado estipulado no Anexo I – Termo de Referência (em 

kWh)” não é definida no Anexo I – Termo de Referência. Logo, é necessário realizar um ajuste 

contratual neste tópico, para que as informações impressas estejam coerentes. 

 

Assim, tendo em vista que o valor a ser atribuído a variável “c” não é identificado no 

anexo indicado, utilizou-se para realizar o cálculo de aplicação de penalidade, o valor da 

demanda de energia elétrica do Estado estipulado no ANEXO V do Edital (em kWh), cujo valor 

utilizado em todas as documentações até a presente data é de 650.000,00 kWh por mês, temos 

que: 

 

p = R$ 484.858,53 

c = 650.000,00 kWh 

|s| = 587.322,44 kWh – 650.000,00 kWh = - 62.677,56 kWh 

Logo, 

 

(ii) = R$ 46.753,46 

(iii) = R$ 5.194,83  

(iv) = R$ 4.508,30 

 

(i) = (ii) + (iii) + (iv) = R$ 56.456,59 
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Para o mês de abril de 2024, conforme estipulado no contrato e definindo que a 

variável “c” é a Demanda de energia elétrica do Estado estipulado no ANEXO V do Edital (em 

kWh), poderá ser aplicado uma multa no valor de R$ 56.456,59 à SPE seguindo as definições 

estabelecidas na Cláusula 30 do Contrato. Após o pagamento integral da multa aplicada à SPE 

implicará no acréscimo do saldo, apenas o suficiente para o seu anulamento, ou seja, o saldo 

será igual a 0. 

No entanto, a interpretação deste verificador é de que a aplicação de multas referentes 

ao desempenho de geração de energia, por levarem em consideração a avalição da média de um 

marco temporal de 12 meses não deveria ser aplicada ou calculada mês a mês, mas sim ao final 

do período anual que ocorre em março. Devendo ser feito um cálculo geral ao ano, após análise 

de compensação de todos os créditos gerados no período. 

 

Assim, sugerimos que o Poder Concedente avalie a situação desta entrega, sendo este 

relatório um instrumento referencial para a análise. 

 

8.3. CUSTO DO kWh DA PPP 
 

JUNHO DE 2024 

Valor	da	Contraprestação:	R$	484.858,52	
Valor	Médio	de	Geração:	587.322,44	kWh	/mês	
	
 

(i) 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜	𝑀é𝑑𝑖𝑜	𝑑𝑒	𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎	𝑑𝑎	𝑃𝑃𝑃 = 	
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟	𝑑𝑎	𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎çã𝑜

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟	𝑀é𝑑𝑖𝑜	𝑑𝑒	𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎	𝐺𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 

(ii) 
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜	𝑀é𝑑𝑖𝑜	𝑑𝑒	𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎	𝑑𝑎	𝑃𝑃𝑃 = 	

𝑅$	484.858,52
587.322,44	kWh 

(iii) 𝑪𝒖𝒔𝒕𝒐	𝑴é𝒅𝒊𝒐	𝒅𝒆	𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒂	𝒅𝒂	𝑷𝑷𝑷 = 	𝟎, 𝟖𝟑	𝑹$/𝒌𝑾𝒉 

 

Com base no valor atualizado da contraprestação mensal e o valor de kWh 

gerados no mês, temos que o custo médio do kWh do Contrato 07/2020 referente a Junho 

de 2024, é de 0,83 R$/kWh. 
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Valor custo o quilowatt hora do projeto de PPP 

PERÍODO 
VALOR QUILOWATT 

HORA (R$/kWh) 

Março de 2024 0,81 

Abril de 2024 0,87 

Maio de 2024  0,76 

Junho de 2024 0,83 
Fonte: Elaboração Própria 

Gráfico 6 - Custo do kWh do projeto de PPP 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

A seguir é apresentado a tabela da RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL 3.292/23 

com as tarifas para as unidades consumidoras do Grupo A, além do gráfico demonstrado o 

comparativo do custo de energia sem impostos para as unidades consumidoras do Grupo A. 
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Figura 4 - Tarifas aplicadas Grupo A3 (sem imposto) 

 
Fonte: ANEEL (https://www2.aneel.gov.br/cedoc/reh20233292ti.pdf) 

 
Gráfico 7 - Comparativo do custo do kWh entre o projeto de PPP e o Grupo A (sem imposto) 

 
 

Fonte: Elaboração própria 
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A seguir é apresentado a tabela da RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL 3146/22 

com as tarifas para as unidades consumidoras do Grupo B, além do gráfico demonstrado o 

comparativo do custo de energia sem impostos para as unidades consumidoras do Grupo B3. 

 
Figura 5 - Tarifas aplicadas Grupo B (sem imposto) 

 
Fonte: ANEEL (https://www2.aneel.gov.br/cedoc/reh20233292ti.pdf) 
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Gráfico 8 - Comparativo dos custos de energia do ACR GRUPO B3 e da PPP 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Os dados referentes ao custo de energia serão monitorados no decorrer de todo o 

contrato de verificação, com o intuito de apresentar aos parceiros envolvidos no projeto o valor 

da economia gerada pelo projeto. 

A partir de janeiro de 2024 observa-se uma diferença dos custos do kWh, isso ocorre 

devido ao reajuste tarifário da ANEEL por meio da RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA N 

3.292, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2023, cujo as tarifas foram reajustadas com uma média de 

14,70%, conforme artigo segundo da resolução. Este aumento tarifário está em vigor no período 

de 02 de dezembro de 2023 a 01 de dezembro de 2024, logo os valores presentes nos Gráficos 

7 e 8 deste relatório foram atualizados. 

O valor da contraprestação máxima paga pelo Poder Concedente durante o ano de 2023 

foi de R$ 460.586,71, em que foi atualizado para R$ 484.858,52, representando um aumento 

de aproximadamente 5% do valor.  

Assim, temos a principal vantajosidade financeira atuando no desempenho do projeto, 

visto que o contrato de PPP é reajustado pelo índice IPCA, enquanto a tarifa de energia é 

reajustada pela soma do IPCA com outros fatores externos, como a variação dos tributos, 

encargos setoriais e o clima, visto que a base da matriz elétrica brasileira é de fonte hídrica. 

Para o ano de 2024 o comparativo do valor dos reajustes segue no gráfico abaixo. 
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Gráfico 9 - Comparativo do valor do reajuste anual. 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

9. INDICADORES DE DESEMPENHO 
 

Com o objetivo de garantir a excelência do contrato de Parceria Público-Privada (PPP) 

para construção, operação, manutenção e gestão de miniusinas de geração de energia 

fotovoltaica, o monitoramento contratual será baseado em procedimentos constantes de 

verificação que avaliarão o desempenho da Concessionária de forma clara e objetiva. Os 
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para atingir os resultados desejados. 
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MECANISMO DE PAGAMENTO- da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2019 – 

SUPARC. 
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Adicionalmente, o montante da remuneração mensal que o Estado deve pagar à 

concessionária está vinculado aos indicadores pré-determinados estipulados no Edital e 

mencionados aqui. Esses indicadores serão acompanhados pelo Verificador Independente: 

 

INDICADORES DE OBRA 

• Índice de Execução da Obra; 

• Custo da Obra. 

 

INDICADORES DE OPERAÇÃO 

• Produção de Energia por usina; 

• Eficiência da Usina; 

• Rendimento dos Inversores; 

 

INDICADORES DE MANUTENÇÃO 

• Número de Ocorrências de Equipamentos Defeituosos; 

• Número de limpeza parcial e geral dos módulos; 

• Número de atividades preventivas realizadas; 

• Número de atividades preditivas realizadas; 

• Número de atividades corretivas realizadas; 

 

INDICADORES DE VISITAS EDUCACIONAIS  

• Número de Visitas;  

• Qualidade das Visitas.  

 

INDICADORES ECONÔMICOS  

• Custo Operacional Anual;  

• Faturamento anual  

 

9.1. INDICADORES DE OBRA 
 

Considerando que a usina foi conectada na data de 12 de fevereiro de 2023 e que toda a 

obra foi finalizada, é declarada o encerramento de avaliação deste indicador. Qualquer 

informação sobre este item pode ser consultada nos relatórios anteriores a este. 
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9.2. INDICADORES DE OPERAÇÃO 
 

9.2.1. Desempenho de Produção de Energia 
 

Este indicador compõe o item 4.2.1 do ANEXO VII- INDICADORES DE 

DESEMPENHO E MECANISMO DE PAGAMENTO- da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 

02/2019 – SUPARC, em que tem como objetivo medir o desempenho individual das Usinas 

Fotovoltaicas. Será verificado se os valores em kWh/mês estão de acordo com o pré-definido 

no EVTEA do contrato de PPP. A verificação se tornará mais qualificada na medida em que se 

formar uma série histórica da geração de energia nos horários de verificação. A aferição será 

feita a partir da comparação da produção diária, mensal e anual. 

 

Fórmula de Cálculo: Soma da energia elétrica produzida pela usina fotovoltaica 

durante o mês. 

Unidade de Medida: Quilowatt-hora por mês (kWh/mês). 

Método de Aferição: Relatório do medidor de energia da concessionária (ANEEL). 

Período de Aferição: Mensal, desde o início da operação ao fim do contrato. 

Parâmetro: O valor deve ser de acordo com o consumo de energia elétrica do ESTADO 

estipulado conforme o EVTEA. 

Responsável: Concessionária 

Ente Fiscalizador: CMOG/Verificador Independente 

 

O indicador de produção de energia elétrica é o principal método de aferição dos 

serviços contratados, em que a SPE deve medir a quantidade de energia injetada na rede, por 

meio de sistema próprio ou pelo relógio de medição da Equatorial Piauí, e o CMOG/Verificador 

Independente tem como obrigação atestar a todos os dados apresentados. 

Importante ressaltar que toda energia injetada na rede pela usina será enviada para 

unidades consumidoras cadastradas na Lista de Rateio, conforme apresentado no item 7, e que 

toda energia será dividida seguindo a proporção pré-estabelecida. Os valores de energia 

excedentes no referido mês que não foram utilizados ficarão armazenados no banco de crédito 

do SCEE por um período de até 60 meses, conforme Lei nº 14.300/2022. 

Na documentação de faturamento enviada pela SPE, foi mensurada uma geração de 

587.322,44 kWh/mês entre o período de 1 de junho de 2024 a 30 de junho de 2024. O valor de 
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geração está abaixo da energia esperada que é de 650.000,00 kWh/mês, logo, o banco de crédito 

possuirá um saldo deficitário de 62.677,56 kWh.  

 
Tabela 11 - Resumo do faturamento 

QUADRO – RESUMO FATURAMENTO 

Geração Contratada Contrato de PPP 650.000,00 kWh 

Geração Mensurada nos 

Inversores  

Auditoria Verificador 

Independente 587.322,44 kWh 

Geração Mensurada pela 

Rio Poti Energia 
Medição de maio 587.322,44 kWh 

Geração Mensurada pela 

Equatorial Piauí 
Medição de maio - 

Geração Faturada 
-62.677,56 kWh adicionado 

ao banco de crédito 587.322,44 kWh 

Fonte: Elaboração própria 

 

Por meio da análise desenvolvida neste relatório, é constatado que a concessionária 

Rio Poti Energia cumpriu parcialmente com este indicador, realizando uma entrega abaixo de 

95% da energia esperada.  

 

9.2.1. Eficiência da Usina Fotovoltaica 
 

Este indicador compõe o item 4.2.2 do ANEXO VII- INDICADORES DE 

DESEMPENHO E MECANISMO DE PAGAMENTO- da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 

02/2019 – SUPARC, em que tem como objetivo verificar a capacidade de produção de energia 

real comparada com o índice de radiação daquele horário. 

Fórmula de Cálculo: [(Produção real de energia) :(Produção esperada no horário 

verificado)] x100 

Unidade de Medida: Porcentagem (%) 

Método de Aferição: Para medir este indicador é necessário saber a quantidade de 

energia produzida diariamente e comparar com a produção máxima esperada das placas 

considerando a irradiação verificada pelos medidores de irradiância. Deverá ser feita a 
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comparação também com a produção de energia verificada no horário verificado em relação 

com o mesmo horário em data anterior. 

Período de Aferição: Diário, desde o início da operação ao fim do contrato. 

Parâmetro: É ideal que o resultado seja próximo de 100%. 

Responsável: Concessionária 

Ente Fiscalizador: CMOG/Verificador Independente 

 

 

 
 

Os dados de GERAÇÃO DE ENERGIA ESPERADA são medidos pelos sistemas 

meteorológicos presentes na usina, os dados de GERAÇÃO DE ENERGIA PRODUZIDA são 

referentes a energia real gerada. Na tabela de dados apresentado pela SPE consta os valores 

medidos dia a dia, com uma eficiência média de aproximadamente 104,98%, assim, 

considerando que as condições climáticas sofrem variações em relação ao que foi previsto, é 

constatado que a eficiência apresentada pela planta fotovoltaica está em conformidade. 

 

9.2.1. Rendimento dos Inversores 
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Este indicador compõe o item 4.2.3 do ANEXO VII- INDICADORES DE 

DESEMPENHO E MECANISMO DE PAGAMENTO- da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 

02/2019 – SUPARC, em que tem como objetivo verificar a capacidade de funcionamento do 

equipamento. 

 

Fórmula de Cálculo: [(Corrente contínua):(Corrente alternada)]x100 

Unidade de Medida: Porcentagem (%) 

Método de Aferição: Dados fornecidos pelo inversor. 

Período de Aferição: Diário, desde o início da operação ao fim do contrato. 

Parâmetro: Deve estar de acordo com o dado de fabricação do inversor. 

Responsável: Concessionária 

Ente Fiscalizador: CMOG/Verificador Independente 

 

A fórmula de apresentação deste indicador está incorreta, pois a maneira correta de 

medir a eficiência de geração da usina é avaliando a relação entre Potência de Entrada (CC) 

com a Potência de Saída (CA). No item 3 do Relatório de Faturamento da SPE a tabela foi 

construída considerando as potências de saída e entrada, atestando uma eficiência de 98,4%, 

valor auditado por meio dos dados apresentados pelo inversor, e em conformidade. 
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Tabela 12 - Rendimento dos inversores apurados em Junho de 2024. 

 
 

9.3. INDICADORES DE MANUTENÇÃO 
 

9.3.1. Número de Ocorrências de Equipamentos Defeituosos 
 

Este indicador compõe o item 4.3.1 do ANEXO VII- INDICADORES DE 

DESEMPENHO E MECANISMO DE PAGAMENTO- da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 

02/2019 – SUPARC, em que tem como objetivo verificar a qualidade do produto adquirido. 

Fórmula de Cálculo: Soma do número de equipamentos defeituosos 

Unidade de Medida: Equipamentos 

Método de Aferição: Soma de cada tipo de equipamento separados por marca. 

Período de Aferição: Trimestral, do fim da obra ao encerramento do contrato. 

Parâmetro: É ideal que o resultado seja próximo de 0 (zero). 

Responsável: Concessionária 

Ente Fiscalizador: CMOG/Verificador Independente 

 

No mês de junhp não houve registro de ocorrências de equipamentos defeituosos. 
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9.3.2. Número de limpeza parcial e geral dos módulos fotovoltaicos 
 

Este indicador compõe o item 4.3.2 do ANEXO VII- INDICADORES DE 

DESEMPENHO E MECANISMO DE PAGAMENTO- da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 

02/2019 – SUPARC, em que tem como objetivo verificar a limpeza dos módulos fotovoltaicos. 

 

Os dados apresentados pela SPE não estão claros, porém, o acúmulo de sujeira nos 

módulos impacta diretamente na capacidade de geração. Considerando que o valor de 

geração apresentado pela SPE está acima do esperado, entende-se que a planta 

fotovoltaica está operando plenamente, e que a Rio Poti Energia não deve ser penalizado 

ou ter a sua contraprestação afetada por este indicador. 

 

 
 

9.3.3. Número de atividades preventivas realizadas 
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Este indicador compõe o item 4.3.3 do ANEXO VII- INDICADORES DE 

DESEMPENHO E MECANISMO DE PAGAMENTO- da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 

02/2019 – SUPARC, em que tem como objetivo verificar a manutenção da Usina Fotovoltaica. 

 

Fórmula de Cálculo: Soma do número de atividades preventivas no mês. 

Unidade de Medida: Atividades preventivas. 

Método de Aferição: Soma de todas as atividades preventivas realizadas na Usina 

Fotovoltaica. 

Período de Aferição: Mensal, do fim da obra ao encerramento do contrato. 

Parâmetro: Deve ser comparado com a eficiência da Usina Fotovoltaica e rendimento 

dos inversores para verificar se as atividades preventivas estão adequadas. Será utilizado como 

valores de parâmetros o número médio de atividades preventivas realizadas no mesmo mês do 

ano anterior, a contar do segundo ano de operação. 

Responsável: Concessionária 

Ente Fiscalizador: CMOG/Verificador Independente 

 

Durante o mês de junho a SPE realizou três ações preventivas em algumas áreas da 

usina. 

 

 
 

9.3.4. Número de atividades preditivas realizadas 
 

Este indicador compõe o item 4.3.4 do ANEXO VII- INDICADORES DE 

DESEMPENHO E MECANISMO DE PAGAMENTO- da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 

02/2019 – SUPARC, em que tem como objetivo verificar a manutenção da Usina Fotovoltaica. 

 

Fórmula de Cálculo: Soma do número de atividades preditivas no mês. 

http://www.saecularis.com.br/


Rua Thomas Edson – 2203 – Horto 
Teresina – Piauí 

+55 86 3232-0580 
www.saecularis.com.br 

verificador@saecularis.com.br  
 

Página 45 de 50 
 

Unidade de Medida: Atividades preditivas. 

Método de Aferição: Soma de todas as atividades preditivas realizadas na Usina 

Fotovoltaica. 

Período de Aferição: Mensal, do fim da obra ao encerramento do contrato. 

Parâmetro: Deve ser comparado com a eficiência da Usina Fotovoltaica e rendimento 

dos inversores para verificar se as atividades preditivas estão adequadas. Será utilizado como 

valores de parâmetros o número médio de atividades preditivas realizadas no mesmo mês do 

ano anterior, a contar do segundo ano de operação. 

Responsável: Concessionária 

Ente Fiscalizador: CMOG/Verificador Independente 

 

A SPE relatou uma ação preditiva no mês de junho. 

 

 
 

 
9.3.5. Número de atividades corretivas realizadas 

 

Este indicador compõe o item 4.3.5 do ANEXO VII- INDICADORES DE 

DESEMPENHO E MECANISMO DE PAGAMENTO- da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 

02/2019 – SUPARC, em que tem como objetivo verificar a manutenção da Usina Fotovoltaica. 

 

Fórmula de Cálculo: Soma do número de atividades corretivas no mês. 

Unidade de Medida: Atividades corretivas. 

Método de Aferição: Soma de todas as atividades corretivas realizadas na Usina 

Fotovoltaica. 

Período de Aferição: Mensal, do fim da obra ao encerramento do contrato. 
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Parâmetro: Deve ser comparado com a eficiência da Usina Fotovoltaica e rendimento 

dos inversores para verificar se as atividades preditivas estão adequadas. Será utilizado como 

valores de parâmetros o número médio de atividades preditivas realizadas no mesmo mês do 

ano anterior, a contar do segundo ano de operação. 

Responsável: Concessionária 

Ente Fiscalizador: CMOG/Verificador Independente 

 

A SPE relatou uma ação corretiva no mês de junho. 

 

 
 

 

9.4. INDICADORES EDUCACIONAIS 
 

Ainda não há base de dados para apuração dos indicadores educacionais. 

 

9.5. INDICADORES ECONÔMICOS 
 

Ainda não há base de dados para apuração dos indicadores econômicos. 

 

10. CONTROLE DE PENDÊNCIAS 
 

Este tópico tem como objetivo apresentar de maneira clara obrigações em aberto ou 

pendentes de resposta pelos agentes contratuais (Poder Público e Parceiro Privado), de acordo 

com o conhecimento adquirido até o momento do Verificador Independente. Essas questões 

serão tratadas por meio de comunicações oficiais ou verificadas nas obrigações contratuais e 

regulamentações aplicáveis. 

É recomendado que, no que se refere a questões gerais comuns à Concessão, as 

comunicações sejam enviadas a todos os agentes contratuais, visando garantir o 
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acompanhamento adequado da Concessão e permitindo a atualização do Controle de 

Pendências. 
Tabela 13 - Quadro de pendências contratuais dos agentes envolvidos 

ITEM PENDÊNCIAS DOCUMENTO DATA STATUS 

- - - - - 
Fonte: Elaboração própria 
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CONCLUSÃO 
 

Com base nas ações realizadas pela SPE no mês de junho de 2024, e considerando os 

documentos acostados aos autos e a avalição realizada quanto ao cumprimento das obrigações 

contratuais, conclui-se que a SPE atendeu parcialmente a sua principal obrigação contratual e 

para fins de avaliação do pagamento, devem ser analisadas as conclusões apresentadas no item 

8.2 deste documento. 

Comparando a geração de energia do período de junho de 2023 com o período de junho 

de 2024, é possível constatar uma redução no desempenho de aproximadamente 10% na 

capacidade de geração de energia. Logo, será feito uma avaliação para identificar se a redução 

do desempenho foi causada indicadores naturais ou operacionais. 

A RIO POTI CONCESSIONÁRIA USINAS SOLAR PIAUÍ I E II SPE LTDA realizou 

todas as suas obrigações construtivas, o comissionamento e conexão da rede de distribuição 

elétrica da Equatorial Piauí. Após o processo de comissionamento, a usina iniciou a geração de 

energia elétrica na rede de distribuição, e o faturamento apresentado não está em conformidade. 
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