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RESUMO

O presente relatdrio mensal de verificagdo independente elaborado pela SAECULARIS
TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, tem como objetivo
avaliar as etapas de construg@o, operacao e manutencao do contrato de PPP 007/2020. Durante
a andlise do més de abril de 2024 nio foram encontradas inconformidades que afetem o

processo de geragdo e desempenho do projeto.

Para o relatério do més de margo foram analisados os seguintes itens:

e Dados de geracdo dos inversores, por meio de planilhas dos inversores;
e Dados de geragdo fornecidos pela aplicacio SCADA;

e Documenta¢ao de Faturamento;

e Indicadores de Desempenho;

e Relacdo do custo do kWh.

Em analise feita aos dados e arquivos enviados pela SPE, foi constatado um valor de
geracdo de 558.393,71 kWh que esta abaixo do valor de 650.000 kWh conforme estipulado no
EVTEA do projeto.

Em consoante aos reajustes anuais estabelecidos no item 16.21.1 do contrato de PPP,
o faturamento apresentado pela SPE referente ao més de abril de 2024 ¢ apresentado o valor de
contraprestacdo total de R$ 484.858,53 (quatrocentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e
cinquenta e oito reais e cinquenta e trés centavos), os detalhes do reajuste anual esta presente
no item 9.2 deste relatdrio.

O item 8.2 desde documento apresenta as conclusdes e consideragdes a respeito do
valor a ser pago a SPE.

O item 9.3 referente a base historica dos custo do kWh, apresenta novas informagdes
quanto aos reajustes tarifarios da ANEEL, em que foi possivel constatar uma vantajosidade
significativa para o projeto, visto que o reajuste da contraprestagdo representou um aumento de
aproximadamente 5% do valor, enquanto que a RESOLUCAO HOMOLOGATORIO N 3.292

DA ANEEL trouxe um aumento da tarifa de energia no valor médio de 14,70%.
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1. INTRODUCAO

A Transi¢@o Energética ¢ um processo global de transformagao do sistema energético,
com o objetivo de promover uma mudanga para fontes de energia mais limpas, sustentaveis e
renovaveis. Esse processo busca reduzir a dependéncia de combustiveis fosseis, como o
petroleo, gas natural e carvao, que sdo responsaveis pela emissdo de gases de efeito estufa e
contribuem para as mudangas climdticas. A Transicdo Energética é considerada um passo
fundamental para mitigar os impactos ambientais e sociais da produ¢do e consumo de energia,
garantir a sustentabilidade e criar um futuro mais resiliente.

O contexto atual das mudangas climéaticas ¢ alarmante e exige acdes urgentes para
mitigar seus impactos. O aumento das emissdes de gases de efeito estufa, provenientes
principalmente da queima de combustiveis fosseis, tem levado a um aquecimento global
acelerado, causando mudangas climaticas significativas em todo o mundo. Essas mudangas tém
efeitos profundos nos ecossistemas, na economia, na saide humana e na qualidade de vida das
pessoas.

O poder publico desempenha um papel fundamental no processo de transi¢do
energética, que busca a substitui¢do de fontes de energia baseadas em combustiveis fosseis por
fontes renovaveis e sustentaveis. A transicdo energética ¢ uma estratégia global para enfrentar
os desafios relacionados & mudanca climdtica, a seguranca energética e a sustentabilidade
ambiental. A importancia do poder publico na transi¢do energética acontece em diversas areas,

com destaque para as 3 a seguir:

1.  Formulacio de politicas publicas: O poder publico ¢ responséavel por
criar ¢ implementar politicas publicas que promovam o uso de fontes de energia
renovavel, estabelecendo metas e diretrizes para a transi¢do energética. Isso inclui a
criagdo de incentivos fiscais, subsidios, regulamentagdes e normas que favoregam a

geracdo, distribuicdo e uso de energia renovavel.

2. Estimulo ao desenvolvimento econdémico e social: A transicio
energética pode trazer oportunidades de desenvolvimento econdomico e social, como a
criagdo de empregos na industria de energia renovavel, o fortalecimento de cadeias
produtivas locais, a redu¢do de custos com energia e a melhoria da qualidade de vida da
populacao. O poder publico pode atuar no estimulo a essas oportunidades, buscando a

inclusdo social e a distribuicao dos beneficios gerados pela transicdo energética.
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3.  Promocio do uso de energias renovaveis nos proprios oOrgaos
publicos: O poder publico pode dar o exemplo e promover o uso de energias renovaveis
em suas proprias instalacdes, como prédios publicos, escolas, hospitais e oOrgaos
governamentais, através da implementacdo de projetos de geragdo de energia renovavel

em suas proprias propriedades.

O Governo do estado do Piaui reconhece o enorme potencial energético da regido e
tem como objetivo ndo apenas reduzir a despesa publica, mas também alinhar-se com as pautas
de ESG (Environmental, Social and Governance) e os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentavel (ODS) da ONU. Além disso, busca atuar como vetor de desenvolvimento
econdmico e geracdao de emprego e renda.

Nesse contexto, o0 Governo do estado do Piaui propde-se a ingressar no processo de
transicao energética, por meio da aquisicdo de mais de 5.000.000 kWh/més de energia solar,
por meio da implantagdo de 08 miniusinas fotovoltaicas, construidas em parceria com um

parceiro privado selecionado para o projeto PPP Energias Limpas do Piaui.

2. PANORAMA CONTRATUAL

A Saecularis Treinamento e Desenvolvimento Profissional LTDA foi contratada pela
empresa RIO POTI CONCESSIONARIA USINAS SOLAR PIAUI I E II SPE LTDA para a
Prestagdo de Servigcos de Verificador Independente, conforme dispositivos constantes no
Contrato de Parceria Publico-Privada n® 07/2020, com total autonomia e independéncia, sem
qualquer espécie de subordinagdo ao Contratante ou ao Poder Concedente.

A Saecularis atua no interesse do Poder Concedente - SEAD, como Verificador
Independente para o desenvolvimento de estudos e analises técnicas, no apoio a fiscalizacao e
acompanhamento da Concessdo, sob responsabilidade da RIO POTI CONCESSIONARIA
USINAS SOLAR PIAUI I E II SPE LTDA.

O Prazo da Concessao ¢ de 25 (vinte e cinco) anos, contados da data de assinatura do
Contrato, que ocorreu no dia 07 de dezembro de 2020, tendo sua eficacia condicionada a
operacionaliza¢do da garantia contratual.

O Contrato de Verificador Independente tem vigéncia de 5 (cinco) anos, prorrogavel
mediante aditivo apds manifestagao das partes, contados a partir da data da assinatura em 10 de

janeiro de 2022.
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O objeto do contrato de Concessdo ¢ a Implantacdo, Manutengdo e Gestdo de
Miniusinas de Geracao de Energia Solar Fotovoltaica, com Gestao e Operagdo de Servicos de
Compensacao de Créditos de Energia Elétrica que visa suprir a demanda energética de parcela
da estrutura fisica do Poder Executivo da Administragdao Publica Estadual.

Para o cumprimento do objeto caberda ao Concessionario identificar e adquirir os
imodveis, previamente definidos conforme aspectos técnicos- que, ao final do prazo da PPP,

deverdo ser revertidos ao Poder Concedente.

3.FUNCOES DO VERIFICADOR INDEPENDENTE

O Verificador Independente tem o papel intrinseco de trazer lisura e independéncia
quanto aos interesses das partes envolvidas no Contrato de Parceria Publico-Privada.

Desta forma o papel do VERIFICADOR ¢ realizar a avaliagdo de desempenho do
concessionario de forma transparente, conferindo imparcialidade ao processo, a0 mesmo tempo
em que preserva o interesse publico. Fica sob sua responsabilidade o calculo mensal do
montante de Contraprestacio Pecuniaria a ser repassada ao CONCESSIONARIO pelo PODER
CONCEDENTE.

Além de atuar como elemento de apoio adicional para o poder publico, a verificagdo
independente gera mais valor para o Poder Concedente, contribuindo para uma gestao eficaz
dos contratos e a boa comunicagdo entre as partes, reduzindo atritos e garantindo a efetividade
do servigo prestado ao cidaddo em uma concessao.

Com transparéncia e independéncia, o Verificador Independente monitora a qualidade
do servigo prestado pelo Concessiondrio, medindo periodicamente os indicadores de
desempenho previstos no ANEXO VII- INDICADORES DE DESEMPENHO E
MECANISMO DE PAGAMENTO- da CONCORRENCIA PUBLICA N° 02/2019 -
SUPARC. Item 4.1.

Além da economia gerada pela garantia de eficiéncia da Verificagdo Independente dos
servigcos do Concessionario, a medi¢ao dos indicadores gera uma Nota de Desempenho que
pode resultar ainda em reducdo nos reajustes tarifarios repassados aos usuarios.

E também seu papel promover o constante alinhamento entre as partes, assegurando a
integracdo e o fluxo racional de comunicagdo, atuando de forma transparente e consistente na
afericdo do desempenho e realizando a gestao de pleitos por meio de suporte técnico em casos
de divergéncia entre as partes.

Para evitar a assimetria de informag¢des, durante todo o prazo do Contrato de

Concessdo Patrocinada (PPP), as partes envolvidas, sendo elas Poder Concedente (SEAD),
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CMOG, Concessionaria e Verificador Independente, devem ter como principio basico que
todos os projetos, correspondéncias, comunicados, atas de reunides, pareceres, decisdes e outras
atinentes ao Contrato serdo compartilhados com copias para todas as partes.

Por fim, o Verificador Independente deve suportar tecnicamente eventuais ajustes nos
pagamentos do Concessionario, sempre assegurando a remuneragdo justa, de acordo com o

estabelecido em contrato.

3.1. Atribuic¢des do Verificador Independente

e Monitorar os resultados da execu¢ao da Concessao e validar os dados obtidos, além de
proceder a pesquisas e levantamentos quando necessario, conforme definido no
Contrato de PPP.

e Indicar ou sugerir o aumento ou diminui¢do da periodicidade de aferi¢do, mudancas
necessarias no processo de quantificacio e apuragao dos indicadores de desempenho ou
quaisquer outras observagdes mais benéficas ao processo.

e Validar todos os dados técnicos e econdmico-financeiros dos pedidos de revisdao
ordinaria e extraordinaria, e ajudar na avaliacdo de casos de questionamentos ou
conflitos de entendimento sobre questdes de ordem econdmica e financeira dos
contratos, conforme previsdes contidas nos contratos de concessao.

e Analisar o cendrio que originou a reivindicacdo frente aos termos contratuais que se
aplicam ao pleito, gerando, ao final, um parecer técnico, o qual devera dar suporte a
analise econdmico-financeiro, avaliando e dimensionando, caso exista, o impacto
econdmico-financeiro do pleito no projeto.

e Observar os parametros para a recomposicdo econdmico-financeiro estabelecidos nos
contratos de concessao, consolidando os resultados de suas analises em relatorio técnico
financeiro.

e Validar as especificagdes nos procedimentos de aquisicdo dos bens e no recebimento
das obras, conforme estipulado no Contrato de PPP e seus anexos.

e Apresentar mensalmente relatorio detalhado com os resultados dos trabalhos realizados,
nos termos da Minuta do Contrato de Verificacdo, o qual conterd, sempre que couber,
as seguintes informagdes: a) Confrontacdo, dos resultados apurados com aqueles
produzidos pelas Concessionarias e apontamento de possiveis causas para as
divergéncias; b) Fontes das informac¢des e dados utilizados no relatorio; c) Memorias de

calculos; d) Indicacdo de procedimentos para melhorar o acompanhamento e a
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fiscalizacdo dos Contratos de PPP; ) Indicacdao de falhas porventura cometidas pelas
Concessiondrias; f) Nome e assinatura da equipe técnica responsavel pela confec¢do do
relatorio;

Realizar reunides periddicas de acompanhamento e controle, com a participagdo do
Comité de Monitoramento ¢ da Concessionaria, devendo ser registrado, em ata, as
providéncias a serem adotadas no sentido de assegurar o cumprimento das exigéncias e
prazos do Contrato de PPP.

Devera desenvolver sistema de tecnologia da informacdo para acompanhamento das
informagdes geradas pela Concessiondria, permitindo o acompanhamento e
monitoramento dos indicadores de desempenho e das obrigagdes financeiras atreladas
ao contrato de concessdo, devendo analisar e validar a integridade dos dados
apresentados pela Concessionaria;

Devera apoiar o Poder Concedente na eventual revisdo e justificativa de alteracao dos
indicadores de desempenho, caso seja necessario, recomendando indicadores mais
adequados e seus respectivos niveis de servigos, de forma a assegurar o melhor uso dos
recursos destinados a concessdo;

Deverd recomendar ao Poder Concedente os pardmetros para a recomposi¢cao
economico-financeira do Contrato de Concessdo, consolidando os resultados de suas
analises em relatorios especificos;

Devera se manifestar, previamente a decisdo do Poder Concedente, acerca da validagdo
dos dados técnicos e econdmico-financeiros dos pedidos de revisdo ordindria e
extraordinaria de quaisquer obrigagdes contratuais, inclusive dos indicadores de
desempenho e das atualizagdes dos servicos para a integracdo de inovagdes tecnologicas
que sejam eventualmente exigidas para manter o servigo adequado;

Deveré realizar reunides mensais, em formato virtual, entre a sua equipe e a do Poder
Concedente, podendo também contar com representantes da Concessiondria, com o
objetivo de otimizar o acompanhamento e a gestdo contratual, tratar quaisquer temas
que se mostrem relevantes para o bom andamento do Contrato de Concessao e enderegar
desafios que se apresentem;

Devera realizar visitas in loco para a verificacdo das metas e investimentos realizados
pela Concessiondria e para o tratamento e acompanhamento de quaisquer
intercorréncias na gestdo contratual que se insiram no ambito das competéncias dos

Verificadores Independentes.
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4. DADOS TECNICOS DO CONTRATO

Tabela 1 - Dados gerais do contrato

Contrato de PPP N° 07/2020 — Terreno Privado

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO -
SEAD
RIO POTI CONCESSIONARIA USINAS

Poder Concedente

Concessionaria SOLAR PIAUI I E II SPE LTDA
Prazo da Concessao 25 anos
Valor da contraprestagio R$ 387.500,00
Valor do Contrato RS 17.813.769,25
Localizagdo da usina Campo Maior - PI
Coordenada de Acesso - UTM
Zone 23 M
Latitude UTM 810033.50 m E
Longitude UTM 9460891.15 m S
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Figura 1 - Localizagdo da usina

Google Earth

2073 CNES / ithu

Figura 2 - Macrolocalizag¢do da usina

.
¢CONTRATO 07 -'SEAD

5. CUSTO DA ENERGIA ELETRICA DA PPP (R$/kWh)

A unidade R$/kWh ¢ uma representacdo do custo da energia elétrica em reais por
quilowatt-hora. E uma medida utilizada para expressar o valor em reais (R$) que um

consumidor paga por cada quilowatt-hora (kWh) de energia elétrica consumida.
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O quilowatt-hora (kWh) ¢ uma unidade de medida de energia elétrica que representa
a quantidade de energia consumida em uma hora por um dispositivo elétrico com poténcia de
1 quilowatt (1 kW). E uma unidade amplamente utilizada para medir o consumo de energia
elétrica em residéncias, industrias e comércios.

O valor em reais (R$) por quilowatt-hora (kWh) pode variar de acordo com a tarifa de
energia elétrica aplicada pela concessionaria de energia, que ¢ estabelecida pela Agéncia
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e pode mudar de uma regido para outra, sendo

influenciada por fatores por diversos fatores, como por exemplo:

1. Custo de geracdo: O custo de geracdo de energia elétrica pode variar em fun¢do da
fonte de energia utilizada. Por exemplo, a geracdo de energia a partir de
hidrelétricas pode ter custos diferentes da geracdo a partir de usinas termelétricas,
solares ou edlicas. Mudangas nos custos de combustiveis, como carvao, gas natural
ou petroleo, podem afetar o custo de geracdo e, consequentemente, a tarifa de

energia.

2. Custo de transmissdo e distribuigdo: Os custos associados a transmissdo ¢
distribui¢do da energia elétrica também podem influenciar a tarifa. Isso inclui a
manutengdo e expansdo da infraestrutura de transmissdo e distribuicao,
investimentos em redes de transmissao e distribuigdo, bem como a remuneragao das

concessionarias pela prestagdo desses servigos.

3. Encargos setoriais e tributos: Existem diversos encargos setoriais e tributos que sao
aplicados na tarifa de energia elétrica, como PIS/PASEP, COFINS, ICMS, CDE
(Conta de Desenvolvimento Energético), entre outros. Mudangas na legislacdo ou
nas politicas governamentais podem impactar a composi¢ao da tarifa de energia

elétrica.

4. Investimentos em fontes de energia renovavel: O investimento em fontes de energia
renovavel, como solar, edlica e biomassa, pode ter impacto na tarifa de energia
elétrica. A expansdo dessas fontes de geracdo de energia pode envolver custos de

investimentos iniciais, operacao e manutencao, que podem influenciar a tarifa.
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5. Cambio e inflacdo: Mudangas nas taxas de cambio e a inflagdo podem afetar os
custos associados a importagdo de equipamentos e insumos para o setor elétrico, o

que pode impactar a tarifa de energia elétrica.

6. Politica tarifaria e regulagdo: A politica tarifaria e a regulagdo do setor elétrico,
estabelecidas pela Agéncia Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e outros 6rgaos
reguladores, podem ter impacto na variagdo da tarifa de energia elétrica. Mudangas
nas regras de calculo tarifario, metodologias de revisdo tarifdria, contratos de

concessao e outras decisdes regulatdrias podem afetar o valor final da tarifa.

7. Fatores climéaticos: Grande parte da matriz energética brasileira ¢ composta por uma
matéria prima renovavel, que ¢ fornecida pela natureza, como a chuva, o vento e o
sol. Alteragdes naturais em seu ciclo de fornecimento podem afetar

significativamente o valor da tarifa.

O valor da tarifa de energia ¢ imprevisivel, e sofre alteracdes por diversos fatores.
Assim, o projeto PPP Energia Limpa do Piaui gera uma grande vantagem financeira para o
Estado, que ¢ a previsibilidade de custo, visto que o valor da energia paga pelo projeto de PPP
¢ definida por uma contraprestagdo mensal, que ¢ ajustada anualmente pelo IPCA, garantindo
uma entrega de energia definida no ato da contratacdo.

A seguir, sera apresentado o custo do R$/kWh do contrato a ser avaliado por este

relatorio:
Variaveis
Valor da Contraprestacdo: R$ 387.500,00

Valor Médio de Geracdo: 650.000 kWh/més

Valor da Contraprestacao

Custo Médio de Energia da PPP =

() Valor Médio de Energia Gerada
Custo Médio de E 2 da PPP — R$ 387.500,00

(i) usto Médio de Energia da = $50.000,00 kWh

(iii) Custo Médio de Energia da PPP = 0,59 R$/kWh
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Considerando o valor da contraprestacao na data da licitagdo, podemos concluir que o
custo médio do kWh do Contrato 07/2020 , ¢ de 0,59 R$/kWh (cinquenta e nove centavos por
quilowatt hora), que esta abaixo do valor comercializado pela distribuidora de energia elétrica
Equatorial Piaui, que tem uma tarifa unitdria com tributos de 0,74 R$/kWh para os
consumidores grupo B3 (RESOLUCAO HOMOLOGATORIA N° 3.146, DE 29 DE
NOVEMBRO DE 2022).

Grafico 1 - Comparativo de custo de energia para o grupo B3

Comparativo do Custo de Energia
(R$/kWh) - Grupo B3 sem imposto

0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

Valor em RS$/kWh

W Equatorial Piaui  m PPP - Contrato 07/2020

Fonte: Elaboragdo Propria (2023)

Os dados de avaliagdo da vantajosidade financeira serdo desenvolvidos ao longo do
processo de verificacdo, no qual o topico referente a geragdo de energia serd apresentado os

valores atualizados e em uma linha histérica, com o objetivo de avaliar o custo geral do
kWh/més.
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6. LISTA DE RATEIO DAS UNIDADES BENEFICIADAS

A miniusina fotovoltaica esta cadastrada na modalidade de autoconsumo remoto, em
que toda a energia gerada ¢ injetada e computada pelo Sistema de Compensacdo de Energia

Elétrica — SCEE, definido pela REN 1000/2021 da ANEEL como:

XLV-A - Sistema de Compensagdo de Energia Elétrica - SCEE: sistema no
qual a energia elétrica ativa ¢ injetada por unidade consumidora com
microgeragdo ou minigeragdo distribuida na rede da distribuidora local,
cedida a titulo de empréstimo gratuito e posteriormente utilizada para
compensar o consumo de energia elétrica ativa ou contabilizada como crédito
de energia de unidades consumidoras participantes do sistema. (Incluido pela
REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

Para participar do SCEE ¢ necessario a apresentagdo da Lista de Rateio para a
distribuidora de energia elétrica Equatorial Piaui, logo, a concessionaria Rio Poti Energia
enviou a lista das unidades consumidoras contendo o percentual de energia que ira receber da
usina, conforme exposto na tabela abaixo, e conforme a regulacio vigente os créditos de energia

serdo compensados em até 60 dias apds a conexao elétrica.

Tabela 2 - Lista de rateio das unidades consumidoras da SEAD.

7 KWH COCl\(I)Tl\lI{TA?FO CCI(A)ANSSSIIJENII)(I)E ENDERECO
o mmo | mees SSRGS
2 0,450% 2455137 Poder Piblico iﬁﬁﬁgﬁéfgsﬁigggg%ﬁﬁ% ;;E
3 1,736% 2874318 Poder Pablico SEP(;/{%‘SIEJI\?C II)AE ﬁsl%hﬁ%sgg?% E
I e Tt i
s wem | wme | ewo  SETMATMTOCO:
¢ aom e o SEIMAPEMTOCO:
7 0,000% 3007448 Poder Publico i%%f%g\%fg SI\TDABSg\I%)SgI;?f[ﬁ% éE
P e e SEETRADLZMIICO:
> won | e | SRR
10 4090% | 13855654 Poder Piblico SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E

PREVIDENCIA ESTADO DO PIAUI ES
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32

0,324%

0,188%

54,942%

0,209%

0,126%

0,063%

0,063%

0,512%

0,063%

0,439%

0,554%

0,387%

0,126%

0,063%

3,608%

0,115%

5,250%

4,445%

0,586%

0,502%

3,263%

4,330%

2762714

3139085

270342

2402360

3128750

1249096

8261300

9926860

8479941

2967723

2460130

2623994

1580370

3077071

475394

2504774

3621227

11810149

15375951

15490980

4590015

16530900
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Poder Publico

Poder Publico

Poder Publico

Poder Publico

Poder Publico

Poder Publico

Poder Publico

Poder Publico

Poder Publico

Poder Publico

Poder Publico

Poder Publico

Poder Publico

Poder Publico

Poder Publico
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E
PREVIDENCIA ESTADO DO PIAUI ES

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E
PREVIDENCIA ESTADO DO PIAUI ES

SECRETARIA DA ADMINISTRACAO GERAL

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E
PREVIDENCIA ESTADO DO PIAUI ES

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E
PREVIDENCIA ESTADO DO PIAUI ES

CENTRO ADMINISTRATIVO SEAD ESPACO

CIDADANIA PARNAIBA

CENTRO ADMINISTRATIVO SEAD

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E
PREVIDENCIA ESTADO DO PIAUI ES

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E
PREVIDENCIA ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E
PREVIDENCIA ESTADO DO PIAUI ES

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E
PREVIDENCIA ESTADO DO PIAUI ES

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E
PREVIDENCIA ESTADO DO PIAUI ES

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E
PREVIDENCIA ESTADO DO PIAUI ES

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E
PREVIDENCIA ESTADO DO PIAUI ES

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E
PREVIDENCIA ESTADO DO PIAUI AN

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E
PREVIDENCIA ESTADO DO PIAUI ES

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E
PREVIDENCIA ESTADO DO PIAUI CO

SECRETARIA DA ADMINISTRACAO GERAL

ESPACO DA CIDADANIA C MAIO

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E
PREVIDENCIA ESTADO DO PIAUI SA

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E
PREVIDENCIA ESTADO DO PIAUI SA

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E
PREVIDENCIA ESTADO DO PIAUI CO

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E
PREVIDENCIA ESTADO DO PIAUI ES
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7. GERACAO DE ENERGIA

A avaliacdo do desempenho da geragdo de energia da usina ¢ fundamental para
verificar se o contrato de PPP estd sendo cumprido adequadamente, visto que o principal
produto de entrega € a energia injetada na rede elétrica da Equatorial Piaui. Para isso, utilizamos
trés fontes de dados: os dados de geragcdo do inversor, os dados de geragdao fornecidos pela
aplicagdo SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition ou Sistema de Supervisdo e
Aquisi¢ao de Dados) e os dados de faturamento da Equatorial Piaui.

Os dados de geracdo do inversor sdo obtidos diretamente do equipamento responsavel
por converter a energia em corrente continua oriunda dos modulos fotovoltaicos, em energia
elétrica em corrente alternada. Eles fornecem informacgdes precisas sobre a quantidade de
energia gerada por cara arranjo fotovoltaico (strings). Porém, é importante salientar que esses
dados podem sofrer distor¢des nos seus resultados, pois no caminho do inversor até a cabine de
medi¢do ha perdas elétricas.

Os dados de geracao fornecidos pelo software SCADA sdo coletados por um sistema
de monitoramento que supervisiona o desempenho da usina em tempo real. Esse sistema ¢ capaz
de detectar problemas e alertar imediatamente a equipe responsavel pela manuten¢do da usina,
além de apresentar diversos parametros técnicos da usina. A imagem a seguir ¢ a tela de inicial
da plataforma utilizada pela Rio Poti Energia, no qual foi fornecido um usuério de acesso para

o Verificador Independente acompanhar o desempenho em tempo real.

Figura 3 - Area de trabalho da plataforma SCADA utilizada pela Rio Poti Energia

Supervisorio de Geragzo Distribuida g ‘Saecularis / Demonstragio

53 Dashboard v ¥ Configuragdes v/ Cadastros v [ Relatérios~ @ Sobre

USINAS Inicio: 01/04/2023  Fim: 30/04/2023

R e e e e e =
0 - 46,08

ENERGIA GERADA
Altos 3816 2325 mad 19499 5109 116%

Campo Maior 3755 3712 aad 19238 0 5123 M 585%

PPRODUTIVIDADE Inicio: 01/04/2023 Fim: 30/04/2023 - ENERGIA GERADA Data: 30/04/2023 (@) MES () ANO (0) GERAL [

st
Attos a

st
Campo Maior —

Fonte: SGD Solar - SCADA
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Os dados de faturamento da Equatorial Piaui sdo os mais importantes para avaliar o
desempenho da geracdo de energia da usina, uma vez que eles fornecem informagdes sobre a
quantidade de energia efetivamente entregue a distribuidora. Esses dados também sdo utilizados
para calcular a receita da usina e para determinar se ela estd cumprindo adequadamente o
contrato de PPP, conforme o item 4.2.1 do ANEXO VII- INDICADORES DE DESEMPENHO
E MECANISMO DE PAGAMENTO.

Nos topicos a seguir serdo apresentadas as bases de dados utilizadas na anélise dos

indicadores e no faturamento.

7.1. DADOS DE GERACAO DOS INVERSORES

Os dados de geracdo sdo referentes a medi¢cdo diaria dos 14 inversores presentes na
usina fotovoltaica, em que durante o periodo de 1 de abril de 2024 a 30 de abril de 2024 foi

mensurado o valor de 558.393,71 kWh, conforme tabela abaixo.
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Tabela 3 - Tabela de geragdo de energia dos inversores

. Capacidade total " Ener’gi.a
Data de Medigao da cadeia (kWp) Geracao PV (kWh) especifica
(kWh/kWp)
01/04/2024 3.755,16 21.825,19 5,81
02/04/2024 3.755,16 18.751,12 4,99
03/04/2024 3.755,16 25.432,94 6,77
04/04/2024 3.755,16 20.574,31 5,48
05/04/2024 3.755,16 21.300,72 5,67
06/04/2024 3.755,16 15.807,20 4,21
07/04/2024 3.755,16 16.242,97 4,33
08/04/2024 3.755,16 18.288,24 4,87
09/04/2024 3.755,16 15.798,09 4,21
10/04/2024 3.755,16 17.632,08 4,70
11/04/2024 3.755,16 21.651,46 5,77
12/04/2024 3.755,16 13.511,71 3,60
13/04/2024 3.755,16 17.390,67 4,63
14/04/2024 3.755,16 21.469,24 5,72
15/04/2024 3.755,16 15.338,22 4,09
16/04/2024 3.755,16 21.998,86 5,86
17/04/2024 3.755,16 23.194,06 6,18
18/04/2024 3.755,16 14.632,51 3,90
19/04/2024 3.755,16 16.181,71 4,31
20/04/2024 3.755,16 16.435,41 4,38
21/04/2024 3.755,16 25.183,67 6,71
22/04/2024 3.755,16 15.637,64 4,16
23/04/2024 3.755,16 16.272,12 4,33
24/04/2024 3.755,16 22.480,72 5,99
25/04/2024 3.467,88 20.163,79 5,81
26/04/2024 3.755,16 17.967,59 4,79
27/04/2024 3.755,16 11.562,06 3,08
28/04/2024 3.755,16 14.052,10 3,74
29/04/2024 3.755,16 20.170,57 5,37
30/04/2024 3.755,16 21.446,74 5,71
TOTAL 558.393,71

Fonte: Base de dados dos inversores
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Gradfico 2 - Geragdo de energia no més de Abril

(kWh)
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Fonte: Base de dados dos inversores
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7.2. DADOS FORNECIDOS PELO SCADA

Os dados fornecidos pelo SCADA ndo apresentam as casas centesimais,
comprometendo a avaliagdo do indicador de geracdo, assim os dados apresentados pela

plataforma nao serdo utilizados para validacdo da gera¢do no més de abril de 2024.

Tabela 4 - Base de dados fornecidos pelo SCADA

“ Energia Gerada (kWh)

01/04/2024 21.000,00
02/04/2024 18.000,00
03/04/2024 25.000,00
04/04/2024 20.000,00
05/04/2024 21.000,00
06/04/2024 15.000,00
07/04/2024 16.000,00
08/04/2024 18.000,00
09/04/2024 15.000,00
10/04/2024 17.000,00
11/04/2024 21.000,00
12/04/2024 13.000,00
13/04/2024 17.000,00
14/04/2024 21.000,00
15/04/2024 15.000,00
16/04/2024 21.000,00
17/04/2024 23.000,00
18/04/2024 14.000,00
19/04/2024 16.000,00
20/04/2024 16.000,00
21/04/2024 25.000,00
22/04/2024 15.000,00
23/04/2024 16.000,00
24/04/2024 22.000,00
25/04/2024 20.000,00
26/04/2024 17.000,00
27/04/2024 11.000,00
28/04/2024 14.000,00
29/04/2024 20.000,00
30/04/2024 21.000,00

TOTAL 544.000,00

Fonte: SGD Solar - SCADA
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Gradfico 3 - Geragdo de energia no més de Abril
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M| Energia (MWh)

M Energia esperada (MWh)
30 Lo — 8250
H | A A M| Iradiagio (Wh/m?)

Wh/m?

Fonte: SGD Solar - SCADA

8. FATURAMENTO CONTRATO 07/2020

Nos topicos a seguir serd analisado o calculo de geragdo utilizado no faturamento, o

valor cobrado pela SPE e a avaliagdo do custo por kWh (R$/kWh).

8.1. AVALIACAO DOS DADOS DE GERACAO DA FATURA

A Rio Poti Energia enviou para a Superintendéncia de Parcerias e Concessdes —
SUPARC, na data de 03 de maio de 2024, o Oficio Rio Poti 08/2024 contendo em anexo o
Relatorio de Faturamento, Recibo Eletronico de Protocolo no SEI do processo
00002.003859/2024-36, além de todos os documentos necessarios para a solicitacdo de

faturamento, conforme imagem abaixo.
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Figura 4 - Documentos protocolados pela SPE

5/3/24, 10:24 AM SEVGOV-P1 - 012338452 - Recibo Betrénico de Protocolo
Recibo Eletronico de Protocolo - 012338452
Usuario Externo (signatario): Elizeu Batista Campos
IP utilizado: 177.142.178.199
Data e Horario: 03/05/2024 10:24:51
Tipo de Peticionamento: Intercorrente
Numero do Processo: 00002.003859/2024-36
Relacionado ao Processo Indicado: 00010.002573/2020-19

Protocolos dos Documentos (Nimero SEIl):

- Oficio Oficio 42.2024 012338432

- Relatério RELATORIO TECNICO UFV CAMPO MAIOR 012338434

- Certidao Negativa de Débitos Municipal CND MUNICIPAL 012338435

- Certidao Negativa de Débitos - CND CND ESTADUAL 012338436

- Certidao Negativa de Débitos - CND CND ESTADUAL PGE 012338438

- Certidao - FGTS CND FGTS 012338440

- Certid&o - Tributos Federais CND FEDERAL 012338441

- Certidao N i i i
CNDTRABALHIS?/g-\atm de Débitos Trabalhistas (CNDT) 012338442

- Guia GUIA DARF INSS 012338443

- Comprovante PAGTO GUIA DARF INSS 012338444

- Guia GUIA DARF FGTS 012338446

- Comprovante PAGTO GUIA DARF FGTS 012338449

Fonte: SEI Piaui < Governo do Piaui (portal.pi.gov.br)>

No célculo de geragdo de energia presente no Relatério de Faturamento, com o
objetivo de avaliar o Indicador de Desempenho 4.2.1 do ANEXO VII- INDICADORES DE
DESEMPENHO E MECANISMO DE PAGAMENTO, a SPE apresentou a base de calculo

exposta na figura abaixo:

Figure 1 - Base de cdlculo do faturamento de energia apresentado pela SPE

CALCULO

Més da apuragdo: ABRIL

MEDIGAQ ANTERIOR MEDIGAQ ATUAL
8.382.726,67 KWh 8.941.120,38 KWh °
3110312024 3010412024

Energia Gerada": 558.393,71 KWh
Energia Esperada (EVTEA): 617.500,00 KWh
Energia Gerada Média (ultimos 12 meses): 641.665,70 KWh
Energia Faturada®: 617.500,00 KWh

Saldo Anterior: 0,00 KWh

Saldo Atual: -59.106,29 KWh Tempo de Saldo: meses
Indice Redutor: 1,00
(0) Medicdo Atual = Energia acumulada até a data informada da realizagdo da leitura no medidor.

(1) Energia Gerada = Energia injetada na rede. Corresponde a diferenga entre a Medigdo Atual e a Anterior
(2) Energia faturada = Energia recebida pelo Governo do Estado do Piauf. Corresponde a Energia Gerada + Saldo Anterior, limitado ao faturamento de 650.000kWh.

Fonte: Rio Poti Energia

Para a checagem dos dados de faturamento temos que:
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Medic¢ao Inicial = Energia acumulada desde o inicio da geragdo até o més de avaliagdo

Medicao Final = Medicao Inicial + geragdo do més de avaliacao

Energia Contratada = 650.000 kWh

Energia Faturada = Geragdo de energia contabilizada pela EQUATORIAL PIAUI,
cujo ideal ¢ que esteja acima do valor de Energia Contratada, e caso ndo ocorra esta condi¢ao,
o valor da Energia Faturada deve ser somado com a energia do Saldo do Més Anterior presente

no Banco de Créditos.

Os dados apresentados a seguir consideram os valores de geragdo do més de marco de

2024 presentes no item 8.1.. Assim, temos que:

ABRIL DE 2024
(i) MEDICAO INICIAL = 8.382.726,67 kWh
(ii) MEDICAO FINAL = 8.382.726,67 kWh + 558.393,71 kWh = 8.941.120,38 kWh
(iii) GERACAO MEDIA ESPERADA = 650.000,00 kWh
(iv)  ENERGIA FATURADA = 8.941.120,38 kWh - 8.382.726,67 kWh, se < 650.000,
somar com SALDO MES ANTERIOR, se > 650.000 retira-se o excedente para
adicionar ao banco de créditos.
a. ENERGIA MEDIDA = 558.393,71 kWh, ¢ < 650.000,00
b. ENERGIA ADICIONADA DO BANCO DE CREDITO = -91.606,29 kWh
c. ENERGIA FATURADA = 558.393,71 kWh

Tabela 5 - Tabela de faturamento da SPE

TABELA DE FATURAMENTO

1  MEDICAO INICIAL 8.382.726,67 kWh
2 MEDICAO FINAL 8.941.120,38 kWh
3 GERACAO DE ENERGIA ABRIL — SPE* 558.393,71 kWh
4 | GERACAO MEDIA ESPERADA 650.000,00 kWh
5 ENERGIA FATURADA ABRIL 558.393,71 kWh
6  SALDO PARA O BANCO DE CREDITOS ABRIL -91.606,29 kWh

Fonte: Elaboragdo propria

Conforme item 4.10 do ANEXO V do Contrato de PPP, ¢ estimada uma producao de

energia elétrica de 650.000 kWh/meés, sendo recomendado nos estudos e contrato a exigéncia
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minima de 95% deste valor, ou seja, de 617.500 kWh/més, garantindo maior seguranga para
SPE. Para o més de abril de 2024 houve uma geracao de 558.393,71 kWh. Logo, a SPE

conseguiu cumprir parcialmente sua principal obrigagcdo contratual.

A usina deste contrato de concessdo iniciou sua operagcdo com a entrega de créditos de
energia a rede da Equatorial Piaui em margo de 2023, em que o més de fevereiro de 2024
completa o ciclo de geragdo de 12 meses, cujo a média de geragdo de energia do periodo foi de

647.993,65 kWh, conforme tabela e grafico abaixo.

Tabela 6 - Base de dados do ano 1 de geragdo de energia

PERIODO VALOR DE GERACAO (kWh)

Margo de 2023 755.301,27
Abril de 2023 561.011,22
Maio de 2023 654.962,52
Junho de 2023 625.761,00
Julho de 2023 697.217,75
Agosto de 2023 649.706,67
Setembro de 2023 720.883,21
Outubro de 2023 745.690,67
Novembro de 2023 646.606,66
Dezembro de 2023 581.800,21
Janeiro de 2024 617.252,40
Fevereiro de 2024 519.730,23
MEDIA ESPERADA > 650.000 kWh 647.993,65

Fonte: Elaboragdo propria
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Grdfico 4 - Historico do ano 1 de geragdo

HISTORICO DE GERAGCAO MENSAL

55.301,27
800.000,00' 649706,67 7308321  745.690,67 581. 800 21

61.011,22 654.96252 62576100 697.217,75 646. sos 66

700.000,00
600.000,00
500.000,00
400.000,00
300.000,00
200.000,00
100.000,00

0,00

mar/23 abr/23 mai/23 jun/23 jul/23 ago/23 set/23 out/23 nov/23 dez/23 jan/24 fev/24

617.252,40 519.730,23

Geragdo Mensal (kwh)

M Geragdo Mensal

Fonte: Elaboragao propria

A partir de mar¢o de 2024 inicia-se o novo ciclo de geracdo de energia, que serd
contabilizado entre margo de 2024 e fevereiro de 2025. Na tabela a seguir consta o histdrico do

segundo ano de geracdo produzido pela usina.

Tabela 7 - Base de dados do ano 2 de geracdo de energia

PERIODO VALOR DE GERACAO (kWh)

Marco de 2024 602.085,51
Abril de 2024 558.393,71
MEDIA ESPERADA > 650.000 kWh 580.239.61

Fonte: Elaboragao propria
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Grdfico 5 - Historico de geragdo mensal de 2024

HISTORICO DE GERACAO MENSAL

700.000,00 650.000,00 650.000,00
602.085,51

600.000,00 558.393,71
500.000,00
400.000,00
300.000,00

200.000,00

100.000,00

0,00
Margo Abril

M Geragdo Mensal M Geragdo Esperada

Fonte: Elaboragao propria

Na etapa de faturamento o banco de crédito ¢ um item a ser mensurado e acompanhado
ao longo da concessdo, pois havera periodos em que a geragdo serd inferior ao valor esperado,
ou podera haver uma ocorréncia que necessite do desligamento da usina por um determinado
periodo, assim, o banco de créditos sera uma ferramenta de seguranga da SPE para o
atendimento das obrigacdes contratuais.

A tabela a seguir corresponde a base de dados do quantitativo de créditos acumulados
pela geracdo da usina, em que a primeira linha da tabela ¢ o saldo acumulado dos periodos

anteriores.

Tabela 8 - Base dados do Banco de Crédito

PERIODO VALOR VALOR DEPOSITADO VALOR TOTAL
UTILIZADO
Saldo Acumulado
345.167,62 kWh 324.067,10 kWh -24.064,51 kWh
—Ano 1
Margo de 2024 0,00 kWh -47.914,49 kWh -47.914,49 kWh
Abril de 2024 0,00 kWh -91.606,29 kWh -139.520,78 kWh

Fonte: Elaboragao propria
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Grdfico 6 - Base de dados do Banco de Crédito

0,00
Saldo Acumulado - Ano 1
-20.000,00

-24.064,51

Banco de Créditos

Margco de 2024

-40.000,00

-60.000,00 -47.914,49

-80.000,00
-100.000,00

-120.000,00

-140.000,00

-139.520,78

-160.000,00

Fonte: Elaboragdo propria

8.2. AVALIACAO DO VALOR COBRADO

Os valores de faturamento apresentado pela SPE constam o montante total da
contrapresta¢io reajustada pela inflagdo, utilizando o Indice de Pre¢o ao Consumidor Amplo —

IPCA conforme o item 16.21 do Contrato de PPP.

“16.21.1. O primeiro reajuste sera aplicado apos 12 (doze) meses da

assinatura deste CONTRATO, e serdo aplicados a cada periodo de 12 (doze)

’

meses contados do ultimo reajuste ocorrido.’
Assim, o primeiro reajuste da contraprestacdo anual do contrato 07/2020 ocorrera no

periodo entre dezembro de 2020 e dezembro de 2021, com o valor de R$ 387.500,00, a ser

reajustado. Portanto, o valor final do primeiro apés reajuste é de RS 432.244,16.
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Tabela 9 - Corregdo da contraprestacao maxima mensal do ano 1

Resultado da Corregdo pelo IPCA (IBGE)

Dados béasicos da correcéo pelo IPCA (IBGE)

Dados informados

Data inicial 12/2020
Data final 12/2021
Valor nominal R$ 387.500,00 ( REAL)

Dados calculados

fndice de correcéo no periodo 1,11546880
Valor percentual correspondente 11,546880 %

Valor corrigido na data final R$ 432.244,16 ( REAL)

Fonte: Banco Central do Brasil

O segundo reajuste anual da contraprestagdo ocorre na data inicial de dezembro de
2021 e data final de dezembro de 2022, cujo valor a ser reajustado é de R$ 432.244,16. Dessa
forma, o valor final da contraprestacio mensal a ser pago no ano de 2023 é de RS
460.586,71.

Tabela 10 - Corregdo da contrapresta¢do maxima mensal do ano 2

Resultado da Correcdo pelo IPCA (IBGE)

Dados basicos da correcéo pelo IPCA (IBGE)

Dados informados

Data inicial 12/2021
Data final 12/2022
Valor nominal R$ 432.244,16 ( REAL)

Dados calculados
fndice de corregdo no periodo 1,06557070
Valor percentual correspondente 6,557070 %

Valor corrigido na data final R$ 460.586,71 ( REAL)

Fonte: Banco Central do Brasil
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O terceiro reajuste anual da contraprestacao ocorre na data inicial de dezembro de 2022
¢ data final de dezembro de 2023, cujo valor a ser reajustado ¢ de R$ 460.586,71. Dessa forma,

o valor final da contraprestacio mensal a ser pago no ano de 2024 ¢ de RS 484.858,52.

Tabela 11 - Corregdo da contraprestagdo maxima mensal do ano 3

Re ado da Correcdo pelo IPCA (IBGE)
Corregdo de valores: TR

Dados béasicos da correcéo pelo IPCA (IBGE)

Dados informados

Data inicial 12/2022
Data final 12/2023
Valor nominal R$ 460.586,71 ( REAL)
Dados calculados

indice de corregdo no periodo 1,05269760
Valor percentual correspondente 5,269760 %
Valor corrigido na data final R$ 484.858,52 ( REAL)

Fonte: Banco Central do Brasil

Em consoante aos reajustes anuais estabelecidos no item 16.21.1 do contrato de PPP,
o faturamento apresentado pela SPE referente ao més de abril de 2024 ¢ apresentado o valor de
contraprestacdo total de RS 484.858,53 (quatrocentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e
cinquenta e oito reais e cinquenta e trés centavos).

A SPE ndo cumpriu com sua obrigacdo contratual de entrega de energia durante o més
de abril de 2024, entregando um correspondente de geracdo de apenas 85,91% do valor
esperado. Porém, antes de realizar a aplicacio de qualquer multa ou reducdo da
contraprestacio, é necessario avaliar o subitem 1 do item 7 do ANEXO VII do Contrato -
INDICADORES DE DESEMPENHO E MECANISMOS DE PAGAMENTO.

O subitem 1 do item 7 do ANEXO VII expressa que caso a SPE ndo apresente saldo
de energia elétrica ou apresente saldo negativo na aferigdo mensal e apds o periodo de
caréncia, incorrera em penalidade, porém o periodo de caréncia ndo estd devidamente claro no
texto.

O trecho deixa claro que existe tal periodo de caréncia antes de comegar a aplicagdo
de penalidades para a situagdo especifica de ndo atingir o saldo de energia elétrica estipulado.

Isso sugere que, durante esse periodo de caréncia, a SPE tem a oportunidade de ajustar suas
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operagdes para cumprir com os requisitos contratuais sem enfrentar penalidades imediatas. Este
periodo serve como uma fase de adaptacdo ou corre¢do antes que as consequéncias formais,
como multas ou outras sang¢des, sejam aplicadas por ndo atender aos critérios de desempenho
especificados.

A defini¢do especifica do prazo de caréncia depende dos termos acordados entre as
partes envolvidas no contrato de Parceria Publico-Privada (PPP) e pode variar de acordo com
as necessidades do projeto, as negociagdes prévias, e as disposi¢des regulatorias aplicadveis. No
entanto, ndo foi fornecido um detalhe explicito sobre a duragao exata desse periodo de caréncia

nos trechos da documentagdo que envolve o projeto de PPP em questao.

Em geral, o periodo de caréncia em projetos de PPP, especialmente aqueles relacionados
a geracdo de energia, como as miniusinas fotovoltaicas, ¢ projetado para levar em conta o tempo

necessario para:

e Constru¢do e Comissionamento: Finalizar a constru¢do das instalagdes e passar por

todas as fases de testes e comissionamento antes de iniciar a operagao plena.

e Inicio da Operagdo: Permitir uma transi¢do suave para a operagdo comercial, dando
tempo para ajustar processos, treinar pessoal e garantir que todos os sistemas estejam

funcionando conforme esperado.

e Ajustes Operacionais: Oferecer um periodo para realizar ajustes operacionais e técnicos
necessarios sem o risco de penalidades imediatas por ndo atingir os indicadores de

desempenho estabelecidos.

Baseado em praticas comuns no setor fotovoltaico, a depender do tamanho e poténcia
da usina, o periodo de garantia e caréncia pode variar de alguns meses a um ou dois anos apds
a conclusdo da constru¢do ou inicio da operacdo comercial. Isso ocorre por conta da
complexidade de equipamentos fornecidos por grupos distintos de fabricantes e fornecedores,
bem como a fatores externos que fogem do controle do investidor/projetista/EPC, como por
exemplo a irradiagdo solar, a qualidade de fornecimento de energia elétrica por parte da

Equatorial Piaui, entre outros.
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Ao revisar o contrato de PPP No 07/2020 e os seus anexos, ¢ possivel constatar dois

pontos de interpretacdo para o possivel valor do prazo de caréncia, sendo eles:

Ponto 1: Ciclo de Irradiacao Solar

No ANEXO V do Edital — ESTUDO DE VIABILIDADE TECNICA, ECONOMICO E
AMBIENTAL — EVTEA, o item 3 destaca a importancia do posicionamento geografico do
Estado do Piaui para o desenvolvimento de projetos fotovoltaicos, apresentando um grafico de

irradiagdo solar no plano horizontal (figura 1).

“O Brasil é contemplado com forte abundancia solar, com
aproximadamente 280 dias ensolarado. A regido menos ensolarada do
Brasil apresenta indices em torno de 1.642 kWh/m? que estdo acima
dos valores apresentados na drea de maior incidéncia solar da
Alemanha, a qual recebe cerca de 1300 kWh/m?, esta que é considerada
referéncia no aproveitamento da energia do sol (De Souza Cabral,
2013).

Neste contexto, o Estado do Piaui ocupa uma posi¢do de grande
destaque no pais quando o assunto é o sistema de energia solar, tendo
em vista os longos periodos de sol e alto indice de irradiancia. Em
virtude do forte potencial do Estado, ja sdo 16 empreendimentos
fotovoltaicos catalogados e estima-se que o potencial de crescimento

’

para os proximos anos seja de 36 vezes.’
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Figura 5- Irradiacdo Solar no Plano Horizontal para Localidades proximas - Teresina/Timon

Latitude: % 022320° 5
Longitude: 4
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Fonte: Centro de Referéncia para as Energias Solar e Edlica de S.Brito (CRESESB)

O que podemos interpretar com esta imagem ¢ que durante os meses de janeiro a junho o indice
de irradiagdo solar ¢ baixo, coincidindo com o periodo chuvoso que arremete o territdrio
piauiense, e que no periodo de julho a dezembro o indice tende a subir, coincidindo com a época

de temperaturas elevadas no estado.

O fator de irradiagdo solar é de extrema importancia para o dimensionamento de projetos
fotovoltaicos, visto que o ciclo de radiagao ¢ registrado no periodo de 12 meses (movimento de
translacdo da Terra), logo ao projetar uma usina fotovoltaica ¢ necessario considerar que nos
meses iniciais do ano a capacidade de geracdo de energia serd inferior ao desejado, assim, deve-
se considerar uma capacidade de poténcia instalada suficiente para que nos periodos de alta
incidéncia solar o valor alcangado compense o valor registrado no inicio do ano, e ao calcular

a média de geracdo serd encontrado o valor da demanda desejada.

Ponto 2: Geracao de energia desejada do contrato

No ANEXO V do Edital — ESTUDO DE VIABILIDADE TECNICA, ECONOMICO E
AMBIENTAL — EVTEA, o item 4.10 determina que considerando a poténcia e a insolacao
média do estado, estima-se que a producdo de energia deve ser de 650.000,00 kWh/més. A
redacdo deste item ¢é clara, afirmando que o valor esperado de 650.000 kWh/més depende
diretamente da poténcia e da média de insolagdo, cuja varidvel temporal para estabelecer a

média ¢ o periodo de 12 meses, conforme visto no item acima.
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Grdfico 7 - Dados de geragado ficticios — Periodo de 12 meses

Grafico 8 - Dados de geragao ficticio
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O Cenario 1 acima, considera que a usina foi conectada no més de julho gerando energia acima
do previsto por 6 meses seguidos, com uma média de 711.666,66 kWh/més. Neste contexto
ficticio, a SPE, ainda que gere acima da média esperada, ndo sera bonificada, visto que o

contrato define um teto para a contraprestagao.
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Grafico 9 - Dados de geragao ficticio

GERACAO USINA (kWh) - Cendrio 2
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Agora, observando o Cenario 2 acima, vamos considerar que a usina foi conectada no més de
fevereiro gerando energia abaixo do previsto por 4 meses seguidos, com uma média de
580.000,00 kWh/més. Neste contexto ficticio, a SPE, embora gere abaixo da média prevista,
nio deveria ser penalizada, visto que o seu baixo rendimento ¢ decorrente de um fator natural
esperado para esta época do ano, sendo tais valores serdo compensados no fechamento do ciclo
de 12 meses, cumprindo-se a média estabelecida.

Desse modo, fica evidente que a média de geragdo prevista de 650.000 kWh s6 faz sentido
quando analisada dentro de periodo de 12 meses, correspondentes aociclo de irradiacdo solar,
pois quando analisada fora da completude desse periodo pode levar a erro de interpretacdes,

tanto para mais como para menos.

Assim, com base nos pontos acima explicitados, este Verificador Independente
interpreta que o periodo de caréncia do contrato descrito no subitem 1 do item 7 do ANEXO
VII do Contrato deve ser de 12 meses, tempo habil para completar o ciclo de geracdo de energia

elétrica com a finalidade de apresentar o valor de 650.000,00 kWh por més.
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O contrato 07/2020 finalizou o periodo de caréncia no més de margo de 2024, logo, a
partir deste marco temporal € possivel aplicar penalidades contratuais referentes ao desempenho
de geragdo da usina, por baixo desempenho de geragao.

Para o més de abril de 2024 a usina do contrato 07/2020 produziu 558.393,71 kWh,
valor abaixo da MEDIA ANUAL prevista, e de acordo com a redagio do contrato e seus anexos,
em especial ao subitem 1 do item 7 do Anexo VII do Contrato, em que expressa que caso a SPE
ndo apresente saldo de energia elétrica ou apresente saldo negativo, na aferigdo mensal e apds

o periodo de caréncia, incorrera em penalidade conforme o item 3.

O subitem 3 do item 7 do Anexo VII do Contrato apresenta a seguinte formula para

realizar o calculo da multa contratual:

Sendo:
p = Contraprestagdo Pecuniaria (R$)
¢ = Demanda de energia elétrica do Estado estipulado no Anexo I — Termo de Referéncia (em
kWh)
|s| = Saldo de energia elétrica em modulo
De acordo com o Anexo VII, a multa do item 3 foi desenvolvida a partir da soma de

trés equacoes:
(i) = (ii) + (iii) + (iv)
A primeira equagdo trata da devolugdo de parte da CONTRAPRESTACAO

PECUNIARIA que corresponde a quantidade de kWh ndo produzida pela SPE, a partir do
estipulado no ANEXO I - Termo de Referéncia;

iy (= 1s1)
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A segunda equagdo trata do ressarcimento ao ESTADO, da diferenca entre o
pagamento a2 DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA (mais oneroso) em relagio ao
estimado no ESTUDO DE VIABILIDADE ECONOMICO E FINANCEIRA a partir do
funcionamento da USINA FOTOVOLTAICA;

(iii) (Oig - 1) (% 1sl)

A terceira e ultima equacdo trata da punicdo progressiva em funcdo da devolugdo de
parte da CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA no item 4.a e da razdo saldo e demanda pelo
ESTADO em kWh, conforme o valor estipulado no ANEXO I - Termo de Referéncia, com

vistas a desestimular com que a SPE apresente saldos negativos expressivos.

w &) (2)

Ao analisar a reda¢do do item 7 do Anexo VII, é possivel identificar uma
inconsisténcia nas varidveis aplicadas ao céalculo de penalidade, visto que a variavel “c =
Demanda de energia elétrica do Estado estipulado no Anexo I — Termo de Referéncia (em
kWh)” ndo ¢ definida no Anexo I — Termo de Referéncia. Logo, ¢ necessario realizar um ajuste

contratual neste topico, para que as informagdes impressas estejam coerentes.

Assim, tendo em vista que o valor a ser atribuido a variavel “c” ndo ¢ identificado no
anexo indicado, utilizou-se para realizar o célculo de aplicacdo de penalidade, o valor da
demanda de energia elétrica do Estado estipulado no ANEXO V do Edital (em kWh), cujo valor
utilizado em todas as documentacdes até a presente data ¢ de 650.000,00 kWh por més, temos

que:

p=R$ 484.858,53

¢ =650.000,00 kWh

s| = 558.393,71 kWh — 650.000,00 kWh = - 91.606,29 kWh
Logo,
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(i) = RS 68.332,45
(iii) = R$ 7.592,49
(iv) = R$ 9.630,28

I"48%81""#5&S1 " #5&S51" " #5% RS 85.555,22

Assim, para o més de abril de 2024, conforme estipulado no contrato e definindo que
a varidvel “c” ¢ a Demanda de energia elétrica do Estado estipulado no ANEXO V do Edital
(em kWh), poderd ser aplicado uma multa no valor de R$ 85.555,22 a SPE seguindo as
definigdes estabelecidas na Clausula 30 do Contrato. Apds o pagamento integral da multa
aplicada a SPE implicara no acréscimo do saldo, apenas o suficiente para o seu anulamento, ou
seja, o saldo sera igual a 0.

No entanto, a interpretacao deste verificador ¢ de que a aplica¢do de multas referentes
ao desempenho de geracao de energia, por levarem em consideragdo a avalicdo da média de um
marco temporal de 12 meses ndo deveria ser aplicada ou calculada més a més, mas sim ao final
do periodo anual que ocorre em margo. Devendo ser feito um céalculo geral ao ano, ap6s andlise

de compensac¢ao de todos os créditos gerados no periodo.

Assim, caso o Poder Concedente desconsidere a justificativa apresentada, e considere
que a variavel “c” presente no subitem 3 do item 7 do Anexo VII do Contrato, define que o
valor da demanda de energia elétrica do Estado estd presente no ANEXO V do Edital ¢
650.000,00 kWh, e deve ser aplicada més a més, o valor final da contraprestacao, apos aplicacao

de penalidade sera de R$ 399.303,31.

Assim, sugerimos que o Poder Concedente avalie a situacdo desta entrega, sendo este

relatério um instrumento referencial para a andlise.

8.3. BASE HISTORICA DO CUSTO DO kWh DA PPP

Utilizando as defini¢cdes apresentadas no Item 5 deste relatério, aplicando o valor da
contraprestacao com o valor corrigido e o valor da gera¢do do més de abril mensurados, temos

que:
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PARA CONCLUSAO 1 (C01) - Variaveis
Valor da Contraprestacdo: R$ 484.85853
Valor Médio de Geragcdo: 558.393,71 kWh /més

Valor da Contraprestacao

. Custo Médio de E la da PPP =
@ ~ustoMediode bnerglaaa Valor Médio de Energia Gerada

R$ 484.858,53

Custo Médio de Energia da PPP = 558.393,71 kWh

(ii)
(iii) Custo Médio de Energia da PPP = 0,87 R$/kWh

Com base no valor atualizado da contraprestagdo mensal e o valor de kWh
gerados no més, temos que o custo médio do kWh do Contrato 07/2020 referente a abril

de 2024, ¢ de 0,87 R$/kWh.

PARA CONCLUSAO 2 (C02) - Variaveis
Valor da Contraprestacdo: R$ 399.303,31
Valor Médio de Geragcdo: 558.393,71 kWh /més

Valor da Contraprestacao

. Custo Médio de E ia da PPP =
@ ~ustoMediode bnerglaaa Valor Médio de Energia Gerada

R$399.303,31
558.393,71 kWh

(i) Custo Médio de Energia da PPP =
ii

(iii) Custo Médio de Energia da PPP = 0,72 R$/kWh
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Com base no valor atualizado da contraprestagdo mensal e o valor de kWh
gerados no més, temos que o custo médio do kWh do Contrato 07/2020 referente a abril

de 2024, ¢ de 0,72 R$/kWh.

Grafico 10 - Custo do kWh do projeto de PPP
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Fonte: Elaboragao propria

A seguir ¢ apresentado a tabela da RESOLUCAO NORMATIVA ANEEL 3.292/23
com as tarifas para as unidades consumidoras do Grupo A, além do grafico demonstrado o

comparativo do custo de energia sem impostos para as unidades consumidoras do Grupo A.
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Figura 6 - Tarifas aplicadas Grupo A3 (sem imposto)

TABELA 1 — TARIFAS DE APLICACAO E BASE ECONOMICA PARA O GRUPO A (Equatorial Pl).

TARIFAS DE APLICACAO BASE ECONOMICA
SUBGRUPO MODALIDADE ACESSANTE POSTO TUSD TE TUsD TE
RS/KW | RS/MWh | RS/MWh | RS/kW | RS/MWh | RS/MWh
EOLPORTO DO DELTA | NA 10,29 000 | 000 | 1029 | 000 0,00
s EOL PORTO DAS BARCAS | NA 6,59 000 | 000 | 659 | 000 0,00
S EOL PORTO SALGADO | NA 6,60 000 | 000 | 660 | 000 0,00
o GERACAO EOL DELTA DO PARNAIBA | NA 6,59 000 | 000 | 659 | 000 0,00
8 EOL TESTA BRANCA | NA 5,47 000 | 000 | 540 | 000 0,00
3 EOLTESTABRANCA Il | NA 5,47 000 | 000 | 540 | 000 0,00
NOVO GERADOR NA 5,69 000 | 000 | 561 | 000 0,00
P 38,12 61,29 | 43001 | 37,12 | 6625 | 44528
AzuL NAO SE APLICA B 18,53 6120 | 27025 | 17,64 | 66,25 | 278,38
P 38,12 1534 | 000 | 3712 | 1603 | 000
- AZUL APE NAO SE APLICA w 1853 1538 | 000 | 1760 | 1605 | 000
= P 38,12 6129 | 4837 | 3712 | 6625 | 4659
e SCEE - AZUL NAO SE APLICA PP 18,53 61,09 | 4837 | 17,60 | 6625 | 4659
< P 25,50 a9 | 000 | 2397 | 500 0,00
DISTRIBUIGAO EQUATORIAL MA B 17,46 454 | 000 | 1633 | 509 0,00
NA 0,00 000 | 000 | 000 | 000 0,00
GERACAO NAO SE APLICA NA 15,90 000 | 000 | 1621 | 000 0,00
P 94,83 10831 | 430,80 | 9517 | 114,85 | 44608
AzuL NAO SE APLICA P 35,23 10831 | 271,04 | 3517 | 11485 | 279,19
P 94,83 4588 | 000 | 9517 | 47,9 | 000
AZUL APE NAO SE APLICA P 35,23 4588 | 000 | 3517 | 4794 | 0,0
P 94,83 10831 | 4917 | 9517 | 11485 | 47,39
< SCEE - AZUL NAO SE APLICA P 35,23 10831 | 4917 | 3517 | 11485 | 47,39
- NA 35,23 000|000 | 3517 | 000 0,00
s VERDE NAO SE APLICA P 000 | 240880 | 43080 || 0,00 | 2.423,94 | 446,08
8 @ 0,00 10831 | 271,04 | 000 | 11485 | 279,19
= NA 3523 000 | 000 | 3517 | 000 0,00
2 VERDE APE NAO SE APLICA P 000 | 234637 | 000 | 000 | 2357,03 | 0,00
P 0,00 4588 | 000 | 000 | 47,94 | 000
NA 3523 000 | 000 | 3517 | 000 0,00
SCEE - VERDE NAO SE APLICA P 000 | 240880 | 49,17 | 000 | 242394 | 47,39
0 0,00 10831 | 4917 | 000 | 11485 | 47,39
DISTRIBUICAO EQUATORIAL MA 1672 | 0,00 1723 | 000

Fonte: ANEEL (https://www2.aneel.gov.br/cedoc/reh20233292ti.pdf)

Saccularis

Grdfico 11 - Comparativo do custo do kWh entre o projeto de PPP e o Grupo A (sem imposto)

Comparativo do Custo do kWh GRUPO A - Sem Impostos
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Fonte: Elaboragao propria
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A seguir é apresentado a tabela da RESOLUCAO NORMATIVA ANEEL 3146/22
com as tarifas para as unidades consumidoras do Grupo B, além do grafico demonstrado o
comparativo do custo de energia sem impostos para as unidades consumidoras do Grupo B3.

Figura 7 - Tarifas aplicadas Grupo B (sem imposto)

TABELA 2 — TARIFAS DE APLICAGAO E BASE ECONOMICA PARA O GRUPO B (Equatorial Pl).

TARIFAS DE APLICACAO TARIFAS BASE ECONOMICA
SUBGRUPO MODALIDADE CLASSE SUBCLASSE POSTO TUSD TE TUSD TE
RS/KW | RS/MWh | RS/MWh | RS/KW | RS/MWh | RS/MWh
P 000 | 148618 | 431,37 | 000 | 1.500,16 | 446,66
BRANCA RESIDENCIAL | RESIDENCIAL INT 000 | 952,43 | 271,61 | 000 | 96405 | 279,77
P 000 | 41868 | 271,61 | 000 | 427,98 | 279,77
PRE-PAGAMENTO RESIDENCIAL | RESIDENCIAL NA 000 | 56880 | 28493 | 000 | 578,72 | 293,67
CONVENCIONAL RESIDENCIAL NA 000 | 56880 | 28493 | 000 | 578,72 | 293,67
PRE-PAGAMENTO RESIDENCIAL | BAIXA RENDA NA 000 | 494,49 | 281,76 | 000 | 499,80 | 29046
o CONVENCIONAL BAIXA RENDA NA 000 | 494,49 | 281,76 | 000 | 499,80 | 29046
@ P 000 | 148618 | 49,74 | 000 | 1.500,16 | 47,97
SCEE - BRANCA RESIDENCIAL | RESIDENCIAL INT 000 | 952,43 | 49,74 | 000 | 96405 | 4797
PP 000 | 41868 | 49,74 | 000 | 427,94 | 4797
SCEE - PRE-PAGAMENTO | RESIDENCIAL | RESIDENCIAL NA 000 | 56880 | 49,74 | 000 | 57872 | 4797
SCEE - CONVENCIONAL RESIDENCIAL NA 000 | 56880 | 49,74 | 000 | 57872 | 4797
SCEE - PRE-PAGAMENTO | RESIDENCIAL | BAIXA RENDA NA 000 | 494,49 | 4657 | 000 | 499,80 | 4476
SCEE - CONVENCIONAL BAIXA RENDA NA 000 | 494,49 | 4657 | 000 | 499,80 | 44,76
P 000 | 148618 | 431,37 | 000 | 1.500,16 | 446,66
BRANCA RURAL NA INT 000 | 952,03 | 271,61 | 000 | 96405 | 279,77
P 000 | 41868 | 271,61 | 000 | 427,94 | 279,77
PRE-PAGAMENTO RURAL NA NA 000 | 56880 | 284,93 | 000 | 57872 | 20367
~ CONVENCIONAL RURAL NA NA 000 | 56880 | 284,93 | 000 | 578,72 | 293,67
@ P 000 | 148618 | 49,74 | 000 | 150016 | 47,97
SCEE - BRANCA RURAL NA INT 000 | 952,43 | 49,74 | 000 | 96405 | 4797
P 000 | 41868 | 49,74 | 000 | 427,94 | 4797
SCEE - PRE-PAGAMENTO | RURAL NA NA 000 | 56880 | 4974 | 000 | 57872 | 47,97
SCEE - CONVENCIONAL | RURAL NA NA 000 | 56880 | 49,74 | 000 | 57872 | 4797
P 000 | 148618 | 431,37 | 000 | 1500,16 | 446,66
BRANCA NA NA INT 000 | 952,43 | 271,61 | 000 | 96405 | 27977
P 000 | 41868 | 271,61 | 000 | 427,08 | 279,77
PRE-PAGAMENTO NA NA NA 000 | 56880 | 284,93 | 000 | 57872 | 293,67
2 [Im“ NA NA NA 0,00 | 568,80 | 284,93 | 578,72 | 293,67
2 867 : . ~506; 47,97
SCEE - BRANCA NA NA INT 000 | 952,43 | 49,74 | 000 | 96405 | 47,97
P 000 | 41868 | 49,74 | 000 | 427,94 | 4797
SCEE - PRE-PAGAMENTO NA 0,00 | 568,80 578,72 | 47,97

Fonte: ANEEL (https://www2.aneel.gov.br/cedoc/reh20233292ti.pdf)
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Grdfico 12 - Comparativo dos custos de energia do ACR GRUPO B3 e da PPP

Comparativo do Custo do kWh GRUPO B3 - Sem Impostos
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Fonte: Elaboragdo propria

Os dados referentes ao custo de energia serdo monitorados no decorrer de todo o
contrato de verificacdo, com o intuito de apresentar aos parceiros envolvidos no projeto o valor
da economia gerada pelo projeto.

A partir de janeiro de 2024 observa-se uma diferenga dos custos do kWh, isso ocorre
devido ao reajuste tarifario da ANEEL por meio da RESOLUCAO HOMOLOGATORIA N
3.292, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2023, cujo as tarifas foram reajustadas com uma média de
14,70%, conforme artigo segundo da resolugdo. Este aumento tarifario estd em vigor no periodo
de 02 de dezembro de 2023 a 01 de dezembro de 2024, logo os valores presentes nos Graficos
7 e 8 deste relatorio foram atualizados.

O valor da contraprestacdo maxima paga pelo Poder Concedente durante o ano de 2023
foi de R$ 460.586,71, em que foi atualizado para R$ 484.858,53, representando um aumento
de aproximadamente 5% do valor.

Assim, temos a principal vantajosidade financeira atuando no desempenho do projeto,
visto que o contrato de PPP ¢ reajustado pelo indice IPCA, enquanto a tarifa de energia ¢
reajustada pela soma do IPCA com outros fatores externos, como a variagdo dos tributos,
encargos setoriais e o clima, visto que a base da matriz elétrica brasileira ¢ de fonte hidrica.

Para o ano de 2024 o comparativo do valor dos reajustes segue no grafico abaixo.
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Grdfico 13 - Comparativo do valor do reajuste anual.
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Fonte: Elaboragdo propria

9. INDICADORES DE DESEMPENHO

Com o objetivo de garantir a exceléncia do contrato de Parceria Publico-Privada (PPP)
para constru¢do, operagdo, manuten¢do e gestdo de miniusinas de geragdo de energia
fotovoltaica, o monitoramento contratual serd baseado em procedimentos constantes de
verificagdo que avaliardo o desempenho da Concessiondria de forma clara e objetiva. Os
indicadores de desempenho serdo focados nos resultados do servico, estabelecendo niveis
satisfatorios de desempenho definidos previamente pelo Estado, sem especificar como a
Concessiondria deve cumprir tais niveis, permitindo-lhe estabelecer os meios mais eficientes
para atingir os resultados desejados.

O modelo de avaliacdo inserido neste documento conta com a descri¢do completa de
cada indicador e a metodologia de medi¢do destes indicadores de acordo com o periodo do
projeto. Cada indicador sera medido periodicamente, conforme descrito, conforme os critérios
de desempenho definidos no ANEXO VII- INDICADORES DE DESEMPENHO E
MECANISMO DE PAGAMENTO- da CONCORRENCIA PUBLICA N° 02/2019 -
SUPARC.

Adicionalmente, o montante da remuneragdo mensal que o Estado deve pagar a
concessiondaria estd vinculado aos indicadores pré-determinados estipulados no Edital e

mencionados aqui. Esses indicadores serdo acompanhados pelo Verificador Independente:
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INDICADORES DE OBRA
e Indice de Execucéo da Obra;

e Custo da Obra.

INDICADORES DE OPERACAO
¢ Producdo de Energia por usina;
e Eficiéncia da Usina;

e Rendimento dos Inversores;

INDICADORES DE MANUTENCAO
e Numero de Ocorréncias de Equipamentos Defeituosos;
e Numero de limpeza parcial e geral dos mddulos;
e Numero de atividades preventivas realizadas;
e Numero de atividades preditivas realizadas;

e Numero de atividades corretivas realizadas;

INDICADORES DE VISITAS EDUCACIONAIS
e Numero de Visitas;

e (Qualidade das Visitas.

INDICADORES ECONOMICOS
e Custo Operacional Anual;

e Faturamento anual

9.1. INDICADORES DE OBRA
9.1.1. indice de Execucio de Obra

Este indicador compde o item 4.1.1 do ANEXO VII- INDICADORES DE
DESEMPENHO E MECANISMO DE PAGAMENTO- da CONCORRENCIA PUBLICA N°
02/2019 — SUPARC, em que tem como objetivo medir o andamento da obra de construgao das
Usinas Fotovoltaicas em relacdo ao tempo de execugdo previsto e ao tempo real, para que seja

possivel prever o inicio de operagao das Usinas.

Pagina 45 de 64


http://www.saecularis.com.br/

Rua Thomas Edson — 2203 — Horto
Teresina — Piaui
+55 86 3232-0580

www.saecularis.com.br Sgecularis
saecularis@saecularis.com.br

Férmula de Calculo: [(Dias corridos até a data de medicdo): (Total de dias previstos
para obra)] x 100.

Unidade de Medida: Porcentagem (%).

Método de Afericdo: Para medir este indicador ¢ necessario que o Planejamento da
Obra tenha sido concluido. Iniciando no dia 1, com 0% de execuc¢do da obra; podendo
ultrapassar a casa de 100%, tendo em vista que atrasos nos dias previstos ndo devem alterar a
base do indicador (dias total de obra previstos no planejamento).

Periodo de Aferi¢cao: Trimestral, até o fim da obra.

Parametro: E ideal que a porcentagem de execucio da obra em relagdo ao tempo esteja

de acordo com as atividades que estavam previstas para serem executadas até aquela data.

A Concessionaria RIO POTI CONCESSIONARIA USINAS SOLAR PIAUI I E 11 SPE
LTDA iniciou plenamente as obras no més de junho de 2022, assim este indicador foi avaliado
até o més de dezembro de 2022.
Abaixo estdo definidos os marcos construtivos apresentados no cronograma enviado
pela Concessionadria.
e Junho de 2022: Inicio da supressdo vegetal

e Novembro de 2022: Comissionamento a frio

Seré considerado o periodo entre 29 de junho de 2022 a 01 de novembro 2022 como o
periodo para a implantagdo da usina, desde a supressdo vegetal até a preparacao das obras para
o comissionamento a frio, que sdo de estrita responsabilidade da Concessionaria, temos que:

e Dias Previstos = 125

Tabela 12 - Avaliacio do Indice de Execucdo de Obra
Setembro de 2022 72,8%
Dezembro de 2022 173 125 138,4%

Fonte: Elaboragdo propria

¢ A medigdo realizada em setembro contabilizou os 91 dias corridos.

e A medi¢do realizada em dezembro foi encerrada na data de 19 de dezembro de

2022.
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A Concessionaria teve um atraso de 48 dias, em relagdo ao cronograma previsto. O
motivo do atraso ocorreu devido a ndo finalizagdo da obra de conexao de responsabilidade da
Equatorial Piaui, que estava prevista para novembro de 2022.

Para controlar os custos envolvendo o contrato de EPC, o Concessionario optou por
mobilizar a equipe de comissionamento para a data prevista do fim das obras de conexdo da
Equatorial Piaui, e na data de 19 de dezembro de 2022 foi concluida o comissionamento a frio.

Considerando que a usina foi conectada na data de 12 de fevereiro de 2023 e que toda a

obra foi finalizada, é declarada o encerramento de avaliagdo deste indicador.

9.1.2. Custo de Obra

Este indicador compde o item 4.1.2 do ANEXO VII- INDICADORES DE
DESEMPENHO E MECANISMO DE PAGAMENTO- da CONCORRENCIA PUBLICA N°
02/2019 — SUPARC, em que tem como objetivo medir o andamento da obra de construgao das
Usinas Fotovoltaicas em relagdo ao custo de execugdo previsto e ao custo real, para que seja

possivel administrar o payback do empreendimento.

Férmula de Calculo: [(Notas pagas até¢ a data de medicao) :(Custo total previsto no
planejamento)] x100

Unidade de Medida: Porcentagem (%).

Método de Afericido: Para medir este indicador ¢ necessario que o Planejamento da
Obra tenha sido concluido. Iniciando no dia 1, com 0% de custos; podendo ultrapassar a casa
de 100%, tendo em vista que gastos ndo previstos ndo devem alterar a base do indicador (custo
total da obra previstos no planejamento).

Periodo de Aferi¢cao: Trimestral, até¢ o fim da obra.

Parametro: E ideal que até o final da obra o custo ndo ultrapasse 100%.

Até a presente data, ndo foi enviado a este Verificador Independente a relacdo de notas

pagas para a construcao da usina.

9.2. INDICADORES DE OPERACAO

9.2.1. Desempenho de Producio de Energia
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Este indicador compde o item 4.2.1 do ANEXO VII- INDICADORES DE
DESEMPENHO E MECANISMO DE PAGAMENTO- da CONCORRENCIA PUBLICA N°
02/2019 — SUPARC, em que tem como objetivo medir o desempenho individual das Usinas
Fotovoltaicas. Sera verificado se os valores em kWh/més estdo de acordo com o pré-definido
no EVTEA do contrato de PPP. A verificagdo se tornard mais qualificada na medida em que se
formar uma série historica da geracdo de energia nos horarios de verificacdo. A afericdo serd

feita a partir da comparagdo da producdo didria, mensal e anual.

Formula de Cilculo: Soma da energia elétrica produzida pela usina fotovoltaica
durante o més.

Unidade de Medida: Quilowatt-hora por més (kWh/més).

Método de Afericao: Relatério do medidor de energia da concessionaria (ANEEL).

Periodo de Afericdo: Mensal, desde o inicio da operagdo ao fim do contrato.

Parametro: O valor deve ser de acordo com o consumo de energia elétricado ESTADO
estipulado conforme o EVTEA.

Responsavel: Concessionaria

Ente Fiscalizador: CMOG/Verificador Independente

O indicador de producdo de energia elétrica ¢ o principal método de aferi¢do dos
servicos contratados, em que a SPE deve medir a quantidade de energia injetada na rede, por
meio de sistema proprio ou pelo relogio de medicao da Equatorial Piaui, e 0 CMOG/Verificador
Independente tem como obrigagdo atestar a todos os dados apresentados.

Importante ressaltar que toda energia injetada na rede pela usina sera enviada para
unidades consumidoras cadastradas na Lista de Rateio, conforme apresentado no item 7, € que
toda energia serd dividida seguindo a propor¢do pré-estabelecida. Os valores de energia
excedentes no referido més que ndo foram utilizados ficardo armazenados no banco de crédito
do SCEE por um periodo de até 60 meses, conforme Lei n® 14.300/2022.

Na documentacdo de faturamento enviada pela SPE, foi mensurada uma geragdo de
558.393,71 kWh/més entre o periodo de 1 de abril de 2024 a 30 de abril de 2024. O valor de
geracdo esta abaixo da energia esperada que ¢ de 650.000,00 kWh/més. Assim, o banco de

crédito possuira um saldo deficitario de 91.606,29 kWh.

Pagina 48 de 64


http://www.saecularis.com.br/

Rua Thomas Edson — 2203 — Horto
Teresina — Piaui
+55 86 3232-0580

www.saecularis.com.br Sgecularis
saecularis@saecularis.com.br

Tabela 13 - Resumo do faturamento

QUADRO - RESUMO FATURAMENTO

Geracao Contratada Contrato de PPP 650.000,00 kWh
Geracao Mensurada nos Auditoria Verificador
558.393,71 kWh
Inversores Independente
Geracgdao Mensurada pela et oAl
edigdo de abri
Rio Poti Energia ST Len
Geracao Mensurada pela _ .
Medigao de abril )

Equatorial Piaui
-91.606,29 kWh adicionado

Geracao Faturada 558.393.71 kWh
ao banco de crédito ’

Fonte: Elaboragdo propria

Por meio da andlise desenvolvida neste relatério, € constatado que a concessiondria
Rio Poti Energia cumpriu parcialmente com este indicador, realizando uma entrega abaixo do

previsto.

9.2.1. Eficiéncia da Usina Fotovoltaica

Este indicador compde o item 4.2.2 do ANEXO VII- INDICADORES DE
DESEMPENHO E MECANISMO DE PAGAMENTO- da CONCORRENCIA PUBLICA N°
02/2019 — SUPARC, em que tem como objetivo verificar a capacidade de producdo de energia
real comparada com o indice de radia¢do daquele horario.

QO*+,-.§/0812-3,-45 [(Produgdo real de energia) :(Produgdo esperada no hordrio
verificado)] x1008

Unidade de Medida: Porcentagem (%)

Método de Afericao: Para medir este indicador ¢ necessario saber a quantidade de
energia produzida diariamente e comparar com a produgdo maxima esperada das placas
considerando a irradiagdo verificada pelos medidores de irradidncia. Deverd ser feita a
comparagdo também com a producdo de energia verificada no horério verificado em relagao
com o mesmo horario em data anterior.

Periodo de Afericao: Diario, desde o inicio da operagdo ao fim do contrato.

Parametro: E ideal que o resultado seja proximo de 100%.
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Responsavel: Concessionaria

Ente Fiscalizador: CMOG/Verificador Independente

CALCULO
Més da apuragdo: ABRIL
Dia GERACAO DE ENERGIA ESPERADA GERACAO DE ENERGIA PRODUZIDA Eficiéncia
1 22.984 KWh 21.825,19 KWh 95%
2 18.939 KWh 18.751,12 KWh 99%
3 26271 KWh 25.432,94 KWh 97%
4 21244 KWh 20.574,31 KWh 97%
5 22.384 KWh 21.300,72 KWh 95%
6 14.323 KWh 15.807,20 KWh 110%
7 14.858 KWh 16.242,97 KWh 109%
8 18.010 KWh 18.288,24 KWh 102%
9 17.424 KWh 15.798,09 KWh 91%
10 18.148 KWh 17.632,08 KWh 97%
11 23632 KWh 21.651,46 KWh 92%
12 13.746 KWh 13.511,71 KWh 98%
13 18217 KWh 17.390,67 KWh 95%
14 22.329 KWh 21.469,24 KWh 96%
15 14.378 KWh 15.338,22 KWh 107%
16 22.390 KWh 21.998,86 KWh 98%
17 24.350 KWh 23.194,06 KWh 95%
18 15.939 KWh 14.632,51 KWh 92%
19 16.504 KWh 16.181,71 KWh 98%
20 15244 KWh 16.435,41 KWh 108%
21 25.166 KWh 25.183,67 KWh 100%
22 15.782 KWh 15.637,64 KWh 99%
23 15.606 KWh 16.272,12 KWh 104%
24 25.010 KWh 22.480,72 KWh 90%
25 22682 KWh 20.163,79 KWh 89%
26 19.067 KWh 17.967,59 KWh 94%
27 11.783 KWh 11.562,06 KWh 98%
28 14.935 KWh 14.052,10 KWh 94%
29 22001 KWh 20.170,57 KWh 92%
30 21.842 KWh 21.446,74 KWh 98%

Os dados de GERACAO DE ENERGIA ESPERADA sio medidos pelos sistemas
meteoroldgicos presentes na usina, os dados de GERACAO DE ENERGIA PRODUZIDA sio
referentes a energia real gerada. Na tabela de dados apresentado pela SPE consta os valores
medidos dia a dia, com uma eficiéncia média de aproximadamente 97,66%, assim,
considerando que as condi¢des climaticas sofrem variagcdes em relacdo ao que foi previsto, €

constatado que a eficiéncia apresentada pela planta fotovoltaica esta em conformidade.

9.2.1. Rendimento dos Inversores

Este indicador compde o item 4.2.3 do ANEXO VII- INDICADORES DE
DESEMPENHO E MECANISMO DE PAGAMENTO- da CONCORRENCIA PUBLICA N°
02/2019 — SUPARC, em que tem como objetivo verificar a capacidade de funcionamento do

equipamento.
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Saccularis

O*+,-.8/0812-3,-45%! 14**0780$34 7897 , . #5114**07808.-80*7 ./ .#: ;<==
Unidade de Medida: Porcentagem (%)

Método de Aferi¢ao: Dados fornecidos pelo inversor.

Periodo de Afericao: Diario, desde o inicio da operagdo ao fim do contrato.

Parametro: Deve estar de acordo com o dado de fabricagao do inversor.

Responsavel: Concessionaria

Ente Fiscalizador: CMOG/Verificador Independente

A formula de apresentacdo deste indicador esta incorreta, pois a maneira correta de

medir a eficiéncia de geragcdo da usina ¢ avaliando a relacdo entre Poténcia de Entrada (CC)

com a Poténcia de Saida (CA). No item 3 do Relatorio de Faturamento da SPE a tabela foi

construida considerando as poténcias de saida e entrada, atestando uma eficiéncia de 98,3%,

valor auditado por meio dos dados apresentados pelo inversor, e em conformidade.

Tabela 14 - Rendimento dos inversores apurados em Abril de 2024.

CALCULO

Dia POTENCIA ENTRADA (CC
1 289344 KW
2 2182946 KN
3 289795 KW
4 249551 KW
5 230708 KW
6 281283 KW
7 1.129,50 KW
8 261859 KW
9 826 13 KW

10 2590.30 KN
11 285490 KW
12 280983 KW
13 286153 KW
14 290505 KW
15 210358 KW
16 282536 KW
17 281,88 KW
18 207192 KW
19 212061 KW
20 1250,71 KW
21 285672 KW
22 283252 KW
23 285711 KW
24 254859 KW
25 611,40 KW
26 250529 KN
27 281988 KW
28 275 KN
29 218179 KW
30 280156 KW

Més da apurac3o: ABRIL

9.3. INDICADORES DE MANUTENCAO

POTENCIA SAIDA (CA)
283087 KW
27821 KN
284535 KW

452 85 KW

321 KW

750 43 KW

111255 KW

2574 04 KW

81293 KW

250248 KW

281359 KW

275995 KW

280850 KW

285208 KW

2067 34 KW

27929 KW

2834 B2 KN

203570 KW

208397 KW

123006 KW

2807 29 KW

2TE383 KW

281116 KW

250535KW

0111 KW

i

i

[

i

Rendimento
98,1%
98,2%
98,2%
98,2%
98.4%
98,1%
98,5%
983%
98.4%
98,2%
98,2%
98,2%
98,2%
98,2%
98,3%
98,4%
98,4%
98,3%
98,3%
98,3%
98,3%
98,3%
98,4%
98,3%
98,3%
98,1%
98,5%
98,4%
98,4%
98,3%
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9.3.1. Numero de Ocorréncias de Equipamentos Defeituosos

Este indicador compde o item 4.3.1 do ANEXO VII- INDICADORES DE
DESEMPENHO E MECANISMO DE PAGAMENTO- da CONCORRENCIA PUBLICA N°
02/2019 — SUPARC, em que tem como objetivo verificar a qualidade do produto adquirido.

OQ*+,-.8/0§12-3,-456>4+ _§/457?+0*45/050@ , "A . +0784B5/0C0"8 , 4B4BS

Unidade de Medida: Equipamentos

Método de Afericao: Soma de cada tipo de equipamento separados por marca.

Periodo de Afericao: Trimestral, do fim da obra ao encerramento do contrato.

Parametro: E ideal que o resultado seja proximo de 0 (zero).

Responsavel: Concessionaria

Ente Fiscalizador: CMOG/Verificador Independente

No més de abril ndo houve registro de ocorréncias de equipamentos defeituosos.

CALCULO

Trimestre da apuragdo: ABRIL/MAIO/JUNHO

# MARCA EQUIPAMENTO OCORRENCIA

9.3.2. Numero de limpeza parcial e geral dos modulos fotovoltaicos

Este indicador compde o item 4.3.2 do ANEXO VII- INDICADORES DE
DESEMPENHO E MECANISMO DE PAGAMENTO- da CONCORRENCIA PUBLICA N°

02/2019 — SUPARC, em que tem como objetivo verificar a limpeza dos modulos fotovoltaicos.

Os dados apresentados pela SPE nao estao claros, porém, o acamulo de sujeira nos
modulos impacta diretamente na capacidade de geracdo. Considerando que o valor de
geracio apresentado pela SPE esta acima do esperado, entende-se que a planta
fotovoltaica esta operando plenamente, e que a Rio Poti Energia ndo deve ser penalizado

ou ter a sua contraprestacio afetada por este indicador.
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CALcULO

Més da apuragdo: ABRIL

Subcam po Quantidade de Limpeza Efetuada Quantidade de Limpeza Efetuada no Ano Anterior Desvio
0

s wNe

00 N O

11
12
13
14

o © ©o © © © © © © © © © ©
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9.3.3. Numero de atividades preventivas realizadas

Este indicador compde o item 4.3.3 do ANEXO VII- INDICADORES DE
DESEMPENHO E MECANISMO DE PAGAMENTO- da CONCORRENCIA PUBLICA N°

02/2019 — SUPARC, em que tem como objetivo verificar a manutencao da Usina Fotovoltaica.

Férmula de Calculo: Soma do nimero de atividades preventivas no més.

Unidade de Medida: Atividades preventivas.

Método de Afericio: Soma de todas as atividades preventivas realizadas na Usina
Fotovoltaica.

Periodo de Aferi¢ao: Mensal, do fim da obra ao encerramento do contrato.

Parametro: Deve ser comparado com a eficiéncia da Usina Fotovoltaica e rendimento
dos inversores para verificar se as atividades preventivas estdo adequadas. Sera utilizado como
valores de pardmetros o nimero médio de atividades preventivas realizadas no mesmo més do
ano anterior, a contar do segundo ano de operagao.

Responsavel: Concessionaria

Ente Fiscalizador: CMOG/Verificador Independente

Durante o més de abril a SPE realizou cinco agdes preventivas em algumas areas da

usina.
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CALCULO

Més da apuragdo: ABRIL

# DESCRIGAO DA ATIVIDADE EQUIPAMENTO DATA
1 Rogagem Perimetro Abril
2 Limpeza e Verificagao de Umidade Piranémetros 08.04.24
3 Limpeza e Verificagao de Umidade Pirandmetros 15.04.24
4 Inspecéo visual e limpeza Estacéo Solarimétrica 29.04.24
5 Ajustes de protegdo de sobreccorente Disjuntores CA Inversores QGBT 25.04.24

9.3.4. Numero de atividades preditivas realizadas

Este indicador compde o item 4.3.4 do ANEXO VII- INDICADORES DE
DESEMPENHO E MECANISMO DE PAGAMENTO- da CONCORRENCIA PUBLICA N°

02/2019 — SUPARC, em que tem como objetivo verificar a manutencao da Usina Fotovoltaica.

Férmula de Calculo: Soma do nimero de atividades preditivas no més.

Unidade de Medida: Atividades preditivas.

Método de Afericao: Soma de todas as atividades preditivas realizadas na Usina
Fotovoltaica.

Periodo de Aferi¢ao: Mensal, do fim da obra ao encerramento do contrato.

Parametro: Deve ser comparado com a eficiéncia da Usina Fotovoltaica e rendimento
dos inversores para verificar se as atividades preditivas estdo adequadas. Sera utilizado como
valores de pardmetros o nimero médio de atividades preditivas realizadas no mesmo més do
ano anterior, a contar do segundo ano de operagao.

Responsavel: Concessionaria

Ente Fiscalizador: CMOG/Verificador Independente

A SPE ndo relatou agdo preditiva no més de abril.

CALCULO

Més da apuragdo: ABRIL

# DESCRIGAO DA ATIVIDADE EQUIPAMENTO DATA
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9.3.5. Numero de atividades corretivas realizadas

Este indicador compde o item 4.3.5 do ANEXO VII- INDICADORES DE
DESEMPENHO E MECANISMO DE PAGAMENTO- da CONCORRENCIA PUBLICA N°

02/2019 — SUPARC, em que tem como objetivo verificar a manutencao da Usina Fotovoltaica.

Férmula de Calculo: Soma do niumero de atividades corretivas no més.

Unidade de Medida: Atividades corretivas.

Método de Afericao: Soma de todas as atividades corretivas realizadas na Usina
Fotovoltaica.

Periodo de Aferi¢ao: Mensal, do fim da obra ao encerramento do contrato.

Parametro: Deve ser comparado com a eficiéncia da Usina Fotovoltaica e rendimento
dos inversores para verificar se as atividades preditivas estdo adequadas. Sera utilizado como
valores de pardmetros o nimero médio de atividades preditivas realizadas no mesmo més do
ano anterior, a contar do segundo ano de operagao.

Responsavel: Concessionaria

Ente Fiscalizador: CMOG/Verificador Independente

A SPE relatou uma ag¢ao corretiva no més de abril.

CALCULO

Més da apuragdo: ABRIL
# DESCRIGAQ DA ATIVIDADE EQUIPAMENTO DATA

1 Lancamento de novos cabos da fase Re INVERSOR 4 26.04.24

9.4. INDICADORES EDUCACIONAIS

Ainda ndo hé base de dados para apuragao dos indicadores educacionais.
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9.5. INDICADORES ECONOMICOS

Ainda nao ha base de dados para apuragdo dos indicadores econdmicos.

10. PLATAFORMA DE GESTAO DO VERIFICADOR INDEPENDENTE

Conforme o escopo estabelecido, ¢ responsabilidade deste Verificador Independente
desenvolver ou adquirir uma ferramenta para acompanhar os dados da Concessao. O sistema
deve ser capaz de armazenar de forma segura todos os documentos relacionados a Concessao,
incluindo correspondéncias e relatdrios periddicos, levando em consideracao o longo prazo da
Concessao.

O sistema deve ter funcionalidades gerenciais, auxiliando no fluxo de comunicagdo e
no controle de prazos das correspondéncias entre as partes contratantes. Deve ser de facil
manuseio, incentivando sua utilizacdo e permitindo a comunicagao dos documentos cadastrados
e alterados para um grupo de usudrios autorizados previamente.

Além do cadastro da documentagdo relacionada a avaliacdo e monitoramento do
contrato, o sistema também deve contar com um dashboard que apresente informagdes sobre a
geracdo da usina e todos os dados relevantes sobre as externalidades do projeto. A estrutura de

informagdes da aplicagdo abrange os itens descritos na tabela abaixo.

Tabela 15 - Estrutura do software de gestdo de contrato

INPUT OBJETIVO

Avaliar a capacidade de geragcao da usina de
acordo com valor estipulado no contrato de
concessao da PPP Energia Limpa do Piaui.
Dados de Geragao da Usina
Dados Apresentados:
e Geracao Mensal
e Geracao Anual
Avaliar a eficiéncia de funcionamento dos
inversores.
Dados de Eficiéncia dos Inversores Dados Apresentados:

e Eficiéncia dos arranjos dos

inversores
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Apresentar informagdes referentes ao
impacto ambiental gerado pelo projeto.
Externalidades Ambientais
Dados Apresentados:
e Emissdo de CO2 evitadas
Apresentar os valores do custo de energia
com o projeto, bem como, um comparativo
entre a contratagcao por PPP com o método
convencional pelo ACR.
Dados Apresentados:
e Custo do kWh/més com a PPP, na
Desempenho Financeiro do Projeto unidade de R$/kWh
e Custo do kWh/més com a
contratacdo convencional, na
unidade de R$/kWh
e Evolugdo do custo de energia no
estado do Piaui
e Evolucao do indice IPCA no Brasil
Funcionalidade de armazenamento das
documentag¢des produzidas.
Dados Apresentados:
Arquivo de Relatorios e Comunicagido e Histdrico de comunicagdo
e Relatorios Mensais
e Relatérios Trimestrais
e Pareceres Produzidos

Fonte: Elaboragdo propria

Todos os dados gerados pela usina serdao produzidos pela plataforma do inversor, e todas
as informacdes serdo repassadas a este Verificador Independente pela Concessiondria, por meio
de um arquivo no formato CSV. A planilha apresentada serd inserida mensalmente no software
desenvolvido, que realizara todos os calculos automaticamente e entregara as informagdes de
maneira concisa e clara. Dentro do banco de dados do software sera inserido mensalmente todos
os relatorios e documentos produzidos, com a finalidade de organizar toda a informacao que

envolve o projeto.
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A plataforma escolhida para o desenvolvimento da aplicacdo ¢ o Power BI, que ¢ um
sistema de anélise dedados e negdcios da Microsoft que permite coletar, transformar e visualizar
dados de diferentes fontes em um unico painel. Com o Power BI, os usudrios podem criar
relatorios e painéis interativos e compartilhd-los com outras pessoas em suas organizacdes.

O Power BI ¢ compativel com uma ampla gama de fontes de dados, incluindo Excel,
SharePoint, Google Analytics, Salesforce, SQL, Azure e muitos outros. Ele pode ser acessado
por meio de um navegador web ou por meio de aplicativos moveis, tornando-o acessivel em
qualquer lugar e a qualquer momento.

O motivo da escolha da plataforma Power BI ¢ pelo fato de pertencer a empresa
Microsoft Corporation, que ¢ consolidada no mercado de tecnologia como uma das maiores
empresas de tecnologia do mundo, a Microsoft tem um forte compromisso com a seguranga dos
dados de seus usudrios e investe continuamente em medidas de seguranca robustas para
proteger a privacidade e integridade das informacdes.

A figura abaixo € o layout preliminar da aplicagdo desenvolvida. O projeto estd na fase

de validagdo do banco de dados.

Figura 8 - Software de monitoramento e gestdo de contrato

covean

i & VERIFICACAO INDEPENDENTE — PPP ENERGIAS LIMPAS DO PIAU|

o Saecularis

DADOS GERAIS DO CONTRATO 03/2020 es Ano

Concessionaria: GM Energia SPE LTDA
Contrato 04/2020 Poder Concedente: SESAPI

Valor do Contrato: R$ 16.410.709,00

Contraprestagdo: R$ 463.000,00

\\\\\ -

Contrato 07/2020 e )
55 toneladas de'002 Custo Médio da Energia
Contrato 08/2020 "
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DOCUMENTOS Localizag3o da Usina i I I.I
RELATORIOS %5 4 -

owTem.

ESG

Fonte: Elaboragdo propria

O cronograma de desenvolvimento do software segue o processo de operacao da usina,

visto que € necessario ter acesso ao volume de dados a serem entregues pela Concessionaria,
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bem como a qualidade e formato dos arquivos. Abaixo estd descrito o cronograma de
desenvolvimento contendo os principais marcos, € as entregas podem ter antecipagdes ou
atrasos de acordo com o prazo e formato dos dados entregues, visto que € necessario a realizagao

de testes prévios para validar o funcionamento pleno da ferramenta.

Tabela 16 - Cronograma de desenvolvimento do software

DESCRICAO PRAZO SITUACAO

Defini¢ao dos formatos de

Novembro de 2022 CONCLUIDO
dados
Escolha da plataforma Dezembro de 2022 CONCLUIDO
Defini¢ao dos dados
apresentados e formato dos  Janeiro de 2023 CONCLUIDO
painéis
Layout do software Maio de 2023 CONCLUIDO
Desenvolvimento do banco

Margo de 2024 EM ANDAMENTO
de dados
Testes iniciais do sistema e

Abril de 2024 EM ANDAMENTO
correcao de bugs
Entrega do sistema Maio de 2024 A REALIZAR

Fonte: Elaboragdo propria

11. CONTROLE DE PENDENCIAS

Este topico tem como objetivo apresentar de maneira clara obriga¢des em aberto ou
pendentes de resposta pelos agentes contratuais (Poder Publico e Parceiro Privado), de acordo
com o conhecimento adquirido até o momento do Verificador Independente. Essas questdes
serdo tratadas por meio de comunicagdes oficiais ou verificadas nas obrigagdes contratuais e
regulamentagdes aplicaveis.

E recomendado que, no que se refere a questdes gerais comuns a Concessdo, as

comunicagdes sejam enviadas a todos os agentes contratuais, visando garantir o
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acompanhamento adequado da Concessdo e permitindo a atualizagdo do Controle de

Pendéncias.

Tabela 17 - Quadro de pendéncias contratuais dos agentes envolvidos

ITEM PENDENCIAS DOCUMENTO DATA STATUS

ANEXO VI DO
Entrega do as CONTRATO — NAO
1 13/02/2023
built CADERNO DE IDENTIFICADO
ENCARGOS

Fonte: Elaboragdo propria

Referente ao item 1 da tabela 9, até a presente data de elaboragdo do relatorio, ndo foi
identificado a entrega do as built ao Poder Concedente, conforme item 4.1.6. do ANEXO VI
DO CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS.

“4.1.6. Apresentar, ao final da obra, o “as built” completo, em meio magnético e por

meio de copia plotada e assinada pelo responséavel técnico da CONCESSIONARIA;”

E recomendével que a Concessionaria elabora esta documentagdo, visto que trata-se

de um marco temporal importante para o contrato.
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CONCLUSAO

Com base nas ag¢des realizadas pela SPE no més de abril de 2024, e considerando os
documentos acostados aos autos e a avaligdo realizada quanto ao cumprimento das obrigagdes
contratuais, conclui-se que a SPE atendeu de forma parcial a sua principal obrigacdo contratual
e pra fins de avaliagdo do pagamento, devem ser analisadas as conclusdes apresentadas no item
8.2 deste documento.

A RIO POTI CONCESSIONARIA USINAS SOLAR PIAUI I E II SPE LTDA realizou
todas as suas obrigagdes construtivas, o comissionamento e conexdo da rede de distribui¢ao
elétrica da Equatorial Piaui. Apds o processo de comissionamento, a usina iniciou a geragao de

energia elétrica na rede de distribuicdo, e o faturamento apresentado nao estd em conformidade.

Teresina (PI), 10 de maio de 2024.

Jorge Ivan Teles de Sousa
Gerente Geral do Projeto

Socio da Saecularis
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