



**GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ**  
**SECRETARIA DE GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ - SEGOV-PI**  
**COMITÊ DE MONITORAMENTO E GESTÃO - SUPARC - SEGOV-PI**

Rua Antonino Freire, nº 1473, Palácio de Karnak - Bairro Centro, Teresina/PI, CEP 64001040  
 Telefone: (86) 0000-0000 - <https://www.pi.gov.br/>

Relatório Trimestral CMOG 2022/SEGOV-PI/GAB/SUPARC/CMOG Teresina/PI, 04 de julho de 2022.

**RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTRATO DE PPP - PIAUÍ CONECTADO**  
**EXERCÍCIO – JANEIRO A MARÇO DE 2022**

**1. INTRODUÇÃO**

O presente relatório de Monitoramento de Gestão de Contratos relativo ao contrato de Parceria Público-privada celebrado entre o Governo do Estado do Piauí e a concessionária SPE Piauí Conectado, cujo objeto é a construção, operação e manutenção de infraestrutura de transporte de dados, voz e imagem, incluindo serviços associados para o Governo do Estado do Piauí, apresenta o resultado das atividades desenvolvidas pela concessionária no período de janeiro a março de 2022.

A fiscalização, o acompanhamento e a gestão da Concessão são executados pelo Poder Concedente, por intermédio do Comitê de Monitoramento e tem por fundamento a Cláusula 20.1 do instrumento contratual, com o apoio do Verificador Independente, que acompanha a execução do contrato e verifica o cumprimento das obrigações contratuais com a observação dos Indicadores de Desempenho.

**2. DADOS GERAIS DO CONTRATO**

**Poder Concedente:** Agência de Tecnologia do Estado do Piauí – ATI.

**Concessionária:** SPE Piauí Conectado.

**Objeto do contrato:** concessão para construção, operação e manutenção de infraestrutura de transporte de dados, voz e imagem, incluindo serviços associados para o Governo do Estado do Piauí.

**Assinatura do Contrato:** 22/10/2018.

**Prazo de Concessão:** 30 anos.

**Investimento Estimado:** R\$ 214.055.786,65 + R\$ 182.822.343,42 (Projeto de Expansão).

**Economia do Estado:** R\$ 128.950.000,00.

**Quantidade de aditivos ao contrato até junho/2022:** 04 (quatro) aditivos.

**3. REVOLUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO**

QUANTIDADE DE PONTOS ATIVOS			QUANTIDADE DE PONTOS DISPONÍVEIS			QUANTIDADE DE PONTOS CONTRATADOS		
PAG	PAP	OUTROS	PAG	PAP	OUTROS	PAG	PAP	OUTROS
273	19	29	338	145	96	611	164	125

**4. CRONOGRAMA - FASE EXPANSÃO**

Abaixo têm-se o cronograma de expansão dos PAP's e PAG's para o ano corrente. Vejamos:

CIDADE	EXECUÇÃO PROGRAMADA
FRANCISCO AYRES	abr/22
SÃO JOÃO DA FRONTEIRA	abr/22
NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS	mai/22
CARAÚBAS DO PIAUÍ	mai/22
PAU D'ARCO DO PIAUÍ	mai/22
CURRALINHOS	mai/22
NOSSA SENHORA DE NAZARÉ	mai/22
SIGEFREDO PACHECO	mai/22
NOVO SANTO ANTÔNIO	mai/22
PRATA DO PIAUÍ	mai/22
TANQUE DO PIAUÍ	mai/22

SANTA ROSA DO PIAUÍ	mai/22
FRANCINÓPOLIS	mai/22
SÃO MIGUEL DO TAPUIO	jun/22
JUAZEIRO DO PIAUÍ	jun/22
BARRA D'ALCÂNTARA	jun/22
LAGOA DO SÍTIO	jun/22
ARRAIAL	jun/22
PIO IX	jun/22
PAQUETÁ	jun/22
SANTANA DO PIAUÍ	jun/22
WALL FERRAZ	jun/22
BELÉM DO PIAUÍ	jun/22
SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES	jul/22
ANGICAL DO PIAUÍ	jul/22
SÃO GONÇALO DO PIAUÍ	jul/22
JARDIM DO MULATO	jul/22
CONCEIÇÃO DO CANINDÉ	jul/22
CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ	jul/22
CURRAL NOVO DO PIAUÍ	jul/22
FRANCISCO MACÊDO	jul/22
SANTO ANTÔNIO DE LISBOA	ago/22
FRANCISCO SANTOS	ago/22
MONSENHOR HIPÓLITO	ago/22
QUEIMADA NOVA	ago/22
ISAÍAS COELHO	ago/22
CAPITÃO GERVASIO OLIVEIRA	ago/22
SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ	ago/22
BELA VISTA DO PIAUÍ	ago/22
FLORESTA DO PIAUÍ	ago/22
MASSAPÉ DO PIAUÍ	set/22
PADRE MARCOS	set/22

#### 5. IMPACTOS DO PROJETO – JANEIRO A MARÇO DE 2022

- 168 Municípios atendidos;
- 2.9 mi cidadãos beneficiados;
- + 205 mil alunos beneficiados em escolas públicas;
- 168 mil GB de dados baixados nos PAP's
- 21 mil GB de dados carregados nos PAP's;
- + R\$ 23 mi Impostos arrecadados;
- + R\$ 106 mi economia proporcionada.

#### 6. ATIVIDADES REALIZADAS – 1º TRIMESTRE DE 2022

##### 6.1. Atividades realizadas no período de janeiro de 2022

Durante o período mencionado na introdução, a Concessionária executou os serviços de entrega de *Links de Intranet* tecnologia GPON/FTTH, do *Optical Line Terminal (OLT's)* até as Unidade de Rede Ótica (ONU's) instaladas nos PAG's.

Foram entregues 4 (quatro) *links* ativados, correspondendo a um total de 1.812 (mil oitocentos e doze) entregas de pontos, sendo 1.595 (mil quinhentos e noventa e cinco) PAG's e 217 (duzentos e dezessete) PAP's. Todos os links de intranet/intranet ativados estão em funcionamento. As atividades foram realizadas no período correspondendo entre 01 e 31 de janeiro de 2022. A seguir, encontra-se o quadro que detalha os municípios com suas quantificações de ativações no período acima:

		MÊS REF: 01/01/2022 A 31/01/2022		BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03/2022 - EXP			
		CLIENTE: GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ					
ITEM	CIDADE	ID	ÓRGÃO REFERENCIAL	PAG/PAP	ENDEREÇO	Nº OS	DATA DE ATIVAÇÃO
1	PICOS	P4	ATI	PAP UESPI NÚCLEO DE PICOS	BR 316, KM 300 , S/N, BAIRRO BELO NORTE	648412	31/01/2022
6	BENEDITINOS	10	SEADPREV	CIAC	AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 294 CENTRO	650408	27/01/2022
1	CURRAIS	1	SSP	GPM	RUA COSMÓPOLIS S/Nº BAIRRO AGUA BRANCA CEP 64905000, PROXIMO AO SAMU E A ESCOLA JORGE RODRIGUES	649800	31/01/2022
2	PICOS	41	FUESPI	UESPI NÚCLEO DE PICOS	BR 316, KM 300 , S/N, BAIRRO BELO NORTE	650721	31/01/2022

TOTAL DE PAGS	03
TOTAL DE PAPS	01

## 6.2. Atividades realizadas no período de fevereiro de 2022

Foram entregues 4 (quatro) links ativadas, totalizando 1.815 (mil oitocentos e quinze) entregas de pontos, correspondendo a 1.599 (mil quinhentos e noventa e nove) PAG's e 216 (duzentos e dezesseis) PAP's. Todos os links de intranet/intranet ativados estão em funcionamento. As atividades foram realizadas no período correspondendo entre 01 e 28 de fevereiro de 2022. A seguir, encontra-se o quadro que detalha os municípios com suas quantificações de ativações no período acima:

MÊS REF.: 01/02/2022 A 31/02/2022				BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03/2022 - EXP		
CLIENTE: GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ						
ITEM	CIDADE	ID	ÓRGÃO REFERENCIAL	PAG/PAP	ENDEREÇO	DATA DE ATIVAÇÃO
15	TERESINA	565	SECULT	ASSOC CULTURAL ARTE DE VIVER	RUA ASSUNCAO, N 1545 - MORRO DA ESPERANCA	10/02/2022
5	FRONTEIRAS	12	SEADPREV	CIAC	RUA DR CLOVIS MOTA DOS REI, S/N - CENTRO	08/02/2022
7	BENEDITINOS	P3	ATI	PC SAO BENEDITO	AV. PRES. GETÚLIO VARGAS 347 CENTRO	17/02/2022
	PARNAÍBA					

TOTAL DE PAGS	03
TOTAL DE PAPS	01

## 6.3. Atividades realizadas no período de março de 2022

Foram entregues 6 (seis) links ativados. As atividades foram realizadas no período correspondendo entre 01 e 30 de março de 2022. A seguir, encontra-se o quadro que detalha os municípios com suas quantificações de ativações no período acima:

MÊS REF.: 01/01/2022 A 31/01/2022				BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03/2022 - EXP			
CLIENTE: GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ							
ITEM	CIDADE	ID	ÓRGÃO REFERENCIAL	PAG/PAP	ENDEREÇO	Nº OS	DF
1	PICOS	P4	ATI	PAP UESPI NUCLEO DE PICOS	BR 316, KM 300 , S/N, BAIRRO BELO NORTE	648412	
6	BENEDITINOS	10	SEADPREV	CIAC	AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 294 CENTRO	650408	
1	CURRAIS	1	SSP	GPM	RUA COSMÓPOLIS S/Nº BAIRRO AGUA BRANCA CEP 64905000, PROXIMO AO SAMU E A ESCOLA JORGE RODRIGUES	649800	
2	PICOS	41	FUESPI	UESPI NUCLEO DE PICOS	BR 316, KM 300 , S/N, BAIRRO BELO NORTE	650721	

TOTAL DE PAGS	03
TOTAL DE PAPS	01

## 6.4. Total de Pontos Instalados – 1º Trimestre 2022

O total de pontos instalados de janeiro a março de 2022 está detalhado na tabela abaixo. Vejamos:

PAG	TIPO	ATIVAÇÃO	NOME CIDADE	ENDEREÇO	SECRETARIA	VELOCIDADE MK
CIAC	PAG	27/01/2022	BENEDITINOS	AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 294 CENTRO	SEADPREV	30
GPM	PAG	31/01/2022	CURRAIS	RUA COSMÓPOLIS S/Nº BAIRRO AGUA BRANCA CEP 64905000, PROXIMO AO SAMU E A ESCOLA JORGE RODRIGUES	SSP	30
UESPI NUCLEO DE PICOS	PAG	31/01/2022	PICOS	BR 316, KM 300 , S/N, BAIRRO BELO NORTE	FUESPI	30
PAP UESPI NUCLEO DE PICOS	PAP	31/01/2022	PICOS	BR 316, KM 300 , S/N, BAIRRO BELO NORTE	ATI	40
CIAC	PAG	08/02/2022	FRONTEIRAS	RUA DR CLOVIS MOTA DOS REI, S/N - CENTRO	SEADPREV	30
ASSOC CULTURAL ARTE DE VIVER	PAG	10/02/2022	TERESINA	RUA ASSUNCAO, N 1545 - MORRO DA ESPERANCA	SECULT	30
ZPE PARNAIBA	PAG	11/02/2022	PARNAIBA	RUA DOM PEDRO I, S/N, CEP 64.213.901 - PARNAIBA-PI	SEFAZ	250
PC SAO BENEDITO	PAP	17/02/2022	BENEDITINOS	AV. PRES. GETÚLIO VARGAS 347 CENTRO	ATI	40
UE MANOEL SOARES TEIXEIRA	PAG	02/03/2022	SAO PEDRO DO PIAUI	R. LEÓNIDAS MELO, 1298 - ALTO DA CRUZ	SEDUC	30
UE PADRE JOAQUIM NONATO GOMES	PAG	02/03/2022	TERESINA	PRACA EXPEDITO REZENDE, S/N, BELA VISTA I	SEDUC	30
ADM EXPOAPI ARENA VAQUEJADA	PAG	15/03/2022	TERESINA	PARQUE DE EXPOSIÇÃO DIRCEU ARCOVERDE, BR 343, N: 288, PREDIO ADAPI	SDR	30
CIRETRAN	PAG	28/03/2022	FRONTEIRAS	R EZEQUIEL BATISTA SOUSA N 53 CENTRO ADM PREFEITUR - CENTRO	DETRAN	30
PAP UESPI ANTONINO FREIRE 02	PAP	28/03/2022	TERESINA	PRACA FIRMINA SOBREIRA, S/N - MATINHA	ATI	40
PC SANTA MARIA DA CODIPE	PAP	30/03/2022	TERESINA	RUA RAIMUNDO DOROTEIA S/N, SANTA MARIA DA CODIPI	ATI	40

TOTAL DE PAG'S E PAP'S	14
------------------------	----

## 7. DOS PROJETOS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA CONCESSIONÁRIA

### 7.1. Mimbó Conectado

A comunidade Quilombo Mimbó, localizada na zona rural de Amarante, a 170km de Teresina, com 600 pessoas que conservam no sangue e na sua cultura uma história de mais de 200 anos de luta e resistência contra o escravismo. A comunidade é formada em 96% por pessoas da mesma família, que carregam o sobrenome Paixão.

Pensando no desenvolvimento e consolidação da comunidade, no dia 27 de março de 2022, a concessionária inaugurou o Projeto Mimbó Conectado, que levou à comunidade 05 pontos de internet de acesso público e em 66 casas com estudantes, ligando-a ao Brasil e o mundo e transformando-a na primeira comunidade quilombola do Brasil a contar com o serviço de fibra óptica de banda larga gratuita.

O projeto também garantiu a distribuição de 98 tablets para todas as crianças acima de 5 anos matriculadas na escola, seus professores e para os empreendedores que trabalharão com a loja virtual, garantindo a internet de qualidade para estudo, qualificação e empreendimento, trazendo mais qualidade na educação, mais oportunidades de novos projetos educacionais que dependem da tecnologia da banda larga, e geração de emprego e renda estimulando o empreendedorismo na comunidade.

Para além da entrega dos pontos de internet e tablets, um dos projetos previstos é a capacitação em reaproveitamento de retalhos, ministrada pela artista plástica Kalina Rameiro, estimulando as mulheres da comunidade criarem a própria marca e empreender.

#### 7.1.1. Relatório Fotográfico do Projeto



### 7.2. CTEL – Complexo de Telecomunicações – NUFPERPI/UESPI

O Núcleo de Formação e Pesquisa em Energias Renováveis e Telecomunicações do Piauí (NUFPERPI) é um espaço interdisciplinar e interinstitucional, voltado para a socialização de tecnologias por meio da Formação e Pesquisa, envolve dois grandes complexos que abordam as seguintes expertises: Energias Renováveis (CER) e Telecomunicações (CTEL).

Com o objetivo de gerar mais oportunidades e suprir essa demanda do mercado, a Universidade Estadual do Piauí (UESPI) em parceria com a PPP Piauí Conectado inauguraram, no dia 23 de março de 2022, o complexo de Telecomunicações – CTEL.

A concessionária ficou pela estuturação das redes lógica e elétrica e contribuiu, ainda, com a doação de uma série de equipamentos que auxiliarão os alunos do curso de engenharia elétrica nas práticas em laboratório, além de intermediar parcerias com grandes empresas no segmento de tecnologia, como a CISCO, NEXA, ZTE e Multilaser que forneceram equipamentos como switches, ONUs e OLTs.

Com dois laboratórios, o Laboratório de Arquitetura e Pesquisa em Redes (LAPRE), que aborda as tecnologias em redes suas tecnologias de arquitetura, sistemas de hardwares, softwares e suas aplicações; e o Laboratório de Redes Ópticas Passivas (LAPON) que abordada as tecnologias de operação e manutenção em redes ópticas por meio de ambiente real com equipamentos e instrumentos utilizados na implementação de redes ópticas, o CTEL irá promover dez cursos para preparar os profissionais formados em Engenharia Elétrica, habilitando-os a exercer a função de Engenheiro de Telecomunicações, realizados com a colaboração do professor Antônio Cebalho, diretor de Projetos e Tecnologia da Globaltask.

A iniciativa visa a atuação no mercado de trabalho, nas atividades de planejamento, projeto, supervisão, implantação, operação e manutenção de sistemas de telecomunicações.

É mais um trabalho de responsabilidade social da concessionária, que traz novas oportunidades para alunos e ex-alunos da UESPI, em consonância com as ODS da ONU em prol de um desenvolvimento sustentável.

#### 7.2.1. Relatório Fotográfico do Projeto



## 8. CONCLUSÃO

Com base nas atividades executadas pela Concessionária durante este período de monitoramento (janeiro a março de 2022), considerando os documentos acostados aos autos e a avaliação realizada, ficou evidente que foram cumpridas as obrigações estabelecidas no contrato. Assim, conclui-se que a Concessionária tem atendido de forma satisfatória as regras estabelecidas no contrato de concessão.

Teresina-PI, 04/07/2022.

*(assinado eletronicamente)*



Documento assinado eletronicamente por **CAROLINA MARTINS PINTO - Matr.0359839-0**, Coordenadora do Comitê de Monitoramento e Gestão de Contratos, em 05/07/2022, às 11:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do [Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019](#).



Documento assinado eletronicamente por **VALDIRENE GUEDES DE MOURA - Matr.0157018-8**, Comitê de Monitoramento e Gestão - SUPARC, em 05/07/2022, às 12:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do [Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019](#).



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANO DE AGUIAR MONTEIRO - Matr.0349334-2**, Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação, em 06/07/2022, às 11:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do [Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.pi.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **4760265** e o código CRC **1B5FFBA7**.