

ERRATA

Relatório de Aceitação de Serviços 27 referente às atividades executadas em setembro de 2021 - VI Piauí Conectado, protocolizado via *email* em 14 de outubro de 2021:

Onde se lê na página 146, figura 191:

Figura 1 – Tabela contendo o comprimento de *Backbone* da Fase Expansão já entregue, o comprimento previsto e a porcentagem concluída até o mês de setembro de 2021

Total de trechos entregues (km)	Total de Trechos Previstos (Km)	% Total Trechos Concluídos
200,10	3807	5,26

Fonte: Adaptado de SPE (2021).

Leia-se na página 146, figura 191:

Figura 2 – Tabela contendo o comprimento de *Backbone* da Fase Expansão já entregue, o comprimento previsto e a porcentagem concluída até o mês de setembro de 2021

Total de trechos entregues (km)	Total de Trechos Previstos (Km)	% Total Trechos Concluídos
221,36	3807	5,81

Fonte: Adaptado de SPE (2021).

Atenciosamente,



Esdras Ferraz

HOUER CONSULTORIA E CONCESSÕES
Verificador Independente PIAUÍ CONECTADO