

Membro Comitê de Transição - SEAD/PI

Ata de Reunião**ATA DA 17ª REUNIÃO DO COMITÊ DE TRANSIÇÃO DA MICRORREGIÃO DE ÁGUA E ESGOTO DO PIAUÍ - MRAE**

Aos vinte e dois dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco, às nove horas, na sala de Reunião da Superintendência de Parcerias e Concessões - SUPARC, localizada na Avenida Rio Poti, nº 1046 - Fátima, Teresina - PI, CEP 64049-410, em cumprimento ao Capítulo 7 - FASE DE TRANSIÇÃO, do Contrato nº 648/2024, realizou-se a 17ª Reunião do Comitê de Transição - MRAE. Enquanto representantes do Comitê de Transição - MRAE, designados através da Portaria nº 4/2025/GAB/SEAD e suas alterações, nos autos do Processo Administrativo nº 00002.011728/2024-22, estiveram presentes: Alberto Hidd e Maria Helena Santos, membros da SEAD; os membros da Concessionária Felipe Cunha Macedo e Paulo Roberto Sento Sé Reis; e Leonardo Silva Sousa, membro da AGESPISA; Estela Miridan Rosas e Keicyane Alves de Sousa, membros AGRESPI. Após a contextualização preliminar, Alberto Hidd procedeu a leitura da pauta, que trata dos seguintes pontos: I - Relatório Semanal Concessionária; II - Informes e proposições adicionais dos integrantes do Comitê de Transição. No que se refere ao primeiro ponto de pauta, Murilo (Representante Concessionária) iniciou a apresentação da Concessionária, informando que a exposição continha um compilado das primeiras ações executadas pela Águas do Piauí, nas primeiras 72 horas de atuação. Relatou que, na região do Semiárido, nos municípios de Picos e Paulistana, foram registradas ocorrências de falta de água decorrente da interrupção no fornecimento de energia elétrica. Como medida emergencial, a Concessionária disponibilizou um carro-pipa para mitigar o problema e já destacou uma equipe técnica para a região, tendo em vista que a situação pode voltar a ocorrer. Em Picos, além da falta de água também relacionada à falta de energia, já foi iniciado o ciclo de leitura dos hidrômetros e o cadastramento para remanejamento da rede de esgoto. Em São Raimundo Nonato, a Concessionária realizou a instalação de um poço, cuja bomba estava queimada há três meses. Também foi feita a limpeza de reservatório e a disponibilização de caminhão-pipa para atendimento emergencial. Na região Meio-Norte e Litoral, no município de Parnaíba, já no primeiro dia de atuação, foi realizada a troca da bomba da ETA IV e a montagem e instalação da linha de recalque do sistema booster. Em Pedro II, foi feita manutenção na rede de distribuição. Em José de Freitas, havia um poço inoperante por falta de equipamento, e a Concessionária já providenciou a substituição da bomba. Nos municípios de Demerval Lobão, Castelo do Piauí e Altos, também foram realizadas substituições do conjunto de motobomba. Na região do Cerrado, no município de Floriano, a Concessionária efetuou a manutenção do rolamento do selo mecânico do conjunto motobomba no reservatório Alto da Guia. Ainda em Floriano, foi realizada uma manutenção de grande porte na rede de abastecimento, e a Concessionária já mapeou a área, uma vez que será necessária a substituição de um trecho maior da rede futuramente. Murilo informou ainda que, quanto à atualização das visitas, foram realizadas visitas a todos os SAAEs. Sobre os Pontos de Atenção, destacou que o banco de dados comerciais foi enviado por 16 cidades com SAAEs. A concessionária informou que Oeiras usa sistema de banco de dados semelhante à AGESPISA, de modo que a transferência das informações em tese deve ser facilitada. Em relação ao



sistema Infrainteligente, informou que ainda estão pendentes as informações dos municípios de Campo Maior, Porto Alegre e Milton Brandão. Por fim, Murilo informou que 43 municípios com SAAEs já enviaram informações, que estão atualmente em fase de análise, de um total de 67 SAAEs. A Concessionária já possui informações comerciais completas dos seguintes SAAEs: Oeiras, Boqueirão do Piauí, Dom Inocêncio, Marcolândia, Caraúbas, Cocal de Telha, Francisco Macedo, São João da Fronteira, Morro do Chapéu, Novo Santo Antônio, São João da Varjota, Sigefredo Pacheco e Vera Mendes - todos com os dados comerciais considerados em conformidade. A MRAE se comprometeu a oficializar quando não existir informações disponíveis dos SAAEs. No que se refere ao segundo ponto de pauta, Alberto iniciou informando que se trata de uma deliberação da última reunião, destacando que a Concessionária deverá oficiar o Poder Concedente com relação à análise do Grupo de Trabalho dos SAAEs (GT SAAE), referente ao ofício que foi encaminhado. Ressaltou que esse ofício deverá ser enviado até a data de hoje, 22/05. Em seguida, Alberto tratou do programa Diálogos pelo Piauí (voltado para AGRESPI e API), informando sobre a capacitação que será realizada em Floriano nos dias 13/06 e 14/06. Por fim, Alberto informou que a próxima reunião do Comitê de Transição será realizada na próxima quarta-feira, às 9h. Em análise às questões de ordem, foi deliberado e aprovado, por unanimidade dos integrantes que compõem o Comitê de Transição - MRAE, o seguinte: I- A MRAE vai oficiar à Concessionária e à AGRESPI para indicar membros para formar um grupo de comissionamento das obras que já foram concluídas, das que estão em andamento e serão concluídas até o final da fase de transição; II- a próxima reunião será quarta-feira, dia 28/05. Concluída as proposições e sem nenhuma discordância das premissas apresentadas, eu Maria Helena Santos Soares, lavrei a presente ata, que será publicada no Diário Oficial do Estado do Piauí - DOE/PI, sob responsabilidade dos membros da SEAD-PI.

Alberto Elias Hidd Neto

Membro Comitê de Transição - SEAD/PI

Felipe Cunha Macedo

Membro Suplente do Comitê de Transição - SPE Águas do Piauí

Estela Miridan Rosas

Membro Comitê de Transição - AGRESPI

Keyciane Alves de Sousa

Membro Comitê de Transição - AGRESPI

Paulo Roberto Sento Sé

Membro Suplente do Comitê de Transição - SPE Águas do Piauí

Leonardo Silva Sousa

Membro Comitê de Transição - AGESPISA



Maria Helena Santos Soares

Membro Comitê de Transição - SEAD/PI

Ata de Reunião**ATA DA 18ª REUNIÃO DO COMITÊ DE TRANSIÇÃO DA MICRORREGIÃO DE ÁGUA E ESGOTO DO PIAUÍ - MRAE**

Aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco, às nove horas, na sala de Reunião da Superintendência de Parcerias e Concessões - SUPARC, localizada na Avenida Rio Poti, nº 1046 - Fátima, Teresina - PI, CEP 64049-410, em cumprimento ao Capítulo 7 - FASE DE TRANSIÇÃO, do Contrato nº 648/2024, realizou-se a 18ª Reunião do Comitê de Transição - MRAE. Enquanto representantes do Comitê de Transição - MRAE, designados através da Portaria nº 4/2025/GAB/SEAD e suas alterações, nos autos do Processo Administrativo nº 00002.011728/2024-22, estiveram presentes: Alberto Hidd e Maria Helena Santos, membros da SEAD; os membros da Concessionária Guilherme de Figueiredo Dias e Danilo Cezar Correia de Almeida; Clemilton Luiz Queiroz Granja e Leonardo Silva Sousa, membros da AGESPISA; Estela Miridan Rosas e Keicyane Alves de Sousa, membros AGRESPI. Após a contextualização preliminar, Alberto Hidd procedeu a leitura da pauta, que trata dos seguintes pontos: I - Relatório Semanal Concessionária; II - Informes e proposições adicionais dos integrantes do Comitê de Transição. No que se refere ao primeiro ponto de pauta, a Concessionária informou que ainda não teve acesso aos ativos dos municípios de Milton Brandão, Campo Maior e Porto Alegre do Piauí. Em seguida, a Concessionária informou que recebeu em Parnaíba visita da Agência Reguladora local (Agência Parnaibana de Regulação de Serviços Públicos - ASERPA). Na ocasião, a Concessionária indagou à AGRESPI acerca da competência da agência local, uma vez que o Contrato de Concessão estabelece a AGRESPI como única entidade de regulação infranacional. Em seguida, Danilo (Representante Concessionária) explica sobre a execução das ações previstas no Plano de 100 Dias, detalhando que estas foram distribuídas por região: no Meio-Norte e Litoral foram realizadas 44 ações; no Semiárido, 30 ações; e no Cerrado, 24 ações. Essas ações envolveram troca de bombas, manutenção de poços e boosters, manutenção em ETAs (Estações de Tratamento de Água), manutenção em adutoras, fornecimento de caminhões-pipa e melhorias na captação de água. Estela (Representante AGRESPI) informa que encaminhará um ofício à Concessionária solicitando a elaboração de um relatório semanal, com especial atenção para os casos de suspensão de serviço, a fim de que a AGRESPI tenha uma resposta pronta em caso de questionamentos. O relatório deve conter informações operacionais, especialmente relatórios de paradas superiores a 4 horas, bem como dados operacionais básicos. Danilo segue informando sobre as próximas ações do Plano de 100 Dias, divididas entre ações já concluídas, em andamento e ainda não iniciadas: Ações concluídas: Parnaíba, Pedro II, Barras, Luís Correia, Água Branca, Luzilândia, Brasileira, São Raimundo Nonato, São Julião, Bocaina, São Braz do Piauí e Bom Jesus. Ações em andamento: Altos, José de Freitas, União, Água Branca, Demerval Lobão, Picos, Paulistana, Betânia do Piauí, Floriano, Uruçuí e Riacho Frio. Ações ainda não iniciadas: Buriti dos Lopes, Cocal, Castelo do Piauí, Batalha, São Pedro do Piauí, Ilha Grande, Coronel José Dias e Bonfim do Piauí. Danilo informa que as informações dos

