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Relatório de Aceitação de Serviços 12 

 

 

CONTRATO DE PPP nº 01/2018  

 

Objeto: Verificador Independente para atuar na fiscalização e 

aferição do desempenho e da qualidade dos serviços prestados pela 

SPE Piauí Conectado S.A, no âmbito do Contrato de Parceria Público-

Privada nº 01/2018 – ATI/SUPARC.  

 

 

Cliente: 
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Teresina, 02 de julho de 2020. 

 

A Houer Concessões, denominada no Contrato de PPP nº 01/2018 como Verificador 

Independente, vem através do presente documento apresentar o Relatório de Aceitação de 

Serviços executadas pela concessionária SPE Piauí Conectado, como forma de atendimento 

ao Capítulo IX do referido contrato. As Ordens de Serviço foram emitidas em junho de 2020, 

referentes a instalação de 96 (noventa e seis) pontos no estado do Piauí. O relatório aqui 

apresentado refere-se aos aceites das atividades executadas pela Concessionária SPE Piauí 

Conectado após a emissão da Ordem de Serviço. 

Apresenta-se ao Governo do estado do Piauí, Superintendência de Parcerias e Concessões –

SUPARC, relatório de Verificação Independente compreendendo o período de 01 a 30 de 

junho de 2020.  

O Relatório de Execução atesta que as atividades foram desenvolvidas no período e apresenta 

como anexo as entregas executadas.  

Colocamo-nos à disposição para quaisquer dúvidas e/ou sugestões referentes ao relatório 

encaminhado.  

 

Sem mais no momento, renovamos protesto de estima e consideração. 

 

 

 

 

__________________________________________________________ 
Gustavo Horta Palhares 

Sócio-Diretor – Houer Concessões 
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Ficha Técnica: 
 

Projeto: Aferição do desempenho e da qualidade dos serviços prestados 
pela concessionária no âmbito do contrato de PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA 
nº 01/2018 – ATI/SUPARC, cujo objeto é a construção, operação e 
manutenção de infraestrutura de transporte de dados, voz e imagem, 
incluindo serviços associados para o governo do estado do Piauí. 
 
Cliente: GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ, ATI/SUPARC 
 
Produtos Contratados: Aferição/Aceitação do desempenho e da qualidade 
dos serviços prestados pela concessionária no âmbito do contrato de 
PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA nº 01/2018 – ATI/SUPARC  
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Pontuação dos Indicadores de Desempenho e Qualidade: 
 
 
A escala para pontuação dos indicadores varia entre 0 e 1. 
 
  

INDICADORES DE DESEMPENHO GERAIS 

DMCI 1 

NCFO 1 

NMFO 1 

PFOC 1 

PTCO 1 

QSAT 1 

QSOS 1 

COEFGE 1 

INDICADORES DE DESEMPENHO DA INTERNET 

TRIN 1 

TSIN 1 

EAIN 1 

PRIN 1 

DMIN 1 

NCIN 1 

NMIN 1 

PEIN 1 

COEFIN 1 
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1 APRESENTAÇÃO 

A Houer é um grupo empresarial de assessoria junto a órgãos públicos e entes privados, para 

a estruturação de projetos e soluções eficientes de serviços públicos, abrangendo concessões 

e parcerias público-privadas. Ela foi concebida com o objetivo de prestar serviços de qualidade 

voltados à modernização administrativa da administração pública.  

O grupo, atuante em Concessões, Engenharia, Tecnologia e Auditoria, apresenta reconhecida 

experiência em apoio à Gestão Pública, destacando-se o assessoramento para a estruturação 

de projetos de Concessão de Serviços Públicos junto a órgãos públicos e entes privados, 

abrangendo as regidas pela Lei 8.987/95 e as Parcerias Público-Privadas regidas pela Lei 

11.079/04. 

Uma de suas premissas é proporcionar a efetividade e assertividade de cada projeto por meio 

de estudos que diagnosticam os parâmetros necessários a ser utilizado para a viabilidade do 

projeto. A Houer garante que os seus contratos tenham qualidade e se adequem a realidade 

necessária de forma que contribua ativamente no desenvolvimento do país. 

• ENDEREÇOS 

Matriz:  

Rua maranhão, 166, 10º andar 

Santa Efigênia | CEP: 30.150-330 

Belo Horizonte – MG 

+55 (31) 3508-7375 

 

Escritórios: 

Piauí: 

Rua Acésio do Rêgo Monteiro, 1515, Sala 409 

Ininga |CEP: 64.049-610 

Teresina – PI 

+55 (86) 3085-5622 



  
 

Relatório de Verificação Independente – PPP Piauí Conectado 

    21 

 

Rio de Janeiro: 

Av. Nilo Peçanha, 50, Sala 1314 

Centro | Cep: 20.020-906 

Rio de Janeiro – RJ 

+55 (21) 3495-9636 

 

Mato Grosso: 

Av. André Antônio Maggi, 487, Sala 1501 

Alvorada | CEP: 78.049-080 

 Cuiabá – MT 

+55 (65) 2136-6288 

 

Mato Grosso do Sul: 

Rua Zuleide Perez Tabox, 622 

Centro | Cep: 79.640-091 

Três Lagoas - MS 
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2 OBJETO DE CONTRATO 

O objeto do Contrato é a aferição/aceitação do desempenho e da qualidade dos serviços 

prestados pela concessionária por meio do Verificador Independente (VI) do Projeto Piauí 

Conectado, no âmbito do contrato de PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP) nº 01/2018 – 

ATI/SUPARC. 

Na Verificação Independente de Contratos de Concessões/PPP’s, é realizada a avaliação dos 

contratos de maneira a assegurar que tudo esteja dentro do previsto pelas leis. Assim, 

certifica-se que todas as partes envolvidas, sejam elas empresas privadas ou órgãos públicos, 

trabalhem de forma alinhada e harmônica, resultando em projetos de excelência.  
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3 CARACTERIZAÇÃO DO RELATÓRIO 

Neste Relatório de Aceitação de Serviços são apresentadas as descrições das atividades 

relevantes, a fim de garantir a qualidade e desempenho da operação, tais como: 

• A verificação da conformidade do conteúdo com os termos estabelecidos no Edital de 

Concessão do Projeto Piauí Conectado; 

• Validação do cumprimento do cronograma de atividades entregues pela 

Concessionária conforme o previsto no Projeto Piauí Conectado; 

• Acesso e análise das tecnologias, metodologias e recursos empregados na operação da 

concessionária. 

Neste Relatório de Execução de Serviços são apresentadas as atividades desempenhadas no 

período de 01 a 30 de junho de 2020.  

Destaca-se como atividades/entregas deste período: 

• 76 (setenta e seis) PAG’s (Ponto de Acesso ao Governo) ativados de Links de internet 

no estado do Piauí. 

• 20 (vinte) PAP’s (Ponto de Acesso Público) ativados de Links de internet no estado do 

Piauí. 

• 108 (cento e oito) Links de internet migrados no estado do Piauí. 

A seguir seguem fotos das fachadas dos PAG’s vistoriados pelo Verificador Independente no 

período de 01 a 30 de junho de 2020. 
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Figura 1 – PAG Corpo de Bombeiro - Teresina 

 
 

 Fonte: Houer (2020). 

 

Figura 2 – PAG 21º Delegacia de Polícia Civil - Teresina 

 
 

 Fonte: Houer (2020). 
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Figura 3 – 11º Distrito Policial - Teresina 

 
 

 Fonte: Houer (2020). 

 

Figura 4 – PAG 22º Distrito Policial - Teresina 

 
 

 Fonte: Houer (2020). 
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Figura 5 – PAG Posto Fiscal - Teresina 

 
 

 Fonte: Houer (2020). 

 

Figura 6 – PAG 3ª CIA do 9º BPM (Força Tática) - Teresina 

 
 

 Fonte: Houer (2020). 
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Figura 7 – PAG 3ª CIA/BPRONE (CANIL) - Teresina 

 
  Fonte: Houer (2020). 

 

Figura 8 – PAG 1º Distrito Policial - Teresina 

 
  Fonte: Houer (2020). 
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Figura 9 – PAG BPCOM/GTAP - Teresina 

 
 

 Fonte: Houer (2020). 

 

Figura 10 – PAG 1º CIPM - CODAM - Teresina 

 
  Fonte: Houer (2020). 
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Figura 11 – PAG BPRE – Batalhão de Polícia Rodoviária - Teresina 

 
 

 Fonte: Houer (2020). 

 

Figura 12 – PAG 4º Distrito Policial - Teresina 

 
  Fonte: Houer (2020). 
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Figura 13 – PAG Delegacia de Proteção dos Direitos da Mulher - Teresina 

 
  Fonte: Houer (2020). 

 

Figura 14 – PAG 2ª CIA do 1º BPM - Teresina 

 
  Fonte: Houer (2020). 
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Figura 15 – PAG Central de Flagrantes - Teresina 

 
  Fonte: Houer (2020). 

 

Figura 16 – PAG Instituto de Identificação - Teresina 

 
  Fonte: Houer (2020). 
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Figura 17 – PAG Delegacia Geral - Teresina 

 
  Fonte: Houer (2020). 

 

Figura 18 – PAG Delegacia de Prevenção - DEPRE - Teresina 

 
  Fonte: Houer (2020). 
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Figura 19 – PAG 2º Distrito Policial - Teresina 

 
  Fonte: Houer (2020). 

 

Figura 20 – PAG 7º Distrito Policial - Teresina 

 
  Fonte: Houer (2020). 
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Figura 21 – PAG 9º Batalhão da Polícia Militar - Teresina 

 
  Fonte: Houer (2020). 

 

Figura 22 – PAG Batalhão do RONE - Teresina 

 
  Fonte: Houer (2020). 
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Figura 23 – PAG 9º Distrito Policial - Teresina 

 
 

 Fonte: Houer (2020). 

Figura 24 – PAG Delegacia de Proteção Ao Meio Ambiente - Teresina 

 
  Fonte: Houer (2020). 
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Figura 25 – PAG Batalhão da Polícia Ambiental - Teresina 

 
 

 Fonte: Houer (2020). 

 

Figura 26 – PAG Instituto Criminalista - Teresina 

 
  Fonte: Houer (2020). 
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Figura 27 – PAG 13º Distrito Policial - Teresina 

 
  Fonte: Houer (2020). 

Figura 28 – PAG 23º Distrito Policial - Teresina 

 
  Fonte: Houer (2020). 
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Figura 29 – PAG ACADEPOL - Teresina 

 
  Fonte: Houer (2020). 

Figura 30 – PAG 8º Distrito Policial - Teresina 

 
  Fonte: Houer (2020). 
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Figura 31 – PAG 17º Batalhão da Polícia Militar - Teresina 

 
  Fonte: Houer (2020). 

Figura 32 – PAG ESPOM – Esquadrão da Polícia Montada - Teresina 

 
  Fonte: Houer (2020). 
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Figura 33 – PAG 24º Distrito da Polícia - Teresina 

 
  Fonte: Houer (2020). 

Figura 34 – PAG 8º Batalhão da Polícia Militar - Teresina 

 
  Fonte: Houer (2020). 
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Figura 35 – PAG 25º Distrito Policial - Teresina 

 
 

 Fonte: Houer (2020). 

Figura 36 – PAG POLINTER - Teresina 

 

 Fonte: Houer (2020). 
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Figura 37 – PAG 13º Batalhão da Polícia Militar - Teresina 

 
  Fonte: Houer (2020). 

Figura 38 – PAG Anexo SSP - Teresina 

 

 Fonte: Houer (2020). 
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Figura 39 – PAG Delegacia de Proteção a Mulher (Norte) - Teresina 

 
  Fonte: Houer (2020). 

Figura 40 – PAG Corregedoria da PM - Teresina 

 

 Fonte: Houer (2020). 
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Figura 41 – PAG 6º Distrito Policial - Teresina 

 
  Fonte: Houer (2020). 

 

Figura 42 – PAG CIPE – Pelotão Escolar - Teresina 

 

 Fonte: Houer (2020). 
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Figura 43 – PAG Conselho Comunitário de Segurança Pública - Teresina 

o  
  Fonte: Houer (2020). 

 

Figura 44 – PAG QCG – Quartel do Comando Geral - Teresina 

 

 Fonte: Houer (2020). 
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Figura 45 – PAG CFAP – Centro de Formação - Teresina 

 

 Fonte: Houer (2020). 

 

Figura 46 – PAG Banda Sinfônica - Teresina 

 

 Fonte: Houer (2020). 
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Figura 47 – PAG Delegacia do Menor Infrator - Teresina 

 

 Fonte: Houer (2020). 

 

Figura 48 – PAG GRECO - Teresina 

 

 Fonte: Houer (2020). 
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Figura 49 – PAG APMPI – Academia de Polícia Militar - Teresina 

 

 Fonte: Houer (2020). 

 

Figura 50 – PAG CAIS PM - Teresina 

 

 Fonte: Houer (2020). 



  
 

Relatório de Verificação Independente – PPP Piauí Conectado 

    49 

 

4 IMPACTOS DECORRENTES DO COVID-19 PROJETO PIAUÍ CONECTADO 

Conforme é de conhecimento de toda a sociedade, neste mês de março as autoridades 

públicas federais, estaduais e municipais tomaram medidas de forma a mitigar a propagação 

do novo coronavírus. Essas medidas se resumem a proibição de aglomeração de pessoas, 

restrição de circulação de pessoas, suspensão de atividades comerciais, escolares etc. No 

estado do Piauí foram baixados os seguintes decretos: 

• DECRETO 18.884 DE 16 DE MARÇO DE 2020: Regulamenta a lei nº 13.979, de 06 de 

fevereiro de 2020, para dispor no âmbito do Estado do Piauí, sobre as medidas de emergência 

de saúde pública de importância internacional e tendo em vista a classificação da situação 

mundial do novo coronavírus como pandemia, institui o Comitê de Gestão de Crise, e dá 

outras providências. 

• DECRETO Nº 18.895, DE 19 DE MARÇO DE 2020: Declara estado de calamidade pública, 

para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, em razão da grave 

crise de saúde pública decorrente da pandemia da Covid 19, e suas repercussões nas finanças 

públicas, e dá outras providências. 

• DECRETO Nº 18.901, DE 19 DE MARÇO DE 2020: Determina as medidas excepcionais 

que especifica, voltadas para o enfrentamento da grave crise de saúde pública decorrente do 

Covid-19. Suspensão de atividades comerciais. 

• DECRETO Nº 18.902, DE 23 DE MARÇO DE 2020: Determina a suspensão das atividades 

comerciais e de prestação de serviços, em complemento ao decreto nº 18.901, de 19 de 

março de 2020, que determina as medidas excepcionais que especifica, voltadas para o 

enfrentamento da grave crise de saúde pública decorrente da Covid-19, e dá outras 

providências. 

• DECRETO Nº 18.913, DE 30 DE MARÇO DE 2020: Prorroga, até o dia 30 de abril, a 

suspensão das aulas da rede pública estadual e privada, conforme foi determinada pelo 

decreto nº 18.884 do dia 16 de março. Na publicação, foi estabelecido também o mesmo prazo 

para os decretos nº 18.901, de 19 de março de 2020; e nº 18.902, de 23 de março de 2020, 
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que dispõem sobre suspensão de todas as atividades comerciais, educacionais, religiosas, 

eventos e demais determinações. 

• DECRETO N° 18.966, DE 30 DE ABRIL DE 2020:  que dispõe sobre os prazos de 

prorrogação evigência do Decreto nº 18.901, de 19 de março de 2020, do Decreto nº 18.902, 

de 23 de março de 2020, do Decreto nº 18.913, de 30 de março de 2020, e do Decreto nº 

18.947, de 22 de abril de 2020, visando combater a COVID-19, na forma que especifica, e dá 

outras providências. 

• DECRETO N° 18.984, DE 20 DE MAIO DE 2020: que dispõe sobre as medidas de 

isolamento social a serem aplicadas nos dias 23 e 24 de maio de 2020, estabelece o prazo para 

a constituição das equipes de busca ativa da Covid-19 em cada Território de Desenvolvimento 

do Estado, prorroga a vigência dos decretos que especifica, e dá outras providências. 

• DECRETO N° 19.013, DE 07 DE JUNHO DE 2020: Prorroga a vigência do decreto n° 

18.901, de 19 de março de 2020, do decreto nº 18.902, de 23 de março de 2020 e do decreto 

nº 18.947, de 22 de abril de 2020. 

• DECRETO Nº 19.044, DE 22 DE JUNHO DE 2020: Prorroga a vigência do Decreto nº 

18.901, de 19 de março de 2020, do Decreto nº 18.902, de 23 de março de 2020 e do Decreto 

nº 18.947, de 22 de abril de 2020, na forma que especifica. 

Estes Decretos encontram-se no Anexo deste relatório. 

Conforme pode-se observar, os decretos acima impactam diretamente a Concessionária na 

atividade de ativação de PAG’s (Pontos de Acesso ao Governo), uma vez que os PAG’s são 

instalados nas dependências dos órgãos do estado (exemplo escolas, hospitais etc) os quais 

estão com a circulação de pessoas suspensa ou restrita. 
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Figura 51 – Aviso de suspensão de atividades na Defensoria Pública do Estado do Piauí 

 

Fonte: Houer (2020). 

 

Além disso, foi baixada a Resolução 01/2020 do conselho gestor de PPP do Estado do Piauí 

que trata da suspensão e renegociação do prazo do cronograma de investimentos, obras e 

metas dos contratos celebrados no âmbito do Programa Estadual de Parcerias Público 

Privadas e Concessões. O que afeta o projeto Piauí Conectado – Contrato nº 001/2018 – 

Concessão Administrativa para Construção, operação e manutenção de infraestrutura de 

transporte de dados, voz e imagem, incluindo serviços associados para o governo do Estado 

do Piauí. 
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5 AÇÕES REALIZADAS PELA PPP PIAUÍ CONECTADO EM MEIO AO COVID-19 

A PPP Piauí Conectado, projeto que está sendo executado pela empresa Globalstak, 

vencedora da licitação internacional, em apoio às medidas de enfrentamento e contenção ao 

coronavírus, tem realizado várias ações com o objetivo de promover e facilitar a comunicação 

e o uso de ferramentas remotas de trabalho. São medidas de amparo a população piauiense, 

proteção aos seus colaboradores e de ajuda aos órgãos da Administração Pública para que, 

em época de orientação para o isolamento social, não deixem de prestar os serviços.  

 

 Medidas para os colaboradores 

• MATERIAIS INFORMATIVOS - A concessionária fez a distribuição de materiais 

informativos sobre os sintomas e medidas de prevenção de novos contágios com o novo 

coronavírus como forma de orientação para os colaborados da SPE Piauí Conectado. 

Figura 52 – Cartaz de campanha de prevenção ao novo coronavírus 

 

   

    

Fonte: Adaptado de SPE (2020). 

 

 



  
 

Relatório de Verificação Independente – PPP Piauí Conectado 

    53 

 

• TREINAMENTOS – Precisam serem mantidas as equipes de manutenção, preservação 

dos equipamentos e atendimento às unidades do governo que prestam serviços essenciais à 

população. Os integrantes dessas equipes foram treinados e orientados sobre a 

obrigatoriedade do uso de máscaras, luvas, higienização das mãos, com lavagens frequentes 

com água e sabão ou uso de álcool gel. Essas equipes receberam kits com todos os EPI’s 

necessários. Os colaboradores essenciais para a operacionalização, como equipe de logística, 

almoxarifado e Analistas de TI, que precisam, em algum momento, estar presentes na 

empresa, estão trabalhando em regime de sobreaviso e receberam os mesmos treinamentos 

e Equipamentos de Proteção Individual. 

Figura 53 – Colaboradores recendo treinamento e registro de equipe de 
manutenção em campo. 

 

 

Fonte: Adaptado de SPE (2020). 

 

• TRABALHO REMOTO – Os colaboradores dos setores administrativo, projetos e 

operacional estão trabalhando em regime de Home Office. A SPE Piauí Conectado 

disponibilizou todos os equipamentos necessários, transportando até suas residências, 

permitindo o bom andamento do projeto e preservando a saúde dos colaboradores.  

• REUNIÕES – Todas as reuniões essenciais para o andamento do projeto estão sendo 

realizadas por videoconferência.  
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• PROGRAMA DE APRENDIZAGEM – Foi criado o Programa Quarentena com 

Aprendizagem, onde nesse período em que os colaboradores da SPE Piauí Conectado estão 

trabalhando na segurança de suas casas e estão aprimorando seus conhecimentos, uma vez 

que a SPE disponibilizou a plataforma da Cisco Networking Academy para que façam os cursos 

disponíveis na plataforma, com direito a Certificação Cisco. 

 

 Medidas para os clientes 

VIDEOCONFERÊNCIA – Foi disponibilizado salas virtuais da plataforma de videoconferência da 

Cisco Webex , que trata-se de um sistema para as reuniões online de alta qualidade de áudio, 

vídeo e seguridade de dados, de vários órgãos e secretarias estaduais e municipais tornando 

assim possível com o uso da tecnologia a continuação do trabalho e seguimento de projetos 

importantes para o desenvolvimento do Estado.  

Figura 54 – Cartaz virtual informativo sobre licença Cisco Webex grátis 

 

Fonte: Adaptado de Piauí Conectado (2020). 
 

A Assembléia Legislativa realizou sua primeira sessão virtual, no dia 23 de março. A 

videoconferência conectou os 30 deputados estaduais, via Cisco System e utilizou o aplicativo 

WEbEx. A sessão foi transmitida pela TV Assembleia (canal 16) e no site do Alepi. As 

mensagens em pauta eram urgentes e não poderiam ter sido votadas se não fosse a 
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tecnologia, já que aglomeração estão proibidas como forma de evitar a contaminação. Os 

parlamentares aprovaram a redução de ICMS sobre produtos usados na prevenção como 

álcool em gel (70%), luvas e máscaras cirúrgicas e hipoclorito de sódio. Segundo Viviane 

Moura, já são 77 salas virtuais montadas para o gerenciamento de crise. Também foi 

disponibilizado 100 notebooks para servidores públicos que estão trabalhando em casa e que 

estão na linha da frente do enfrentamento a crise.   

Figura 55 – Vídeoconferências realizadas através de sistema implantado pela PPP Piauí 
Conectado 

  

Fonte: Adaptado de PPPPIAUÍ (2020). 

 

• PONTOS WIFI – Ampliação da banda de internet nos 25 Pontos de Acesso Públicos 

(PAP’s) de Teresina de 40 Mbps para 80 Mbps, viabilizando o acesso à informação rápida e de 

qualidade sobre a pandemia para a população, garantindo o acompanhamento de dados 

oficiais de forma gratuita.   
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Figura 56 – Cartaz virtual informativo sobre o aumento da capacidade de Wifi 
gratuito 

 
Fonte: Adaptado de Piauí Conectado (2020). 

 
 

A figura 7 mostra pontos de acessos públicos no bairro Angelim e Vila Operária na cidade de 

Teresina. 

Figura 57 – Pontos de Acessos Públicos em Teresina 

  Fonte: Houer (2020). 
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• CURSOS EAD – Disponibilização da plataforma do Programa Cisco Networking 

Academy para os alunos e Professores da rede pública estadual de ensino, para que nesse 

período de suspensão das aulas, pudessem fazer os cursos à distância, permitindo a inclusão 

digital.  

• ATENDIMENTO E SUPORTE – Para manter o bom funcionamento do projeto, além da 

equipe de manutenção, a SPE Piauí Conectado está realizando atendimentos por e-mail, 

telefone, aplicativos de mensagens instantâneas ou videoconferência. 
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6 SOLUÇÕES DAS PPPS DO PIAUÍ NA LUTA CONTRA O CORONAVÍRUS 

As PPPs do Piauí trouxeram soluções na luta contra o coronavírus, como a ação rápida tomada 

pela direção da Nova Ceasa que organizou um sistema para divulgar delivery de frutas, 

legumes e verduras dos empreendedores de Teresina através das redes sociais, duplicando o 

número de pedidos e levando o serviço à população que encontra-se na quarentena como 

medida restritiva de deslocamento. A iniciativa foi adotada imediatamente após os primeiros 

casos suspeitos da doença no estado. A parceria viabiliza ações rápidas, focadas em 

resultados, sem, no entanto, deixar de lado o bem estar do cidadão e a oferta do melhor 

serviço”, explica Viviane Moura, superintendente de Parcerias e Concessões do Estado do 

Piauí (SUPARC).  

Outra solução rápida foi a da PPP do saneamento de Teresina, a Aegea, que rapidamente 

adotou medidas preventivas para evitar o contágio, priorizando atendimento on-line e 

fechando postos de atendimento que mudou o cenário de desabastecimento d´água na 

capital. A subconcessionária também está cumprindo o Decreto Municipal nº 19.536 e 

suspendeu os cortes no fornecimento de água por inadimplência. A medida foi tomada em 

virtude do cenário de pandemia do novo coronavírus (COVID-19) e será adotada enquanto 

durar o estado de emergência.  

Estas ações são significativas para o processo de prevenção do coronavírus, visto que o 

saneamento básico é fundamental para a prevenção da doença. Em dois anos e oito meses de 

subconcessão, 853 mil pessoas, cerca de 99% da população da zona urbana de Teresina têm 

água tratada. Em relação ao saneamento, já houve uma ampliação de 19% para 31%. A Águas 

de Teresina, concessionária da Aegea, investiu, nesse período, R$ 752 milhões. Os recursos 

estão modernizando a rede, com a substituição de equipamentos obsoletos e a construção de 

novas estações.  

Outra grande ação realizada pela PPP Piauí, foi a união das concessionárias e empresas 

parceiras, Nova Ceasa, Águas de Teresina, Piauí Conectado e Grupo Houer,  no projeto 

Parceria e Solidariedade que deve distribuir por três meses cestas básicas contendo Kits de 
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alimentos, produtos de higiene e limpeza para ajudar famílias carentes de Teresina que não 

receberam o auxílio do Governo Federal a enfrentarem estes tempos de Pandemia. Estima-se 

que três mil pessoas serão beneficiadas.  

Figura 58 – PPP Piauí reúne Concessionárias e Empresas parceiras em um ato de 
solidariedade pelo povo do Piauí 

 
 

Fonte: PPP Piauí (2020). 
 

No dia 11 de abril aconteceu a entrega dos primeiros 500 kits arrecadados. Os kits sairam do 

Banco de Alimentos da Nova Ceasa para 11 (onze) entidades assistenciais que trataram de 

viabilizar para que as famílias recebessem os Kits, evitando aglomerações. As Concessionárias 

e empresas parceiras não mediram esforços para colocar em prática o plano da PPP Piauí que 

é ajudar quem precisa.  
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Figura 59 – Cestas básicas concentradas no Banco de Alimentos da Nova Ceasa 

 
  

Fonte: PPP Piauí (2020). 

 

No dia 16 de maio aconteceu a segunda entrega de aproximadamente 10 toneladas de 

alimentos, produtos de higiene e máscara de tecidos para 600 famílias carentes de vários  

bairros de Teresina. O banco de alimentos na Nova Ceasa concentrou novamente o Kits. Foram 

19 entidades sociais que ajudaram a fazer a identificação das famílias beneficiadas. Neste 

momento de Pandemia, ajudar é fundamental. 
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Figura 60 – Cestas básicas concentradas no Banco de Alimentos da Nova Ceasa 

 
 

 
Fonte: PPP Piauí (2020). 

 

 

No dia 29 de junho aconteceu a terceira e última entrega dos Kits com alimentos e produtos 

de higiene para 510 famílias carentes de Teresina. Durante os três meses o projeto Parceria e 

Solidariedade arrecadou e fez a entrega de 1.630 kits. Foram aproximadamente 26 toneladas 

de alimentos distribuídos. 
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Figura 61 – Kits de Alimentos e Produtos de alimentos arrecadados na última etapa do 
projeto Parceria e Solidariedade 

 
 

 
Fonte: PPP Piauí (2020). 
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7 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

O VI realizou vistoria no galpão da Sociedade de Propósito Específico (SPE), buscando certificar 

a qualidade dos materiais e equipamentos instalados. Todos os equipamentos e materiais 

utilizados pela SPE, são produtos com certificação ISO 9001 de qualidade de equipamentos. A 

SPE trabalha com equipamentos de instalação de marcas como ZTE e FURUKAWA. OLT e ONU 

são fabricadas pela ZTE e CTO, Caixa de Emenda, DROP, Cabo Óptico, Conector e CEO, são 

todos da marca FURUKAWA. 

Segue registro fotográfico de alguns dos materiais que foram vistoriados no galpão. 

Figura 62 - Caixas de DROP FURUKAWA 

 
 

 

Fonte: Houer (2019). 
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Figura 63 - ONU ZTE 

 
 

 

Fonte: Houer (2019). 
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Figura 64 - CTO FURUKAWA 

 
 

Fonte: Houer (2019). 

Figura 65 – OLT ZTE 

 
 Fonte: Houer (2019). 
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Figura 66 – CTO  

 
 

 

Fonte: Houer (2019). 

Figura 67 – Plaquetas de identificação 

 
 

 

Fonte: Houer (2019). 
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Figura 68 – Bastão e Poste para Wifi livre dos PAP’s 

 
 

 

Fonte: Houer (2019) 

Figura 69 – Bolbina de fibra 12 FO, Dio elétrico e Bapi 

 
 

 

Fonte: Houer (2019). 

. 
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8 PONTO DE ACESSO PÚBLICO - PAP 

A concessionária iniciou implantação dos pontos de acesso público (PAP), que consiste na 

implantação de pontos de acesso Wi-fi em localidades atendidas pelo Projeto Piauí conectado, 

para disponibilizar à população local acesso rápido e confiável à internet, no mês de fevereiro 

deste ano. A previsão é de que seja implantado o total de 199 (cento e noventa e nove) pontos. 

Cada distribuidor de acesso Wireless tem capacidade para suportar pelo menos 160 usuários 

conectados simultaneamente em um raio de 50 metros. 

Será disponibilizado um painel (dashboard) acessível pela Internet, liberado ao público em 

geral, exibindo o estado atual de todos os pontos de acessos Wireless público (operante, 

inoperante), bem como a quantidade de usuários conectados, a taxa de upload e a taxa de  

download, com atualizações em intervalos de, no máximo, 60 segundos.  

Os equipamentos funcionam nos padrões WiFi IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n e 

802.11ac simultaneamente, operando nas frequências de 2.4 e 5 GHz.  

A instalação do PAP contempla o custo para instalação de postes, infraestrutura elétrica, 

Sistema de Proteção contra descarga atmosférica (SPDA), infraestrutura de comunicação, 

captive portal, sistema de monitoramento e acompanhamento em tempo real. 

 

 Metodologia de Inspeção 

O teste de comprovação da velocidade nominal entregue pelo PAP, deve ser realizado com 

equipamentos baseados na tecnologia 5 GHz. Segue abaixo procedimentos para inspeção: 

1. Baixar e instalar o aplicativo “Speedtest” (ícone preto) 

2. Conectar um notebook, tablet ou celular na rede wifi com SSID oculto “STAFF” 

3. Desligar a rede de dados da operadora de celular móvel 

4. Iniciar o aplicativo “Speedtest” 

5. Testar a conectividade da internet. 
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 PAPs Vistoriados 

A figura 70 apresenta relacionado os PAP’s ativados que foram vistoriados pelo VI no período 

de 01 a 30 de junho de 2020, e as figuras 71 a 74 registros fotográficos de vistorias dos 

mesmos. 

Figura 70 – PAP’s Relacionados Vistoriados 

PONTO PAG ENDEREÇO OS 

P2 PAP Praça SIFRÔNIO Rua Amadeu Paulo S/N - Monte Verde 612985 

P40 PAP Nova Ceasa 
AV. Henry Wall De Carvalho, 5000 - 
Parque São João 

616241 

P12 PAP Praça do Renascença I Rua Jornalista Livio Lopes S/N 612991 

P19 PAP Potycabana Palco Principal Av. Raul Lopes S/N 612979 
Fonte: Adaptado de Governo do Estado (2020). 

Figura 71 – PAP Nova Ceasa - Teresina 

 

Fonte: Houer (2020). 
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Figura 72 – PAP Praça SIFRÔNIO - Teresina 

 

Fonte: Houer (2020). 
 

Figura 73 – PAP Praça do Renascença I - Teresina 

 

Fonte: Houer (2020). 
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Figura 74 – PAP Potycabana Palco Principal - Teresina 

 

Fonte: Houer (2020). 
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As figuras 75 a 78 apresentam registros da aferição da velocidade do PAP’s. Todos eles 
passaram nos testes. Logo, a entrega da velocidade de internet está em conformidade com o 
contrato. 

Figura 75 – Aferição da Velocidade do PAP Praça SIFRÔNIO - Teresina 

   

  

 

Fonte: Houer (2020).  
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Figura 76 – Aferição da Velocidade do PAP Nova Ceasa - Teresina 

   

  

 

Fonte: Houer (2020).  
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Figura 77 – Aferição da Velocidade do PAP Praça do Renascença I - Teresina 

   

  

 

Fonte: Houer (2020).  
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Figura 78 – Aferição da Velocidade do PAP Potycabana Palco Principal - Teresina 

   

  

 

Fonte: Houer (2020).  
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9 INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE 

Os Indicadores de Desempenho e Qualidade adotados no Projeto Piauí Conectado, possuem 

referência nos principais elementos de qualidade exigidos ao longo do período de execução 

do Contrato de Concessão: Satisfação do Usuário (GSU), Qualidade de Infraestrutura (QI) e 

Qualificação de Pessoal (QP).  

Esses três elementos formam um tripé de sustentação de avaliação global dos serviços 

prestados pela Concessionária de forma coerente com as diretrizes do ambiente Tecnologia 

da Informação e Comunicação (TIC) e serão utilizados como meio objetivo de avaliação da 

mesma para fins da garantia da qualidade do serviço entregue e atendimento às demandas 

conforme serviços contratados. 

 

 

 Indicadores de Desempenho Gerais 

9.1.1 Disponibilidade Média de Conexão com a Internet (DMCI) 

Este indicador informa o percentual de disponibilidade de conexão com a Internet, a partir do 

Datacenter, durante o período informado, considerando a verificação em intervalos de uma 

hora. Os dados referentes ao intervalo de tempo em que a conexão com a Internet 

permaneceu disponível e o intervalo de tempo total do período informado, serão coletados 

ou calculados por solução de software específica, instalada e configurada em servidor no 

Datacenter. A solução de Gerenciamento da Rede deverá ser capaz de parametrizar intervalos 

de verificação e permitir o lançamento de intervalos justificados de exceção, uma vez que 

períodos de manutenção ou motivos que fogem à Governança da Concessionária poderão 

causar interrupções. Para verificar a disponibilidade, a ferramenta deverá monitorar um ativo 

de rede acessível apenas através da Internet, fora da rede local. 

Periodicidade: Mensal. 
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A fórmula utilizada para o cálculo deste indicador, será: 

DMCI = D/T 

Onde: 

• DMCI: Disponibilidade Média da Conexão com a Internet; 

• D: Total em horas em que a Internet permaneceu disponível no período informado; 

• T: Total em horas dentro dos intervalos considerados no período informado. 

Figura 79 – Pontuação da Disponibilidade Média da Conexão com a Internet 

INTERVALO PONTUAÇÃO 

100≥DMCI≥99 

(Até 7h de indisponibilidade no mês) 
1 

99>DMCI≥97 

(Acima de 7h e até 21h de indisponibilidade no mês) 
0,8 

97>DMCI≥95 

(Acima de 21h e até 36h de indisponibilidade no mês) 
0,6 

95≥DMCI>91 

(Acima de 36h e até 64h de indisponibilidade no mês) 
0,2 

91≥DMCI 

(Acima de 64h de indisponibilidade no mês) 
0 

Fonte: Adaptado de Governo do Estado (2019). 

 

9.1.2 Não Conformidade no Lançamento da Fibra Ótica (NCFO) 

Este indicador mede as condições de lançamento da fibra ótica. 

O NCFO será mensurado a partir da avaliação de Checklist de inspeção, elaborado pela própria 

Concessionária e disponível através de aplicativo para Aparelho móvel para o inspetor, que 

alimentará uma base de dados e solução de software específica, instalada e configurada no 
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Datacenter, contendo itens de verificação abrangendo requisitos e boas práticas no 

lançamento de Fibra Ótica subterrânea e/ou área. 

O inspetor da Concessionária deverá percorrer os locais de lançamento de Fibra Ótica e, 

utilizando um aplicativo através de um Dispositivo Móvel, anotar as não conformidades 

encontradas a cada 10 quilômetros de fibra lançada. Os dados serão armazenados em banco 

de dados e tratados por solução de Gerenciamento da Rede no Datacenter. 

A solução de Gerenciamento da Rede deverá ser capaz de totalizar o número de não 

conformidades informadas, separar a cada 10 quilômetros indicando a localidade da não 

conformidade e informar a média de acordo com as medições efetuadas. Tal média será o 

valor deste indicador de desempenho. As demais informações serão utilizadas para 

adequações e correções que forem necessários. 

Periodicidade: Conforme lançamento da Fibra Ótica.  

A fórmula utilizada para o cálculo deste indicador, será: 

NCFO = NC/M 

Onde: 

• NCFO: Não conformidade no lançamento de Fibra Ótica; 

• NC: Quantidade de não conformidades anotadas; 

• M: Quantidade de medições aferidas, sendo que cada 10 quilômetros de fibra ótica 

lançada correspondem a 1 medição. 

Figura 80 – Pontuação da Não Conformidade no Lançamento da Fibra Ótica 

INTERVALO PONTUAÇÃO 

10≥NCFO  1  

15≥NCFO>10  0,8  

20≥NCFO>15  0,6  

25≥NCFO>20  0,2  
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NCFO>25  0  

Fonte: Adaptado de Governo do Estado (2019). 

 

9.1.3 Não Conformidade na manutenção e conservação dos enlaces de Fibra Ótica (NMFO) 

Este indicador mede as condições de manutenção e conservação dos enlaces de fibra ótica. 

O NMFO será mensurado a partir da avaliação de Checklist de inspeção, elaborado pela 

própria Concessionária e disponível através de aplicativo para Aparelho Móvel para o inspetor, 

que alimentará uma base de dados e solução de software específica, instalada e configurada 

no Datacenter, contendo itens de verificação abrangendo requisitos e boas práticas para a 

manutenção e conservação de Fibra Ótica subterrânea e/ou área.  

O inspetor da Concessionária deverá percorrer os locais de lançamento de Fibra Ótica e, 

utilizando um aplicativo através de um Dispositivo Móvel, anotar as não conformidades 

encontradas a cada 10 quilômetros de fibra lançada. Os dados serão armazenados em banco 

de dados e tratados por solução de Gerenciamento da Rede no Datacenter. 

A solução de Gerenciamento da Rede deverá ser capaz de totalizar o número de não 

conformidades informadas, separar a cada 10 quilômetros indicando a localidade da não 

conformidade e informar a média de acordo com as medições efetuadas. Tal média será o 

valor deste indicador de desempenho. As demais informações serão utilizadas para 

adequações e correções que forem necessários. 

Periodicidade: Mensal. 

A fórmula utilizada para o cálculo deste indicador, será: 

NMFO = NC/M 

Onde: 

• NMFO: Não conformidade na manutenção e conservação da Fibra Ótica; 
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• NC: Quantidade de não conformidades anotadas; 

• M: Quantidade de medições aferidas, sendo que cada 10 quilômetros de fibra ótica 

lançada correspondem a 1 medição. 

Figura 81 – Pontuação de Não conformidade na manutenção e conservação dos enlaces de 
Fibra Ótica 

INTERVALO PONTUAÇÃO 

10≥NMFO  1  

15≥NMFO>10  0,8  

20≥NMFO>15  0,6  

25≥NMFO>20  0,2  

NMFO>25  0  

Fonte: Adaptado de Governo do Estado (2019). 

 

9.1.4 Percentual de enlaces de Fibra Ótica Certificados (PFOC) 

Para considerar que um enlace de fibra ótica foi devidamente certificado, alguns critérios 

deverão ser atendidos, a seguir: 

1. A certificação deverá ser efetuada através de teste com OTDR e com Power Meter em uma 

fibra óptica; 

2. Em fibras ópticas com 2 (dois) pontos de terminação, o teste deverá ser bidirecional; 

3. Em fibras ópticas com apenas 1 (um) ponto de terminação, o teste poderá ser unidirecional 

com o uso apenas do OTDR; 

4. Os testes deverão ser executados conforme lançamento de fibra e devem atender as 

especificações técnicas de atenuação informadas pelo fabricante da fibra ótica ofertada; 

5. Os equipamentos de testes devem possuir capacidade para tratar redes GPON e DWDM; 
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6. Será necessário elaborar o diagrama unifilar das fibras lançadas permitindo identificar os 

respectivos relatórios de teste e certificação. Os arquivos *.dat dos traços dos testes em cada 

comprimento de onda do OTDR, o diagrama unifilar e os relatórios de testes e certificação 

deverão estar disponíveis para consulta no Centro de Operações de Rede. 

O percentual de enlaces de fibra ótica certificados será obtido a partir da razão entre a 

quantidade de enlaces de fibra ótica certificados e o total de enlaces de fibra ótica lançados e 

ativos. Os relatórios de lançamento, ativação e de certificação de enlaces de fibra ótica 

deverão ser armazenados e inseridos na solução de Gerenciamento da Rede disponível no 

Datacenter. A solução será responsável por coletar os dados, efetuar os cálculos e retornar os 

valores deste indicador. 

Periodicidade: Mensal. 

A fórmula utilizada para o cálculo deste indicador, será: 

PFOC = EC/EA 

Onde: 

• PFOC: Percentual de enlaces de Fibra Ótica certificados; 

• EC: Quantidade de enlaces de Fibra Ótica já certificados; 

• EA: Quantidade de enlaces de Fibra Ótica lançados e ativos. 

 

Nos testes destinados a aferição da atenuação do enlace irá ser utilizado um OTDR. A medição 

deste teste será realizada sempre na rota A>B e B>A, nos comprimentos de ondas das 

frequências de 1.310 nm e 1.550 nm, onde teremos a seguinte estrutura de cálculo qualitativo 

para validação do teste: 

PERDA DO ENLACE = Pref - Pmedido - N * Pfusão 

Onde: 

• Pref = Perda do Cordão de Teste 
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• Pmedido = Perda da Atenuação Aferida 

• N = Quantidade de fusões detectadas no enlace medido 

• Pfusão = Perda Máxima Admitida por Fusão 

A recomendação do ITU-T G.652 é que para: 

- Atenuação máxima do cabo óptico em 1.550 nm é 0,35 dB/km; 

- Atenuação máxima do cabo óptico em 1.310 nm é 0,40 dB/km; 

O teste de atenuação se destinará a medição das fibras dos enlaces principais da rede óptica. 

O formulário “PFOC – certificação de fibra – atenuação TAE” será utilizado para aferição dos 

valores em campo. O referido formulário encontra-se em Anexo.  

Figura 82 – Pontuação do Percentual de enlaces de fibra Ótica Certificados 

INTERVALO PONTUAÇÃO 

100≥PFOC≥80  1  

80>PFOC≥70  0,8  

70>PFOC≥60  0,6  

60>PFOC≥50  0,2  

50>PFOC  0  

Fonte: Adaptado de Governo do Estado (2019). 

 

9.1.5 Percentual de Treinamento para Operações de Rede (PTCO)  

Este indicador mede a capacitação dos profissionais envolvidos para a operação do Centro de 

Operações de Rede, tanto no atendimento inicial e triagem (primeira resposta) dos tíquetes e 

contatos dos usuários, quanto em outros níveis de atendimento, como o Centro de Controle 

e Gerenciamento da Rede, o Suporta e Inteligência e itens específicos dos serviços oferecidos.  

Os dados referentes à contratação de profissionais para o Centro de Operações de Rede, de 

profissionais já treinados para o COR e de treinamentos pendentes deverão ser armazenados 
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e inseridos na solução de Gerenciamento da Rede disponível no Datacenter. A solução será 

responsável por coletar os dados, efetuar os cálculos e retornar os valores deste indicador. 

Periodicidade: Mensal. 

A fórmula utilizada para o cálculo deste indicador, será: 

PTCO = QT/QP 

Onde: 

• PTCO: Percentual de Treinamento para Operação de Solução para Centro de Operações 

de Rede; 

• QT: Quantidade de profissionais efetivamente treinados no período; 

• QP: Quantidade prevista de profissionais para treinamento no período. 

Figura 83 – Pontuação do Percentual de Treinamento para Operações de Solução para 
Central de atendimento 

INTERVALO PONTUAÇÃO 

100≥PTCO≥80  1  

80>PTCO≥70  0,8  

70>PTCO≥60  0,6  

60>PTCO≥50  0,2  

50>PTCO  0  

Fonte: Adaptado de Governo do Estado (2019). 

 

9.1.6 Qualidade do Serviço de Atendimento (QSAT) 

Este indicador calcula o grau de satisfação dos usuários com o serviço de atendimento, 

baseado em dados coletados através de pesquisas de satisfação aplicadas por solução de 

software específica, instalada e configurada em servidor no Datacenter. A pesquisa será 

disponibilizada ao usuário através de página web disponível na intranet da Rede Estadual de 

Alta Capacidade.  
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Após cada atendimento, os usuários receberão uma solicitação para participar da pesquisa de 

satisfação. Tal pesquisa será composta por uma ou mais perguntas que permitam identificar 

a satisfação dos usuários com o atendimento realizado.  

As solicitações serão enviadas por e-mail ou por solução web disponível na intranet da Rede 

do Estado. Os dados referentes às respostas das pesquisas deverão ser armazenados e 

inseridos na solução de Gerenciamento da Rede disponível no Datacenter. A solução será 

responsável por coletar os dados, efetuar os cálculos e retornar os valores deste indicador. 

Periodicidade: Mensal. 

A fórmula utilizada para o cálculo deste indicador, será: 

QSAT = (X1 + X2) / (X1 + X2 + X3 + X4 + X5) 

Onde: 

• QSAT: Qualidade do Serviço de Atendimento; 

• X1: Número total de registros de grau “Excelente” no período; 

• X2: Número total de registros de grau “Bom” no período; 

• X3: Número total de registros de grau “Regular” no período; 

• X4: Número total de registros de grau “Ruim” no período; 

• X5: Número total de registros de grau “Péssimo” no período. 

Figura 84 – Pontuação da Qualidade do Serviço de Atendimento 

INTERVALO PONTUAÇÃO 

100≥QSAT≥90  1  

90>QSAT≥80  0,8  

80>QSAT≥60  0,6  

60>QSAT≥50  0,2  

50>QSAT  0  

Fonte: Adaptado de Governo do Estado (2019). 
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9.1.7 Qualidade do Serviço de Orientação e Suporte (QSOS) 

Este indicador calcula o grau de satisfação dos usuários com o serviço de orientação e suporte 

técnico no local da solicitação, baseado em dados coletados através de pesquisas de satisfação 

aplicadas por solução de software específica, instalada e configurada em servidor no 

Datacenter. A pesquisa será disponibilizada ao usuário através de página web disponível na 

intranet da Rede Estadual de Alta Capacidade.  

Após o suporte técnico ou a orientação, os usuários receberão uma solicitação para participar 

da pesquisa de satisfação. Tal pesquisa será composta por uma ou mais perguntas que 

permitam identificar a satisfação dos usuários com o atendimento realizado.  

As solicitações para participação da pesquisa serão enviadas por e-mail ou por solução web 

disponível na intranet da Rede do Estado. Os dados referentes às respostas das pesquisas 

deverão ser armazenados e inseridos na solução de Gerenciamento da Rede disponível no 

Datacenter. A solução será responsável por coletar os dados, efetuar os cálculos e retornar os 

valores deste indicador. 

Periodicidade: Mensal. 

A fórmula utilizada para o cálculo deste indicador, será: 

QSOS = (X1 + X2) / (X1 + X2 + X3 + X4 + X5) 

Onde: 

• QSOS: Qualidade do Serviço de Orientação e Suporte; 

• X1: Número total de registros de grau “Excelente” no período; 

• X2: Número total de registros de grau “Bom” no período; 

• X3: Número total de registros de grau “Regular” no período; 

• X4: Número total de registros de grau “Ruim” no período; 

• X5: Número total de registros de grau “Péssimo” no período. 
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Figura 85 – Pontuação da Qualidade do Serviço de Orientação e Suporte 

INTERVALO PONTUAÇÃO 

100≥QSOS≥90  1  

90>QSOS≥80  0,8  

80>QSOS≥60  0,6  

60>QSOS≥50  0,2  

50>QSOS  0  

Fonte: Adaptado de Governo do Estado (2019). 

 

9.1.8 Coeficiente de Eficiência Geral (COEFGE) 

O Coeficiente de Eficiência Geral – COEFGE, será calculado com base nos Indicadores de 

Desempenho Gerais, a partir do 1º (primeiro) mês do início da operacionalização e será 

integralizado na Cobrança de Redutores a partir do 6º (sexto) mês do início da 

operacionalização, para cálculo da Contraprestação Pecuniária, como forma de associar o 

desempenho da Concessionária à sua remuneração. 

O COEFGE será obtido por meio da seguinte expressão: 

COEFGE = QIPGE + QPGE 

Onde: 

• QIGE = Qualidade da Infraestrutura - Geral; 

• QPGE = Qualificação de Pessoal - Geral. 

Calculados pela expressão: 

QIGE = DMCI * 0,3 + NCFO * 0,1 + NMFO * 0,05 + PFOC * 0,1 

QPGE = PTCO * 0,15 + QSAT * 0,15 + QSOS * 0,15 
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 Indicadores de Desempenho da Internet 

9.2.1 Tempo Médio de Resposta da Internet (TRIN) 

O tempo médio de resposta da Internet é calculado pela soma dos tempos dos tíquetes, com 

início na abertura do tíquete até a triagem e encaminhamento do mesmo para a fila adequada 

de atendimento, dividido pelo número de tíquetes no período, exclusivamente para os 

tíquetes referentes ao serviço de Internet.  

A triagem do tíquete para a fila adequada tem por consequência a inserção da primeira 

resposta para acompanhamento do usuário final. No momento da triagem, informações como 

o tempo previsto para resolução e a fila de atendimento do tíquete deverão ser inseridas na 

aplicação.  

Os dados referentes ao tempo da abertura do tíquete até a inserção da primeira resposta 

(triagem) serão coletados por solução de software específica, instalada e configurada em 

servidor no Datacenter.  

Toda abertura de solicitação de um usuário junto ao Centro de Operações de Rede será 

inserida na solução de software de Gerenciamento da Rede, para que o tíquete possa ser 

acompanhado. Todo tíquete passará por uma triagem que o encaminhará para o atendimento 

específico, o que agilizará a resolução da questão. Esta triagem será considerada a primeira 

resposta e, neste momento, o usuário final poderá acompanhar por meio de solução web 

disponível na intranet, o estado do seu atendimento.  

Somente serão contabilizados os intervalos de tempo dentro do horário comercial e em dias 

úteis. A solução de Gerenciamento da Rede deve ser capaz de parametrizar os horários 

válidos, os dias válidos, os finais de semanas, os feriados e outras informações que possam 

influenciar o atendimento. 

Periodicidade: Mensal. 

A fórmula utilizada para o cálculo deste indicador, será: 



  
 

Relatório de Verificação Independente – PPP Piauí Conectado 

    88 

 

TRIN = (TR1 + TR2 + ... + TRn) / n 

Onde: 

• TRIN: Tempo Médio de Resposta da Internet; 

• TR (1 a n): Tempo de Resposta para um tíquete, calculado a partir do momento da 

inserção do mesmo até a triagem, encaminhamento para a fila de atendimento 

adequada e consequente inserção de primeira resposta para acompanhamento do 

usuário; 

• n: número de tíquetes abertos no período; 

• Todas as variáveis referem-se exclusivamente ao serviço de Internet. 

Figura 86 – Pontuação do Tempo Médio de Resposta da Internet 

INTERVALO PONTUAÇÃO 

2≥TRIN 1 

4≥TRIN>2 0,8 

6≥TRIN>4 0,6 

8≥TRIN>6 0,2 

TRIN>8 0 

Fonte: Adaptado de Governo do Estado (2019). 

 

9.2.2 Tempo Médio de Solução da Internet (TSIN) 

O tempo médio de solução da Internet é calculado pela soma dos tempos dos tíquetes, com 

início na abertura do tíquete até a solução e finalização do mesmo, dividido pelo número de 

tíquetes no período, exclusivamente para os tíquetes referentes ao serviço de Internet.  

Os dados referentes ao tempo entre a abertura de um tíquete e o encerramento do mesmo 

como solucionado serão coletados por solução de software específica, instalada e configurada 

em servidor no Datacenter.  



  
 

Relatório de Verificação Independente – PPP Piauí Conectado 

    89 

 

Somente serão contabilizados os intervalos de tempo dentro do horário comercial e em dias 

úteis. A solução de Gerenciamento da Rede deve ser capaz de parametrizar os horários 

válidos, os dias válidos, os finais de semanas, os feriados e outras informações que possam 

influenciar o atendimento. 

Periodicidade: Mensal.  

A fórmula utilizada para o cálculo deste indicador, será: 

 TSIN = (TS1 + TS2 + ... + TSn) / n  

Onde: 

• TSIN: Tempo Médio de Solução da Internet; 

• TS (1 a n): Tempo de Solução para um tíquete, calculado a partir do momento da 

abertura do mesmo até a sua solução e finalização, considerando o horário comercial 

em dias úteis; 

• n: número de tíquetes abertos no período; 

• Todas as variáveis referem-se exclusivamente ao serviço de Internet. 

Figura 87 – Pontuação de Tempo Médio de Solução da Internet 

INTERVALO PONTUAÇÃO 

24≥TSIN 1 

48≥TSIN>24 0,8 

72≥TSIN>48 0,6 

96≥TSIN>72 0,2 

TSIN>96 0 

Fonte: Adaptado de Governo do Estado (2019). 
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9.2.3 Efetividade de Atendimento da Internet (EAIN) 

A efetividade de atendimento da Internet é calculada a partir da razão entre a quantidade de 

tíquetes finalizados (TF) e a quantidade de tíquetes abertos (TA) no período, considerando 

tíquetes referentes ao serviço de Internet.  

O encerramento de um tíquete na solução de software será de responsabilidade da 

Concessionária, que poderá fazê-lo local ou remotamente, sendo que o responsável pela 

abertura do tíquete será notificado do encerramento através da solução de software e 

também por e-mail.  

Os dados referentes às quantidades de tíquetes abertos e de tíquetes finalizados no período 

serão coletados por solução de software específica, instalada e configurada em servidor no 

Datacenter. 

Periodicidade: Mensal. 

A fórmula utilizada para o cálculo deste indicador, será: 

EAIN = TF / TA 

Onde: 

• EAIN: Efetividade de Atendimento da Internet; 

• TF: tíquetes finalizados no período; 

• TA: tíquetes abertos no período; 

• Todas as variáveis referem-se exclusivamente ao serviço de Internet. 

Figura 88 – Pontuação da Efetividade de Atendimento da Internet 

INTERVALO PONTUAÇÃO 

100≥EAIN≥80 1 

80>EAIN≥70 0,8 

70>EAIN≥60 0,6 

60>EAIN≥50 0,2 
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Fonte: Adaptado de Governo do Estado (2019). 

 

9.2.4 Percentual de Reabertura de Tíquetes do Serviço de Internet (PRIN) 

O percentual de reabertura de tíquetes do serviço de Internet é calculado a partir da razão 

entre a quantidade de tíquetes reabertos (TR) e a quantidade de tíquetes finalizados (TF) no 

período, considerando tíquetes referentes ao serviço de Internet.  

Este percentual terá por objetivo esclarecer o quanto as soluções aplicadas aos tíquetes são 

adequadas.  

Caso um usuário tente abrir um tíquete menos de 48 horas após o fechamento de outro (do 

mesmo usuário), a solução de software deverá apresentar-lhe o tíquete que foi finalizado e 

questioná-lo se deseja abrir um novo tíquete para uma questão diferente ou reabrir o tíquete 

para a mesma questão.  

Caso um usuário tente reabrir um tíquete, a solução de software deverá apresentar-lhe a 

descrição do mesmo e questioná-lo se deseja realmente reabrir a demanda ou abrir uma nova 

questão.  

Os dados referentes às quantidades de tíquetes finalizados e reabertos no período serão 

coletados por solução de software específica, instalada e configurada em servidor no 

Datacenter. 

Periodicidade: Mensal. 

A fórmula utilizada para o cálculo deste indicador, será: 

PRIN = TR / TF 

Onde: 

• PRIN: Percentual de Reabertura de Tíquetes do Serviço de Internet; 

• TR: tíquetes reabertos no período; 
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• TF: tíquetes finalizados no período; 

• Todas as variáveis referem-se exclusivamente ao serviço de Internet. 

 

Figura 89 – Pontuação do Percentual de Reabertura de Tíquetes do Serviço de 
Internet 

INTERVALO PONTUAÇÃO 

20≥PRIN 1 

30≥PRIN>20 0,8 

40≥PRIN>30 0,6 

50≥PRIN>40 0,2 

PRIN>50 0 

Fonte: Adaptado de Governo do Estado (2019). 

 

9.2.5 Disponibilidade da Internet (DMIN) 

A disponibilidade da Internet é calculada a partir da razão entre a soma das horas em que cada 

unidade de serviço permaneceu disponível no período e a soma das horas em que cada 

unidade de serviço deveria permanecer disponível no período, considerando exclusivamente 

as unidades de serviço de Internet.  

Os dados referentes ao intervalo de tempo em que cada serviço permaneceu disponível e o 

intervalo de tempo em que cada serviço deveria permanecer disponível no período serão 

coletados por solução de software específica, instalada e configurada em servidor no 

Datacenter.  

A solução de Gerenciamento da Rede deverá ser capaz de parametrizar intervalos de 

verificação para cada serviço medido, uma vez que alguns serviços serão entregues em 

localidades onde o fornecimento de energia elétrica pode ser desligado fora do horário de 

expediente, o que afetaria negativamente e erroneamente este indicador de desempenho. 
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O intervalo de verificação corresponderá ao intervalo durante o qual o serviço será 

monitorado. Por exemplo: para o serviço A, entregue na localidade X, o intervalo de 

verificação será nos dias úteis entre as 08h00 e as 19h00 (apenas exemplo).  

A ferramenta deverá ser capaz de coletar o intervalo de disponibilidade dos serviços dentro 

do intervalo de verificação do mesmo e utilizar estes dados para a obtenção deste indicador 

de desempenho. 

Periodicidade: Mensal. 

A fórmula utilizada para o cálculo deste indicador, será: 

DMIN = (D1 + D2 + ... + Dn) / (T1 + T2 + ... + tn) 

Onde: 

• DMIN: Disponibilidade da Internet; 

• D (1 a n): Total em horas em que o serviço esteve disponível dentro do intervalo de 

verificação no período informado; 

• T (1 a n): Total em horas em que o serviço foi monitorado no período informado. 

• n: número total de serviços ativos medidos; 

• Todas as variáveis referem-se exclusivamente ao serviço de Internet. 

Figura 90 – Pontuação da Disponibilidade da Internet 

INTERVALO PONTUAÇÃO 

100≥DMIN≥99  

(Até 7h de indisponibilidade no mês) 

1 

99>DMIN≥97  

(Acima de 7h e até 21h de indisponibilidade no mês) 

0,8 

 97>DMIN≥95   

(Acima de 21h e até 36h de indisponibilidade no mês) 

0,6 

95≥DMIN>91  

(Acima de 36h e até 64h de indisponibilidade no mês) 

0,2 
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91≥DMIN  

(Acima de 64h de indisponibilidade no mês) 

0 

Fonte: Adaptado de Governo do Estado (2019). 

 

9.2.6 Não conformidade nas instalações das unidades com Internet (NCIN) 

Este indicador mede as condições de instalação das unidades com Internet. O NCIN será 

mensurado a partir da avaliação de Checklist de inspeção, elaborado pela própria 

Concessionária e disponível através de aplicativo para Aparelho Móvel para o inspetor, que 

alimentará uma base de dados e solução de software específica, instalada e configurada no 

Datacenter, contendo itens de verificação abrangendo requisitos e boas práticas na instalação 

de unidades com Internet.  

O inspetor da Concessionária deverá se deslocar até o local da instalação e, utilizando um 

aplicativo através de um Dispositivo Móvel, anotar as não conformidades encontradas. Os 

dados serão armazenados em banco de dados e tratados por solução de Gerenciamento da 

Rede no Datacenter.  

A solução de Gerenciamento da Rede deverá ser capaz de totalizar o número de não 

conformidades informadas e calcular a média de acordo com as medições efetuadas. Tal 

média será o valor deste indicador de desempenho. As demais informações serão utilizadas 

para adequações e correções que forem necessárias. 

Periodicidade: Conforme instalação de unidade de Internet. 

A fórmula utilizada para o cálculo deste indicador, será: 

NCIN = NC / M 

Onde: 

• NCIN: Não conformidade nas instalações das unidades com Internet; 

• NC: Quantidade de não conformidades anotadas; 
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• M: Quantidade de medições aferidas, sendo que cada unidade instalada se refere a 

uma medição; 

• Todas as variáveis referem-se exclusivamente ao serviço de Internet. 

Figura 91 – Pontuação da não Conformidade nas instalações das unidades com internet 

INTERVALO PONTUAÇÃO 

5≥NCIN 1 

8≥NCIN>5 0,8 

12≥NCIN>8 0,6 

15≥NCIN>12 0,2 

NCIN>15 0 

Fonte: Adaptado de Governo do Estado (2019). 

 

9.2.7 Não Conformidade na manutenção e conservação das unidades com Internet (NMIN) 

Este indicador mede as condições de manutenção e conservação das unidades com Internet. 

O NMIN será mensurado a partir da avaliação de Checklist de inspeção, elaborado pela própria 

Concessionária e disponível através de aplicativo para Aparelho Móvel para o inspetor, que 

alimentará uma base de dados e solução de software específica, instalada e configurada no 

Datacenter, contendo itens de verificação abrangendo requisitos e boas práticas na 

manutenção e conservação das unidades com Internet.  

O inspetor da Concessionária deverá se deslocar até o local da instalação e, utilizando um 

aplicativo através de um Dispositivo Móvel, anotar as não conformidades encontradas. Os 

dados serão armazenados em banco de dados e tratados por solução de Gerenciamento da 

Rede no Datacenter.  

A solução de Gerenciamento da Rede deverá ser capaz de totalizar o número de não 

conformidades informadas e calcular a média de acordo com as medições efetuadas. Tal 
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média será o valor deste indicador de desempenho. As demais informações serão utilizadas 

para adequações e correções que forem necessárias. 

Periodicidade: Mensal. 

A fórmula utilizada para o cálculo deste indicador, será: 

NMIN = NC / M 

Onde: 

• NMIN: Não conformidade na manutenção e conservação das unidades com Internet; 

• NC: Quantidade de não conformidades anotadas; 

• M: Quantidade de medições aferidas, sendo que cada unidade visitada se refere a uma 

medição; 

• Todas as variáveis referem-se exclusivamente ao serviço de Internet. 

Figura 92 – Pontuação da Não Conformidade na manutenção e conservação das unidades 
com internet 

INTERVALO PONTUAÇÃO 

5≥NMIN 1 

8≥NMIN>5 0,8 

12≥NMIN>8 0,6 

15≥NMIN>12 0,2 

NMIN>15 0 

Fonte: Adaptado de Governo do Estado (2019). 

 

 

9.2.8 Percentual de Entrega de Banda de Internet (PEIN) 

Este indicador mede a banda de Internet que está sendo entregue em cada unidade. Para 

aferir a medição, um inspetor do Verificador Independente deverá de deslocar até a unidade 

com Internet e, utilizando ferramenta e protocolo definidos pela própria contratada, realizar 
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05 (cinco) testes da banda de Internet entregue. Caso 03 (três) ou mais dos 05 (cinco) testes 

resultem em velocidade igual ou superior à contratada para a localidade, com margem de erro 

de 10% para mais ou para menos, a medição será considerada bem-sucedida.  

Todos os dados de todas as medições serão armazenados e inseridos em bancos de dados no 

Datacenter e tratados pela solução de Gerenciamento da Rede, de forma a alcançar, 

atendendo aos requisitos explícitos, o valor deste indicador de desempenho.  

Para lançamento dos valores dos testes o inspetor da contratada deverá utilizar aplicativo 

específico em Dispositivo Móvel, responsável por sincronizar os valores observados com o 

banco de dados do Datacenter.  

Dentro do período, serão selecionadas aleatoriamente pelo menos 15 (quinze) unidades com 

Internet para a coleta das medições. A seleção será realizada pela solução de Gerenciamento 

de Rede e a ferramenta deverá garantir que uma mesma unidade não seja visitada duas vezes 

enquanto outra unidade não foi visitada nenhuma vez. A seleção das unidades poderá receber 

parametrização por cidade ou região a fim de evitar grandes deslocamentos do inspetor 

durante cada período. 

Periodicidade: Mensal. 

A fórmula utilizada para o cálculo deste indicador, será: 

PEIN = S / T 

Onde: 

• PEIN: Percentual de Entrega de Banda de Internet; 

• S: Quantidade de medições bem-sucedidas no período; 

• T: Quantidade de medições realizadas no período; 

• Todas as variáveis referem-se exclusivamente ao serviço de Internet. 
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Figura 93 – Pontuação do Percentual de Entrega de Banda Internet 

INTERVALO PONTUAÇÃO 

100≥PEIN≥80 1 

80>PEIN≥70 0,8 

70>PEIN≥60 0,6 

60>PEIN≥50 0,2 

50>PEIN 0 

Fonte: Adaptado de Governo do Estado (2019). 

 

9.2.9 Coeficiente de Eficiência do Serviço de Internet (COEFIN) 

O Coeficiente de Eficiência do Serviço de Internet – COEFIN será calculado com base nos 

Indicadores de Desempenho do Serviço de Internet, a partir do 1º (primeiro) mês do início da 

operacionalização do mesmo e será integralizado na Cobrança de Redutores a partir do 6º 

(sexto) mês do início da operacionalização, para cálculo da Contraprestação Pecuniária, como 

forma de associar o desempenho da Concessionária à sua remuneração. 

Periodicidade: Mensal. 

O COEFIN será obtido por meio da seguinte expressão: 

COEFIN = GSAIN + QIIN 

Onde: 

• GSAIN = Grau de Satisfação do Atendimento do Serviço de Internet; 

• QIIN = Qualidade da Infraestrutura do Serviço de Internet; 

Calculados pela expressão:  

GSAIN = TRIN * 0,04+ TSIN * 0,1 + EAIN * 0,1 + PRIN * 0,1  

QIIN = DMIN * 0,3 + NCIN * 0,03 + NMIN * 0,03 + PEIN * 0,3 
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10 AFERIÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO 

 Desempenho Gerais 

10.1.1 Disponibilidade Média de Conexão com a Internet (DMCI) 

Em visita à Concessionária foi apresentado e repassado, por meio digital, o relatório detalhado 

ON-OFF do Link de Internet da Operadora (Datacenter), onde consta a quantificação das horas 

mensuradas no período em que a Internet permaneceu disponível.  

A seguir encontra-se o link para acesso deste relatório devidamente detalhado que também 

está relacionado Anexo ao email.  

 

A figura 94 apresenta o resumo deste relatório: 

Figura 94 – Relatório Resumo ON-OFF 

RESUMO RELATÓRIO ON-OFF (LINK DE INTERNET) 

TOTAL ON 712:06:00 99,32% 

TOTAL OFF 4:52:00 0,68% 

Fonte: Adaptado de SPE (2019). 

Através destas informações, foi calculado o indicador DMCI. 

D = 712,10 h, T = 716,97 h; 

DMCI = 712,10 / 716,97 

DMCI = 0,9932 = 99,32% 

Para a obtenção da pontuação deste indicador, deve-se encontrar o valor correspondente na 

figura 95: 

 

DMCI 

Disponibilidade link 2020-01.2.xlsx
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Figura 95 – Pontuação para Indicador DMCI 

INTERVALO PONTUAÇÃO 

100≥DMCI≥99 (Até 7h de indisponibilidade no mês)  1  

99>DMCI≥97 (Acima de 7h e até 21h de indisponibilidade no mês)  0,8  

97>DMCI≥95 (Acima de 21h e até 36h de indisponibilidade no mês)  0,6  

95≥DMCI>91 (Acima de 36h e até 64h de indisponibilidade no mês)  0,2  

91≥DMCI (Acima de 64h de indisponibilidade no mês)  0  

Fonte: Adaptado de Governo do Estado (2019). 

Logo, a pontuação do indicador DMCI é de 1 (um). 

 

10.1.2 Não Conformidade no Lançamento da Fibra Ótica (NCFO) 

Foi realizada a inspeção do lançamento da Fibra Ótica em uma extensão de trechos de 

aproximadamente 11,8 km (onze quilômetros e oitocentos metros), a fim de identificar as 

condições de não conformidades de acordo com o projeto.  

As medições foram realizadas a partir de incompatibilidades entre o Checklist de inspeção que 

abrange requisitos e as boas práticas no lançamento de Fibra Ótica subterrânea e/ou aérea.  

Ao identificar as não conformidades, foram feitos registros fotográficos como meio de 

comprovação. 

A inspeção de não conformidade no lançamento da fibra ótica foi realizada em trechos na 

cidade de Palmeirais. Foram realizados 07 (sete) Checklists in loco de inspeção.  

A figura a seguir apresenta a identificação dos Ramais inspecionados: 

Figura 96 – Ramais Inspecionados na vistoria de Não Conformidades no Lançamento da 
Fibra Ótica 

PAL-CTO-02 PAL-CTO-05 PAL-CTO-03 PAL-CTO-04 

PAL-PRI-01 PAL-CTO-01 PAL-PRI-02  

Fonte: Houer (2020) 
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Foram identificados 02 (duas) não conformidades na extensão percorrida e vistoriada 

descritas na figura 97: 

Figura 97 – Identificação das Não Conformidades - NCFO 

 
ORDEM 

 
RAMAL LOCALIZAÇÃO 

NÃO 
CONFORMIDADE 

DATA DE 
INSPEÇÃO 

1 PAL-CTO-02 Palmeirais 

Suporte universal 
de ancoragem não 

foi aplicado 
corretamente 

01/06/2020 

2 PAL-PRI-01 Palmeirais 
Reserva Técnica 
não foi aplicada 
corretamente 

01/06/2020 

Fonte: Houer (2020). 

As Fotografias 98 e 99 37 evidenciam as não conformidades encontradas na rede óptica aérea 

da cidade de São João do Arraial. 

Figura 98 – PAL – CTO – 02 – Suporte universal de ancoragem não foi aplicado 
corretamente – Palmeirais 

  
Fonte: Houer (2020). 
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Figura 99 – PAL – PRI - 01 – Reserva técnica não foi aplicada corretamente – Palmeirais 

  
Fonte: Houer (2020). 

 

A seguir encontra-se figuras com a representação gráficas referentes as respostas levantadas 

através da aplicação do checklist de Não Conformidades de lançamento da rede óptica aérea. 

Figura 100 – Gráfico de Não Conformidade de Lançamento Padrão Conforme Projeto 

 
Fonte: Houer (2020). 

 

100%

0%

Respostas a pergunta 1) Lançamento padrão 
conforme projeto?

SIM

NÃO
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Figura 101 – Gráfico de Não Conformidade da Altura do Lançamento do Cabo Óptico 

 
Fonte: Houer (2020). 

 

 

Figura 102 – Gráfico de Não Conformidade da Placa de Identificação do Cabo Lançado 

 
 Fonte: Houer (2020). 

 
 
 

100%

0%

Respostas a pergunta 2) Altura do lançamento do 
cabo óptico?

SIM

NÃO

100%

0%

Respostas a pergunta 3) Placa de identificação do 
cabo lançado?

SIM

NÃO
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Figura 103 – Gráfico de Não Conformidade do Suporte Universal de Ancoragem 

 
 Fonte: Houer (2020). 

 
 

 
Figura 104 – Gráfico de Não Conformidade de Suporte Universal de Passagem Dielétrico 

 
Fonte: Houer (2020). 

 

 
 

86%

14%

Respostas a pergunta 4) Suporte universal de 
ancoragem aplicado corretamente?

SIM

NÃO

100%

0%

5) Suporte universal de passagem dielétrico 
aplicado corretamente?

SIM

NÃO
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Figura 105 – Gráfico de Não Conformidade de Cordoalha 

 
Fonte: Houer (2020). 

 

 
Figura 106 – Gráfico de Não Conformidade da Reserva Técnica 

 
 Fonte: Houer (2020). 

 
 
 

100%

0%

Respostas a pergunta 6) Cordoalha aplicado 
corretamente?  

SIM

NÃO

86%

14%

Respostas a pergunta 7) Reserva técnica aplicada 
corretamente?

SIM

NÃO
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Figura 107 – Gráfico de Não Conformidade do Suporte Para Fixação Para Caixa de Emenda 
(CEO e CTO) 

 
Fonte: Houer (2020). 

 
Após a coleta dos dados foi utilizada a seguinte equação para obtenção do indicador de Não 

Conformidade no Lançamento da Fibra Ótica (NCFO):  

Dados Coletados: NC: 2,  M: 1,2; 

NCFO = NC/M 

NCFO = 2/1,2 

NCFO = 1,66 

 

Para a obtenção da pontuação deste indicador, deve-se encontrar o valor correspondente na 

figura 108: 

Figura 108 – Pontuação para indicador NCFO 

INTERVALO PONTUAÇÃO 

10≥NCFO  1  

15≥NCFO>10  0,8  

20≥NCFO>15  0,6  

25≥NCFO>20  0,2  

100%

0%

8) Suporte para fixação para caixa de emenda 
(CEO e CTO) aplicado corretamente?

SIM

NÃO
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NCFO>25  0  

Fonte: Adaptado de Governo do Estado (2020). 

Logo, a pontuação do indicador NCFO é de 1 (um). 

 
 

10.1.3 Não Conformidade na Manutenção e Conservação dos Enlaces de Fibra Ótica (NMFO) 

Foi realizada a inspeção da manutenção e conservação da Fibra Ótica em uma extensão de 

trechos de aproximadamente 11,8 (onze quilômetros e oitocentos metros), a fim de identificar 

as condições de não conformidades de acordo com o projeto.  

As medições foram realizadas a partir de incompatibilidades entre o Checklist de inspeção que 

abrange requisitos e as boas práticas na manutenção e conservação de Fibra Ótica 

subterrânea e/ou aérea.  Ao identificar as não conformidades, foram feitos registros 

fotográficos como meio de comprovação. 

A inspeção de não conformidade na manutenção e conservação da fibra ótica foi realizada em 

trechos na cidade de Palmeirais. Foram realizados 7 (sete) Checklists in loco de inspeção. 

A figura a seguir apresenta a identificação dos Ramais inspecionados: 

Figura 109 – Ramais Inspecionados na vistoria de Não Conformidades na Manutenção e 
Conservação da Fibra Ótica 

PAL-CTO-02 PAL-CTO-05 PAL-CTO-03 PAL-CTO-04 

PAL-PRI-01 PAL-CTO-01 PAL-PRI-02  

Fonte: Houer (2020) 

Foram identificados 02 (duas) não conformidades na extensão percorrida e vistoriada 

descritas na figura 110: 

Figura 110 – Identificação das Não Conformidades – NMFO 

 
ORDEM 

 
RAMAL LOCALIZAÇÃO 

NÃO 
CONFORMIDADE 

DATA DE 
INSPEÇÃO 
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1 PAL-CTO-02 Palmeirais 

Suporte universal 
de ancoragem não 

foi aplicado 
corretamente 

01/06/2020 

2 PAL-PRI-01 Palmeirais 
Reserva Técnica 
não foi aplicada 
corretamente 

01/06/2020 

Fonte: Houer (2020). 

As Fotografias 111 e 112 evidenciam as não conformidades encontradas na rede óptica aérea 

da cidade de São João do Arraial. 

Figura 111 – PAL – CTO – 02 – Suporte universal de ancoragem não foi aplicado 
corretamente – Palmeirais 

  
Fonte: Houer (2020). 
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Figura 112 – PAL – PRI - 01 – Reserva técnica não foi aplicada corretamente – Palmeirais 

  
Fonte: Houer (2020). 

 
As figuras a seguir apresentam as representações gráficas referentes as respostas obtidas 

através do checklist de Não Conformidades de Manutenção e Conservação dos Enlaces de 

Fibra Ótica. 
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Figura 113 – Gráfico de Não Conformidade de Lançamento Padrão Conforme Projeto 

 
Fonte: Houer (2020). 

 
Figura 114 – Gráfico de Não Conformidade da Altura do Lançamento do Cabo Óptico 

 
Fonte: Houer (2020). 

 

 

100%

0%

Respostas a pergunta 1) Lançamento padrão 
conforme projeto?

SIM

NÃO

100%

0%

Respostas a pergunta 2) Altura do lançamento do 
cabo óptico?

SIM

NÃO
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Figura 115 – Gráfico de Não Conformidade da Placa de Identificação do Cabo Lançado 

 
 Fonte: Houer (2020). 

 
 
 

Figura 116 – Gráfico de Não Conformidade do Suporte Universal de Ancoragem 

 
 Fonte: Houer (2020). 

 
 

 

100%

0%

Respostas a pergunta 3) Placa de identificação do 
cabo lançado?

SIM

NÃO

86%

14%

Respostas a pergunta 4) Suporte universal de 
ancoragem aplicado corretamente?

SIM

NÃO
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Figura 117 – Gráfico de Não Conformidade de Suporte Universal de Passagem Dielétrico 

 
Fonte: Houer (2020). 

 

 
 

Figura 118 – Gráfico de Não Conformidade de Cordoalha 

 
Fonte: Houer (2020). 

 

 

100%

0%

5) Suporte universal de passagem dielétrico 
aplicado corretamente?

SIM

NÃO

100%

0%

Respostas a pergunta 6) Cordoalha aplicado 
corretamente?  

SIM

NÃO
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Figura 119 – Gráfico de Não Conformidade da Reserva Técnica 

 
 Fonte: Houer (2020). 

 
 
 

Figura 120 – Gráfico de Não Conformidade do Suporte Para Fixação Para Caixa de Emenda 
(CEO e CTO) 

 
Fonte: Houer (2020). 

 

Após a coleta dos dados foi utilizada a seguinte equação para obtenção do indicador de Não 

Conformidade na Manutenção e Conservação da Fibra Ótica (NMFO): 

86%

14%

Respostas a pergunta 7) Reserva técnica aplicada 
corretamente?

SIM

NÃO

100%

0%

8) Suporte para fixação para caixa de emenda 
(CEO e CTO) aplicado corretamente?

SIM

NÃO
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 Dados coletados: NC: 2,  M: 1,2; 

NMFO = NC/M 

NMFO = 2/1,2 

NMFO = 1,66 

 

Para a obtenção da pontuação deste indicador, deve-se encontrar o valor correspondente na 

figura a seguir: 

Figura 121 – Pontuação para Indicador NMFO 

INTERVALO PONTUAÇÃO 

10≥NMFO  1  

15≥NMFO>10  0,8  

20≥NMFO>15  0,6  

25≥NMFO>20  0,2  

NMFO>25  0  

Fonte: Adaptado de Governo do Estado (2019). 

Logo, a pontuação do indicador NMFO é 1 (um). 

 

10.1.4 Percentual de Enlaces de Fibra Ótica Certificados (PFOC) 

A aferição do Percentual de Enlaces de Fibra Ótica Certificados aconteceu por meio de testes 

em fibra ótica que foram realizados conforme apresentado na seção 9.1.4: Indicador 

Percentual de Enlaces de Fibra Ótica Certificados, desse Relatório de Aceitação. As realizações 

dos testes aconteceram na rede óptica dos municípios de Alto Longá, Bocaina, Campo Largo 

do Piauí, Coivaras, Matias Olimpio, Morro do Chapéu, Novo Oriente do Piauí, Patos do Piauí, 

Santo Inácio do Piauí, São Pedro Piauí e Sussuapara. Todos os dados levantados para a 

medição deste percentual encontram-se discriminado nos formulários de Certificação de Fibra 

– atenuação TAE” anexados no email. 

Com os dados levantados, foi calculado o percentual de Enlaces de Fibra Ótica Certificados: 



  
 

Relatório de Verificação Independente – PPP Piauí Conectado 

    115 

 

Dados coletados: 

EC: Quantidade de enlaces de Fibra Ótica já certificados = 11 (onze), 

EA: Quantidade de enlaces de Fibra Ótica lançados e ativos = 11 (onze); 

PFOC = EC/ EA 

PFOC = 11/11 

PFOC = 1 = 100% 

Para a obtenção da pontuação deste indicador, deve-se encontrar o valor correspondente na 

figura 122: 

Figura 122 – Pontuação para Indicador PFOC 

INTERVALO PONTUAÇÃO 

100≥PFOC≥80  1  

80>PFOC≥70  0,8  

70>PFOC≥60  0,6  

60>PFOC≥50  0,2  

50>PFOC  0  

Fonte: Adaptado de Governo do Estado (2019). 

Logo, a pontuação do Percentual de Enlaces de Fibra Ótica Certificados é 1 (um). 

 

10.1.5 Percentual de Treinamento para Operações de Rede (PTCO) 

A SPE realizou no mês de junho treinamentos online por meio da plataforma da Cisco 

Networking Academy. A medida permanecerá nos próximos meses enquanto estiverem 

mantidos os decretos e resoluções governamentais. 

Os profissionais envolvidos no PPP Piauí Conectado realizaram os cursos CCNAv7: Switching, 

Routing, and Wireless Essentials, Introduction to Cybersecurity e Get Connected. Em Anexo 

encontra-se os certificados dos concludentes dos cursos realizado no mês de junho, que 

comprovam o treinamento realizado pelos colaboradores da SPE.  
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As figuras 123 a 126 apresentam a relação de concludentes dos cursos.  

Figura 123 – Relação dos concludentes do curso CCNAv7: Switching, Routing, and 

Wireless Essentials 

Ordem Nome 

1 Marcos Paiva 

2 Darlam Miranda 

3 Antonio João de Arruda Cebalho 

4 Felipe Santos 

Fonte: Houer (2020) 

Figura 124 – Relação dos concludentes do curso Introduction to IoT 

Ordem Nome 

1 Ian Félix Brandão Rocha 

Fonte: Houer (2020) 

Figura 125 – Relação dos concludentes do curso Introduction to Cybersecurity 

Ordem Nome 

1 Geislany Jacinta de Oliveira 

Fonte: Houer (2020) 

Figura 126 – Relação dos concludentes do curso Get Connected 

Ordem Nome 

1 Fabrício Magno Tavares de Oliveira 

2 Otavis Gomes de Araujo Carvalho 

3 Francisco das Chagas Santos Costa 

4 Derlone Roger Gois Veloso 

5 Cleiton Dias 

6 Rodrigo Charles Brito 

Fonte: Houer (2020). 
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A quantidade de profissionais efetivamente treinados no período foram 12 (doze) pessoas, e 

a quantidade prevista de profissionais para o treinamento no período foram 12 (doze) 

pessoas. 

Assim sendo:  

PTCO = 12/12 

PTCO = 1 = 100% 

Para a obtenção da pontuação deste indicador, deve-se encontrar o valor correspondente na 

Figura 127: 

Figura 127 - Pontuação para Indicador PTCO 

INTERVALO PONTUAÇÃO 

100≥PTCO≥80 1 

80>PTCO≥70 0,8 

70>PTCO≥60 0,6 

60>PTCO≥50 0,2 

50>PTCO 0 

Fonte: Adaptado de Governo do Estado (2019). 

Logo, a pontuação para o indicador de Percentual de Treinamento para Operações de Rede 

(PTCO) é 1 (um). 

 

10.1.6 Qualidade do Serviço de Atendimento (QSAT) 

A resolução e Decretos baixados pelo Governo do Estado do Piauí em decorrência da 

pandemia do novo coronavírus impossibilitaram as vistorias por parte do VI efetuadas dentre 

alguns pontos de acesso ao Governo já ativados. Os PAG’s encontram-se temporariamente 

fechados.  
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O Verificador Independente realizou a aplicação de questionários aos usuários do Projeto 

Piauí Conectado com o intuito de obter o grau de satisfação desses usuários com o serviço de 

atendimento promovido pela concessionária. A pesquisa para coleta dos dados para 

realização do cálculo deste indicador, aconteceu através de questionário aplicado pelo VI por 

meio da ferramenta de gestão, com respostas informadas por um profissional atuante no 

Ponto de Acesso ao Governo (PAG) ativado.  Cada questionário possui 03 (três) perguntas que 

avaliam o indicador QSAT. Logo, cada pergunta possui 05 (cinco) respostas, sendo: Excelente, 

Bom, Regular, Ruim e Péssimo. Anexo encontra-se um formulário para exemplificação deste 

questionário. 

A coleta de dados aconteceu na cidade de Teresina no período de 01 a 30 de junho de 2020. 

Foram aplicados o total de 52 (cinquenta e dois) questionários por meio da ferramenta gestão. 

Nos Anexos encontram-se alguns destes questionários devidamente preenchidos.  

Respostas coletadas referente ao questionário aplicado: 

O número total de registros de grau “Excelente” no período, foram 128 (cento e vinte e oito); 

O número total de registros de grau “Bom” no período, foram 27 (vinte e sete); 

O número total de registros de grau “Regular” no período, foi de 1 (um); 

O número total de registros de grau “Ruim” no período, foi 0 (zero); 

O número total de registros de grau “Péssimo” no período, foi 0 (zero). 

Os gráficos representados nas figuras a seguir apresentam o percentual de respostas para 

cada pergunta dos questionários aplicados para aferição do indicador QSAT. 
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Figura 128 – Gráfico das respostas à pergunta 1 do questionário de satisfação. 

 
Fonte: Houer (2020). 

 

 

 

Figura 129 – Gráfico das respostas à pergunta 2 do questionário de satisfação. 

 
Fonte: Houer (2020). 

 
 

79%

21%

0% 0% 0%

Respostas à pergunta 1. Classifique o 
atendimento da equipe Piauí Conectado.

EXCELENTE

BOM

REGULAR

RUIM

PÉSSIMO

79%

19%

2%
0%0%

Respostas à pergunta 2. Classifique tempo de 
atendimento.

EXCELENTE

BOM

REGULAR

RUIM

PÉSSIMO
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Figura 130 – Gráfico das respostas à pergunta 3 do questionário de satisfação. 

 
Fonte: Houer (2020). 

 
 

 
Assim, o percentual de Treinamento para Operações de Rede (QSAT): 

QSAT = (128 +27) / (128 + 27 + 1 + 0+ 0) 

QSAT = 155 / 156 

QSAT = 0,9935 = 99,35% 

Para a obtenção da pontuação deste indicador, deve-se encontrar o valor correspondente na 

figura a seguir: 

Figura 131 – Pontuação para Indicador QSAT 

NTERVALO PONTUAÇÃO 

100≥QSAT≥90 1 

90>QSAT≥80 0,8 

80>QSAT≥60 0,6 

60>QSAT≥50 0,2 

50>QSAT 0 

Fonte: Adaptado de Governo do Estado (2019). 

88%

12%

0%
0%

0%

Respostas à pergunta 3. Classifique a preparação 
das equipes para realizar o atendimento no local.

EXCELENTE

BOM

REGULAR

RUIM

PÉSSIMO
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Logo, a pontuação para o indicador de Qualidade do Serviço de Atendimento (QSAT) é 1 (um). 

 

10.1.7 Qualidade do Serviço de Orientação e Suporte (QSOS) 

A resolução e Decretos baixados pelo Governo do Estado do Piauí em decorrência da 

pandemia do novo coronavírus impossibilitaram as vistorias por parte do VI efetuadas dentre 

alguns pontos de acesso ao Governo já ativados. Os PAG’s encontram-se temporariamente 

fechados.  

O Verificador Independente realizou a aplicação de questionários aos usuários do Piauí 

Conectado com o intuito de obter o grau de satisfação destes usuários com o serviço de 

orientação e suporte promovido pela concessionária. A pesquisa para coleta dos dados para 

realização do cálculo deste indicador, aconteceu através de questionário aplicado pelo VI por 

meio da ferramenta de gestão, com respostas informadas por um profissional atuante no PAG 

ativado. Cada questionário conte 02 (duas) perguntas que avaliam o indicador QSOS. Logo, 

cada pergunta possui 05 (cinco) respostas, sendo: Excelente, Bom, Regular, Ruim e Péssimo. 

Anexo encontra-se um formulário para exemplificação deste questionário. 

A coleta de dados aconteceu na cidade de Teresina no período de 01 a 30 de junho de 2020. 

Foram aplicados o total de 23 (vinte e três) questionários por meio da ferramenta gestão. Nos 

Anexos encontram-se alguns destes questionários devidamente preenchidos.  

Obtivemos os seguintes dados: 

O número total de registros de grau “Excelente” no período, foram 18 (dezoito); 

O número total de registros de grau “Bom” no período, foram 26 (vinte e seis); 

O número total de registros de grau “Regular” no período, foram 2 (dois); 

O número total de registros de grau “Ruim” no período, foi de 0 (zero); 

O número total de registros de grau “Péssimo” no período, foi de 0 (zero). 

Os gráficos representados nas figuras a seguir apresentam o percentual de respostas para 

cada pergunta dos questionários aplicados para aferição do indicador QSOS. 
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Figura 132 – Gráfico das respostas à pergunta 4 do questionário de satisfação. 

 
Fonte: Houer (2020). 

 
 
 

Figura 133 – Gráfico das respostas à pergunta 5 do questionário de satisfação. 

 
Fonte: Houer (2020). 

 
 

 
Assim, calcula-se o indicador de Qualidade do Serviço de Orientação e Suporte (QSOS): 

QSOS = (18 + 26) / (18+ 26+ 2 + 0 + 0) 

QSOS = 44/ 46 

QSOS = 0,9565 = 95,65% 

39%

57%

4% 0% 0%

Respostas à pergunta 4. Classifique a equipe Piauí 
Conectado quanto ao atendimento de suporte. 

EXCELENTE

BOM

REGULAR

RUIM

PÉSSIMO
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Respostas à pergunta 5. Classifique a orientação 
da equipe para atendimento ao incidente.
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RUIM
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Para a obtenção da pontuação deste indicador, deve-se encontrar o valor correspondente na 

figura 134: 

Figura 134 – Pontuação para o Indicador QSOS 

NTERVALO PONTUAÇÃO 

100≥QSOS≥90  1  

90>QSOS≥80  0,8  

80>QSOS≥60  0,6  

60>QSOS≥50  0,2  

50>QSOS  0  

Fonte: Adaptado de Governo do Estado (2019). 

Logo, a pontuação para o indicador de Qualidade do Serviço de Orientação e Suporte (QSOS) 

é 1 (um). 

 

10.1.8 Coeficiente de Eficiência Geral (COEFGE) 

Após ter obtido a pontuação de todos os Indicadores de Desempenho Gerais, calculamos o 

Coeficiente de Eficiência Geral – COEFGE, para cálculo da Contraprestação Pecuniária, como 

forma de associar o desempenho da Concessionária à sua remuneração. 

Lembrando que o COEFGE será obtido por meio da seguinte expressão: 

COEFGE = QIGE + QPGE 

Onde: 

• QIGE = Qualidade da Infraestrutura - Geral; 

• QPGE = Qualificação de Pessoal - Geral. 

Calculados pela expressão: 

QIGE = DMCI * 0,3 + NCFO * 0,1 + NMFO * 0,05 + PFOC * 0,1 
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QPGE = PTCO * 0,15 + QSAT * 0,15 + QSOS * 0,15 

Assim, temos que: 

QIGE = (1 * 0,3) + (1* 0,1) + (1 * 0,05) + (1 * 0,1) 

QIGE = 0,55 

QPGE = (1 * 0,15) + (1 * 0,15) + (1 * 0,15) 

QPGE = 0,45 

Logo: 

COEFGE = QIGE + QPGE 

COEFGE = 0,45 + 0,55 

COEFGE = 1 

Portanto, temos que o Coeficiente de Eficiência Geral é igual a 1 (um). 

 

 Aferição dos Indicadores de Desempenho de Internet 

10.2.1 Tempo Médio de Resposta da Internet (TRIN) 

Dados obtidos através do sistema de Gestão e Monitoramento que se encontra nos Anexos. 

Figura 135 - Tempo Médio de Resposta da Internet (TRIN) 

Pontuação Média Quantidade 

1 0,9672 93 

Fonte: Adaptado de SPE (2020). 

 

10.2.2 Tempo Médio de Solução da Internet (TSIN) 

Dados obtidos através do sistema de Gestão e Monitoramento que se encontra nos Anexos. 
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  Figura 136 - Tempo Médio de Solução da Internet (TSIN) 

Pontuação Média Quantidade 

1 6.7206 93 

Fonte: Adaptado de SPE (2020). 

 

10.2.3 Efetividade de Atendimento da Internet (EAIN) 

Dados obtidos através do sistema de Gestão e Monitoramento que se encontra nos Anexos. 

Figura 137 – Efetividade de Atendimento da Internet (EAIN) 

Pontuação Média Quantidade 

1 100 1 

Fonte: Adaptado de SPE (2020). 

 

10.2.4 Percentual de Reabertura de Tíquete do Serviço de Internet (PRIN) 

Dados obtidos através do sistema de Gestão e Monitoramento que se encontra nos Anexos. 

Figura 138 - Percentual de Reabertura de Tíquete do Serviço de Internet (PRIN) 

Pontuação Média Quantidade 

1 0 1 

Fonte: Adaptado de SPE (2020). 

 

10.2.5 Disponibilidade da Internet (DMIN) 

A Concessionária disponibilizou ao Verificador Independente o relatório de ONU’s, planilha 

onde se encontram todas as informações de disponibilidade de conexão com Internet. Abaixo 

temos disponibilizado o link para acesso à planilha devidamente detalhada, e a partir dos 
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dados contidas na mesma, foi possível realizar o cálculo deste indicador. Esta mesma planilha 

está localizada em anexo no email. 

 

A figura 139 apresenta o resumo da estruturação do total em horas em que o serviço esteve 

disponível e o total em horas em que o serviço foi monitorado conforme referência completa 

à planilha. 

Figura 139 – Resumo do total em horas aferido para o serviço 

DMIN (Disponibilidade da Internet): 99,45% 

Total em horas em que o serviço esteve disponível: 261386,27 

Total em horas em que o serviço foi monitorado: 262824,39 
Fonte: Houer (2020). 

Lembrando que a fórmula para obtenção deste indicador é a seguinte: 

DMIN = (D1 + D2 + ... + Dn) / (T1 + T2 + ... + tn) 

Onde: 

• DMIN: Disponibilidade da Internet; 

• D (1 a n): Total em horas em que o serviço esteve disponível dentro do intervalo de 

verificação no período informado; 

• T (1 a n): Total em horas em que o serviço foi monitorado no período informado. 

• n: número total de serviços ativos medidos; 

 

Assim sendo:  

D total = 261386,27; T total = 262824,39; 

DMIN = 261386,27/262824,39 

DMIN = 0,9945 = 99,45% 

DMIN 

Disponibilidade ONU horario comercial 2020-01.2.xlsx
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Para a obtenção da pontuação deste indicador, deve-se encontrar o valor correspondente na 

Figura 140: 

Figura 140 – Pontuação da Disponibilidade da Internet 

INTERVALO PONTUAÇÃO 

100≥DMIN≥99  

(Até 7h de indisponibilidade no mês) 

1 

99>DMIN≥97  

(Acima de 7h e até 21h de indisponibilidade no mês) 

0,8 

 97>DMIN≥95   

(Acima de 21h e até 36h de indisponibilidade no mês) 

0,6 

95≥DMIN>91  

(Acima de 36h e até 64h de indisponibilidade no mês) 

0,2 

91≥DMIN  

(Acima de 64h de indisponibilidade no mês) 

0 

Fonte: Adaptado de Governo do Estado (2019). 

Logo, a pontuação para o indicador DMIN é 1. 

 

10.2.6 Não Conformidade nas Instalações das unidades com Internet (NCIN) 

A resolução e Decretos baixados pelo Governo do Estado do Piauí em decorrência da 

pandemia do novo coronavírus impossibilitaram as vistorias por parte do VI efetuadas dentre 

os novos pontos de acesso ao Governo já ativados que objetiva certificar se os serviços de 

instalação das unidades com Internet foram efetuados de acordo com o contrato, e 

consequentemente a aferição do Percentual de Não Conformidade nas Instalações das 

unidades com Internet no mês de junho. Os PAGs encontram-se temporariamente fechados. 

Logo, a pontuação do Percentual de Não Conformidade nas Instalações das unidades com 

Internet é 1 (um), conforme decidido em reunião com SPE e ATI, que concordaram devido a 

situação do país. A ATA da reunião encontra-se em Anexo neste relatório. 
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Figura 141 – Pontuação para Indicador de Não Conformidade nas instalações das Unidades 
com Internet (NCIN). 

INTERVALO PONTUAÇÃO 

5≥NCIN 1 

8≥NCIN>5 0,8 

12≥NCIN>8 0,6 

15≥NCIN>12 0,2 

NCIN>15 0 

Fonte: Adaptado de Governo do Estado (2019). 

 

10.2.7 Não Conformidade na manutenção e conservação das Unidades com Internet (NMIN) 

A resolução e Decretos baixados pelo Governo do Estado do Piauí em decorrência da 

pandemia do novo coronavírus impossibilitaram as vistorias por parte do VI efetuadas dentre 

alguns pontos de acesso ao Governo já ativados que objetiva certificar se os serviços de 

instalação das unidades com Internet foram efetuados de acordo com o contrato, e 

consequentemente a aferição do Percentual de Não Conformidade na manutenção e 

conservação das unidades com Internet no mês de junho. Os PAG’s encontram-se 

temporariamente fechados. O VI realizou vistoria nos PAGs acessíveis devido a situação atual. 

A aferição deste indicador, foi realizada no mês de junho por meio da vistoria efetuada dentre 

os pontos de acesso ao Governo já ativados na cidade de Teresina. Para cálculo deste 

indicador, totalizam 52 (cinquenta e dois) PAGs. A finalidade é certificar se os serviços de 

instalação das unidades com Internet foram efetuados de acordo com o contrato. 

Os registros fotográficos dos racks internos que acondicionam a infraestrutura que conecta à 

rede local do PAG, com o Link de internet/intranet são apresentados nas figuras 141 a 191. 

Ressalta-se que esses equipamentos acondicionam: um ponto de terminação óptica, ponto de 

tomada dupla, um disjuntor de proteção elétrica e uma ONU.  
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Foi constatado que 23 (vinte e três) PAGs apresentavam Não Conformidades. Os demais se 

encontravam com as condições excelentes de manutenção e conservação das unidades com 

internet. 

Figura 142 – PAG Corpo de Bombeiro - Teresina 

  

Fonte: Houer (2020). 

Figura 143 – PAG 4° Distrito Policial – Teresina 

  

Fonte: Houer (2020). 



  
 

Relatório de Verificação Independente – PPP Piauí Conectado 

    130 

 

 

 
Figura 144 – PAG PF Postinho: NÃO CONFORME – Ausência de adesivo com identificação 

do rack – Teresina  

  

  
Fonte: Houer (2020). 
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Figura 145 – PAG 9° Distrito Policial: NÃO CONFORME – Ausência de adesivo com contato 
para suporte – Teresina  

  

  
Fonte: Houer (2020). 
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Figura 146 – PAG Posto Fiscal Tabocas – Teresina 

  

Fonte: Houer (2020). 
 
 

Figura 147 – PAG 22° Distrito Policial – Teresina 

  

Fonte: Houer (2020). 
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Figura 148 – PAG 11° Distrito Policial – Teresina 

  

Fonte: Houer (2020). 
 
 

Figura 149 – PAG 3ª CIA/BPRONE (CANIL) – Teresina 

  

Fonte: Houer (2020). 
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Figura 150 – PAG 1° Distrito Policial – Teresina 

  

Fonte: Houer (2020). 
 
 

Figura 151 – PAG BPCOM/GTAP – Teresina 

  

Fonte: Houer (2020). 
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Figura 152 – PAG BPRE – Batalhão de Polícia Rodoviária – Teresina 

  

Fonte: Houer (2020). 
 
 

Figura 153 – 1° CIPM - CODAM – Teresina 

  

Fonte: Houer (2020). 
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Figura 154 – PAG 2ªCIA do 1° BPM: NÃO CONFORME – Ausência de adesivos com 
identificação do rack e contato para suporte – Teresina 

  

  
Fonte: Houer (2020). 
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Figura 155 – PAG Central de Flagrantes: NÃO CONFORME – Ausência de adesivo com 
identificação do rack – Teresina  

  

  
Fonte: Houer (2020). 
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Figura 156 – PAG Delegacia de Prevenção - DEPRE: NÃO CONFORME – Ausência de 
adesivos com identificação do rack e contato para suporte – Teresina  

  

  
Fonte: Houer (2020). 

 



  
 

Relatório de Verificação Independente – PPP Piauí Conectado 

    139 

 

Figura 157 – PAG Delegacia de Proteção dos Direitos da Mulher – Teresina 

  

Fonte: Houer (2020). 
 

 
Figura 158 – PAG 7° Distrito Policial – Teresina 

  

Fonte: Houer (2020). 
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Figura 159 – PAG 2° Distrito Policial NÃO CONFORME: Ausência de adesivo com 
identificação do rack – Teresina 

  

  
Fonte: Houer (2020). 
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Figura 160 – PAG Delegacia Geral – Teresina 

  

Fonte: Houer (2020). 
 
 

Figura 161 – PAG Instituto de Identificação – Teresina 

  

Fonte: Houer (2020). 
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Figura 162 – PAG 9° Batalhão da Polícia Militar: NÃO CONFORME – Ausência de adesivo 
com contato para suporte – Teresina 

  

  
Fonte: Houer (2020). 
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Figura 163 – PAG Batalhão do RONE – Teresina 

  

Fonte: Houer (2020). 
 

 

Figura 164 – PAG 8° Distrito Policial – Teresina 

  

Fonte: Houer (2020). 
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Figura 165 – PAG 13° Distrito Policial: NÃO CONFORME – Ausência de adesivo com contato 

para suporte – Teresina 

 

 

  
Fonte: Houer (2020). 
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Figura 166 – PAG Instituto Criminalista – Teresina 

  

Fonte: Houer (2020). 
Figura 167 – PAG 23° Distrito Policial – Teresina 

  

Fonte: Houer (2020). 
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Figura 168 – PAG Batalhão da Polícia Ambiental – Teresina 

  

Fonte: Houer (2020). 
 

Figura 169 – PAG Delegacia de Proteção Ao Meio Ambiente - Teresina 

  

Fonte: Houer (2020). 
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Figura 170 – PAG 2ª CIA Independente da PM: NÃO CONFORME – Ausência de adesivo com 
contato para suporte – Teresina 

  

  
Fonte: Houer (2020). 
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Figura 171 – PAG 17° Batalhão da Polícia Militar – Teresina 

  

Fonte: Houer (2020). 
 

 

Figura 172 – PAG ESPOM – Esquadrão de Polícia Montada – Teresina 

  

Fonte: Houer (2020). 
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Figura 173 – PAG ACADEPOL: NÃO CONFORME – Ausência de adesivo com contato para 
suporte – Teresina 

  

  
Fonte: Houer (2020). 
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Figura 174 – PAG 24° Distrito da Polícia: NÃO CONFORME – Ausência de adesivo com 
identificação do rack – Teresina 

  

  
Fonte: Houer (2020). 
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Figura 175 – PAG 8° Batalhão da Polícia Militar: NÃO CONFORME – Ausência de adesivo 
com identificação do rack – Teresina 

  

  
Fonte: Houer (2020). 
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Figura 176 – PAG 21° Delegacia de Polícia Civil: NÃO CONFORME – Ausência de adesivo 
com identificação do rack – Teresina 

  

  
Fonte: Houer (2020). 
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Figura 177 – PAG 3ª CIA do 9° BPM (Força Tática): NÃO CONFORME – Ausência de adesivo 
com identificação do rack – Teresina 

  

  
Fonte: Houer (2020). 
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Figura 178 – PAG Delegacia de Proteção Aos Direitos da Mulher: NÃO CONFORME – 
Ausência de adesivo com identificação do rack – Teresina 

  

  
Fonte: Houer (2020). 
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Figura 179 – PAG 25° Distrito Policial – Teresina 

  

Fonte: Houer (2020). 
 
 

Figura 180 – PAG Corregedoria da PM – Teresina 

  

Fonte: Houer (2020). 
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Figura 181 – PAG Anexo SSP: NÃO CONFORME – Ausência de adesivo com identificação do 
rack – Teresina 

  

  
Fonte: Houer (2020). 
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Figura 182 – PAG Delegacia de Proteção A Mulher (Norte): NÃO CONFORME – Ausência de 
adesivo com identificação do rack – Teresina 

  

  
Fonte: Houer (2020). 
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Figura 183 – PAG 13° Batalhão da Polícia Militar: NÃO CONFORME – Ausência de adesivo 
com identificação do rack – Teresina 

  

  
Fonte: Houer (2020). 
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Figura 184 – PAG 6° Distrito Policial: NÃO CONFORME – Ausência de adesivo com contato 
para suporte – Teresina 

  

  
Fonte: Houer (2020). 
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Figura 185 – PAG QCG – Quartel do Comando Geral: NÃO CONFORME – Ausência de 
adesivo com identificação do rack – Teresina 

  

  
Fonte: Houer (2020). 
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Figura 186 – PAG CIPE – Pelotão Escolar – Teresina 

  

Fonte: Houer (2020). 
 

Figura 187 – PAG Banda Sifônica – Teresina 

  

Fonte: Houer (2020). 
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Figura 188 – PAG GRECO – Teresina 

  

Fonte: Houer (2020). 
 
 

Figura 189 – PAG CAIS: NÃO CONFORME – Ausência de adesivo com contato para suporte 
– Teresina 
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Fonte: Houer (2020). 

 

Figura 190 – PAG APMPI – Academia de Polícia Militar – Teresina 

  

Fonte: Houer (2020). 
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Figura 191 – PAG Delegacia do Menor Infrator: NÃO CONFORME – Ausência de adesivo 
com contato para suporte – Teresina 

  

  
Fonte: Houer (2020). 

 



  
 

Relatório de Verificação Independente – PPP Piauí Conectado 

    165 

 

Figura 192 – PAG POLINTER: NÃO CONFORME – Ausência de adesivo com contato 
identificação do rack – Teresina 

  

  
Fonte: Houer (2020). 
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A figura 192 apresenta os PAG’s vistoriados em Teresina que apresentaram Não 
Conformidades em suas instalações. 

Figura 193 – Não Conformidades Encontradas 

Ordem PAG Descrição da Não Conformidade 

01 
Central De Flagrantes 

Ausência de adesivo com 
identificação do rack 

02 
2° Cia Do 1° Bpm 

Ausência de adesivos com 
identificação do rack e contato para 
suporte 

03 
Delegacia De Prevencao - Depre 

Ausência de adesivos com 
identificação do rack e contato para 
suporte 

04 
9° BATALHAO DA Polícia MILITAR 
 

Ausência de adesivo com contato 
para suporte 

05 
13° Distrito Policial 

Ausência de adesivo com contato 
para suporte 

06 
Acadepol 

Ausência de adesivo com contato 
para suporte 

07 
2° Cia Independente Da Pm 

Ausência de adesivo com contato 
para suporte 

08 
2° Distrito Policial 

Ausência de adesivo com 
identificação do rack 

09 
24° Distrito Policial 

Ausência de adesivo com 
identificação do rack 

10 
8° Batalhao Da Policia Militar 

Ausência de adesivo com 
identificação do rack 

11 
21° Delegacia De Polícia Civil 

Ausência de adesivo com 
identificação do rack 

12 
3ª CIA Do 9° BPM (Força Tática) 

Ausência de adesivo com 
identificação do rack 

13 
Delegacia De Protecao Aos Direitos Da 
Mulher 

Ausência de adesivo com 
identificação do rack 

14 
Anexo SSP 

Ausência de adesivo com 
identificação do rack 

15 
Delegacia De Protecao A Mulher (Norte) 

Ausência de adesivo com 
identificação do rack 

16 
13° Batalhão Da Polícia Militar 

Ausência de adesivo com 
identificação do rack 

17 
6° Distrito Policial 

Ausência de adesivo com contato 
para suporte 

18 
QCG – Quartel Do Comando Geral 

Ausência de adesivo com 
identificação do rack 



  
 

Relatório de Verificação Independente – PPP Piauí Conectado 

    167 

 

19 
CAIS 

Ausência de adesivo com contato 
para suporte 

20 
Delegacia Do Menor Infrator 

Ausência de adesivo com contato 
para suporte 

21 
PF Postinho 

Ausência de adesivo com 
identificação do rack 

22 
9° Distrito Policial 

Ausência de adesivo com contato 
para suporte 

23 
POLINTER 

Ausência de adesivo com 
identificação do rack 

Fonte: Houer (2020). 

 

Abaixo encontra-se figuras com gráficos referentes às respostas do questionário de não 
conformidades na manutenção e conservação das unidades com internet: 

Figura 194 – Gráfico referente as respostas da pergunta 1) do questionário de não 
conformidades. 

 
Fonte: Houer (2020). 
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Figura 195 - Gráfico referente as respostas da pergunta 2) do questionário de não 
conformidades. 

 
Fonte: Houer (2020). 

 

Figura 196 - Gráfico referente as respostas da pergunta 3) do questionário de não 
conformidades. 

 
Fonte: Houer (2020). 
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Figura 197 - Gráfico referente as respostas da pergunta 4) do questionário de não 
conformidades. 

 
Fonte: Houer (2020). 

 

Figura 198 - Gráfico referente as respostas da pergunta 5) do questionário de não 
conformidades. 

 
Fonte: Houer (2020). 
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Figura 199 - Gráfico referente as respostas da pergunta 6) do questionário de não 
conformidades. 

 
Fonte: Houer (2020). 

 

Figura 200 - Gráfico referente as respostas da pergunta 7) do questionário de não 
conformidades. 

 
Fonte: Houer (2020). 
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Figura 201 - Gráfico referente as respostas da pergunta 8) do questionário de não 
conformidades. 

 
Fonte: Houer (2020). 

 

Após vistoria nos PAG’s, calculamos o indicador de Não Conformidade nas instalações das 

unidades com Internet (NCIN), utilizando a seguinte fórmula: 

NCIN = NC / M 

Sendo que: 

• NC: Quantidade de não conformidades anotadas; 

• M: Quantidade de medições aferidas, sendo que cada unidade instalada se refere a 

uma medição. 

Logo, 

NCIN = 23/54 

NCIN = 0,44 
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Figura 202 – Pontuação para Indicador de Não Conformidade nas instalações das Unidades 
com Internet (NCIN). 

INTERVALO PONTUAÇÃO 

5≥NCIN 1 

8≥NCIN>5 0,8 

12≥NCIN>8 0,6 

15≥NCIN>12 0,2 

NCIN>15 0 

Fonte: Adaptado de Governo do Estado (2019). 

 

10.2.8 Percentual de Entrega de Banda de Internet (PEIN) 

A aferição deste indicador foi feita por meio de uma amostragem escolhida pelo próprio 

verificador independente, tomados de forma aleatória na planilha de ativação de links obtida 

com a concessionária. A inspeção deste indicador tem como principal objetivo, a mensuração 

da banda de Internet que está sendo entregue em cada unidade. No ponto de acesso ao 

governo foi efetuado o teste de velocidade de navegação internet por meio do já mencionado 

testador Speedtest, que por sua vez tem a função de aferir a velocidade nominal entregue, 

comprovando a eficácia do link.  A Inspeção deste indicador foi realizada em todos os Pontos 

de Acesso ao Governo. Para cálculo deste indicador, tomamos 15 (quinze) PAGs como 

amostragem. As Fotografias 203 a 217 apresentam a realização dos testes em quinze PAGs 

vistoriados. 
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Figura 203 - Aferição BEM SUCEDIDA da Velocidade Nominal de Internet entregue – PAG 
22° Distrito Policial – Teresina-PI 

  

  

 

Fonte: Houer (2020). 
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Figura 204 - Aferição MAL SUCEDIDA da Velocidade Nominal de Internet entregue – PAG 1° 
Distrito Policial – Teresina-PI 

  

  

 

Fonte: Houer (2020). 
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Figura 205 - Aferição BEM SUCEDIDA da Velocidade Nominal de Internet entregue – PAG 7º 
Distrito Policial – Teresina-PI 

  

  

 

Fonte: Houer (2020). 
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Figura 206 - Aferição MAL SUCEDIDA da Velocidade Nominal de Internet entregue – PAG 
Delegacia de Proteção Aos Direitos da Mulher – Teresina-PI 

  

  

 

Fonte: Houer (2020). 
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Figura 207 - Aferição BEM SUCEDIDA da Velocidade Nominal de Internet entregue – PAG 2ª 
CIA Independente da PM – Teresina-PI 

  

  

 

Fonte: Houer (2020). 
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Figura 208 - Aferição BEM SUCEDIDA da Velocidade Nominal de Internet entregue – PAG 
25° Distrito Policial – Teresina-PI 

  

  

 

Fonte: Houer (2020). 
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Figura 209 - Aferição BEM SUCEDIDA da Velocidade Nominal de Internet entregue – PAG 
ESPOM – Esquadrão de Polícia Montada – Teresina-PI 

  

  

 

Fonte: Houer (2020). 
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Figura 210 - Aferição MAL SUCEDIDA da Velocidade Nominal de Internet entregue – PAG 8° 
Batalhão da Polícia Militar – Teresina-PI 

  

  

 

Fonte: Houer (2020). 
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Figura 211 - Aferição BEM SUCEDIDA da Velocidade Nominal de Internet entregue – PAG 
Delegacia de Proteção A Mulher (Norte) – Teresina-PI 

  

  

 

Fonte: Houer (2020). 
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Figura 212 - Aferição BEM SUCEDIDA da Velocidade Nominal de Internet entregue – PAG 
13° Batalhão da Polícia Militar – Teresina-PI 

  

  

 

Fonte: Houer (2020). 
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Figura 213 - Aferição BEM SUCEDIDA da Velocidade Nominal de Internet entregue – PAG 6° 
Distrito Policial – Teresina-PI 

  

  

 

Fonte: Houer (2020). 
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Figura 214 - Aferição BEM SUCEDIDA da Velocidade Nominal de Internet entregue – PAG 
CIPE – Pelotão Escolar – Teresina-PI 

  

  

 

Fonte: Houer (2020). 
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Figura 215 - Aferição BEM SUCEDIDA da Velocidade Nominal de Internet entregue – PAG 
CFAP – Centro de Formação – Teresina-PI 

  

  

 

Fonte: Houer (2020). 
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Figura 216 - Aferição BEM SUCEDIDA da Velocidade Nominal de Internet entregue – PAG 
GRECO – Teresina-PI 

  

  

 

Fonte: Houer (2020). 
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Figura 217 - Aferição BEM SUCEDIDA da Velocidade Nominal de Internet entregue – PAG 
CAIS PM – Teresina-PI 

  

  

 

Fonte: Houer (2020). 
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Após realização dos Testes de Velocidades nos PAGs, calculamos o indicador de Percentual de 

Entrega de Banda de Internet (PEIN), utilizando a seguinte fórmula: 

PEIN = S / T 

Onde: 

• S: Quantidade de medições bem-sucedidas no período; 

• T: Quantidade de medições realizadas no período; 

 

Assim sendo: 

PEIN = 12/15 

PEIN = 0,8 = 80% 

 

Para a obtenção da pontuação deste indicador, deve-se encontrar o valor correspondente na 

figura 218. 

Figura 218 – Pontuação do Percentual de Entrega de Banda Internet 

INTERVALO PONTUAÇÃO 

100≥PEIN≥80 1 

80>PEIN≥70 0,8 

70>PEIN≥60 0,6 

60>PEIN≥50 0,2 

50>PEIN 0 

Fonte: Adaptado de Governo do Estado (2019). 

 

10.2.9 Coeficiente de Eficiência do Serviço de Internet (COEFIN) 

O Coeficiente de Eficiência do Serviço de Internet – COEFIN foi calculado com base no 

resultado encontrado para todos os Indicadores de Desempenho do Serviço de Internet, para 
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cálculo da Contraprestação Pecuniária, como forma de associar o desempenho da 

Concessionária à sua remuneração. 

O COEFIN será obtido por meio da seguinte expressão: 

COEFIN = GSAIN + QIIN 

Onde: 

• GSAIN = Grau de Satisfação do Atendimento do Serviço de Internet; 

• QIIN = Qualidade da Infraestrutura do Serviço de Internet; 

Calculados pela expressão:  

GSAIN = TRIN * 0,04+ TSIN * 0,1 + EAIN * 0,1 + PRIN * 0,1  

QIIN = DMIN * 0,3 + NCIN * 0,03 + NMIN * 0,03 + PEIN * 0,3 

Assim sendo: 

GSAIN = TRIN * 0,04+ TSIN * 0,1 + EAIN * 0,1 + PRIN * 0,1  

GSAIN = 1* 0,04+ 1 * 0,1 + 1 * 0,1 + 1 * 0,1  

GSAIN = 0,34 

 

QIIN = (1 * 0,3) + (1 * 0,03) + (1 * 0,03) + (1 * 0,3) 

QIIN = 0,3 + 0,03 + 0,03 + 0,3 

QIIN = 0,66 

 

COEFIN= 0,34 + 0,66 

COEFIN = 1 

Logo, COEFIN = 1. 

Portanto, temos que o Coeficiente de Eficiência do Serviço de Internet é igual a 1. 
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11 CÁLCULO DE REDUTOR 

Para calcular o percentual redutor que será aplicado como Cobrança de Redutores para 

cálculo da Contraprestação Pecuniária, será utilizada a seguinte fórmula: 

REDUTOR = (1 – COEFp) * 15% 

Onde: 

• REDUTOR é o percentual final que será aplicado como redutor, representando a Cobrança 

de Redutores na Contraprestação Pecuniária mensal; 

• COEFp representa o Coeficiente Ponderado, obtido através da seguinte fórmula: 

COEFp = (CGE*PGE) + (CAV*PAV) + (CEM*PEM) + (CIN*PIN) + (COD*POD) + (CDF*PDF) + (CSE*PSE) + (CST*PST) + (CSV*PSV) + (CTV*PTV) + (CTM*PTM) + (CWP*PWP) +(CWL*PWL) 

PGE + PAV + PEM + PIN + POD + PDF + PSE + PST + PVS + PTV + PTM + PWP + PWL 

Onde: 

• COEFP representa o Coeficiente Ponderado, calculado através da fórmula; 

• Cx representa o valor medido do coeficiente correspondente no período em questão. 

Para identificar o coeficiente adequado, deverá ser utilizada a tabela “Coeficientes, Siglas 

e Pesos”, a seguir; 

• Px refere-se ao percentual da Contraprestação Pecuniária representado pelo serviço 

correspondente. Para identificar o valor deste item será necessário calcular a 

representatividade percentual do mesmo no total das receitas e utilizar este percentual 

como PESO nesta fórmula (representado pelas variáveis Px). Para identificar a variável 

adequada ao serviço, deverá ser utilizada a tabela “Coeficientes, Siglas e Pesos”, a seguir, 

sendo que caso não exista nenhuma unidade ativa do serviço em questão, o valor do PESO 

correspondente será igual a ZERO. Se todos os pesos forem iguais a zero, COEFP será igual 

a UM. 

Logo, 

                                        COEFp = (1*50) + (1*50) / (50 + 50) 
                                                                  COEFp = 1 



  
 

Relatório de Verificação Independente – PPP Piauí Conectado 

    191 

 

REDUTOR = (1 – COEFp) * 15% 

REDUTOR = (1 – 1) * 15% 

REDUTOR = 0 

Portanto, o redutor é igual a 0 (zero) o que não terá influência no cálculo da contraprestação. 

Figura 219 – Coeficientes, Siglas e Pesos 

SERVIÇO COEFICIENTE SIGLA DO COEFICIENTE SIGLA DO PESO 
Geral COEFGE CGE PGE 

Áudio e Videoconferência COEFAV CAV PAV 

Estações Meteorológicas COEFEM CEM PEM 

Internet COEFIN CIN PIN 

Outsourcing de Impressão e Digitalização COEFOD COD POD 

Rede Privada de Fibra Ótica COEFPF CPF PPF 

Solução Educacional COEFSE CSE PSE 

Trunking COEFST CST PST 

VoIP COEFSV CSV PSV 

Tele Vigilância COEFTV CTV PTV 

Telemedicina COEFTM CTM PTM 

Wireless Internet Pública COEFWP CWP PWP 

Wireless Rede local COEFWL CWL PWL 

Geral COEFGE CGE PGE 

Fonte: Houer (2019). 
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 Considerações Acerca do Cálculo de Redutor 

A Concessionária deverá atingir os seguintes valores a fim de não receber nenhuma redução 

na Contraprestação Pecuniária através da aplicação de Redutor: 

1. Até o 24º mês, atingir pelo menos 60% dos níveis exigidos nos Indicadores de Desempenho 

descritos; 

2. Do 25º ao 48º mês, atingir pelo menos 80% dos níveis exigidos nos Indicadores de 

Desempenho descritos; 

3. A partir do 49º mês, a Concessionária terá que atingir 100% dos níveis exigidos nos 

Indicadores de Desempenho descritos. 
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12 BACKBONE ÓPTICO 

O Backbone é uma rede principal por onde os dados de internet dos clientes trafegam. Ele 

controla o esquema de ligações centrais de um sistema mais abrangente com elevado 

desempenho e, também é responsável pelo envio e recebimento dos dados entre diferentes 

localidades dentro ou fora de um país.  

Essa grande espinha dorsal é dividida em partes menores com a finalidade de impedir que o 

tráfego e a transmissão de dados sejam lentos. Ele faz a conexão de todas as redes menores, 

permitindo acessar qualquer rede por meio dele. 

 

 Backbone Óptico Piauí Conectado 

O Backbone previsto no projeto Piauí Conectado é a rede de transporte em fibra ótica que 

tem a função de interligar, a partir da cidade de Teresina para as cidades do interior do estado 

previstas no projeto. De acordo com o projeto está prevista a construção de 4019 Km de 

backbone, sendo 806 Km em instalação aérea e 3213 Km em instalação subterrânea.  

Ele será constituído por dois anéis ópticos partindo da cidade de Teresina. Um anel óptico vai 

interligar as cidades contempladas pelo projeto ao norte de Teresina e o segundo anel óptico 

vai estabelecer conexão com as cidades ao sul de Teresina. 

A figura a seguir mostra o mapa de execução do Backbone Piauí Conectado. 
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Figura 220 – Mapa de implantação do Backbone Piauí Conectado 

 

Fonte: Adaptado de SPE (2019). 

 

Até a presente data temos 0% do Backbone parte subterrânea iniciada pela SPE, na parte 

aérea temos 26,3% em construção iniciada em junho de 2020. No final do mês de março de 

2020 houve a Resolução 01/2020 do conselho gestor de PPP do Estado do Piauí que trata da 

suspensão e renegociação do prazo do cronograma de investimentos, paralisando os 

investimentos. 
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A figura a seguir apresenta a relação dos trechos executados. 

Figura 221 – Trechos Executados do Backbone Piauí Conectado 

ITEM TRECHO CIDADE PÓLO Km 

2 
SÃO JOÃO DO ARRAIAL/MATIAS OLÍMPIO/CAMPO 

LARGO DO PIAUÍ 
PIRIPIRI 34,68 

3 ESPERANTINA/ MORRO DO CHAPÉU PIRIPIRI 23,53 

4 VALENÇA/NOVO ORIENTE DO PIAUÍ VALENÇA 25,01 

5 ÁGUA BRANCA/SÃO PEDRO DO PIAUÍ ÁGUA BRANCA 12,25 

6 PICOS/SUSSUAPARA/BOCAINA PICOS 27,3 

7 ALTOS/COIVARAS/ALTO LONGÁ TERESINA 57,51 

TOTAL 180,28 

Fonte: Houer (2020). 
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12.1.1 Vistoria da Construção do Backbone Óptico Aéreo 

Figura 222 – Backbone Altos/Coivaras/Alto Longá 
 

 

Fonte: Houer (2020). 
 

Figura 223 – Backbone Altos/Coivaras/Alto Longá 

  
Fonte: Houer (2020). 
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Figura 224 – Backbone Altos/Coivaras/Alto Longá 

  
Fonte: Houer (2020). 

 

Figura 225 – Backbone Altos/Coivaras/Alto Longá 

  
Fonte: Houer (2020). 
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Figura 226 – Backbone Água Branca/São Pedro do Piauí 

  
Fonte: Houer (2020). 

 

Figura 227 – Backbone Água Branca/São Pedro do Piauí 

  
Fonte: Houer (2020). 
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Figura 228 – Backbone Água Branca/São Pedro do Piauí 

  
Fonte: Houer (2020). 

 

Figura 229 – Backbone Água Branca/São Pedro do Piauí 

  
Fonte: Houer (2020). 
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13 ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO 

Os serviços executados pela concessionária foram atividades de entrega de Links de Internet 

tecnologia GPON/FTTH, do Optical Line Terminal (OLT’s) até as Unidade de Rede Ótica (ONU’s) 

instaladas nos PAG’s.  

Foram entregues 96 (noventa e seis) links ativados. As atividades foram realizadas no período 

correspondendo entre 01 a 30 de junho de 2020. A seguir, encontra-se a figura 131 que 

detalha os municípios com suas quantificações de ativações no período. 

Figura 230 – Municípios com ativações realizadas em junho/2020 

Nº MUNICÍPIO ATIVAÇÕES 

1 Alto Longá 5 

2 Altos 3 

3 Barras 2 

4 Bocaina 5 

5 Buriti dos Lopes 3 

6 Campo Grande do Piauí 2 

7 Campo Largo do Piauí 2 

8 Campo Maior 4 

9 Cocal 2 

10 Coivaras 5 

11 Colônia do Gurguéia 1 

12 Esperantina 3 

13 Floriano 3 

14 Jaicós 1 

15 José de Freitas 4 

16 Luzilândia 3 

17 Matias Olimpio 5 

18 Morro do Chapéu do Piauí 3 
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19 Novo Oriente do Piauí 5 

20 Oeiras 1 

21 Patos do Piauí 5 

22 Paulistana 1 

23 Picos  1 

24 Piracuruca 1 

25 Piripiri 3 

26 Santo Inácio do Piauí 3 

27 São Pedro do Piauí 5 

28 Simplício Mendes 1 

29 Sussuapara 1 

30 Teresina 8 

31 União 3 

32 Valença 2 

Fonte: Houer (2020). 

 

A Planilha com detalhamento de todos os 96 (noventa e seis) pontos entregues, bem como o 

acumulado, que somam 1092 (mil e noventa e dois) pontos entregues desde junho de 2019 

até o presente momento, encontra-se anexo no Email.  Nela encontra-se discriminado o 

número do ponto, Órgão, PAG, Endereço, número da Ordem de Serviço e data da ativação. 

Em cada ponto foi instalado um rack interno que acomoda uma infraestrutura que conecta à 

rede local com o link de internet/intranet; contendo: um Ponto de Terminação Ótica (PTO), 

uma tomada dupla, um disjuntor para a proteção elétrica e a ONU.  

As Ordens de Serviços foram assinadas por representante da Agência de Tecnologia da 

Informação do Piauí (ATI). 

Desse modo, foi dado, pelo Verificador Independente, o ACEITE as atividades executadas que 

foram entregues por apresentarem desempenho conforme a contratação. 
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14 ANÁLISE DE ACOMPANHAMENTO E PROJEÇÃO DO CRONOGRAMA 

Foi realizada uma breve análise do desenvolvimento da implantação do Projeto Piauí 

Conectado, utilizando como premissa o Cronograma definido no Projeto. Nesse, encontra-se 

o detalhamento, em números e prazos, a expectativa de implantação dos pontos de internet, 

bem como a Planilha de Entregas de Links encaminhadas pela Concessionária, constando o 

detalhamento dos PAG’ e endereços entregues.  

No mês de março houve uma revisão em comum acordo entre SPE e ATI, na forma de 

contabilizar 33 (trinta e três) PAG’s nos quais existem links adicionais. Assim sendo, esses 

PAG’s serão contabilizados como MBps adicionais e não com PAG’s, segundo informação da 

SPE. 

Isso ocasionou uma duplicidade na contabilização da quantidade de PAG’s nos meses 

anteriores ao mês de março de 2020. Em contrapartida, a SPE realizará um desconto na fatura 

com a exclusão do faturamento dos 33 (trinta e três) PAG’s e cobrando MBps adicionais, o que 

resultará em economia para o Estado, pois o valor cobrado de MBps adicionais é menor que 

o valor de PAG. 

Leonardo Alexandre Chagas, Diretor de Operações da SPE, informou no mês de maio que 7 

(sete) pontos foram desativados no Centro Administrativo. Foram mantidos apenas 3 (três) 

pontos de rede, em razão da nova topologia implantada no mês de abril, sendo SEDUC, SESAPI 

e SEAD. Esses 7 (sete) pontos foram glosados, não sendo necessário sua manutenção. 

Na figura 132 encontra-se relacionado os 7 (sete) PAG’s que foram desativados no mês de 

maio. 

Figura 231 – PAG desativados em maio 

Nº ID 
ÓRGÃO 

REFERENCIAL 
PAG Nº OS 

1 322 SEFAZ Secretaria de Estado da Fazenda do Piauí 597006 

2 323 SEFAZ Escola Fazendaria 597006 

3 327 SECJUS 
Secretaria de Estado da Justiça do Estado do 
Piauí 

597006 

4 328 SEINFRA 
Secretaria de Estado da Infraestrutura do 
Piauí 

597006 
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5 329 SETRANS 
Secretaria de Estado dos Transportes do 
Estado do Piauí 

597006 

6 392 CGE Controladoria Geral 597006 

7 395 FUNPREV FUNPREV 597006 

Fonte: Houer (2020). 
 

Segundo a SPE, em junho deste ano foram desinstalados 4 (quatro) PAP’s em Teresina que já 

estavam em funcionamento para que seja reavaliado o local definitivo de instalação. Quando 

confirmado definitivamente os locais de instalação, após novos estudos, serão reinstalados ou 

remanejados para outros locais conforme interesse do Governo. 

A figura a seguir relaciona estes PAPs suspensos. 

Figura 232 – PAPs Suspensos em junho de 2020 

ÓRGÃO 
REF. 

PAG MUNICÍPIO Nº OS 
DATA DE 

ATIVAÇÃO 
QUANTIDADE 

DE DIAS 

ATI 
PRAÇA BATALHA DO 
JENIPAPO 

CAMPO MAIOR 615793 13/03/2020 20,0 

ATI 
PRAÇA NOSSA 
SENHORA DE 
LOURDES 

TERESINA 612983 28/02/2020 22,0 

ATI PRAÇA DA BANDEIRA TERESINA 613762 28/02/2020 24,0 

ATI PRAÇA PEDRO II TERESINA 613720 12/03/2020 22,0 

Fonte: Adaptado de SPE (2020). 
 

Também foi relatado pela SPE a glosa de 20 PAPs que foram instalados no mês de junho. Estes 

não entraram na medição. A seguir na figura consta a relação dos PAPs. 

Figura 233 – PAGs Glosados no mês de Junho 

ID 
ÓRGÃO 

REF. 
PAP MUNICÍPIO Nº OS 

DATA DE 
ATIVAÇÃO 

P2 ATI 
PRAÇA HAROLDO REZENDE - 
ESTÁDIO 

PIRIPIRI 618929 20/06/2020 
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P1 ATI 
PRAÇA DA BANDEIRA - 
IGREJA 

PIRIPIRI 618928 26/06/2020 

P1 ATI PRAÇA MADRE GURGEL PIRACURUCA 618930 23/06/2020 

P2 ATI PRAÇA SANTA LUZIA LUZILÂNDIA 618943 25/06/2020 

P1 ATI PRAÇA JOSE FILHO LUZILÂNDIA 618942 25/06/2020 

P1 ATI PRAÇA DA MATRIZ COCAL 618932 24/06/2020 

P2 ATI 
PRAÇA ANASTACIO GOMES 
FRANÇA 

COCAL 618933 24/06/2020 

P1 ATI 
PRAÇA NOSA SENHORA DOS 
REMÊDIOS 

BURITI DOS 
LOPES 

618934 
24/06/2020 

P2 ATI 
PRAÇA MARIA TERESA DE 
JESUS CASTRO TELES 

BURITI DOS 
LOPES 

618935 
24/06/2020 

P2 ATI 
PRAÇA MARECHAL FIRMINO 
FERREIRA  

BARRAS 618939 26/06/2020 

P1 ATI PRAÇA MONSENHOR BOZOM BARRAS 618938 26/06/2020 

P2 ATI PRAÇA GENTIL A. LEMOS ALTOS 618925 18/06/2020 

P1 ATI 
PRAÇA SÃO JOSÉ DOS 
ALTOS 

ALTOS 618924 18/06/2020 

P1 ATI PRAÇA GOV PEDRO FREITAS 
JOSE DE 
FREITAS 

618936 27/06/2020 

P2 ATI 
PRAÇA FRANCISCO  IVO DA 
CUNHA 

JOSE DE 
FREITAS 

618937 27/06/2020 

P1 ATI PRAÇA LEONIDAS MELO ESPERANTINA 618940 26/06/2020 

P2 ATI PRAÇA DIOGENES REBELO  ESPERANTINA 618941 26/06/2020 

P43 ATI PRAÇA RIO BRANCO TERESINA 618923 19/06/2020 

P3 ATI PRAÇA BONA PRIMO 
CAMPO 
MAIOR 

618927 20/06/2020 

P1 ATI 
PRAÇA DA IGREJA NOSSA 
SENHORA DE FÁTIMA 

CAMPO 
MAIOR 

618926 27/06/2020 

Fonte: Adaptado de SPE (2020). 
 

A figura 234 apresenta as entregas de links mensais e o total acumulado. 
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Figura 234 – Representação gráfica de Entregas de Link e Total Acumulado 

 
Fonte: Houer (2020). 

 

As figuras 235 e 236 apresentam a quantidade de pontos executados nos respectivos meses 

e a quantidade de pontos migrados. 

Figura 235 – Quadro Resumo 

 

Fonte: Houer (2020). 
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MÊS/ANO EXECUTADO MIGRADO 

Junho/2019 23 23 

Julho/2019 141 0 

Agosto/2019 124 24 

Setembro/2019 109 37 

Outubro/2019 115 134 

Novembro/2019 51 156 

Dezembro/2019 165 175 

Janeiro/2020 107 16 

Fevereiro/2020 30 95 

Março/2020 30 81 

Abril/2020 10 12 

Maio/2020 111 67 

Junho/2020 96 108 

TOTAL 1092 928 
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Figura 236 – Gráfico da Comparação de Links entre o Total Executado e Migrado 

 
Fonte: Houer (2020). 
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15 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A PPP Piauí Conectado trouxe soluções de serviços de internet na luta contra o Coronavírus, 

possibilitando a conectividade tão necessária nesse momento de isolamento social. Mesmo 

com o enfrentamento da pandemia, a SPE entregou no mês de junho deste ano, 96 (noventa 

e seis) pontos, correspondendo a um total de 1.092 (mil e noventa e dois) entregas de pontos 

dos 1.500 (mil e quinhentos) previstos. Todos os links de intranet/intranet ativados estão em 

funcionamento. 

A SPE iniciou em junho a implantação do Backbone Piauí Conectado. 

Baseando na quantidade de links entregues/ativados nos meses de junho, julho, agosto, 

setembro, outubro, novembro e dezembro de 2019, e os meses de janeiro, fevereiro, março 

de 2020 em relação ao programado, foi constatado que o cronograma estava sendo cumprido 

até este mês. Contudo, a partir da segunda quinzena do mês de março os serviços de 

instalação de PAG’s e lançamento de rede óptica aérea executados pela SPE, foram 

impactados pelas medidas contra a disseminação do coronavírus, conforme já abordado nesse 

documento sem previsão de retomada das atividades, conforme Resolução abaixo transcrita: 

Resolução 01/2020 do conselho gestor de PPP do Estado do Piauí que trata da suspensão e 

renegociação do prazo do cronograma de investimentos, obras e metas dos contratos 

celebrados no âmbito do Programa Estadual de Parcerias Público Privadas e Concessões. O 

que afeta o projeto Piauí Conectado – Contrato nº 001/2018 – Concessão Administrativa para 

Construção, operação e manutenção de infraestrutura de transporte de dados, voz e imagem, 

incluindo serviços associados para o governo do Estado do Piauí. 

A Resolução 01/2020 do conselho gestor de PPP do Estado do Piauí estabelece os itens abaixo: 

• suspensão do prazo dos cronogramas de investimentos, obras e metas do contrato, 

pelo período que durar o estado de calamidade pública em razão do avanço do novo 

coronavirus (COVID-19), contados a partir da publicação desta Resolução; 

• que a renegociação do prazo de cronograma de investimentos e metas do contrato 
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será realizada pelo Comitê de Monitoramento e Gestão e a Concessionária deverá levar em 

consideração a situação econômica, financeira e a disponibilidade de capital no mercado e a 

geração de receita do projeto; 

• que o Conselho Gestor deverá aprovar o cronograma ajustado e o possível reequilíbrio 

econômico e financeiro do contrato, observando as medidas adotadas em virtude da 

pandemia sobre o coronavirus; 

• que a suspensão do cronograma poderá acarretar a necessidade de repactuação de 

prazo de vigência do contrato e reequilíbrio econômico e financeiro, cada caso será analisado 

pelo CMOG e apreciado e aprovado pelo CGP; 

• que caberá a Concessionária, 15 dias após a finalização do prazo de suspensão, que 

ocorrerá simultaneamente a finalização do estado de calamidade, apresentar ao CMOG, o 

cronograma de investimentos e metas atualizado e os pleitos de reequilíbrio se for o caso; 

• que a suspensão do cronograma de investimento não afeta a prestação dos serviços e 

nem os pagamentos de contraprestação ou cobrança de tarifas e/ou receitas do projeto. Os 

contratos permanecem em vigor e devem ser cumpridos na forma da lei. 
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Anexos 

01 – Decreto N° 18.884, de 16 de março de 2020. 

 
Regulamenta a Lei n o 13.979, de 06 de fevereiro de 
2020, para dispor no ámbito do Estado do Piauí, 
sobre as medidas de emergência de saúde pública de 
importância internacional e tendo em vista a 
classificação da situaç'ão mundial do novo 
coronavírus como pandemia, institui o Comité de 
Gestão de Crise, e dá outras providências. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso das atribuições conferidas pelo inciso 

XIII, do art. 102, da Constituição Estadual, 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 

Internacional pela Organização Mundial de Saúde — OMS — em 30 de janeiro de 2020, 

em decorrência da infecção humana pelo novo coronavirus (COVID-19), bem como a 

Declaração de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional, por meio da 

Portaria no 188/GM/MF, de 3 de fevereiro de 2020, nos termos do Decreto Federal no 

7.616, de 17 de novembro de 201 1; 

CONSIDERANDO a classificação da situação mundial do novo coronavírus pela 

Organização Mundial de Saúde como pandemia, alertando para o risco potencial de a 

doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a 

locais que já tenham sido identificadas como de transmissão interna; 

CONSIDERANDO o estabelecimento das medidas para enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavirus, por meio 

da Portaria no 356/GWMS, de 1 1 de março de 2020; 
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CONSIDERANDO a necessidade de se manter a prestação dos serviços públicos e de 

adotar medidas no âmbito estadual para o enfrentamento para a situação de 

emergência em saúde pública, 

D E C R E T A: 

Art. 1 0 Este Decreto regulamenta a Lei no 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, 

para dispor, no âmbito do Estado do Piauí, sobre as medidas para o enfrentamento da 

situação de emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do 

novo coronavirus, com classificação da situação mundial como pandemia. 

Art. 2° Para fins do disposto neste Decreto, considera-se: 

I - isolamento: separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de 

bagagens, meios de transporte, mercadorias ou encomendas postais afetadas, de 

outros, de maneira a evitar a contaminação ou a propagação do novo coronavírus; e 

II -  quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de  

contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de bagagens, contêineres,  

animais, meios de transporte ou mercadorias suspeitos de contaminação, de maneira a 

evitar a possível contaminação ou a propagação do novo coronavírus. 

Parágrafo único. As definições estabelecidas pelo Artigo I do Regulamento 

Sanitário Internacional, constante do Anexo ao Decreto no 10.212, de 30 de janeiro de 

2020, aplicamse ao disposto neste Decreto, no que couber. 

Art. 30 Para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública 

poderão ser adotadas, entre outras, as seguintes medidas, nos termos da Lei 13.979, 

de 2020 e da Portaria MS no 336/2020: 

I - isolamento; 
II - quarentena; 
III - determinação de realização compulsória de: 

a) exames médicos; 

b) testes laboratoriais; 

c) coleta de amostras clínicas; 

d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou 

e) tratamentos médicos específicos; 
IV) estudo ou investigação epidemiológica; 

V) requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em 

que será garantido o pagamento posterior de indenização justa. 
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§ 1º As medidas previstas neste artigo somente poderão ser determinadas 

com base em evidências científicas e em análises sobre as informações estratégicas 

em saúde e deverão ser limitadas no tempo e no espaço ao mínimo indispensável à 

promoção e à preservação da saúde pública. 

§ 2° As pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas 

neste artigo, e o descumprimento delas acarretará responsabilização, nos termos 

previstos em lei. 

Art. 4º Ficam suspensas, pelo prazo de quinze dias, as atividades coletivas ou 

eventos realizados pelos órgãos ou entidades da administração pública estadual 

direta e indireta que impliquem: 

I — em locais fechados, aglomeração acima de cinquenta pessoas;  

II — em locais públicos, aglomeração acima de cem 

pessoas. 

Art. 5° Servidores públicos ou militares, vinculados ao Poder Executivo, que 

regressarem de regiões em que o surto do COVID-19 tenha sido reconhecido, como 

também aqueles que tiverem contato habitual com viajantes dessas regiões e 

apresentarem febre ou sintomas respiratórios dentro de até 14 dias do retomo, deverão 

procurar um serviço de saúde. 

§ 1° Não será exigido o comparecimento físico para perícia médica daqueles que 

forem diagnosticados como caso suspeito ou confirmado e receberem atestado médico 

externo. 

§ 2°  Nas hipóteses do caput deste artigo, o servidor deverá entrar em contato 

telefônico com o setor de recursos humanos de sua repartição ou CIASPI, da Secretaria 

de Estado de Administração e Previdência — SEADPREV - e enviar a cópia digital 

do atestado para endereço eletrônico a ser divulgado internamente. 

§ 3°  Os atestados serão homologados administrativamente. 

§ 4° Os servidores que não apresentarem sintomas ao término do período de 

afastamento deverão retornar às suas atividades normalmente, devendo procurar nova 

avaliação médica apenas se os sintomas persistiram. 

§ 5° O servidor deverá encaminhar ainda: 
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I - relato do seu histórico, com a descrição da possível exposição ao novo 

coronavírus; 

II - documentos que comprovem situação de exposição ao risco, tais como de 

passagens áreas próprias ou das pessoas que travou contato; 

III - descrição dos sintomas, próprios ou daquelas pessoas que o servidor teve 

contato, caso apareçam, após o contato com a situação de risco. 

§ 6° Na hipótese de encaminhamento dos documentos descritos neste artigo 

desacompanhado de atestado médico, poderá ser concedida, de oficio, licença ao servidor. 

§ 7° Mesmo sem sintomas, o servidor deverá encaminhar os documentos 

indicados nos incisos I a III do caput deste artigo, hipótese em que poderá ser concedida 

licença de 

oficio por 1 4 dias, afim de que o servidor permaneça em resguardo 

domiciliar para observação de sinais e sintomas compatíveis com a doença COVID-

19. 

Art. 6° Toda pessoa colaborará com as autoridades sanitárias na 

comunicação imediata de: 
I - possíveis contatos com agentes infecciosos do novo coronavírus; 

II - circulação em áreas consideradas como regiões de contaminação pelo novo 

coronavírus. 

 Art. 7° E obrigatório o compartilhamento com órgãos e entidades da 

administração pública federal e municipal de dados essenciais à identificação de 

pessoas infectadas ou com suspeita de infecção pelo novo coronavírus, com a 

finalidade exclusiva de evitar a sua propagação. 

 Parágrafo único. A obrigação a que se refere o caput deste artigo estende-

se às pessoas jurídicas de direito privado quando os dados forem solicitados por 

autoridade sanitária. 

 Art. 8º A Secretaria de Estado da Saúde — SESAPI - manterá dados públicos 

e atualizados sobre os casos confirmados, suspeitos e em investigação, relativos à 

situação de emergência pública sanitária, resguardando o direito ao sigilo das 

informações pessoais. 
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Art. 9° Fica declarada no âmbito estadual situação de emergência em saúde 

pública em razão da epidemia por novo coronavírus (COVID-19) no Brasil, com 

potenciais repercussões para o Estado da Piauí. 

Art. 10. Fica determinada a imediata: 

I - a suspensão, por quinze dias, das aulas da rede pública estadual de ensino; 
II - a interrupção das férias concedidas aos profissionais de saúde vinculados à 

SESAPI, 

§ 1° A suspensão das aulas na rede pública estadual deverá ser considerada no 

calendário escolar como antecipação de férias escolares do mês de julho. 

§2° A Secretaria de Estado da Educação deverá providenciar os ajustes 

necessários para o cumprimento do calendário escolar, após o retomo das aulas. 

Art. 11. Fica recomendada a suspensão das aulas, pelo prazo determinado no 

inciso I, do art. 10, deste Decreto, pelas redes municipais de ensino, pela rede privada 

de ensino, bem como pelas instituições de ensino superior, púbicas ou privadas. 

Art. 12. Fica recomendado aos organizadores ou produtores de eventos o 

cancelamento de eventos esportivos, artísticos, culturais, políticos, científicos, 

comerciais, religiosos e outros eventos de massa. 

 § 1° Não sendo possível o cancelamento, recomenda-se que o evento ocorra sem 

público. 

§ 2° Na impossibilidade de atender às recomendações indicadas no caput e § 1° 

deste artigo, fica recomendado o rigoroso cumprimento dos requisitos previstos na Portaria 

MS n° 1.139, de 10 de junho de 2013. 

Art. 13. Fica recomendado aos estabelecimentos privados e órgãos públicos a 

adoção das seguintes medidas sanitárias: 

I -  a disponibilização de locais para lavar as mãos com frequência; 

II - disponibilização de dispenser com álcool em gel na concentração de 70% 

(setenta por cento); 

III -  disponibilização de toalhas de papel descartável; 

IV - ampliação da frequência de limpeza de piso, corrimão, maçaneta e banheiros 

com álcool na concentração de 70% (setenta por cento) ou solução de água sanitária. 

Art. 14. Fica instituído o Comitê de Gestão de Crise para fins de gestão e 

acompanhamento da situação de emergência no âmbito estadual, com a seguinte 

composição: 
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I - Secretaria de Estado da Saúde, que o coordenará;  

II - Secretaria de Governo;  

III - Secretaria de Estado do Planejamento;  

IV - Procuradoria Geral do Estado; 

V - Controladoria Geral do Estado; 

VI - Secretaria de Estado da Fazenda; 
VII - Secretaria de Estado da Segurança Pública; 
VIII - Secretaria de Estado da Justiça; 
IX - Secretaria de Estado da Educação; 
X - Secretaria de Estado da Administração e Previdência; 
XI - Coordenadoria de Comunicação Social; 
XII - Secretaria de Estado da Assistência Social, Cidadania e Trabalho. 
Parágrafo único. O Comitê deverá adotar as medidas necessárias para 

monitorar e se contrapor à disseminação da COVID-19, doença causada pelo novo 

coronavírus. 

Art. 15. O encerramento da situação de emergência de saúde pública no 

âmbito estadual dependerá de avaliação de risco pela SESAPI. 

Art. 16. Fica a Secretaria de Estado da Saúde autorizada a editar os atos 

normativos complementares necessários à execução deste Decreto. 

Art. 17. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

PALÁCIO DE KARNAK, em Teresina (PI), 16 de Março de 2020. 
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02 – Decreto N° 18.895, de 19 de março de 2020. 

 

Declara estado de calamidade pública, para os 

fins do art 65 da Lei Complementar n o 101, de 

4 de maio de 2000, em razão da grave crise de 

saúde pública decorrente da pandemia da 

Covid 19, e suas repercussões nas finanças 

públicas, e dá outras providências. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso das atribuições 

conferidas pelo inciso XIII, do art.102, da Constituição Estadual, e 

CONSIDERANDO a grave crise de saúde pública em decorrência da pandemia 

da Covid-19 declarada pela Organização Mundial da Saúde - OMS — que afeta todo o 

sistema interfederativo de promoção e defesa da saúde pública estruturado nacionalmente 

por meio do Sistema Único de Saúde – SUS; 

CONSIDERANDO sua repercussão nas finanças públicas em âmbito nacional, 

conforme reconhecido pelo Governo Federa! ao enviar a Mensagem n o 93/2020 ao 

Congresso Nacional para os fins do art. 65 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 

2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); 

CONSIDERANDO que a referida crise impõe o aumento de gastos públicos e o 

estabelecimento das medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do novo coronavirus; e 

CONSIDERANDO todos os esforços de reprogramação financeira já 

empreendidos para ajustar as contas estaduais. em virtude de se manter a prestação dos 

serviços públicos e de adotar medidas no âmbito estadual para o enfrentamento da grave 

situação da saúde pública  

D E C R E T A: 

Art. 1° Fica decretado o estado de calamidade pública, para os fins exclusivos do 

art. 65, da Lei Complementar n o 101, de 4 de maio de 2000, em razão da grave crise de 

saúde pública decorrente da pandemia da Covid 19, e suas repercussões nas finanças 

públicas, no Estado do Piauí. 
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Art. 2° Ficam as autoridades competentes autorizadas a adotar medidas 

excepcionais necessárias para se contrapor à disseminação da Covid-19, doença causada 

pelo novo coronavírus. 

Art. 3° As autoridades competentes editar -o os atos normativos necessários à 

regulamentação do estado de calamidade pública. 

Art. 4° O Poder Executivo solicitará, por meio de mensagem governamental 

enviada à Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, o reconhecimento do estado de 

calamidade pública, para os fins do art. 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Art. 5° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
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03 – Decreto N° 18.901, de 19 de março de 2020. 

  

DECRETO Nº 18.901, DE19 DE MARÇO DE 2020  

  

  

Determina as medidas excepcionais que especifica, 
voltadas para o enfrentamento da grave crise de 
saúde pública decorrente do Covid-19.   

  

  

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso das atribuições 

conferidas pelo inciso XIII, do art.102, da Constituição Estadual, e  

CONSIDERANDO a deliberação do Comitê de Operações de Emergência, 

reunido em 19 de março de 2020, sob a coordenação da Secretaria de Estado da Saúde 

do Piauí – SESAPI, solicitando a expedição de decreto com medidas excepcionais para o 

enfrentamento da grave crise de saúde pública em decorrência da pandemia da Covid-

19 declarada pela Organização Mundial da Saúde – OMS,  

D E C R E T A:  

  

Art. 1º Fica determinada a suspensão:   

I – de todas as atividades em bares, restaurantes, cinemas, clubes, academias, 

casas de espetáculo e clínicas de estética;  

II - das atividades de saúde bucal/odontológica, públicas e privadas, exceto 

aquelas relacionadas aos atendimentos de urgência e emergência;  

III -  de eventos esportivos;  

IV - das atividades comerciais em shopping centers.   

Parágrafo único. A suspensão das atividades e eventos determinada neste artigo terá 

vigência a partir das 24 horas do dia 20 de março de 2020.  

  

Art. 2º Fica determinado o controle de fluxo de pessoas nas divisas do Estado.  
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§ 1º O controle de fluxo de pessoas será exercido pela vigilância sanitária 

estadual, em articulação com os serviços de vigilância sanitária federal e municipais, e 

com o apoio da Polícia Militar e da Polícia Civil.  

§ 2º Os órgãos envolvidos no controle de fluxo de pessoas deverão solicitar a 

colaboração da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal.  

§ 3º O controle de fluxo de pessoas será exercido por meio de abordagem das 

pessoas que cruzarem a divisa estadual, as quais receberão orientações e determinações 

expedidas pelo serviço de saúde com objetivo de conter a contaminação pelo novo 

coronavirus.  

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.  

PALÁCIO DE KARNAK, em Teresina (PI), 19 de Março de 2020. 

  

  

  

GOVERNADOR DO ESTADO  

  

  

  

SECRETÁRIO DE GOVERNO  

  

  

  

SECRETÁRIO DE SAÚDE 
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04 – Decreto N° 18.913, de 30 de março de 2020. 

 

Prorroga e determina, nas redes pública e 
privada, a suspensão das aulas, como medida 
excepcional para enfrentamento ao Covid-19 
e dá outras providências. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso das atribuições conferidas pelo 
inciso XIII, do art.102, da Constituição Estadual, e 

CONSIDERANDO a Nota Técnica do Comitê de Operações Emergenciais, 
sob a Coordenação da Secretaria de Estado da Saúde — SESAPI — orientando pela 
permanência das medidas excepcionais para o enfrentamento da Covid-19, 

CONSIDERANDO a notificação de pessoas contaminadas pela Covid-19, 
em todos os Estados da Federação, 

D E C R E T A: 

Art. 1° Fica determinada a prorrogação da suspensão das aulas da rede pública 
estadual determinada pelo art.10, inciso I do Decreto no 18.884, de 16 de março de 2020. 

§ 1° A determinação de suspensão das aulas se estende para as redes 
municipais de ensino, para a rede privada de ensino, bem como para as 
instituições de ensino superior, públicas ou privadas. 

§ 2° A suspensão não se aplica às atividades realizadas com o uso de 
plataforma eletrônica, que dispense atividade presencial. 

Art. 2° As medidas excepcionais determinadas por este Decreto, pelo Decreto no 

18.901, de 19 de março de 2020, bem como pelo Decreto no 18.902, de 23 de março de 
2020, permanecem em vigor até 30 de abril de 2020. 

Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

PALÁCIO DE KARNAK, em Teresina (PI), 30 de margo de 2020. 
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05 – Decreto N° 18.913, de 30 de março de 2020. 

 

Suspende e prorroga prazos relativos ao cumprimento de 
obrigações acessórias e credenciamentos em regimes 
especiais de tributação, bem como a prática de atos 
relativos aos processos administrativos tributários, 
contenciosos ou não. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe confere 

inciso XIII do art. 102 da Constituição Estadual, 

CONSIDERANDO motivo de força maior decorrente de situação de emergência 

em saúde pública, reconhecida pelo Decreto Estadual no 18.895, de 19 de março de 2020 

causada pela pandemia do COVID-19, que impede o regular funcionamento dos órgãos 

integrantes da estrutura organizacional da Secretaria da Fazenda: 

CONSIDERANDO a necessidade de prorrogar a vigência de atos administrativos 

concessórios de direitos aos contribuintes, bem como o prazo para o cumprimento de 

obrigações acessórias específicas; 

CONSIDERANDO as atribuições da Procuradoria Geral do Estado do Piauí na 

cobrança da dívida ativa, 

D E C R E T A: 

Art. 1 0 Ficam suspensos, por 60 (sessenta) dias, contados a partir do dia 19 de 

março de 2020, os prazos previstos na Lei no 6.949. de 11 de janeiro de 2017 

regulamentada pelo Decreto no 18.651, de 08 de outubro de 2019. relativos aos: 
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I - termos e notificações emitidos pelos Auditores Fiscais da Fazenda Estadual 

relativamente às ações fiscais e de monitoramento fiscal, com ou sem ciência do 

contribuinte; 

II- atos processuais relacionados ao processo administrativo tributário, inclusive 

o prazo concedido para interposição de impugnação e recursos. 

Art. 20 Ficam prorrogados por 60 (sessenta) dias, contados a partir do dia 19 de 

março de 2020, os prazos previstos no Regulamento do ICMS, Decreto no 13.500, de 23 

de dezembro de 2008, para o cumprimento das seguintes obrigações acessórias: 

I - Declaração de Informações Econômico Fiscais — DIEF; 

II - Escrituração Fiscal Digital - EFD; 

III - Guia de Informação e Apuração do ICMS - Substituição Tributária - GIAST; 

IV - Declaração de Substituição Tributária, Diferencial de Alíquotas e 

Antecipação -DeSTDA. 

 

Art. 3 ° Os regimes especiais e os credenciamentos concedidos pela Secretaria da 

Fazenda, com vencimento no período de 19 de março a 18 de abril de 2020, ficam 

prorrogados por 60 (sessenta) dias. 

Parágrafo único. A fruição dos benefícios de que trata o caput, após a 

prorrogação ora concedida, ficará sujeita à solicitação do contribuinte, na forma prevista 

na legislação. 

Art. 4° Ficam suspensas, por 60 (sessenta) dias. contados a partir do dia 19 de 

março de 2020, as medidas de cobrança da dívida ativa do Estado do Piauí, exceto para 

evitar a prescrição. 
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Art. 5° Findos os prazos estabelecidos neste Decreto e mantida a situação de 

emergência em saúde pública, ficam a Secretaria da Fazenda e a Procuradoria Geral do 

Estado autorizadas a prorrogá-los e suspendê-los através de ato específico. 

Art. 6° Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 

PALÁCIO DE KARNAK, em Teresina, 30 de março de 2020. 

 
 

 

 

 

 

 

 

EviA1)O 

O 

FAZENDA 
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06– Decreto N° 18.966, de 30 de abril de 2020. 

 

  

  

  

  

 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso das atribuições conferidas pelo inciso 

XIII, do art.102, da Constituição Estadual, tendo em vista a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 

1990 e a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e  

CONSIDERANDO que a situação de emergência e de calamidade pública no Estado do 

Piauí tornou necessária a expedição de medidas sanitárias destinadas ao enfrentamento da 

COVID-19;  

CONSIDERANDO a Nota Técnica do Comitê de Operações Emergenciais, sob a 

Coordenação da Secretaria de Estado da Saúde – SESAPI, expedida em 30 de abril de 2020, 

orientando pela permanência das medidas sanitárias para o enfrentamento da COVID-19;  

CONSIDERANDO que as medidas determinadas pelo Decreto nº 18.901, de 19 de 

março de 2020, pelo Decreto nº 18.902, de 23 de março de 2020, pelo Decreto nº 18.913, de 

30 de março de 2020,  bem como pelo Decreto nº 18.947, de 22 de abril de 2020, possuem 

natureza de medida sanitária destinada a impedir a propagação da COVID-19, doença 

Dispõe sobre os prazos de prorrogação e 

vigência do Decreto nº 18.901, de 19 de março 

de 2020, do Decreto nº 18.902, de 23 de março 

de 2020, do Decreto nº 18.913, de 30 de março 

de 2020,  e do Decreto nº 18.947, de 22 de abril 

de 2020, visando combater a COVID-19, na 

forma que especifica, e dá outras providências 
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contagiosa causada pelo NOVO CORONAVIRUS, de graves consequências para a saúde 

pública; e  

CONSIDERANDO que infração de medida sanitária preventiva determinada pelo poder 

público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa, caracteriza 

crime tipificado no art. 268 do Código Penal brasileiro (Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro 

de 1940),     

D E C R E T A: 

Art. 1º Ficam prorrogadas até 21 de maio de 2020, as medidas sanitárias determinadas 

pelo Decreto nº 18.901, de 19 de março de 2020 e pelo Decreto nº 18.902, de 23 de março de 

2020.  

§ 1º Permanecem em vigor até 21 de maio de 2020, as medidas sanitárias 

determinadas pelo Decreto nº 18.947, de 22 de abril de 2020.  

§ 2º O Comitê de Operações Emergenciais deverá se reunir semanalmente para avaliar 

as medidas sanitárias determinadas pelos Decretos indicados neste artigo.    

Art. 2º Salvo disposição em contrário, as medidas determinadas pelo Decreto nº 

18.913, de 30 de março de 2020, ficam prorrogadas até o dia 31 de julho de 2020, 

devendo o Comitê de Operações Emergenciais se reunir quinzenalmente para avaliação das 

medidas prorrogadas.  

Art. 3º Fica o Comitê de Operações Emergenciais autorizado a definir os parâmetros 

técnicos necessários para o relaxamento das medidas sanitárias veiculadas pelo Decreto nº 

18.901/2020, pelo Decreto nº 18.902/2020, pelo Decreto nº 18.913/2020 e pelo Decreto nº 

18.947/2020, podendo recomendar a antecipação do término da vigência das respectivas 

medidas.    

Parágrafo único. As medidas determinadas pelos decretos indicados no caput deste 

artigo, constituem medidas sanitárias destinadas a impedir a propagação da COVID-19, 



  
 

Relatório de Verificação Independente – PPP Piauí Conectado 

    226 

 

podendo sujeitar o infrator à responsabilização penal, nos termos do art. 268, do Código 

Penal, independentemente de responsabilização nas esferas civil e administrativa.  

  

Art. 4º O caput do art. 4º do Decreto nº 18.902, de 23 de março de 2020, passa a 

vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 4º Fica determinada às pessoas que ingressarem no Estado por via rodoviária, 

aeroportuária, ferroviária ou marítima, a observância de quarentena mínima de 7 

(sete) dias. ..............................................................................................”(NR).   

Art. 5º A Secretaria de Estado da Saúde – SESAPI poderá expedir normas 

complementares para melhor execução deste Decreto.   

Art. 6º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

PALÁCIO DE KARNAK, em Teresina (PI), 30 de Abril de 2020. 
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06– Decreto N° 18.984, de 20 de maio de 2020. 

  

DECRETO Nº 18.984, DE 20 DE MAIO DE 2020  

  

  

Dispõe sobre as medidas de isolamento social a serem 

aplicadas nos dias 23 e 24 de maio de 2020, 

estabelece o prazo para a constituição das equipes de 

busca ativa da covid-19 em cada Território de 

Desenvolvimento do Estado, prorroga a vigência dos 

decretos que especifica, e dá outras providências.   
  

  

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso das atribuições conferidas 
pelo inciso XIII, do art.102, da Constituição Estadual, tendo em vista a Lei nº 8.080, de 19 de 
setembro de 1990 e a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e    

  

CONSIDERANDO a grave crise de saúde pública em decorrência da pandemia da 

covid19, e o seu caráter absolutamente excepcional a impor medidas de combate à 

disseminação do surto pandêmico;  

  

CONSIDERANDO a recomendação da Secretaria de Estado da Saúde – SESAPI, por 

meio de Resolução do Comitê de Operações emergenciais – COE, orientando a prorrogação 

das medidas sanitárias veiculadas pelos Decretos nº 18.901, de 19 de março de 2020, nº 

18.902, de 23 de março de 2020 e Decreto nº 18.947, de 22 de abril de 2020, cuja vigência 

expiraria em 21 de maio de 2020,  

  

CONSIDERANDO a RECOMENDAÇÃO nº 036, de 11 de maio de 2020, do      

Presidente do Conselho Nacional de Saúde (CNS) com recomendações para a adoção, em 
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casos críticos de avanço da doença e de ocupação de leitos de UTI, de medidas que garantam 

pelo menos 60% da população em isolamento social, podendo chegar a medidas mais 

rigorosas de contenção comunitária ou bloqueio,   

  

D E C R E T A:  

  

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÃO PRELIMINARES 

  

Art. 1º Este Decreto dispõe sobre as medidas de isolamento social a serem aplicadas 

nos dias 23 e 24 de maio de 2020, estabelece o prazo para a constituição das equipes de busca 

ativa de covid-19 em cada Território de Desenvolvimento do Estado, e prorroga a vigência dos 

Decretos nº 18.901, de 19 de março de 2020, nº 18.902, de 23 de março de 2020 e nº 18.947, 

de 22 de abril de 2020.   

  

CAPÍTULO II 
DAS MEDIDAS RELATIVAS ÀS ATIVIDADES ECONÔMICAS E SOCIAIS  

  

Art. 2º A partir das 24 horas do dia 22 de maio até as 24 horas do dia 23 de maio, 

somente poderão funcionar as seguintes atividades e estabelecimentos essenciais:  

I – farmácias e drogarias;  

II – serviços de saúde;  

III – mercados e supermercados;  

IV - panificadoras e padarias;  

V - atividades de distribuição e comercialização de combustíveis, 

biocombustíveis, gás liquefeito de petróleo e demais derivados de petróleo;  

VI – borracharias;  

VII –serviços de delivery;  

VIII – serviços de segurança e vigilância;  

IX - pontos de alimentação localizados às margens de rodovias;   

X - serviços de transporte de cargas;  
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XI - serviços bancários exclusivamente para pagamento de auxilio emergencial e 

benefícios sociais e autoatendimento;  

XII - atividades agrícolas e agroindustriais, incluindo colheita, ordenha, 

armazenagem e  

secagem, entre outras atividades sob risco de perecimento.  

  

Art. 3º A partir das 24 horas do dia 23 de maio até as 24 horas do dia 24 de maio, 

poderão funcionar somente:  

I – farmácias, drogarias, serviços de saúde, imprensa, serviços de segurança e 

vigilância, serviços de delivery exclusivamente para alimentação e serviços de 

autoatendimento bancário;  

II – borracharias, postos de combustíveis, pontos de alimentação localizados às 

margens de rodovias e serviços de transporte de cargas;  

III - atividades agrícolas e agroindustriais, incluindo colheita, ordenha, 

armazenagem e  

secagem, entre outras atividades sob risco de perecimento.   

  

Art. 4º Os pontos de alimentação localizados nas rodovias destinam-se exclusivamente 

para o atendimento de motoristas em trânsito, e só funcionarão se devidamente autorizados 

pelo município.  

  

Art. 5º Nos escritórios vinculados às transportadoras só funcionarão as atividades  

indispensáveis ao transporte de cargas, carga e recarga.  

  

Art. 6º Nenhuma atividade ou estabelecimento discriminado neste capítulo poderá  

funcionar desrespeitando as medidas sanitárias de combate à covid-19.  

  

CAPÍTULO III 
DAS MEDIDAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS 
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Art. 7º Os serviços públicos tais como energia elétrica, saneamento básico, funerários, 

segurança pública, telecomunicações e radiodifusão, deverão funcionar entre os dias 23 e 24 

de maio respeitando as determinações sanitárias expedidas para a contenção do novo 

coronavirus, inclusive quanto aos atendimentos emergenciais.  

  

Art. 8º Ficarão suspensos, a partir das 24 horas do dia 22 de maio até as 24 horas do 

dia 24 de maio, os serviços de transporte intermunicipal de passageiros na modalidade 

rodoviário, classificados como Serviço Convencional, Alternativo, Semi-Urbano ou Fretado.  

§ 1º O descumprimento da suspensão determinada neste artigo sujeitará o infrator à 

penalidade de retenção do veículo, sem prejuízo da aplicação de multa ou de outra sanção 

cabível, conforme art. 77, incisos I e VI, da Lei nº 5.860, de 2009.   

§ 2º A retenção será feita de imediato, e o veículo ficará retido em local indicado pelo 

órgão ou agente responsável pela fiscalização, pelo período que durar a suspensão.  

§ 3º Fica ressalvado da suspensão determinada neste artigo, o serviço de transporte 

fretado de pacientes para realização de serviços de saúde.  

  

CAPÍTULO IV 
DAS EQUIPES A SEREM CONSTITUIDAS NO ÂMBITO  DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE 

BUSCA ATIVA COVID-19 
  

Art. 9º Fica estabelecido o prazo de 15 dias, a contar da data da publicação deste 

Decreto, para a Secretaria de Estado da Saúde - SESAPI - constituir, em parceria com os 

municípios, as equipes de busca ativa em cada Território de Desenvolvimento do Estado, na 

forma prevista no Programa Emergencial Busca Ativa Covid-19 instituído pelo Decreto nº 

18.972, de 18 de maio de 2020.  
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§ 1º As equipes de busca ativa objetivarão identificar as pessoas infectadas pelo novo 

coronavirus por meio da aplicação de teste para a covid-19, cadastrá-las na plataforma digital 

Monitora Covid-19, acompanhar o tratamento e a aplicação das medidas de isolamento social.  

§ 2º As equipes deverão priorizar o cadastramento das pessoas pertencentes a grupo 

de risco, portadoras de comorbidades tais como doenças cardíacas, diabéticas, obesas, a fim 

de lhes dispensar acompanhamento prioritário.  

2  

  

CAPÍTULO V 
DA FISCALIZAÇÃO DAS MEDIDAS A SEREM ADOTADAS NOS DIAS 22, 23 E 24 DE MAIO 

Art. 10. A fiscalização das medidas determinadas nos capítulos II e III deste Decreto 

será exercida pela vigilância sanitária estadual, em articulação com os serviços de vigilância 

sanitária federal e municipais, e com o apoio da Polícia Militar e da Polícia Civil e da Secretaria 

de Transportes – SETRANS/PI.  

§ 1º Os órgãos envolvidos na fiscalização das medidas sanitárias deverão solicitar a 

colaboração da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e da Guarda Municipal de 

Teresina.  

§ 2º Fica determinado aos órgãos indicados neste artigo que reforcem a fiscalização 

em relação às seguintes proibições:  

I – aglomeração de pessoas ou consumo de bebidas em locais públicos;  
II – direção sob efeito de bebida alcoólica.   

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 11. Fica prorrogada até 7 de junho de 2020, a vigência do Decreto nº 18.901, de 

19 de março de 2020, do Decreto nº 18.902, de 23 de março de 2020 e do Decreto nº 18.947, 

de 22 de abril de 2020.  
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§ 1º Sem prejuízo da prorrogação determinada no caput deste artigo, prevalecerão 

entre os dias 22, 23 e 24 de maio as medidas determinadas por este Decreto.  

§ 2º Sem prejuízo do que determinam o § 2º do art. 1º e o art. 3º do Decreto nº 18.966, 

de 30 de abril de 2020, fica a SESAPI autorizada a complementar este Decreto, podendo 

ampliar, restringir ou adequar as medidas sanitárias em vigor, visando maior eficácia nas ações 

de combate à covid-19.   

Art. 12. Fica criado Grupo de Trabalho constituído pela SEGOV, SEDET e SEPLAN para, 

sob a coordenação desta e em colaboração com órgãos das administrações federal e 

municipais, assim como de entidades representativas do empresariado e dos trabalhadores, 

apresentar os protocolos que regularão o retorno das atividades econômicas e socias que 

estão suspensas.  

Parágrafo único. Os protocolos que regularão o retorno das atividades econômicas e 

sociais serão fundamentados nos critérios definidos pelo Comitê de Operações Emergenciais.    

Art.13. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.  

PALÁCIO DE KARNAK, em Teresina (PI), 20 de maio de 2020.  

 

 

GOVERNADOR DO ESTADO  

SECRETÁRIO DE GOVERNO  

SECRETÁRIO DE SAÚDE  

SECRETÁRIO DE TRANSPORTES  
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07 –  DECRETO Nº 19.044, DE 22 DE JUNHO DE 2020 
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08 – ATA de reunião: Alinhamento PPP Projeto Piauí Conectado. 

 

Título:  Projeto Piauí Conectado 

Local: videoconferência via WEBEX Data: 07/04/2020 

Elaborado por: Relação dos presentes 

I. Relação dos presentes 

André Henry ATI – Governo do Piauí 

Esdras Ferraz Consultor Líder de Projetos - VI 

Leonardo Alexandre Chagas Diretor de Operações - SPE 

II. Pauta  

1. Alinhamento – Aferição de indicadores contratados PPP Piauí 

III. Assuntos Abordados / Decisões tomadas 

Para pontuação dos indicadores PFOC e PTCO foi acordado a pontuação 1 (um), devido a 

situação do país. O VI como lado independente havia colocado pontuação 0 (zero) para estes 

indicadores. A SPE contestou pontuações conforme contrato, onde ATI autorizou a correção 

da nota devido a situação inusitada e imprevisível que passamos. As equipes da SPE não 

estão sendo permitidas de fazer trabalhos externos em várias cidades, o que impossibilitou 

a medição do PFOC. Para PTCO, está sendo estudado formas de treinamentos online 

enquanto estiverem mantidos os decretos e resoluções governamentais. O papel do VI é 

mostrar o que ocorreu e está aberto em situações como essa, a seguir o que for decidido com 
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o Poder Concedente e SPE em comum acordo. A SPE deverá fazer qualquer contestação 

relacionada ao relatório de aceitação de serviços VI via Poder Concedente. As medidas 

tomadas nessa reunião serão recorrentes nos próximos meses em que a situação do 

estado/país continuar assim e/ou enquanto os Decretos e Resolução governamentais 

estiverem vigentes. 

IV. Ações a serem empreendidas Prazo Responsável 

VI encaminhará Relatório de Aceitação de Serviços 

09 com correção da pontuação do Indicadores 

PFOC e PTCO e cálculo de redutor. 

07/04/2020 Esdras Ferraz 

SPE fará treinamentos online (PTCO) enquanto 

estiverem mantidos os Decretos e Resoluções 

governamentais. 

 Leonardo Alexandre 

SPE deverá fazer contestações via Poder 

Concedente 
 Leonardo Alexandre 
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09 – Certificados dos concludentes do curso CCNAv7: Switching, Routing, and Wireless 

Essentials. 
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10 – Certificados dos concludentes do curso Introduction to IoT. 
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11 – Certificados dos concludentes do curso Introduction to Cybersecurity. 
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12 – Certificados dos concludentes do curso Get Connected. 
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12 - Formulário para atendimento dos indicadores NCFO e NMFO, na qual consta as situações 

e o padrão de referência. 
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13 – Formulário “PFOC – Certificação de Fibra – Potência TPO” que será utilizado para aferição 

dos valores em campo. 
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14 - Formulário “PFOC – Certificação de Fibra – atenuação TAE” que será utilizado para 

aferição dos valores em campo. 
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15 – Formulário Para Aferição do Indicador QSAT 
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16 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


