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Teresina, 11 de novembro de 2022. 

 

A Houer Concessões, denominada no Contrato de PPP nº 01/2018 como Verificador 

Independente, vem através do presente documento apresentar o Relatório de 

Aceitação de Serviços executadas pela concessionária SPE Piauí Conectado, como 

forma de atendimento ao Capítulo IX do referido contrato. As Ordens de Serviço foram 

emitidas em outubro de 2022, referentes a instalação de 21 (vinte e um) pontos no 

estado do Piauí. O relatório aqui apresentado refere-se aos aceites das atividades 

executadas pela Concessionária SPE Piauí Conectado após a emissão da Ordem de 

Serviço. 

Apresenta-se ao Governo do estado do Piauí, Superintendência de Parcerias e 

Concessões ï SUPARC, relatório de Verificação Independente compreendendo o 

período de 01 a 31 de outubro de 2022.  

O Relatório de Execução atesta que as atividades foram desenvolvidas no período e 

apresenta como anexo as entregas executadas.  

Colocamo-nos à disposição para quaisquer dúvidas e/ou sugestões referentes ao 

relatório encaminhado.  

 

Sem mais no momento, renovamos protesto de estima e consideração. 
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Ficha Técnica: 
 

Projeto: Aferição do desempenho e da qualidade dos serviços 
prestados pela concessionária no âmbito do contrato de PARCERIA 
PÚBLICO-PRIVADA nº 01/2018 ï ATI/SUPARC, cujo objeto é a 
construção, operação e manutenção de infraestrutura de transporte 
de dados, voz e imagem, incluindo serviços associados para o 
governo do estado do Piauí. 
 
Cliente: GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ, ATI/SUPARC 
 
Produtos Contratados: Aferição/Aceitação do desempenho e da 
qualidade dos serviços prestados pela concessionária no âmbito do 
contrato de PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA nº 01/2018 ï 
ATI/SUPARC. 
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Pontuação dos Indicadores de Desempenho e Qualidade: 
 
A escala para pontuação dos indicadores varia entre 0 e 1. 

 

INDICADORES DE DESEMPENHO GERAIS 

DMCI 1 

NCFO 1 

NMFO 1 

PFOC 1 

PTCO 1 

QSAT 1 

QSOS 1 

COEFGE 1 

INDICADORES DE DESEMPENHO DA INTERNET 

TRIN 1 

TSIN 1 

EAIN 1 

PRIN 1 

DMIN 1 

NCIN 1 

NMIN 1 

PEIN 1 

COEFIN 1 

COEFP 1 

REDUTOR 0 
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1 APRESENTAÇÃO 

A Houer é um grupo empresarial de assessoria junto a órgãos públicos e entes 

privados, para a estruturação de projetos e soluções eficientes de serviços públicos, 

abrangendo concessões e parcerias público-privadas. Ela foi concebida com o 

objetivo de prestar serviços de qualidade voltados à modernização administrativa da 

administração pública.  

O grupo, atuante em Concessões, Engenharia, Tecnologia e Auditoria, apresenta 

reconhecida experiência em apoio à Gestão Pública, destacando-se o 

assessoramento para a estruturação de projetos de Concessão de Serviços Públicos 

junto a órgãos públicos e entes privados, abrangendo as regidas pela Lei 8.987/95 e 

as Parcerias Público-Privadas regidas pela Lei 11.079/04. 

Uma de suas premissas é proporcionar a efetividade e assertividade de cada projeto 

por meio de estudos que diagnosticam os parâmetros necessários a ser utilizado para 

a viabilidade do projeto. A Houer garante que os seus contratos tenham qualidade e 

se adequem a realidade necessária de forma que contribua ativamente no 

desenvolvimento do país. 

Å ENDEREÇOS 

Matriz:  

Rua maranhão, 166, 10º andar 

Santa Efigênia | CEP: 30.150-330 

Belo Horizonte ï MG 

+55 (31) 3508-7375 

Escritórios: 

Piauí: 

Rua Acésio do Rêgo Monteiro, 1515, Sala 409 

Ininga |CEP: 64.049-610 

Teresina ï PI 

+55 (86) 3085-5622 

Rio de Janeiro: 
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Av. Nilo Peçanha, 50, Sala 1314 

Centro | Cep: 20.020-906 

Rio de Janeiro ï RJ 

+55 (21) 3495-9636 

Mato Grosso: 

Av. André Antônio Maggi, 487, Sala 1501 

Alvorada | CEP: 78.049-080 

 Cuiabá ï MT 

+55 (65) 2136-6288 

Mato Grosso do Sul: 

Rua Zuleide Perez Tabox, 622 

Centro | Cep: 79.640-091 

Três Lagoas ï MS 
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2 OBJETO DE CONTRATO 

O objeto do Contrato é a aferição/aceitação do desempenho e da qualidade dos 

serviços prestados pela concessionária por meio do Verificador Independente (VI) do 

Projeto Piauí Conectado, no âmbito do contrato de PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA 

(PPP) nº 01/2018 ï ATI/SUPARC. 

Na Verifica­«o Independente de Contratos de Concess»es/PPPôs, ® realizada a 

avaliação dos contratos de maneira a assegurar que tudo esteja dentro do previsto 

pelas leis. Assim, certifica-se que todas as partes envolvidas, sejam elas empresas 

privadas ou órgãos públicos, trabalhem de forma alinhada e harmônica, resultando 

em projetos de excelência. 
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3 CARACTERIZAÇÃO DO RELATÓRIO 

Neste Relatório de Aceitação de Serviços são apresentadas as descrições das 

atividades relevantes, a fim de garantir a qualidade e desempenho da operação, tais 

como: 

 A verificação da conformidade do conteúdo com os termos estabelecidos no Edital 

de Concessão do Projeto Piauí Conectado; 

 Validação do cumprimento do cronograma de atividades entregues pela 

Concessionária conforme o previsto no Projeto Piauí Conectado; 

 Acesso e análise das tecnologias, metodologias e recursos empregados na 

operação da concessionária. 

Neste Relatório de Execução de Serviços são apresentadas as atividades 

desempenhadas no período de 01 a 31 de outubro de 2022.  

Destaca-se como atividades/entregas deste período: 

 21 (vinte e um) PAGôs (Pontos de Acesso ao Governo) ativados de Links de internet 

no estado do Piauí; 

 21 (vinte e um) pontos migrados de Links de internet no estado do Piauí; 
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4 PAGôS VISTORIADOS 

O Verificador Independente (VI) realizou no período de 01 a 31 de outubro vistorias 

de 63 (sessenta e três) PAGôs distribu²dos nas cidades de Barra D'Alcântara, 

Curralinhos, Floresta do Piauí, Pau DôArco do Piauí, Prata do Piauí, Teresina e Wall 

Ferraz. O Quadro a seguir relaciona os PAGôs vistoriados no referido período.  

Quadro 1 PAGôs vistoriados no m°s de outubro 

ORD. DATA CIDADE PAG 

01 03/10/2022 TERESINA U.E. ALVARO FERREIRA  

02 
03/10/2022 TERESINA 

CASA DA GESTANTE, BEBÊ E 
PUÉRPERA 

03 
03/10/2022 TERESINA 

CORREGEDORIA DA POLÍCIA 
MILITAR  

04 03/10/2022 TERESINA CAIS PM 

05 03/10/2022 TERESINA U.E LUCIDIO PORTELA  

06 03/10/2022 TERESINA EPDA BIBLIOTECA  

07 
04/10/2022 TERESINA CETI JOSE PEREIRA DA SILVA  

08 
04/10/2022 TERESINA 

13 BATALHAO SANTA MARIA DA 
CODIPI 

09 04/10/2022 TERESINA 22° DISTRITO POLICIAL  

10 04/10/2022 TERESINA U.E. TENENTE ARAÚJO  

11 
05/10/2022 TERESINA 

U.E. PROF MARIA DE LOURDES 
REBELO  

12 
05/10/2022 TERESINA 

20 GERENCIA REGIONAL DE 
EDUCACAO - 20 GRE 

13 05/10/2022 TERESINA CETI PROF DARCY ARAÚJO  

14 
05/10/2022 TERESINA 

CASA DE NUCLEOS 
ESPECIALIZADOS 

15 
05/10/2022 TERESINA 

DEFENSORIA PUBLICA- ESPAÇO 
JOÃO XXIII 

16 
05/10/2022 TERESINA 

NÚCLEO DOS JUIZADOS 
ESPECIAIS  

17 05/10/2022 TERESINA CETI PROF JOCA VIEIRA  

18 06/10/2022 TERESINA EMGERPI CASA DO MUTUARIO 

19 06/10/2022 TERESINA ADH ENGERPI  

20 
06/10/2022 TERESINA 

BPRE - BATALHÃO DE POLÍCIA 
RODOVIÁRIA ESTADUAL  

21 
06/10/2022 TERESINA 

DELEGACIA GERAL DA POLÍCIA 
CIVIL  

22 
06/10/2022 TERESINA 

SSP INSTITUTO DE 
IDENTIFICACAO 

23 06/10/2022 TERESINA 1° DISTRITO POLICIAL  
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24 
06/10/2022 TERESINA 

1° CIPM - CODAM - COMPANHIA 
INDEPENDENTE DA POLICIA 
MILITAR - CIA COSME E DAMIAO 

25 06/10/2022 TERESINA IAEPI 

26 07/10/2022 TERESINA POSTO FISCAL TABOCAS 

27 07/10/2022 TERESINA POSTO FISCAL TABULETA 

28 
07/10/2022 TERESINA 

DELEGACIA DE PROTEÇÃO DOS 
DIREITOS DA MULHER - DEAM - 
SUL 

29 07/10/2022 TERESINA 6 BPM - DISTRITO INDUSTRIAL 

30 07/10/2022 TERESINA INSTITUTO DE CRIMINALISTICA 

31 
07/10/2022 TERESINA 

INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL - 
IML 

32 07/10/2022 TERESINA PF POSTINHO 

33 10/10/2022 CURRALINHOS EMATER/ADAPI 

34 10/10/2022 CURRALINHOS GPM - DELEGACIA 

35 10/10/2022 CURRALINHOS U. E. MENINO JOAO PEDRO 

36 11/10/2022 PRATA DO PIAUI UE AMANDO MOURA 

37 11/10/2022 PRATA DO PIAUI UAB 

38 11/10/2022 PRATA DO PIAUI AGESPISA  

39 
13/10/2022 

PAU D ARCO DO 
PIAUI ADAPI/EMATER  

40 
13/10/2022 

PAU D ARCO DO 
PIAUI GPM 

41 
13/10/2022 

PAU D ARCO DO 
PIAUI U.E. CEZAR LEAL 

42 
17/10/2022 TERESINA 

4 GRE ESC TEC DE TEATRO 
GOMES CAMPOS 

43 
17/10/2022 TERESINA 

4 GRE CEMJA BENJAMIN 
BAPTISTA 

44 17/10/2022 TERESINA 4 GRE - LICEU PIAUIENSE 

45 
17/10/2022 TERESINA 

UE GOV JOAO CLIMACO 
DALMEIDA 

46 
18/10/2022 TERESINA 

PARÓQUIA MILITAR DE SÃO 
SEBASTIÃO 

47 
18/10/2022 TERESINA 

QCG - QUARTEL DO COMANDO 
GERAL 

48 
18/10/2022 TERESINA 

HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE - 
HPM 

49 
18/10/2022 TERESINA 

CSU ILHOTAS - ASSOCIAÇÃO 
FRATERNIDADE 

50 18/10/2022 TERESINA CIES - 4 GRE 

51 
25/10/2022 

BARRA 
D'ALCANTARA 

U.E. FIRMO RODRIGUES 
SOBREIRA  

52 
25/10/2022 

BARRA 
D'ALCANTARA UAPI 

53 
26/10/2022 

FLORESTA DO 
PIAUI GPM 
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54 
26/10/2022 

FLORESTA DO 
PIAUI EMATER 

55 
26/10/2022 

FLORESTA DO 
PIAUI 

UE WILSON NUNES MARTINS 
FILHO 

56 27/10/2022 WALL FERRAZ UE CLEMENTINO MARTINS 

57 27/10/2022 WALL FERRAZ ADAPI/EMATER 

58 27/10/2022 WALL FERRAZ AGESPISA 

59 
31/10/2022 TERESINA 

UNIDADE ESCOLAR 
DESEMBARGADOR ROBERT 
CARVALHO FREITAS 

60 31/10/2022 TERESINA 9 DISTRITO POLICIAL 

61 
31/10/2022 TERESINA 

UNIDADE INTEGRADA DO 
MOCAMBINHO 

62 31/10/2022 TERESINA CEFTI PEQUENA RUBIM 

63 
31/10/2022 TERESINA 

FUNDACAO FRANCISCA 
TRINDADE 

Fonte: Houer (2022). 

 

A seguir s«o apresentadas as fotografias das fachadas dos PAGôs vistoriados pelo VI 

no período de 01 a 31 de outubro de 2022.  

Imagem 1 TERESINA - PAG CAIS PM 

 
 

 Fonte: Houer (2022). 
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Imagem 2 TERESINA - PAG U.E. ALVARO FERREIRA 

 

 Fonte: Houer (2022). 

 

 

Imagem 3 TERESINA - PAG CORREGEDORIA DA POLÍCIA MILITAR 

 

 Fonte: Houer (2022). 
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Imagem 4 TERESINA - PAG U.E LUCIDIO PORTELA 

 

 Fonte: Houer (2022). 

 

Imagem 5 TERESINA - PAG CASA DA GESTANTE, BEBÊ E PUÉRPERA 

 

 Fonte: Houer (2022). 
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Imagem 6 TERESINA - PAG EPDA BIBLIOTECA 

 

 Fonte: Houer (2022). 

 

Imagem 7 TERESINA - PAG 13º BATALHAO SANTA MARIA DA CODIPI 

 

 Fonte: Houer (2022). 
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Imagem 8 TERESINA - PAG U.E. TENENTE ARAÚJO 

 

 Fonte: Houer (2022). 

 

Imagem 9 TERESINA - PAG CETI JOSÉ PEREIRA DA SILVA 

 

 Fonte: Houer (2022). 
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Imagem 10 TERESINA - PAG 22° DISTRITO POLICIAL 

 

 Fonte: Houer (2022). 

 

Imagem 11 TERESINA - PAG 20ª GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO ï 20ª 
GRE 

 

 Fonte: Houer (2022). 
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Imagem 12 TERESINA - PAG CASA DE NUCLEOS ESPECIALIZADOS 

 

 Fonte: Houer (2022). 

 

Imagem 13 TERESINA - PAG U.E. PROF. MARIA DE LOURDES REBELO 

 

 Fonte: Houer (2022). 
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Imagem 14 TERESINA - PAG NÚCLEO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

 

 Fonte: Houer (2022). 

 

Imagem 15 TERESINA - PAG DEFENSORIA PUBLICA - ESPAÇO JOÃO XXIII 

 

 Fonte: Houer (2022). 
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Imagem 16 TERESINA - PAG CETI PROF. JOCA VIEIRA 

 

 Fonte: Houer (2022). 

 

Imagem 17 TERESINA - PAG CASA DE NUCLEOS ESPECIALIZADOS 

 

 Fonte: Houer (2022). 
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Imagem 18 TERESINA - PAG CETI PROF. DARCY ARAÚJO 

 

 Fonte: Houer (2022). 

 

Imagem 19 TERESINA - PAG 1° CIPM - CODAM - COMPANHIA INDEPENDENTE 
DA POLICIA MILITAR - CIA COSME E DAMIAO 

 

 Fonte: Houer (2022). 

 



 
 

Relatório de Verificação Independente ï PPP Piauí Conectado 

 

35 

Imagem 20 TERESINA - PAG SSP INSTITUTO DE IDENTIFICACAO 

 

 Fonte: Houer (2022). 

 

Imagem 21 TERESINA - PAG IAEPI 

 

 Fonte: Houer (2022). 
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Imagem 22 TERESINA - PAG EMGERPI CASA DO MUTUARIO 

 

 Fonte: Houer (2022). 

 

Imagem 23 TERESINA - PAG DELEGACIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL 

 

 Fonte: Houer (2022). 
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Imagem 24 TERESINA - PAG BPRE - BATALHÃO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA 
ESTADUAL 

 

 Fonte: Houer (2022). 

 

Imagem 25 TERESINA - PAG ADH ENGERPI 

 

 Fonte: Houer (2022). 
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Imagem 26 TERESINA - PAG 1° DISTRITO POLICIAL 

 

 Fonte: Houer (2022). 

 

Imagem 27 TERESINA - PAG 6º BPM - DISTRITO INDUSTRIALI 

 

 Fonte: Houer (2022). 
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Imagem 28 TERESINA - PAG DELEGACIA DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA 
MULHER - DEAM - SUL 

 

 Fonte: Houer (2022). 

 

Imagem 29 TERESINA - PAG POSTO FISCAL TABOCAS 

 

 Fonte: Houer (2022). 
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Imagem 30 TERESINA - PAG PF POSTINHO 

 

 Fonte: Houer (2022). 

 

Imagem 31 TERESINA - PAG INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL - IML 

 

 Fonte: Houer (2022). 
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Imagem 32 TERESINA - PAG INSTITUTO DE CRIMINALISTICA 

 

 Fonte: Houer (2022). 

 

Imagem 33 CURRALINHOS - PAG EMATER/ADAPI 

 

 Fonte: Houer (2022). 

 






























































































































































































































































































































































