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os prefeitos fazem muitas perguntas sobre o contrato, solicitando à MRAE um  diálogo com eles.
Alberto reafirma o Ofício Circular já encaminhado aos 224 municípios com esclarecimentos sobre a
fase contratual. Na oportunidade, a Concessionária vai enviar  todos os questionamentos recebidos e
o Poder Concedente vai preparar as respostas, que serão encaminhadas po Ofício Circular e com
uma  aba  no  site  oficial  da  SUPARC  com  todas  as  orientações/esclarecimentos.  Concluída  as
proposições e sem nenhuma discordância das premissas apresentadas, eu Maria Helena Santos
Soares, lavrei a presente ata, que será publicada no Diário Oficial do Estado do Piauí – DOE/PI, sob
responsabilidade dos membros da SEAD-PI. 
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ESGOTO DO PIAUÍ - MRAE

Aos vinte de fevereiro de dois mil e vinte e cinco, às nove horas, de forma híbrida, na sala de
Reunião da Superintendência de Parcerias e Concessões - SUPARC, localizada na Avenida Rio Poti,
nº  1046 –  Fátima,  Teresina –  PI,  CEP 64049-410,  em cumprimento ao Capítulo  7 -  FASE DE
TRANSIÇÃO, do Contrato n° 648/2024, em cumprimento ao Capítulo 7 - FASE DE TRANSIÇÃO, do
Contrato  n°  648/2024,  realizou-se  a  7ª  Reunião  do  Comitê  de  Transição  –  MRAE.  Enquanto
representantes  do  Comitê  de  Transição  -  MRAE,  designados  através  da  Portaria  n°
4/2025/GAB/SEAD  e  suas  alterações,  nos  autos  do  Processo  Administrativo  n°
00002.011728/2024-22, estiveram presentes: Alberto Hidd e Maria Helena Santos,  membros da
SEAD; os membros da Concessionária Guilherme de Figueiredo Dias e Danilo Cezar Correia de
Almeida; Clemilton Luiz Queiroz Granja e Leonardo Silva Sousa, membros da AGESPISA; Francisco
Antônio de Sousa Filho e Romildo Mafra, membros AGRESPI. Aberta a reunião pelo Superintendente
da  Suparc,  Alberto  Hidd,  procedeu  a  leitura  da  pauta,  que  trata  dos  seguintes  pontos:  I  –  
Relatórios semanais da Concessionária:  Visitas Técnicas aos Municípios com SAAE’s e
tombamento  dos  bens  reversíveis;  II  -  Deliberação  sobre  cronograma da  2ª  etapa  de
transição, após manifestação da Concessionária; III - Informes e proposições adicionais dos
integrantes  do  Comitê  de  Transição.  No  que  se  refere  ao  primeiro  ponto  de  pauta,
a Concessionária inicia apresentação/relatório das visitas técnicas, informando  que 19 cidades com
SAAE’s já foram visitadas. Danilo Correia, comunica que a área rural são 67 Municípios para visitas,
devendo encerrar todas na semana quatro (conforme cronograma da empresa). Após as informações
semanais  apresentadas,  a  Concessionária  passa  a  demonstrar  o  consolidado  das  informações
coletadas,  nos  termos  do  Requerimento  R3.CAR.JUR.API.2025/000002,  o  qual  deu  início  aos
trabalhos  do  Comitê  de  Transição,  indicando  pendências,  entregas  parciais  e  entregas
contempladas. Alberto Hidd requereu que a empresa apresentasse de forma mais objetiva o que
consta  como  pendência,  sugerindo  que  seja  oficiado  aos  Municípios  com  SAAE’S,  sob
responsabilidade do Poder Concedente,  por parte do Comitê de Transição, solicitando os seguros
dos bens reversíveis. Em relação ao GT Regulatório, sendo este apenas de organização interna das
informações  coletadas,  ao  que  tange  os  TAC’s  e  Contratos  de  Programas  pendentes,  os
representantes da AGESPISA, mencionam que os termos de admissões que já foram celebrados pela
AGESPISA, SAAE’s, MP e órgãos de controle e contratos de programa, serão disponibilizados no
Drive.Pi. Foi mencionado que os GT’s T.I. e Comercial ainda não se organizaram deliberadamente
sobre suas ações. Em seguida, a Concessionária passa a apresentar o relatório do tombamento dos
bens reversíveis, sendo concluído, até a data desta reunião, 10 municípios com identificação de bens
e 3.313 ativos identificados, que tem 11 tipos de plantas (sistema Infrainteligente) pontuando que
será  disponibilizado  relatório  preliminar  na  próxima  reunião.  Alberto  Hidd  questiona  a
concessionária  o  que são considerados bens reversíveis  na fase de tombamento,  pois  o  Poder
Concedente deve analisar item por item, confirmando a especificação do bem. Maria Helena diz que
no  segundo  ponto  de  deliberação,  que  seria  a  segunda  etapa  da  fase  de  transição,  deveria
estabelecer  cronograma  para  análise  desses  dados,  na  oportunidade  questionou  quais  as
modalidades  utilizadas  para  identificação  dos  bens.  Vilarim,  representante  da  Concessionária,
responde que tudo que tiver tag ou que o infrainteligente passar, vai ser apresentado e que se
dentro do município existir  área/ativo não listado no anexo do contrato,   a  Concessionária irá
solicitar a inclusão do bem. No que se refere ao segundo ponto de pauta,  a Concessionária
informa  que  estão  avaliando  dois  cenários  possíveis:  i)  iniciar  operação  parcial  em  alguns
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municípios; ii) finalizar a transição dentro dos 180 dias previstos.  Na oportunidade, Guilherme
sugeriu  que  a  manifestação  a  ser  apresentada  pela  Concessionária  na  data  da  reunião,  fosse
prorrogada, para melhoria e ajustes no posicionamento da empresa. No que se refere ao terceiro
ponto de pauta, o Poder Concedente encaminhou Ofício à SEMARH, solicitando agilidade na
prestação das informações pendentes (ativos ambientais);  foi despachado à SDR/PMT o pedido da
Concessionária  sobre  a  estrutura  existente  em  saneamento  básico  na  zona  rural  da
cidade.  Guilherme Dias  reforçou  a  dificuldade  na  acesso  às  informações  e  dados  relativos  às
condições ambientais dos ativos,  inclusive no que se refere às licenças ambientais e outorgas,
situação que poderá ser revertida com o encaminhamento do referido ofício para a SEMARH. Em
análise às questões de ordem, foi deliberado e aprovado, por unanimidade dos integrantes que
compõem  o  Comitê  de  Transição  -  MRAE,  o  seguinte:  I)  Fica  prorrogado  o  prazo  da
Concessionária para manifestar-se sobre os dados levantados até a presente data na fase
de transição, para o dia 25 de fevereiro de 2025. Posteriormente, o Comitê vai deliberar
sobre as próximas etapas dos trabalhos; II) Criação de novo grupo de trabalho, por meio de
portaria específica, com objetivo de levantar as informações pendentes dos Municípios sem
atendimento pela AGESPISA; III) Criar agenda de reorganização de trabalho dos GT’s T.I.,
Comercial  e  Operacional;  IV)  A  AGESPISA  deverá  enviar  até  a  próxima  reunião,  em
27.02.2025, os dados pendentes, especialmente o que se refere a: registro de imóveis,
seguros, licenças; V) Na próxima reunião do Comitê, em 27.02.2025, deverá ser criado
cronograma de envio dos relatórios parciais do tombamento dos bens reversíveis pela
Concessionária, que deverá ser apresentado de forma detalhada, segmentada por região e
identificado por área/setor.  Deverá ser estabelecido prazos de entrega pela empresa e de
manifestação pelo Poder Concedente. Concluída as proposições e sem nenhuma discordância das
premissas apresentadas, eu Maria Helena Santos Soares, lavrei a presente ata, que será publicada
no Diário Oficial do Estado do Piauí – DOE/PI, sob responsabilidade dos membros da SEAD-PI. 
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(Transcrição da nota PORTARIAS de Nº 4820, datada de 28 de fevereiro de 2025.)

 

SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO DO PIAUÍ – SETUR

PORTARIA Nº 054 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2025.

Fiscal de Contrato

O Secretário de Estado do Turismo do Piauí – SETUR, no uso da atribuição legal que o cargo lhe
confere.

RESOLVE:

1 - Designar a servidora LUCAS CHAVES FORTES, CPF – ***.839.643-** e MATRÍCULA Nº
**0228-* para fiscalizar o contrato nº 054/2024/SETUR-PI cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE
CALÇADÃO E SANITÁRIOS EM PASSAGEM MOLHADA NO MUNICÍPIO DE PATOS – PI.

Art. 2° Fica Designado como fiscal substituto o servidor (a) YOLANDA MARIA OLIVEIRA
COSTA, CPF – ***.957.983-** e MATRÍCULA Nº **8981-*como fiscal do contrato nas ausências e
nos impedimentos eventuais e regulamentares do titular.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Teresina, 27 de fevereiro de 2025.

JOSÉ ANTÔNIO MONTEIRO NETO

Secretário de Estado do Turismo
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