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RESUMO 

 

O presente Relatório de Verificação tem por objetivo apresentar as principais ações 

realizadas pelo Verificador Independente no mês de novembro de 2024, visando compilar o 

andamento das diversas atividades supervisionada do contrato 03/2020. A tabela a seguir consta 

as principais informações do contrato de concessão. 

 

Contrato de PPP Nº 03/2020 – Terreno Público 

Poder Concedente 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - 

SESAPI 

Concessionária GM ENERGIA SPE LTDA 

Prazo da Concessão 25 anos 

Valor da contraprestação - 2024 R$ 487.986,65 

Valor do Contrato R$ 16.410.709,00 

Município Coivaras - PI 

Localização da Usina - Coordenada de Acesso - UTM 

Zone 23 M 

Latitude UTM 801587.96 m E 

Longitude UTM 9423680.08 m S 

 

 

Dentre os trabalhos do Verificador Independente para a Miniusina Fotovoltaica GD 

Altos, localizada no município de Coivaras no Piauí, está a Elaboração do Relatório de 

Verificação em que estão inclusos os itens descritos abaixo: 

 

• Contextualização (Panorama Contratual) e Funções Gerenciais do Verificador; 

Atividades Desenvolvidas; 

• Visita técnica; 

• Indicadores de Desempenho; 

• Metodologia para Aferição dos Indicadores de Desempenho; 
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• Pendências; 

• Conclusão. 

 

Em análise feita aos dados e arquivos enviados pela SPE, foi constatado um valor de 

geração de 673.174,40 kWh que equivale a 103,57% do valor de geração estimado, e conforme 

item 4.10 do Anexo V do Edital – EVTEA, a geração do mês de novembro não atende aos 

parâmetros definidos no contrato. O item 8.2 desde documento apresenta as conclusões e 

considerações a respeito do valor a ser pago a SPE, atestando a conformidade dos valores 

cobrados. 

Em consoante aos reajustes anuais estabelecidos no item 16.21.1 do contrato de PPP, 

o faturamento apresentado pela SPE referente ao mês de novembro de 2024 consta o valor de 

contraprestação total de R$ 487.986,65 (Quatrocentos e oitenta e sete mil, novecentos e oitenta 

e seis reais e sessenta e cinco centavos). Assim, a SPE atendeu as expectativas contratuais. Os 

detalhes do reajuste anual estão presentes no item 9.2 deste relatório. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Transição Energética é um processo global de transformação do sistema energético, com 

o objetivo de promover uma mudança para fontes de energia mais limpas, sustentáveis e 

renováveis. Esse processo busca reduzir a dependência de combustíveis fósseis, como o 

petróleo, gás natural e carvão, que são responsáveis pela emissão de gases de efeito estufa e 

contribuem para as mudanças climáticas. A Transição Energética é considerada um passo 

fundamental para mitigar os impactos ambientais e sociais da produção e consumo de energia, 

garantir a sustentabilidade e criar um futuro mais resiliente. 

O contexto atual das mudanças climáticas é alarmante e exige ações urgentes para mitigar 

seus impactos. O aumento das emissões de gases de efeito estufa, provenientes principalmente 

da queima de combustíveis fósseis, tem levado a um aquecimento global acelerado, causando 

mudanças climáticas significativas em todo o mundo. Essas mudanças têm efeitos profundos 

nos ecossistemas, na economia, na saúde humana e na qualidade de vida das pessoas. 

O poder público desempenha um papel fundamental no processo de transição energética, 

que busca a substituição de fontes de energia baseadas em combustíveis fósseis por fontes 

renováveis e sustentáveis. A transição energética é uma estratégia global para enfrentar os 

desafios relacionados à mudança climática, à segurança energética e à sustentabilidade 

ambiental. A importância do poder público na transição energética acontece em diversas áreas, 

com destaque para as 3 a seguir: 

 

1. Formulação de políticas públicas: O poder público é responsável por criar e 

implementar políticas públicas que promovam o uso de fontes de energia renovável, 

estabelecendo metas e diretrizes para a transição energética. Isso inclui a criação de 

incentivos fiscais, subsídios, regulamentações e normas que favoreçam a geração, 

distribuição e uso de energia renovável. 

 

2. Estímulo ao desenvolvimento econômico e social: A transição energética pode trazer 

oportunidades de desenvolvimento econômico e social, como a criação de empregos na 

indústria de energia renovável, o fortalecimento de cadeias produtivas locais, a redução 

de custos com energia e a melhoria da qualidade de vida da população. O poder público 

pode atuar no estímulo a essas oportunidades, buscando a inclusão social e a distribuição 

dos benefícios gerados pela transição energética. 
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3. Promoção do uso de energias renováveis nos próprios órgãos públicos: O poder 

público pode dar o exemplo e promover o uso de energias renováveis em suas próprias 

instalações, como prédios públicos, escolas, hospitais e órgãos governamentais, através 

da implementação de projetos de geração de energia renovável em suas próprias 

propriedades. 

 

O Governo do estado do Piauí reconhece o enorme potencial energético da região e 

tem como objetivo não apenas reduzir a despesa pública, mas também alinhar-se com as pautas 

de ESG (Environmental, Social and Governance) e os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) da ONU. Além disso, busca atuar como vetor de desenvolvimento 

econômico e geração de emprego e renda. 

Nesse contexto, o Governo do estado do Piauí propõe-se a ingressar no processo de 

transição energética, por meio da aquisição de mais de 5.000.000 kWh/mês de energia solar, 

por meio da implantação de 08 miniusinas fotovoltaicas, construídas em parceria com um 

parceiro privado selecionado para o projeto PPP Energias Limpas do Piauí. 

 

 

2. PANORAMA CONTRATUAL 

 

A Saecularis Treinamento e Desenvolvimento Profissional LTDA foi contratada pela 

empresa GM ENERGIA SPE LTDA para a Prestação de Serviços de Verificador Independente, 

conforme dispositivos constantes no Contrato de Parceria Público-Privada nº 03/2020, com 

total autonomia e independência, sem qualquer espécie de subordinação ao Contratante ou ao 

Poder Concedente. 

A Saecularis atua no interesse do Poder Concedente - SESAPI, como Verificador 

Independente para o desenvolvimento de estudos e análises técnicas, no apoio à fiscalização e 

acompanhamento da Concessão, sob responsabilidade da GM ENERGIA SPE LTDA. 

O Prazo da Concessão é de 25 (vinte e cinco) anos, contados da data de assinatura do 

Contrato, que ocorreu no dia 07 de dezembro de 2020, tendo sua eficácia condicionada à 

operacionalização da garantia contratual. 

O Contrato de Verificador Independente tem vigência de 5 (cinco) anos, prorrogável 

mediante aditivo após manifestação das partes, contados a partir da data da assinatura em 10 de 

janeiro de 2022. 

O objeto do contrato de Concessão é a Implantação, Manutenção e Gestão de 

Miniusinas de Geração de Energia Solar Fotovoltaica, com Gestão e Operação de Serviços de 

http://www.saecularis.com.br/


Rua Thomas Edson – 2203 – Horto 

Teresina – Piauí 
+55 86 3232-0580 

www.saecularis.com.br 

verificador@saecularis.com.br  

 

Página 7 de 49 

 

Compensação de Créditos de Energia Elétrica que visa suprir a demanda energética de parcela 

da estrutura física do Poder Executivo da Administração Pública Estadual. 

Para o cumprimento do objeto caberá ao Concessionário identificar e adquirir os 

imóveis, previamente definidos conforme aspectos técnicos que ao final do prazo da PPP, 

deverão ser revertidos ao Poder Concedente. 

 

3. FUNÇÕES DO VERIFICADOR INDEPENDENTE 

 

O Verificador Independente tem o papel intrínseco de trazer lisura e independência 

quanto aos interesses das partes envolvidas no Contrato de Parceria Público-Privada. 

Desta forma o papel do VERIFICADOR é realizar a avaliação de desempenho do 

concessionário de forma transparente, conferindo imparcialidade ao processo, ao mesmo tempo 

em que preserva o interesse público. Fica sob sua responsabilidade o cálculo mensal do 

montante de Contraprestação Pecuniária a ser repassada ao CONCESSIONÁRIO pelo PODER 

CONCEDENTE. 

Além de atuar como elemento de apoio adicional para o poder público, a verificação 

independente gera mais valor para o Poder Concedente, contribuindo para uma gestão eficaz 

dos contratos e a boa comunicação entre as partes, reduzindo atritos e garantindo a efetividade 

do serviço prestado ao cidadão em uma concessão. 

Com transparência e independência, o Verificador Independente monitora a qualidade 

do serviço prestado pelo Concessionário, medindo periodicamente os indicadores de 

desempenho previstos no ANEXO VII- INDICADORES DE DESEMPENHO E 

MECANISMO DE PAGAMENTO- da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2019 – 

SUPARC. Item 4.1. 

Além da economia gerada pela garantia de eficiência da Verificação Independente dos 

serviços do Concessionário, a medição dos indicadores gera uma Nota de Desempenho que 

pode resultar ainda em redução nos reajustes tarifários repassados aos usuários. 

É também seu papel promover o constante alinhamento entre as partes, assegurando a 

integração e o fluxo racional de comunicação, atuando de forma transparente e consistente na 

aferição do desempenho e realizando a gestão de pleitos por meio de suporte técnico em casos 

de divergência entre as partes. 

Para evitar a assimetria de informações, durante todo o prazo do Contrato de 

Concessão Patrocinada (PPP), as partes envolvidas, sendo elas Poder Concedente (SESAPI), 

CMOG, Concessionária e Verificador Independente, devem ter como princípio básico que 
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todos os projetos, correspondências, comunicados, atas de reuniões, pareceres, decisões e outras 

atinentes ao Contrato serão compartilhados com cópias para todas as partes. 

Por fim, o Verificador Independente deve suportar tecnicamente eventuais ajustes nos 

pagamentos do Concessionário, sempre assegurando a remuneração justa, de acordo com o 

estabelecido em contrato. 

 

4. DADOS TÉCNICOS DO CONTRATO 

 
Tabela 1 - Dados gerais do contrato 

Contrato de PPP Nº 03/2020 – Terreno Público 

Poder Concedente 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - 

SESAPI 

Concessionária GM ENERGIA SPE LTDA 

Prazo da Concessão 25 anos 

Valor da contraprestação - INICIAL R$ 390.000,00 

Valor do Contrato R$ 16.410.709,00 

Localização da usina Coivaras - PI 

Coordenada de Acesso - UTM 

Zone 23 M 

Latitude UTM 801587.96 m E 

Longitude UTM 9423680.08 m S 
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Figura 1 - Localização da usina 

 
Figura 2 - Macrolocalização da usina 

 
 

Fonte: Elaboração própria  
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5. CUSTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA PPP (R$/kWh) 

 

A unidade R$/kWh é uma representação do custo da energia elétrica em reais por 

quilowatt-hora. É uma medida utilizada para expressar o valor em reais (R$) que um 

consumidor paga por cada quilowatt-hora (kWh) de energia elétrica consumida. 

O quilowatt-hora (kWh) é uma unidade de medida de energia elétrica que representa 

a quantidade de energia consumida em uma hora por um dispositivo elétrico com potência de 

1 quilowatt (1 kW). É uma unidade amplamente utilizada para medir o consumo de energia 

elétrica em residências, indústrias e comércios. 

O valor em reais (R$) por quilowatt-hora (kWh) pode variar de acordo com a tarifa de 

energia elétrica aplicada pela concessionária de energia, que é estabelecida pela Agência 

Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e pode mudar de uma região para outra, sendo 

influenciada por fatores por diversos fatores, como por exemplo:  

 

1. Custo de geração: O custo de geração de energia elétrica pode variar em função da 

fonte de energia utilizada. Por exemplo, a geração de energia a partir de 

hidrelétricas pode ter custos diferentes da geração a partir de usinas termelétricas, 

solares ou eólicas. Mudanças nos custos de combustíveis, como carvão, gás natural 

ou petróleo, podem afetar o custo de geração e, consequentemente, a tarifa de 

energia. 

 

2. Custo de transmissão e distribuição: Os custos associados à transmissão e 

distribuição da energia elétrica também podem influenciar a tarifa. Isso inclui a 

manutenção e expansão da infraestrutura de transmissão e distribuição, 

investimentos em redes de transmissão e distribuição, bem como a remuneração das 

concessionárias pela prestação desses serviços. 

 

3. Encargos setoriais e tributos: Existem diversos encargos setoriais e tributos que são 

aplicados na tarifa de energia elétrica, como PIS/PASEP, COFINS, ICMS, CDE 

(Conta de Desenvolvimento Energético), entre outros. Mudanças na legislação ou 

nas políticas governamentais podem impactar a composição da tarifa de energia 

elétrica. 
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4. Investimentos em fontes de energia renovável: O investimento em fontes de energia 

renovável, como solar, eólica e biomassa, pode ter impacto na tarifa de energia 

elétrica. A expansão dessas fontes de geração de energia pode envolver custos de 

investimentos iniciais, operação e manutenção, que podem influenciar a tarifa. 

 

5. Câmbio e inflação: Mudanças nas taxas de câmbio e a inflação podem afetar os 

custos associados à importação de equipamentos e insumos para o setor elétrico, o 

que pode impactar a tarifa de energia elétrica. 

 

6. Política tarifária e regulação: A política tarifária e a regulação do setor elétrico, 

estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e outros órgãos 

reguladores, podem ter impacto na variação da tarifa de energia elétrica. Mudanças 

nas regras de cálculo tarifário, metodologias de revisão tarifária, contratos de 

concessão e outras decisões regulatórias podem afetar o valor final da tarifa. 

 

7. Fatores climáticos: Grande parte da matriz energética brasileira é composta por uma 

matéria prima renovável, que é fornecida pela natureza, como a chuva, o vento e o 

sol. Alterações naturais em seu ciclo de fornecimento podem afetar 

significativamente o valor da tarifa. 

 

O valor da tarifa de energia é imprevisível, e sofre alterações por diversos fatores. 

Assim, o projeto PPP Energia Limpa do Piauí gera uma grande vantagem financeira para o 

Estado, que é a previsibilidade de custo, visto que o valor da energia paga pelo projeto de PPP 

é definida por uma contraprestação mensal, que é ajustada anualmente pelo IPCA, garantindo 

uma entrega de energia definida no ato da contratação. 

A seguir, será apresentado o custo do R$/kWh do contrato a ser avaliado por este 

relatório: 

 

Variáveis 

Valor da Contraprestação: R$ 390.000,00 

Valor Médio de Geração: 650.000 kWh/mês 
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(i) 
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑀é𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑑𝑎 𝑃𝑃𝑃 =  

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑎 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎çã𝑜

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑀é𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝐺𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎
 

(ii) 
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑀é𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑑𝑎 𝑃𝑃𝑃 =  

𝑅$ 390.000,00

650.000,00 𝑘𝑊ℎ
 

(iii) 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑀é𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑑𝑎 𝑃𝑃𝑃 =  0,60 𝑅$/𝑘𝑊ℎ 

 

Considerando o valor da contraprestação na data da licitação, podemos concluir que o 

custo médio do kWh do Contrato 03/2020, é de 0,60 R$/kWh (sessenta centavos por quilowatt 

hora), que está abaixo do valor comercializado pela distribuidora de energia elétrica Equatorial 

Piauí, que tem uma tarifa unitária com tributos de 0,74 R$/kWh para os consumidores grupo 

B3 (RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 3.146, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022). 

 

Gráfico 1 - Comparativo do custo de energia - PPP x Grupo B3 

 

Fonte: Elaboração própria  

 

Os dados de avaliação da vantajosidade financeira serão desenvolvidos ao longo do 

processo de verificação, assim, com o passar do tempo será possível mensurar diversos pontos 

de economia financeira presentes no projeto. 
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6. LISTA DE RATEIO DAS UNIDADES BENEFICIADAS 

 

A miniusina fotovoltaica está cadastrada na modalidade de autoconsumo remoto, em 

que toda a energia gerada é injetada e computada pelo Sistema de Compensação de Energia 

Elétrica – SCEE, definido pela REN 1000/2021 da ANEEL como: 

 
XLV-A - Sistema de Compensação de Energia Elétrica - SCEE: sistema no 

qual a energia elétrica ativa é injetada por unidade consumidora com 

microgeração ou minigeração distribuída na rede da distribuidora local, 

cedida a título de empréstimo gratuito e posteriormente utilizada para 

compensar o consumo de energia elétrica ativa ou contabilizada como crédito 

de energia de unidades consumidoras participantes do sistema. (Incluído pela 

REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023) 

 

Para participar do SCEE é necessário a apresentação da Lista de Rateio para a 

distribuidora de energia elétrica Equatorial Piauí, logo, a concessionária GM Energia enviou a 

lista das unidades consumidoras contendo o percentual de energia que irá receber da usina, 

conforme exposto na tabela abaixo, e conforme a regulação vigente os créditos de energia serão 

compensados em até 60 dias após a conexão elétrica. 
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7. VISITA TÉCNICA 

 

No dia 04 de dezembro de 2024, uma equipe deste verificador realizou uma visita na 

GD Altos, para vistoriar seu funcionamento. O sistema do local estava funcionando plenamente. 

 

Skid sem irregularidades no seu 

funcionamento. 

 

Skid sem irregularidades no seu 

funcionamento. 
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Painéis em bom estado de limpeza. 

 

Inversores em pleno funcionamento. 

 

Áreas de trânsito da usina com o mato 

controlado. 

 

Valas limpas. 

 

 

8. GERAÇÃO DE ENERGIA 

 

A avaliação do desempenho da geração de energia da usina é fundamental para 

verificar se o contrato de PPP está sendo cumprido adequadamente, visto que o principal 
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produto de entrega é a energia injetada na rede elétrica da Equatorial Piauí. Para isso, utilizamos 

três fontes de dados no processo de avaliação: os dados de geração do inversor, os dados de 

geração fornecidos pela aplicação SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition ou 

Sistema de Supervisão e Aquisição de Dados) e os dados de faturamento da Equatorial Piauí. 

Os dados de geração do inversor são obtidos diretamente do equipamento responsável 

por converter a energia em corrente contínua oriunda dos módulos fotovoltaicos, em energia 

elétrica em corrente alternada. Eles fornecem informações precisas sobre a quantidade de 

energia gerada por cara arranjo fotovoltaico (strings). Porém, é importante salientar que esses 

dados podem sofrer distorções nos seus resultados, pois no caminho do inversor até a cabine de 

medição há perdas elétricas por temperatura e por processos de transformação. 

Os dados de geração fornecidos pelo software SCADA são coletados por um sistema 

de monitoramento que supervisiona o desempenho da usina em tempo real. Esse sistema é capaz 

de detectar problemas e alertar imediatamente a equipe responsável pela manutenção da usina, 

além de apresentar diversos parâmetros técnicos da usina.  

Os dados de faturamento da Equatorial Piauí são os mais importantes para avaliar o 

desempenho da geração de energia da usina, uma vez que eles fornecem informações sobre a 

quantidade de energia efetivamente entregue à distribuidora. Esses dados também são utilizados 

para calcular a receita da usina e para determinar se ela está cumprindo adequadamente o 

contrato de PPP, conforme o item 4.2.1 do ANEXO VII- INDICADORES DE DESEMPENHO 

E MECANISMO DE PAGAMENTO. 

Nos tópicos a seguir, serão avaliados o desempenho da planta fotovoltaica no mês de 

novembro de 2024, com o intuito de averiguar se a SPE está em conformidade com o objeto 

principal do contrato. 

 

8.1. DADOS DE GERAÇÃO DOS INVERSORES 

 

Os dados de geração apresentados na tabela a seguir são referentes a medição diária 

dos 14 inversores presentes na usina fotovoltaica. A metodologia de avaliação é por meio dos 

dados emitidos pelos inversores e fornecidos pela SPE por meio de 14 planilhas, no qual não é 

considerado as perdas elétricas entre o ponto de conversão e o medidor de energia. 

Avaliando os dados entregues pela SPE, equivalente ao período de 1 de novembro de 

2024 a 30 de novembro de 2024 foi mensurado o valor de 673.174,40 kWh, conforme 

apresentado na tabela abaixo. 
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Tabela 2 - Dados de geração dos 14 inversores, referentes ao mês de novembro 

Data de Medição 
Capacidade total 
da cadeia (kWp) 

Geração PV 
(kWh) 

Energia 
específica 

(kWh/kWp) 

01/11/2024 3.150,00 0,00 0,00 

02/11/2024 3.150,00 18.856,80 5,99 

03/11/2024 3.150,00 21.570,40 6,85 

04/11/2024 3.150,00 22.928,10 7,28 

05/11/2024 3.150,00 20.895,00 6,63 

06/11/2024 3.150,00 20.489,80 6,50 

07/11/2024 3.150,00 21.006,10 6,67 

08/11/2024 3.150,00 24.032,00 7,63 

09/11/2024 3.150,00 23.602,90 7,49 

10/11/2024 3.150,00 23.622,10 7,50 

11/11/2024 3.150,00 16.297,60 5,17 

12/11/2024 3.150,00 8.702,70 2,76 

13/11/2024 3.150,00 20.259,70 6,43 

14/11/2024 3.150,00 26.670,60 8,47 

15/11/2024 3.150,00 27.150,20 8,62 

16/11/2024 3.150,00 26.967,40 8,56 

17/11/2024 3.150,00 26.428,50 8,39 

18/11/2024 3.150,00 25.471,70 8,09 

19/11/2024 3.150,00 23.184,60 7,36 

20/11/2024 3.150,00 25.401,90 8,06 

21/11/2024 3.150,00 26.153,00 8,30 

22/11/2024 3.150,00 26.858,00 8,53 

23/11/2024 3.150,00 26.690,70 8,47 

24/11/2024 3.150,00 17.058,60 5,42 

25/11/2024 3.150,00 19.913,10 6,32 

26/11/2024 3.150,00 26.055,20 8,27 

27/11/2024 3.150,00 26.311,80 8,35 

28/11/2024 3.150,00 26.439,20 8,39 
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29/11/2024 3.150,00 27.556,40 8,75 

30/11/2024 3.150,00 26.600,30 8,44 

TOTAL 673.174,40   

 
Fonte: Elaboração própria  

 

No gráfico a seguir está exposto o histórico de geração, no qual é possível observar 

uma produção de energia além do esperado em novembro de 2024. 

 

Gráfico 2 - Geração mensal com base nos dados dos inversores 

 

Fonte: Elaboração própria  

 

No gráfico a seguir é possível observar o comportamento de geração da planta 

fotovoltaica ao longo do mês de novembro, no qual consta um desempenho acima do esperado 

durante o período de aferição.  

 

6
2

6
.4

4
3

,8
0

6
7

2
.2

3
8

,6
0

7
3

9
.9

6
8

,5
0

8
2

1
.9

7
8

,6
0

8
2

3
.0

2
0

,0
0

3
0

1
.5

2
1

,9
0

6
7

3
.1

7
4

,4
0

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

700.000,00

800.000,00

900.000,00

Média – Ano 1 jun/24 jul/24 ago/24 set/24 out/24 nov/24

Geração Mensal (kWh)

http://www.saecularis.com.br/


Rua Thomas Edson – 2203 – Horto 

Teresina – Piauí 
+55 86 3232-0580 

www.saecularis.com.br 

verificador@saecularis.com.br  

 

Página 20 de 49 

 

Gráfico 3 - Geração de novembro com base nos dados dos inversores 

 

Fonte: Elaboração própria  

 

8.2. DADOS FORNECIDOS PELO SCADA 

 

Não foi fornecido acesso ao SCADA ou software de monitoramento similar. Será 

encaminhado a SPE uma solicitação formal ao acesso. 

 

8.3. DADOS DE FATURAMENTO DA EQUATORIAL PIAUÍ 

 

Até a presente data não foi apresentado pelo poder público a fatura de energia elétrica.  

 

9. FATURAMENTO CONTRATO 03/2020 

 

Nos tópicos a seguir será analisado o cálculo de geração utilizado no faturamento, o 

valor cobrado pela SPE e a avaliação do custo por kWh (R$/kWh). 

 

9.1. AVALIAÇÃO DOS DADOS DE GERAÇÃO DA FATURA 

 

A GM Energia protocolou o pedido de faturamento do mês de novembro na data de 04 

de dezembro de 2024. Na tabela a seguir consta o a data de cada pedido de faturamento com o 

seu respectivo número do processo SEI. 
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Tabela 3 - Protocolo de faturamento da SPE 

Mês de Faturamento Data Processo SEI 

Junho de 2024 03 de julho de 2024 00017.001507/2024-87 

Julho de 2024 05 de agosto de 2024 00299.000431/2024-53 

Agosto de 2024 04 de setembro de 2024 00017.002125/2024-71 

Setembro de 2024 04 de outubro de 2024 00017.002377/2024-08 

Outubro de 2024 06 de novembro de 2024 00017.002715/2024-01 

Novembro de 2024 04 de dezembro de 2024 00017.002955/2024-06 

Fonte: Elaboração própria  

 

No cálculo de geração de energia presente no Relatório de Faturamento, com o 

objetivo de avaliar o Indicador de Desempenho 4.2.1 do ANEXO VII- INDICADORES DE 

DESEMPENHO E MECANISMO DE PAGAMENTO, a SPE apresentou a base de cálculo 

exposta nas figuras abaixo: 

NOVEMBRO DE 2024 

 

 

Na tabela a seguir consta os valores de Geração de Energia apresentados pela SPE, 

em comparação com os valores de geração exigidos pelo EVTEA. 

 

Tabela 4 - Comparativo entre os dados apresentados pela SPE e o valor exigido no EVTEA. 

Período 
Geração de Energia 

(SPE) - kWh 
EVTEA - kWh 

Diferença 

 (SPE – EVTEA) 

Junho de 2024 672.238,60 650.000,00 22.238,60 

Julho de 2024 739.968,50 650.000,00 89.968,50 

Agosto de 2024 821.978,60 650.000,00 171.978,60 
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Setembro de 2024 823.020,00 650.000,00 173.020,00 

Outubro de 2024 301.521,90 650.000,00 -348.478,10 

Novembro de 2024 673.174,40 650.000,00 23.174,40 

Fonte: Elaboração própria  

 

Na tabela a seguir consta o comparativo entre os valores de Geração de Energia 

apresentados no faturamento da SPE, com os valores de geração auditados a partir dos dados 

do inversor conforme o item 8.1.  

 

Tabela 5 - Comparativo entre os dados apresentados pela SPE e os dados verificados nos inversores 

Período 
Geração de Energia  

Fatura SPE - kWh 

Geração Verificada 

no Inversor (VI) – 

Sem perdas elétricas 

Distorção entre 

os valores  

(VI / SPE) 

Média – Ano 1 629.267,73 626.443,80 -1% 

Junho de 2024 672.238,60 672.238,60 0,00% 

Julho de 2024 739.968,50 739.968,50 0,00% 

Agosto de 2024 821.978,60 821.978,60 0,00% 

Setembro de 2024 823.020,00 823.020,00 0,00% 

Outubro de 2024 301.521,90 301.521,90 0,00% 

Novembro de 2024 673.174,40 673.174,40 0,00% 

MÉDIA 665.881,39 665.477,97 0,00 

Fonte: Elaboração própria  

 

Em uma análise macro de todos os valores apresentados é constatado que a média entre 

os valores apresentados pela SPE e os valores auditados pelo Verificador tem uma margem de 

erro de 0,00%.  

Durante o período de novembro de 2024 os valores apresentados pela SPE estão acima 

do esperado e serão validados após a apresentação das faturas de energia elétrica emitidas pela 

Equatorial Piauí, em que, caso haja divergências entre valores será realizado uma atualização 

dos dados nos próximos relatórios. Assim, os dados utilizados nesta análise serão os valores 

apresentados na fatura expedida pela SPE. 
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Para a checagem dos dados de faturamento temos que: 

 

Medição Inicial = Energia acumulada desde o início da geração até o mês de avaliação 

Medição Final = Medição Inicial + geração do mês de avaliação 

Energia Contratada = 650.000 kWh  

Energia Faturada = Dados dos Inversores e das medições da SPE ou Geração de 

energia contabilizada pela EQUATORIAL PIAUÍ. Ideal é que esteja acima do valor de Energia 

Contratada, e caso não ocorra esta condição, o valor da Energia Faturada deve ser somado com 

a energia do Saldo do Mês Anterior presente no Banco de Créditos. 

 

Os dados apresentados a seguir consideram os valores que constam na fatura 

apresentada pela SPE referente ao mês de novembro, sendo eles atualizados a partir da emissão 

dos dados de injeção medidos pela Distribuidora de Energia Elétrica. Assim, temos que: 

 

 

NOVEMBRO DE 2024 

 

(i) MEDIÇÃO INICIAL = 10.959.940,30 kWh 

(ii) MEDIÇÃO FINAL = 10.959.940,30 kWh + 673.174,40 kWh = 11.633.114,70 

kWh 

(iii) GERAÇÃO MÉDIA ESPERADA = 650.000,00 kWh 

(iv) ENERGIA FATURADA = 11.633.114,70 - 10.959.940,30 kWh, se < 650.000, 

somar com SALDO MÊS ANTERIOR, se > 650.000 retira-se o excedente para 

adicionar ao banco de créditos.  

a. ENERGIA MEDIDA = 673.174,40 kWh, é > 650.000,00 

b. ENERGIA ADICIONADA AO BANCO DE CRÉDITO = 23.174,40 kWh 

c. ENERGIA FATURADA = 673.174,40 kWh 

 

TABELA DE FATURAMENTO 

1 MEDIÇÃO INICIAL  10.959.940,30 kWh 

‘2 MEDIÇÃO FINAL  11.633.114,70 kWh 

3 GERAÇÃO DE ENERGIA NOVEMBRO – SPE* 673.174,40 kWh 

4 GERAÇÃO MÉDIA ESPERADA  650.000,00 kWh 
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5 ENERGIA FATURADA NOVEMBRO 673.174,40 kWh 

6 BANCO DE CRÉDITOS NOVEMBRO 23.174,40 kWh 

Fonte: Elaboração Própria 

Conforme item 4.10 do ANEXO V do Contrato de PPP, é estimada uma produção de 

energia elétrica de 650.000 kWh/mês, sendo recomendado nos estudos e contrato a exigência 

mínima de 95% deste valor, ou seja, de 617.500 kWh/mês, garantindo maior segurança para 

SPE. 

O valor faturado pela SPE é de 673.174,40 kWh, que equivale a 103,57% do valor 

exigido pelo contrato. Logo, a SPE gerou o quantitativo de energia necessária referente ao 

cumprimento do contrato. 

 

 

9.2. RESUMO DOS VALORES DE GERAÇÃO 

 

No presente tópico será apresentado um resumo dos valores de geração, contendo o 

acompanhamento do desempenho mensal e anual, bem como a estruturação do Banco de 

Créditos. 

A tabela a seguir expões os valores mensais de geração computados a partir das faturas 

de energia elétrica da Equatorial Piauí, em que na ausência desses dados serão utilizados os 

dados mensurados nos inversores ou no faturamento da SPE. 

 

Tabela 6 - Dados de geração do faturamento da SPE, que pode ser atualizado após a emissão das faturas de energia da 

Equatorial Piauí 

PERÍODO VALOR DE GERAÇÃO (kWh) 

Média – Ano 1 626.443,80 

Junho de 2024 672.238,60 

Julho de 2024 739.968,50 

Agosto de 2024 821.978,60 

Setembro de 2024 823.020,00 

Outubro de 2024 301.521,90 

Novembro de 2024 673.174,40 

MÉDIA ESPERADA ≥ 650.000 kWh 665.477,97 

Fonte: Elaboração Própria 
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O gráfico abaixo apresenta o comparativo entre o histórico de geração mensal da SPE 

com o valor médio de geração esperado pela usina. 

 

Gráfico 4 - Comparativo da energia gerada com a esperada conforme o EVTEA 

 

 Fonte: Elaboração Própria 

Haverá períodos em que a geração de energia será abaixo do previsto, e isso ocorre 

por questões naturais envolvendo a incidência de irradiação solar, mas haverá períodos em que 

a produção será acima do valor médio estipulado no contrato. Assim, em um ciclo anual de 

geração os períodos de maior incidência de irradiação solar compensarão os períodos de menor 

incidência.  

Para monitorar e controlar esse processo será desenvolvido nos relatórios um item 

denominado Banco de Crédito, que tem como objetivo acompanhar ao longo da concessão os 

valores excedentes ou déficit de créditos. Essa ferramenta será um artifício para garantir a 

segurança por parte da SPE e do Poder Concedente para o atendimento das obrigações 

contratuais. Ao fim do ciclo de faturamento de 12 meses, será realizado uma avaliação geral do 

desempenho do projeto com base nos dados emitidos pela Distribuidora de Energia Elétrica 

Local. 

A tabela abaixo apresenta os processos de saída e entrada dos créditos. No mês de 

novembro de 2024, houve um depósito superavitário de 23.174,40 kWh. 
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Tabela 7 - Banco de Créditos 

PERÍODO VALOR 

UTILIZADO(kWh) 

VALOR 

DEPOSITADO (kWh) 

VALOR TOTAL 

(kWh) 

Ano 1 - - -248.787,30 

Junho de 2024 0,00 +22.238,60 +22.238,60 

Julho de 2024 0,00 +89.968,50 +112.207,10 

Agosto de 2024 0,00 +171.978,60 +284.185,70 

Setembro de 2024 0,00 +173.020,00 +457.205,70 

Outubro de 2024 -348.478,10 0,00 +108.727,60 

Novembro de 2024 0,00 +23.174,40 +131.902,00 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Gráfico 5 - Análise gráfica do Banco de Crédito 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

9.3. AVALIAÇÃO DO VALOR COBRADO 

 

Os valores de faturamento apresentado pela SPE constam o montante total da 

contraprestação reajustada pela inflação, utilizando o Índice de Preço ao Consumidor Amplo – 

IPCA conforme o item 16.21 do Contrato de PPP.  
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“16.21.1. O primeiro reajuste será aplicado após 12 (doze) meses da 

assinatura deste CONTRATO, e serão aplicados a cada período de 12 (doze) 

meses contados do último reajuste ocorrido.” 

 

Assim, o primeiro reajuste da contraprestação anual do contrato 03/2020 ocorrerá no 

período entre dezembro de 2020 e dezembro de 2021, com um valor a ser reajustado de R$ 

390.000,00. Portanto, o valor final do primeiro reajuste é de R$ 435.032,83. 

 

Tabela 8 - Correção da contraprestação máxima mensal do ano 1 

 

Fonte: Banco Central do Brasil  

 

O segundo reajuste anual da contraprestação ocorre na data inicial de dezembro de 

2021 e data final de dezembro de 2022, cujo valor a ser reajustado é de R$ 435.032,83. Dessa 

forma, o valor final da contraprestação mensal a ser pago no ano de 2023 é de R$ 

463.558,24. 
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Tabela 9 - Correção da contraprestação máxima mensal do ano 2 

 

Fonte: Banco Central do Brasil  

 

O terceiro reajuste anual da contraprestação ocorre na data inicial de dezembro de 2022 

e data final de dezembro de 2023, cujo valor a ser reajustado é de R$ 463.558,24. Dessa forma, 

o valor final da contraprestação mensal a ser pago no ano de 2023 é de R$ 487.986,65. 

 

Tabela 10 - Correção da contraprestação máxima mensal do ano 3 

 

Em consoante aos reajustes anuais estabelecidos no item 16.21.1 do contrato de PPP, o 

faturamento apresentado pela SPE referente ao mês de novembro de 2024 é apresentado o valor 
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de contraprestação total de R$ 487.986,65 (Quatrocentos e oitenta e sete mil, novecentos e 

oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos). 

A SPE cumpriu com sua obrigação contratual de entrega de energia durante o mês de 

novembro, entregando um correspondente de geração de 103,57% do valor esperado. Logo, o 

valor cobrado está em conformidade. 

 

Tabela 11 - Situação de regularidade das cobranças de faturamento 

PERÍODO VALOR SITUAÇÃO 

Junho de 2024 R$ 487.986,65 Em conformidade 

Julho de 2024 R$ 487.986,65 Em conformidade 

Agosto de 2024 R$ 487.986,65 Em conformidade 

Setembro de 2024 R$ 487.986,65 Em conformidade 

Outubro de 2024 R$ 487.986,65 Em conformidade 

Novembro de 2024 R$ 487.986,65 Em conformidade 

Fonte: Elaboração Própria 

 

9.4. BASE HISTÓRICA DO CUSTO DO kWh DA PPP 

 

Utilizando as definições apresentadas no Item 5 deste relatório e realizando a 

correlação entre o valor da contraprestação mensal máxima e o valor da geração mensurados 

no mês, temos que: 

Tabela 12 - Resumo da cobrança da contraprestação em relação ao quantitativo de geração de energia 

PERÍODO 

VALOR DA 

CONTRAPRESTAÇÃO 

MÁXIMA 

GERAÇÃO DE 

ENERGIA (SPE) - 

kWh 

Média – Ano 1 - 629.267,73 

Junho de 2024 R$ 487.986,65 672.238,60 

Julho de 2024 R$ 487.986,65 739.968,50 

Agosto de 2024 R$ 487.986,65 821.978,60 

Setembro de 2024 R$ 487.986,65 823.020,00 

Outubro de 2024 R$ 487.986,65 301.521,90 

Novembro de 2024 R$ 487.986,65 673.174,40 

Fonte: Elaboração Própria 
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NOVEMBRO DE 2024 

Variáveis 

Valor da Contraprestação: R$ 487.986,65 

Valor Médio de Geração: 673.174,40 kWh /mês 

 

(i) 
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑀é𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑑𝑎 𝑃𝑃𝑃 =  

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑎 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎çã𝑜

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑀é𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝐺𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎
 

(ii) 
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑀é𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑑𝑎 𝑃𝑃𝑃 =  

𝑅$ 487.986,65 

673.174,40 𝑘𝑊ℎ
 

(iii) 𝑪𝒖𝒔𝒕𝒐 𝑴é𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒂 𝒅𝒂 𝑷𝑷𝑷 =  𝟎, 𝟕𝟐 𝑹$/𝒌𝑾𝒉 

 

Com base no valor atualizado da contraprestação máxima mensal e o valor de kWh 

gerados no mês de novembro de 2024, temos que o custo médio do kWh do Contrato 03/2020 

deste período é de 0,72 R$/kWh. 

 

A tabela e gráfico a seguir irá agrupar mensalmente as informações referentes ao custo 

de real por quilowatt hora (R$/kWh). 

 

Tabela 13 - Valor custo o quilowatt hora do projeto de PPP 

PERÍODO 
VALOR QUILOWATT 

HORA (R$/kWh) 

Média – Ano 1 0,75 

Junho de 2024 0,73 

Julho de 2024 0,66 

Agosto de 2024 0,59 

Setembro de 2024 0,59 

Outubro de 2024 1,62 

Novembro de 2024 0,72 

Fonte: Elaboração Própria 

 

http://www.saecularis.com.br/


Rua Thomas Edson – 2203 – Horto 

Teresina – Piauí 
+55 86 3232-0580 

www.saecularis.com.br 

verificador@saecularis.com.br  

 

Página 31 de 49 

 

Gráfico 6 - Análise gráfica do custo do kWh do projeto de PPP 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

Considerando a análise referente ao custo do quilowatt hora exposta acima, na figura 

abaixo é a apresentada a tabela da RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL 3.292/23 (TARIFA 

ATUALIZADA) contendo as tarifas para as unidades consumidoras do Grupo A4 (linhas 

circuladas em vermelho), com isso será realizado um comparativo entre os valores da tarifa no 

horário ponta e horário fora ponta do grupo A4 Verde, com os valores de R$/kWh do projeto 

de PPP. 
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Figura 3 - Tarifas aplicadas Grupo A3 (sem imposto) 

 

Fonte: ANEEL (https://www2.aneel.gov.br/cedoc/reh20233292ti.pdf) 

 

Analisando o gráfico abaixo referente ao comparativo com as UC do grupo A é 

possível observar uma vantagem competitiva do valor do kWh, quando comparado a tarifa de 

consumo do horário de ponta. 
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Gráfico 7 - Comparativo do custo do kWh com a trafica do Grupo A (sem imposto) 

 
 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Para a tabela da RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL 3.292/23 apresentada 

anteriormente, será realizada o comparativo com os valores tarifários das unidades 

consumidoras do Grupo B3 Convencional com os valores de R$/kWh do projeto de PPP, além 

do gráfico demonstrado o comparativo do custo de energia sem impostos. 
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Figura 4 - Tabela das tarifas aplicadas sem imposto 

 

Fonte: ANEEL (https://www2.aneel.gov.br/cedoc/reh20233292ti.pdf) 

 

Para o gráfico referente ao comparativo com as UC do grupo B é possível observar 

leve vantagem competitiva do valor do kWh. Porém, é preciso considerar que o valor utilizado 

como referência não incide nenhum encargo tributário, além de que o custo da energia elétrica 

tem uma variação acima do IPCA, assim, ao longo do período de contrato a vantagem 

competitiva do projeto de PPP será maior. 
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Gráfico 8 - Comparativo do custo do kWh com a trafica do Grupo B (sem imposto)  

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

Os dados referentes ao custo de energia serão monitorados no decorrer de todo o 

contrato de verificação, com o intuito de apresentar aos parceiros envolvidos no projeto o valor 

da economia gerada pelo projeto. 

A partir de janeiro de 2024 observa-se uma diferença dos custos do kWh, isso ocorre 

devido ao reajuste tarifário da ANEEL por meio da RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA N 

3.292, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2023, cujo as tarifas foram reajustadas com uma média de 

14,70%, conforme artigo segundo da resolução. Este aumento tarifário está em vigor no período 

de 02 de dezembro de 2023 a 01 de dezembro de 2024, logo os valores presentes nos Gráficos 

7 e 8 deste relatório foram atualizados. 

O valor da contraprestação máxima paga pelo Poder Concedente durante o ano de 2023 

foi de R$ 463.558,24, em que foi atualizado para R$ 487.986,65, representando um aumento 

de aproximadamente 5% do valor.  

Assim, temos a principal vantajosidade financeira atuando no desempenho do projeto, 

visto que o contrato de PPP é reajustado pelo índice IPCA, enquanto a tarifa de energia é 

reajustada pela soma do IPCA com outros fatores externos, como a variação dos tributos, 

encargos setoriais e o clima, visto que a base da matriz elétrica brasileira é de fonte hídrica. 

Para o ano de 2024 o comparativo do valor dos reajustes segue no gráfico abaixo. 
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Gráfico 9 - Comparativo do valor do reajuste anual. 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

10. INDICADORES DE DESEMPENHO 

 

Com o objetivo de garantir a excelência do contrato de Parceria Público-Privada (PPP) para 

construção, operação, manutenção e gestão de miniusinas de geração de energia fotovoltaica, o 

monitoramento contratual será baseado em procedimentos constantes de verificação que 

avaliarão o desempenho da Concessionária de forma clara e objetiva. Os indicadores de 

desempenho serão focados nos resultados do serviço, estabelecendo níveis satisfatórios de 

desempenho definidos previamente pelo Estado, sem especificar como a Concessionária deve 

cumprir tais níveis, permitindo-lhe estabelecer os meios mais eficientes para atingir os 

resultados desejados. 

O modelo de avaliação inserido neste documento conta com a descrição completa de cada 

indicador e a metodologia de medição destes indicadores de acordo com o período do projeto. 

Cada indicador será medido periodicamente, conforme descrito, conforme os critérios de 

desempenho definidos no ANEXO VII- INDICADORES DE DESEMPENHO E 

MECANISMO DE PAGAMENTO- da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2019 – 

SUPARC. 

Adicionalmente, o montante da remuneração mensal que o Estado deve pagar à 

concessionária está vinculado aos indicadores pré-determinados estipulados no Edital e 

mencionados aqui. Esses indicadores serão acompanhados pelo Verificador Independente: 
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DE OBRA 

• Índice de Execução da Obra; 

• Custo da Obra. 

 

INDICADORES DE OPERAÇÃO 

• Produção de Energia por usina; 

• Eficiência da Usina; 

• Rendimento dos Inversores; 

 

INDICADORES DE MANUTENÇÃO 

• Número de Ocorrências de Equipamentos Defeituosos; 

• Número de limpeza parcial e geral dos módulos; 

• Número de atividades preventivas realizadas; 

• Número de atividades preditivas realizadas; 

• Número de atividades corretivas realizadas; 

 

INDICADORES DE VISITAS EDUCACIONAIS  

• Número de Visitas;  

• Qualidade das Visitas.  

 

INDICADORES ECONÔMICOS  

• Custo Operacional Anual;  

• Faturamento anual  

 

Considerando a atual fase do projeto, apenas os indicadores de obra serão avaliados. Após 

a etapa de comissionamento realizada pela Equatorial Piauí, se dará início a avaliação dos 

indicadores de operação e manutenção, bem como os indicadores de visitas educacionais. 

 

10.1. Índice de Execução de Obra 

 

Considerando que a usina foi conectada na data de 25 de maio de 2023 e que toda a obra 

necessária para a geração de energia foi finalizada, é declarada o encerramento de avaliação 

deste indicador. 
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10.1. INDICADORES DE OPERAÇÃO 

 

10.1.1. Desempenho de Produção de Energia 

 

Este indicador compõe o item 4.2.1 do ANEXO VII- INDICADORES DE 

DESEMPENHO E MECANISMO DE PAGAMENTO- da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 

02/2019 – SUPARC, em que tem como objetivo medir o desempenho individual das Usinas 

Fotovoltaicas. Será verificado se os valores em kWh/mês estão de acordo com o pré-definido 

no EVTEA do contrato de PPP. A verificação se tornará mais qualificada na medida em que se 

formar uma série histórica da geração de energia nos horários de verificação. A aferição será 

feita a partir da comparação da produção diária, mensal e anual. 

 

Fórmula de Cálculo: Soma da energia elétrica produzida pela usina fotovoltaica 

durante o mês. 

Unidade de Medida: Quilowatt-hora por mês (kWh/mês). 

Método de Aferição: Relatório do medidor de energia da concessionária (ANEEL). 

Período de Aferição: Mensal, desde o início da operação ao fim do contrato. 

Parâmetro: O valor deve ser de acordo com o consumo de energia elétrica do ESTADO 

estipulado conforme o EVTEA. 

Responsável: Concessionária 

Ente Fiscalizador: CMOG/Verificador Independente 

 

O indicador de produção de energia elétrica é o principal método de aferição dos 

serviços contratados, em que a SPE deve medir a quantidade de energia injetada na rede, por 

meio de sistema próprio ou pelo relógio de medição da Equatorial Piauí, e o CMOG/Verificador 

Independente tem como obrigação atestar a todos os dados apresentados. 

Importante ressaltar que toda energia injetada na rede pela usina será enviada para 

unidades consumidoras cadastradas na Lista de Rateio, conforme apresentado no item 7, e que 

toda energia será dividida seguindo a proporção pré-estabelecida. Os valores de energia 

excedentes ou que não foram utilizados ficarão armazenados no banco de crédito do SCEE por 

um período de até 60 meses. 
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O presente relatório visa avaliar os dados do mês de novembro de 2024, e na tabela a 

seguir é apresentado os valores de geração de cada mês, em que foi constatado uma entrega de 

energia referente ao mês de avaliação deste relatório está acima do esperado. 

 

Tabela 14 - Situação de regularidade da cobrança dos faturamentos 

PERÍODO 

VALOR DA 

CONTRAPRESTAÇ

ÃO MÁXIMA 

GERAÇÃO DE 

ENERGIA 

SITUAÇÃO DO 

INDICADOR 

Média – Ano 1 - 629.267,73 Em Conformidade 

Junho de 2024 R$ 487.986,65 672.238,60 Em Conformidade 

Julho de 2024 R$ 487.986,65 739.968,50 Em Conformidade 

Agosto de 2024 R$ 487.986,65 821.978,60 Em Conformidade 

Setembro de 2024 R$ 487.986,65 823.020,00 Em Conformidade 

Outubro de 2024 R$ 487.986,65 301.521,90 Em Conformidade 

Novembro de 2024 R$ 487.986,65 673.174,40 Em Conformidade 

Fonte: Elaboração Própria 

 

10.1.2. Eficiência da Usina Fotovoltaica 

 

Este indicador compõe o item 4.2.2 do ANEXO VII- INDICADORES DE 

DESEMPENHO E MECANISMO DE PAGAMENTO- da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 

02/2019 – SUPARC, em que tem como objetivo verificar a capacidade de produção de energia 

real comparada com o índice de radiação daquele horário. 

Fórmula de Cálculo: [(Produção real de energia) :(Produção esperada no horário 

verificado)] x100 

Unidade de Medida: Porcentagem (%) 

Método de Aferição: Para medir este indicador é necessário saber a quantidade de 

energia produzida diariamente e comparar com a produção máxima esperada das placas 

considerando a irradiação verificada pelos medidores de irradiância. Deverá ser feita a 

comparação também com a produção de energia verificada no horário verificado em relação 

com o mesmo horário em data anterior.  

Período de Aferição: Diário, desde o início da operação ao fim do contrato. 

Parâmetro: É ideal que o resultado seja próximo de 100%. 
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Responsável: Concessionária 

Ente Fiscalizador: CMOG/Verificador Independente 

 

Eficiência média de novembro: 95,43% 

  

 

 

10.1.1. Rendimento dos Inversores 

 

Este indicador compõe o item 4.2.3 do ANEXO VII- INDICADORES DE 

DESEMPENHO E MECANISMO DE PAGAMENTO- da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 

02/2019 – SUPARC, em que tem como objetivo verificar a capacidade de funcionamento do 

equipamento. 

 

Fórmula de Cálculo: [(Corrente contínua):(Corrente alternada)]x100 

Unidade de Medida: Porcentagem (%) 

Método de Aferição: Dados fornecidos pelo inversor. 

Período de Aferição: Diário, desde o início da operação ao fim do contrato. 

Parâmetro: Deve estar de acordo com o dado de fabricação do inversor. 

Responsável: Concessionária 

Ente Fiscalizador: CMOG/Verificador Independente 
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A fórmula de apresentação deste indicador está incorreta, pois a maneira correta de 

medir a eficiência de geração da usina é avaliando a relação entre Potência de Entrada (CC) 

com a Potência de Saída (CA). No item 3 do Relatório de Faturamento da SPE a tabela foi 

construída considerando as potências de saída e entrada. 

 

Rendimento médio dos inversores em novembro: 98,5% 

 

 

10.2. INDICADORES DE MANUTENÇÃO 

 

 

10.2.1. Número de Ocorrências de Equipamentos Defeituosos 

 

Este indicador compõe o item 4.3.1 do ANEXO VII- INDICADORES DE 

DESEMPENHO E MECANISMO DE PAGAMENTO- da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 

02/2019 – SUPARC, em que tem como objetivo verificar a qualidade do produto adquirido. 

 

Fórmula de Cálculo: Soma: (número de equipamentos defeituosos) 

Unidade de Medida: Equipamentos 

Método de Aferição: Soma de cada tipo de equipamento separados por marca. 

Período de Aferição: Trimestral, do fim da obra ao encerramento do contrato. 

Parâmetro: É ideal que o resultado seja próximo de 0 (zero). 
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Responsável: Concessionária 

Ente Fiscalizador: CMOG/Verificador Independente 

 

No mês de novembro a SPE não relatou ocorrências. 

 

 

10.2.2. Número de limpeza parcial e geral dos módulos fotovoltaicos 

 

Este indicador compõe o item 4.3.2 do ANEXO VII- INDICADORES DE 

DESEMPENHO E MECANISMO DE PAGAMENTO- da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 

02/2019 – SUPARC, em que tem como objetivo verificar a limpeza dos módulos fotovoltaicos. 

 

Os dados apresentados pela SPE não estão claros, porém, o acúmulo de sujeira nos 

módulos impacta diretamente na capacidade de geração. 

Limpeza de módulos do mês de novembro. 

 

 

10.2.3. Número de atividades preventivas realizadas 
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Este indicador compõe o item 4.3.3 do ANEXO VII- INDICADORES DE 

DESEMPENHO E MECANISMO DE PAGAMENTO- da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 

02/2019 – SUPARC, em que tem como objetivo verificar a manutenção da Usina Fotovoltaica. 

 

Fórmula de Cálculo: Soma do número de atividades preventivas no mês. 

Unidade de Medida: Atividades preventivas. 

Método de Aferição: Soma de todas as atividades preventivas realizadas na Usina 

Fotovoltaica. 

Período de Aferição: Mensal, do fim da obra ao encerramento do contrato. 

Parâmetro: Deve ser comparado com a eficiência da Usina Fotovoltaica e rendimento 

dos inversores para verificar se as atividades preventivas estão adequadas. Será utilizado como 

valores de parâmetros o número médio de atividades preventivas realizadas no mesmo mês do 

ano anterior, a contar do segundo ano de operação. 

Responsável: Concessionária 

Ente Fiscalizador: CMOG/Verificador Independente 

 

A SPE reportou que foram realizadas dezenove atividades preventivas em 

novembro. 

 

http://www.saecularis.com.br/


Rua Thomas Edson – 2203 – Horto 

Teresina – Piauí 
+55 86 3232-0580 

www.saecularis.com.br 

verificador@saecularis.com.br  

 

Página 44 de 49 

 

 

 

10.2.4. Número de atividades preditivas realizadas 

 

Este indicador compõe o item 4.3.4 do ANEXO VII- INDICADORES DE 

DESEMPENHO E MECANISMO DE PAGAMENTO- da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 

02/2019 – SUPARC, em que tem como objetivo verificar a manutenção da Usina Fotovoltaica. 

 

Fórmula de Cálculo: Soma do número de atividades preditivas no mês. 

Unidade de Medida: Atividades preditivas. 

Método de Aferição: Soma de todas as atividades preditivas realizadas na Usina 

Fotovoltaica. 

Período de Aferição: Mensal, do fim da obra ao encerramento do contrato. 

Parâmetro: Deve ser comparado com a eficiência da Usina Fotovoltaica e rendimento 

dos inversores para verificar se as atividades preditivas estão adequadas. Será utilizado como 

valores de parâmetros o número médio de atividades preditivas realizadas no mesmo mês do 

ano anterior, a contar do segundo ano de operação. 

Responsável: Concessionária 

Ente Fiscalizador: CMOG/Verificador Independente 

 

A SPE reportou uma atividade preditiva no mês de novembro. 
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10.2.5. Número de atividades corretivas realizadas 

 

Este indicador compõe o item 4.3.5 do ANEXO VII- INDICADORES DE 

DESEMPENHO E MECANISMO DE PAGAMENTO- da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 

02/2019 – SUPARC, em que tem como objetivo verificar a manutenção da Usina Fotovoltaica. 

 

Fórmula de Cálculo: Soma do número de atividades corretivas no mês. 

Unidade de Medida: Atividades corretivas. 

Método de Aferição: Soma de todas as atividades corretivas realizadas na Usina 

Fotovoltaica. 

Período de Aferição: Mensal, do fim da obra ao encerramento do contrato. 

Parâmetro: Deve ser comparado com a eficiência da Usina Fotovoltaica e rendimento 

dos inversores para verificar se as atividades preditivas estão adequadas. Será utilizado como 

valores de parâmetros o número médio de atividades preditivas realizadas no mesmo mês do 

ano anterior, a contar do segundo ano de operação. 

Responsável: Concessionária 

Ente Fiscalizador: CMOG/Verificador Independente 

 

A SPE reportou que foram realizadas três ações corretivas no mês de 

novembro: 

 

 

10.3. INDICADORES EDUCACIONAIS 

 

Não há dados compartilhados pela SPE. 
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10.4. INDICADORES ECONÔMICOS 

 

Não há dados compartilhados pela SPE. 

 

11. CONTROLE DE PENDÊNCIAS 

 

Este tópico tem como objetivo apresentar de maneira clara obrigações em aberto ou 

pendentes de resposta pelos agentes contratuais (Poder Público e Parceiro Privado), de acordo 

com o conhecimento adquirido até o momento do Verificador Independente. Essas questões 

serão tratadas por meio de comunicações oficiais ou verificadas nas obrigações contratuais e 

regulamentações aplicáveis. 

É recomendado que, no que se refere a questões gerais comuns à Concessão, as 

comunicações sejam enviadas a todos os agentes contratuais, visando garantir o 

acompanhamento adequado da Concessão e permitindo a atualização do Controle de 

Pendências. 

 

 

Tabela 15 - Quadro de pendências contratuais dos agentes envolvidos 

ITEM PENDÊNCIAS DOCUMENTO DATA STATUS 

1 
Entrega do as 

built 

ANEXO VI DO 

CONTRATO – 

CADERNO DE 

ENCARGOS 

13/02/2023 
NÃO 

IDENTIFICADO 

Fonte: Elaboração Própria 

Referente ao item 1 da tabela 9, até a presente data de elaboração do relatório, não foi 

identificado a entrega do as built ao Poder Concedente, conforme item 4.1.6. do ANEXO VI 

DO CONTRATO – CADERNO DE ENCARGOS. 

 

“4.1.6. Apresentar, ao final da obra, o “as built” completo, em meio magnético e por 

meio de cópia plotada e assinada pelo responsável técnico da CONCESSIONÁRIA;” 

 

É recomendável que a Concessionária elabora esta documentação, visto que trata-se 

de um marco temporal importante para o contrato.  
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CONCLUSÃO 

 

A SPE realizou o envio dos dados de geração referentes ao mês de novembro de 2024, 

em que foi possível atestar o cumprimento total da sua principal obrigação contratual, que é a 

entrega da energia injetada na rede da Equatorial Piauí.  

 

A GM ENERGIA SPE LTDA realizou todas as suas obrigações construtivas, o 

comissionamento e conexão da rede de distribuição elétrica da Equatorial Piauí. Após o 

processo de comissionamento, a usina iniciou a geração de energia elétrica na rede de 

distribuição e o faturamento apresentado está em conformidade. 
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